

To: [5.1.2e] [5.1.2e] @noord-holland.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @hollandskroon.nl]
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] @gmail.com]
From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]
Sent: Thur 10/5/2023 2:40:30 PM
Subject: 5-10-2023 Informatienota raad OER-verkenning.pdf
Received: Thur 10/5/2023 2:41:03 PM
[5-10-2023 Informatienota raad OER-verkenning.pdf](#)

Beste allemaal,

Deze informatiebrief deel ik alvast even met jullie. Hiermee willen we de raad informeren over de OER-verkenning. Ik stuur deze even via pdf naar jullie toe, deze is beter te lezen.

Daarbij heb ik gebruik gemaakt van [5.1.2e] zijn notitie die woensdag in het BO XL ligt.

Hebben jullie opmerkingen? Of aanvullingen?

Hartelijke groet,



[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]
Telefoon: [5.1.2e]

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @hollandskroon.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @noord-holland.nl]; [5.1.2e]
 [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @gmail.com]
From: [5.1.2e] [5.1.2e]
Sent: Wed 9/27/2023 10:52:26 AM
Subject: A4tje van [5.1.2e]
Received: Wed 9/27/2023 10:53:33 AM
[Aan de raden van Hollands Kroon, Medemblik en RES NH.pdf](#)

Beste allemaal,

Het stuk in de bijlage heeft [5.1.2e] geschreven voor de raden van de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik. Het stuk wordt bij ons aan de agenda toegevoegd van morgenavond wanneer de raad de motie behandelt.

[5.1.2e], kun jij ervoor zorgen dat dit stuk ook bij jullie raad terecht komt? Zodat beide dezelfde informatie krijgt?

Hartelijke groet,



[5.1.2e] [5.1.2e]
 [5.1.2e]
Telefoon: [5.1.2e]

To: Secretariaat Kocken[5.1.2e]@noord-holland.nl
From: 5.1.2e
Sent: Wed 9/27/2023 11:10:42 AM
Subject: afspraak tussen Rosan Kocken, Harry Nederpelt (wethouder Medemblik) en Lilian Peters (wethouder Hollands Kroon) 11 oktober
Received: Wed 9/27/2023 11:10:00 AM

Beste 5.1.2e,

Op de staf van 18 september stond het onderwerp 'Zon op Water Wieringerhoek' op de agenda. Daarbij is afgesproken een afspraak in te plannen tussen Rosan Kocken, Harry Nederpelt (wethouder Medemblik) en Lilian Peters (wethouder Hollands Kroon). Het meest geschikte moment leek daarvoor voorafgaand aan het BO energieregio NHN XL op 11 oktober om 8:30-9:00. Alle drie zijn immers ook aanwezig op dit BO.

Inmiddels heb ik ook gechecked bij Medemblik en Hollandse Kroon en beide wethouders kunnen dan ook.

Vragen hierbij:

Staat dit moment ook nog in de agenda van Rosan?

Zou jij deze afspraak vanuit de agenda van Rosan kunnen inplannen?

Wil je dat ik een ruimte hiervoor zoek?

Graag hoor ik van je.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Provincie Noord-Holland

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

[@noord-holland.nl](mailto:5.1.2e@noord-holland.nl)



To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Fri 10/13/2023 11:17:06 AM
Subject: ateliers RES Medemblik
Received: Fri 10/13/2023 11:17:09 AM

Hoi 5.1.2e ,

Ik zou nog even terugzoeken naar de ateliers van Medemblik. Ik heb hier de verslagen gevonden: <https://us9.campaign-archive.com/?e=&u=24defb114abdf1d8f4abfb0fc&id=f6e673d5f3#Terugblik%20gemeente%20Medemblik>

Wat me opvalt is dat er eigenlijk niks in staat over de zonne-atollen. Sterker nog, ik lees in de verslagen juist veel over weerstand voor zon in het IJsselmeer vanuit de ateliers. Wat ik wel terug heb gevonden is het verhaal dat 5.1.2e in de raden heeft gehouden. Zie vooral op deze pagina en dan slide 6: <https://hollandskroon.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/ef980ee1-ec6e-4083-ae94-e020a28046c0?documentId=9b5e7f05-0dc6-499e-89e0-59685050167d&agendaltemId=0f4400d0-c764-4550-a957-0c0d8386a703>

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Beleidsadviseur energietransitie
Directie Beleid

T: 5.1.2e
E: 5.1.2e @noord-holland.nl



To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
 From: 5.1.2e
 Sent: Tue 9/26/2023 6:10:12 AM
 Subject: belang provincie NH + opm bij belang Medemblik
 Received: Tue 9/26/2023 6:10:00 AM

Hoi 5.1.2e,

Twee dingen voor zo meteen:

1. Aanvullen ambitie Noord Holland
2. Opmerking bij ambitie Medemblik

1. Aanvullen ambitie Noord Holland

Ik was nog even aan het kijken naar de ambitie van de Provincie (huiswerkopdracht). Kijk jij mee? Zou jij iets kunnen toevoegen over de ambitie van de provincie op het vlak van energietransitie?

De provincie Noord-Holland heeft de ambitie < energieambitie> Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor een goede integrale regionale ruimtelijke afweging van de verschillende belangen, zoals (drink)watervoorziening, waterberging recreatie, natuurfuncties voor vissen en vogels, visserij, transport en het leef- woonklimaat van inwoners en bedrijven in het gebied.

Als voorbeeld de andere tekstjes:

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is opdrachtgever van het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Met OER wil het Rijk met haar eigen vastgoed substantieel bijdragen aan de doelstelling van de RES'en om in 2030 ten minste 35 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land op te wekken. Daarnaast is EZK in beginsel verantwoordelijk voor de coördinatie van de besluitvorming van grote energieprojecten middels de rijkscoördinatieregeling.

Het Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het privaatrechtelijk beheer van Rijksvastgoed, d.w.z. het verkopen van vastgoed en het aangaan van overeenkomsten met derden over grondgebruik, is een taak van het RVB. Het Rijksvastgoedbedrijf organiseert hiervoor openbare aanbidding en is verantwoordelijk voor de privaatrechtelijke afhandeling. Meer informatie over dit proces is te vinden op de website van het Rijksvastgoedbedrijf en op Biedboek.nl.

De gemeente Medemblik

De gemeente Medemblik heeft als onderdeel van de regio Westfriesland de ambitie om in 2040 energie neutraal te zijn. Een van de instrumenten om energieneutraal te worden is uitvoering te geven aan de RES-NHN. Onderdeel van de RES-NHN is het Buitendijkse Plan Duurzaam Leefbaar. De gemeente Medemblik zet zich samen met Rijk, provincie en gemeente Hollands Kroon in op het realiseren van het Buitendijkse Plan. Dit plan combineert duurzame opwek met het vergroten van de natuurwaarden in de Wieringerhoek en versterkt de recreatie en economie in dit gebied.

2. Opmerking bij ambitie Medemblik

Ik wil er voor pleiten dat we de zin "De gemeente Medemblik zet zich samen met Rijk, provincie en gemeente Hollands Kroon in op het realiseren van het Buitendijkse Plan" schrappen. |

5.2

5.2

Groet ,

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem



To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @noord-holland.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] @noord-holland.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @hollandskroon.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @gmail.com]

From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

Sent: Mon 9/11/2023 3:34:49 PM

Subject: Bestuurlijk overleg Wieringerhoek

Received: Mon 9/11/2023 3:34:58 PM

Beste allemaal,

Vanochtend sprak ik onze wethouder Harry Nederpelt over de Oer-verkenning Wieringerhoek. Harry vindt het een goed idee om binnenkort met de andere twee betrokken bestuurders het overleg hierover te hebben. Dus met onze nieuwe gedeputeerde Rosan Kocken en wethouder Lilian Peters.

Hoe kunnen we dit het beste organiseren? En, wie pakt dit op? Het is eventueel een idee om aan te sluiten bij een bestuurlijk overleg (bijvoorbeeld BO RES-XL).

Hartelijke groet,



[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

Telefoon: [5.1.2e]

To: [redacted]; [redacted]; [redacted] [redacted] @minezk.nl; [redacted]; [redacted]; [redacted] 2e [redacted] @minienw.nl; [redacted]
 [redacted] [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] [redacted] @hollandskroon.nl; [redacted]
 [redacted] [redacted] @medemblik.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @minlnv.nl; [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted],
 [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] [redacted] @gmail.com; [redacted] [redacted] @noord-holland.nl]; [redacted]
Cc: [redacted]; [redacted] [redacted] [redacted] @minezk.nl; [redacted]; [redacted]; [redacted] @rijksoverheid.nl; [redacted]
 ([redacted]) [redacted] @minezk.nl
From: [redacted]
Sent: Thur 8/24/2023 8:27:58 AM
Subject: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek
Received: Thur 8/24/2023 8:28:57 AM
[20230824 Conceptnota voorstel tweede onderdeel integrale verkenning Wieringerhoek.docx](#)

Dag allen,

Na ons goede overleg van afgelopen week hebben [redacted] en ik een volgende versie van het Plan van Aanpak gemaakt. Hierin is weer redelijk wat gewijzigd, met als doel nog duidelijker en concreter uitleggen wat de meerwaarde van de volgende fase is, en om de gemaakte opmerkingen te verwerken. Omdat we nog 3 weken hebben tot de stuurgroep stuur ik hem toch nog een keertje rond.

Ik zal deze nota op 31 augustus sturen aan de stuurgroep. Mochten er nog opmerkingen zijn, ontvang ik die graag voor de 31ste.

Dank en groet,

[redacted] [redacted]
 [redacted]

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

[redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted] @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e [5.1.2e [5.1.2e @rijksoverheid.nl]; 5.1.2e [5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl]; 5.1.2e [5.1.2e 5.1.2e] [5.1.2e @minInv.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]

Cc: 5.1.2e [5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minezk.nl]

From: 5.1.2e [5.1.2e]

Sent: Tue 10/24/2023 4:32:32 PM

Subject: Digitaal projectgroepoverleg 31/10

Received: Tue 10/24/2023 4:32:39 PM

Dag allen,

Voor volgende week dinsdag hebben we weer een projectgroepoverleg via MT met elkaar staan. Omdat ik die dag met verlof ben en ik op dit moment (nog) geen belangrijke bespreekpunten zie, stel ik voor om ons overleg dit keer niet door te laten gaan. Als er vanuit jullie nog wel prangende bespreekpunten zijn, dan hoor ik dat graag per ommegaande, want dan ga ik opzoek naar een alternatief overlegmoment op korte termijn. Verder nog even een korte update m.b.t. beide sporen:

- Over de uitvraag (spoor 1): onze directeur heeft de aanvraag geaccordeerd, de uitvraag gaat nu verder het proces bij Inkoop in. Zodra ik een nieuwe update heb, laat ik jullie dat weten.
- Over de marktverkenning (spoor 2): die is gepubliceerd (complimenten daarvoor aan @ 5.1.2e 5.1.2e !) Voor diegenen die het aangaat, verzoek om z.s.m. te reageren op onderstaande e-mail van 5.1.2e over de data voor de fysieke gesprekken i.h.k.v. de marktverkenning.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e [5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Verzonden: maandag 23 oktober 2023 09:58

Aan: 5.1.2e [5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e] [5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e [5.1.2e 5.1.2e] [5.1.2e @minInv.nl]; 5.1.2e [5.1.2e 5.1.2e] [5.1.2e @rijksoverheid.nl]; 5.1.2e [5.1.2e] [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e] [5.1.2e @rws.nl]

CC: 5.1.2e [5.1.2e 2 5.1.2e] [5.1.2e @minezk.nl]; 5.1.2e [5.1.2e] [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e] [5.1.2e @Rijksoverheid.nl]

Onderwerp: Voorbereiding fysieke gesprekken Wieringerhoek

Dag allen,

Met de publicatie van het marktverkenningdocument is het goed om de voorbereiding van de fysieke gesprekken te starten. Deze zijn voorzien voor december. Met deze mail wil ik graag de mensen per organisatie met jullie doornemen, en de data die we reserveren voor de gesprekken.

Doel van de gesprekken is, naast kennismaken, om jullie belangen en zorgen op tafel te leggen bij een mogelijk project. Hierbij kunnen jullie alle vragen stellen die nodig zijn om goed antwoord te geven op de vraag of een zon-op-water project in de Wieringerhoek mogelijk is. Tijdens het gesprek zullen partijen niet direct alle antwoorden hebben, maar jullie zullen de partijen voeden om daar schriftelijk zo goed mogelijk op terug te komen.

Wie?

Het is de bedoeling dat de gesprekken worden gevoerd met vertegenwoordigers van de ministeries van I&W, LNV en Defensie, iemand namens de decentrale overheden en iemand vanuit RWS MN. Daarnaast zal ik aanwezig zijn voor begeleiding, verslaglegging en eventuele vragen over haalbaarheid (ervaring, financiering etc.)

Op dit moment heb ik jullie namen staan als vertegenwoordigers van deze organisaties. Klopt dit, of zal iemand anders deelnemen aan deze gesprekken?

Ministerie I&W

5.1.2e [5.1.2e]

Ministerie LNV	5.1.2e
Ministerie Defensie	5.1.2e 2e 5.1.2e
Lokale overheden	5.1.2e
RWS MN	5.1.2e
RVB	5.1.2e 5.1.2e

Wanneer?

Ik zou jullie willen vragen naar de beschikbaarheid op onderstaande data. Omdat we met veel zijn hoop ik op enige flexibiliteit in vaste overleggen etc. Anders wordt het een grote uitdaging. Zouden jullie deze data dan ook willen reserveren? Idee is om een gesprek van 3 uur te doen in de ochtend, en een gesprek van 3 uur in de middag. Ik denk nu aan het atrium bij het Rijksvastgoedbedrijf te Den Haag. Gaat om de volgende data:

- 6 december
- 7 december
- 8 december
- 12 december
- 13 december
- 15 december
- 20 december
- 21 december
- 22 december

Ik hoor graag van jullie!

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e 2e 5.1.2e
5.1.2e

.....

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....

5.1.2e
5.1.2e [@Rijksoverheid.nl](mailto:Rijksoverheid.nl)
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @medemblik.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @gmail.com]; [5.1.2e]
 [5.1.2e] [5.1.2e] @hollandskroon.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Wed 8/30/2023 3:11:03 PM
Subject: directeurenoverleg
Received: Wed 8/30/2023 3:11:00 PM

Hoi allemaal,

Morgenochtend om 9 uur heb ik een belafsprak met [5.1.2e]

Ik heb aan [5.1.2e] het voorstel besproken om volgende week dinsdag met de directeuren van de decentrale overheden voor te bespreken.

[5.1.2e] geeft aan hier nu niet direct een aanleiding voor te zien en het daarnaast ook niet helemaal passend te vinden op in de huidige fase van het project.

Mocht er uiteindelijk iets ingewikkelds zijn in de stukken kan er wellicht even onderling gebeld worden.

Gr [5.1.2e]

[5.1.2e]

*Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling*

[5.1.2e]
Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[5.1.2e] @noord-holland.nl



Provincie
Noord-Holland

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@medemblik.nl>

Verzonden: woensdag 30 augustus 2023 16:00

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@gmail.com>; [5.1.2e]
<[5.1.2e]@hollandskroon.nl>

Onderwerp: RE: Reactie conceptnota stuurgroep Wieringerhoek

Hallo allemaal,

Je schrijft 'Daarmee wordt dit onderdeel niet alleen een markt-consultatie maar iets breder, een marktverkenning'. Klopt dat? En, ik ben zelf wel huiverig om het BPIJ nog een rol te geven in dit verhaal.

Ik mocht laatst aanschuiven bij het zogenaamde trinteloverleg. Ik vond dit zelf weinig toevoegen; mensen zijn onvoldoende op de hoogte en betrokken maar hebben hier wel een mening over. Lijkt mij zeer gevaarlijk om deze een rol hierin te laten spelen. Ik zou dit niet als idee opperen.

Hartelijke groet,



[5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

Telefoon: [5.1.2e]

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: woensdag 30 augustus 2023 14:27

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>

Onderwerp: RE: Reactie conceptnota stuurgroep Wieringerhoek

Ik heb een klein beetje geredigeerd.

Track changes zit niet in outlook, maar het is ook geen groot stuk

Ok zo? Aanvullingen?

Beste 5.1.2e,

Zoals alvast telefonisch aangekondigd ontvang je hierbij van de provincie en gemeenten Hollands Kroon en Medemblik.

Het valt ons op dat in de conceptnota voor de tweede fase het Buitendijks Plan niet benoemd is als een van de uit te werken varianten. Hier is eerder door de stuurgroep wel om gevraagd en later in de brief van EZK aan het consortium bevestigd. Ons verzoek is om dit conform afspraken alsnog op te nemen. (Zie voor de afspraken ook de bijlagen die zijn toegevoegd aan deze e-mail.) Daarbij zijn we natuurlijk op zoek naar een variant, bijvoorbeeld over de wijze waarop de marktconsultatie is ingericht die ook juridisch houdbaar is. En, waarbij we ook gebruik kunnen maken van informatie van Meerlicht B.V. Bijvoorbeeld het whitepaper zoals die vorige week gedeeld is vinden we daar een mooi voorbeeld van.

Daarnaast zouden we bij onderdeel twee de marktconsultatie ook graag een juridische check doen op de redeneerlijn van Meerlicht bv dat zij de enige zijn die dit kunnen omdat zij in hun consortium de enige partij hebben die de aanlanding van energie kunnen realiseren. Daarmee wordt dit onderdeel niet alleen een markt-consultatie maar iets breder, een marktverkenning.

Tot slot: een suggestie van 5.1.2e, om ook het IJteam van DPIJ te gebruiken om onderdeel 1 te verrijken. Zij hebben ook een prachtig advies gegeven bij de waterbuffer Andijk, waarmee het plan verrijkt is. Deze verrijking kunnen we eventueel gebruiken bij het vervolg bv in de vorm van criteria en eisen

5.1.2e kan pas vrijdag reageren op deze reactie. Wellicht dat je van hem nog een aanvullende mail ontvangt.

Groet, 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e@noord-holland.nl



Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>

Verzonden: woensdag 30 augustus 2023 13:39

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>

Onderwerp: Reactie conceptnota stuurgroep Wieringerhoek

Hierbij mijn voorzet,

Beste 5.1.2e,

Zoals alvast telefonisch aangekondigd ontvang je hierbij van de provincie en gemeenten Hollands Kroon en Medemblik. Het valt ons op dat in de conceptnota voor de tweede fase het Buitendijks Plan niet meegenomen is. Ons verzoek is om dit conform afspraken alsnog op te nemen. Zie voor de afspraken ook de bijlagen die zijn toegevoegd aan deze e-mail. Daarbij zijn we natuurlijk op zoek naar een variant, bijvoorbeeld over de wijze waarop de marktconsultatie is ingericht die ook juridisch houdbaar is. En, waarbij we ook gebruik kunnen maken van informatie van Meerlicht B.V. Bijvoorbeeld het whitepaper zoals die vorige week gedeeld is vinden we daar een mooi voorbeeld van. We zijn ook benieuwd naar de redeneerlijn hoe we in deze tweede fase omgaan met de markt. Het betreft zowel Meerlicht B.V. als ook mogelijk andere marktpartijen.

5.1.2e kan pas vrijdag reageren op deze reactie. Wellicht dat je van hem nog een aanvullende mail ontvangt.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>

Verzonden: dinsdag 29 augustus 2023 21:26

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Onderwerp: Projectopdracht OER-verkenning en Brief EZK over Buitendijks Plan in deze verkenning

Beste allemaal,

Morgenmiddag treffen we elkaar digitaal. Ter voorbereiding stuur ik jullie een aantal stukken toe waaruit blijkt dat meerdere malen aangegeven is, besloten is om het Buitendijkse Plan mee te nemen in de tweede fase van deze OER-verkenning. Dit alvast als inhoudelijke reactie op het stuk van 5.1.2e. Daarnaast wil ik graag ook bespreken hoe we onze directeuren gaan voorbereiden op het overleg van 13 september. Mijn voorstel is om hiervoor weer een gezamenlijk overleg in te plannen.

Hartelijke groet,



5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Telefoon: 5.1.2e

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl]
 From: [redacted] 5.1.2e
 Sent: Tue 7/4/2023 12:21:44 PM
 Subject: FW: Afspraken overleg fase 2 - 15 juni
 Received: Tue 7/4/2023 12:21:47 PM

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e > @medemblik.nl>

Verzonden: donderdag 29 juni 2023 10:31

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e > @noord-holland.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e > @gmail.com>;
 [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e > @hollandskroon.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e > 2e [redacted] 5.1.2e
 <[redacted] 5.1.2e > @planet.nl>

Onderwerp: RE: Afspraken overleg fase 2 - 15 juni

Beste allemaal,

Gisteren is het kleine comité bijeen geweest voor de opdrachtformulering tweede fase. Ook hebben ik namens de regio een mail gestuurd over de brief Harbers. In deze mail doe ik een klein verslag en nodig ik jullie uit voor een vervolgoverleg op 7 juli in de ochtend. Ik hoop dat jullie digitaal kunnen aanschuiven!

1. Brief Harbers

De regio heeft via de e-mail haar teleurstelling kenbaar gemaakt over de brief Harbers. In de reactie geeft de regio aan dat er feitelijke onjuistheden zijn in de brief. Het gaat o.a. over de status van de brief WBS en honderd hectares landaanwinning.

De reactie leidde tot een excuus vanuit IW en EZK. IW geeft ook te onderzoeken welke feitelijke onjuistheden de brief bevat.

Met [redacted] 5.1.2e had ik vervolgens contact over de zin 'honderden hectares aan landaanwinning'. [redacted] 5.1.2e geeft aan zich te baseren op de informatie die bij de brief zat (overzicht waterberging met hectares boven water). [redacted] 5.1.2e geeft hieraan dat de hectares 'boven water' zich altijd (136 ha) bevindt of een tijd van het jaar (250 en 202 ha) in de zoetwaterschijf van het IJsselmeer (-10 tot -30/40 nap) en beïnvloedt daarmee voorraad en berging. Dat is in de brief van Harbers vertaald naar honderden hectares landaanwinning al zit daar idd (volgens [redacted] 5.1.2e) wel nog onderscheid tussen categorieën.

[redacted] 5.1.2e schrijft verder dat: de brief daarmee aangeeft dat de hectares ook al buiten de ruimte van het barro vallen. Hier zou je dan een uitzondering op moeten maken.

Voor nu heeft [redacted] 5.1.2e dus gebruik gemaakt van deze tabel en het peilbesluit (-10 en -30 cm NAP).

Verder over de hardheid van de brief WBS: 'dat houdt uiteraard niet in dat de minister van IW bij voorbaat ruimte weg gaat geven voor ontwikkelingen die strijdig kunnen zijn met de 33 keuzes uit WBS'. 'Daarnaast begreep ik', schrijft [redacted] 5.1.2e, 'dat WBS reeds ook door de TK is behandeld, dus dat je dit ook ondertussen als hard beleid kan definiëren'.

[redacted] 5.1.2e: belangrijk dat in de reactiebrief jullie de feiten kunnen weerleggen. Zoals ook [redacted] 5.1.2e hieronder aangeeft bij 2 en 3! Kun je hiervoor een tekening bij de brief aanleveren? Is essentieel! En, hoe staat het met de uitwerking van de andere punten? Fijn dat je van tevoren de brieven met ons deelt. We moeten nu even samen optrekken om ervoor te zorgen dat alles goed samenvalt!!

2. Terugkoppeling opdrachtformulering

In het kort komt het erop neer dat we in fase 2 een aantal varianten gaan onderzoeken voor dit specifieke stukje IJsselmeer. Het voorwerk wat [redacted] 5.1.2e hiervoor heeft gedaan nemen we over. Daarbij worden verschillende schaalgroottes onderzocht en tegen de lijst van aandachtspunten gelegd.

Een van de varianten is de variant zonne-atollen (Buitendijkse Plan 2.0).

Het onderzoeksbureau wordt verder ook gevraagd of ze buiten deze varianten nog mogelijkheden ziet. [redacted] 5.1.2e maakt nu een voorzet, die legt hij terug naar de kleine werkgroep.

[redacted] 5.1.2e, ook hier weer belangrijk dat we de juiste gegevens hebben van het plan. Hoe ver sta jij hiermee?

3. Overleg 7 juli

Ik stel voor dat we van 9-10.15 overleggen. Het eerste halfuur samen met 5.1.2e en 5.1.2e. Het tweede halfuur alleen met 5.1.2e regio en 5.1.2e. Ik ruim een kwartiertje extra vergadertijd aan.
5.1.2e, sluit 5.1.2e dan ook aan?

Hartelijke groet,



5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Telefoon: 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>

Verzonden: woensdag 21 juni 2023 08:32

Aan: 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>;
5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
<5.1.2e@planet.nl>

Onderwerp: RE: Afspraken overleg fase 2 - 15 juni

Goedemorgen,

Super, dank voor de aanvulling 5.1.2e!

5.1.2e, neem jij minimaal deze 6 kritische punten mee in je antwoordbrief zoals 5.1.2e hieronder weergeeft?

Hartelijke groet,



5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Telefoon: 5.1.2e

Van: 5.1.2e (NOVA) <5.1.2e@rws.nl>

Verzonden: maandag 19 juni 2023 09:34

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e <5.1.2e@planet.nl>

Onderwerp: RE: Afspraken overleg fase 2 - 15 juni

Allen,

Volgens mij zijn de zes punten:

1. Defensie --> defensie moet kunnen blijven oefenen. Welke oplossingen biedt consortium aan?
2. Waterbergend vermogen --> geen landaanwinning, tenzij overstroombare natuur. Max. aantal hectares per gemeente, volgens huidige barro
3. Watervoorraad --> geen landaanwinning, tenzij overstroombare natuur, en/of vergevorderde projecten
4. KRW: KRW doelstellingen worden niet gehaald in 2027 als we zo doorgaan, extra maatregelen nodig. Plan 5.1.2e

levert deze maatregelen.

5. KRW tijdelijk effecten (tijdelijke achteruitgang is ook maar beperkt toegestaan, tenzij RED III project). Misschien nog andere technische oplossingen denkbaar 5.1.2e ?

6. Natura 2000 (toppereend en andere kritische soorten), mag niet achteruitgaan, vooral mosselbanken behoud of aanleg nieuwe mosselbanken noodzakelijk. Welke mitigerende en/of compenserende maatregelen wordt nog meer aan gedacht?

Bijdrage duurzame energie en ondersteuning lokale economie natuurlijk ook zeer belangrijke punten, maar bovengenoemde punten zijn de bottlenecks.

Dus of je gaat uit van de 6 bottlenecks in de beantwoording of je neemt 8 punten mee in beantwoording brief.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>

Verzonden: maandag 19 juni 2023 08:28

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @planet.nl>

Onderwerp: Afspraken overleg fase 2 - 15 juni

Beste allemaal,

Hierbij een kort afsprakenlijstje wat we gistermiddag afgesproken hebben. Ik heb één zin geel gemaakt. Kunnen we dit nog scherper maken? Welke toelichting is nodig om deze officiële brief vanuit het consortium ook mee te kunnen nemen in fase 2?

1. Verslag Stuurgroep overleg 12 juni

Naar aanleiding van de vraag van 5.1.2e of er al een verslag is van het overleg stuurgroep van 12 juni. 5.1.2e vraagt dit op aan 5.1.2e, waarbij de verwachting is dat het verslag pas over 2 weken definitief is en dan pas daarna gedeeld gaat worden. **Actie** 5.1.2e

2. Fase 2

Het is belangrijk dat alle departementen **officieel** kennis krijgen van het buitendijkse plan 2.0. En, dan vooral op de zes belangrijkste uitgangspunten/randvoorwaarden/opgaves:

1. Duurzame energieopwekking;
2. PAGW-doelstellingen - natura 2000 (topper eend).
3. Kaderrichtlijn water
4. Brief water bodemsturen (onderbouwing met behulp van tekening landaanwinning en overstroombare natuur)
5. Defensie schootsveld
6. Economie

In deze fase is het belangrijk dat alle departementen deze informatie **officieel** toegestuurd krijgen in afschrift van de decentrale overheden. **De zes punten moeten beargumenteerd met tekeningen, etc. toegelicht worden.** Pas dan kunnen we het meenemen in fase 2. Dat betekent ook dat deze brief er zo snel mogelijk ligt (lieft binnen een termijn van 2 weken). Dat kan nu natuurlijk al in reactie op de brief van minister Harbers. **Actie** 5.1.2e

3. Bureau

5.1.2e nam ons mee in een uitvraag die het consortium binnenkort doet aan 3 bureaus (Pondera, Witteveen en Bos en RHDHV). Afgesproken is dat we de ministeries een voorzet laten doen voor het bureau die fase 2 gaat uitvoeren.

4. Brief Harbers

Richting de projectgroep gaan we tekst en uitleg vragen over de brief van Harbers. Dit is een **gezamenlijke actie** 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e komt met een voorzet.

Hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Telefoon:

5.1.2e

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 9/25/2023 8:18:12 AM
Subject: FW: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)
Received: Mon 9/25/2023 8:18:00 AM

Hoi 5.1.2e,
 Zie bijgaande reactie 5.1.2e.

Ff overleg?

Interessant is de raadsvergadering:

[Raad \(royalcast.com\)](https://royalcast.com)

Vanaf 12:45

5.1.2e

*Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling*

12 (5.1.2e
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e [@noord-holland.nl](mailto:5.1.2e@noord-holland.nl)



Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Verzonden: vrijdag 22 september 2023 14:22

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Onderwerp: RE: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

Hoi 5.1.2e,

5.2

Maar zorgvuldig via de staven.

Neem je 5.1.2e mee, want HK wil wel wat van ons. De raad beseft blijkbaar niet dat meedenken met het provinciaal belang dan wel belangrijk is.

Ook goed dat Herman dit straks weet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

T (5.1.2e

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e [@noord-holland.nl](mailto:5.1.2e@noord-holland.nl)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: vrijdag 22 september 2023 11:40

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: Fwd: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

Interessante ontwikkeling: raad Hollandse Kroon wil Wieringerhoek uit RES.

Ik hoop nog meer te achterhalen wat de achtergrond is (of het ook specifiek om plan 5.1.2e of om 5.1.2e het consortium gaat), en hoe het college van HK er nu in gaat staan.

Wordt wel een ander verhaal als HK afhaakt. Denk niet dat wij er hard voor (kunnen) gaan vechten gezien ons coalitieakkoord.

Voor het rijk kan het ook n argument zijn om af te haken of flink te vertragen.

Gr 5.1.2e

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>

Verzonden: vrijdag, september 22, 2023 5:50 AM

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>

Onderwerp: Re: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

Goedemorgen allen,

Gisteren is in de gemeenteraad een motie aangenomen over Buitendijks Plan in relatie tot de RES. De motie pleit voor het herijken van de RES (tegen het eerdere collegebesluit in) en het verwijderen van het zoekgebied Wieringerhoek. De motie is met 5 stemmen tegen en 20 stemmen voor aangenomen. Bijgevoegd vinden jullie de motie. Het is voor mij (nog) niet duidelijk wat de implicaties zijn van dit besluit voor het OER en het zoekgebied voor Medemblik.

Voor de volledigheid vinden jullie de motie in de bijlage.

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>

Date: Thursday, 21 September 2023 at 16:24

To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>

Cc: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>

Subject: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

[EXTERN] Dit bericht is afkomstig van een externe organisatie. Wees voorzichtig bij het openen van bijlagen of het klikken op links, vooral van onbekende afzenders.

Dag leden van de projectgroep,

Volgende week dinsdag van 10-12 uur treffen wij elkaar bij RWS in Lelystad voor een nieuwe werksessie. 5.1.2e en ik zijn tot de volgende agenda voor de werksessie gekomen:

- 10.00u** **Opening & mededelingen**
10.10u **Concretiseren fase 2: uitvraag onderzoek en marktverkenning**
- o **Rondje langs de velden: wat wil jij/je organisatie eruit halen? Wat heb jij/jouw organisatie nodig om straks een besluit te kunnen nemen over het vervolg?**
- 11.15u** **Korte pauze**
11.20u **Planning & vervolgafspraken**
11.55u **Afsluiting**

Ter voorbereiding op deze werksessie, willen wij jullie vragen om voor jezelf/jouw eigen organisatie alvast een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

Wat wil jij/jouw organisatie uit deze fase 2 vd integrale verkenning Wieringerhoek halen?

Wat heb jij/jouw organisatie nodig om straks een besluit te kunnen nemen over het vervolg?

Mede namens 5.1.2e, tot dinsdag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 T +31 (5.1.2e
 E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2a @noord-holland.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @hollandskroon.nl; [redacted] 5.1.2e
 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @gmail.com]
 From: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
 Sent: Thur 8/24/2023 11:03:17 AM
 Subject: FW: Bezoek EZ en BZK aan RES NHN | 22 augustus - ontvangst 9.45 uur
 Received: Thur 8/24/2023 11:03:30 AM

Beste allemaal,

Deze punten kreeg ik mee van mijn directeur. Hij was er dinsdagochtend bij.
 Ik deel deze graag met jullie!

Hartelijke groet,



[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e
 Telefoon: [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @medemblik.nl>
 Verzonden: woensdag 23 augustus 2023 10:27
 Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @medemblik.nl>
 Onderwerp: FW: Bezoek EZ en BZK aan RES NHN | 22 augustus - ontvangst 9.45 uur

Hai [redacted] 5.1.2e,

Gisteren was er een positieve bijeenkomst over alle energie-activiteiten in onze regio. Hulde ook voor jouw inbreng en die van [redacted] 5.1.2e. Duidelijk is ook dat BZK en EZK voorstander zijn, maar I&W nog in de weerstand / twijfel. Enkele punten uit de "afterlunch":

- De dg Klimaat en Energie, [redacted] 5.1.2e Heijdra, suggereerde om in IPO-VNG-verband het gesprek te voeren over de wenselijkheid van positieve steun bij regionaal/provinciaal omarmde projecten.
- De landelijk coördinator regionale energie-infrastructuur suggereerde om een lobby-ist in te zetten die het goede bestuurlijke netwerkwerk heeft. Ze had ook een suggestie.

Beide wellicht ideeën waar we nu of straks wat mee kunnen.

Groet, [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>
 Verzonden: maandag 21 augustus 2023 17:01
 Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @medemblik.nl>; [redacted] 5.1.2e @gmail.com'
 <[redacted] 5.1.2e @gmail.com>; [redacted] 5.1.2e @planet.nl; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @medemblik.nl>; [redacted] 5.1.2e
 <[redacted] 5.1.2e @debuch.nl>; [redacted] 5.1.2e @hhnk.nl' <[redacted] 5.1.2e @hhnk.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @npres.nl>; [redacted] 5.1.2e
 <[redacted] 5.1.2e @alliander.com>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>; [redacted] 5.1.2e
 <[redacted] 5.1.2e @innovatiepartner.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @investa.org>; [redacted] 5.1.2e
 <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>; [redacted] 5.1.2e | [redacted] 5.1.2e
 <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>; [redacted] 5.1.2e @gmail.com; [redacted] 5.1.2e
 <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>; [redacted] 5.1.2e @duec.nl; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @npres.nl>; [redacted] 5.1.2e
 <[redacted] 5.1.2e @ziggo.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rhdhv.com>

Onderwerp: Bezoek EZ en BZK aan RES NHN | 22 augustus - ontvangst 9.45 uur

Goedemiddag,

Morgen, 22 augustus, zal het bezoek plaatsvinden van de DG's EZK en BZK bij Investa in Alkmaar. Het programma start om 10.00 uur tot 12.00 uur. Om de tijd die we hebben voor alle presentaties zo goed mogelijk te benutten, willen wij jullie vragen om uiterlijk 9.45 uur aanwezig te zijn. Dan is er nog even tijd voor een kopje koffie en kunnen we gelijk beginnen als het gezelschap arriveert.

Veel dank en tot morgen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

5.1.2e [@noord-holland.nl](mailto:5.1.2e@noord-holland.nl)

www.energieregionh.nl

Volg ons op [LinkedIn](#) en [Twitter](#)!



Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e | 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 7/24/2023 3:43:45 PM
Subject: FW: Bezoek topambtenaren EXK en BZK aan RES NHN | 22 aug. 10 - 12, Wieringerwerf Oosterterpweg 12
Received: Mon 7/24/2023 3:43:00 PM

Hoi 5.1.2e,

Had jij deze al gezien. Deze kreeg ik omdat ik (sinds kort) betrokken ben bij de Verkenning Zon-atollen Wieringerhoek dat ook in het programma terug zal komen.

Ik zie dat Rosan Kocken ook uitgenodigd is/wordt.

Mooi dat dit gebeurt. Het kan goed helpen om onze relatie met het rijk te versterken.

Ik begreep van 5.1.2e dat dat jij bij de contactpersoon voor de RES regio bent en dan ook de eventuele annotatiestafnota/memo coördineert.

Er spelen wat gevoeligheden op dit moment rondom de verkenning Wieringerhoek, o.a. mbt hoe om te gaan met private partijen. Het lijkt me goed om dan tzt even contact te hebben/houden (na morgen ben ik op vakantie en 16 augustus weer terug).

Ben jij morgen anders belbaar?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>

Verzonden: vrijdag 14 juli 2023 13:46

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>

Onderwerp: FW: Bezoek topambtenaren EXK en BZK aan RES NHN | 22 aug. 10 - 12, Wieringerwerf Oosterterpweg 12

Ter info.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Verzonden: vrijdag 14 juli 2023 12:16

Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @planet.nl>; Harry Nederpelt < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e 5.1.2e

< 5.1.2e @medemblik.nl>; Lilian Peters < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e

< 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @alliander.com>; 5.1.2e

< 5.1.2e @debuch.nl>; 5.1.2e @uitgeest.nl; 5.1.2e @heiloo.nl; 5.1.2e @bergen-nh.nl; 5.1.2e 5.1.2e

(5.1.2e @castricum.nl)' < 5.1.2e @castricum.nl>

Onderwerp: Bezoek topambtenaren EXK en BZK aan RES NHN | 22 aug. 10 - 12, Wieringerwerf Oosterterpweg 12

Beste allen,

Op dinsdag 22 augustus van 10 tot 12 komen nieuwe MT leden en DG's van de ministeries van BZK en EZK bij onze RES regio op bezoek voor een gesprek over de RES in praktijk: waar loop je als bestuurder tegenaan, waarom het goed is dat de RES lokaal wordt uitgevoerd. Maar ook hoe het gesprek in de omgeving gaat met bewoners, bedrijven en energie coöperaties. We willen ze ontvangen bij vergaderlocaties 'Leven van de Wind' in Wieringerwerf (prachtige plek in de polder met zicht op windpark).

Ik wil jullie vragen om deel te nemen aan dit gesprek. De sfeer is informeel, er zijn geen afspraken met het kabinet van de ministeries, er zijn geen persberichten en de voorbereiding wordt met de liaisons van NPRES gedaan. NPRES heeft aangeraden om de RES regio in Noord-Holland te kiezen omdat het proces in onze regio een voorbeeld is voor anderen *.

Wil je me per mail laten weten of je deelnemen en op welke dagen/weken je voorafgaand aan 22 aug. bereikbaar bent om de inhoud af te stemmen?

Ik ben volgende week op vakantie en pak het daarna weer op.

Voorstel gespreksonderwerpen (jullie mogen hier nog van alles van vinden):

Intro RES NHN door 5.1.2e en Rosan Kocken, gedeputeerde Provincie NH

Buitendijksplan Meerlicht door 5.1.2e 5.1.2e of iemand van het consortium en wethouder Nederpelt of 5.1.2e 5.1.2e van gemeente Medemblik

Wordt Hollands Kroon
energiehub van Noord-Holland?

door wethouder Peters of [5.1.2e] van gemeente Hollands
Kroon en [5.1.2e] van Liander

Zorgvuldig zoekwerk voor
opwek zon op land

door een wethouder van een van de BUCH gemeenten of [5.1.2e]
[5.1.2e] en energiecoöperatie (DUEC of Bergen Energie)

Wie komen er?

[5.1.2e] Heijdra, DG (directeur-generaal) Klimaat

Energie van EZK en Olgier van Dijk, directeur Ruimtelijke Ordening van BZK

Marjolein Janssen (DG ruimte)

Arne van Hout (DG interbestuurlijk verhoudingen) van BZK.

En verder: [5.1.2e] [5.1.2e] OF [5.1.2e] [5.1.2e] (directie NPRES), [5.1.2e] (accounthouder), [5.1.2e] [5.1.2e] (liaison BZK)
en [5.1.2e] (liaison EZK).

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

[5.1.2e] [@noord-holland.nl](mailto:[5.1.2e]@noord-holland.nl) | +31([5.1.2e]



Volg ons! op [LinkedIn](#) en [Twitter](#)

www.energieregionhn.nl

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

To: [redacted] [redacted] @noord-holland.nl]
From: [redacted]
Sent: Tue 7/4/2023 12:22:31 PM
Subject: FW: Brief minister I&W consortium
Received: Tue 7/4/2023 12:22:33 PM
[2 juni 2023 brief minister Harbers.pdf](#)

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@medemblik.nl>

Verzonden: woensdag 28 juni 2023 15:47

Aan: [redacted] [redacted] [redacted] @minienw.nl>; [redacted] [redacted] @rws.nl>; [redacted] [redacted] [redacted])'
 <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@minlnv.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] @rws.nl>; [redacted]
 <[redacted]@hollandskroon.nl>; [redacted] <[redacted]@gmail.com>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Onderwerp: Brief minister I&W consortium

Beste allemaal,

Via ons netwerk ontvingen we een afschrift van de brief van minister Harbers van 2 juni jl. (zie bijlage). We zijn verbaasd en teleurgesteld over deze brief. We verwachtten dat we de afgelopen maanden in constructief en gezamenlijk overleg de OER-verkenning naar een integraal Zonproject aan het doorlopen waren. Wat zeer belangrijk is om tot een gezamenlijk standpunt te komen rondom een zeer complex vraagstuk.

Plotseling heeft een van de partners van deze OER-verkenning een brief namens de minister gestuurd naar het consortium zonder de anderen daarvan in kennis te stellen. Wie van de partners waren op de hoogte van deze brief?

Daarnaast worden analyses gemaakt van het Buitendijkse Plan 2.0 die aantoonbaar niet overeenkomen met het plan zelf of onze eigen analyse in de eerste fase. Van het consortium hoorden we dat ze het ministerie van IenW uitgenodigd hebben om het Buitendijkse Plan 2.0 toe te lichten en te bespreken. Van deze uitnodiging is echter geen gebruik gemaakt. Het verbaast ons dan ook niet dat in de brief van minister Harbers inhoudelijke kennis van het plan wordt ingebracht, die feitelijk onjuist is. We vragen ons af, hoe zorgen we, als projectgroep, ervoor dat wel de juiste kennis/informatie over het Buitendijkse Plan ingebracht wordt in deze OER-verkenning, zodat het Plan op de juiste manier meegaat in fase 2. Dit overeenkomstig het besluit van de stuurgroep van 12 juni jl. waarin besloten is dat het Buitendijkse Plan 2.0 een van de varianten moet zijn van fase 2 en fase 2 ook onderdelen van het formele OER-traject zou moeten dienen.

Daarnaast willen we graag afspraken maken over de communicatie. We vinden het belangrijk dat we als één overheid communiceren.

We nodigen jullie dan ook uit om over het voorgaande het gesprek te voeren in de projectgroep. We stellen voor om hier een aparte vergadering voor te beleggen, het liefst volgende week. Of hier tijd voor in te ruimen in het overleg van 11 juli.

Namens de regio,

Hartelijke groet,



[redacted]
 [redacted]
 [redacted]
 Telefoon: [redacted]



Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Meerlicht B.V.

T.a.v. 5 1 2 5 1 2 e 5 1 2 e

Lange Marktstraat 5
8911AD Leeuwarden

Bestuurskern

Directie Waterkwaliteit en
Grote Wateren
Grote Wateren en Bestuur

Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Contactpersoon

5 1 2 5 1 2 e
Beleidsmedewerker

+31(0)6-21476552
5 1 2 e @minienw.nl

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/135949

Datum 2 juni 2023
Betreft Reactie brief betreffende Buitendijks Plan

Geachte heer 5 1 2 e

Hartelijk dank voor uw brief over het Buitendijks plan (2.0). Het Rijk is reeds bekend met het planinitiatief, mede omdat het initiatief eerder is gepresenteerd bij Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De door u bijgevoegde informatie geeft inzicht in het door het consortium ingediende plan bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de Rijkscoördinatie regeling (RCR).

In uw brief schetst u een integraal ontwerp met zonne-energieopwekking, natuurontwikkeling en recreatiemogelijkheden. Dit ontwerp bevat ook honderden hectares aan landaanwinning. De huidige regelgeving staat dit echter niet toe. In het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (kortweg: Barro) zijn regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vastgelegd om de functie van het IJsselmeer te behouden voor waterafvoer en waterberging (bij te veel water) en als zoetwaterbuffer (bij te weinig water).

In de Kamerbrief Water en Bodem Sturend van 25 november 2022 is onder meer aangekondigd het Barro verder aan te scherpen, via het Besluit Kwaliteit Leefomgeving onder de Omgevingswet. Omdat klimaatverandering maakt dat we in de toekomst, als gevolg van droogte, hoge rivierafvoeren en zeespiegelstijging, een grotere zoetwaterbuffer en méér bergingscapaciteit nodig hebben in het IJsselmeergebied. Een zonne-energie-project dient in beginsel te voldoen aan deze en andere wet- en regelgeving en beleidskaders.

Zoals u ook aangeeft wordt de integrale verkenning naar de kansen van zonne-energie in combinatie met natuurontwikkeling expliciet benoemd in deze Kamerbrief. Op dit moment werken de ministeries van EZK, I&W en LNV samen met Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Medemblik en Hollands Kroon aan deze integrale verkenning. In de verkenning wordt gekeken naar de (on)mogelijkheden voor een 'zon op water'-project in het zoekgebied de Wieringerhoek. Deze integrale verkenning moet een zo concreet mogelijk antwoord opleveren op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied.

Bij een positieve uitkomst zal verdere voorbereiding van de locatie binnen het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) kunnen plaatsvinden.

Zodra de resultaten van de verkenning bekend zijn is het aan het ministerie van EZK om contact met u op te nemen over het door u ingediende plan voor de RCR.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

5.1.2e

Mark Harbers

Bestuurskern
Directie Waterkwaliteit en
Grote Wateren
Grote Wateren en Bestuur

Ons kenmerk
IENW/BSK-2023/135949

To: 5.1.2e (5.1.2e) [5.1.2e @minInv.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e (5.1.2e) [5.1.2e @minezk.nl]; 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB [5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e (NOVA) [5.1.2e @rws.nl]
Cc: 5.1.2e (5.1.2e) [5.1.2e @minezk.nl]; 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @rijksoverheid.nl]; 5.1.2e (5.1.2e) [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e (5.1.2e) [5.1.2e @minInv.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 9/11/2023 7:46:11 AM
Subject: FW: Buitendijks Plan en defensie
Received: Mon 9/11/2023 7:46:46 AM
[Defensie en Buitendijks Plan 10 sept 2023.pdf](#)

Ter info, een korte uitwisseling met de heer 5.1.2e over de onveilige zone van Defensie.

Groet,

5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e , 5.1.2e
Verzonden: maandag 11 september 2023 09:44
Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @planet.nl>
Onderwerp: RE: Buitendijks Plan en defensie

Dag 5.1.2e,

Mijn dank voor de uiteenzetting. Ik zal dit met de werkgroepleden delen, en mondeling een en ander toelichten aan de stuurgroep.

De oplossingsrichting die wordt voorgesteld is iets dat ik zelf ook in mijn hoofd heb. We gaan dit met Defensie oppakken en bespreken. Hun instemming en medewerking is hierin wel een vereiste. Ze geven zelf duidelijk aan dat dit nog geen gegeven is. Wordt dus vervolgd.

Groet,

5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

----- Forwarded message -----

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e [@planet.nl](mailto:5.1.2e@planet.nl)>

Date: zo 10 sep 2023 om 20:13

Subject: Buitendijks Plan en defensie

To: <5.1.2e [@rijksoverheid.nl](mailto:5.1.2e@rijksoverheid.nl)>

Dag 5.1.2e,

Ben dit weekend maar in mijn dossier geklommen en heb bijgaande notitie met feiten en oplossingen opgesteld.

Spreekt voor zich, maar Defensie is heel goed oplosbaar.

Zou het fijn vinden als jij deze notitie doorzet naar de werkgroepleden en de komende stuurgroep.

Ze krijgen nu onterecht het gevoel van een showstopper, maar dat is het in het geheel niet.

groet,

5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Belang Defensie en Buitendijks Plan kunnen samen gaan

Op verzoek van [5.1.2e](#) [5.1.2e](#) van RVB verken ik de vraag of het functioneel gebruik van het schietterrein Breezanddijk en het Buitendijks Plan (natuurontwikkeling, duurzame energieopwekking en recreatieve versterking) naast elkaar kunnen functioneren.


“Militair terrein”

In het Structuurschema Militaire Terreinen (S.M.T.) is een militair terrein Breezanddijk van 1,5 ha groot aangewezen. Ballistische proeven met mortieren, houwitseren en kanonnen en de bijbehorende munitie zijn toegestaan in zuidelijke richting over het IJsselmeer te schieten met een sectorhoek van 66 graden en tot een dracht van 14 kilometer. Gebruik ca. 24 dagen per jaar.¹

“Onveilig gebied”

Buiten het militair terrein is een onveilig gebied opgenomen waarop geen bestemmingen worden opgenomen die het gebruik als onveilig gebied belemmeren.

Voor het schietterrein Breezanddijk is in het SMT een onveilig gebied van 14,8 km vastgelegd. In figuur 5.6 is in het S.M.T. het bijbehorende onveilige gebied als volgt visueel afgebeeld.²



“Schietterrein Wieringerhoek”

Ook is in het SMT, pag 182, een extra schietterrein verkent vanaf de Wieringerhoek.

Daarover is echter geen besluit toe genomen en het schietterrein en bijbehorend onveilig gebied is niet aangewezen.




Regeling Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Raro) Besluit 9 dec 2011

In dit besluit is het schietterrein Breezanddijk onveranderd vastgesteld.

Dus met de zelfde specificaties qua dracht van 14 kilometer.

Opvallend is dat als bijlage een onveilig gebied als kaart wordt afgebeeld met een veel groter onveilig gebied als eerder is vastgesteld.³

In de bijbehorende toelichting wordt dit niet gemotiveerd.



“Schootsveld”

In de toelichting op de voorkeursbeslissing Wieringerhoek en ook in het MER rapport Wieringerhoek van IenW/RWS wordt een gebied aangeduid met schootsveld⁴.

In de formele aanwijzingsbesluiten van militaire terreinen en het BARRO komt dit begrip niet voor. Ten onrechte wordt dus de indruk gewekt dat er sprake is van één homogeen gebied.

Dit is niet het geval. De term schootsveld werd vroeger gebruikt bij vestingen en betekent letterlijk; “tot waar het geschut reikt”.



Constatering

Het militair terrein Breezanddijk heeft een vaststelling van ballistisch schietterrein voor munitie met een dracht van 14 km.

Dat is met het Raro besluit van dec 2011 niet gewijzigd.

Er is geen verklaring of motivatie in de toelichting bij de besluitvorming te vinden dat de onveilige zone, die bij deze dracht behoort, aanzienlijk ruimer is gesteld dan de genoemde 14,8 km.

Wellicht heeft dat te maken met het eerdere zoekgebied voor een schietterrein aan de zijde van de Wieringermeer.

Oplappingsrichting

Het schietterrein Breezanddijk met de ballistische proeven is belangrijk en Buitendijks Plan is belangrijk als bijdrage aan de nationale klimaatdoelen en het verbeteren van de waterkwaliteit.

¹ Structuurschema Militaire Terreinen (Tweede Kamer, zitting [5.1.2e](#) 666, nrs. 1-2), pag. 182

Pag 183 “De onveilige zone heeft een sectorhoek van 66° met een diepte van 14,8 km en beslaat een oppervlakte van ca. 10900 ha”

² Pagina 183, figuur 5.6

³ Staatscourant nr 24012. Dec 2011

⁴ Toelichting op de voorkeursbeslissing Wieringerhoek, ministerie van IenW/RWS, pag 13, nov 2022

Tot nu toe, zo blijkt uit de stukken, heeft er nooit een belangenafweging plaatst gehad tussen beide doelen⁵.

Buitendijks Plan ligt buiten het vastgestelde bereik van het schietterrein Breezanddijk. Vanaf Breezanddijk is het toegestaan om ballistische proeven te houden met munitie met een sectorhoek van 66 graden en een bereik van 14 km. Dat geldt nog steeds. Op het kaartje hier naast is af te lezen dat het gehele Buitendijkse Plan buiten deze zone ligt. Het ligt dus 'buiten het schootsveld' (het bereik van de gebruikte munitie). Dat is dus anders dat door IenW/RWS in diverse procedures is beweerd.



Onveilig gebied voor personen, niet voor goederen. Bestemmingen in een onveilige zone mogen het gebruik van het schietterrein niet belemmeren. Bij schieten dienen er geen personen aanwezig te zijn in het onveilige gebied. Dat is voor het Buitendijks Plan niet anders. De atollen met zonnepanelen zijn niet toegankelijk en de recreatie-eilanden kunnen op de schietdagen verboden voor personen worden verklaard. Zo gebeurt het nu ook in het vaargebied. Ook aan de onveilige zone van 14,8 km waarbinnen geen personen aanwezig dienen te zijn, wordt voldaan. Deze onveilige zone is echter in 2011 gewijzigd tot ver buiten het vastgestelde functionele gebruik van het schietterrein. Een belangrijk onderdeel voor defensie is het kunnen uitvoeren van metingen vanaf verschillende zijden (kruismetingen). Dat gebeurt vanaf het schietterrein Breezanddijk en vanaf de haven de 'Oude Zeug' met verrekijkers, radar- en andere apparatuur.

Voorstellen

Sinds 2021 wordt er, mede vanuit de Provincie Noord-Holland een poging gedaan om met Defensie te overleggen. Tot voor kort was het argument "de atollen liggen in het schootsveld". Meer recent is aangegeven dat voor verschillende soorten munitie verschillende onveilige zones zouden gelden. Voorgesteld wordt in overleg met Defensie de waarneemposten te verplaatsen naar (een van de) atolranden. Vanaf hier is er een vrij uitzicht over het IJsselmeer. Mocht erbij Defensie behoefte zijn aan een gewijzigd onveilig gebied, dan is ook dat vrij eenvoudig af te spreken. Een voorstel hiertoe is hiernaast afgebeeld. De locatie van de mosselbanken liggen enkele meters onder water en vormen dus geen belemmering.



Er is dus met een beetje passen en meten voor beide belangen een goede oplossing. Aangezien het gewijzigde onveilige gebied met een ministeriele regeling (Raro) is besloten kan een wijziging daarop procedureel ook vrij eenvoudig. Het beschikbaar stellen van een meetpost op een atolrand kan met een exploitatant van Buitendijks Plan als verguningsvoorwaarde worden geborgd.

Achtergrond informatie

In Nederland liggen diverse militaire terreinen. In de kop van Noord-Holland liggen er drie. Een ervan 'Breezanddijk' ligt midden op de Afsluitdijk. Het militaire terrein zelf is 1,5 ha groot. Een 'onveilig gebied' zorgt ervoor dat de proeven veilig kunnen plaatsvinden. Dit zijn gebieden nabij militaire schietbanen, waar – direct of indirect – projectielen van de militaire schietbaan terecht kunnen komen en waar gevaar bestaat voor mensen⁶. Als het terrein niet in gebruik is dan geldt in het algemeen dat onveilige zones over water alleen tijdens het schieten niet toegankelijk zijn. Aan de onveilige gebieden buiten militaire terrein van militaire schietterreinen mogen geen bestemmingen worden gegeven die de gebruiksmogelijkheden van de schietterreinen zouden beperken.

Het doel van Breezanddijk is beschreven in Structuurschema Militaire Terreinen (Tweede Kamer, zitting 5.1.2e 666, nrs. 1-2) en luidt als volgt: - *Breezanddijk (KL) Doel: Ballistische proeven met mortieren, houwitsers en kanonnen en de bijbehorende munitie. Grootte: Het directe ruimtebeslag is 1,5 ha. De onveilige zone heeft een sectorhoek van 66° met een diepte van 14,8 km en beslaat een oppervlakte van ca. 10900 ha. De culminatiehoogte is max. 10000 m. Gebruik: Ca. 24 dagen per jaar. Toelichting: De ballistische proeven met wapens tot een dracht van 14 km kunnen niet op de schietkampen, waar de schietopleiding voor deze wapens plaatsvindt worden gehouden, omdat de onveilige zones ontoereikend zijn voor deze drachten. De aard van de hier uit te voeren beproevingen is zodanig, dat de baan van het projectiel vanaf het land voortdurend kan worden gevolgd en gecontroleerd. De hier plaatsvindende proeven kunnen niet in bijvoorbeeld Petten (St. Maartenszee) worden uitgevoerd, omdat daar niet de mogelijkheid bestaat de baan vanaf de wal te controleren.*

Voor zover relevant volgen hieronder een paar passages over de afweging van de ruimtelijke inpassing van het schietterrein uit hetzelfde document: (p. 187) *Categorie III: De beproevingen van de KL te Breezanddijk brengen aan de zuidzijde van de Afsluitdijk, in het IJsselmeer, een onveilige zone met zich mee. Gezien het zeer beperkte direct ruimtebeslag is een toetsing aan de hand van nota's ruimtelijke ordening en streekplannen niet relevant.*

5.1.2e 5.1.2e initiatiefnemer Buitendijks Plan, 10 september 2023

met dank aan het dossier van 5.1.2e voormalig strategisch beleids adviseur ruimtelijke ordening, Provincie Noord-Holland

⁵ Structuurschema Militaire Terreinen p 187,

"Gezien het zeer beperkte direct ruimtebeslag is een toetsing aan de hand van nota's ruimtelijke ordening en streekplannen niet relevant".

⁶ Uit Nota van Toelichting Bkl Staatsblad 2018 292, pagina 787

To: [redacted] [redacted]@noord-holland.nl
From: [redacted]
Sent: Thur 9/28/2023 7:36:45 AM
Subject: FW: Buitendijks Plan
Received: Thur 9/28/2023 7:36:47 AM

Ter info.

Van: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 27 september 2023 17:41
Aan: [redacted] [redacted] <[redacted]@planet.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Buitendijks Plan

Dag [redacted],

Zoals afgesproken zet ik je mail door naar mijn plaatsvervanger [redacted], die nu opdrachtgever is hiervan (zie cc).

Ik heb overigens niet gezegd dat het ministerie een verborgen agenda heeft om het plan [redacted] eruit te schrappen.

Ik ervaar ook niet dat de provincie geen actieve rol heeft. Mijn collega [redacted] werkt hard aan de Wieringerhoek met alle betrokken partijen.

Vriendelijke groet,

[redacted]

Sectormanager – sector Ruimtelijke Ontwikkeling

T [redacted]
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
[\[redacted\]@noord-holland.nl](mailto:[redacted]@noord-holland.nl)



Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@planet.nl>
Verzonden: dinsdag 26 september 2023 09:48
Aan: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
Onderwerp: Buitendijks Plan

Dag [redacted],

Fijn dat we elkaar gisteren even een hand konden schudden.
 Daaraan voorafgaand heb ik uitvoerig met Rosan Kocken gesproken.
 Mijn indruk is dat ze vol voor het plan wil gaan.

In de stuurgroep van 12 juni waar jij nog bij was, werd uitdrukkelijk, conform de bestuursopdracht, gesteld dat het Buitendijks Plan een van de varianten zal zijn in fase 2 van de verkenning. Inmiddels is in de stuurgroep van 13 september (helaas zonder jouw aanwezigheid) een voorstel vastgesteld waarbij dat niet meer expliciet het geval is. Marktverkenning en bureaustudie zijn nu met elkaar vervlochten. Ook de planning is weer opgeschoven tot medio 2024.

Zoals je gisteren stelde, waar ik het helemaal mee eens ben, sturen de rijkspartijen - in ieder geval Ien W en RWS, "met een verborgen agenda" met als doel het Buitendijks Plan van de agenda te krijgen. Tijd winnen en misinformatie zijn succesvolle instrumenten daarvoor.

De sterke provinciale ambtelijke rol, die tot zes maanden geleden werd ingevuld door het duo [redacted]

en 5.1.2e, is door de Provincie nog niet opnieuw ingevuld. Althans, in de praktijk ervaar ik en andere partijen (gemeenten, e.a.) dat zo.

Daarmee ontbreekt, zeker nu jij niet meer aan de stuurgroep deelneemt, een actieve ambtelijke rol van de Provincie.

In rechtstreekse contacten met EZK, die zelf ook niet echt doortastend is, wordt de afwezigheid van de Provincie geformuleerd als een excuus en twijfel voor het lokale draagvlak voor het plan zodat EZK ook niet kan/wil doorpakken.

"Zij missen een actieve rol van de Provincie".

Zo dreigt het plan weg te zakken in een nog lang lopende ambtelijk proces.

Acute sturing, bestuurlijke en ambtelijk van de Provincie is noodzakelijk nu door de Raad van Hollands Kroon uit de lucht een motie is aangenomen om het zoekgebied voor het plan te laten vervallen in de RES1.0. Voor december 2023 leidt dat tot een raadsbesluit. Hoe staat de Provincie hier in?

Mijn verzoek is om op korte termijn, door jouw, actie te ondernemen om de rol van de Provincie te heractiveren.

Ben zo vrij je persoonlijk te vragen tot en met de uitkomst van de verkenning weer zelf deel te nemen aan de stuurgroep omdat ik denk dat jouw persoonlijke kracht en inzicht nodig is.

Vrees dat anders het Buitendijks Plan, via de achterdeur en het spel bij het Rijk, verdwijnt.

Dat zou zonde zijn omdat er geen showstoppers zijn.

De inmiddels betrokken marktpartijen/financiers willen graag een duidelijk signaal van de provincie dat het plan draagvlak heeft.

Graag bereid tot verdere uitleg.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Tue 7/4/2023 1:40:45 PM
Subject: FW: Definitieve Voorkeursbeslissing PAGW Wieringerhoek
Received: Tue 7/4/2023 1:40:48 PM
[Getekende Voorkeursbeslissing PAGW Wieringerhoek.pdf](#)

Voor jullie informatie.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

Sectormanager – sector Ruimtelijke Ontwikkeling

T 5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @minienw.nl>

Verzonden: dinsdag 4 juli 2023 12:26

Aan: 5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e @minInv.nl; 5.1.2e
 (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; Herman Schartman < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e @hollandskroon.nl; 5.1.2e @medemblik.nl; 5.1.2e @pwn.nl;
 5.1.2e @hhnk.nl; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e @minInv.nl

Onderwerp: Definitieve Voorkeursbeslissing PAGW Wieringerhoek

Dag allen,

Op 17 oktober 2022 troffen wij elkaar voor het laatst voor het directeurenoverleg Wieringerhoek.

Graag wil ik jullie informeren over de definitieve voorkeursbeslissing die de Ministers van IenW en NenS recent hebben genomen. Hiermee is de MIRT-verkenning afgesloten en is er een besluit genomen over de verdeling van de PAGW-middelen over de in het besluit opgenomen onderdelen.

De definitieve voorkeursbeslissing vind u in de bijlage en zal ook worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Vriendelijke groeten,

5.1.2e; 5.1.2e

Beleidsmedewerker water | IJsselmeergebied

.....
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Team Grote Wateren

Directie Waterkwaliteit en Grote Wateren (WGW)

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

T: 5.1.2e

@: 5.1.2e @minienw.nl



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



besluit

Datum 27 juni 2023
 Nummer IENW/BSK-2023/142836
 Onderwerp Definitieve Voorkeursbeslissing Wieringerhoek

Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Netwerkontwikkeling

Griffioenlaan 2

3526 LA Utrecht

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

T 5 1 2e

www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @rws.nl

Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), werken aan een levende delta in het IJsselmeergebied; project Wieringerhoek

Inleiding

Het project Wieringerhoek is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en de Agenda IJsselmeergebied 2050. Het doel van de PAGW is het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit, ook in het IJsselmeergebied. Het IJsselmeergebied is het grootste aaneengesloten zoetwatergebied in Noordwest-Europa. Het heeft een grote betekenis voor de natuur. Zo is het IJsselmeer aangewezen als Natura-2000 gebied. Het IJsselmeergebied is daarnaast van groot belang als bron voor zoetwater voor de drinkwaterbereiding en de landbouw. Ook is het een belangrijk recreatiegebied.

De diverse maatschappelijke functies van het IJsselmeergebied blijven in de toekomst alleen mogelijk als het ecosysteem robuust genoeg is om de gevolgen van klimaatverandering en gebruik veerkrachtig op te vangen.

In de Startbeslissing Wieringerhoek is als hoofddoel van het project opgenomen; "het versterken van het deltakarakter van de verbinding IJsselmeer-Waddenzee door natuurlijke overgangen te creëren". In de MIRT Verkenningfase is dit verder uitgewerkt en onderverdeeld in drie projectdoelen:

- het toevoegen van ontbrekende zoete leefgebieden (ecotopen) in de overgang van land naar water;
- het versterken van de verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer door het creëren van een zoet-zoutovergang en het versterken van de verbinding tussen IJsselmeer en achterland voor zoetwatersoorten;
- het bijdragen aan het beheersen van de zoutindringing.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft, in afstemming met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), van 31 maart 2020 tot en met 11 mei 2020 de Startbeslissing, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de kennisgeving Participatie voor het project Wieringerhoek ter visie gelegd. Daarna is de MIRT-verkenningfase gestart.

De definitieve Voorkeursbeslissing

De minister van IenW besluit in afstemming met de minister voor Natuur en Stikstof (NenS) op grond van de resultaten van de MIRT-verkenning tot het vaststellen van de voorgenomen maatregelen voor het project Wieringerhoek. Hierbij is rekening gehouden met de beoordeling van het doelbereik en de effecten

in het MER, de beschouwing van kansrijke meekoppelkansen in het MER, financiële haalbaarheid en effectiviteit en de bestuurlijke adviezen.

Uit het MER blijkt dat het toevoegen van ontbrekende zoete leefgebieden van land naar water essentieel zijn voor de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en dat niet zozeer de locatie maar met name de omvang (ha) daarvoor bepalend zijn. Daarom is gezocht naar mogelijkheden om met het beschikbare budget zoveel mogelijk zoete ecotopen -en daarmee doelbereik- te realiseren.

In het MER blijkt het combineren met andere projecten en initiatieven het meest kosteneffectief, waarmee met het beschikbare budget, het meeste doelbereik kan worden gerealiseerd. De plannen zoals beschikbaar in februari 2021 zijn gebruikt voor de beoordeling. Eventuele aanpassingen en veranderingen van deze plannen zijn daarmee geen onderdeel van dit MER. De opwek van zonne-energie in de Wieringerhoek uit Buitendijks Plan wordt onderdeel van een nieuw verkenningsspoor binnen het programma 'Opwek van Energie op Rijksvastgoed' – met nieuwe (milieu)onderzoeken.

De volgende vier onderdelen behoren tot de Voorkeursbeslissing.

1. Verdere uitwerking zoete ecotopen rond Klimaatbuffer IJsselmeer (met PWN)

Verdere uitwerking van de aanleg van zoete ecotopen als onderdeel van een door PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (hierna: PWN) aan te leggen Klimaatbuffer IJsselmeer, onder voorwaarde dat de gehele Klimaatbuffer uitgevoerd en volledig gefinancierd kan worden. Voor de uitwerking en uitvoering van het natuurdeel van de Klimaatbuffer wordt binnen het PAGW-Wieringerhoek een budget van €15mln gereserveerd. Binnen een jaar na het nemen van de Voorkeursbeslissing dient zicht te zijn op de financiering van het gehele project (drinkwaterbuffer én natuurontwikkeling). Het leren hoe een gecombineerd concept van drinkwaterwinning en ontwikkeling van ecologische systeemkwaliteit kan werken voor verbetering van waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit én ecologische robuustheid op langere termijn is een belangrijk onderdeel van het project. De Klimaatbuffer IJsselmeer is een project waarin PWN, regio en Rijk samenwerken en dat wordt getrokken door PWN.

2. Financiële bijdrage: Project Verbetering natte infrastructuur Noordkop (door HHNK)

Een bijdrage van €5mln aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ten behoeve van het project Verbetering natte infrastructuur Noordkop (hierna: Noordkop), specifiek voor de realisatie van

- een meer geleidelijke zoet-zoutovergang in de Amstelmeerboezem, door achter de spuisluis Oostoever een brakke overgangszone van circa 14 ha aan te leggen met gedempte getijdewerking;
- een vispassage bij de Stontelerkeersluis die het IJsselmeer met het Amstelmeerkanaal, en zo het achterland en de zoet-zoutovergang in het Balgzandkanaal verbindt.

Gedetailleerde afspraken over de PAGW-bijdrage aan HHNK worden opgenomen in een Bestuursovereenkomst.

3. Vervolgstudie: zoet-zoutovergang i.c.m. zoutbeheersing Den Oever (RWS)

Nadere studie door Rijkswaterstaat Midden-Nederland naar de mogelijkheden voor een zoet-zoutovergang in het IJsselmeer langs de Afsluitdijk in combinatie met de zoutbeheersende maatregelen bij Den Oever. De variantenstudie loopt tot 2024 in opdracht van het Deltaprogramma Zoetwater fase II en onderzoekt de gecombineerde mogelijkheden van zoutbeheersing ter bescherming van de zoetwatervoorraad en een zoet-zoutovergang ten behoeve van ecologische waterkwaliteit en vismigratiemogelijkheden. Hierbij zijn geen PAGW-middelen betrokken.

4. Nader te bestemmen financiële reservering

Een bedrag van €15mln uit het totaalbudget (€37,5mln) wordt gereserveerd en zal –in het kader van adaptief programmeren- voor de PAGW-opgave en doelen in de Wieringerhoek beschikbaar blijven tot maximaal een jaar na de vaststelling van de Voorkeursbeslissing; dan vindt besluitvorming plaats over de bestemming van deze middelen voor uitwerking en realisatie van PAGW-doelen. Zes maanden na de Voorkeursbeslissing wordt geïnventariseerd welke voorstellen en/of initiatieven kansrijk zijn.

MIRT Verkenning Wieringerhoek


Met de definitieve Voorkeursbeslissing wordt de MIRT-verkenning Wieringerhoek afgesloten. De drie benoemde projecten gaan elk afzonderlijk verder met elk een zelfstandige procedure en besluitvormingstraject, inclusief een eventueel project-MER voor de Klimaatbuffer IJsselmeer. Er volgt dus geen MIRT-planuitwerkingsfase voor de Wieringerhoek als geheel. De MER levert wel de inhoudelijke basis en onderbouwing voor de verdere uitwerking. Voor het resterende bedrag van €15mln wordt een separaat besluitvormingstraject voorbereid.

Toelichting

Voor nadere toelichting over de totstandkoming, afweging en onderbouwing van deze Voorkeursbeslissing wordt verwezen naar de "Toelichting op de Voorkeursbeslissing Wieringerhoek".

De bijlagen bij de Voorkeursbeslissing:

- Milieueffectrapportage (MER) Wieringerhoek
- Kosteneffectiviteitsanalyse (KEA)
- Overige bijlagen van de MER
- Nota van antwoord



Figuur 1: Voorkeursbeslissing per onderdeel in kaart gebracht

Participatie

Er zijn in totaal 59 zienswijzen ingediend op de Startbeslissing, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de kennisgeving participatie. De Commissie m.e.r. en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben adviezen uitgebracht. De Nota van Antwoord is gepubliceerd in augustus 2020 en gaat in op alle zienswijzen en adviezen. Daarna is de verkenning uitgevoerd.

Omdat het project de verkenning heeft uitgevoerd in de geest van de Omgevingswet, is een open planproces gevoerd. Het project Wieringerhoek anticipeert op de Omgevingswet. Gedurende de verkenningsfase is daarom breed ingezet op verschillende vormen van participatie. Deze zijn nader toegelicht in de Toelichting op de Voorkeursbeslissing.

Deze verkenning is afgerond met de publicatie van een Ontwerp Voorkeursbeslissing in 2022, daarbij hoorde een publieksconsultatie. In deze consultatieronde zijn 12 zienswijzen ingebracht en is het advies van de Commissie m.e.r. ontvangen. De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven voor aanpassing van de keuzes die in de (ontwerp-) Voorkeursbeslissing zijn gemaakt.

De nota van antwoord is in de bijlage opgenomen. De Commissie m.e.r. heeft een positief advies uitgebracht voor het mer onderzoek en rapportage daarvan.

Uitgebreide beschrijving van de vier onderdelen Voorkeursbeslissing

1. Verdere uitwerking zoete ecotopen rond Klimaatbuffer IJsselmeer (met PWN)

De reservering is bestemd voor de ontwikkeling en de aanleg van een areaal voor natuurontwikkeling (zoete ecotopen), dat wordt gecombineerd met door PWN te realiseren voorraadbekkens ten behoeve van de drinkwatervoorziening in het IJsselmeer. De voorraadbekkens (20 à 30 meter diep en een totaal oppervlak van circa 100 hectare) worden ontwikkeld in combinatie met circa 100 à 200 hectare zoete ecotopen. De beoogde locatie voor de Klimaatbuffer IJsselmeer is ten oosten van PWN te Andijk (Noord-Holland), nabij de huidige inlaat van water uit het IJsselmeer.

PWN heeft op 27 oktober 2021 middels een intentieverklaring de intentie uitgesproken om een financiële bijdrage te leveren aan de Klimaatbuffer IJsselmeer. Daarnaast zal aanvullende financiering nodig zijn voor de bekostiging van het project (totale raming ca. €169mln). Een rijksbijdrage van maximaal €15mln voor zoete ecotopen rond de Klimaatbuffer IJsselmeer wordt hiervoor gereserveerd. Het is aan de initiatiefnemer (PWN) om binnen een jaar na de definitieve Voorkeursbeslissing aan te tonen dat er bindende bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over de financiering van het volledige project. De afspraken moeten ook zodanig zijn dat het onderdeel 'aanleg zoete ecotopen' uiterlijk in 2033 kan zijn gerealiseerd.

Doelbereik

De Klimaatbuffer levert op de volgende manieren een bijdrage aan de PAGW-doelen van het project Wieringerhoek:

- *Aanleg zoete ecotopen*
Met de aanleg van diepe bekkens komt grond vrij die gebruikt kan worden voor het aanleggen van circa 100 à 200 hectare ondieptes. Door werk met werk te maken kunnen op deze manier veel meer hectares natuur worden gerealiseerd met het beschikbare budget. In deze ondieptes kunnen verschillende types zoete ecotopen (overstromingsgrasland, helofytenmoeras en ondieptes met ondergedoken waterplanten) worden ontwikkeld. Een deel van de ondieptes zal omdijkt om het bekken worden aangelegd. Via de natuurlijke zuiverende werking leveren deze ecotopen mogelijk ook een bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit in het beginproces van de drinkwaterproductie. De overige ondieptes zullen langs de buitenrand van de klimaatbuffer worden aangelegd en zorgen voor een goede landschappelijke inpassing en connectiviteit met het open water.
- *Bescherming waterkwaliteit en zoutbeheersing*
PWN is de gebruiker van het IJsselmeerwater met de meest kritische waarde voor zoutgehalte (jaargemiddelde 150 mg/l). Met de klimaatbuffer kan PWN een voorraad zoet water opbouwen die geschikt is voor de productie van drinkwater. In het bekken wordt selectief zoet water ingelaten als het water in

het IJsselmeer van goede kwaliteit is. Dat zorgt voor voldoende beschikbaarheid van kwalitatief goed water in de buffer, wanneer de waterkwaliteit in het IJsselmeer niet toereikend is (bijvoorbeeld vanwege een te hoog zoutgehalte). Omdat inname voor drinkwaterproductie de meest kritische watervrager is en hiermee beter wordt beschermd tegen een verziltend IJsselmeer hoeft er in droge periodes bij Den Oever wellicht minder zoetwater te worden gespuid om zoutindringing tegen te gaan. In combinatie met het eigen peilbeheer van de klimaatbuffer (wat dieper kan uitzakken dan het IJsselmeer) wordt met de klimaatbuffer een vergrote zoetwaterbeschikbaarheid voor zowel PWN als voor andere watervragers gerealiseerd. Het biedt daarmee een handelingsperspectief voor de zoetwaterknelpunten uit de Stresstest IJsselmeergebied.

Vervolgprocedure

De Klimaatbuffer IJsselmeer gaat verder als een zelfstandig samenwerkingsproject onder trekkerschap van PWN met regio en Rijk. Hiervoor zal niet langer de PAGW/MIRT-procedure Wieringerhoek worden gevolgd maar een zelfstandige procedure worden gestart.

2. Financiële bijdrage: Project Verbetering natte infrastructuur Noordkop (door HHNK)

Het project Noordkop is een project van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). De bijdrage van €5mln aan het project (totaal geraamd op €38mln) met de hierboven beschreven maatregelen is een efficiënte, effectieve en snelle mogelijkheid om een deel van de doelen van het project Wieringerhoek met bestuurlijk draagvlak te bereiken.

Initiatiefnemer en belangrijkste financier is het Hoogheemraadschap. Daarnaast is er financiering vanuit het Waddenfonds en de provincie Noord-Holland. HHNK zal het project verder uitwerken en realiseren. Met de bijdrage van €5mln is het totale bedrag beschikbaar en is het project, inclusief de hierboven genoemde onderdelen, volledig te realiseren.

Doelbereik

Het project Noordkop zorgt voor een betere ecologische verbinding tussen de Waddenzee, het Noord-Hollandse achterland en het IJsselmeer, en voor een grotere diversiteit aan ecotopen. De Noordkop richt zich op de Amstelmeerboezem tussen de spuisluis Oostoever bij Den Helder en de Stontelersluis bij Den Oever aan het IJsselmeer. Met de bijdrage van €5mln. worden bijgedragen aan het PAGW-doelbereik binnen project Noordkop.

De redenen om vanuit het PAGW-project Wieringerhoek bij te dragen aan het project Noordkop zijn:

- de mogelijkheid om op korte termijn een zoet-zoutovergang te realiseren;
- de gewenste mogelijkheid voor een vismigratieroute Waddenzee-IJsselmeer-Rijn;
- de Stontelerkeersluis, onderdeel van de Noordkop, krijgt een vispassage. Dit is de meest logische plek voor het versterken van de verbinding tussen IJsselmeer en het Amstermeerkanaal in de Kop van Noord-Holland;

- de door het project Wieringerhoek gewenste zoete ecotopen worden aangelegd in het project Noordkop. In het Amstelmeerkanaal komen paai- en opgroeigebieden voor vissen die door de vispasseerbaarheid van de Stontelerkeersluis ook bij het IJsselmeer kunnen komen.

Vervolgprocedure

In een bestuursovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd behorende bij de financiële overdracht. De nadere uitwerking van de maatregelen en het doorlopen van de (wettelijke) procedures voor project Noordkop zullen uitgevoerd worden door HHNK. Er zullen in het kader van het PAGW-project Wieringerhoek geen nadere stappen genomen worden. Met deze subsidiëring stopt daarmee ook de MIRT-procedure voor dit onderdeel.

3. Vervolgstudie: zoet-zoutovergang i.c.m. zoutbeheersing Den Oever (RWS)

De toevoeging van een zoet-zoutovergang bij Den Oever aan de zijde van het IJsselmeer, is belangrijk voor zowel het ecologisch systeem van het IJsselmeer als voor de migratie van vissen in het gehele Rijnsysteem tot aan Zwitserland. Bij een zoet-zoutovergang is ruimte voor de bijbehorende ecotopen van een systeem met een geleidelijke zoet-zoutovergang. De vormgeving moet zorgvuldig gebeuren zodat een bijdrage wordt geleverd aan verbetering van de zoutbeheersing en de zoetwatervoorraad beschermd blijft. Daarom is het noodzakelijk en efficiënt om beide opgaven integraal te ontwerpen. Eens te meer omdat onder het Deltaprogramma Zoetwater fase II reeds budget is gereserveerd voor het beheersen van zoutindringing bij het sluiscomplex in Den Oever. Daarom wordt voor de gecombineerde opgave gestart met een variantenstudie.

Doelbereik

De redenen voor de verdere studie zijn:

- de Stevinssluisen bij Den Oever vormen een belangrijke verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Deze locatie biedt een uitgelezen mogelijkheid voor het realiseren van een ecologisch waardevolle zoet-zoutovergang. Een verdiepende variantenstudie is noodzakelijk, waarbij tevens de studieresultaten van vergelijkbare projecten zoals de vismigratierivier Kornwerderzand maximaal worden benut;
- in 2018 is duidelijk geworden dat het IJsselmeer tijdens perioden van langdurige droogte of watertekort kwetsbaar is voor verzilting. Vanuit het Deltaprogramma Zoetwater fase II is daarom budget uit het Deltafonds (€15,4mln) gereserveerd voor het treffen van maatregelen bij de spuisluizen van Den Oever in de periode 2022-2027. Er zijn meerdere oplossingen denkbaar (vergroting van de hevel, benutten van aan te leggen pompen, vergroten van de zoutkuil, etc.);
- Een zoet-zoutovergang en de beheersing van zoutindringing, op dezelfde locatie, kunnen elkaar versterken.

Vervolgprocedure

Voor dit onderdeel dient er nadere studie plaats te vinden naar een goede oplossing voor de zoet-zoutovergang in combinatie met maatregelen die de zoutindringing beperken en beheersen.

Omdat beheersing van zoutindringing en een zoet-zoutovergang elkaar kunnen versterken wordt de PAGW opgave meegenomen in de variantenstudie die uitgevoerd wordt door Rijkswaterstaat in opdracht van het Deltaprogramma Zoetwater. Afhankelijk van de uitkomst van deze variantenstudie wordt de vervolgprocedure vastgesteld. Deze MIRT-verkenning en het bijbehorende MER blijft de inhoudelijke basis voor de variantenstudie. Er volgt voor dit onderdeel geen PAGW/MIRT-planuitwerkingsfase.

4. Nader te bestemmen financiële reservering

Met de drie beschreven onderdelen wordt niet het volledige bedrag van €37,5mln bestemd voor het behalen van het doelbereik (MIRT-Startbeslissing, nov. 2019). Daarvan blijft €15mln voorlopig gereserveerd voor het doelbereik van project Wieringerhoek. Het budget zal –in het kader van adaptief programmeren- voor de PAGW-doelen in de Wieringerhoek beschikbaar blijven tot maximaal een jaar na de vaststelling van de Voorkeursbeslissing; dan vindt besluitvorming plaats over de bestemming van deze middelen voor uitwerking en realisatie van PAGW-doelen. Hiervoor zal worden aangesloten bij initiatieven die voortvloeien uit reeds uitgevoerd onderzoek bijdragend aan de PAGW-doelen en gesitueerd in het zoekgebied van de Wieringerhoek.

Toelichting totstandkoming Voorkeursbeslissing

2017-2019

In 2017 heeft een pre-verkenning plaatsgevonden die de onderbouwing leverde voor de ecologische opgave van het IJsselmeergebied. Dit leverde de basis voor de doelstelling voor het project Wieringerhoek.

In een open planproces zijn samen met alle betrokken stakeholders vier onderzoeksalternatieven opgesteld. De MIRT-Voorkeursbeslissing zou op voorhand a) een combinatie van de meest kansrijke elementen van de onderzoeksalternatieven zijn en b) de opgave zou niet in een keer kunnen worden gerealiseerd. Dit is conform door het MIRT gewenste adaptief programmeren.

2020

De vier onderzoeksalternatieven zijn in het Milieueffectrapport uitgewerkt en beoordeeld. Daarnaast is gekeken of de opgave van de Wieringerhoek te combineren is met andere ontwikkelingen/projecten in het gebied. Er is een tussenstap gemaakt om een selectie te maken tussen elementen die afvielen en elementen die kansrijk zijn. Dit was de eerste trechtering. De overgebleven kansrijke elementen zijn samengevoegd in een ecologisch eindbeeld.

2021

Dit ecologisch eindbeeld oversteeg het beschikbare budget (€37,5mln) van het project Wieringerhoek. Daarom vond een tweede trechtering plaats waarbij uit dit

ecologisch eindbeeld de onderdelen zijn gekozen die a) veel draagvlak hebben en b) het meeste ecologisch doelbereik zouden genereren voor het beschikbare budget.

Het toevoegen van ontbrekende ecotopen, een geleidelijke zoet-zoutovergang en het bijdragen aan de zoutbeheersing is op veel manieren mogelijk. Een aantal locaties of oplossingen is niet opgenomen in de Voorkeursbeslissing vanwege gebrek aan doelbereik, dan wel effecten op de leefomgeving of haalbaarheid en wordt binnen dit PAGW project niet verder onderzocht, namelijk:

- eilanden ver van de kust;
- grootschalige uitbreiding van De Kreupel;
- velden met waterplanten, die niet verbonden zijn aan de overige ecotopen in de natuurlijke verlanding;
- zoet-zoutovergang in de Waddenzee;
- land-waterovergang tussen Medemblik en Oude Zeug;
- land-water- en zoet-zoutovergangen langs de Wieringerkust;
- zon-op-achterevers;
- Buitendijks plan 'Duurzaam Leefbaar'.

2023

Met de publicatie van het ontwerp Voorkeursbeslissing zijn 12 verschillende zienswijzen opgehaald en ook het advies van de Commissie m.e.r. Deze zienswijzen zijn verwerkt in een Nota van Antwoord. De zienswijzen gaven geen aanleiding voor herziening van de Ontwerp Voorkeursbeslissing. Er is wel ambtshalve een verduidelijking aangebracht met betrekking tot het zogenaamde "zicht op financiering" bij het onderdeel zoete ecotopen rond klimaatbuffer IJsselmeer.

In de toelichting op de Voorkeursbeslissing worden de resultaten van het MER, de onderbouwing van de selectie van kansrijke elementen, de financiële overwegingen en de organisatie van de vervolgfases nader toegelicht.

Publicatie van dit besluit

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. In de plaatselijke bladen waarin ook de publicatie van de ontwerp-voorkeursbeslissing is gemeld, wordt gemeld dat deze publicatie heeft plaatsgevonden.

MEDE NAMENS DE MINISTER VOOR NATUUR EN STIKSTOF,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

5.1.2e

~~Mark Harbers~~

To: [redacted] [redacted]@noord-holland.nl]
From: [redacted]
Sent: Mon 9/11/2023 10:51:06 AM
Subject: FW: memo stavaza zonne-atollen
Received: Mon 9/11/2023 10:51:08 AM

He [redacted],
Wil jij dit memo op je nemen?
Ik maak een slag met de stafnota, ok?
Groet, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 7 september 2023 17:50
Aan: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
Onderwerp: memo stavaza zonne-atollen

Hoi [redacted] en [redacted],

Fijn om jullie van de week gesproken te hebben over de verkenning zonne-atollen. We hadden bedacht dat het handig is om een stand van zaken memo (kort) te maken, om mee te nemen naar het BO XL Energieregio van 11 okt (deadline aanleveren 25 sept). Zodat iedereen weer even dezelfde informatie heeft.

Ik sprak vandaag [redacted] [redacted], tijdens een werksessie in Westfriesland. En besepte me dat het verstandig is om de memo ook met Medemblik en Hollands Kroon af te stemmen. Dit draagt bij aan het gezamenlijke proces rondom de verkenning, en voorkomt onderlinge verrassingen. Eens? Lukt het om dit nog te organiseren voor 25/9?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
[redacted]

T: [redacted]
Werkdagen: ma-di-wo-do
Houtplein 33 2012 DE Haarlem
www.energieregionh.nl

Volg ons op [LinkedIn](#) en [Twitter](#)!



<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e <5.1.2e>

Verzonden: maandag 18 september 2023 12:33

Aan: postbus.rvb.wieringerhoek <5.1.2e> @rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e>

Onderwerp: Ontwikkellocatie Wieringerhoek - Zon-op-Water en Natuur

Geachte heer 5.1.2e ,

Via deze weg willen wij laten weten dat wij interesse hebben om mee te bieden op de Ontwikkellocatie Wieringerhoek - Zon-op-Water en Natuur gelegen in de Wieringerhoek te IJsselmeer.

Wij helpen ook graag mee aan een marktverkenning, om in gesprek te gaan over de kansen, risico's en obstakels van een zon-op-water project in de Wieringerhoek.

Wat hebben jullie op dit moment van ons nodig voor de aanmelding?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e !e

5.1.2e



The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e <5.1.2e>

Verzonden: maandag 18 september 2023 15:41

Aan: postbus.rvb.wieringerhoek <5.1.2e> @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Ontwikkellocatie Wieringerhoek - Zon-op-Water en Natuur, gelegen in de Wieringerhoek te IJsselmeer


Geachte heer/mevrouw,

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het project "Zon en natuur in de Wieringerhoek van het IJsselmeer" zoals beschreven in uw recente bericht. Het initiatief om een zon-op-water project te ontwikkelen in dit gebied, met aandacht voor natuur, recreatie en duurzaamheid, spreekt ons zeer aan.

Wij kijken ernaar uit om deel te nemen aan de marktverkenning en met u en andere geïnteresseerde partijen in gesprek te gaan over de kansen, risico's en obstakels van het zon-op-water project in de Wieringerhoek.

Graag ontvangen we nadere informatie over de procedure en inhoud van de marktverkenning, zodat we ons optimaal kunnen voorbereiden op dit gesprek.

Met vriendelijke groeten,



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] [redacted] @hollandskroon.nl]
Cc: [redacted] [redacted] @gmail.com; [redacted] [redacted] @noord-holland.nl]
From: [redacted] [redacted]
Sent: Tue 7/11/2023 5:54:55 AM
Subject: FW: Position paper def
Received: Tue 7/11/2023 5:55:19 AM
[Position paper Buitendijks Plan van KB.pdf](#)

Beste beiden,

Deze position paper van [redacted] bevat achtergrondinformatie die van belang is bij dit traject.

Hartelijke groet,



[redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted]
Telefoon: [redacted]

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@planet.nl>
Verzonden: maandag 10 juli 2023 23:47
Aan: [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@medemblik.nl>
Onderwerp: Position paper def

[redacted],

Hierbij de gecorrigeerde juiste.

Hoop dat ik het niet voor niets heb gemaakt.....

Groet,

[redacted]

Position paper Buitendijks Plan, 'hoe verder'

In deze notitie wordt de gezette stappen van dit plan over de jaren getypeerd, de huidige stand van zaken en procesaanpak van Rijk, lokale partijen (Provincie, gemeenten Hollands Kroon en Medemblik) en van de initiatiefnemer en marktpartijen Het geeft inzicht in een patroon hoe met dit initiatief is omgegaan, en is behulpzaam voor toekomstige proces stappen.

Start initiatief 2019/2020

Bij het aankondigen van de Regionale Energie Strategieën (RES) heeft ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} in samspraak en als actieleider van een 6 zestal bewonersorganisaties in Noord-Holland Noord, actie gevoerd tegen het plaatsen van grote windturbines dichtbij woningen. Zowel op gemeentelijk niveau als bij de Provincie zijn met veel inwoners het resultaat bereikt dat er geen windturbines bij woningen zijn geplaatst. Een alternatiefplan met opwek van zon op water in combinatie met natuurontwikkeling en recreatie is opgesteld en ingediend bij gemeenteraden en Provincie. Met steun van diverse actiecomités van bewoners verspreid over Noord-Holland Noord, veel gesprekken met bestuurders, is het Buitendijks Plan 'Duurzaam Leefbaar' opgenomen in de RES1.0

In juli 2021 hebben de Staten en gemeenteraden de RES 1.0 vastgesteld met naast zoekgebieden voor zon op dak, wind op land langs snelwegen en industrieterreinen een zoekgebied Wieringerhoek voor zon op water met als uitgangspunt: "de lokale partijen dagen het Rijk uit om gezamenlijk het Buitendijks Plan Duurzaam Leefbaar uit te werken en te realiseren"

Proceshouding van het Rijk -lenW, RWS en LNV) over het planinitiatief

Door het Rijk – ministerie van lenW, uitgevoerd door Rijkswater staat -Midden (RWS) is in 2019 in het Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW) voor het gebied Wieringerhoek een project opgestart dat voorziet in maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Het Rijk – de ministers van lenW en LNV) hebben op diverse formele procesmomenten (vaststelling Notitie Reikwijdte &Detailniveau (NRD), MER-procedure, diverse bestuurlijke en ambtelijke overleggen, het principiële standpunt ingenomen dat het opwekken van duurzame energie niet tot de taak behoort van beide ministeries. Ondanks een opmerking van de commissie m.e.r. hierover. Diverse zienswijzen van zowel initiatiefnemer, provincie als gemeenten heeft dat ook niet veranderd.

Dit principiële standpunt is ambtelijk door met name het ministerie van lenW en uitvoerend door RWS jaren leidend in de ambtelijke houding en inbreng.

Gedurende drie jaar en nog zeer recent met 'de brief Harbers' van 2 juni 2023 (zie bijlage) is ambtelijk door het Rijk (lenW/RWS) alles in het werk gezet, om enig overleg over het planinitiatief te vermijden en het opstellen van ambtelijke standpunten en adviezen aan de top van de ministeries en ministers, die feitelijk onjuist zijn. Het antwoord aan de minister van het consortium is tevens als bijlage afgebeeld

Feitelijk is ambtelijk de minister onjuist en onvolledig geïnformeerd.

Niet eenmalig maar als patroon over meerdere jaren.

De door de landsadvocaat opgestelde procesnotitie waarbij geconstateerd is dat door het Rijk procesfouten zijn gemaakt in het MER-proces, en dat geleid heeft tot het besluit van het uitvoeren van een Verkenning 'Zon op water Wieringerhoek' heeft deze principiële (ambtelijke) weerstand niet veranderd.

Ondanks de afspraken in het Energieakkoord in 2019, de vastgestelde RES-opgave van 35TWh., recent in de 'Zonnebrief van 6 juli 2023' feitelijk gesteld op ca. 50TWh doordat het gedane RES-bod moet worden gehaald, is de rol en positie van EZK in het proces weinig daadkrachtig en zonder een specifieke inbreng van de energietransitie en urgentie om ervoor vaart te maken.



Bekend is dat áchter de schermen' EZK zich inzet. maar in formele procedures(NRD, MER-besluit) prevaleert het belang van lenW.

Centrale Vraag:

Bestuurlijk zijn diverse documenten vastgesteld door het Rijk, Provincies en maatschappelijke organisaties, dat het IJsselmeer een belangrijke rol speelt in het opwekken van duurzame energie met behoud van de kerntaken op het gebied van water, recreatie en natuur.

De vraag is dus niet of, maar hoe en met welke uitgangspunten dat mogelijk is ?

Deze vraag is met de resultaten van fase 1 van de verkenning afgerond. De uitgangspunten en aandachtspunten zijn met instemming van alle ministeries (lenW, LNV) RWS, Provincie en gemeenten Hollands Kroon) geformuleerd.

Ambtelijke houding

Ambtelijk stond en staat het ministerie van lenW en RWS niet open voor dit vastgestelde rijksbeleid.

Ze kunnen zich niet voorstellen, dat opwekking van duurzame energie, in dit geval met zonne-energie, kan samengaan met de kerntaken van het IJsselmeer als 'nationale waterton' (kwalitatief en kwantitatief).

De vraag op zich is begrijpelijk.

Wat niet begrijpelijk is, is dat al meerdere jaren, ambtelijk niet wordt open gestaan voor het voeren van een (professionele) dialoog.

Onacceptabel is het om een minister verkeerd te informeren met een showstopper tegelijkertijd samen met lokale partijen vast te stellen dat er geen showstoppers zijn.

Het jarenlang, structureel niet willen ontvangen van deskundigen en onderbouwde gegevens over het Buitendijks Plan zoals het ministerie van lenW zich tot op de dag van vandaag zich opstelt, maakt elk proces feitelijk zinloos.

Helemaal niet als de bestuurlijke afspraak, bevestigd door de ambtelijke top, op basis van een advies van de landsadvocaat, enerzijds heeft geleid tot een gezamenlijke conclusie dat er 'geen showstoppers' zijn voor een "Zon op water project in de Wieringerhoek" en kansen voor het juiste project" en op- het zelfde moment in een ambtelijk advies neergelegd in een ministeriele brief ("brief Harbers van 2 juli 2023") het tegenovergestelde wordt neergelegd.

Waarnemingen en vraagpunten

1. Het proces tussen de rijkspartijen en de lokale partijen is niet werkbaar en effectief. Niet als eenmalig incident maar als een patroon over meerdere jaren.
2. Zolang de principiële tegenwerking, ondanks het vastgestelde rijksbeleid, van duurzame energieopwekking met zon op water op het IJsselmeer aanwezig blijft, heeft het voorzetten van de Verkenning geen zin.
3. Over de vraag hoe de noodzakelijke (wetenschappelijke en vertrouwelijke) informatie en gegevens over Buitendijks Plan van Meerlicht B.V. kan worden betrokken is geen antwoord.
4. Wat is de reflectie op de recente brief van minister Harbers waarin op ambtelijk advies feitelijk een showstopper is geformuleerd (met onjuiste informatie) terwijl op het zelfde moment er ambtelijk is vastgesteld – ook door lenW – dat er geen showstoppers zijn op het gebied van "waterbeleid"?

Procesvoorstel fase 2 dd. 5 juli 2023

Het huidige voorstel voor fase 2 van deze verkenning gaat aan deze vragen en reflectie voorbij.

Het huidige conceptvoorstel dd. 5 juli voor fase 2 van deze Verkenning biedt geen handvaten op het ontbreken van voldoende en feitelijke informatie over het Buitendijks Plan die beschikbaar is bij Meerlicht B.V. over het Buitendijks Plan. Het verwijzen dat de meeste informatie over het Buitendijks Plan reeds beschikbaar is in publieke documenten (gedoeld wordt op de sheets en andere ingediende info bij de RCR aanvraag) is onjuist. Het verwijzen naar 'het rapport Deltares en een gedateerd MER rapport en het niet beantwoorden van de vraag.

"Zonnebrief" d.d. 6 juli 2023

Door het kabinet is met deze zonnebrief aangegeven terughoudend te zijn met zon op water op landbouwgebieden en in natuurgebieden. Uitzondering op dit voorgenomen beleid zal in ieder geval de voorwaarden van 'tijdelijkheid en multifunctioneel gebruik gelden'.

Feitelijk betekent dit dat de in het conceptvoorstel voor fase 2 geformuleerde alternatieven voor 5.1.2e Plan, te weten 'flexibele zonne-matrassen, rigide drijvende zonne-installaties, zonne-installaties op palen'.

Oplossingsrichting

Zonder het oplossen van de principiële weerstand van IenW/RWS tegen Buitendijks Plan heeft het voortzetten van de verkenning of welk werkproces dan ook geen zin.

De vraag moet ook zijn of de overheden wel zelf planuitwerkingen moeten bedenken. Of dat het niet beter is als dit vanuit een initiatiefnemer met uitvoeringskennis wordt gedaan. Waarbij de overheid een kaderstellende taak heeft en geen ontwikkelende taak.

Tegelijkertijd is het gewenst om het door Meerlicht B.V. (samenwerking tussen GroenLeven, Van Oord en Engie) ingediende Buitendijks Plan 2.0 in zowel de Rijkscoördinatieregeling (RCR) als bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) aanvraag tot het doorlopen van de procedure van 'Voorneming tot gunning', in procedure te nemen.

De brief Harbers van 2 juni van IenW, ambtelijk opgesteld door 5.1.2e 5.1.2e betekent feitelijk dat IenW als materieel beheerder van het IJsselmeer het RVB de mogelijkheid heeft ontnomen om een procedure 'voornemen tot gunning' te kunnen opstarten. Met deze (gebruikelijke) procedure kan onder geheimhouding door het RVB de vraag worden beantwoord of het consortium Meerlicht B.V. inderdaad de enige marktpartij is die een zon op water project Wieringerhoek kan realiseren.

Om deze procedure te kunnen starten zal de materieel beheerder van het IJsselmeer (IenW/RWS) zich moeten uitspreken dat er geen showstoppers voor de 'kerntaken waterbeleid'.

Na een positieve conclusie van het RVB en een wettelijke procedure via de Staatscourant waarbij getoetst wordt of andere marktpartijen zich aandienen die met de uitgangspunten van fase 1 van de verkenning ook een zon op water project willen realiseren, is vastgesteld dat Meerlicht B.V. door het Rijk wordt beschouwd als marktpartij voor het (mogelijk) realiseren van een zon op water project op water in de Wieringerhoek.

Vervolgens kan Meerlicht B.V. onder geheimhouding alle informatie beschikbaar stellen, deze informatie worden gewogen en getoetst aan de geformuleerde uitgangspunten van fase 1 van de Verkenning.

Mocht deze beoordeling positief zijn dan wordt aan Meerlicht B.V. een voorwaardelijke opstalrecht verleend voor het Buitendijks Plan. De voorwaarden hebben betrekking op het succesvol doorlopen van de ruimtelijke procedures en het succesvol verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen.

Anders gezegd: Meerlicht BV krijgt bij het RVB aan het eind van de rit een overeenkomst (is opstalrecht). Het voornemen tot overeenkomst is een voorwaarde van opstal recht.

In vervolgstappen als de MER-procedure en andere procedures zal blijken of dit daadwerkelijk tot vergunningen zal leiden. De overheden kunnen daarbij een toetsende/publiekrechtelijke rol aannemen.

5.1.2e 5.1.2e initiatiefnemer van het plan

10 juli 2023

Bijlagen: Brief Harbers dd 2 juli 2023 en antwoord Meerlicht BV dd 10 juli 2023

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@noord-holland.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e]
Sent: Mon 7/10/2023 12:59:34 PM
Subject: FW: position paper
Received: Mon 7/10/2023 1:00:34 PM
[Position paper Buitendijks Plan.pdf](#)

Zonder het gelezen te hebben.

Groet, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@planet.nl>
Verzonden: maandag 10 juli 2023 14:14
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@medemblik.nl>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@live.com>
Onderwerp: position paper

[5.1.2e],

Een poging voor perspectief.

Moeilijk hoor maar zo zou het kunnen

groet,

[5.1.2e]

To: [redacted] [redacted] [redacted]@noord-holland.nl]
From: [redacted]
Sent: Tue 7/4/2023 12:22:48 PM
Subject: FW: verkenning Deltarus en Bureau Waardenburg
Received: Tue 7/4/2023 12:22:53 PM
[11206083-002-ZWS-0004- Zonne-atollen.pdf](#)

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@medemblik.nl>
Verzonden: maandag 26 juni 2023 09:00
Aan: [redacted] [redacted]@rws.nl; [redacted] <[redacted]@gmail.com>
CC: [redacted] <[redacted]@hollandskroon.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
Onderwerp: verkenning Deltarus en Bureau Waardenburg

Beste allemaal,
 Idee om deze verkenning ook nog mee te geven? Aanvullend op de stukken die jij al onder de aandacht bracht, [redacted]?

Hartelijke groet,



[redacted]
 [redacted]
 Telefoon: [redacted]

Van: [redacted] (NOVA) <[redacted]@rws.nl>
Verzonden: dinsdag 20 juni 2023 15:21
Aan: [redacted] <[redacted]@gmail.com>
CC: [redacted] <[redacted]@medemblik.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@hollandskroon.nl>
Onderwerp: RE: Kijk vooral naar deze bijlagen

Hoi [redacted],

De gifgroene potentiële 'pilot' lokaties is het werk van Pondera; het geeft slechts aan waar je 'kleinschalige' of 'grootschalige' pilots tbv kennisontwikkeling zou kunnen uitvoeren. Dus plekken waar je veel kennis kunt ontwikkelen. [redacted] heeft daar niet aan gewerkt. Plan Buitendijk is ook niet meegenomen in de preverkenning zon op water. Er is puur gekeken vanuit de gebiedskenmerken en de inhoudelijke onderzoeksvragen. Heeft mijn inziens verder geen status. Heeft ook geen opvolging gekregen; er zijn nooit pilots georganiseerd tbv kennisontwikkeling. We zijn meteen doorgesprongen naar grootschalige commerciële projecten in kader res. Die grillige lijnen hebben te maken omdat in de beoordeling 'kanrijk' ecologie zwaar weegt; de vorm van de ecologische kaarten vertoont die grilligheid (natuur is altijd) grillig.

In de conclusie van de samenvatting staat ook dat Wieringerhoek kansrijk is vooral als het gaat om het meekoppelen van andere opgaven (PAGW, KRW, Natura 2000) dus voor natuurinclusieve zonneprojecten. Die conclusie is ook belangrijk mijn inziens.

Groet, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 20 juni 2023 15:07
Aan: [redacted] [redacted]@rws.nl
CC: [redacted] <[redacted]@medemblik.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@hollandskroon.nl>
Onderwerp: Re: Kijk vooral naar deze bijlagen

Hoi 5.1.2e,

Mooi voorwerk.

De 'potentiële locaties' op de tekeningen (gifgroen) ken ik de oorsprong niet van? Cor heeft niet aan de lichtgroene gebiedjes gewerkt toch? Het huidige plan Buitendijk staat dus ook niet als potentiële locatie aangegeven.....Weet niet of dat nog wat uitmaakt. Wat is m.a.w. woorden de status van potentiële locaties? En die zwaarte lijnen op de kaartjes (zoekgebieden)....waar staan die voor? Waarom van die grillige lijnen? Weet jij dat nog?

Ondergrond zegt idd wel dat het RES zoekgebied wel de kansrijke locatie in het gebied is (onder voorwaarden). Klopt ook voor wat betreft jou conclusie inzake ondieptes. Bijkomend argument; grote dieptes ondiep maken is slecht voor de 'footprint' c.q. met minder energieverpilling (zandwinning) kun je hetzelfde effect bereiken. Morfologische kaart kan dus bijdragen aan scherper krijgen zoeklocatie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

www.zenit-bgo.nl

5.1.2e [@gmail.com](mailto:5.1.2e@gmail.com)

5.1.2e

Op 20 jun. 2023, om 12:59 heeft 5.1.2e 5.1.2e [@rws.nl](mailto:5.1.2e@rws.nl)> het volgende geschreven:

Hoi 5.1.2e,


Kijk naar deze bijlage en pag. 47 in het hoofdrapport. Pag 47. Zegt wieringerhoek heeft middelwaardige natuurwaarden. En bijlage 9, één na laatste pagina zegt: Wieringerhoek is geschikt voor (pilot) zonne-energie 'onder voorwaarden'. Als je goed naar het kaartje kijkt, dan zie je dat die voorwaarden vooral bepaald worden door aanwezigheid defensie terrein en dus of defensie functioneel kan blijven oefenen (als er geen defensieterrein was, dan zou het geschikt zijn).

Dan is het ook nog goed om even te kijken figuur 2.1 in bijlage 3 op pag. 13; daar zie je dat de diepte van het water in wieringerhoek erg varieerd. Zonne-atollen en zonne-eilanden zijn alleen relatief goedkoop aan te leggen, waar het ondiep is en zand voorradig. Het is niks voor niks dat plan Buitendijk ligt waar het ligt.

Laat mij weten als je nog andere belangrijke conclusies uit het rapport of de bijlagen haalt.

Groet, 5.1.2e

Zonne-atollen geven ruimte aan natuur en duurzame energie - een verkenning



Zonne-atollen geven ruimte aan natuur en duurzame energie - een verkenning

Zonne-atollen geven ruimte aan natuur en duurzame energie - een verkenning

Opdrachtgever	Provincie Noord Holland en gemeente Medemblik
Contactpersoon	5 5.1.2e
Referenties	Zie hoofdstuk Referenties
Trefwoorden	IJsselmeer, Wieringerhoek, klimaatrobust, PAGW, KRW, N2000, Energietransitie, RES Noord-Holland Noord, Zon op Water, duurzame energie

Documentgegevens

Versie	0.1
Datum	21-10-2020
Projectnummer	11206083-002
Document ID	11206083-002-ZWS-0004
Pagina's	42
Classificatie	
Status	definitief

Auteur(s)

5.1.2e	Deltares	
	Bureau Waardenburg	
5.1.2e	Bureau Waardenburg	
5.1.2e	Deltares	

Doc. Versie	Auteur	Controle	Akkoord	Publicatie
0.1	5.1.2e		5.1.2e	

Samenvatting

Dit project verkent of de doelen van het project Wieringerhoek te koppelen zijn met energie doelen in de regio Noord-Holland Noord. De centrale vraag is of er een variant te ontwerpen en in te richten is waarin én duurzame energie wordt opgewekt én waarin natuurwaarden een kwaliteitsimpuls krijgen zoals beoogd voor het PAGW project Wieringerhoek. Dit rapport beschrijft een variant waarvan wij denken dat er sprake is van een substantiële koppeling van deze doelen en dus van meervoudig ruimtegebruik. Deze variant komt daarom in aanmerking om meegewogen te worden in de MER procedure van het PAGW project Wieringerhoek.

Deze korte verkenning laat zien dat het opwaarderen van natuur goed samen kan gaan met ruimte creëren voor de opwekking van duurzame energie middels zonnepanelen op water. Het aanleggen van zonne-atollen ofwel ringdijken met open verbinding met het meer resulteert in een water oppervlak waar golfwerking sterk gereduceerd is zodat zonnepanelen veilig geplaatst kunnen worden. In deze verkenning hebben we gekozen voor een bedekkingspercentage met panelen van 50% van het oppervlak. Als de bodem onder de zonnepanelen – binnen de zonne-atollen - opgehoogd wordt of wel verondiept met lokaal sediment kan het licht doordringen tot aan de bodem. Hierdoor wordt een gunstige omgeving gecreëerd voor waterplanten en natuurlijk ook voor vis en macrofauna zoals mosselen. Een mooi voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik waarbij de PAGW opgave qua ruimtebeslag benut wordt voor de functie opwekking duurzame energie.

Onder de panelen wordt een relatief open, structuurrijke vegetatie van vooral fonteinkruiden verwacht, die interessant is voor opgroeiende jonge vis door een combinatie van voedselaanbod en schuilgelegenheid. Ook de bevestigingsstructuren van de panelen dragen bij door het bieden van een substraat voor mosselen en andere ongewervelden. Door gebrek aan overzicht (veiligheid) zal het gebruik door vis jagende vogels beperkt zijn. De gevarieerde structuur kan zo in de zomer een belangrijke functie hebben voor jonge vis. In de winter, als de vegetatie is verdwenen, zijn deze wateren naar verwachting aantrekkelijk voor de overwintering van (grotere) vis. In de winter zullen vogels wel vermoedelijk op de vis jagen.

Het gehele ontwerp bestaat uit zeven modules. Vier daarvan gaan samen met ruimte voor zonnepanelen. Om alle natuurdoelen zoals gesteld door de Programmatische Aanpak Grote Wateren te behalen zijn er drie modules aan toegevoegd. Ten eerste is een natuureiland toegevoegd met een natuurlijk peilregime, losgekoppeld van het peil in het IJsselmeer. Zo is een goede kwaliteit van helofyten en overstromingsgrasland mogelijk. Daarnaast zijn langs de Wieringermeerdijk twee ondiepe zones voorgesteld om de land-water overgangen natuurlijker te maken. De zoetwatervoorziening voor achterliggende landbouwbedrijven kan gegarandeerd blijven door een bouwkundige aanpassing en de havens van de Oude Zeug blijven bereikbaar voor scheepvaart.

De verkenning zoals hier gepresenteerd is uitgevoerd door Deltares en Bureau Waardenburg. Beide organisaties hebben uitgebreide kennis en ervaring van het IJsselmeergebied, zowel van de natuur, waterkwaliteit, stroming als morfologie. De heer ^{1,2} **5.1.2e** – de initiator van dit onderzoek - heeft specifieke gebiedskennis ingebracht waar dankbaar gebruik van is gemaakt door de onderzoekers.

Bij het ontwerpen is vooral gekeken naar de natuurdoelen met als randvoorwaarden de bestaande structuren, morfologie en waterkwaliteit. Naast de experts van Deltares en Bureau

Waardenburg zijn ook ecologen van Witteveen+Bos geraadpleegd. Ook zij zijn positief over de potentiële ecologische waarde van de hier geschetste zonne-atollen.

Het is wel noodzakelijk te zeggen dat een zonne-atol zoals hier gepresenteerd nog nergens ter wereld is beproefd. Het aanleggen van de ringdijken is geen lastige opgave en zonnepanelen worden al toegepast op zoete wateren. Het onderzoek naar de effecten op waterkwaliteit en ecologie van zon op water staat echter nog in de kinderschoenen. De mogelijkheid van meervoudig ruimtegebruik voor ecologie en energie is dus bepaald op basis van een deskundigenoordeel. De aanbeveling is om met een pilot zonne-atol te beginnen en zo meer te leren over de werking van een zonne-atol en de relatie tussen ecologie en energie.

Zowel Deltares en Bureau Waardenburg zijn de opdrachtgevers – provincie Noord Holland en gemeente Medemblik – erkentelijk voor de uitdagende opdracht en het gestelde vertrouwen.

Inhoud

	Samenvatting	4
1	Introductie	8
1.1	Het project Wieringerhoek	8
1.2	Doel van dit onderzoek	9
2	De doelen	11
2.1	Natuurdoelen	11
2.2	Agenda IJsselmeergebied 2050	12
3	Schets van de zonne-energie variant	13
3.1	Eerste stap in de zoektocht	13
3.2	Waterplanten onder de zonnepanelen	14
3.3	Algemene beschrijving	15
3.4	Beschrijving van de modules	19
3.4.1	Module A	19
3.4.2	Modules B, C en D	19
3.4.3	Module E	20
3.4.4	Modules F en G	20
3.4.5	Nevenvaarwater	21
4	Evaluatie van de doelen	22
4.1	PAGW doelen	22
4.1.1	Ondieptes waterplanten	23
4.1.2	Waterplanten onder de panelen	24
4.1.3	Mosselen	24
4.1.4	Arealen met eigen waterpeilregime	24
4.1.5	Helofyten met IJsselmeerpeil	25
4.1.6	Zand vlakte en zandige randen	25
4.2	Natura 2000 doelen	25
4.2.1	Habitattypen en habitatrichtlijnsoorten	25
4.2.2	Broedvogels	26
4.2.3	Niet-broedvogels	27
5	Aanbevelingen	29
5.1	Binnen de zonne-atollen	29
5.2	De ringdijken	30
5.3	Buiten de zonne-atollen	30
5.4	Helofytenmoeras en overstromingsgrasland	31
5.5	Het zonnepark	31
5.6	Landschappelijke inpassing	32

5.7	Ruimtelijke inpassing	32
5.8	Bescherming zoetwatervoorraad	33
	Referenties	34
A	Mosselen als voedsel voor vogels	36
B	Berekening bergingsverlies	41

1 Introductie

1.1 Het project Wieringerhoek

Het vertrekpunt voor het project Wieringerhoek is de algemene doelstelling voor de natuur in het IJsselmeergebied, zoals deze in de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en de Agenda IJsselmeergebied 2050 is opgenomen: het gebied zo robuust maken dat het ecosysteem de gevolgen van klimaatverandering én duurzaam gebruik veerkrachtig kan opvangen.

Toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. Dat is de ambitie van 33 projecten die worden uitgevoerd in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Binnen het IJsselmeergebied worden momenteel twee PAGW projecten verkend, één in het noordwestelijke deel van het IJsselmeer (project Wieringerhoek, Figuur 1.1) en één in het Markermeer (project Oostvaardersoevers). In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Wieringerhoek¹ 5.1.2e (2020) worden voor het project Wieringerhoek vier onderzoeksalternatieven gepresenteerd door RWS MN i.s.m. Witteveen+Bos (Figuur 1.2).

Door delen van het IJsselmeer te verondiepen ontstaat een meer divers zoetwaterleefgebied met ondieptes en overstromingsvlaktes. Het creëren van een zoet-zout gradiënt zorgt voor een verbindende brakwaterzone tussen IJsselmeer en Waddenzee. Het deltakaracter van het gebied wordt met deze maatregelen versterkt. Een andere doelstelling van alle PAGW projecten in het IJsselmeer is het beschermen van de zoetwatervoorraad van het meer.


De kansen voor duurzame energie opwekking zijn binnen de vier gepresenteerde onderzoeksalternatieven niet in beschouwing genomen. In de regio is echter wel behoefte aan ruimte voor het opwekken van zonne-energie. De gebiedsopgave voor energie verduurzaming is vastgelegd in het concept RES Noord-Holland Noord².

In de Zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Wieringerhoek van de heer 12 5.1.2e is een scopeverbreding voorgesteld voor het project Wieringerhoek. Het voorstel is om de gestelde doelen van de Energietransitie mee te laten wegen bij de verkenning Wieringerhoek en zo ecologie en duurzame energievoorziening hand in hand te laten gaan. De provincie Noord Holland en gemeente Medemblik hebben deze mogelijke synergie van verschillende doelen laten verkennen door Deltares en Bureau Waardenburg. De onderzoekers hebben daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de (gebieds)kennis van de heer 5.1.2e en zijn uiterst erkentelijk voor zijn energieke inzet tijdens het gehele denk- en ontwerpproces. Het resultaat van de verkenning ligt voor u.

¹ De documenten rond de verkenning PAGW project Wieringerhoek zijn te vinden op de Helpdesk Water van RWS: <https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-ruimte/ecologie/programmatische-aanpak-grote-wateren/@236605/project-wieringerhoek/>

² Dit RES document is te vinden op de website van de Noord-Hollandse energieregio: <https://energieregionhn.nl>

³ Zienswijze is te lezen in de Nota van Antwoord (zienswijze 55) op <https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/wieringerhoek/startbeslissing-en-voornemen/>



Figuur 1.1 Zoekgebied voor de PAGW maatregelen; het plangebied voor het project Wieringerhoek

1.2 Doel van dit onderzoek

Doel is te verkennen of de ecologische doelen van het project Wieringerhoek te koppelen zijn met doelen van de RES-Noord-Holland Noord. We doen dit door het toevoegen van mogelijkheden tot zonne-energie opwekking in het PAGW project Wieringerhoek. De centrale vraag is of er een variant te ontwerpen en in te richten is waarin én duurzame energie wordt opgewekt én waarin natuurwaarden een kwaliteitsimpuls krijgen zoals beoogd voor het project Wieringerhoek. Daarnaast kijken we ook naar de gevolgen van het ontwerp voor de zoetwatervoorraad.


Dit rapport beschrijft een onderzoeksalternatief dat een scenario beschrijft waarin sprake is van een maximale koppeling van deze doelen. Mits van voldoende kwaliteit zal dit als vijfde onderzoeksalternatief meegenomen worden in de verdere MER verkenningen voor het PAGW project Wieringerhoek. Dit is de 'zonne-energie variant'.

Het voor u liggend rapport geeft:

- De doelen die uitgangspunten zijn voor het ontwerp (hoofdstuk 2);
- De zoektocht naar de mogelijke inpassing van zonnepanelen in het gebied waarbij de ecologische doelen van de PAGW een kans krijgen (paragraaf 3.1 en 3.2);
- Een algemene beschrijving van de 'zonne-energie variant' (paragraaf 3.3);
- Een gedetailleerde beschrijving van de gebruikte onderdelen van de 'zonne-energie variant', de modules (paragraaf 3.4);
- Een inschatting op hoofdlijnen van mogelijke effecten op de PAGW, Natura 2000 en KRW doelen (hoofdstuk 4);
- Hoofdstuk 5 bevat de aanbevelingen voor een vervolg, in de vorm van aandachtspunten die uit dit verkennende onderzoek naar voren zijn gekomen.

De focus van deze verkenning ligt op de ecologie van het noordwestelijke IJsselmeer. We kijken niet naar zout indringing, niet naar financiering en niet naar infrastructurele vragen rondom de koppeling van de zonnepanelen naar de vaste wal.

Daarnaast doen we in dit rapport geen berekeningen rond potentiële opbrengsten van de zonnepanelen. De financiële haalbaarheid van de zonne-energie variant wordt door de heer 5.1.2e in het RES Noord Holland Noord proces ingebracht.



Figuur 1.2 Impressie van de vier onderzoeksalternatieven uit de NRD 5.1.2e 2020)

2 De doelen

De vraag in deze verkenning is of we een ontwerp kunnen bieden dat ruimte geeft voor duurzame energie productie en tegelijk de PAGW doelen behaalt of benadert. Daarnaast hebben we gekeken hoe ons ontwerp de N2000 en KRW doelen beïnvloedt. De PAGW projecten en de N2000 en KRW doelen liggen in dezelfde lijn, namelijk het streven naar een divers en klimaatrobuust ecosysteem. Hoewel de focus van deze verkenning ligt op de natuurdoelen willen we een ontwerp niet los zien van de overall gebiedsdoelen. Hieronder bespreken we zowel de natuurdoelen als de gebiedsdoelen die vastgelegd zijn in de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050.

2.1 Natuurdoelen

De PAGW doelen

Hoofddoel is het deltakarakter van de verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee versterken door natuurlijke overgangen te creëren: van nat naar droog en van zoet naar zout. Veel van de habitats die nodig zijn voor een gezond ecosysteem zijn vrijwel afwezig in het huidige gebied van de Wieringerhoek. De doelen voor het project zijn uitgebreid beschreven en concreet gemaakt voor het gebied in Notitie Reikwijdte en Detailniveau Wieringerhoek (5.1.2e 2020).

Deze studie gaat uit van het creëren van drie habitats in synergie met potentie voor duurzame energie opwekking in het PAGW zoekgebied Wieringerhoek. In de studie Doelbereik verkenning Wieringerhoek (5.1.2e en 5.1.2e 2020) zijn door Witteveen+Bos de gewenste omvang genoemd van de habitats, dit zijn:

Ondergedoken waterplanten, ca 1600-1700 ha

Ondieptes met waterplanten zijn ondervertegenwoordigd in het IJsselmeer, en vrijwel afwezig in dit gedeelte. Het gaat om dieptes van 0,5 tot 3 meter (ecotopen ondiep en matig diep water met waterplanten), met een variatie aan vegetatietypen waaronder kranswier- en fonteinkruidgemeenschappen (habitattypen H3140 en 3150). Deze habitats zijn geschikt voor allerlei ongewervelde dieren en voor opgroeiende jonge vis, en bieden voedsel aan plantenetende-, macrofauna- en visetende vogels.

Helofytenmoeras (eigen peil) ca 1000 ha

Een helofytenmoeras bestaat uit moerasplanten die in het water staan, zoals riet. Het water tussen deze planten vormt een belangrijk habitat voor plankton, allerlei ongewervelden en jonge vis, en ook voor bepaalde moerasvogels. Een goed functionerend moeras met voldoende omvang levert een belangrijk deel van de productie van het watersysteem. Daarvoor en voor een functionele interactie met open water zijn natuurlijke peilfluctuaties noodzakelijk. In de praktijk van het IJsselmeer betekent dat een omdijking met een eigen peilregime.

Overstromingsgrasland ca 1000 ha

Overstromingsgrasland is vooral van belang voor vispaai van vroeg paaiende soorten zoals snoek. Daarvoor moet het grasland, dat in de zomer gemiddeld enkele decimeters boven het waterpeil ligt, in de winter (voorjaar) jaarlijks overstroomd worden. Dit grasland moet in de nabijheid van helofytenmoeras (en open water) liggen voor uitwisseling van vis tussen habitats in de loop van het seizoen. Ruimtelijke samenhang met ondieptes met waterplanten is voor een soort als snoek van groot belang.

Om in het voorjaar te kunnen overstroomd is ook voor dit habitat natuurlijk peil nodig en in de praktijk dus omdijking en een eigen peilregime.

N2000 doelen

In het IJsselmeer zijn verschillende habitattypen en habitat- en vogelrichtlijn soorten aangewezen. Op hoofdlijnen gaat het om ondergedoken waterplanten van kranswier en fonteinkruiden gemeenschappen, ruigten en zomen, verschillende broedvogelsoorten en een uitgebreide lijst van in totaal 30 niet-broedvogelsoorten.

2.2 Agenda IJsselmeergebied 2050

Het IJsselmeergebied is het grootste aaneengesloten zoetwatergebied van West-Europa. Het biedt Nederland een strategische zoetwaterbuffer voor drinkwater, landbouw en natuur. Voor het IJsselmeergebied zijn een aantal urgente opgaven opgesteld op het gebied van waterveiligheid, zoetwater, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, waterkwaliteit, energieproductie, visserij, toerisme, recreatie en verstedelijking.

Het combineren van al deze opgaven in het gebied dwingt tot ruimtelijke samenhang en maakt regie en samenwerken noodzakelijk. In 2018 hebben daarom ruim 60 partijen op bestuurlijk niveau de Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend. Het einddoel van de gebiedsagenda is het vergroten van de omgevingskwaliteit en samenhang in het IJsselmeergebied. Water is daarbij het verbindende element.

3 Schets van de zonne-energie variant

3.1 Eerste stap in de zoektocht

In het kader van meekoppeling van zonne-energie en PAGW doelen zijn verschillende opties voor plaatsing van zonnepanelen in het zoekgebied Wieringerhoek overwogen. De vier opties of schetsen zijn aangegeven in Figuur 3.1 en hieronder beschreven.

Schets 1: Eilanden met velden van aaneengesloten zonnepanelen. Deze optie vraagt veel zand en is daarom kostbaar, terwijl het areaal onder en tussen de panelen niet bijdraagt aan de invulling van PAGW doelen of andere natuurdoelen.


Schets 2: Eiland met brede rand met panelen en centraal moeras of water (“donut”) met eventueel eigen peilfluctuaties. Hier geldt ook dat het areaal onder de panelen niet bijdraagt aan de PAGW doelen. Het centrale moeras draagt wel bij aan de PAGW doelen.

Schets 3a: Atollen (ringdijken) met een smalle rand en clusters aaneengesloten drijvende zonnepanelen in het centrum, op of boven het water. De ringdijken creëren luwte die nodig is om de panelen te beschermen voor golfwerking. Het peil binnen het atol is hetzelfde als die van het meer. Het water onder de panelen heeft een zeer beperkte ecologische functie omdat het meeste licht wordt geblokkeerd.

Schets 3b: Atollen (ringdijken) met een smalle rand en verspreid geplaatste zonnepanelen op of boven het water waarbij 50% van het wateroppervlak bedekt is, dit kan door het gebruik van bifaciale panelen (verticaal geplaatste panelen). Er valt minder licht op de bodem, maar als de diepte beperkt is (minder dan anderhalf tot twee meter), kunnen er waterplanten groeien in een ruimtelijk divers patroon, waardoor een habitat ontstaat dat interessant kan zijn voor vis.

Alleen bij optie 3b is het mogelijk om vrijwel het volledige areaal van de zonnepanelen te combineren met een door PAGW gewenste habitat, namelijk ondiepe delen met waterplanten. Bij optie 3b is maximaal sprake van meervoudige ruimte gebruik; de ruimte bedient twee functies, namelijk natuur en duurzame energie opwekking. De keuze voor verdere uitwerking is daarom gevallen op optie 3b.

Bij het ontwerp waren de volgende uitgangspunten leidend: *i)* de door PAGW gestelde arealen van de gewenste habitats (hoofdstuk 2.1), *ii)* gebieden die vogels aantrekken moeten zo ver mogelijk verwijderd zijn van het bestaande windmolenpark en *iii)* de zonneparken dienen zo dicht mogelijk bij de kust te liggen om de koppeling met de vaste wal makkelijk en kosten efficiënt te maken. Op basis van deze uitgangspunten is een ontwerp uitgewerkt dat de atollen dichtbij de Wieringermeer kust situeert.



Figuur 3.1 Vier varianten van plaatsing van zonnepanelen die in het kader van deze studie zijn overwogen

3.2 Waterplanten onder de zonnepanelen

Drijvende zonnepanelen kunnen meer opbrengst hebben in vergelijking met panelen op land onder andere door de verkoelende werking van het water. Wereldwijd wordt daarom geëxperimenteerd met drijvende zonneparken. In 2020 heeft Deltares een rapport opgesteld over bekende en ontbrekende kennis over de effecten van drijvende zonneparken op waterkwaliteit en ecologie (Dionisio Pires & Loos 2020). Daaruit kwam naar voren dat veel kennis nu nog ontbreekt, er is simpelweg nog te weinig data van de reeds aangelegde parken om al een duidelijk beeld te krijgen van de ecologische effecten. Wat we wel weten is dat de hoeveelheid lichtinval minder wordt.

Er is kennis over de kans op groei van waterplanten in relatie tot de hoeveelheid licht in het water en op de bodem (5.1.2e 1998; 5.1.2e et al. 2003). Deze kennis is gebruikt om de atollen zo in te richten dat het volledige areaal binnen de ringdijk potentieel voor waterplanten geschikt te maken is. Er wordt slechts 50 % van het oppervlak bedekt met panelen. Door onder de panelen de waterdiepte te verlagen (te verondiepen) zal er toch licht tot op de bodem doordringen. Bovendien zal door de luwte werking van de ringdijk ook meer licht kunnen doordringen dan buiten de ringdijk. Luwte leidt namelijk tot minder golven en daardoor minder opwerveling van sediment van de bodem. Door de luwte en verondieping compenseer je het lichtverlies als gevolg van de panelen.

Van maatregelen elders weten we dat bij verondiepingen en luwte in het IJsselmeer waterplanten zullen gaan groeien. Indien het sediment binnen de atollen sporen en zaden bevat verwachten we dat waterplanten op korte termijn op zullen komen. Indien zaden en sporen ontbreken kan de vestiging gestimuleerd worden door het aanbrengen van een toplaag met zaden en sporen van een locatie met planten. Hiermee is in andere projecten in het IJsselmeergebied ervaring opgedaan (o.a. Eemmeer, met sediment uit de Gouwee; 5.1.2e en Van Geest 2015). Het zo gecreëerde habitat binnen een atol is in potentie aantrekkelijk als schuilplek voor opgroeiende jonge vis in de zomer en voor overwinterende vis.

3.3 Algemene beschrijving

De zonne-energie-variant bestaat uit zeven verschillende modules (onderdelen) en een recreatievaargeul (Figuur 3.2). De meest noordelijke module is alleen voor natuur, dat is module A. Er zijn vier modules (B t/m E) bestaande uit atollen met openingen naar het IJsselmeer waarbinnen drijvende zonnepanelen worden geplaatst. Gedacht wordt aan bifaciale panelen die verticaal op het water staan en in oost-west richting worden opgesteld. De plaatsing is zodanig dat niet meer dan 50% van het wateroppervlak wordt beschaduwd. Een modelstudie laat zien dat de meeste verschillen met de oorspronkelijke situatie optreden bij een bedekking van 50% of meer (Loos en Wortelboer, 2018).

De resulterende reductie (grofweg een halvering) van de hoeveelheid licht door de panelen bij de bodem wordt gecompenseerd door verondieping en luwtewerking van de ringdijken, zodanig dat onder de panelen waterplanten kunnen groeien. Onder invloed van de ruimtelijke afwisseling tussen licht en donker ontstaat een vegetatie met een open structuur en gradiënten die kunnen bijdragen aan de diversiteit van flora en fauna. Op deze manier kan nagenoeg de gehele oppervlakte van de modules een ecologische bestemming krijgen. De panelen worden niet strak tegen de randen van de ringdijken gelegd, hier wordt ook een zone opengelaten. Deze open zone dient voor bereikbaarheid van de ringdijken ten behoeve van onderhoud, bereikbaarheid van de panelen voor onderhoud en het voorkomen dat de panelen tegen de ringdijk op botsen.

De ringdijken van de modules B t/m E zijn aan de voet 50 m breed en bestaan uit zand dat in het midden 1 m boven zomerpeil uit steekt, om bescherming van de zonnepanelen bij de hoogste waterstanden (Figuur 3.3) te garanderen en om het bevoeien van de overstromingsgraslanden in module E mogelijk te maken. De ringdijken worden beschermd met behulp van een beschoeiing van houten palen (nog niet in detail uitgewerkt, inspiratie zie Figuur 3.4).

Aan de oostzijde van de atollen zijn verondiepingen voor waterplanten voorgesteld met een dieptegradiënt van 0,5 tot 3 meter onder zomerpeil. Langs de Wieringermeerdijk plaatsten we twee modules van verondiepingen (modules F en G).


De totale oppervlakte van de modules bedraagt 4417 hectare (Tabel 1). De zonne-atollen (modules B t/m E) bieden oppervlak voor de plaatsing van zonnepanelen. Het beschikbare oppervlak is 1360 ha binnen de atollen, daarvan zou met de huidige aannames 50% geschikt zijn voor plaatsing van panelen. Er dient echter ook rekening gehouden te worden met de zone langs de ringdijken die opgelaten moet worden voor veiligheid en nodige onderhoud aan zowel de ringdijken als de panelen.

In het projectgebied zijn al structuren aanwezig zoals vaargeulen of havens. In de zonne-energie variant wordt hier rekening mee gehouden. De vaargeul van Den Oever naar Enkhuizen wordt net als het vaargebied dat hoort bij het Regatta Center Medemblik ontzien. De vaargeul en het regattagebied vormen vanaf module B de buitengrens van het projectgebied. Het gebied voor de havens ten noorden van de Zeughoek wordt niet verondiept. Hier zullen dus geen waterplanten gaan groeien en de toegang blijft vrij.


De ruimte tussen de modules wordt niet verondiept, zodat hier vaarwater overblijft dat vrij is van waterplanten voor verbinding met het open water van het IJsselmeer. Vanuit de Zeughoek havens is tussen de modules C en D de vaargeul Den Over-Enkhuizen gewoon bereikbaar. De stroken helofyten langs de Wieringermeerdijk in modules F en G worden enkele keren onderbroken voor recreatieve ontwikkeling, respectievelijk voor een strandje en voor De Wielen (zie Figuur 3.2).

Tabel 1 Oppervlaktes in hectares van de verschillende habitats in de zonne-energie variant per module. Modules B tot en met E zijn de zonne-atollen, aangegeven met een *.

Module	Ondieptes waterplanten	Waterplanten binnen de zonne-atollen	Mosselen	Helofyten (eigen peil)	Oeverplanten	Overstromingsgrasland	Zandig eiland	Zandige randen
A	168	-	-	362	-	88	66	51
B *	35	150	15	-	-	-		33
C *	80	158	31	-	-	-		25
D *	217	574	71	-	-	-		48
E *	339	478	133	246	-	70		52
F	341	-	-	-	110	-		
G	364	-	-	-	112	-		
Totaal	1544	1360	250	608	222	158	66	209



Figuur 3.2 Ontwerp van de zonne-energie variant. Het Nevenvaarwater, de roze stippellijn, wordt in paragraaf 3.4.5 besproken. De zonne-atollen zijn de modules B, C, D en E, de panelen zijn getekend als grijze noord-zuid lopende lijnen, zon oriëntatie is daarmee oost-west. De gestippelde grijze lijn geeft de begrenzing van het Schootsveld Defensie aan.



Figuur 3.3 Waterhoogtes in het IJsselmeer bij Den Oever in de loop van het jaar (dagnummers) over de jaren 1988 t/m 2019 in cm ten opzichte van NAP (gegevens RWS).



Figuur 3.4 Reconstructie van een palendijk langs het Eemmeer bij Spakenburg. Tot de paalworm epidemie van 1734 werd de gehele zuiderzeekust op deze wijze beschermd. Tegenwoordig vormt de paalworm geen probleem meer omdat deze alleen in zout en brak water leeft.

3.4 Beschrijving van de modules

3.4.1 Module A

De meest noordelijke module is alleen voor natuur en sluit direct aan bij de PAGW doelen. Er is gebruik gemaakt van de ondiepte ten oosten van de sluisen van Den Oever om de kosten van verdere verondieping te beperken. Hier worden vier habitattypen voorgesteld:

- Een vegetatie van helofyten zoals riet en andere oeverplanten. Hiervoor wordt het water over een areaal van 362 ha verondiept tot 0,5 m onder zomerpeil. De vegetatie moet in de winter overstromen met ca 20 cm tot een meter water (5.1.2e 2020) en mag in de zomer droogvallen. Verschillen tussen jaren zijn van waarde voor de vitaliteit van het habitat.
- Overstromingsgrasland. Hiervoor wordt het sediment over een areaal van 88 ha verhoogd tot gemiddeld 0,3 m boven zomerpeil. Op dit grasland moet in het voorjaar water staan dat toegankelijk is voor vis, die in dit habitat komt paaien. Het habitat sluit aan op helofytenmoeras en open water, dit is gunstig voor uitwisseling van vis tussen habitats in de loop van het seizoen.
- Het meest zuidelijke deel wordt over een areaal van 66 ha naar 0,75 m boven zomerpeil gebracht en bestaat uit grof zand waarop visdiefjes en andere vogelsoorten kunnen broeden op kale grond.
- In de luwte aan de oostelijke zijde wordt een volgende ondiepte gebruikt voor verdere verondieping met een oppervlakte van 168 ha tot (gemiddeld) 1,5 m onder zomerpeil ten behoeve van waterplanten.

Voor een goede kwaliteit van de helofyten en het grasland is het wenselijk om natuurlijke peilfluctuaties te simuleren. Binnen de module moet daarom een eigen peilregime kunnen worden toegepast. De ringdijk moet dus gesloten zijn, en voorzien worden van een pompinstallatie met mogelijkheden voor vispassage. Bij het uiteindelijke ontwerp van de vispassage kan gebruik worden gemaakt van de kennis die is opgedaan bij andere vispassages en enkele pilot projecten zoals de Koopmanspolder bij Andijk.

Arealen met eigen peil kunnen ook binnendijks worden aangelegd. Onder meer vanwege de te verwachten hoge kosten van de aanschaf van particuliere gronden binnendijks is in dit voorstel gekozen voor een buitendijkse oplossing in de vorm van afgesloten modules A en een deel van module E. Er is hiervoor geen integrale kostenafweging gemaakt.

3.4.2 Modules B, C en D

Deze drie modules liggen op een ondiepte die in de richting van De Kreupel loopt. Ze bestaan uit een ringdijk met openingen naar het IJsselmeer, waarbinnen het water voor 50% wordt afgedekt door zonnepanelen. Aan de oostzijde van de ringdijken zijn verondiepingen voorgesteld. Er zijn drie habitats te onderscheiden:

- Luw ondiep water met waterplanten onder en/of tussen de panelen. Deze wateroppervlakten onder de zonnepanelen zijn van noord naar zuid 150 (B), 158(C) en 567(D) ha groot. Bij de modules B en C worden deze arealen verondiept tot één meter onder zomerpeil. Bij module D wordt het gehele areaal verondiept tot een gradiënt van één tot twee meter onder zomerpeil. Zo nodig kan de vestiging van planten worden gestimuleerd door het aanbrengen van sediment met sporen en zaden van elders (zoals elders in het IJsselmeergebied succesvol was).
- Ondieptes in de luwte aan de oostzijde van de eilandmodules in breedte variërend tot ongeveer een kilometer. Deze ondieptes nemen in diepte toe van 0,5 m onder zomerpeil aansluitend op de ringdijk naar 3 m aan de kant van het open water.

Oostelijk van de eilandmodules zijn ze beschermd tegen de westenwind, maar ze zijn geëxponeerd t.o.v. zomerstormen uit het oosten. Dit geeft wat extra dynamiek en ruimtelijke variatie ten opzichte van de hiervoor genoemde ondieptes onder de panelen. Het meest oostelijke deel van deze ondieptes, dus aan de diepe kant van de gradiënt, wordt beschermd door mosselbanken. De ondieptes voor waterplanten zijn van noord naar zuid 35, 80 en 217 ha groot.

Mosselbanken worden aangebracht aan de oostzijde van de ondieptes voor waterplanten, langs de vaargeul Den Oever – Enkhuizen. Hier wordt substraat aangebracht (schelpen) waarop mosselen kunnen groeien. De diepte bedraagt 3 tot 4 meter onder zomerpeil, zodat de mosselen bereikbaar zijn als voedsel voor eenden. Naast een voedselbron helpen de mosselbanken de verondiepingen te fixeren. Deze mosselbanken hebben oppervlakten van resp. 15, 31 en 71 ha.

3.4.3 Module E


Het noordelijke deel is afgesloten van het IJsselmeer ten behoeve van een eigen peilregime met een pompinstallatie en een vispassage conform module A. Het zuidelijke gedeelte is ingericht zoals modules B, C en D en heeft een ringdijk met openingen naar het IJsselmeer. Vijf habitattypen zijn hier gecombineerd:

- Een vegetatie van helofyten zoals riet en andere oeverplanten conform module A. Hiervoor wordt het water over een areaal van 246 ha verondiept tot een halve meter onder zomerpeil.
- Overstromingsgrasland conform module A. Hiervoor wordt het sediment over een areaal van 70 ha verhoogd tot 30 centimeter boven zomerpeil. Op dit grasland moet in het voorjaar water staan dat toegankelijk is voor vis, die in dit habitat komt paaien.
- Ondiepte voor waterplanten onder de zonnepanelen binnen de ringdijk met een areaal van 478 ha, verondiept tot een gradient van één tot twee meter onder zomerpeil.
- Ondiepten voor waterplanten aan de oostzijde aansluitend op de ringdijk met een dieptegradient van een halve tot drie meter onder zomerpeil zoals bij modules B, C en D. Het areaal is 339 ha.
- Een mosselbank aan de oostzijde van de hiervoor genoemde ondiepte op een diepte van 3 tot 4 m onder zomerpeil, zoals bij modules B, C en D (133 ha).

3.4.4 Modules F en G

Dit zijn twee ondiepe zones aansluitend op de Wieringermeerdijk, ongeveer 800 meter breed met toenemende diepte, aansluitend op een geul voor recreatievaart (Figuur 3.5). Tussen de twee modules ligt de haven Oude Zeug, deze wordt vrijgelaten. De zones worden elk een keer onderbroken om recreatieve ontwikkeling mogelijk te maken. Modules F en G leveren twee habitattypen:

- De eerste 200 m vanaf de kust heeft een diepte van nul tot een halve meter onder zomerpeil en wordt begroeid met oeverplanten zoals riet en andere helofyten. De oeverplanten zones van de twee modules zijn respectievelijk 110 en 112 ha groot. In tegenstelling tot de helofytenzones van modules A en E geldt hier geen eigen peilregime. Daardoor wordt de overgang naar het open water op termijn waarschijnlijk harder (minder natuurlijk) en minder functioneel met betrekking tot uitwisseling van vis en stoffen. Deels kan dit wellicht met beheer worden verbeterd.
- De volgende 600 meter heeft een diepteverloop van 0,5 tot 3 meter. De gekozen breedte voorkomt een zodanige golfopbouw dat de groei van waterplanten weer kan worden verminderd door toenemende schuifspanning. De zones liggen ook beschermd bij oostenwind, zodat eventuele schade door zomerstormen wordt beperkt. Deze ondieptes voor waterplanten zijn 341 en 364 ha groot.



Figuur 3.5 Dwarsdoorsnede van de strook tussen de Wieringermeerdijk (links) en de atollen, met een dieptegradient voor helofyten en waterplanten.

3.4.5 Nevenaarwater

Tussen de modules E en F langs de Wieringermeerdijk en de westzijde van de overige modules wordt een vaargeul voorgesteld met een breedte van 200 meter. Dit is een vaargeul voor recreatievaart met een diepte 4,5 meter. De diepte is zo gekozen dat er in de vaargeul bij het in het IJsselmeer geldende doorzicht geen waterplanten kunnen gaan groeien en zo geen overlast voor de recreatievaart kunnen opleveren.

4 Evaluatie van de doelen

De hier gepresenteerde zonne-energie variant bedient PAGW en Natura 2000 habitatrichtlijndoelen met betrekking tot soorten en habitats die nu sterk zijn geconcentreerd langs de Friese kust. Daardoor ontstaat een betere ruimtelijke spreiding van ondervetegenwoordigd habitat en verbetert de samenhang en de connectiviteit tussen habitats. Vissen die het gebied vanuit de IJssel, het omliggende achterland of de sluisen en de vismigratierivier door de Afsluitdijk het gebied binnenkomen, vinden een grotere variatie aan habitats die in verschillende seizoenen of levensfase relevant zijn. Door de relatief grote afstand van windmolens (Windpark Fryslân) vinden watervogels hier broedhabitat en voedsel zonder aanvaringsrisico's.

4.1 PAGW doelen

De drie PAGW habitats die moeten worden gerealiseerd zijn ondieptes met waterplanten, vegetaties met moerasplanten (helofyten) en overstromingsgrasland. In Tabel 2 worden de PAGW doelen in hectares vergeleken met de arealen van de zonne-energie variant. Overstromingsgrasland is in de zonne-energie variant minder goed vertegenwoordigd. Dit wordt gecompenseerd door aanvullende habitats zoals de mossel habitat en zandige randen die ten goede komen aan de functionaliteit van het ecosysteem en de PAGW habitats in het algemeen. Hierdoor zal ook een gunstig effect te zien zijn bij de beoordeling voor de KRW. De KRW maatlatten die worden gebruikt zijn in hoge mate gebaseerd op diversiteit en specifieke kenmerken van een goed functionerend systeem van dit type (M21b; grote, diepe, gebufferde meren). De ecologische diversiteit in de Wieringerhoek zal na aanleg van de voorgestelde modules toenemen.

Ondieptes met waterplanten zijn het ruimst vertegenwoordigd, totaal 1544 ha aangevuld met 1360 ha onder de zonnepanelen. Het gevraagde aandeel van de Wieringerhoek in de PAGW opgave wordt overschreden omdat ook onder de panelen waterplanten kunnen groeien. Deze variant geeft een toevoeging aan de diversiteit ten opzichte van het PAGW doel omdat er extra ruimtelijke variatie ontstaat door variatie in lichtbeschikbaarheid en omdat het gebied onder de panelen ook geschikt is voor overwinterende vis. Deze functie ontbreekt in de PAGW doelen, omdat het niet in compartimenten met eigen peil via kleine openingen kan worden gerealiseerd (i.t.t. paaihabitat voor vis).

Het gecreëerde areaal (substraat voor) mosselen (250 ha) dient primair ter compensatie van verlies van voedsel voor watervogels als de toppereend (Natura 2000 doelsoort) dat optreedt bij de aanleg van de modules (Bijlage A). Na vestiging kunnen de mosselbanken echter ook bijdragen aan fixatie van de verondiepingen terwijl de filtratie door de mosselen via toename van de helderheid bijdraagt aan de vestiging van waterplanten op de aangrenzende ondieptes. Indirect bedient het areaal mosselen dus ook de PAGW doelen.

Het areaal helofytenvegetatie met een eigen peilregime in modules A en E vertegenwoordigt 60% van het gewenste aandeel van de Wieringerhoek. Nog eens ruim 20% wordt gedekt door zones oeverplanten (riet) langs de Wieringermeerdijk in modules F en G. Deze modules hebben hetzelfde peil als het IJsselmeer.

Overstromingsgrasland met een eigenpeilregime voor overstroming in het voorjaar, voorgesteld in modules A en E, dekt ongeveer 15% van de gevraagde bijdrage aan het PAGW doel.

Het zandcompartiment van module A is een aanvulling op de PAGW doelen, dat extra diversiteit toevoegt en broedgebied biedt voor Natura 2000 doelsoorten (o.a. visdief). Ook de zandige randen van de modules kunnen hiervoor lokaal geschikt worden gemaakt.

Tabel 2 Voorgestelde oppervlaktes in hectares van de verschillende habitats in de zonne-energie variant in vergelijking met de gewenste oppervlaktes vanuit PAGW

Module	Ondieptes waterplanten	Waterplanten binnen de zonne-atollen	Mosselen	Helofyten (eigen peil)	Oeverplanten	Overstromingsgrasland	Zandig eiland	Zandige randen
A	168	-	-	362	-	88	66	51
B	35	150	15	-	-	-		33
C	80	158	31	-	-	-		25
D	217	574	71	-	-	-		48
E	339	478	133	246	-	70		52
F	341	-	-	-	110	-		
G	364	-	-	-	112	-		
Totaal	1544	1360	250	608	222	158	66	209
PAGW doel	1600-1700			1000		1000		

4.1.1 Ondieptes waterplanten

De aanwezigheid van waterplanten wordt bepaald door diepte, golfwerking en peilfluctuaties. Bodemtype is ook belangrijk maar blijkt in gebied ongeschikt aan de andere factoren. Deze dominante factoren wordt hieronder geëvalueerd.

De kans op waterplanten is in de eerste plaats afhankelijk van de hoeveelheid licht die op de bodem valt, en daarmee van de combinatie van diepte en helderheid. Ongeveer 4% van het licht dat aan het wateroppervlak binnentreedt moet op de bodem vallen. In de praktijk groeien de diepst voorkomende waterplanten in het IJsselmeergebied op ongeveer 3,5 meter. Hier is de dichtheid echter nog laag. Daarom wordt voor de verondiepingen in het ontwerp een ondergrens van 3 meter onder zomerpeil gebruikt. Omdat de hoeveelheid licht op de bodem onder de zonnepanelen (bij 50% bedekking) wordt gereduceerd, wordt ook de ondergrens van de verondiepingen gehalveerd tot 1,5 m.

Omdat door de ringdijk en de panelen zelf ook luwte ontstaat neemt hier echter ook de hoeveelheid zwevend stof in de waterkolom af. Daarom is de ondergrens lokaal weer verdiept naar 2 m. Als bovengrens wordt overal 0,5 m onder zomerpeil aangehouden, langs de Wieringermeerdijk aansluitend op de helofytenzone. Door tussen onder- en bovengrens in diepte te variëren wordt een ruimtelijke variatie aan vegetatietypen gestimuleerd. De nevenvaargeul die tussen de Wieringermeerdijk en de eilanden is voorgesteld, wordt ter voorkoming van overlast verdiept tot 4,5 m. Op deze diepte worden geen waterplanten verwacht.

De kans op plantengroei wordt ook beïnvloed door golfwerking op de bodem. De kracht die de golven op de bodem uitoefenen, de "schuifspanning", hangt af van de diepte, de windsnelheid en -richting en de afstand tot de kust. Ondieptes op grotere afstand van de kust raken slecht begroeid doordat daar deze schuifspanning te hoog is. Daarom wordt in het voorstel maximaal gebruik gemaakt van de luwtewerking van de Wieringermeerdijk en de ringdijken van de eilanden.

Voor waterplanten is een natuurlijk fluctuerend peil minder belangrijk dan voor helofyten en overstromingsgrasland. Daarom kan habitat voor waterplanten ontstaan in de open modules, ook die waar open contact is met het meer, en op verondiepingen in de luwte van die modules, of van de Wieringermeerdijk. Deze luwte wordt in het ontwerp gebruikt (1) om te voorkomen dat verondiepingen weer weg spoelen, (2) om negatieve effecten van de golfwerking op de bodem (schuifspanning) op de planten beperkt te houden en (3) om gebruik te maken van de relatief grote helderheid in deze gebieden.

4.1.2 Waterplanten onder de panelen

Bij deze diepte (tot 3 meter onder zomerpeil) veroorzaakt de ruimtelijke verdeling van de panelen mogelijk patroon van licht op de bodem. Daarom wordt hier een relatief open, structuurrijke vegetatie van vooral fonteinkruiden verwacht, die interessant is voor opgroeiende jonge vis door een combinatie van voedselaanbod (perifyton, zoöplankton, macrofauna) en schuilgelegenheid. Ook de bevestigingsstructuren van de panelen dragen bij aan deze structuur en bieden bijv. substraat aan mosselen en andere (filterende) ongewervelden. De gevarieerde structuur kan in de zomer een functie hebben voor jonge vis. In de winter, als de vegetatie is verdwenen, zijn deze wateren naar verwachting aantrekkelijk voor overwintering door (grottere) vis. Via het diepteverloop zal een ruimtelijke zonering van vegetatietypen ontstaan. Door gebrek aan overzicht (veiligheid) zal het gebruik door vogels, die in grote groepen foerageren, klein zijn.

4.1.3 Mosselen

Door de aanleg van de modules gaan lokaal concentraties driehoeks- en quaggamosselen verloren die enkele watervogelsoorten met Natura 2000 instandhoudingsdoelen tot voedsel kunnen dienen (zie paragraaf 4.2 en bijlage A). Dit kan relatief eenvoudig worden gecompenseerd door elders schelpmateriaal aan te brengen waarop deze mosselen kunnen groeien. Voorgesteld is op die manier substraat voor mosselen aan te brengen langs de oostelijke randen van de verondiepingen buiten de ringdijken van modules B t/m E. Ze sluiten in diepte aan met een gradiënt van 3 tot 4 m onder zomerpeil. Vooral als het peil in de winter nog iets lager is, zijn de mosselen dan voor de eenden goed bereikbaar. De gekozen locaties liggen min of meer op de rand van de vaargeul van Den Oever naar Enkhuizen. Dat is gunstig voor de voedselaanvoer voor de mosselen, en daarmee voor de kwaliteit van de mosselen zelf als voedsel voor duikeenden.

Als de mosselbanken ontwikkeld zijn kunnen ze tevens bijdragen aan fixatie van de verondiepingen. Daarnaast kan filtratie door de mosselen in het voorjaar resulteren in enige lokale verbetering van het doorzicht, waardoor de kans op vestiging van waterplanten op de aangrenzende verondiepingen toeneemt.

4.1.4 Arealen met eigen waterpeilregime

Het gaat hier om de arealen voor helofyten en overstromingsgrasland in module A en E. Behalve om het habitat zelf gaat het vooral om de uitwisseling met het open water. Dit betekent uitwisseling van soorten maar ook van stoffen, met name ten behoeve van vispaai en de productie in het meer. Hiervoor is dynamisch peil nodig, met overstroming in winter en voorjaar. Dat kan gezien de beperkte ruimte rond het geldende peilbesluit alleen in afgesloten compartimenten waarbinnen het peil naar behoefte kan worden gevarieerd. Deze gebieden kunnen binnendijs liggen (bv. Koopmanspolder) of buitendijs. Daarbij moeten dan voorzieningen worden getroffen voor uitwisseling van vis en stoffen met het open water. Voor vispaai kan dat via een lokstroom door een kleine opening. Als habitat voor overwintering van vis en mogelijk ook voor uitwisseling van stoffen, is zo'n kleine opening minder geschikt.

4.1.5 Helofyten met IJsselmeerpeil

Langs de Wieringermeerdijk worden verondiepingen voorgesteld met een dieptegradiënt van 0 tot 3 m onder zomerpeil over 800 meter. De eerste 200 meter hebben dan een gradiënt van 0 tot 0,5 m onder zomerpeil. Deze zone zal kunnen begroeien met riet en andere helofyten (mogelijk nog iets dieper). Hier is geen afzonderlijk peilregime voorgesteld. Hier geldt dus het actuele IJsselmeerpeil, met fluctuaties rond een lager streefpeil in de winter en een relatief weinig fluctuaties rond een hoger streefpeil in de zomer (-20 cm NAP). Door de beperkte fluctuaties en het tegengestelde peil (een natuurlijke seizoensverloop kenmerkt zich door hoger water in de winter) zal zich hier een minder geleidelijke land-water overgang ontwikkelen dan in de modules met eigen peil, zodat de functie voor vis beperkt blijft. Daarom zijn deze arealen in de tabellen 1 en 2 apart gehouden onder de noemer "oeverplanten", ten opzichte van de "helofyten" in de modules met eigen peil. Door de diepte onder het zomerpeil te houden wordt langs de Wieringermeerdijk wel enige uitwisseling van stoffen gestimuleerd.

4.1.6 Zand vlakte en zandige randen

De ringdijken van de eilandmodules zijn zandlichamen met aan de voet een breedte van 50 meter en een hellingshoek van 45°. Het midden van deze zandlichamen komt een meter boven zomerpeil te liggen om de luwte in de atollen ook te kunnen bewaren bij de hoogste waterstanden. Rond de waterlijn kunnen op deze dijken helofyten gaan groeien. De mate waarin dat gebeurt is afhankelijk van de uitvoering van de dijken en van het beheer. In combinatie met de verdediging van de ringdijken, bijvoorbeeld met houten palen (Figuur 3.4), zijn er verschillende opties denkbaar voor ontwikkeling van zones met oeverplanten. Ook is het mogelijk delen van deze dijken functies te geven voor broedvogels. Dit is nog niet in detail uitgewerkt.

4.2 Natura 2000 doelen

Het IJsselmeer is voor verschillende habitattypen en habitat- en vogelrichtlijn soorten aangewezen als Natura 2000-gebied. Op hoofdlijnen gaat het om ondergedoken waterplanten van kranswier en fonteinkruiden gemeenschappen, ruigten en zomen, verschillende broedvogelsoorten en een uitgebreide lijst van in totaal 30 niet-broedvogel soorten. In dit hoofdstuk zijn op hoofdlijnen de effecten van de zonne-energie variant beschreven op de habitattypen en habitat- en vogelrichtlijn soorten waarvoor het IJsselmeer is aangewezen als Natura 2000-gebied. De effecten zijn voor het doel van voorliggende studie ingeschat voor het gehele initiatief. In een latere fase kunnen effecten in meer detail en per module apart onderzocht worden.

4.2.1 Habitattypen en habitatrichtlijnsoorten

Het IJsselmeer is als Natura 2000-gebied aangewezen voor de volgende habitattypen: H3140 (kranswieren), H3150 (fonteinkruiden), H1330b (binnendijkse schorren / graslanden), H6439AH6430A (ruigten en zomen met moerasspirea), H6430B (idem met Harig Wilgenroosje) en H7140A (overgangs- en trilvenen). Deze habitattypen komen hoofdzakelijk aan de oostkant van het IJsselmeer voor, langs de Friese IJsselmeerkust. Alleen dat deel van het IJsselmeer kwalificeert zich als Habitatrichtlijngebied. De Wieringerhoek en omgeving behoren niet tot het Habitatrichtlijngebied van het IJsselmeer.

De zonne-energie variant realiseert grote oppervlaktes ondieptes en oevermilieus, waarop naar verwachting kranswieren, fonteinkruiden en ruigten en zomen van onder andere moerasspirea en harig wilgenroosje gaan groeien. Momenteel bestaat de Wieringerhoek en omgeving uit open water, met een vrij uniforme diepteverdeling en dito waterbodem. Het creëren van luw gelegen ondieptes en oeverzones heeft een duidelijk positief effect op de meeste habitattypen waarvoor het IJsselmeer (Habitatrichtlijngebied) is aangewezen. Hoewel de Wieringerhoek niet tot het Habitatrichtlijngebied behoort, heeft deze ontwikkeling op systeemniveau een gunstige uitwerking.

De zonne-energie variant ligt ver buiten de invloedssfeer van de andere habitattypen waarvoor het Habitatrichtlijngebied is aangewezen, te weten schorren en zilte graslanden (H1330B) en overgangs- en trilvenen (H7140A). Een negatief effect op deze habitattypen is daarom uitgesloten.

Naast de genoemde habitattypen is het Habitatrichtlijngebied van het IJsselmeer voor vier habitatrichtlijnsoorten aangewezen: de rivierdonderpad, de meervleermuis, de noordse woelmuis en de groenknolorchis.

- De verspreiding van **rivierdonderpad** in het IJsselmeer is beperkt tot die delen waar hard substraat en structuren aanwezig zijn, bijvoorbeeld een stortstenen dijkvoet. Door de opkomst van exotische grondels (met name zwartbekgrondel, en in mindere mate Pontische stroomgrondel), is de verspreiding van rivierdonderpad sterk afgenomen. Vanaf 2016 is de soort niet meer aangetroffen in de monitoringprogramma's van IMARES (Tien *et al*, 2019). Er zijn aanwijzingen dat de piek in de invasie van voornoemde exotische grondels aan het afvlakken is, maar herstel van de rivierdonderpad populatie in het IJsselmeer (en elders) is voorlopig nog zeer ongewis. De zonne-energie variant heeft derhalve een neutraal effect op de rivierdonderpad.
- De **meervleermuis** komt in grote delen van Noord-Holland voor, en foerageert in de zomermaanden veelvuldig boven groot open water. Dit is ook het geval boven (de randen) van het IJsselmeer. Negatieve effecten op meervleermuis zijn niet te verwachten, tenzij in de aanlegfase 's-nachts met kunstmatig licht wordt gewerkt. Door aanleg van grote oppervlaktes luwe ondiepe zones met waterplanten en oeverzones, alsmede helofyten en overstromingsgrasland, is de verwachting dat het prooiaanbod van meervleermuizen (vliegende insecten) sterk toeneemt.
- De **noordse woelmuis** komt momenteel niet voor in de Wieringerhoek, het is immers groot open water zonder oeverzones en semi-terrestrische milieus. In de delen waar helofyten moeras en overstromingsgrasland is voorzien, is op de overgangen daartussen geschikt habitat voor noordse woelmuis te verwachten. Vooropgesteld dat ze deze gebieden kunnen bereiken, en dat is maar zeer de vraag, wordt dit als een licht positief effect ingeschat.
- Ook de **groenknolorchis** heeft heel specifieke eisen aan de groeiplaats, en komt momenteel niet voor in de Wieringerhoek. Er wordt ingeschat dat deze soort zich niet gaat vestigen, en heeft daarmee een neutrale effect-inschatting.

4.2.2 Broedvogels

Het gehele IJsselmeer is als Natura 2000-gebied aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn Voor alle broedvogelsoorten waarvoor het IJsselmeer als Natura 2000-gebied is aangewezen (aalscholver, roerdomp, lepelaar, bruine kiekendief, porseleinhoen, bontbekplevier, kemphaan, visdief, snor en rietzanger) geldt dat er momenteel in de Wieringerhoek nauwelijks of geen broedgelegenheid is. Uitzondering zijn de strekdammen aan de zuidzijde van het sluizencomplex Den Oever, waar zich een kleine kolonie lepelaars bevindt. Door grootschalige aanleg van zandige ringdijken ten behoeve van de zonnepanelen en de natuureilanden voor helofytenmoeras en oeverstromingsgrasland, ontstaat veel oppervlak potentieel broedhabitat. Ook het zandgedeelte specifiek bedoeld voor pioniersoorten van kale bodems (plevieren en sterns) draagt hier aan bij. Voor alle aangewezen broedvogelsoorten is ingeschat dat de zonne-energie variant een positief effect heeft op de broedgelegenheid. Ook het voedsel van deze soorten (insecten, vis, klein plantaardig materiaal en vogels en kleine zoogdieren) zal fors toenemen, doordat er een groot areaal (semi-) terrestrisch habitat en oeverzones bijkomt. Uitzondering daarop is kemphaan, deze soort vereist zeer specifieke graslanden als broedhabitat die in dit project niet gerealiseerd worden.

Met name voor de aalscholver is wel de vraag wat het effect is van een verschuiving van vis in (bestaand) open water naar vis die leeft in ondieptes tussen ondergedoken waterplanten etc. Mogelijk dat de bereikbaarheid van vis voor aalscholers die broeden op de Kreupel en in de Vooroevers Onderdijk negatief wordt beïnvloed.

4.2.3 Niet-broedvogels

Voor de aangewezen niet-broedvogelsoorten geldt dat ze vooral in het najaar, de winter en het vroege voorjaar gebruik maken van het IJsselmeer. Het merendeel van de soorten gebruikt het IJsselmeer om er te overwinteren en/of te ruïen. Met name zwarte stern, dwergmeeuw en reuzenster gebruiken het IJsselmeer slechts kortstondig, tijdens de doortrekperiodes in het voorjaar en najaar. Het IJsselmeer is voor deze soorten een heel belangrijke "stop-over" tussen overwinteringsgebieden en de broedgebieden. De Wieringerhoek is met name voor toppereend en in iets mindere mate voor kuif- en tafeleend een belangrijk gebied, met bovengemiddeld hoge aantallen. De Wieringerhoek bestaat uit groot open water met een relatief uniforme waterdiepte en wordt derhalve vooral gebruikt door visetende vogels (fuut, aalscholver, grote zaagbek, nonnetje, visdief, zwarte stern) en door duikeenden die profiteren van de hoge dichtheden *Dreissena* mosselen (topper, kuifeend, tafeleend; zie onder). In nadere analyses kunnen de recente verspreiding en aantallen van alle aangewezen niet-broedvogels verder worden onderzocht, waarmee het relatieve belang van de Wieringerhoek wordt gekwantificeerd.

De aantallen niet-broedvogels worden vooral gestuurd door het aanbod aan voedsel en rust binnen het IJsselmeer. Uiteraard hebben externe factoren ook invloed op de aantallen niet-broedvogels. In de effect-inschatting is per soort een oordeel gegeven over de hoeveelheid, de bereikbaarheid, de soortendiversiteit en de populatieopbouw van de voedselbronnen. Voedselbronnen zijn opgedeeld in vijf hoofdcategorieën: vis, *Dreissena* mosselen, macrofauna, waterplanten en overigen. Bij het onderdeel rust is onderscheid gemaakt tussen slaappleaatsen overdag en 's-nachts, rui en rust in zijn algemeenheid.

Door de hier onderzochte variant wordt (net als bij de andere 4 onderzoeksalternatieven) een groot oppervlak land-water overgangen gecreëerd. Waterplanten en planten van semi-aquatische oeverzones zullen als voedselbron flink toenemen, waar kleine zwaan, bergeend, krakeend, wintertaling, wilde eend, pijlstaart, slobbeend, tafeleend en meerkoet van profiteren. Ook de macrofauna gemeenschap tussen de waterplanten zal toenemen en meer gevarieerd worden. Omnivoren soorten zoals tafeleend en meerkoet profiteren hier eveneens van. Dit zal, in iets mindere mate, ook gunstig kunnen uitpakken voor kuifeend en brilduiker.

Voor visetende vogels geldt dat de zonne-energie variant positieve effecten heeft, omdat de verwachting is dat er veel meer jonge vis wordt geproduceerd die het meer in migreert. Enerzijds is er veel meer habitat voor vis om te paaien en op te groeien. Anderzijds is er veel meer aanbod van voedsel voor jonge vis (via de productie van zoöplankton en kleine macro-invertebraten). Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre aalscholver deze vis lokaal op de ondieptes zal vangen of in een later stadium van de vis in dieper water, en hoe dit mechanisme effect heeft op het totale aanbod. Voorts is ook voor zwarte stern en dwergmeeuw de vraag of de bereikbaarheid van de preferente prooi (spiering) nadelig wordt beïnvloed door de zonne-energie variant. Spiering is een soort van open, relatief koud water, en door de aanleg van allerlei ondieptes wordt het leefgebied van spiering verkleind. De spieringpopulatie is inmiddels echter om andere redenen gedecimeerd. De vraag is in hoeverre de toename van andere vissoorten (van de juiste lengte-klasse) opweegt tegen het eventuele verlies van spiering in de Wieringerhoek.

Voor vogelsoorten die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van *Dreissena* mosselen, heeft deze variant een nadelig effect door verlies aan areaal van mosselen. Door de aanleg van de eilanden gaat namelijk een deel van de mosselbanken en dus foerageergebied verloren. De zone vanaf de Oude Zeug richting de Kreupel is een belangrijk gebied is voor mosselen. Op basis van de maandelijkse vliegtuigtellingen van vogels is al lang bekend dat voornoemd gebied veelvuldig door rustende duikeenden wordt gebruikt. In dit gebied zijn bijvoorbeeld bovengemiddeld veel toppers aanwezig. Precies in de zone waar veel mosselen aanwezig zijn, is een deel van de modules voorzien. Er zijn sterke aanwijzingen dat de afhankelijkheid van *Dreissena* mosselen voor kuif- en tafeleend minder groot is dan voorheen gedacht (5.1.2e et al. 2012) en dat de kwaliteit van de mosselen als voedsel juist is afgenomen (5.1.2e 2010; 5.1.2e et al. 2014). Dat neemt niet weg dat vooral mosselen die op beperkte diepte voorkomen (vroeger <4,5 m; De Leeuw 1997; De Leeuw & van Eerden 1995; tegenwoordig door de afgenomen vleesinhoud waarschijnlijk ondieper) nog steeds van wezenlijk belang zijn als voedselbron voor deze soorten.

Resumerend is ingeschat dat vooral voor topper, en in iets mindere mate kuifeend, tafeleend en brilduiker, een negatief effect is te verwachten door een afname in het areaal mosselen. Als mitigerende maatregel is in deze studie het aanbrengen van (nieuw) hard substraat gesuggereerd. Van mosselen is bekend dat ze vrij eenvoudig hard substraat koloniseren. In het IJsselmeer hechten de mosselen zich veelal vast aan schelpmateriaal dat nog van voor de aanleg van de Afsluitdijk in de toplaag van de bodem aanwezig is. In verband met de oogstbaarheid door de duikeenden is het van belang dat het harde substraat (bijvoorbeeld schelpenresten) in een dieptेरange van 2-4 m komt te liggen. Verder is op voorhand moeilijk in te schatten of de duikeenden ook daadwerkelijk deze nieuwe arealen gaan benutten als voedselbron. In Bijlage A wordt in meer detail ingegaan op de mosselen.

5 Aanbevelingen

Deze studie is een verkenning naar de mogelijkheden om duurzame energie opwekking middels zonnepanelen te combineren met de doelen van het PAGW project Wieringerhoek. De conclusie van de verkenning is dat meervoudig ruimtegebruik inderdaad mogelijk lijkt. Beide doelen – natuur en duurzame energie - kunnen gecombineerd worden, gebruikmakend van dezelfde ruimte.

Tijdens de verkenning zijn een aantal aandachtspunten naar voren zijn gekomen. De aandachtspunten zijn in dit hoofdstuk in de vorm van aanbevelingen voor een mogelijk vervolg geformuleerd. De aard van de aanbevelingen liggen op verschillende vlakken en zijn daarom in verschillende paragrafen ingedeeld. De eerste vijf paragrafen hebben een directe relatie met de uitgevoerde verkenning en geven aan wat er nog nodig is om meer duidelijkheid te krijgen over de relatie tussen ecologie en energie. De laatste drie paragrafen hebben een iets ander karakter, dit zijn aspecten die vooral voortkomen uit de inpassingen van een dergelijk PAGW project in het gebied. Er wordt in elke paragraaf een korte toelichting gegeven en de aanbeveling staat achter het pijltje.

5.1 Binnen de zonne-atollen

De hier voorgestelde zonne-atollen zijn nog nergens ter wereld gebouwd en daarom ontbreken monitor data. De grote vraag is hoe de habitats binnen de atollen zich gaan ontwikkelen. Van maatregelen elders weten we dat bij verondiepingen en luwte in het IJsselmeer waterplanten zullen gaan groeien (zie paragraaf 3.2). Indien het sediment binnen de atollen sporen en zaden bevat verwachten we dat waterplanten op korte termijn op zullen komen. Indien zaden en sporen ontbreken kan de vestiging gestimuleerd worden door het aanbrengen van een top laag met zaden en sporen van een locatie met planten. Hiermee is in andere projecten in het IJsselmeergebied ervaring opgedaan (o.a. Eemmeer, met sediment uit de Gouwzee; [5.1.2e](#) en Van Geest 2015). Het zo gecreëerde habitat binnen een atol is in potentie aantrekkelijk als schuilplek voor jonge en overwinterende vis. Twee vragen zijn dan nog te beantwoorden: *i)* kan de vis de locatie vinden? en *ii)* wordt de overwinterende vis vervolgens niet opgegeten door aalscholvers?

- Aanbevolen wordt om te beginnen met een pilot zonne-atol waar bovenstaande kennisvragen onderzocht kunnen worden. Bij een pilot speelt altijd het schaalprobleem, de pilot dient een dusdanige omvang te hebben dat opschalen van de zonne-atollen mogelijk is. Voor onderzoek aan overwinterende vis is variatie in diepte binnen de atollen zinvol.

Gaat de vis de atol vinden?

Vis is traditioneel en zwemt graag naar plekken die ze kennen. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek in het Markermeer dat nieuwe gebieden met waterplanten zoals achter ijsbrekerdammen langs de Houtribdijk ([5.1.2e](#) 2007) en oeverzones rond nieuwe eilanden (lopend onderzoek WMR en NIOO bij Marker Wadden) veel jonge vis herbergen. Uit onderzoek met gezenderde vis (Markermeer) blijkt dat grotere vissen zeer mobiel zijn en grote afstanden af kunnen leggen. Dit laat zien dat nieuwe habitats wel bereikt kunnen worden. Volgens vis expert [12](#) Klinge kan nieuw overwinteringshabitat mogelijk sneller bevolkt worden als het in de nabijheid van bestaande overwinteringslocaties ligt, zoals havens en diepe putten.

Zijn de overwinterende vissen veilig in de atollen?

Jonge vis zal tussen de waterplanten en kunstmatige structuren binnen de atollen in de zomer genoeg schuilgelegenheid en voedsel vinden. Voor overwinterende vis kan dat anders zijn, omdat de beschutting van de waterplanten dan is weggefallen. Een recente studie van WMR (De Leeuw & Van Donk in prep.) constateert een sterke ondervertegenwoordiging van grote vis in het IJsselmeer (t.o.v. het Markermeer). Deze constatering suggereert dat predatie naast afname van de voedselrijkdom van het meer een belangrijke oorzaak is. Door de toename van enerzijds de winterpredatie (toename van overwinterende aalscholvers) en anderzijds van de helderheid van het water voelt de vis zich mogelijk niet veilig meer en vertrekt naar omliggende wateren.

Het aanbieden van nieuwe overwinteringslocaties kan de kansen voor vis verbeteren zolang ze zich niet te vaak hoeven te verplaatsen; vissen eten in de winter nauwelijks en hebben daardoor uiteindelijk weinig reserves. De ringdijken en de panelen bieden mogelijk aantrekkelijke rustplaatsen voor aalscholvers, van wie ook bekend is dat ze geen moeite hebben met het foerageren in kleine besloten wateren.

5.2 De ringdijken

De ringdijken van de zonne-atollen dienen een zoveel mogelijk natuurlijk karakter te krijgen maar moeten ook stabiel zijn om de zonnepanelen te beschermen. Onze suggestie was om de ringdijken te verstevigen met een palendijk (Figuur 3.4) in plaats van stortstenen. Een palendijk heeft een natuurlijker karakter zoals de gereconstrueerde Zuiderzee palendijken op Schokland en langs het Eemmeer bij Spakenburg. Afhankelijk van uitvoering en beheer kunnen de ringdijken aantrekkelijk worden gemaakt als broed- en rustlocatie voor verschillende vogelsoorten. Dit kan gunstig zijn als het gaat om bepaalde Natura 2000 doelsoorten.

- In een pilot zonne-atol kunnen ook een aantal vragen rond de stabiliteit en robuustheid (levensduur) van de ringdijken worden beantwoord. De mogelijkheden om dit te combineren met broed- en rustlocaties voor vogels kan dan ook getest worden. In de pilot zal ook duidelijk worden hoeveel beheer (bv zandsuppletie) van de ringdijken nodig zal zijn.

5.3 Buiten de zonne-atollen

Bij alle onderzoeksalternatieven en bij de zonne-energie variant van het PAGW project Wieringerhoek wordt uiteindelijk een diverse set van habitats aangelegd. De verwachting is dat het aanbod de biodiversiteit van het gebied zal stimuleren en bepaalde vis en vogelsoorten zal behouden. Hoe flora en fauna reageren op het aanbod is in grote lijnen redelijk voorspelbaar en te leren uit de gang van zaken in andere delen van het IJsselmeergebied. In de details is echter minder zekerheid.

- Een algemene aanbeveling voor de uitvoering van PAGW projecten is om het samen te laten gaan met een adequaat monitoring programma van de natuurontwikkeling (zoals bij Marker Wadden of Trintelzand). Alleen dan is tijdige bijsturing mogelijk.
- Voor de aanleg van de habitats buiten de ringdijken is het zinvol om gefaseerd uit te voeren, waarbij ervaring wordt opgedaan met de stabiliteit en de ontwikkeling van de beoogde habitats en waarin ruimte is voor experimenten met verschillende materialen (bijv. substraat voor mosselen).

Hoe reageren vogels?

De zone tussen de Wieringermeerdijk en de atollen is ongeveer een kilometer breed en is ondiep met een vaargeul aan de oostzijde. Deze opbouw komt sterk overeen met delen van de Veluwerandmeren zoals de noordelijke helft van het Veluwemeer, het Drontermeer en het Vossemeer (Veluwerandmeren, Gouwee; Van de Winden et al. 1997; ^{5.1.2e} 2010; ^{5.1.2e} et al. 2002). De ondieptes in deze meren zijn volledig begroeid met waterplanten en trekken elke winter tienduizenden watervogels aan die foerageren op de planten of de daarmee geassocieerde vissen en ongewervelden. De vogels concentreren zich in de grootste aantallen in de maanden vanaf september, en zijn dan gevoelig voor verstoring door bijvoorbeeld watersporten als kitesurfing, die in de wintermaanden worden beoefend. Combinatie van natuurfuncties met dergelijke vormen van recreatie vraagt dus om een efficiënte ruimtelijke zonering.

Concentraties foeragerende en rustende vogels, die nu aanwezig zijn in de luwte van de Wieringermeerdijk, worden ook verwacht in de luwte aan de oostzijde van de atollen, zoals dat ook het geval is in de luwte van andere eilanden in het IJsselmeergebied (bv eilanden in het brede, zuidelijke deel van het Veluwemeer).

Niet bij alle Natura 2000 vogelsoorten is bij voorbaat duidelijk of ze op het aanbod aan habitat en voedsel zullen reageren. Een soort waarbij dat niet meteen duidelijk is, is de toppereend. De onzekerheid zit vooral in het feit dat de mosselen waarop ze foerageerden in de periode waarop het instandhoudingsdoel is gebaseerd, in kwaliteit achteruit zijn gegaan (slechtere groei, minder vleesinhoud; ^{5.1.2e} 2010, ^{5.1.2e} et al. 2014). Ook is de driehoeksmossel van toen grotendeels vervangen door de quaggamossel, die enigszins verschilt in eigenschappen. Andere doelsoorten zoals kuif- en tafeleend hebben dat deels kunnen compenseren door over te stappen op andere prooien zoals vlokreeftjes en slakjes die tussen de planten leven ^{5.1.2e} et al. 2012), maar de toppereend arriveert pas in december, als de planten al weg zijn.

5.4 Helofytenmoeras en overstromingsgrasland

Over de aanleg van deze habitats in combinatie met seizoensgebonden peil binnen afgescheiden compartimenten is enig pionierwerk verricht (Koopmanspolder; o.a. Van Ek 2016; Van Emmerik & de Laak 2017), maar er zijn nog veel vragen. Die vragen betreffen de invloed van verschillende regimes in peil (en overig beheer) op de duurzaamheid van de beoogde vegetaties en de uitwisseling van vis en voedingsstoffen. Daarnaast zijn er vragen rond de functionaliteit van de structuren die de uitwisseling met het meer tot stand moeten brengen (Rijkswaterstaat 2020; Van der Geest 2019).

- Het verdient aanbeveling om de aanleg van helofytenmoeras en overstromingsgrasland meer experimenteel op te zetten dan die van de andere habitats. Opties zijn compartimenten met verschillende peilregimes en constructies die een afwisseling van open en gesloten compartimenten mogelijk maken. Zo kan je al doende leren en de beste optie kiezen voor verdere aanleg.

5.5 Het zonnepark

We hebben gekozen voor een bedekkingspercentage van 50% en voor de toepassing van bifaciale panelen. Met de huidige kennis lijkt dit de beste optie voor toepassing in een vogelrijk gebied waar veel licht de bodem moet bereiken. Toepassing van zonnepanelen op water is nog een relatief nieuwe techniek, innovatie is in ontwikkeling en veel kennis moet nog verzameld worden. Er zijn wel al zonneparken op reservoirs of regionale wateren maar de parken die er nu liggen zijn nog jong en niet aan het einde van de levensduur. Wat daarom ontbreekt is een uitgebreide database van de praktijk. Modellen voor impact op de ecologie of opbrengst⁴ zijn er wel maar moeten nog gevalideerd worden met data uit de praktijk.

⁴ Bigeye is door TNO ontwikkeld: <https://www.tno.nl/en/about-tno/news/2018/7/the-potential-of-bifacial-pv/>

Het onderzoek naar zonnepanelen zelf en de toepassing op water is in volle gang. De komende jaren wordt in Nederland veel onderzoek gedaan om te komen tot duurzame toepassingen voor zoet en zoutwater. Dit onderzoek wordt vaak uitgevoerd samen met marktpartijen. Het Nationaal Consortium Zon op Water is een samenwerkingsverband van meer dan 35 partijen in Nederland waar de nieuwe kennis wordt gedeeld. De missie van het consortium is om drijvende zonne-energie tot een groot Nederlands succes te maken. Onderzoek en ontwikkeling richt zich op optimalisatie tussen energieopbrengst, veiligheid, betrouwbaarheid, circulariteit en lage impact op de omgeving. Op het moment van uitvoering van de hier geschetste zonne-atollen zijn er wellicht andere opties beschikbaar die nog meer licht doorlaten en gunstig zijn voor toepassing in een vogelrijk zonne-atol.

- Integreer testen met panelen in de pilot zonne-atol om zo het optimale ontwerp te vinden voor toepassing in een zonne-atol (paragraaf 5.1).

5.6 Landschappelijke inpassing

Door het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ) is in het voorjaar van 2020 Handreiking Omgevingskwaliteit⁵ vastgesteld. De Handreiking bevat ontwerpregels voor landschap, ecologie en cultuurhistorie. De voorliggende verkenning doet geen uitspraken over landschap of cultuurhistorie, wel zijn de ecologische ontwerpprincipes meegewogen. De volgende ecologische ontwerpprincipes uit de Handreiking Omgevingskwaliteit zijn richtinggevend geweest: *i)* maak het ecosysteem completer en verbindt componenten van het systeem met elkaar. Er is samenhang in de ecologische functies van de diverse delen van het IJsselmeergebied, *ii)* verzacht de land-waterovergangen en *iii)* vergroot de diversiteit in oeverhabitats.

- Bij het verder vormgeven van de zonne-energie variant dienen de ontwerpregels uit de Handreiking Omgevingskwaliteit meegenomen te worden.

De kustgemeenten en de provincie Noord Holland ontwikkelen samen een integrale Kustvisie. In de visie wordt samen met andere partijen gezocht naar mogelijkheden om de toeristisch-economische en recreatieve kwaliteit van het gebied te kunnen opwaarderen. De visie is integraal van opzet en kijkt ook naar andere functies van het gebied.

- Het is van belang de mogelijkheden rond meervoudig ruimtegebruik (PAGW en RES) mee te nemen in de Kustvisie.
- Recreatieve ontwikkeling langs de Wieringermeerdijk lijkt mogelijk binnen de hier geschetste zonne-energie variant middels de aanleg van strandjes. Aanbeveling is om de potentie van recreatieve ontwikkeling binnen het PAGW project Wieringerhoek verder te onderzoeken voor de Kustvisie.

5.7 Ruimtelijke inpassing

Het projectgebied bevat structuren zoals vaargeulen of havens die behouden moeten blijven. In de gepresenteerde zonne-energie variant wordt hier rekening mee gehouden (paragraaf 3.3).

- Bij verdere uitwerking verdienen het vrijhouden van het gebied voor de havens ten noorden van de Zeughoek en de bereikbaarheid van de vaargeul Den Oever-Enkhuizen expliciete aandacht.

⁵ Deze Handreiking is te vinden in de Nieuwsbrief #6 van de Agenda IJsselmeer gebied 2050

De landbouwfunctie van de achtergelegen landbouwgronden is afhankelijk van zoetwater voorziening middels hevels. Deze hevels zullen in de zonne-energie variant verlengd moeten worden tot aan het Nevenvaarwater (zie paragraaf 3.4.5), zodat de zoetwater voorziening voor landbouw gegarandeerd blijft.

- Om de zoetwatervoorziening voor de landbouwgronden te garanderen dient nader onderzoek gedaan te worden naar de mogelijkheden van het verlengen van de hevels.

De zonne-energie variant bevat modules die liggen in het schootsveld van defensie (Figuur 3.2). Deze loopt van Breezanddijk op de Afsluitdijk in zuidwestelijke richting bovenin het IJsselmeer tot aan het windmolenpark. De voorwaarde van het schootsveld is dat er geen elementen kunnen komen die permanent of tijdelijk boven water komen. De ondieptes vormen geen belemmering, maar de ringdijken en de zonnepanelen van modules A t/m E mogelijk wel.

- In de verdere verkenning van de zonne-energie variant zal gekeken moeten worden of dit alternatief te optimaliseren is voor het gebruik door Defensie. Dit geldt ook voor een aantal van de bestaande PAGW onderzoeksalternatieven 5.1.2e 2020; Figuur 1.2).

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) voorziet in de juridische borging van het nationaal ruimtelijk beleid. Het projectgebied Wieringerhoek valt onder het IJsselmeergebied zoals aangegeven in titel 2.12 van het Barro. De regels zijn in het Barro opgenomen met het oog op de bescherming van de natuur en het waterbergend vermogen van het IJsselmeergebied. Het IJsselmeergebied is ook van groot belang voor de afvoer van overtollig water via het IJsselmeer naar de Waddenzee. Op grond van de regels in titel 2.12 is landaanwinning in beginsel niet of zeer beperkt toegestaan omdat dit het waterbergend vermogen vermindert. Alle PAGW projecten binnen het IJsselmeergebied krijgen hiermee te maken.

- In een verdere verkenning zullen de consequenties van het ruimtelijk beleid aan bod moeten komen.

5.8 Bescherming zoetwatervoorraad

Een belangrijke functie van het IJsselmeer is het leveren van zoet (drink)water. Daarvoor is onder andere de bergingsfunctie van belang. Vraag is of de hier voorgestelde modules verandering aanbrengen in de bergingsfunctie. Een waterbergingsgebied is een gebied waar wateroverschotten kunnen worden opgevangen. Hierbij gaat het dus niet om het volume van het IJsselmeer maar om de waterschijf die zo nodig kan worden gevuld bovenop het bestaande peil. Deze functie wordt verkleind door structuren die boven water uitkomen of door het uitsluiten van een deel van het waterlichaam. Een snelle rekensom laat zien dat het bergingsverlies ongeveer 0,9% bedraagt van het totale oppervlak van het IJsselmeer en Ketelmeer (zie Bijlage B voor de berekening).

- In een verdere verkenning zullen de consequenties voor het bergingsverlies nauwkeurig uitgerekend te worden. Deze aanbeveling geldt voor alle PAGW projecten in het IJsselmeergebied.

Referenties

- De Leeuw J.J. 1997. Demanding divers. Ecological energetics of food exploitation by diving ducks. Van Zee tot Land 61. Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied, Lelystad, en dissertatie Univ. Groningen.
- De Leeuw J.J. & S.C. van Donk in prep. Hypotheses voor afname van de visstand in het IJsselmeer. WUR, IJmuiden.
- De Leeuw J.J. & M.R. van Eerden 1995. Duikeenden in het IJsselmeergebied. Herkomst, populatie-structuur, biometrie, rui, conditie en voedselkeuze. Flevovericht 373, RWS Directie IJsselmeergebied, Lelystad.
- Dionisio Pires, ^{1,2} en S. Loos 2020. Zonneparken op water. Wat zijn de effecten op waterkwaliteit en natuur en welke kennis ontbreekt? Deltares rapport 11204838-002-ZWS-0002.
- Dorenbosch ^{1,2} F.M.F. Driessen & J.H. Bergsma 2017. Dreissena mosselen op kunstmatige banken en referentiegebieden in IJburg. Monitoringsresultaten 2017. Bureau Waardenburg bv, rapport 17-179, Culemborg.
- Loos, S. en R. Wortelboer 2018. Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonneparken op water. STOWA 2018-73.
- Mandemakers J. en L. ^{5.1.2e} 2020. Doelbereik Verkenning project Wieringerhoek. Nog niet gepubliceerd.
- Moedt S. 2017. De dichtheid van de driehoeks- en quaggamosselen in het IJsselmeer Resultaten van een gebiedsdekkende kartering uitgevoerd in 2017. Eurofins / Aquasense, Amsterdam.
- ^{5.1.2e} R. (red.) 2010. Ecosysteem IJsselmeergebied: nog altijd in ontwikkeling. Trends en ontwikkelingen in water en natuur van het Natte Hart van Nederland. Rapport Rijkswaterstaat Waterdienst, Lelystad.
- ^{5.1.2e} R. & G.J. van Geest 2015. Evaluatie KRW-maatregel Eemmeer. Deltares, rapport project 1210545-000, Utrecht.
- ^{5.1.2e} R., S. Groot, ^{1,2} Dionisio Pires & ^{1,2} Maarse 2014. Wetenschappelijk eindadvies ANT-IJsselmeergebied. Vijf jaar studie naar kansen voor het ecosysteem van het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer met het oog op de Natura-2000 doelen. Rijkswaterstaat WVL, Lelystad.
- ^{5.1.2e} R, D.T. van der Molen & M.S. ^{5.1.2e} 2002. Response of herbivorous waterbirds to the return of Chara in Lake Veluwemeer, The Netherlands. Aquatic Botany 72/3-4: 349-367.
- ^{5.1.2e} R. & J. ^{5.1.2e} 2007. Vooroevers Houtribdijk: toestand ecologie en waterkwaliteit 2006. Inventarisatie van waterplanten, watervogels, Driehoeksmosselen, fysische en chemische parameters. RIZA rapport 2007.006, Lelystad.
- Rijkswaterstaat 2020. Kansen voor achteroevers. Rijkswaterstaat, Lelystad (te vinden op www.helpdeskwater.nl)
- Tien N.S.H., A.B. Griffioen, O.A. van Keeken, J.C. van Rijssel & J.J. de Leeuw 2019. Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2017. Deel 1: Toestand en trends. Wageningen Marine Research rapport C084/18A, IJmuiden.

- 5.1.2e L. 2020 Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Project Wieringerhoek. Rijkswaterstaat Midden Nederland i.s.m. Witteveen en Bos, Lelystad.
- 5.1.2e M.S. 1998. Charophyte colonization in shallow lakes; processes, ecological effects and implications for lake management. PhD thesis VU Amsterdam.
- 5.1.2e M.S., W. Jooisse & H. Coops 2003. A statistical model predicting the occurrence and dynamics of submerged macrophytes in shallow lakes in the Netherlands. *Hydrobiologia* 5-6-509: 611-623.
- Van Ek R. 2016. Pilot Koopmanspolder. Eindrapportage monitoring. Deltares rapport 1230049-004, Utrecht.
- Van Emmerik W.A.M. & G.A.J. de Laak 2017. Visonderzoek achteroever Koopmanspolder. Sportvisserij Nederland, Bilthoven.
- Van der Geest H. 2019. Van land naar water. Presentatie 11 november 2019, via <https://rvanek.home.xs4all.nl/kmp/>
- 5.1.2e S., 1.2 Bovenberg, 1.2 Hasenaar, 1.2 Roos & M.R. van Eerden 2012. Voedsel van overwinterende duikenden in het IJsselmeergebied. Rapport Delta Milieu, Culemborg.
- Winden J. van der, 1.2 Poot, M.S. 5.1.2e T.J. Boudewijn & S. Dirksen 1997. Kranswieren: voedsel voor grote aantallen watervogels. *De Levende Natuur* 98: 3441.

A Mosselen als voedsel voor vogels

Driehoeksmosselen (*Dreissena polymorpha*) vormden in het verleden stapelvoedsel voor een aantal watervogelsoorten met Natura 2000 instandhoudingsdoelen, met name kuifeend, tafeleend, toppereend, brilduiker en meerkoet. In hoeverre de mosselen profijtelijk benut kunnen worden hangt onder meer af van de waterdiepte en de vleesinhoud (De Leeuw 1997; De Leeuw & van Eerden 1995). De vleesinhoud is geleidelijk afgenomen in combinatie met de afname van de voedselrijkdom van het water (5.1.2e 2010; 5.1.2e et al. 2014). Vanaf 2007 kreeg de Driehoeksmossel gezelschap van de nauw verwante quaggamossel, (*Dreissena bugensis*) die de gezamenlijke populatie inmiddels sterk domineert. Deze quaggamossel heeft vrijwel dezelfde verschijningsvorm en leefwijze, en wordt ook door watervogels gegeten. Recent maagonderzoek suggereert echter een meer diverse voedselkeuze dan vroeger bij kuif- en tafeleend (5.1.2e et al. 2012).




Figure A.1 Resultaten van karteringen van Driehoeks- en Quaggamosselen in het IJsselmeer. Grotere stippen en donkerder kleuren geven hogere dichtheden aan. Bewerkingen aangevuld naar (5.1.2e 2010, laatste kartering Moedt 2017,

Mosselkarteringen met een vergelijkbare methodiek zijn beschikbaar uit 1992, 1999, 2006, 2012 en 2017. Het grid van de karteringen is na 2000 grover geworden, zodanig dat meestal gegevens van slechts één locatie matchen met de locatie van de modules van variant 5. Wel zijn de dichtheden per locatie gebaseerd op 5 deelmonsters. Het patroon van dichtheden is door de jaren met karteringen heen vrij constant geweest, terwijl de gemiddelde dichtheden hebben gefluctueerd.

In alle karteringen is in het IJsselmeer een tweedeling te zien in een zuidoostelijke deelpopulatie en een noordwestelijke, die een wat beperktere omvang heeft. De noordwestelijke deelpopulatie concentreert zich op de ondieptes van het IJsselmeer, voor zover die niet te dynamisch zijn (Friese kust). Ook in het noordwesten bij Den Oever waren de dichtheden meestal relatief laag, alleen in 2017 werd een hoge dichtheid gevonden op het meest noordwestelijke meetpunt. De spreiding over de 5 deelmonsters was echter groot, en de gemiddelde waarde leunt sterk op één van de vijf waarden).

Relatief hoge dichtheden zijn steeds aangetroffen op de ondiepte die van de Zeughoek naar de Kreupel loopt, met name dicht bij de kust direct onder de Zeughoek. Langs de kust tussen Den Oever en de Zeughoek waren de dichtheden meestal lager; in 2017 zijn hier nauwelijks mosselen aangetroffen.

De dichtheden van Driehoeksmosselen waren in 2007 sterk afgenomen, vermoedelijk in verband met sterfte door zuurstofgebrek tijdens een hittegolf in 2006. Een deelkartering in het zuiden van het IJsselmeer in 2008 toonde herstel, later versterkt door opmars van de nauw verwante quaggamossel. Bij de karteringen van 2012 en 2017 domineerde deze laatste soort sterk, waarbij plaatselijk hogere dichtheden werden bereikt dan voordien, maar in vergelijkbare verspreidingspatronen.




Figure A.2 Projectie van de resultaten van de mosselkartering van 2017 op inrichtingsvariant 5. De grootte en kleur van de cirkels vertegenwoordigen de dichtheid van de mosselen. De getallen zijn locatienummers. Deze zijn evenals de letters van de modules van de inrichtingsvariant terug te vinden in tabel 1, samen met de exacte mosseldichtheden.

De tabel hieronder geeft ook de percentages van het voor eenden beschikbare mosselbestand (op dieptes van maximaal 4,5 m in het gehele IJsselmeer in 2017).

Eiland	Nr mossel-locatie	Waterdiepte	Dichtheid (ml/m ²)	Areaal (ha)	Totaal (ml)	% van tot <4,5 m
A	26	2,8	410	735	301350	1,1
B	38	2,6	0	233	0	0
C	43	3,1	0	283	0	0
D	48	4,0	50	910	45500	0,2
E	54	5,5	1183	1318	1559194	0
E	60	4,6	1321			
F	32	4,5	0	451	0	0
G noord	53	3,4	4388	c. 250	1097000	4,2
G zuid	70	4,6	0	226	0	0
Gem.			442	116000	48620000	
Gem. <4,5m			436	60254	51272000	

Eiland A: gemiddelde dichtheid op goed bereikbare diepte. De dichtheid was hier bij alle eerdere karteringen aanzienlijk lager of zelfs 0. In 2017 was de spreiding over de vijf deelmonsters bovendien groot (1625 – 333 – 0 – 54 – 35), en de gemiddelde waarde leunt sterk op het eerstgenoemde deelmonster.

Eiland B: geen mosselen, lage dichtheden tijdens eerdere karteringen

Eiland C: geen mosselen, lage dichtheden tijdens eerdere karteringen

Eiland D: lage dichtheid (11% van gem.) op bereikbare diepte

Eiland E: hoge dichtheid (2,7x gem.), maar op slecht bereikbare diepte

Ondiepte F: geen mosselen (en slecht bereikbare diepte), lage dichtheden tijdens eerdere karteringen

Ondiepte G: zeer hoge dichtheid op goed bereikbare diepte in het noordelijke deel. De spreiding over de vijf deelmonsters was beperkt (979 – 7292 – 6875 – 438 – 6354). Hoewel lager dan in 2017, lieten de andere karteringen hier eveneens relatief hoge dichtheden zien. In het zuidelijke deel werden in 2017 geen mosselen gevonden en was bovendien de bereikbaarheid voor de vogels slecht (4,6 5.1.2e). In het verleden waren de dichtheden hier wisselend.

Berekening:

- Mosselen zijn door vogels profijtelijk te benutten tot op 4,5 meter waterdiepte
- Op basis van de opgegeven waterdieptes bij de mosselkartering van 2017 is de diepte op 53% van de locaties (en van het IJsselmeer) 4,5 meter of minder
- Op deze dieptes is de gemiddelde dichtheid van de mosselen 436 ml/m²
- Totaal is dat 26,3 miljoen ml
- Verlies door aanleg van de eilanden is (maximaal) 5,5%
- Het overgrote deel hiervan (4,2%) betreft module G.

Mosselen in de compartimenten:

Waar water blijft staan binnen de aangegeven arealen kan een deel van de mosselen terugkeren of zich handhaven, afhankelijk van het habitat dat zich ontwikkelt. Bij een diepte van minder dan enkele dm komen door incidentele droogval of te sterke dynamiek meestal geen mosselen voor, en in dichte waterplantenvelden evenmin. Onder en aan zonnepanelen op of boven water (fundering) kunnen mosselen groeien, maar daarop zal waarschijnlijk niet door alle betrokken watervogelsoorten worden gefoerageerd (bijv. meerkoet wel, toppereend niet).

Compensatie van verlies:

Het verlies van mosselen als voedsel voor watervogels wordt op twee manieren in het voorstel gecompenseerd:

- Door middel van het stimuleren van de ontwikkeling van mosselbanken op een deel van de voorgestelde ondiepten. Dit is mogelijk door middel van het aanbieden van substraat. Bureau Waardenburg heeft hiermee ervaring o.a. in het IJmeer, waar dit als compensatiemaatregel bij IJburg is toegepast (Dorenbosch et al., 2017). Driehoeks- en quaggamosselen hechten zich met draden aan een harde ondergrond. In het IJsselmeer zijn dat vaak grote schelpen (Strandgaper) uit de Zuiderzee periode, die zich nog in de toplaag van het sediment bevinden. De mosselen hechten zich daar op vast en vormen kluitjes die verspreid op de bodem liggen. Watervogels kunnen daarop in open water foerageren. Dit levert meer op naarmate de duikdiepte geringer is. Met name Toppereenden, die het meest van mosselen afhankelijk zijn, zijn gebonden aan groot open water, en zullen waarschijnlijk niet in grote aantallen foerageren in het water tussen de Markermeerdijk en de eilandmodules. Daarom is gekozen voor compensatie aan de oostkant van deze modules, in diepte aansluitend op de zones met waterplanten.

Vanaf deze kant zijn deze ondieptes onbeschermd. Mosselbanken kunnen bijdragen aan stabilisatie.

Door middel van het stimuleren van alternatief voedsel voor mossel etende watervogels. De meeste "mossel etende" watervogelsoorten (kuifeend, tafeleend, brilduiker, meerkoet) hebben een bredere voedselkeuze en kunnen zich ook voeden met andere ongewervelde dieren (slakjes, vlokreeftjes, muggenlarven etc.), sommige zelfs met planten (tafeleend). De grote afhankelijkheid van mosselen in het verleden had ook te maken met het gebrek aan alternatieve voedselbronnen. Dat aanbod is inmiddels diverser geworden, terwijl de kwaliteit van de mosselen (vleesinhoud) is gedaald. Onderzoek naar verspreiding en voedselkeuze van de vogels heeft onder meer laten zien dat tafeleenden en brilduikers zich meer hebben geconcentreerd in gebieden waar de waterplanten sterk zijn toegenomen, en dat de maaginhouden van onder meer kuifeenden diverser is geworden. Voor deze soorten zal het voedselaanbod in de vorm van deze alternatieve prooien naar verwachting toenemen met de ontwikkeling van de vegetaties op de aan te leggen ondieptes.

Door de combinatie van nieuw mosselbanken en alternatief voedsel kan het aanbod voor kuifeend, tafeleend, brilduiker en meerkoet verbeteren ten opzichte van de huidige situatie, zeker gezien de afgenomen kwaliteit van de mosselen. Alleen de toppereend heeft nog geen positieve reactie laten zien op de ontwikkelingen in recente jaren. Deze noordelijke soort arriveert pas in december, als de planten al lange tijd zijn afgestorven, en vertrekt voordat de nieuwe vegetatie zich ontwikkelt. Ook deze soort kan andere prooisorten aan, maar de steekproefgrootte bij het maagonderzoek was niet groot genoeg om eventuele veranderingen aan te kunnen tonen. De toppereend is sterk afgenomen in het IJsselmeer, maar waarschijnlijk is de voedselsituatie daarvoor niet de enige oorzaak.

B Berekening bergingsverlies

Een belangrijke functie van het IJsselmeer is het leveren van zoet (drink)water. Daarvoor is onder andere de bergingsfunctie van belang. Vraag is of de hier voorgestelde modules verandering aanbrengen in de bergingsfunctie. Een waterbergingsgebied is een gebied waar wateroverschotten kunnen worden opgevangen. Hierbij gaat het dus niet om het volume van het IJsselmeer maar om de waterschijf die zo nodig kan worden gevuld bovenop het bestaande peil. Deze functie wordt verkleind door structuren die boven water uitkomen of door het uitsluiten van een deel van het waterlichaam.

De totale oppervlakte van de voorgestelde modules van de zonne-energie variant is 4417 ha in het IJsselmeer. Bij een totaal oppervlak van 116.000 ha is dat 3,33%. Behalve module A en het noordelijke deel van module E staat het water in de modules in open verbinding met het meer. Daardoor is het verlies aan bergingsfunctie veel kleiner. Twee typen structuren hebben wel verlies aan bergingsfunctie tot gevolg:

- De randen van de eilandmodules. Deze hebben een gezamenlijk areaal van 209 ha. Deze categorie verkleint de bergingscapaciteit met 0,2%.
- Het deel van de helofyten, zand en overstromingsgrasland arealen dat boven het streefpeil ligt. Deze arealen zijn maximaal 516 ha (A) en 316 ha (E) groot. Dit is samen 0,7% van de bergingscapaciteit. Een belangrijk deel hiervan ligt beneden het zomerpeil. In principe kunnen voorzieningen getroffen worden voor een bergingsfunctie, maar de kans is groot dat vanwege het natuurlijke peil dat binnen deze compartimenten wordt nagestreefd, het peil hier al hoog is op het moment dat wateroverschotten voorkomen.

Het bergingsverlies bedraagt dus ongeveer 0,9% van het totale oppervlak van het IJsselmeer en Ketelmeer.

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken we aan slimme oplossingen voor mens, milieu en maatschappij.

Deltares

www.deltares.nl

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 9/13/2023 9:41:03 AM
Subject: FW: vraag Buitendijks Plan irt provinciale natuurontwikkelingsplannen
Received: Wed 9/13/2023 9:41:00 AM

Hoi 5.1.2e ,
 (En 5.1.2e , lees/kijk jij ook mee?)

Ik ben samen met 5.1.2e vanuit Noord-Holland betrokken bij de verkenning zon atollen Wieringerhoek. Een overheidstraject waarin we als overheden met rijk en regio de mogelijkheden voor zon op water in het IJsselmeer nader onderzoeken en een marktverkenning doen naar partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de uitvoering hiervan (waaronder Meerlicht BV).

Onderstaande mail was even (in elk geval bij mij) blijven liggen.

Ik heb hier eigenlijk geen idee of het plan Buitendijks (of een abstracte indicatie) is opgenomen in de plannen richting van der Wal? jullie wel? En is dit openbare informatie?

Het is bijvoorbeeld niet opgenomen in het RESbod aan het Rijk.

De eerste stap is volgens mij ook om (in bovengenoemde verkenning) samen met Regio en Rijk te bepalen of het überhaupt kan of mogelijk gemaakt kan worden gezien alle restricties die voor het gebied gelden en welke kansen dit biedt. Op basis hiervan kunnen doelen / randvoorwaarden worden meegegeven o.a. mbt (type) natuur en biodiversiteit etc.

Gr. 5.1.2e

5.1.2e

*Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling*

1.2 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @groenleven.nl>
Verzonden: vrijdag 1 september 2023 16:36
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @groenleven.nl>
Onderwerp: vraag Buitendijks Plan irt provinciale natuurontwikkelingsplannen

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e ,

Een vraag met betrekking tot de plannen voor stikstofvermindering, biodiversiteit en natuurversterking die zijn ingediend aan minister Van der Wal. Weten jullie ook of het Buitendijks Plan ook is opgenomen in het provinciale plan?

Omdat het plan in bredere zin bijdraagt aan de doelstellingen voor stikstofvermindering, biodiversiteit en natuurversterking. Dit moest uiterlijk in juli, maar de plannen zijn niet geaccepteerd begreep ik. Voor stikstofvermindering is de aanleiding dat de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt en daarmee de NOx-uitstoot wordt verlaagd.

Omdat de kosten van de realisatie van het Buitendijks Plan vanuit de energieopwekking wordt gedekt, is dit een goede manier om de doelen te bereiken. Dit zonder dat het budget van de minister nog verder wordt overschreden. En het gaat wel om een groot aantal hectares.

Ik hoor graag hoe jullie het zien.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

T 5.1.2e

E 5.1.2e@buitendijksplan.nl

W www.buitendijksplan.nl



To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 10/9/2023 2:57:17 PM
Subject: FW: Zoekgebied Wieringerhoek
Received: Mon 10/9/2023 2:57:20 PM

Hoi collega's,

Onderstaande deel ik graag ook nog met jullie, ivm het bestuurlijk gesprek PNH-Hollands Kroon – Medemblik (nav motie Hollands Kroon)

Groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 9 oktober 2023 16:56
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e @medemblik.nl
Onderwerp: FW: Zoekgebied Wieringerhoek

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

Ik zou nog even de aanvulling vanuit NP RES met jullie delen. Zie onder.

Groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @npres.nl>
Verzonden: maandag 9 oktober 2023 15:38
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: FW: Zoekgebied Wieringerhoek

Hi 5.1.2e,

5.1.2e onze jurist, heeft meegelezen en de volgende tekst toegevoegd:

ziet er goed uit. Bij de passage over overleg met de provincie zou ik ook overleg met het Rijk toevoegen als de Minister bevoegd gezag is voor het verlenen van de vergunning(en).

Kortom: **de wethouder gaat met de motie in de hand in gesprek met de regio en het Rijk en koppelt daarover terug aan de gemeenteraad.**

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 28 september 2023 09:10
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @npres.nl>
Onderwerp: RE: Zoekgebied Wieringerhoek

Hi 5.1.2e,

Fijn! Hierbij een opzetje:

- De RES is als regionaal stuk vastgesteld door alle betrokken overheden. Als er iets wijzigt, moet dat opnieuw in een regionaal besluit worden bekrachtigd. Dit is ook bij de vaststelling van de RES 1.0 zo aangegeven.
- In de RES 1.0 staan meerdere tekstdelen, die laten zien dat de Wieringerhoek een plan is waar de regio gezamenlijk over heeft besloten (p. 16/17). Zoals *'De regio Noord-Holland Noord kiest ervoor om daar waar wel opwek van zonne-energie plaatsvindt, dit te combineren met het vergroten van natuurwaarden, biodiversiteit, recreatie en toerisme. Het gebied waarin dit concreet wordt gemaakt bevindt zich op het grondgebied van de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik.'* En *'Daarnaast daagt de regio het rijk uit, om samen natuureilanden in combinatie met zonnepanelen te realiseren op het*

IJsselmeer. De voorzichtige inschatting is dat daarmee nog eens 1,1 TWh aan duurzame energie opgewekt kan worden'. (p 10) En Samenvattend kiest de regio Noord[1]Holland Noord ervoor om zonne-energie op te wekken door middel van zonnepanelen op het IJsselmeer op een locatie tussen de steden Medemblik en Den Oever, zoals uitgewerkt in het Buitendijks Plan 'Duurzaam Leefbaar'. Dit zoekgebied bevindt zich in de Wieringerhoek op het grondgebied van de gemeente Hollands Kroon en Medemblik. (p 144, bijlage)

- Bij het besluit over de RES 1.0 is aangegeven: elke gemeente is bevoegd gezag over haar eigen grondgebied. Daarnaast heeft de provincie de RES voor de gehele regio vastgesteld. Ik zou dus zeggen dat het schrappen van een zoekgebied iig in afstemming met de provincie moet plaatsvinden (provincie besluit over de gehele regio). Gezien het punt hiervoor zou het logisch zijn als er ook in de regio met elkaar over gesproken wordt.
- Tot standkoming van het zoekgebied tijdens RES 1.0 proces: de Wieringerhoek is juist uit het participatieproces richting RES 1.0 als initiatief uit de samenleving naar boven gekomen. Zie de verslagen van de participatie-bijeenkomsten [Documenten – Noord-Hollandse Energie Noord \(energieregionhn.nl\)](#)

Groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @hollandskroon.nl>

Verzonden: woensdag 27 september 2023 14:25

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: Zoekgebied WRH

Goedemiddag dames,

Gisteren deelde ik mee dat de raad van Hollands Kroon middels een motie heeft verzocht om het zoekgebied in de Wieringerhoek te verwijderen uit de RES. 5.1.2e stelde hierbij de terechte vraag of de gemeente dit eenzijdig kan besluiten omdat het een gedeeld zoekgebied betreft.

5.1.2e, weet jij vanuit juridisch oogpunt of wij dit inderdaad eenzijdig kunnen besluiten?

En weten jullie hoe dit zoekgebied tot stand is gekomen, zijn er bestuurlijke stukken waarin we afspraken gemaakt hebben, anders dan de RES, bijvoorbeeld vooraf? Hebben we als gemeenten gezamenlijk besloten dit in te dienen? Als dat zo is dan is het wellicht helemaal niet mogelijk om deze motie uit te voeren als Medemblik hier niet achter staat.

Groet,

5.1.2e

To: [redacted] [redacted] [redacted] @noord-holland.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @noord-holland.nl]; [redacted]
 5.1.2e [redacted] [redacted] @noord-holland.nl]
 Cc: [redacted] [redacted] [redacted] @Noord-Holland.nl]
 From: [redacted] 5.1.2e
 Sent: Mon 10/2/2023 1:23:22 PM
 Subject: FW: Zoekgebied WRH
 Received: Mon 10/2/2023 1:23:28 PM
[reactie op moties zoekgebied zon op water](#)

Hoi [redacted], [redacted] en [redacted],

Ter info ook onderstaande mailwisseling voor jullie. Er komt dus nog een juridische check/aanvulling vanuit NP RES. Als ik die heb, dan zal ik die ook met jullie delen.

Groet [redacted]

Van: [redacted] 5.1.2e
 Verzonden: donderdag 28 september 2023 09:09
 Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @hollandskroon.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @medemblik.nl>
 Onderwerp: RE: Zoekgebied WRH

Hoi [redacted] en [redacted],

Hierbij een eerste antwoord (misschien handig voor [redacted] 5.1.2e ivm raad vanavond). Ik zal [redacted] 1.2 nog verder aanvullen vanmiddag, en laten checken door een jurist bij het NP RES.

Ik ben er dus mee bezig.

- De RES is als regionaal stuk vastgesteld door alle betrokken overheden. Als er iets wijzigt, moet dat opnieuw in een regionaal besluit worden bekrachtigd. Dit is ook bij de vaststelling van de RES 1.0 zo aangegeven.
- In de RES 1.0 staan meerdere tekstdelen, die laten zien dat de Wieringerhoek een plan is waar de regio gezamenlijk over heeft besloten (p. 16/17). Zoals *'De regio Noord-Holland Noord kiest ervoor om daar waar wel opwek van zonne-energie plaatsvindt, dit te combineren met het vergroten van natuurwaarden, biodiversiteit, recreatie en toerisme. Het gebied waarin dit concreet wordt gemaakt bevindt zich op het grondgebied van de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik.'* En *'Daarnaast daagt de regio het rijk uit, om samen natuureilanden in combinatie met zonnepanelen te realiseren op het IJsselmeer. De voorzichtige inschatting is dat daarmee nog eens 1,1 TWh aan duurzame energie opgewekt kan worden'*. (p 10) En *Samenvattend kiest de regio Noord[1]Holland Noord ervoor om zonne-energie op te wekken door middel van zonneatollen op het IJsselmeer op een locatie tussen de steden Medemblik en Den Oever, zoals uitgewerkt in het Buitendijks Plan 'Duurzaam Leefbaar'. Dit zoekgebied bevindt zich in de Wieringerhoek op het grondgebied van de gemeente Hollands Kroon en Medemblik.* (p 144, bijlage)
- Bij het besluit over de RES 1.0 is aangegeven: elke gemeente is bevoegd gezag over haar eigen grondgebied. Daarnaast heeft de provincie de RES voor de gehele regio vastgesteld. Ik zou dus zeggen dat het schrappen van een zoekgebied iig in afstemming met de provincie moet plaatsvinden (provincie besluit over de gehele regio). Gezien het punt hiervoor zou het logisch zijn als er ook in de regio met elkaar over gesproken wordt.
- Tot standkoming van het zoekgebied tijdens RES 1.0 proces: de Wieringerhoek is juist uit het participatieproces richting RES 1.0 als initiatief uit de samenleving naar boven gekomen. Je zou de verslagen van de participatie-bijeenkomsten nog even kunnen doorlezen, wat daaruit kwam voor opwek op IJsselmeer: [Documenten – Noord-Hollandse Energie Noord \(energieregionhn.nl\)](#)

Ik vraag dus nog even een juridische check, ik laat het zsm weten.

En daarnaast ter info een brief van [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e, die vandaag meegezonden worden met de stukken voor het BO XL Energieregio op 11 okt.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e

T: 5.1.2e
 Werkdagen: ma-di-wo-do
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem
www.energieregionh.nl

Volg ons op [LinkedIn](#) en [Twitter](#)!



Van: 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>
Verzonden: woensdag 27 september 2023 14:25
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Onderwerp: Zoekgebied WRH

Goedemiddag dames,

Gisteren deelde ik mee dat de raad van Hollands Kroon middels een motie heeft verzocht om het zoekgebied in de Wieringerhoek te verwijderen uit de RES. 5.1.2e stelde hierbij de terechte vraag of de gemeente dit eenzijdig kan besluiten omdat het een gedeeld zoekgebied betreft.

5.1.2e, weet jij vanuit juridisch oogpunt of wij dit inderdaad eenzijdig kunnen besluiten?

En weten jullie hoe dit zoekgebied tot stand is gekomen, zijn er bestuurlijke stukken waarin we afspraken gemaakt hebben, anders dan de RES, bijvoorbeeld vooraf? Hebben we als gemeenten gezamenlijk besloten dit in te dienen? Als dat zo is dan is het wellicht helemaal niet mogelijk om deze motie uit te voeren als Medemblik hier niet achter staat.

Groet,

5.1.2e

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Tue 10/3/2023 1:36:47 PM
Subject: FW: Zoekgebied WRH
Received: Tue 10/3/2023 1:36:51 PM

Ter info.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@Noord-Holland.nl>
Verzonden: dinsdag 3 oktober 2023 14:47
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Zoekgebied WRH

Hi

Nog even wat munitie voor overleg HK.

1. Ik ging koffie drinken met regiocoördinator kop NH 5.1.2e . En zij vertelde dat HK eerder al om hulp gevraagd heeft bij PNH vanwege alle opgaven in het gebied. 5.1.2e heeft daar voorstel voor gemaakt . Begrijp dat Herman Schartman dat oa afhoudt, maar Rosan wil hier wellicht wel wat mee gezien stafbespreking ikv wisselgeld
2. LTO heeft ism MNF een onderzoek gedaan onder agrariers naar draagvlak voor wind op hun gronden; zijn 10 zoekgebieden uitgekomen waaronder 5 in HK waar agrariers wel wind willen. Ambtelijk heeft HK aangegeven dat college geen wind wil, bestuurlijk overleg wethouder voert Sijas Akkermans een dezer dagen met wethouder. Gezien Rosan's opmerking over 'wat doet HK dan wel' is dit interessante context lijkt mij

Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 2 oktober 2023 14:30
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Onderwerp: FW: Zoekgebied WRH

Hi 5.1.2e
5.1.2e kwam hiermee in ons strategie overleg. Heb haar gevraagd dit met jullie af te stemmen , ook om te voorkomen dat we parallelle lijnen krijgen
Overigens staat in mail 5.1.2e wel interessante content m.i. voor annotatie gesprek Rosan met HK en Medemblik
Grtz 5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 28 september 2023 09:09
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>
Onderwerp: RE: Zoekgebied WRH

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e ,

Hierbij een eerste antwoord (misschien handig voor 5.1.2e ivm raad vanavond). Ik zal 1.2 nog verder aanvullen vanmiddag, en laten checken door een jurist bij het NP RES.
Ik ben er dus mee bezig.

- De RES is als regionaal stuk vastgesteld door alle betrokken overheden. Als er iets wijzigt, moet dat opnieuw in een regionaal besluit worden bekrachtigd. Dit is ook bij de vaststelling van de RES 1.0 zo aangegeven.
- In de RES 1.0 staan meerdere tekstdelen, die laten zien dat de Wieringerhoek een plan is waar de regio gezamenlijk over heeft besloten (p. 16/17). Zoals *'De regio Noord-Holland Noord kiest ervoor om daar waar wel opwek van zonne-energie plaatsvindt, dit te combineren met het vergroten van natuurwaarden, biodiversiteit, recreatie en toerisme. Het gebied waarin dit concreet wordt gemaakt bevindt zich op het grondgebied van de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik.'* En *'Daarnaast daagt de regio het rijk uit, om samen natuureilanden in combinatie met zonnepanelen te realiseren op het IJsselmeer. De voorzichtige inschatting is dat daarmee nog eens 1,1 TWh aan duurzame energie opgewekt kan worden'*. (p 10) En *Samenvattend kiest de regio Noord[1]Holland Noord ervoor om zonne-energie op te wekken door middel van zonneatollen op het IJsselmeer op een locatie tussen de steden Medemblik en Den Oever, zoals uitgewerkt in het Buitendijks Plan 'Duurzaam Leefbaar'. Dit zoekgebied bevindt zich in de Wieringerhoek op het grondgebied van de gemeente Hollands Kroon en Medemblik.* (p 144, bijlage)

- Bij het besluit over de RES 1.0 is aangegeven: elke gemeente is bevoegd gezag over haar eigen grondgebied. Daarnaast heeft de provincie de RES voor de gehele regio vastgesteld. Ik zou dus zeggen dat het schrappen van een zoekgebied iig in afstemming met de provincie moet plaatsvinden (provincie besluit over de gehele regio). Gezien het punt hiervoor zou het logisch zijn als er ook in de regio met elkaar over gesproken wordt.
- Tot standkoming van het zoekgebied tijdens RES 1.0 proces: de Wieringerhoek is juist uit het participatieproces richting RES 1.0 als initiatief uit de samenleving naar boven gekomen. Je zou de verslagen van de participatie-bijeenkomsten nog even kunnen doorlezen, wat daaruit kwam voor opwek op IJsselmeer: [Documenten – Noord-Hollandse Energie Noord \(energieregionhn.nl\)](#)

Ik vraag dus nog even een juridische check, ik laat het zsm weten.

En daarnaast ter info een brief van [5.1.2e] [5.1.2e], die vandaag meegezonden worden met de stukken voor het BO XL Energieregio op 11 okt.

Met vriendelijke groet,

[5.15.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]

T: [5.1.2e]

Werkdagen: ma-di-wo-do
Houtplein 33 2012 DE Haarlem
www.energieregionh.nl

Volg ons op [LinkedIn](#) en [Twitter](#)!



Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@hollandskroon.nl>

Verzonden: woensdag 27 september 2023 14:25

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@medemblik.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>

Onderwerp: Zoekgebied WRH

Goedemiddag dames,

Gisteren deelde ik mee dat de raad van Hollands Kroon middels een motie heeft verzocht om het zoekgebied in de Wieringerhoek te verwijderen uit de RES. [5.1.2e] stelde hierbij de terechte vraag of de gemeente dit eenzijdig kan besluiten omdat het een gedeeld zoekgebied betreft.

[5.1.2e], weet jij vanuit juridisch oogpunt of wij dit inderdaad eenzijdig kunnen besluiten?

En weten jullie hoe dit zoekgebied tot stand is gekomen, zijn er bestuurlijke stukken waarin we afspraken gemaakt hebben, anders dan de RES, bijvoorbeeld vooraf? Hebben we als gemeenten gezamenlijk besloten dit in te dienen? Als dat zo is dan is het wellicht helemaal niet mogelijk om deze motie uit te voeren als Medemblik hier niet achter staat.

Groet,

[5.1.2e]

To: 5.1.2e (5.1.2e) [5.1.2e] @minienw.nl; 5.1.2e [5.1.2e] @noord-hollan
 5.1.2e [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @minInv.nl; 5.1.2e [5.1.2e] [5.1.2e] @rws.nl; 5.1.2e [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]
van [5.1.2e] @rijksoverheid.nl
Cc: 5.1.2e [5.1.2e] (5.1.2e) [5.1.2e] @minezk.nl; 5.1.2e [5.1.2e] [5.1.2e] @rws.nl; 5.1.2e [5.1.2e] [5.1.2e] @Rijksoverheid.nl
From: 5.1.2e [5.1.2e]
Sent: Tue 10/31/2023 9:30:00 AM
Subject: Fysieke bijeenkomsten Wieringerhoek
Received: Tue 10/31/2023 9:30:10 AM

Dag allen,

Dank voor het doorgeven van de beschikbaarheid. Hieruit zijn een zestal afspraken gekomen, te weten:

- 8 december in de middag
- 12 december in de ochtend
- 12 december in de middag
- 13 december in de ochtend
- 15 december in de middag
- 20 december in de middag

Als het goed is hebben jullie een definitieve reservering binnen voor de agenda. De overige reserveringen mogen dus verwijderd worden.

Op dit moment hebben 6 partijen zich gemeld voor de marktverkenning. Ik ga over 2 weken controleren of al deze partijen ook een gesprek willen. Mochten er meer partijen komen, ga ik met jullie op zoek naar nieuwe data. Ik vrees alleen dat die na de feestdagen zullen vallen

vroeg nog naar de precieze bedoeling van deze gesprekken. We gaan dit nog vooraf doorspreken. Doel voor ons is het goed weergeven van de belangen die gelden in het gebied. We kunnen in zo'n gesprek al een beetje sparren over mogelijke manieren waarop partijen daarmee omgaan. Maar het is vooral bedoeld om de marktpartijen alle voeding te geven om onze inhoudelijke vragen goed te kunnen beantwoorden. Dus we kunnen daar onze zorgen verder delen, en peilen of partijen in de goede richting nadenken en waar nodig sturen. Zo weet ik dat en graag een beeld krijgen van wat schaalgrootte doet met de belangen. Zoiets is bij uitstek iets om in een gesprek te bespreken en aan te geven dat we daar graag meer van terugzien in de schriftelijke beantwoording.

Zoals gezegd, verdere voorbespreking volgt nog.

Dank en groet,

5.1.2e [5.1.2e] [5.1.2e]
 5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e [5.1.2e]
 5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [5.1.2e] [5.1.2e @gmail.com]; [5.1.2e @noord-holland.nl]; [5.1.2e @hollandskroon.nl]; [5.1.2e]
From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]
Sent: Wed 7/12/2023 11:27:34 AM
Subject: Oer aanvraag Bui Plan
Received: Wed 7/12/2023 11:28:50 AM
[OER aanvraag BuiPlan 1,6 Twh.pdf](#)

Beste allemaal,

Goed om deze aanvraag nog even scherp op het netvlies te krijgen. In deze aanvraag hebben we het over 1,6 TWh aan duurzame energieopwekking. Goed om dit ook als minimaal vertrekpunt te nemen in fase 2 van de OER-verkenning.

Hartelijke groet,



[5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]
Telefoon: [5.1.2e]

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

De Minister van Economische Zaken en Klimaat
Postbus 20401
2500 EK 'S-GRAVENHAGE

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

5.1.2e

BEL/RO

Telefoonnummer 5.1.2e

5.1.2e noord-holland.nl

1 | 3

**Betreft: Aanmelding voor programma 'Opwek van Energie op
Rijksvastgoed (OER)'**

Excellentie,

In uw brief over het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Grondvergoeding Energievoorziening van 15 november 2019 heeft u een maatregelenpakket aangekondigd met daarin de mogelijkheden voor het versnellen van de uitrol van hernieuwbare energie op rijksgronden.

In de brief geeft u aan dat het kabinet in de komende jaren 80 locaties rijksgronden ter beschikking wilt stellen. Hierbij hecht u sterk aan een gezamenlijke aanpak met decentrale overheden, zodat uitvoering van de klimaatdoelstellingen zorgvuldig en met lokaal draagvlak plaatsvindt. Dit werd nogmaals bekrachtigd in uw brief van 30 oktober 2020 over Programma's voor de opwek van duurzame energie op Rijksareaal.

In dat kader vragen de gemeenten Medemblik, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland u om de potentie van de rijksgronden in het IJsselmeer, ter hoogte van de Wieringerhoek voor de opwekking van duurzame energie te benutten. De gemeenten en provincie verzoeken u de gronden op te nemen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER).

Gronden in het IJsselmeer/Wieringerhoek in Noord-Holland geschikt voor opwekking van zonne-energie

In de Regionale Energiestrategie (RES) regio Noord-Holland Noord (NHN) worden mogelijkheden gezien voor energieopwekking via dubbel ruimtegebruik van water. Dit is ook opgenomen in de RES NHN. Naast de RES is door het rijk een verkenning zon op water uitgevoerd waaruit blijkt dat het IJsselmeer potentie heeft om ingezet te worden voor de opwek van zonne-energie. Omdat het gaat om dubbel grondgebruik in een gebied waar ook natuurdoelstellingen en doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn water (KRW) moeten worden behaald, is het van groot belang om interdepartementaal samen te werken.

Verzenddatum

22 MAART 2022

Kenmerk

1806175/1803742

Uw kenmerk

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon 5.1.2e

Dreef 1

2012 HR Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Verkenning

Voor de Wieringerhoek is in het kader van het PAGW-MIRT een verkenning gedaan in het gebied. Deze verkenning was gericht op de doelstellingen vanuit het PAGW maar was niet gericht op een integrale verkenning met onder andere energie. Tijdens de verkenning is in dit traject een alternatief ingebracht waarbij een plan is gepresenteerd dat wel uitging van een integrale ontwikkeling. Dit plan staat bekend onder de naam Buitendijks Plan. Het plan is inmiddels verder in ontwikkeling en er is een consortium opgericht.

Uit verkenningen is naar voren gekomen dat het principe van zonne-atollen in combinatie met natuurontwikkeling bijdraagt aan verschillende grote opgaven in het gebied. Niet alleen is er een potentiële opwek mogelijk van minimaal 1,6 Twh, ook wordt bijgedragen aan de versterking en vorming van ecologische waarden in het gebied en wordt bijgedragen aan de doelstellingen van de KRW.

Uit de verkenning "Zon op Water" is naar voren gekomen dat er nog een groot aantal leemtes in kennis is. In een gesprek is door het ministerie van EZK aangegeven dat vanuit dit ministerie het project wordt gezien als een kans om invulling te geven aan een groot deel van de transitieopgave en de mogelijkheid om aan kennisontwikkeling te doen op het gebied van integrale ontwikkeling van energie in combinatie met natuur. De data die verzameld wordt bij de (eventuele) aanleg van het eerste eiland, een opschaalbaar project met een commerciële initiatiefnemer, kan worden toegepast bij verdere ontwikkelingen van opwekking met zonne-energie op water in relatie tot natuurontwikkeling.

Vraag om opname in Nationale Programma's en samenwerking bij ontwikkeling

De gronden in de Wieringerhoek bieden ruimte om bij te dragen aan het opwekken van duurzame energie. Bij de totstandkoming van de RES is gebleken dat het opwekken van zonnestroom in het IJsselmeergebied/Wieringerhoek kan rekenen op draagvlak bij de bevolking. De betrokken gemeenten willen werk maken van de energietransitie maar kunnen rijksgronden en assets niet zelf beschikbaar stellen voor het opwekken van duurzame energie.

Gezien de potentie die dit project "Buitendijks Plan" in zich heeft, verzoeken wij u daarom de rijksgronden IJsselmeergebied/Wieringerhoek met prioriteit op te nemen in het Programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) en de geschikte gronden beschikbaar te stellen voor het opwekken van duurzame energie. Daarbij gaan we ervanuit dat de decentrale overheden betrokken worden bij de planvorming en uitvoering van de ontwikkellocaties voor het project waarbij hernieuwbare energie een integraal onderdeel is.

Wij zien ernaar uit samen de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in het IJsselmeer/Wieringerhoek verder uit te werken, waarbij in de verkenning wordt meegenomen dat eventuele nadelige gevolgen voor de landbouw en waterrecreatie zoveel mogelijk wordt beperkt. Wij willen samen met u en de initiatiefnemers ons inspannen om deze opgave te realiseren. Wij dragen hier graag aan bij met

specifieke kennis over de gebieden, inpassing in het landschap en het betrekken van bewoners uit de directe omgeving van projecten.

Samen bereiken we de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor het opwekken van duurzame elektriciteit sneller.

Hoogachtend,

5.1.2e

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

5.1.2e

provinciesecretaris

voorzitter

R.M. Bergkamp

A.Th.H. van Dijk

Mede namens

Het college van de gemeente Medemblik
Het college van de gemeente Hollands Kroon

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @noord-holland.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @hollandskroon.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @planet.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @gmail.com]; [5.1.2e] (NOVA) [5.1.2e] @rws.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @noord-holland.nl]
 From: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]
 Sent: Wed 7/5/2023 7:56:58 PM
 Subject: Overleg Wieringerhoek
 Received: Wed 7/5/2023 7:57:09 PM

Beste allemaal,

Hierbij de agenda van ons overleg morgenochtend:

Overleg met [5.1.2e] en [5.1.2e]

1. Opening en vaststellen agenda
2. Kennismaken
3. Reactiebrief consortium op brief Harbers

Hoe ver is de reactiebrief van het consortium?

4. Informeren over OER-verkenning, fase 2.

Het tweede onderdeel (fase 2 van deze verkenning) betreft een verkennend onderzoek naar hoe een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek er in de praktijk uit zou kunnen zien, gelet op de uitgangspunten van fase 1. Gevraagd wordt om een kwalitatieve beoordeling te geven van de opties/varianten en hierbij extra aandacht te schenken aan de belangrijkste aandachtspunten en mogelijke opties voor alternatieven/oplossingsrichtingen, zoals geïdentificeerd in het eerste onderdeel van de integrale verkenning.

Punten van overleg:

In de opdrachtformulering wordt bij de afbakening aangegeven dat het Buitendijks Plan in ieder geval een van de te onderzoeken varianten is. Dat is in lijn met de al eerder verstrekte opdracht tot deze integrale verkenning. De vraag is hoe zorgen we ervoor dat het consortium de gegevens ook deelt ten behoeve van deze verkenning? En, hoe gaan de publieke partijen met deze informatie om? Onder welke voorwaarden is dit mogelijk? En hoe kan een eerlijke beoordeling plaatsvinden van verschillende varianten wanneer het Buitendijkse Plan al zo uitgedacht, uitgewerkt is? En, de andere varianten dus niet.

Zijn er nog andere zaken we samen met [5.1.2e] en [5.1.2e] willen bespreken?

5. Rondvraag

Overleg met de overheden

1. Voorbereiding overleg 11 juli, opdrachtverstrekking fase 2.

Planning, is dit realistisch om in september te starten en in november op te leveren? In de verkenning staan een aantal bureaus genoemd aan wie de opdracht verstrekt kan worden. Welk bureau heeft onze voorkeur?

Een van de openstaande punten is de schaalgrootte. Deze moet nog worden ingevuld. Ik heb hier richting de voorbereidingsgroep aangegeven dat we in de RES-NHN uitgaan van een minimale potentie van 1,1 TWh aan duurzame energieopwekking als het gaat om het Buitendijkse Plan. Dit betreft dan de ondergrens.

Zijn er nog andere aandachtspunten?

2. Andere punten

Hartelijke groet,



[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e]

Telefoon: [5.1.2e]

To: Secretariaat Kocken[5.1.2e]@noord-holland.nl
From: 5.1.2e
Sent: Wed 9/27/2023 11:49:47 AM
Subject: RE: afspraak tussen Rosan Kocken, Harry Nederpelt (wethouder Medemblik) en Lilian Peters (wethouder Hollands Kroon) 11 oktober
Received: Wed 9/27/2023 11:49:00 AM

Dank je wel!

Groet 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e)

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: Secretariaat Kocken < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Verzonden: woensdag 27 september 2023 13:43

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Onderwerp: RE: afspraak tussen Rosan Kocken, Harry Nederpelt (wethouder Medemblik) en Lilian Peters (wethouder Hollands Kroon) 11 oktober

Hai 5.1.2e ,

Ik stuur je een vergaderverzoek en deze kan je doorsturen naar Medemblik en Hollands Kroon.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e (5.1.2e)

*Bestuurssecretaresse van Rosan Kocken
 Gedeputeerde Klimaat, Energie, Natuur, Landschap, Water & Bodem*

T (5.1.2e) | (5.1.2e)
 Paviljoen Welgelegen | Provinciehuis Noord Holland
 Bezoekadres: Dreef 3 2012 HR Haarlem
 Postbus 123, 2000 MD Haarlem

Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Vrijdag: 5.1.2e (5.1.2e)



De agenda van gedeputeerde Kocken is veranderlijk. Daardoor kunnen afspraken altijd op korte termijn geannuleerd of gewijzigd worden. Onder dit voorbehoud worden afspraken in de agenda opgenomen.

Vanaf 17 juli heeft het secretariaat een nieuw e-mailadres: 5.1.2e @noord-holland.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Verzonden: woensdag 27 september 2023 13:11

Aan: Secretariaat Kocken < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Onderwerp: afspraak tussen Rosan Kocken, Harry Nederpelt (wethouder Medemblik) en Lilian Peters (wethouder Hollands Kroon)

Beste 5.1.2e,

Op de staf van 18 september stond het onderwerp 'Zon op Water Wieringerhoek' op de agenda. Daarbij is afgesproken een afspraak in te plannen tussen Rosan Kocken, Harry Nederpelt (wethouder Medemblik) en Lilian Peters (wethouder Hollands Kroon). Het meest geschikte moment leek daarvoor voorafgaand aan het BO energieregio NHN XL op 11 oktober om 8:30-9:00. Alle drie zijn immers ook aanwezig op dit BO.

Inmiddels heb ik ook gechecked bij Medemblik en Hollandse Kroon en beide wethouders kunnen dan ook.

Vragen hierbij:

Staat dit moment ook nog in de agenda van Rosan?

Zou jij deze afspraak vanuit de agenda van Rosan kunnen inplannen?

Wil je dat ik een ruimte hiervoor zoek?

Graag hoor ik van je.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Provincie Noord-Holland

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 (5.1.2e)

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

[@noord-holland.nl](https://twitter.com/noord-holland.nl)



To: 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 9/27/2023 1:28:26 PM
Subject: Re: afspraak tussen Rosan Kocken, Harry Nederpelt (wethouder Medemblik) en Lilian Peters (wethouder Hollands Kroon) 11 oktober
Received: Wed 9/27/2023 1:28:34 PM

Hi 5.1.2e ,

Bedankt voor het inplannen. Zou je deze via jullie secretariaat ook naar 5.1.2e @hollandskroon.nl en 5.1.2e @hollandskroon.nl willen sturen?

Bedankt,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>
Date: Wednesday, 27 September 2023 at 14:39
To: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>, 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>
Subject: RE: afspraak tussen Rosan Kocken, Harry Nederpelt (wethouder Medemblik) en Lilian Peters (wethouder Hollands Kroon) 11 oktober

[EXTERN] Dit bericht is afkomstig van een externe organisatie. Wees voorzichtig bij het openen van bijlagen of het klikken op links, vooral van onbekende afzenders.

Hoi 5.1.2e ,

Dat kan maar je kan hem ook rechtstreeks doorsturen naar 5.1.2e @medemblik.nl en naar 5.1.2e @medemblik.nl.

Hartelijke groet,



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Telefoon: 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 27 september 2023 13:54
Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>
Onderwerp: FW: afspraak tussen Rosan Kocken, Harry Nederpelt (wethouder Medemblik) en Lilian Peters (wethouder Hollands Kroon) 11 oktober

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e ,

De secretaresse van Rosan Kocken heeft een vergaderverzoek aangemaakt en naar mij gestuurd. Kan ik deze naar jullie doorsturen, dat jullie 5.1.2e weer doorsturen naar jullie wethouders?

5.1.2e

*Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling*

5.1.2e (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem



To: [5.1.2e] [5.1.2e@noord-holland.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Mon 9/25/2023 11:30:56 AM
Subject: RE: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)
Received: Mon 9/25/2023 11:30:00 AM

Ja is goed,
Kan dat vóór 15:30? Dan heb ik een overleg met Medemblik

Gr [5.1.2e]

[5.1.2e]


Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[5.1.2e]

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[5.1.2e] [@noord-holland.nl](mailto:[5.1.2e@noord-holland.nl])



Van: [5.1.2e] <[5.1.2e@noord-holland.nl]>

Verzonden: maandag 25 september 2023 12:26

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e@noord-holland.nl]>

Onderwerp: RE: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

Hoi, Ja is goed. Zal ik even bellen vanmiddag als ik onderweg ben naar Schagen?

Gr [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e@noord-holland.nl]>

Verzonden: maandag 25 september 2023 10:16

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e@noord-holland.nl]>

CC: [5.1.2e] <[5.1.2e@noord-holland.nl]>

Onderwerp: FW: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

Hoi [5.1.2e],

Wat vind jij van deze ontwikkeling?

Even over bellen?

De raadsvergadering waarin dit besproken is is terug te vinden op (vanaf 12:45):

[Raad \(royalcast.com\)](http://Raad.royalcast.com)

Groet,

[5.1.2e]

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[5.1.2e]

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[5.1.2e] [@noord-holland.nl](mailto:[5.1.2e@noord-holland.nl])

Van: 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>

Verzonden: vrijdag 22 september 2023 05:50

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minlv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minezk.nl>

Onderwerp: Re: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

Goedemorgen allen,

Gisteren is in de gemeenteraad een motie aangenomen over Buitendijks Plan in relatie tot de RES. De motie pleit voor het herijken van de RES (tegen het eerdere collegebesluit in) en het verwijderen van het zoekgebied Wieringerhoek. De motie is met 6 stemmen tegen en 20 stemmen voor aangenomen. Bijgevoegd vinden jullie de motie. Het is voor mij (nog) niet duidelijk wat de implicaties zijn van dit besluit voor het OER en het zoekgebied voor Medemblik.

Voor de volledigheid vinden jullie de motie in de bijlage.

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@minezk.nl>

Date: Thursday, 21 September 2023 at 16:24

To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minlv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minezk.nl>

Subject: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

[EXTERN] Dit bericht is afkomstig van een externe organisatie. Wees voorzichtig bij het openen van bijlagen of het klikken op links, vooral van onbekende afzenders.

Dag leden van de projectgroep,

Volgende week dinsdag van 10-12 uur treffen wij elkaar bij RWS in Lelystad voor een nieuwe werksessie. 5.1.2e en ik zijn tot de volgende agenda voor de werksessie gekomen:

- 10.00u** **Opening & mededelingen**
10.10u **Concretiseren fase 2: uitvraag onderzoek en marktverkenning**
- **Rondje langs de velden: wat wil jij/je organisatie eruit halen? Wat heb jij/jouw organisatie nodig om straks een besluit te kunnen nemen over het vervolg?**
- 11.15u** **Korte pauze**
11.20u **Planning & vervolgafspraken**
11.55u **Afsluiting**

Ter voorbereiding op deze werksessie, willen wij jullie vragen om voor jezelf/jouw eigen organisatie alvast een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

- * Wat wil jij/jouw organisatie uit deze fase 2 vd integrale verkenning Wieringerhoek halen?
- * Wat heb jij/jouw organisatie nodig om straks een besluit te kunnen nemen over het vervolg?

Mede namens 5.1.2e, tot dinsdag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e
E 5.1.2e [@minezk.nl](mailto:minezk.nl)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 9/25/2023 9:57:48 AM
Subject: RE: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)
Received: Mon 9/25/2023 9:57:00 AM

Ja goed idee
Ben bereikbaar

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 25 september 2023 11:55
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

Lijkt me wel goed om een regionaal BO te organiseren.
Ik bel je even.

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 25 september 2023 10:18
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: FW: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

Hoi 5.1.2e,
Zie bijgaande reactie 5.1.2e.

Ff overleg?

Interessant is de raadsvergadering:
[Raad \(royalcast.com\)](http://Raad.royalcast.com)

Vanaf 12:45

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: vrijdag 22 september 2023 14:22

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

Hoi 5.1.2e,

5.2

Maar zorgvuldig via de staven.

Neem je 5.1.2e mee, want HK wil wel wat van ons. De raad beseft blijkbaar niet dat meedenken met het provinciaal belang dan wel belangrijk is.

Ook goed dat Herman dit straks weet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

T (5.1.2e)

1.2 (5.1.2e)

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: vrijdag 22 september 2023 11:40

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: Fwd: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

Interessante ontwikkeling: raad Hollandse Kroon wil Wieringerhoek uit RES.

Ik hoop nog meer te achterhalen wat de achtergrond is (of het ook specifiek om plan 5.1.2e of om 5.1.2e /het consortium gaat), en hoe het college van HK er nu in gaat staan.

Wordt wel een ander verhaal als HK afhaakt. Denk niet dat wij er hard voor (kunnen) gaan vechten gezien ons coalitieakkoord.

Voor het rijk kan het ook n argument zijn om af te haken of flink te vertragen.

Gr 5.1.2e

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>

Verzonden: vrijdag, september 22, 2023 5:50 AM

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e

< 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e 26.12e 5.1.2e) - 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 26.12e 5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>
 CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>

Onderwerp: Re: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

Goedemorgen allen,

Gisteren is in de gemeenteraad een motie aangenomen over Buitendijks Plan in relatie tot de RES. De motie pleit voor het herijken van de RES (tegen het eerdere collegebesluit in) en het verwijderen van het zoekgebied Wieringerhoek. De motie is met 6 stemmen tegen en 20 stemmen voor aangenomen. Bijgevoegd vinden jullie de motie. Het is voor mij (nog) niet duidelijk wat de implicaties zijn van dit besluit voor het OER en het zoekgebied voor Medemblik.

Voor de volledigheid vinden jullie de motie in de bijlage.

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>

Date: Thursday, 21 September 2023 at 16:24

To: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>, 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>, 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>, 5.1.2e @rijksoverheid.nl>, 5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl>, 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>, 5.1.2e @hollandskroon.nl>, 5.1.2e 26.12e 5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>, 5.1.2e 2e 5.1.2e @rws.nl>, 5.1.2e @rws.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>

Cc: 5.1.2e 26.12e 5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>

Subject: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

EXTERNI Dit bericht is afkomstig van een externe organisatie. Wees voorzichtig bij het openen van bijlagen of het klikken op links.

Dag leden van de projectgroep,

Volgende week dinsdag van 10-12 uur treffen wij elkaar bij RWS in Lelystad voor een nieuwe werksessie. 5.1.2e en ik zijn tot de volgende agenda voor de werksessie gekomen:

- 10.00u** **Opening & mededelingen**
10.10u **Concretiseren fase 2: uitvraag onderzoek en marktverkenning**
- o **Rondje langs de velden: wat wil jij/je organisatie eruit halen? Wat heb jij/jouw organisatie nodig om straks een besluit te kunnen nemen over het vervolg?**
- 11.15u** **Korte pauze**
11.20u **Planning & vervolgspraken**
11.55u **Afsluiting**

Ter voorbereiding op deze werksessie, willen wij jullie vragen om voor jezelf/jouw eigen organisatie alvast een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

Wat wil jij/jouw organisatie uit deze fase 2 vd integrale verkenning Wieringerhoek halen?

Wat heb jij/jouw organisatie nodig om straks een besluit te kunnen nemen over het vervolg?

Mede namens 5.1.2e, tot dinsdag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e
E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e)]; 5.1.2e @minezk.nl; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e van [5.1.2e @rijksoverheid.nl]; 5.1.2e [5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e 5.1.2e)]; 5.1.2e @minInv.nl; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e (RWS 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl]

Cc: 5.1.2e [5.1.2e 5.1.2e)]; 5.1.2e @minezk.nl

From: 5.1.2e [5.1.2e]

Sent: Fri 9/22/2023 8:17:40 AM

Subject: RE: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

Received: Fri 9/22/2023 8:17:48 AM

Dag 5.1.2e,

Dank voor het doorsturen. Voor mij een verrassende ontwikkeling.

Wat me opvalt is de volgende zin: "*Mede vanwege de ontwikkeling van het Buitendijks Plan (private ontwikkeling) ziet onze fractie het (maatschappelijk) draagvlak afnemen voor de toepassing van zonne-energie in het IJsselmeer.*" Heb jij daar toevallig meer context bij? Wat zijn die ontwikkelingen en hoe merkt de gemeenteraad het afnemen van draagvlak?

Mijn dank en groet,

5.1.2e [5.1.2e]
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e [5.1.2e]
5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl >

Verzonden: vrijdag 22 september 2023 05:50

Aan: 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e)] < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e [5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >; 5.1.2e [5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com >; 5.1.2e [5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e [5.1.2e van [5.1.2e @rijksoverheid.nl >; 5.1.2e [5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl >; 5.1.2e [5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e [5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minInv.nl >; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e (RWS MN) < 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e [5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >

CC: 5.1.2e [5.1.2e 5.1.2e)] < 5.1.2e @minezk.nl >

Onderwerp: Re: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

Goedemorgen allen,

Gisteren is in de gemeenteraad een motie aangenomen over Buitendijks Plan in relatie tot de RES. De motie pleit voor het herijken van de RES (tegen het eerdere collegebesluit in) en het verwijderen van het zoekgebied Wieringerhoek. De motie is met 5 stemmen tegen en 20 stemmen voor aangenomen. Bijgevoegd vinden jullie de motie. Het is voor mij (nog) niet duidelijk wat de implicaties zijn van dit besluit voor het OER en het zoekgebied voor Medemblik.

Voor de volledigheid vinden jullie de motie in de bijlage.

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e)] < 5.1.2e @minezk.nl >

Date: Thursday, 21 September 2023 at 16:24

To: 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>, 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minienw.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@minInv.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@minezk.nl>

Subject: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

[EXTERN] Dit bericht is afkomstig van een externe organisatie. Wees voorzichtig bij het openen van bijlagen of het klikken op links, vooral van onbekende afzenders.

Dag leden van de projectgroep,

Volgende week dinsdag van 10-12 uur treffen wij elkaar bij RWS in Lelystad voor een nieuwe werksessie. 5.1.2e en ik zijn tot de volgende agenda voor de werksessie gekomen:

10.00u **Opening & mededelingen**
10.10u **Concretiseren fase 2: uitvraag onderzoek en marktverkenning**

- o Rondje langs de velden: wat wil jij/je organisatie eruit halen? Wat heb jij/jouw organisatie nodig om straks een besluit te kunnen nemen over het vervolg?

11.15u **Korte pauze**
11.20u **Planning & vervolgafspraken**
11.55u **Afsluiting**

Ter voorbereiding op deze werksessie, willen wij jullie vragen om voor jezelf/jouw eigen organisatie alvast een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

- * Wat wil jij/jouw organisatie uit deze fase 2 vd integrale verkenning Wieringerhoek halen?
- * Wat heb jij/jouw organisatie nodig om straks een besluit te kunnen nemen over het vervolg?

Mede namens 5.1.2e, tot dinsdag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [5.1.2e] [5.1.2e]@noord-holland.nl
From: [5.1.2e]
Sent: Tue 9/26/2023 7:02:31 AM
Subject: Re: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)
Received: Tue 9/26/2023 7:02:32 AM

Hoi [5.1.2e]

Ik heb gisteren en vandaag wat gesprekken hierover, hoe de verschillende partijen hierin staan en intern om strategie en proces richting bestuur uit te lijnen. Raadsvergadering HK was ook wel interessant en ook wel wat onluisterend

Morgen tijd voor wrap up?

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Verzonden: Friday, September 22, 2023 2:21:51 PM
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

Hoi [5.1.2e],

[5.2]

Maar zorgvuldig via de staven.

Neem je [5.1.2e] mee, want HK wil wel wat van ons. De raad beseft blijkbaar niet dat meedenken met het provinciaal belang dan wel belangrijk is.

Ook goed dat Herman dit straks weet.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]
 [5.1.2e]
 T ([5.1.2e]
 12 ([5.1.2e]
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
 [5.1.2e]@noord-holland.nl



Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 22 september 2023 11:40
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Onderwerp: Fwd: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

Interessante ontwikkeling: raad Hollandse Kroon wil Wieringerhoek uit RES.

Ik hoop nog meer te achterhalen wat de achtergrond is (of het ook specifiek om plan [5.1.2e] of om [5.1.2e] het consortium gaat), en hoe het college van HK er nu in gaat staan.

Wordt wel een ander verhaal als HK afhaakt. Denk niet dat wij er hard voor (kunnen) gaan vechten gezien ons coalitieakkoord.

Voor het rijk kan het ook n argument zijn om af te haken of flink te vertragen.

Gr 5.1.2e

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>

Verzonden: vrijdag, september 22, 2023 5:50 AM

Aan: 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e
<5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e5.1.2e <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-
holland.nl>; 5.1.2e 21.2e 5.1.2e) <5.1.2e@minlv.nl>; 5.1.2e .2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>

CC: 5.1.2e 21.2e 5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>

Onderwerp: Re: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

Goedemorgen allen,

Gisteren is in de gemeenteraad een motie aangenomen over Buitendijks Plan in relatie tot de RES. De motie pleit voor het herijken van de RES (tegen het eerdere collegebesluit in) en het verwijderen van het zoekgebied Wieringerhoek. De motie is met 5 stemmen tegen en 20 stemmen voor aangenomen. Bijgevoegd vinden jullie de motie. Het is voor mij (nog) niet duidelijk wat de implicaties zijn van dit besluit voor het OER en het zoekgebied voor Medemblik.

Voor de volledigheid vinden jullie de motie in de bijlage.

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>

Date: Thursday, 21 September 2023 at 16:24

To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>, 5.1.2e
<5.1.2e@noord-holland.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e @rijksoverheid.nl>, 5.1.2e 5.1.2e
(5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl>, 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>, 5.1.2e
<5.1.2e@hollandskroon.nl>, 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e@minlv.nl>, 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>, 5.1.2e
5.1.2e .2e 5.1.2e @rws.nl>, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>

Cc: 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>

Subject: Agenda + huiswerk werksessie integrale verkenning Wieringerhoek (di. 26/9, 10-12 uur)

[EXTERN] Dit bericht is afkomstig van een externe organisatie. Wees voorzichtig bij het openen van bijlagen of het klikken op links, vooral van onbekende afzenders.

Dag leden van de projectgroep,

Volgende week dinsdag van 10-12 uur treffen wij elkaar bij RWS in Lelystad voor een nieuwe werksessie. 5.1.2e en ik zijn tot de volgende agenda voor de werksessie gekomen:

- 10.00u** **Opening & mededelingen**
10.10u **Concretiseren fase 2: uitvraag onderzoek en marktverkenning**
- **Rondje langs de velden: wat wil jij/je organisatie eruit halen? Wat heb jij/jouw organisatie nodig om straks een besluit te kunnen nemen over het vervolg?**
- 11.15u** **Korte pauze**
11.20u **Planning & vervolgafspraken**
11.55u **Afsluiting**

Ter voorbereiding op deze werksessie, willen wij jullie vragen om voor jezelf/jouw eigen organisatie alvast een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

Wat wil jij/jouw organisatie uit deze fase 2 vd integrale verkenning Wieringerhoek halen?

Wat heb jij/jouw organisatie nodig om straks een besluit te kunnen nemen over het vervolg?

Mede namens 5.1.2e, tot dinsdag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e
E 5.1.2e [@minezk.nl](mailto:minezk.nl)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
 From: 5.1.2e
 Sent: Tue 9/26/2023 6:49:03 AM
 Subject: RE: belang provincie NH + opm bij belang Medemblik
 Received: Tue 9/26/2023 6:49:05 AM

Hierbij:

- De provincie Noord-Holland werkt samen met haar partners gemeenten en waterschappen aan het realiseren van de RES-doelstellingen en maakt zich hard voor om de uitvoering te versnellen. Provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor een goede integrale regionale ruimtelijke afweging van de verschillende belangen, zoals (drink)watervoorziening, waterberging recreatie, natuurfuncties voor vissen en vogels, visserij, transport en het leef- woonklimaat van inwoners en bedrijven in het gebied. Provincie Noord-Holland wenst uitvoering te geven aan de kustvisie.
- “Die zin kun je verbreden naar een integraal zon-op-water opgave”

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
 Verzonden: dinsdag 26 september 2023 08:10
 Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
 Onderwerp: belang provincie NH + opm bij belang Medemblik

Hoi 5.1.2e,

Twee dingen voor zo meteen:

1. Aanvullen ambitie Noord Holland
2. Opmerking bij ambitie Medemblik

1. Aanvullen ambitie Noord Holland

Ik was nog even aan het kijken naar de ambitie van de Provincie (huiswerkopdracht). Kijk jij mee? Zou jij iets kunnen toevoegen over de ambitie van de provincie op het vlak van energietransitie?

De provincie Noord-Holland heeft de ambitie < energieambitie>. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor een goede integrale regionale ruimtelijke afweging van de verschillende belangen, zoals (drink)watervoorziening, waterberging recreatie, natuurfuncties voor vissen en vogels, visserij, transport en het leef- woonklimaat van inwoners en bedrijven in het gebied.

Als voorbeeld de andere tekstjes:

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) is opdrachtgever van het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Met OER wil het Rijk met haar eigen vastgoed substantieel bijdragen aan de doelstelling van de RES'en om in 2030 ten minste 35 TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land op te wekken. Daarnaast is EZK in beginsel verantwoordelijk voor de coördinatie van de besluitvorming van grote energieprojecten middels de rijkscoördinatieregeling.

Het Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het privaatrechtelijk beheer van Rijksvastgoed, d.w.z. het verkopen van vastgoed en het aangaan van overeenkomsten met derden over grondgebruik, is een taak van het RVB. Het Rijksvastgoedbedrijf organiseert hiervoor openbare aanbidding en is verantwoordelijk voor de privaatrechtelijke afhandeling. Meer informatie over dit proces is te vinden op de website van het Rijksvastgoedbedrijf en op Biedboek.nl.

De gemeente Medemblik

De gemeente Medemblik heeft als onderdeel van de regio Westfriesland de ambitie om in 2040 energie neutraal te zijn. Een van de instrumenten om energieneutraal te worden is uitvoering te geven aan de RES-NHN. Onderdeel van de RES-NHN is het Buitendijkse Plan Duurzaam Leefbaar. De gemeente Medemblik zet zich samen met Rijk, provincie en gemeente Hollands Kroon in

op het realiseren van het Buitendijkse Plan. Dit plan combineert duurzame opwek met het vergroten van de natuurwaarden in de Wieringerhoek en versterkt de recreatie en economie in dit gebied.

2. Opmerking bij ambitie Medemblik

Ik wil er voor pleiten dat we de zin "De gemeente Medemblik zet zich samen met Rijk, provincie en gemeente Hollands Kroon in op het realiseren van het Buitendijkse Plan" schrappen.

5.2

5.2

Groet ,

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

[@noord-holland.nl](https://twitter.com/noord-holland.nl)



Provincie
Noord-Holland

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 9/27/2023 7:55:01 AM
Subject: Re: bellen
Received: Wed 9/27/2023 7:55:08 AM

Hi 5.1.2e ,

Ik ben het zeker eens met een afspraak tussen bestuurders. Ik begreep van Lilian Peters dat zij eerder ook al aan ons secretariaat had gevraagd een afspraak in de te plannen. 11 oktober vond zij zelf eigenlijk te laat, in die zin dat ze graag eerder voorafgaand het BO RES om tafel zou willen. Maar ik kan mij voorstellen (en zij ook) dat eerder geen optie is. Ik zal nog even afstemmen met ons secretariaat hoe het er voor staat.

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Date: Wednesday, 27 September 2023 at 09:48
To: 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>
Subject: RE: bellen

[EXTERN] Dit bericht is afkomstig van een externe organisatie. Wees voorzichtig bij het openen van bijlagen of het klikken op links, vooral van onbekende afzenders.

Hi 5.1.2e ,

Ik wilde je nog even spreken over een afspraak tussen Rosan Kocken, Harry Nederpelt en Lilian Peters, op verzoek van wethouder Nederpelt. 5.1.2e mailde daarover. Vorige week hebben we dit in de staf van Rosan Kocken besproken en toen kwamen we uit op 11 oktober 8:30-9:00, voorafgaand aan het BO energieregio XL. Dat zal in Haarlem.

Deze ben ik aan het uitzetten via het secretariaat van Rosan Kocken.

Ik neem aan dat dat ook wat jou/jullie betreft ok is dat deze afspraak er komt, toch?

Gr 5.1.2e

Ps Als je al wat meer weet over de positie van jullie college in het Wieringerhoekdossier wat ik kan delen met Rosan Kocken hoor ik dat graag.

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

13 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>
Verzonden: dinsdag 26 september 2023 17:21
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: Re: bellen

Hi 5.1.2e ,

We hebben elkaar ondertussen al gesproken, maar hierbij mijn gegevens.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

Adviseur Energie

Mobiel: +31 (5.1.2e

E-mail: 5.1.2e [@HollandsKroon.nl](mailto:5.1.2e@HollandsKroon.nl)



From: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Date: Monday, 25 September 2023 at 10:28

To: 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>

Subject: bellen

[EXTERN] Dit bericht is afkomstig van een externe organisatie. Wees voorzichtig bij het openen van bijlagen of het klikken op links, vooral van onbekende afzenders.

Hoi 5.1.2e,

Heb jij tijd om even te bellen? Ik heb je nummer niet.

Gr 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

13 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

[@noord-holland.nl](https://twitter.com/noord-holland.nl)



Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

<5.1.2e@groenleven.nl>; NLGL Info Buitendijksplan <5.1.2e@buitendijksplan.nl>

Onderwerp: RE: Communicatie en info Stibbe

Beste 5.1.2e, beste 5.1.2e,

Dank voor de mail en het leggen van deze connectie. Blij te horen dat mijn communicatie met 5.1.2e 5.1.2e ook bij jullie is beland.

We zijn op het moment inderdaad een voorstel aan het uitwerken om de markt te betrekken bij de verdere verkenning naar de mogelijkheden in de Wieringerhoek. Deels zal dat ons van input voorzien over de kansen, risico's en obstakels, en deels dient het ter verkenning van de gegadigden om een dergelijke project te realiseren. Het voorstel voor het vervolgproces zal in september in een stuurgroep worden besproken.

Verder dank voor de informatie vanuit Stibbe. Ik deel de uiteenzetting die Stibbe hier neerzet. Wel wil ik opmerken dat de vragen zich op het moment volledig toespitsen op een gronduitgifte. Het is goed mogelijk dat, indien dit project groen licht krijgt, het middels een gronduitgifte wordt georganiseerd. Dit is echter niet de enige methode. Ook het organiseren van een aanbesteding is denkbaar, waar weer net andere procedurele spelregels gelden. De beslissing over de precieze vorm van marktbenadering zal pas na de verdere verkenning worden genomen.

Mochten hier op dit moment vragen over zijn, ben ik bereikbaar.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @vanoord.com>

Verzonden: maandag 7 augustus 2023 15:30

Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @groenleven.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @vanoord.com>; 5.1.2e

< 5.1.2e @groenleven.nl>; NLGL Info Buitendijksplan < 5.1.2e @buitendijksplan.nl>

Onderwerp: Communicatie en info Stibbe

Beste heer 5.1.2e,

Via 5.1.2e 5.1.2e hebben wij uw informatie ontvangen over een eventuele marktverkenning Zon op water Wieringerhoek. Vanuit Meerlicht BV (samenwerking Groenleven en Van Oord) juichen wij het ook toe dat een dergelijke verkenning er komt. Het is immers ook in ons belang dat er geen procedurele fouten gemaakt worden in dit totale proces. Met betrekking tot de juiste communicatie hierin willen we daarom ook graag kort toelichten hoe we georganiseerd zijn. Groenleven en Van Oord hebben een projectteam opgericht die alle activiteiten coördineert voor het ontwikkelen van Buitendijks Plan. Dit team wordt voorgezeten door 5.1.2e 5.1.2e (zie cc) die op dit moment op vakantie is. Als project directeur vanuit Van Oord ben ikzelf ook onderdeel van dit team. 5.1.2e 5.1.2e is de grondlegger van Buitendijks Plan als burgerinitiatief en heeft de formele rechten van het plan overgedragen aan Groenleven. Het klopt inderdaad dat 5.1.2e nog met ons samenwerkt als adviseur, hetgeen wij als zeer waardevol ervaren. Het is daarom goed mogelijk om informeel contact met 5.1.2e te hebben aangaande het plan. Eventuele formelere communicatie graag richten aan Meerlicht BV via bovenstaand E-mail adres 5.1.2e @buitendijksplan.nl.

Met betrekking tot een correct verloop van de verdere procedure zijn er verschillende mogelijkheden. Alle hebben een mogelijkheid in zich om 'de markt' de gelegenheid te bieden om te reageren op ons initiatief. De keuze over de te volgen procedure heeft wel grote invloed op het halen van doelstellingen in de RES en de KRW. Er zijn met name grote verschillen in planning (jaren).

Wij hebben ons laten adviseren door Stibbe over enkele vragen. De antwoorden heb ik hieronder opgenomen. In aanvulling hierop wil ik ook nog graag verwijzen naar de handreiking van BZK. Met name in par. 5.8 'Initiatieven vanuit de markt' (p. 20) wordt een mogelijkheid beschreven om zonder concurrentie gronduitgifte te doen als een marktpartij een 'uniek voorstel' doet.

Vraag 1: Kan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gronduitgifte voor het Buitendijks Plan aan Meerlicht B.V. doen zonder voorafgaande aanbesteding en zonder concurrentie te organiseren als bedoeld in het "Didam-arrest"?

Zoals eerder geadviseerd achten wij het mogelijk dat het Buitendijks Plan wordt gerealiseerd zonder dat daarbij een "Europese aanbesteding" volgens de Aanbestedingswet 2012 behoeft te worden gehouden (behoudens de aanleg van het openbaar gebied, zie hieronder). Het Hof van Justitie voor de Europese Unie heeft in het standaard arrest (Helmut Muller, zaak C-451/08) kort gezegd geoordeeld dat gronduitgifte geen aanbestedingsplichtige overheidsopdracht inhoudt als de uitgevende overheid geen bouwplicht oplegt, geen eigendoms- of gebruiksrecht verkrijgt ten aanzien van de te realiseren werken en daaraan geen eisen stelt die verder gaan dan de gewone uitoefening van de regulerende bevoegdheden (denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van een bestemmingsplan of het verlenen van vergunningen). Wij menen dat bij de uitgifte van gronden ten behoeve van het Buitendijks Plan aan deze voorwaarden kan worden voldaan. Uitzondering daarop is de aanleg van het openbaar gebied voor zover de waarde daarvan de toepasselijke drempelwaarde van € 5.382.000.-- exclusief btw overschrijdt (dit bedrag wordt periodiek door de EU aangepast.) Omdat er, gelet op het voorgaande, waarschijnlijk geen verplichting is om bij gronduitgifte voor het plan Buitendijks Plan een Europese aanbesteding te houden komt dat aspect hierna niet meer aan de orde.

Wel is in verband met gronduitgifte de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak "Didam" (HR 26 november 2021, ECLI: NL: HR: 2021: 1778) direct relevant. In deze zaak oordeelde de Hoge Raad – kort gezegd – dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, ruimte moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak. Deze verplichting is er niet als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Anders gezegd: als er maar één serieuze gegadigde is voor de aankoop van de desbetreffende gronden mag het betrokken overheidslichaam "één op één" grond uitgeven aan de desbetreffende gegadigde.

Uit de (flinke hoeveelheid) rechtspraak die voortbouwt op het "Didam-arrest" blijkt dat het arrest niet alleen geldt voor verkoop van overheidsgronden, maar ook andere vormen van uitgifte, bijvoorbeeld middels erfpacht.

In de rechtspraak wordt een beroep van een overheidslichaam op de uitzonderingsgrond ('...er maar één serieuze gegadigde') regelmatig door rechters geaccepteerd. Daartoe is dan wel vereist, dat het overheidslichaam op voorhand "... objectieve, toetsbare en redelijke criteria" heeft opgesteld en dat vervolgens op basis van die criteria in redelijkheid is geconcludeerd dat er maar één serieuze gegadigde in aanmerking kwam voor de gronduitgifte.

Voor het Buitendijks Plan geldt dus dat het RVB eerst objectieve, toetsbare en redelijke criteria moet vaststellen aan de hand waarvan zij vervolgens kan beoordelen of er slechts één serieuze gegadigde voor gronduitgifte plan in aanmerking komt. Als Meerlicht de enige serieuze gegadigde blijkt te zijn kan zonder concurrentie uitgifte aan Meerlicht plaatsvinden.

Vraag 2: Aan welke voorwaarden moet een proces voldoen waarbij het RVB vaststelt dat gronduitgifte aan Meerlicht kan plaatsvinden zonder voorafgaande concurrentie?

Hierboven werd al toegelicht dat het RVB eerst objectieve, toetsbare en redelijke criteria moet opstellen om te beoordelen of er meer dan één serieuze gegadigde in aanmerking komt. Die criteria mogen ertoe leiden dat een of meer partijen afvallen en zelfs dat er maar één gegadigde aan voldoet. Dat kan het geval zijn als het overheidslichaam een gerechtvaardigde wens heeft die slechts door één marktpartij kan worden ingevuld.

Wij begrijpen dat het Buitendijks Plan een belangrijke bijdrage kan leveren aan het vervullen van de doelstellingen van de betrokken nationale- en regionale overheidslichamen. Het betreft onder meer de doelstellingen voor duurzame energieopwekking, de ontwikkeling van natuur en het verbeteren van de ecologie. Daarbij kan het Buitendijks Plan zonder financiële bijdrage van de overheid worden gerealiseerd en geëxploiteerd.

Juist bedoelde doelstellingen kunnen worden vertaald naar objectieve, toetsbare en redelijke criteria op basis waarvan kan worden vastgesteld hoeveel serieuze gegadigden eventueel voor gronduitgifte in aanmerking komen.

Daarbij is van belang dat ook de urgentie van de opgave een rol mag spelen bij het opstellen van de criteria. Zo is er bijvoorbeeld een reëel risico dat de nationale- en regionale doelstellingen voor duurzame energieopwekking niet binnen het vastgelegde tijdpad worden gerealiseerd. Een criterium teneinde te komen tot selectie van serieuze gegadigde(n) kan dan ook zijn het tijdsbestek waarbinnen een gegadigde het project kan realiseren of bijvoorbeeld een bepaald volume aan duurzame elektriciteit daadwerkelijk aan gebruikers kan leveren. Daarbij is onder meer relevant dat het Buitendijks Plan geen aansluiting behoeft op het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland omdat een aansluiting op de Maxima-centrale in Lelystad kan worden gerealiseerd. De tijdwinst bij uitvoering van het Buitendijks Plan kan al om die reden significant zijn.

Eerst moeten dus objectieve, toetsbare en redelijke criteria worden vastgesteld. Vervolgens moet worden bepaald of bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van die criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt. Het RVB mag in beginsel zelf kiezen hoe zij dit wil bepalen, mits het uiteindelijke oordeel deugdelijk gemotiveerd is. Afhankelijk ook van de te hanteren criteria is voorstelbaar dat RVB, op basis van haar eigen kennis en die van de andere betrokken overheden, direct concludeert dat er slechts één serieuze gegadigde (Meerlicht) is. Ook is denkbaar dat RVB daartoe enige vorm van marktverkenning wil organiseren – zie hieronder.

Als RVB tot de conclusie komt dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt, dient zij dit oordeel met de bijbehorende motivering, voorafgaand aan de gronduitgifte, openbaar bekend te maken. Derden dienen daarbij in de gelegenheid te worden gesteld om tegen dat oordeel op te komen.

Vraag 3: Kan er in het kader van een marktverkenning al een zekere selectie plaatsvinden? Kan RVB naar aanleiding van de marktverkenning besluiten om de gronduitgifte te doen zonder (verdere) concurrentie te organiseren?

Om na te gaan of meer dan één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de gronduitgifte, kan een marktverkenning worden uitgevoerd. Daarbij dient dan te worden nagegaan of marktpartijen kunnen voldoen aan de hierboven bedoelde objectieve, toetsbare en redelijke criteria.

Als zo'n marktverkenning zou worden geïnitieerd, zou er het RVB er naar onze mening goed aan doen om ook enig "bewijs" te verlangen van geïnteresseerde marktpartijen dat zij daadwerkelijk aan de gestelde criteria kunnen voldoen. Dat kan bijvoorbeeld door van de betrokken partijen een plan van aanpak te verlangen waarin met een zekere mate van detail wordt beschreven hoe aan de desbetreffende criteria zal worden voldaan. Ook kan worden gevraagd naar de ervaring en middelen die de marktpartijen ten dienste staan om hun plan uit te voeren. Voor de goede orde: in het kader van de marktverkenning behoeven geen criteria te worden opgesteld om plannen van verschillende partijen onderling te "wegen". Het gaat immers niet om de vraag wie "het beste" plan maakt, maar uitsluitend om de vraag hoeveel gegadigden aan de criteria (lees: beleidsdoelstellingen) van de betrokken overheden kunnen voldoen binnen de daarvoor beschikbare tijd.

Ook in het geval dat het RVB op basis van een marktverkenning tot de conclusie komt dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt, moet dit openbaar worden gepubliceerd met de bijbehorende motivering – zie hierboven.

Ten aanzien van marktverkenning geldt een aantal "spelregels" die het initiërende overheidslichaam steeds in acht moet nemen. Het betreft onder meer de openbare bekendmaking van de marktverkenning, de wijze waarop met (vertrouwelijke) informatie van marktpartijen wordt omgegaan en het bewaken van een "level playing field" zodat bijvoorbeeld partijen over een gelijke hoeveelheid informatie komen te beschikken. Desgewenst zijn wij graag beschikbaar om daar nader over te adviseren.

Ook overigens zijn wij voor een toelichting en nader overleg graag beschikbaar.

Vriendelijke groet,

Stibbe N.V.

5.1.2e ...'

Uiteraard zijn wij vanuit Meerlicht ook graag bereid met u de verschillende (procedurele) mogelijkheden te bespreken.

Met vriendelijke groet, ook namens 5.1.2e ,

5.1.2e | 5.1.2e
5.1.2e

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @VanOord.com

Van Oord 
Marine ingenuity

Discover our [online magazine](#) and read, watch and learn how we use our Marine ingenuity to overcome challenges and improve everyday life.

Van Oord Dredging and Marine Contractors bv
PO Box 8574, 3009 AN Rotterdam, The Netherlands
Schaardijk 211, 3063 NH Rotterdam, The Netherlands

T 5.1.2e , F 5.1.2e , E 5.1.2e @vanoord.com, I www.vanoord.com

Disclaimer: This mail transmission and any attached files are confidential and are intended for the addressee only. If you are not the person or organization to whom it is addressed, you must not copy, disclose, distribute or take any action in reliance upon it. If you have received this message in error, please contact the sender by email and delete all copies of this message and all copies of any attached files.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] [redacted] [redacted] @planet.nl
 From: [redacted] [redacted]
 Sent: Fri 8/11/2023 7:32:25 AM
 Subject: RE: marktconsultatie Zon op water Wieringerhoek

Dag [redacted],

Dank weer voor de mail. Blij te horen dat deze communicatie ook bij Meerlicht komt. Ik heb ook rechtstreeks contact met hen.

Tweede fase verkenning

Laat ik voorop zeggen dat de precieze aanpak van de komende fase nog niet is vastgesteld. We werken in de werkgroep aan een voorstel, en deze is al aardig veranderd ten opzichte van het eerste concept, en zal ongetwijfeld nog veranderen voordat het wordt vastgesteld. Zolang de aanpak niet is vastgesteld, dan wel in een definitieve concept af is, kan ik nog niet ingaan op de suggestie dat de aanpak disproportioneel is. Ook de rol van het Buitendijks Plan is de komende fase ligt nog niet vast, dus daar kan ik verder nog niet op reageren. Ik zie echter wel de gevoeligheid rondom de bedrijfsgevoelige informatie. Dat zal worden geadresseerd in het uiteindelijke voorstel.

Ik denk dat er straks een goed voorstel ligt, waarin enerzijds de markt de kans krijgt om mee te praten over een mogelijke ontwikkeling in de Wieringerhoek, en anderzijds wij overheden ons huiswerk goed doen om te zorgen dat de overige belangen van het gebied niet onredelijk geschaad worden. Wij realiseren ons dat niet alles tot 100% met zekerheid te onderzoeken is, maar er is zeker nog meer huiswerk te doen om te bekijken wat de huidige beleidskader en wet- en regelgeving betekent voor een zon-op-water project in de Wieringerhoek.

Klimaatdoelen

Ik snap volledig dat je het Klimaatakkoord en de Nederlandse klimaatdoelen aanhaalt om vaart achter dit project te zetten. Die haast voelen wij zelf ook, en daarom wordt er ook hard gewerkt aan dit project. Die haast mag echter niet tot onzorgvuldigheid leiden. Ik snap dat jullie graag zien dat e.e.a. sneller verloopt, maar wij hechten veel waarde aan een gedegen proces. Dit voorkomt juridische risico's, voorkomt dat we draagvlak verliezen binnen de samenwerkende overheden en voorkomt dat er voorzienbare risico's over het hoofd worden gezien.

Groenleven

Ik waardeer de uiteenzetting over de werkzaamheden van Groenleven, en ben blij te lezen dat Groenleven zich zo inspant voor zon-op-water-projecten in Nederland. Het zijn van marktleider brengt echter geen speciale positie met zich mee bij inschrijvingsprocedures van de Staat. Het uitgangspunt is dat partijen gelijke kansen krijgen bij overheidsopdrachten of gebruiksrechten op Rijksgrond. De grootste partij voortrekken zou bijdragen aan monopolieposities. Dit is geen wens van de overheid. Ook rondom het project Wieringerhoek willen we alle gegadigden op gelijke wijze behandelen. Hierin krijgt Groenleven/Meerlicht een eerlijke kans om aan te tonen of zij als beste in staat is een eventueel project te realiseren.

Vastgoedbesluit en contractvoorwaarden

Je vraagt naar de procedure rondom het vastgoedbesluit, en dat RWS-MN nog contractvoorwaarden kan stellen nadat de verkenning is afgerond. Dit is helemaal juist en leidt mijns inziens niet tot een ongelijk speelveld of vertraging. Enkel het boven tafel halen van de beleidsuitgangspunten is onvoldoende om tot een besluit te komen over het beschikbaar stellen van Rijksgronden. Die beleidsuitgangspunten moeten allereerst vertaald worden naar de concrete praktische situatie op die betrokken locatie, en vervolgens omgezet worden in eisen en voorwaarden. Dit is altijd een noodzakelijke stap binnen energieprojecten op Rijksgrond. Deze eisen en voorwaarden zullen zowel in het publieke spoor (vergunningen) als het private spoor (overeenkomsten) gebruikt worden. Veel van die voorwaarden komen overeen, maar sommige worden enkel publiekrechtelijk, en sommige enkel privaatrechtelijk geregeld. Dit komt omdat de wettelijke basis voor beide sets voorwaarden anders is (resp. Waterwet en Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017).

Dit leidt ook niet tot een ongelijk speelveld, nu dit voor elke wederpartij/marktpartij hetzelfde zal zijn.

Deze werkwijze helpt tevens om het risico te verwijderen dat "Ien W en RWS-MN sectoraal extra contractvoorwaarden zullen bedenken die voortkomen uit hun principiële weerstand tegen zon op water in de Wieringermeer". I&W en RWS-MN krijgen via deze werkwijze juist alle middelen om hun belangen en wettelijke taken in het gebied te behartigen.

Graag spreek ik verder over de volgende fase van de verkenning als er een definitief voorstel van de werkgroep ligt. Dan kunnen we meer concreet spreken over de plannen, en wat de invloed daarvan is op de planning en de belangen van Meerlicht.

Hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 Groet,

[redacted]
 [redacted]

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@planet.nl>
Verzonden: dinsdag 8 augustus 2023 10:55
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: marktconsultatie Zon op water Wieringerhoek

Dag 5.1.2e,

Dank voor je mailbericht met alle overwegingen.

Heb er uiteraard verder over nagedacht en leg de volgende vijf gedachten en omstandigheden aan je voor.

Alles overziend is er een groot verschil in de nu voorgestane (gewijzigde) procesaanpak, procedures en tijdspad ten opzichte van de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord. Ook ten opzichte van de gemaakte afspraken in het bestuurlijk overleg van november 2022.

De lokale partijen hebben zich aan het Klimaatakkoord gehouden, een private marktpartij heeft de handschoen opgenomen en door een eenzijdige keuze van het Rijk (met name het ministerie van IenW en RWS - MN) is er nu een proces opgetuigd waarbij de gemaakte afspraken uit het Klimaat akkoord en het bestuurlijk overleg niet zullen worden gehaald.

De voorgestelde, achter elkaar gezette processtappen en procedures, komen allen voort uit het Rijk. Het doel is kennelijk meer zekerheid vooraf terwijl deze zekerheid niet kan en zal worden verkregen.

Met de gemaakte afspraken van het Klimaatakkoord,

- de urgentie van een duurzame opwek van 52TWh in plaats van 35TWh in 2030 op land,
- de vastgestelde beleids- en juridische uitgangspunten van fase 1 voor een Zon op water project in de Wieringerhoek,
- de feitelijke marktsituatie van gerealiseerde zon op water projecten met een enorm verschil tussen marktpartijen,
- het nieuwe feit dat Buitendijks Plan niet kan worden beoordeeld in fase 2 van de verkenning,
- de achter elkaar gezette procedures door het Rijk

leiden tot de conclusie dat op korte termijn een ambtelijk besluit op DG niveau dan wel een ministerieel besluit moet worden genomen

dat uitvoering van het Buitendijks Plan gewenst en noodzakelijk is.

Er zijn voldoende momenten ingebouwd in het vervolgproces (MER-procedure, Vergunningverleningen) voor de overheden voor het kunnen toetsen van het plan aan de geformuleerde beleids- en juridische uitgangspunten.

Doorgaan op de nu ingeslagen weg is disproportioneel.

Ben benieuwd hoe jij dit alles weegt?

Toelichting en onderbouwing

1. Het principe van proportionaliteit.

Dat betekent dat er een redelijke verhouding moet zijn tussen het doel en het ingezette middel.

In dit geval 2 doelen:

1. Het bereiken van transparantie bij de selectie van marktpartijen voor een project Zon op water Wieringerhoek.
2. Het stellen van randvoorwaarden door de overheid waar aan door marktpartijen ontwikkelde plannen

worden getoetst

1. Wat is een proportionele selectie van marktpartijen?

Daarvoor heb ik nagegaan hoe in de afgelopen jaren in de praktijk de ontwikkeling en realisatie van zon op water projecten heeft plaats gehad. Door wie en met welke omvang? Heb daarvoor openbare bronnen gebruikt.

Het meest recente gegeven van 2022 is verwoord in de zonnebrief:

Zon op water

In navolging van de routekaart zon op water (Kamerstuk 32813, nr.665) is ongeveer 230 MW aan zon op water gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld op zandwinplassen en (drink) waterbassins"

Van deze 230MW is het overgrote deel door GroenLeven ontwikkeld en gerealiseerd. De projecten hebben allen meervoudig ruimtegebruik, ecologische doelstellingen en worden (onafhankelijk) gemonitord op ecologische gevolgen.

Voor een concrete lijst van door GroenLeven gerealiseerde zonprojecten boven water.

[Zon boven Water projecten - GroenLeven](#)

Diverse andere marktpartijen hebben een aantal kleinere projecten gerealiseerd.

In (willekeurig) overzicht gaat het om:

- Texel for Trading: [Eerste drijvende PV installatie – Zonnepanelen Texel4trading](#)
- Floating Solar / Sunprojects: 2 projecten Evides Kralingen [Floating Solar voor Evides \(sun-projects.nl\)](#) en PWN Andijk [Solar Magazine - Floating Solar start bouw zonzvolgend en drijvend zonnepark: 15 ronde eilanden met zonnepanelen](#)
- RWE: 1 project Amer centrale en bezig met zon op zee (Solar Duck samenwerking) [13,400 solar panels on a lake: RWE commissions its first floating photovoltaic project](#)
- K3 Delta: [Solar Magazine - Project van de week | Drijvend zonnepark De Lingepolder wordt toeristische trekpleister](#)
- Vattenfall (samenwerking met Ciel & Terre): [Vattenfall opent eerste drijvende zonnepark - Vattenfall NL](#)
- Burgerinitiatief: [Drijvend Zonnepark Lingewaard – Groene stroom uit eigen tuin](#)

De markt van zon op water van gerealiseerde projecten wordt dus gedomineerd door GroenLeven.

Is het vanuit proportionaliteit niet redelijk en logisch dat aan GroenLeven als meest waarschijnlijke marktpartij de voorkeur wordt gegeven op basis van objectief vast te stellen geleverde prestaties.

Met een procedure 'Voornemen tot overeenkomst' kunnen andere marktpartijen zich eventueel nog kenbaar maken en motiveren dat ook zij in staat zijn tot het ontwikkelen en realiseren van een zon op water project in de Wieringerhoek.

Hoe kijk jij hier tegen aan?

2. Het stellen van randvoorwaarden en de rol van de Rijksoverheid

Direct na de vaststelling van de RES 1.0 in juli 2021 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland mede namens de gemeentebesturen van Hollands Kroon en Medemblik 'het Rijk uitgedaagd om het zon op water project in het zoekgebied Wieringerhoek, met als vertrekpunt Buitendijks Plan, gezamenlijk te (laten) realiseren. Van begin af aan was het duidelijk dat met name het ministerie van IenW en RWS er geen voorstander van zijn. De gedane uitnodiging door de lokale partijen bleef liggen.

Op 29 maart 2022 heeft een stuurgroep na advies van de landsadvocaat als uitweg van de toen ontstane impasse, te weten IenW en RWS-Midden tegen Buitendijks Plan, lokale partijen op basis van een RES-besluit 1.0 er voor, om een integrale verkenning uit te voeren in een beperkte tijd (Q4 2022 - Q1 2023).

Stap 1 - het formuleren van beleidsmatige en juridische uitgangspunten voor een zon op water project Wieringerhoek

Stap 2 - een onderzoek naar hoe stap voor stap een integraal zonproject in de Wieringerhoek eruit zou kunnen komen te zien. Aangezien er een concreet planinitiatief met het Buitendijks Plan in ingediend in de Rijkscoördinatieregeling is besloten om dit plan in fase 2 te beoordelen als een van de (mogelijke) varianten.

Fase 1: De beleids - en juridische uitgangspunten Zon op Water Wieringerhoek is op 12 juni 2023 door de stuurgroep vastgesteld.

Fase 2: Er wordt beoogd dat door een bureaustudie een beperkt aantal varianten (waarvan Buitendijks Plan er een van zou zijn), globaal worden uitgewerkt qua omvang, type, uitvoering, looptijd, mitigerende en natuurversterkende maatregelen, functiecombinaties, etc. resulterend in een uitvoerbaar en haalbaar plan.

Belangrijkste reden van fase 2 voor de Rijkspartijen is "dat het nou eenmaal is afgesproken". Voor de lokale partijen hoefde het niet.

Wat de concrete meerwaarde is blijft onduidelijk, te meer dat het om een zeer globale benadering zal gaan. De ervaring van het ontwikkelen van Buitendijks Plan gedurende een drietal jaren met veel expertise en onderzoek door Deltares, Waardenburg, TNO en experts van VanOord en GroenLeven, is dat een globale benadering met vragen zal oproepen dan antwoorden zal geven.

Inmiddels staat vast dat de gedachte om de gegevens van Buitendijks Plan te kunnen gebruiken de marktpositie van Meerlicht BV als indiener van het plan zodanig verstoord dat door het RVB dit als niet wenselijk wordt beschouwd.

Om dezelfde redenen zal Meerlicht BV geen gegevens beschikbaar kunnen stellen, ook niet achterliggende rapporten van Deltares, Waardenburg, TNO aangezien in deze rapporten gevoelige gegevens zijn afgebeeld die niet openbaar zijn.

Dus in fase 2 wordt voorzien dat een (aantal) bureau('s) een aantal varianten opstellen maar Buitendijks Plan kan er concreet niet bij worden betrokken. In Q1 2024 zal deze bureaustudie kunnen zijn afgerond.

Nu het Buitendijks Plan om marktredenen niet betrokken kan worden zal fase 2 dus een hoog theoretisch karakter hebben.

Het tijdsbeslag ervan zal mede door vakanties, procedure van markttuitvraag, tot in Q1 2024 zijn beslag hebben.

Dat betekent dat een stuurgroep besluit van 29 maart 2022 tot het uitvoeren van een integrale verkenning in twee fasen tot ca. maart 2024 zijn beslag zal krijgen.

De vraag moet gesteld worden of het (te verwachten) tijdsbeslag - bij elkaar ca 2 jaar - past bij de opdracht om vaart te maken met de energietransitie? En dan ook nog zonder de opgedragen beoordeling van Buitendijks Plan.

De uitkomst zal meer vragen dan antwoorden oproepen.

Dit is des te meer relevant omdat Meerlicht BV van mening is, nu zij kennis heeft kunnen nemen van de beleids- en juridische uitgangspunten van fase 1 van de verkenning, met Buitendijks Plan aan deze uitgangspunten kan voldoen.

De overheden kunnen dit uiteraard toetsen bij de verdere procedures als MER en Vergunningverlening. Ook is door het Rijk medegedeeld dat de RES regio's samen niet 35TWh maar gehouden worden om ca 52TWh aan duurzame opwek op land te realiseren voor 2030. Voor het realiseren ervan is een substantiele opwek van zon op water op het IJsselmeer onontbeerlijk.

Is het proportioneel om na fase 1 te verwachten dat in fase 2 zonder Buitendijks Plan meer kennis wordt vergaard van Zon op Water in de Wieringerhoek.

Opgedane kennis zal zeer globaal zal zijn, niet gedragen is door onderzoek en met een haalbaarheids en realiteitszin zoals in de opdrachtomschrijving van de stuurgroep is bedoeld?

Het antwoord moet negatief zijn

3. Rijk houdt zich niet aan het Klimaatakkoord

Met als vertrekpunt het Klimaatakkoord is met een bottom-up RES-proces en met draagvlak van lokale partijen en vastgesteld in de RES 1.0 een planinitiatief is ontwikkeld door gekwalificeerde marktpartijen. Ook het Rijk zich heeft gebonden, om uiterlijk in 2025 de vergunningen te hebben verleend. De navolgende passages illustreren dit.

Pag 163 Klimaatakkoord 2019:

"Ten aanzien van de planning zullen de decentrale overheden zorgen dat de ruimtelijke maatregelen voor hernieuwbaar op land in een groot deel van de regio's medio 2021 zal zijn afgerond. Gezamenlijk doel is dat uiterlijk op 1 januari 2025

alle aangevraagde benodigde vergunningen zijn afgegeven en dat voorkomende gevallen tenders voor uitgifte van projecten zijn afgerond met oog op de tijdige realisatie van de opgave".

"Indien op projectniveau wet- en regelgeving in de weg staat zal dit door middel van maatwerkoplossingen zoveel mogelijk opgelost worden. Indien dit niet mogelijk blijkt wordt gezamenlijk gezocht naar een andere oplossing. Bovenwettelijke regels en beleid worden heroverwogen door de betreffende overheid indien hierdoor de doelstelling van de RES niet binnen bereik ligt.

"Knelpunten met het oog op het gestelde doel worden besproken tussen partijen en passende actie wordt alsdan ondernomen".

Na vaststelling van de RES 1.0 in juli 2021 werden initiatiefnemers uitgenodigd voor de zoekgebieden die (openbaar) in de RES bekend zijn gemaakt, te komen met uitgewerkte plannen. Meerlicht BV heeft die handschoen opgenomen. Uiteraard voor hun eigen rekening en risico maar wel met de terechte veronderstelling dat ook het Rijk zich houdt aan het Klimaatakkoord.

Door allerlei - bureaucratische, achterevolgende stappen door het Rijk, die juist in het Klimaatakkoord 'zouden worden geslecht, is het verlenen van een vergunning in 2025 onmogelijk geworden.

Ook in 2026 zal met de nu voorgestelde werkwijze en tempo niet leiden tot een vergunningverlening.

Meerlicht BV had zich er op geprepareerd om zich wel aan het Klimaatakkoord te houden en mocht verwachten dat na het gevoerde vooroverleg vanaf september 2022 en de indiening van het Buitendijks Plan in februari 2023 niet zou worden aangehouden maar voortvarend in behandeling zou worden genomen door het Rijk.

Het is dus niet redelijk en billijk dat door het Rijk zelf een beroep wordt gedaan op voortvarendheid bij lokale partijen tot het opstellen van een RES en vergunningverlening uiterlijk in 2025 en dat door het Rijk zelf die urgentie niet in de praktijk wordt gebracht.

Urgentie en daadkracht is op papier afgesproken' maar niet in de praktijk

Hoe zie jij dit en wat betekent dit voor de aanpak?

Kan het RVB vanuit deze constatering niet "afdwingen" dat het Rijk zich aan haar eigen uitgangspunten van het Klimaatakkoord houdt?

4. Eerlijk en transparant speelveld voor de markt door de opstelling van het Rijk?

Zoals uitgelegd in de eerste mail kan met een pre kwalificatie of een procedure 'voornemen tot overeenkomst' in een beperkte tijd bij marktpartijen worden getoetst of naast Meerlicht BV er nog andere marktpartijen bereid en in staat zijn om een initiatief te nemen om een integraal zon op water project in de Wieringerhoek dat voldoet aan de gestelde uitgangspunten.

Zo'n pre-kwalificatie of voornemen tot overeenkomst kan in principe september 2023 plaats vinden.

In oktober/november 2023 kan bekend zijn of naast Meerlicht BV er reeele andere marktpartijen zich aandienen.

Helaas bemoeilijkt het nog te nemen Vastgoedbesluit door RijksWaterstaat Midden Nedeland (RWS-MN) deze weg.

Vastgoedbesluit

Met alleen Meerlicht als marktpartij (al dan niet na een pre-kwalificatie) zou een procedure van voornemen tot overeenkomst' kunnen plaats vinden, ware het niet dat daarvoor de materieel beheerder van het rijkswater Wieringerhoek - in dit geval RWS-MN daarvoor toestemming moet geven.

Dat gebeurt met een Vastgoedbesluit waarin "na een verdiepingsslag van de uitgangspunten door RWS-MN concrete en aanvullende contractvoorwaarden zullen worden opgesteld. In een zg Vastgoedbesluit stelt de beheerder dus alle voorwaarden voor grondgebruik op. In je mail stel je , zover zijn ze nu nog niet".

Alle kans dat na fase 2 er weer een periode zal ontstaan waarbij RWS- MN (in overleg met IenW), dus niet perse integraal, concrete contractvoorwaarden formuleert voor het gebruik van het rijkswater voor een zon op water project.

Het roept de vraag op of er sprake is van een gelijk speelveld, te meer dat wettelijk RWS-MN deze toestemming alleen mag weigeren als de kerntaken van het rijkswater in het geding komt. De eerder geformuleerde beleids- en juridische uitgangspunten uit fase 1 maken dat niet mogelijk. Elk plan zal daarbij moeten worden getoetst bij het aanvragen van een watervergunning.

Wettelijk kaders:

Publiek
In fase 1 zijn de publieke beleids- en juridische uitgangspunten geformuleerd. Deze komen voort voor wat betreft het aspect "water" uit de doelstellingen van artikel 2.1 van de Waterwet. Deze zijn:

- *de voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met*
- *bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en*
- *vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.*

De goedkeuring van een project moet in beginsel worden geweigerd wanneer het project een achteruitgang van de toestand van een oppervlaktelichaam kan teweeg brengen of het bereiken van een goede toestand van het oppervlaktewater respectievelijk een goed ecologisch potentieel, en een goede chemische toestand van dat water op het volgens de Kader Richtlijn Water (K.R.W.) relevante tijdstip in gevaar brengt.

Deze beleids- en juridische uitgangspunten zijn opgenomen in fase 1 van de verkenning en zullen te zijner tijd worden getoetst door RWS bij de door de initiatiefnemer aangevraagde watervergunning.

Met andere woorden: de publieke beleids- en juridische uitgangspunten zijn in fase 1 geformuleerd en daar zal (elke) initiatiefnemer met een concreet plan van Zon op Water in de Wieringerhoek worden getoetst.

Privaat
Daarnaast zal RWS-MN als beheerder van rijkswateren contractvoorwaarden stellen op basis van de Wet beheer Rijkswaterstaatwerken.
Artikel 2 lid 1 van de wet beheer Rijkswaterstaatwerken stelt dat een vergunning vereist is van de minister van IenW om gebruik te maken van een waterstaatswerk door anders dan waartoe het is bestemd daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te behouden, dan wel daarin, daaronder of daarop vaste stoffen of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen of deze te laten staan of liggen.
Deze vergunning kan op grond van artikel 3 lid 1 van de wet slechts geweigerd worden of onder voorschriften worden verleend ter bescherming van waterstaatswerken en ter verzekering van het doelmatig en veilig gebruik van die werken met inbegrip van het belang van verruiming of wijziging anderszins van die werken.
Deze vergunning, 'het vastgoedbesluit' wordt los van de genoemde watervergunningen verleend.

De vraag is dus welke aanvullende voorwaarden kunnen in aanvulling op de integrale beleids- en juridische uitgangspunten zoals neergelegd in fase 1 van de verkenning door RWS-MN worden geformuleerd?
Ik kan me daar niet veel bij voorstellen omdat IenW en RWS -MN hebben ingestemd met de uitkomsten van fase 1 waarvan de beleids- en juridische uitgangspunten ten aanzien van 'Water en Bodem' deel uitmaken.
Het grote risico is dat Ien W en RWS-MN sectoraal extra contractvoorwaarden zullen bedenken die voortkomen uit hun principiële weerstand tegen zon op water in de Wieringermeer. Gezien de geschiedenis is dit niet een irreële gedachte.

Zie jij dit ook, en zo ja, hoe kunnen we dat voorkomen?

5. Adviseurschap

Ben inderdaad op dit moment adviseur van Meerlicht BV en adviseer over het verder uitwerken van Buitendijks Plan.

Heb onze mailwisseling gedeeld met Meerlicht. Ook (eventuele) verdere mails zal ik dat doen.

Bij Meerlicht gaan ze er terecht vanuit dat conform jou mail van 31 mei 2023 het RVB rechtstreeks contact op zal nemen na het "ophalen van de informatie bij de materieel beheerder van de gronden - RWS-Midden Nederland (RWS-MN) in dit geval- hoe zij tegen Buitendijks Plan aankijken. Ook nadat EZK door jou is geraadpleegd over de voortgang van de integrale verkenning. Ik ga ervan uit dat het RVB dus rechtstreeks contact onderhoud met Meerlicht BV en dat niet via deze mailwisseling verloopt. Met andere woorden: onze mailwisseling komt niet in de plaats van een formeel contact tussen het RVB en Meerlicht BV.

Kan je duidelijkheid hierover geven aan Meerlicht BV op welk moment het RVB rechtstreeks in contact treedt met Meerlicht BV?

met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Op do 27 jul 2023 om 14:28 schreef 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @planet.nl>:

Dag 5.1.2e,

Heb na ons telefoongesprek nagedacht hoe het verder zou kunnen. Uiteraard is het aan jou, maar ik geef je mijn gedachten erover.

1. Van 5.1.2e 1.2e is aan Meerlicht BV per mail de uitkomst van fase 1 van de verkenning medegedeeld.

Daarmee is het in principe openbare informatie die weliswaar niet actief, maar ook opgevraagd kan worden door andere (geïnteresseerden) marktpartijen.

Dat is van belang want door de overheden (Ien W, RWS, LNV, EZK en Provincie, gemeenten Medemblik en Hollands Kroon) zijn de beleidsmatige en juridische uitgangspunten geformuleerd waar elk 'zon op water project in de Wieringerhoek zal moeten voldoen.

Ik neem aan dat deze beleidsmatige en juridische uitgangspunten ook de criteria zijn voor de materieel beheerder van het IJsselmeer (IenW/RWS-midden).

Dat betekent dat deze beleidsmatige en juridische uitgangspunten ook een rol kunnen spelen bij de marktverkenning.

2. In je mail dd. 31 mei 2023 aan Meerlicht BV stel je dat "voordat het RVB overgaat tot enige vorm van marktbenadering het nodig is om met de beheerder van de gronden, Rijkswaterstaat in dit geval, te overleggen of zij bezwaar hebben tegen het aangaan van een gebruiksrecht op hun grond". Je zou daarover met RWS-midden in contact treden.

Ik veronderstel dat zij in principe geen bezwaar hebben omdat zij ook achter de geformuleerde beleidsmatige en juridische uitgangspunten.

De conclusie van fase 1 (geautoriseerd door een interdepartementale stuurgroep op 12 juni) van de verkenning is immers:

Conclusie

Als projectgroep zien wij, op basis onze inventarisatie, dat er kansen liggen voor een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek. We menen dat de ontwikkeling van een dergelijk project in beginsel goed kan samengaan met het merendeel van de uitgangspunten. Tegelijkertijd zijn er door ons ook een aantal 'belangrijke aandachtspunten' geïdentificeerd, waarvan wij verwachten dat deze mogelijkerwijs een belemmering kunnen opleveren voor de ontwikkeling van een 'zon op water'-project, een en ander afhankelijk van de invulling en het specifieke ontwerp ervan. Voor deze 'belangrijke aandachtspunten' hebben wij tevens verkennend mogelijke opties voor alternatieven/oplossingsrichtingen in kaart gebracht. In hoeverre deze opties ook daadwerkelijk haalbaar/kansrijk zijn, is op dit moment lastig te bepalen en mede afhankelijk van de politiek-bestuurlijke afweging/wens om een dergelijke ontwikkeling mogelijk te maken¹.

Betekent dit dat de materieel beheerder, afhankelijk van de exacte invulling van een project, ingestemd met het (voorwaardelijk) beschikbaar stellen van de gronden in de Wieringerhoek voor een 'zon op water project'?

Of aan de voorwaarden kan worden voldaan is pas aan de orde bij de vergunningverlening die later volgt.

De status van het project zon op water Wieringerhoek is dus een voornemen tot een project en niet hypothetisch.

3. De vraag is hoe je transparant vaststelt dat er geen andere (serieuze) gegadigden zijn voor een 'Zon op water project in de Wieringerhoek'.

Pas als dat is vastgesteld is duidelijk wat de positie van Meerlicht BV is.

Als enige serieuze kandidaat of in concurrentie met anderen.

Mijn gedachte daarbij is dat je in een 2 traps proces transparant kan doen waarbij het cruciaal is dat eventuele andere marktpartijen een faire kans krijgen om zich te melden voor een 'zon op water project in de Wieringerhoek', maar dat tegelijkertijd dat moet plaats vinden op objectieve, toetsbare gronden. en binnen een redelijke tijd

Zomaar zeggen dat je het kan is gezien de complexiteit van de opgave niet gewenst.

Ik neem aan dat je op de hoogte bent dat in juli 2021 het zoekgebied Wieringerhoek in de RES 1.0 bestuurlijk is vastgesteld en dat sindsdien op de RES site openbare informatie beschikbaar is over het zoekgebied en het zg Buitendijkse Plan. Toen nog zonder de betrokkenheid van marktpartijen.

Dat betekent bovenal dat de opgave juist moet worden geformuleerd. Ik doe een poging:

De Rijksoverheid in samenwerking met de Provincie en de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik zij voornemens om in het zoekgebied Wieringerhoek een integrale gebiedsontwikkeling te starten die voorziet in natuurontwikkeling (natura 2000 gebied), substantiële duurzame opwekking (ca 1,6 TWh) met zonne-energie, geen nadelige effecten voor de waterkwaliteit en kwantiteit en met versterking van de (water-)recreatie en economische impuls op land.

Stap1 Pre-kwalificatie

Als fase 1 worden marktpartijen uitgenodigd binnen een korte tijd - max. 4 weken - zich kenbaar te maken of zij in principe belangstelling hebben om hiervoor een plan te ontwikkelen. Zo ja, aantoonbaar onderbouwen op basis van verifieerbare gegevens dat zij gekwalificeerd zijn om die opgave succesvol te ontwikkelen, uit te voeren en te beheren.

Concrete parameters kunnen zijn:

ervaring met zon op water projecten van tenminste 10 MW,

solvabiliteit om het gehele project te financieren, te exploiteren en te beheren,

ervaring in het realiseren van zandlichamen in een natura 2000 gebied,

ervaring in complexe gebiedsontwikkeling met duurzame energieopwekking met actieve participatie van de omgeving.

Voor een inzicht van concrete beleids- en juridische uitgangspunten zal aan een geïnteresseerde marktpartij een exemplaar van de door de overheden gestelde uitgangspunten worden verzonden (uitkomst fase 1 Integrale verkenning dd 12 juni 2023).

Doel ervan is dat bij het kenbaar maken door en marktpartij van 'belangstelling' deze partij zich heeft verdiept in de complexiteit van de opgave.

Het gaat dus nog niet om het indienen van een planconcept, maar om de marktverkenning of gekwalificeerde marktpartijen daarvoor belangstelling hebben.

Uitkomst kan zijn:

- a: geen enkele belangstelling,
- b: alleen belangstelling bij Meerlicht BV
- c: belangstelling van meerdere gekwalificeerde marktpartijen.

Bij de uitkomst van a en b zal met Meerlicht BV een procedure 'voornemen tot overeenkomst' kunnen starten.

Bij uitkomst c start een tweede fase van de marktconsultatie

Stap 2 Opstellen Plandocument

Aan de in fase 1 geselecteerde marktpartijen wordt de gelegenheid geboden om binnen 3 maanden na bekendmaking van de uitkomst van stap 1 (pre-kwalificatie) en rekening houden met de geformuleerde uitgangspunten om met een concreet planconcept te komen voor een 'zon op Water' project in de Wieringerhoek.

Het planconcept dient duidelijkheid te geven op omvang, type uitvoering, looptijd, mitigerende en/of natuurversterkende maatregelen en functiecombinaties ten behoeve van andere gebiedsopgaven (natuur, waterkwaliteit, waterberging, recreatie), technische randvoorwaarden ten aanzien van golfploop en ijsgang, zandwinmogelijkheden, beheer en monitorings aanpak, aansluitmogelijkheden van tenminste 1000 MVA op het elektriciteitsnet.

Tevens dient de financiële haalbaarheid van het gehele project te worden aangetoond.

Dat zal allemaal in hoofdlijnen moeten want dat kan niet anders dan de voorgestelde 3 maanden. 3 maanden als je nu moet beginnen is kort, maar geïnteresseerde marktpartijen zijn in het RES proces als sinds juli 2021 uitgenodigd met initiatieven te komen.

Van de opgave hebben ze sinds die tijd kennis kunnen nemen dus dat telt wel mee in de beschikbare tijd.

Geheimhouding

Het spreekt voor zich dat alle stappen plaats vinden onder aansturing van het RVB en onder strikte geheimhouding. Onderlinge gegevens en eventuele vragen van marktpartijen worden niet gedeeld met anderen.

Specifiek aandacht is het punt dat andere marktpartijen formeel geen gebruik kunnen maken van het door Meerlicht BV ontwikkelde Buitendijks Plan. Ook niet terwijl ze wel kennis kunnen nemen van de openbaar toegankelijke informatie ervan op de RES site. (<https://energieregionh.nl/buitendijks-plan>)

Hoe zie jij dat?

Beoordeling

Hoe gaat de beoordeling en door wie bij eventuele meerdere plandocumenten?

Wordt er bij alleen Meerlicht BV als geïnteresseerde, gekwalificeerde partij überhaupt een inhoudelijke toets plaats van het ingediende Buitendijks Plan of wordt er direct de procedure 'voornemen tot overeenkomst' gestart.

Meerlicht zal bij het verdere proces weer voor haar rekening en risico bij vervolgpcedures en vergunningaanvragen bij de dan relevante bevoegde gezagen getoets worden.

Wel is het relevant dat aan de voordeur de financiële haalbaarheid en de daarbij gehanteerde uitgangspunten worden getoets en geaccepteerd worden.

Hoe zie jij dat?

Juridische vorm van samenwerking

Laat dit punt maar even voor zich alhoewel er veel over te zeggen is. Zoals gezegd heet Stibbe een

advies daarover geschreven maar stel voor dat we dat advies samen met een toelichting hoe Meerlich, BV en Stibbe er mee omgegaan is, na de stappen 1 en 2 en ook na fase 2 van de Integrale Verkenning. Eerst maar deze hordes nemen toch.

Ben benieuwd of er gekke dingen voor je in staan.

Mocht je bereid zijn om te sparren, telefonisch, teams of live dan kan dat natuurlijk.

groet,

5 1 2a

To: [redacted] <[redacted]@medemblik.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] <[redacted]@rijksverheid.nl>; [redacted] <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] <[redacted]>
DGWB: [redacted] <[redacted]@minienw.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@hollandskroon.nl>; [redacted] <[redacted]@minlnv.nl>; [redacted] <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@minlnv.nl>; [redacted] <[redacted]@gmail.com>
(MN): [redacted] <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@minlnv.nl>; [redacted] <[redacted]@gmail.com>
From: [redacted]
Sent: Tue 9/5/2023 7:15:36 AM
Subject: RE: defensie 031021
Received: Tue 9/5/2023 7:15:42 AM

Dag [redacted],

Veel dank voor de notitie.

Gisteren spraken we over een notitie met 4 oplossingsrichtingen. Ging dat over deze notitie? Ik haal niet direct 4 oplossingsrichtingen uit deze notitie. In essentie lees ik één oplossing, namelijk de mogelijkheid voor ontheffing (of afwijking middels Rijksinpassingsplan) door de minister van BZK, na overeenstemming met de minister van Defensie. Daarbij worden argumenten gepresenteerd waarom die ontheffing verleend zou kunnen worden.

Deze richting behelst nog steeds de instemming van Defensie. Ik denk dat het dus aan ons is om Defensie (via hun belangenbehartigers binnen het RVB) mee te nemen in deze verkenning, om te kijken of een zonnepark te rijmen is met de Defensie belangen.

Of heb ik iets over het hoofd gezien?

Dank en groet,

[redacted]
[redacted]

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
 [redacted] <[redacted]@Rijksoverheid.nl>
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: [redacted] <[redacted]@medemblik.nl>
Verzonden: maandag 4 september 2023 14:52
Aan: [redacted] <[redacted]@rijksverheid.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] <[redacted]@rijksverheid.nl>; [redacted] <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] <[redacted]@minienw.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@hollandskroon.nl>; [redacted] <[redacted]@minlnv.nl>; [redacted] <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@minlnv.nl>; [redacted] <[redacted]@gmail.com>
Onderwerp: FW: defensie 031021

Beste [redacted],

Zoals afgesproken hierbij de notitie van [redacted].

Hartelijke groet,



5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Telefoon: 5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 5 oktober 2021 22:43
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>
CC: 5.1.2e e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Onderwerp: defensie 031021

Beste 5.1.2e, 5.1.2e,

Zoals gister besproken hierbij een korte notitie die ik heb gemaakt n.a.v. de onveilige zone van het schietterrein Breezanddijk in relatie tot de verkenning Wieringerhoek. De vraag die bij mij is gaan leven is of er inderdaad sprake is van mindere geschiktheid van het terrein voor defensie als buiten de 14 km zone eilanden worden aangelegd. En een vervolgvraag: Waarom buiten de 14 km voor de gehele Wieringerdijk een onveilige zone is aangewezen? Dat laatste lijkt niet in overeenstemming met de motivering bij de aanwijzing van destijds en latere motiveringen heb ik niet kunnen vinden.

Wij zouden hierover graag, in het kader van serieus verkennen en onderzoeken, nogmaals het gesprek willen aangaan.

Ik hoor graag van je,
mede namens 5.1.2e e,

Met vriendelijke groet,

5.1.2e (5.1.2e
Strategisch Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling voor Noord-Holland Noord

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

T (5.1.2e / 5.1.2e
5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Houtplein 33 2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl

(werkdagen maandag t/m donderdag)



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl]; 5.1.2e @hollandskroon.nl [5.1.2e @hollandskroon.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 11/20/2023 10:55:46 AM
Subject: RE: definitief: overleg Provincie Noord-Holland - Hollands Kroon inzake Wieringerhoek
Received: Mon 11/20/2023 10:55:00 AM

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

We spreken elkaar straks. 5.1.2e is helaas ziek. Ik heb 5.1.2e gevraagd aan te sluiten.

De directe aanleiding voor het overleg is de brief die GS hebben ontvangen van Hollands Kroon. De wens van de provincie Noord-Holland is om het zoekgebied te behouden (in belang van RES maar ook in belang van Wieringerhoek/natuurontwikkeling (PAGW)). Graag samen verkennen wat de beste manier/strategie is om dit voor elkaar te krijgen en wat dat betekent voor het antwoord van GS op de brief.

In ieder geval hebben we de volgende vragen die we graag met jullie willen bespreken:

- Wat zijn de argumenten van de raad om de motie aan te nemen? Wat zijn de achterliggende overwegingen?
- Hoe staat college van HK in het genomen raadsbesluit. Wat wil wethouder Lilian Peters en het college van BenW?
- Waarom is deze brief gestuurd, wat wil de gemeente HK /wethouder hiermee bereiken?
- Wat gaat er met het antwoord van GS gebeuren?
- Hoe ziet HK de vervolprocedure in? Wil college HK het besluit ombuigen/naast zich neer leggen? Biedt de relatie met Brede Welvaart/natuurontwikkeling een optie om genomen besluit te herzien
- Ons beeld is dat de raad niet goed/onvoldoende is geïnformeerd over de relatie/belang van Wieringerhoek, klopt dat?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 5.1.2e

Verzonden: maandag 13 november 2023 15:02

Aan: 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e; 5.1.2e @hollandskroon.nl; 5.1.2e

CC: 5.1.2e

Onderwerp: definitief: overleg Provincie Noord-Holland - Hollands Kroon inzake Wieringerhoek

Tijd: maandag 20 november 2023 16:30-17:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: digitaal

15/11/2023 nav de reacties is het dit moment geworden

De 22^e vervalt

Gr 5.1.2e

Beste 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e,

Ik heb met 5.1.2e en 5.1.2e gesproken over de brief van Lilian Peters aan Rosan Kocken inzake het raadsbesluit van Hollands Kroon mbt de Wieringerhoek /Buitendijks plan.

Alvorens we tot beantwoording overgaan zouden we graag een gesprek hebben van met Hollands Kroon.

Hierbij vast een reservering voor een digitaal overleg.

Voor woensdag 22 heb ik nog een optie

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

[@noord-holland.nl](mailto:5.1.2e@noord-holland.nl)



Microsoft Teams-vergadering

Neem deel vanaf uw computer, mobiele app of apparaat voor vergaderruimte

[Klik hier om deel te nemen aan de vergadering](#)

Vergadering-id: 388 736 841 742

Wachtwoordcode: 5YRhhZ

[Teams downloaden](#) | [Deelnemen op het web](#)

[Meer informatie](#) | [Opties voor vergadering](#)

To: [redacted] [redacted]@noord-holland.nl
From: [redacted]
Sent: Mon 9/25/2023 12:37:01 PM
Subject: RE: memo stavaza zonne-atollen
Received: Mon 9/25/2023 12:37:04 PM

Super! Misschien kan je het PNH-format voor een memo gebruiken (staat in Xential)? Dan is PNH 'formele afzender', lijkt mij handig. Als je het liever in een energie-regio format, en dan is tekst aanleveren prima.

Ik zag idd de motie idd langs komen... lijkt me wel goed om dat mee te nemen in de memo. Ik heb met [redacted] besproken, dat vóór 11 okt ambtelijk tussen PNH ([redacted], [redacted]/jij?) & Hollands Kroon besproken wordt 'wat betekent dit?' Zal wel een bespreekpunt worden in het BO XL...

Groet [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 25 september 2023 14:29
Aan: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: memo stavaza zonne-atollen

Hoi [redacted],

Ja dat lukt denk ik. Ik heb alleen geen format, dus ik zal een tekst aanleveren.

Is wel een dingetje bijgekomen: De raad van Hollands Kroon heeft een motie aangenomen over Wieringerhoek. Deze motie pleit om bij de herijking van de RES het zoekgebied Wieringerhoek te verwijderen.

[redacted]
 Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[redacted]
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[redacted]@noord-holland.nl



Van: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 25 september 2023 14:24
Aan: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: memo stavaza zonne-atollen

Hoi [redacted],

Als je de memo klaar hebt, wil je [redacted] dan naar mij en [redacted] versturen? Lukt dat nog vandaag?
 [redacted] zorgt er dan voor dat de memo bij de stukken wordt gevoegd.

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

T: 5.1.2e

Werkdagen: ma-di-wo-do

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.energieregionh.nlVolg ons op [LinkedIn](#) en [Twitter!](#)

Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 12 september 2023 15:31

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: FW: memo stavaza zonne-atollen

Hoi 5.1.2e,

Die vraag had ik idd nog niet beantwoord * Ik had 5.1.2e daar even bij nodig, zie onder

Groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: dinsdag 12 september 2023 14:55

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: memo stavaza zonne-atollen

Nee, de laatste tijd kwamen de updates vanuit 5.1.2e en soms werd het een beetje kibbelen tussen 5.1.2e en Sijas. Daarvoor soms mondeling, zoals bij het opgeven van het plan aan het OER.

Kan geen kwaad om een opsomming te maken van de ontwikkelingen in een memo.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: dinsdag 12 september 2023 08:56

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: Fwd: memo stavaza zonne-atollen

Hoi 5.1.2e,

Weet jij antwoord op onderstaande vraag?

Groet 5.1.2e

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: dinsdag, september 12, 2023 8:29 AM

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: Re: memo stavaza zonne-atollen

Hoi 5.1.2e,

Is er al eerder een (stavaza?) notitie gegaan naar het BO?

Gr 5.1.2e

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: Monday, September 11, 2023 9:09:44 PM

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: memo stavaza zonne-atollen

Hoi 5.1.2e,

Fijn dat dat lukt! Goed dat je doorvraagt, hierbij wat meer context bij mijn vraag:

- Doelgroep = deelnemers van het BO XL Energieregio NHN. Dit zijn alle RES-bestuurders van de RES-regio NHN (17 wethouders, bestuurder waterschap, gedeputeerde) én stakeholders (oa Liander, NMF, LTO, 5.1.2e 5.1.2e zelf, verenigd bedrijfsleven, vertegenwoordiger van woningcorporaties NHN, verenigde energiecoöperaties, HVC)
- Doel van de memo is objectieve, gelijke informatie bij eenieder over: de aanleiding (gezamenlijke afspraken), het doel (komen tot gezamenlijke uitgangspunten, marktverkenning, samenwerking opbouwen) en de planning van de verkenning. En wellicht ook een klein stukje governance (wie zit aan tafel).
- De memo heeft dus een informerend karakter, ik denk aan max ¼ A4.

Lukt het hiermee?

Met vriendelijke groet,

mw. 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

T: 5.1.2e

Werkdagen: ma-di-wo-do

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.energieregionh.nl

Volg ons op [LinkedIn](#) en [Twitter](#)!



Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: maandag 11 september 2023 15:20

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: memo stavaza zonne-atollen

Hoi 5.1.2e,

Ja gaan we mee aan de slag. Ik heb met 5.1.2e afgesproken dat ik deze pak
Kun je iets meer informatie geven over je verzoek en wat je precies zoekt?

Voor wie is het (wie zitten er bv in het BO), wat is het doel, omvang, idee waar het over zou moeten gaan. Abstractie/concreetheid, globaal details etc.

Is er eerder een stuk hierover geschreven of heb je een voorbeeld evt van een ander project.

Ik kan de projectgroep (incl rijk) gebruiken voor afstemming.

Ik heb net voor de voortgangsrapportage van de regionale samenwerkingsagenda in de Kop van Noord-Holland een stukje geredigeerd en aangeleverd:

IJsselmeerkust

Samen met de regio, bestaande uit de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, is een visie ontwikkeld voor de IJsselmeerkust. Op dit moment is de kustvisie al goedgekeurd door de raden van de gemeenten Medemblik en Enkhuizen. De gemeente Hollands Kroon heeft de visie in de raad besproken en gewijzigd goedgekeurd.

Om de noodzakelijke samenhang binnen de kustregio, zowel op ruimtelijk als economisch vlak, te waarborgen, is het van groot belang dat we als regio en provincie werken vanuit een eenduidige richting. Deze richting dient vervolgens door de diverse gemeenten te worden vertaald naar passend ruimtelijk beleid. Dit geldt in het bijzonder voor het gebied in het IJsselmeer waar ook het RES zoekgebied is vastgesteld en is ingebracht in het OER-programma. In dit gebied zijn we als regio betrokken bij een lopend onderzoek dat kan leiden tot de realisatie van natuur, duurzame energieopwekking en andere economische activiteiten.

Op dit moment loopt er een (voor)verkenning. Betrokken partners hierbij zijn: De gemeenten Hollandse Kroon en Medemblik, de provincie Noord-Holland, de ministeries Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. We verwachten dat de uitkomsten van de voorverkenning begin 2024 beschikbaar zullen zijn.

Groet 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

@noord-holland.nl



Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Verzonden: donderdag 7 september 2023 17:50

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Onderwerp: memo stavaza zonne-atollen

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

Fijn om jullie van de week gesproken te hebben over de verkenning zonne-atollen. We hadden bedacht dat het handig is om een stand van zaken memo (kort) te maken, om mee te nemen naar het BO XL Energieregio van 11 okt (deadline aanleveren 25 sept). Zodat iedereen weer even dezelfde informatie heeft.

Ik sprak vandaag 5.1.2e 5.1.2e, tijdens een werksessie in Westfriesland. En besefte me dat het verstandig is om de memo ook met Medemblik en Hollands Kroon af te stemmen. Dit draagt bij aan het gezamenlijke proces rondom de verkenning, en voorkomt onderlinge verrassingen. Eens? Lukt het om dit nog te organiseren voor 25/9?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

T: 5.1.2e

Werkdagen: ma-di-wo-do

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.energieregionh.nlVolg ons op [LinkedIn](#) en [Twitter!](#)

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 9/25/2023 3:03:08 PM
Subject: RE: memo stavaza zonne-atollen
Received: Mon 9/25/2023 3:03:00 PM

Memo inzake Zon op Water-Wieringerhoek

Tbv BO XL Energieregio NHN 11 oktober

Begin 2022 hebben de gemeenten Medemblik, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de locatie Wieringerhoek, het deel van het IJsselmeer tussen Medemblik en Den Oever, op te nemen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Deze locatie is als zoekgebied opgenomen voor een integraal 'zon op water'-project in de Regionale Energiestrategie van de regio Noord-Holland Noord (de RES-NHN).

Gezien de omvang, complexiteit en gevoeligheid van een dergelijk project, werken de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de bovengenoemde decentrale overheden samen aan de 'integrale verkenning Wieringerhoek'. Doel van deze verkenning is om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied.

De verkenning bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betrof een inventarisatie van de relevante beleidsmatige en juridische uitgangspunten. Belangrijkste conclusie vanuit deze inventarisatie is dat de ontwikkeling van een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek in beginsel goed kan samengaan met het merendeel van de uitgangspunten, waarbij geldt dat er wel een aantal 'belangrijke aandachtspunten' zijn, die mogelijk een belemmering kunnen opleveren voor de ontwikkeling van een dergelijk project, een en ander afhankelijk van de invulling en het specifieke ontwerp ervan.

Het tweede onderdeel betreft een onderzoek naar hoe een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek er, gelet op de uitgangspunten, in de praktijk uit zou kunnen zien. Dit tweede onderdeel van de integrale verkenning wordt uitgevoerd door middel van twee parallelle sporen.

Het eerste spoor betreft het concretiseren van de beleidsuitgangspunten voor een zon-op-water project op deze specifieke locatie. Dit spoor geeft inzicht in wat de gevolgen van beleid en regelgeving zijn voor een zon-op-water project in de Wieringerhoek. Deze gevolgen worden in een later stadium gebruikt om afwegingen te maken en te komen tot eisen en voorwaarden voor de realisatie van het project.

Het tweede spoor betreft een marktverkenning, waarbij de markt wordt gevraagd of er interesse is in het realiseren van een dergelijk project. De markt krijgt daarbij de gelegenheid om te reageren op de uitgangspunten van fase 1, en aan te geven waar ze kansen, risico's en/of obstakels zien. Dit helpt ter aanscherping van het eerste spoor, en geeft een beeld van de potentieel gegadigden.

De resultaten van de verkenning worden begin 2024 met de ambtelijke stuurgroep gedeeld. Bij een positief beantwoording, zal de stuurgroep besluiten over het vervolg binnen het programma OER

Op 21 september 2023 heeft de raad van Hollands Kroon een motie aangenomen waarin de raad het college verzoekt de Wieringerhoek als zoeklocatie in de RES te laten vervallen, opdat deze niet meer wordt opgenomen in de RES 2.0.

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 25 september 2023 14:37
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: memo stavaza zonne-atollen

Super! Misschien kan je het PNH-format voor een memo gebruiken (staat in Xential)? Dan is PNH 'formele afzender', lijkt mij handig. Als je het liever in een energie-regio format, en dan is tekst aanleveren prima.

Ik zag idd de motie idd langs komen... lijkt me wel goed om dat mee te nemen in de memo. Ik heb met 5.1.2e besproken, dat vóór 11 okt ambtelijk tussen PNH (5.1.2e, 5.1.2e/jij?) & Hollands Kroon besproken wordt 'wat betekent dit?' Zal wel een bespreekpunt worden in het BO XL...

Groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 25 september 2023 14:29
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: memo stavaza zonne-atollen

Hoi 5.1.2e,

Ja dat lukt denk ik. Ik heb alleen geen format, dus ik zal een tekst aanleveren.
 Is wel een dingetje bijgekomen: De raad van Hollands Kroon heeft een motie aangenomen over Wieringerhoek. Deze motie pleit om bij de herijking van de RES het zoekgebied Wieringerhoek te verwijderen.

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 (5.1.2e)
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 25 september 2023 14:24
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: memo stavaza zonne-atollen

Hoi 5.1.2e,

Als je de memo klaar hebt, wil je 1.2 dan naar mij en 5.1.2e versturen? Lukt dat nog vandaag?

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

mw. 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

T: 5.1.2e

Werkdagen: ma-di-wo-do
Houtplein 33 2012 DE Haarlem
www.energieregionh.nl

Volg ons op [LinkedIn](#) en [Twitter](#)!



Van: 5.1.2e

Verzonden: dinsdag 12 september 2023 15:31

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: FW: memo stavaza zonne-atollen

Hoi 5.1.2e,

Die vraag had ik idd nog niet beantwoord * Ik had 5.1.2e daar even bij nodig, zie onder

Groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: dinsdag 12 september 2023 14:55

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: memo stavaza zonne-atollen

Nee, de laatste tijd kwamen de updates vanuit 5.1.2e en soms werd het een beetje kibbelen tussen 5.1.2e en Sijas. Daarvoor soms mondeling, zoals bij het opgeven van het plan aan het OER.

Kan geen kwaad om een opsomming te maken van de ontwikkelingen in een memo.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: dinsdag 12 september 2023 08:56

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: Fwd: memo stavaza zonne-atollen

Hoi 5.1.2e,

Weet jij antwoord op onderstaande vraag?

Groet 5.1.2e

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Verzonden: dinsdag, september 12, 2023 8:29 AM

Aan: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Onderwerp: Re: memo stavaza zonne-atollen

Hoi [redacted],

Is er al eerder een (stavaza?) notitie gegaan naar het BO?

Gr [redacted]

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Verzonden: Monday, September 11, 2023 9:09:44 PM

Aan: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: memo stavaza zonne-atollen

Hoi [redacted],

Fijn dat dat lukt! Goed dat je doorvraagt, hierbij wat meer context bij mijn vraag:

- Doelgroep = deelnemers van het BO XL Energieregio NHN. Dit zijn alle RES-bestuurders van de RES-regio NHN (17 wethouders, bestuurder waterschap, gedeputeerde) én stakeholders (oa Liander, NMF, LTO, [redacted] [redacted] zelf, verenigd bedrijfsleven, vertegenwoordiger van woningcorporaties NHN, verenigde energiecoöperaties, HVC)
- Doel van de memo is objectieve, gelijke informatie bij eenieder over: de aanleiding (gezamenlijke afspraken), het doel (komen tot gezamenlijke uitgangspunten, marktverkenning, samenwerking opbouwen) en de planning van de verkenning. En wellicht ook een klein stukje governance (wie zit aan tafel).
- De memo heeft dus een informierend karakter, ik denk aan max ¼ A4.

Lukt het hiermee?

Met vriendelijke groet,

mw. [redacted]
[redacted]

T: [redacted]

Werkdagen: ma-di-wo-do

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.energieregionh.nl

Volg ons op [LinkedIn](#) en [Twitter](#)!



Van: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Verzonden: maandag 11 september 2023 15:20

Aan: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: memo stavaza zonne-atollen

Hoi 5.1.2e,

Ja gaan we mee aan de slag. Ik heb met 5.1.2e afgesproken dat ik deze pak Kun je iets meer informatie geven over je verzoek en wat je precies zoekt?

Voor wie is het (wie zitten er bv in het BO), wat is het doel, omvang, idee waar het over zou moeten gaan. Abstractie/concreetheid, globaal details etc.

Is er eerder een stuk hierover geschreven of heb je een voorbeeld evt van een ander project.

Ik kan de projectgroep (incl rijk) gebruiken voor afstemming.

Ik heb net voor de voortgangsrapportage van de regionale samenwerkingsagenda in de Kop van Noord-Holland een stukje geredigeerd en aangeleverd:

IJsselmeerkust

Samen met de regio, bestaande uit de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, is een visie ontwikkeld voor de IJsselmeerkust. Op dit moment is de kustvisie al goedgekeurd door de raden van de gemeenten Medemblik en Enkhuizen. De gemeente Hollands Kroon heeft de visie in de raad besproken en gewijzigd goedgekeurd.

Om de noodzakelijke samenhang binnen de kustregio, zowel op ruimtelijk als economisch vlak, te waarborgen, is het van groot belang dat we als regio en provincie werken vanuit een eenduidige richting. Deze richting dient vervolgens door de diverse gemeenten te worden vertaald naar passend ruimtelijk beleid. Dit geldt in het bijzonder voor het gebied in het IJsselmeer waar ook het RES zoekgebied is vastgesteld en is ingebracht in het OER-programma. In dit gebied zijn we als regio betrokken bij een lopend onderzoek dat kan leiden tot de realisatie van natuur, duurzame energieopwekking en andere economische activiteiten.

Op dit moment loopt er een (voor)verkenning. Betrokken partners hierbij zijn: De gemeenten Hollandse Kroon en Medemblik, de provincie Noord-Holland, de ministeries Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. We verwachten dat de uitkomsten van de voorverkenning begin 2024 beschikbaar zullen zijn.

Groet 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 7 september 2023 17:50

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: memo stavaza zonne-atollen

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

Fijn om jullie van de week gesproken te hebben over de verkenning zonne-atollen. We hadden bedacht dat het handig is om een stand van zaken memo (kort) te maken, om mee te nemen naar het BO XL Energieregio van 11 okt (deadline aanleveren 25 sept). Zodat iedereen weer even dezelfde informatie heeft.

Ik sprak vandaag 5.1.2e 5.1.2e, tijdens een werksessie in Westfriesland. En besepte me dat het verstandig is om de memo ook met

Medemblik en Hollands Kroon af te stemmen. Dit draagt bij aan het gezamenlijke proces rondom de verkenning, en voorkomt onderlinge verrassingen. Eens? Lukt het om dit nog te organiseren voor 25/9?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

T: 5.1.2e

Werkdagen: ma-di-wo-do

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.energieregionh.nl

Volg ons op [LinkedIn](#) en [Twitter](#)!



5.1.2e

5.1.2e @noord-holland.nl | +31(5.1.2e



Volg ons! op [LinkedIn](#) en [Twitter](#)

www.energieregionhn.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB < 5.1.2e @minienw.nl >

Verzonden: donderdag 27 juli 2023 09:48

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e @minezk.nl; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >; 5.1.2e @minlnv.nl; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl >

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >

Onderwerp: RE: Plan 5.1.2e onderwerp van gesprek bij bezoek topambtenaren EXK en BZK aan RES NHN op 22 aug.

Goedemorgen,

Dank, 5.1.2e, voor de heads-up. Mooi dat deze gelegenheid er is.

Als ik iets zou mogen meegeven; het lijkt me goed om -naast de hoofdvraag over het vliegen- ook de resultaten uit de eerste fase van onze gezamenlijke ruimtelijke verkenning even aan de orde te laten komen. Daar concluderen we dat er binnen de door de betrokken overheden gestelde uitgangspunten voor het gebied zeker ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Er zijn echter wel een aantal uitgangspunten die richting geven aan de vormgeving, locatie en omvang van een dergelijke ontwikkeling.

Mijn idee is dat vliegen van een project alleen zinvol en waardevol is als in beginsel voldoende aandacht is voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van een ontwikkeling in een gebied en daar realistisch en goed rekening mee wordt gehouden. De vertaling van onze uitgangspunten naar project-opties/alternatieven (de mogelijkheden) is nog in volle gang. Als dat is afgerond weten we hopelijk meer over wat er kan en wat niet.

Ik hoor graag t.z.t. hoe de bijeenkomst is verlopen.

Vriendelijke groeten,

5.1.2e; 5.1.2e

Beleidsmedewerker water | IJsselmeergebied

.....
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Team Grote Wateren

Directie Waterkwaliteit en Grote Wateren (WGW)

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

.....
T: 5.1.2e

@: 5.1.2e @minienw.nl



Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 27 juli 2023 09:15
Aan: 5.1.2e @minezk.nl; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e @minlnv.nl; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>
Onderwerp: Plan 5.1.2e onderwerp van gesprek bij bezoek topambtenaren EXK en BZK aan RES NHN op 22 aug.

Beste heren,

Op dinsdag 22 augustus van 10 tot 12 komen onderstaande nieuwe MT leden en DG's van de ministeries van BZK en EZK bij onze RES-regio op bezoek voor een informeel gesprek over de RES in praktijk. We hebben een aantal onderwerpen waar we het over willen gaan hebben, waaronder het plan 5.1.2e. Ik heb hierover gesproken met 5.1.2e van de provincie en hij raadde me aan jullie hierover te informeren.

5.1.2e 5.1.2e (of 5.1.2e) zal samen met 5.1.2e 5.1.2e een korte pitch verzorgen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Onze hoofdvraag zal zijn: hoe zorgen we er met elkaar voor dat dit plan gaat vliegen?

We zien dit bezoek als een kans om het enthousiasme van de regio voor dit plan te tonen en hen daarmee aan te steken.

Mochten jullie nog suggesties hebben, dan horen we het graag.

Wie komen er?

5.1.2e Heijdra, DG (directeur-generaal) Klimaat

Energie van EZK en Olgier van Dijk, directeur Ruimtelijke Ordening van BZK

Marjolein Janssen (DG ruimte)

Arne van Hout (DG interbestuurlijk verhoudingen) van BZK.

En verder: 5.1.2e OF 5.1.2e 5.1.2e (directie NPRES), 5.1.2e (accounthouder), 5.1.2e 5.1.2e (liaison BZK) en 5.1.2e (liaison EZK).

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @noord-holland.nl | +31(5.1.2e



Volg ons! op [LinkedIn](#) en [Twitter](#)

www.energieregionhn.nl

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de

afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @noord-holland....
 From: [redacted] 5.1.2e
 Sent: Thur 9/28/2023 10:03:21 AM
 Subject: RE: planning verkenning
 Received: Thur 9/28/2023 10:03:23 AM

Deze loopt tot en met februari '24.

Planning tweede onderdeel 'Integrale Verkenning Wieringerhoek'						
	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Spoor 1: externe opdracht						
Uitwerken uitvraag, doorlopen inkoopprocedure + opdrachtverlening						
Uitvoeren onderzoek en opleveren conceptversie rapport						
Commentaar leveren op conceptversie + input markt uit spoor 2 delen						
Verwerken commentaar en opleveren eindrapport						
Spoor 2: marktverkenning via twee-fasen-aanpak						
Opstellen publicatie via Biedboek.nl en/of TenderNed						
Inventariseren interesse markt						
Organiseren interactieve sessie(s) geïnteresseerde marktpartijen						
Inventariseren wensen, kansen en obstakels markt						
Opleveren bevindingen marktverkenning						

Groet van Thisj

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>
 Verzonden: donderdag 28 september 2023 12:01
 Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>
 Onderwerp: planning verkenning

Hoi [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e,

Wat is de planning van de verkenning Wieringerhoek? Wanneer moet wat af zijn? Ik wil graag weten hoe deze planning zich verhoudt tot de planning van de herijking RES, vandaar mijn vraag *

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e

T: [redacted] 5.1.2e
 Werkdagen: ma-di-wo-do
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem
www.energieregionh.nl

Volg ons op [LinkedIn](#) en [Twitter](#)!



To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 9/27/2023 12:05:49 PM
Subject: RE: reactie op moties zoekgebied zon op water
Received: Wed 9/27/2023 12:05:00 PM

Persoonlijk vind ik de memo op meer punten wel wat suggestief, maar goed... kan ook aan mij liggen.

Ik kan ook iets uit het tekstgedeelte over draagvlak opnemen, en de notitie laten voor wat ie is.

NB Ik ga trouwens wel iets over plan 5.1.2e opnemen, namelijk dat we als provincie ook naar andere opties/mogelijkheden kijken waarmee zon icm natuur en recreatie kan worden ontwikkeld. Als we te sterk aan het plan 5.1.2e blijven vasthouden ben ik bang dat het rijk gaat afhaken/meer op de rem gaat stappen. Het rijk heeft expliciet gezegd het niet onderhands te willen (en mogen) gunnen.

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Verzonden: woensdag 27 september 2023 13:55

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Onderwerp: RE: reactie op moties zoekgebied zon op water

Deze zin is alleen onjuist: Ook neemt de kans toe dat er meer zon op land of zelfs windturbines voor in de plaats moeten komen. Snappen de raadsleden die de motie steunen dat?

We hebben er bewust voor gekozen dat het niet meetelt in het bod juist om deze reden. Dus het schrappen van het zoekgebied heeft geen directe effecten voor het bod en/of plaatsen van energie op andere locaties.

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Verzonden: woensdag 27 september 2023 13:51

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Onderwerp: FW: reactie op moties zoekgebied zon op water

Hoi collega's,

Zouden jullie deze brief bij de annotatie voor Rosan willen bijvoegen? Daarin wordt beschreven dat er wel degelijk draagvlak is voor het voorstel. Goed voor haar om te weten.

Ik voeg deze notitie ook toe aan de stukken voor het BO XL Energieregio

Groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @planet.nl >

Verzonden: woensdag 27 september 2023 13:42

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: reactie op moties zoekgebied zon op water

Hoi 5.1.2e,

In de bijlage mijn reactie op de moties die op dit moment spelen over het zoekgebied Zon op Water Wieringerhoek.

Heb Rosan erover gesproken bij het afscheid van Edward.

Ik neem aan dat een bestuurlijk overleg tussen haar, wethouders HK en Medemblik voorafgaat aan het BO van 11 oktober.

Zou jij willen zorg dragen dat het bijgevoegde A4'tje als ingekomen stuk verspreid wordt voor het BO van 11 oktober zodat ook de andere wethouders er kennis van kunnen nemen.

Weet niet precies de orde van die vergadering, maar het spreekt voor zich dat hierover gesproken moet/zal worden.

Is het een idee dat ik je voorafgaand aan het BO informeer over de stad van zaken van het Buitendijks Plan?

Groet,

5.1.2e

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @noord-holland.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @noord-holland.nl]; [5.1.2e]
 [5.1.2e] [5.1.2e] @noord-holland.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Mon 9/11/2023 9:20:20 AM
Subject: RE: [5.1.2e] [5.1.2e] heeft 'IJsselmeerkust' met u gedeeld
Received: Mon 9/11/2023 9:20:00 AM

Allen: ik heb [1.2] wat compacter gemaakt.

IJsselmeerkust

Samen met de regio, bestaande uit de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, is een visie ontwikkeld voor de IJsselmeerkust. Op dit moment is de kustvisie al goedgekeurd door de raden van de gemeenten Medemblik en Enkhuizen. De gemeente Hollands Kroon heeft de visie in de raad besproken en gewijzigd goedgekeurd.

Om de noodzakelijke samenhang binnen de kustregio, zowel op ruimtelijk als economisch vlak, te waarborgen, is het van groot belang dat we als regio en provincie werken vanuit een eenduidige richting. Deze richting dient vervolgens door de diverse gemeenten te worden vertaald naar passend ruimtelijk beleid. Dit geldt in het bijzonder voor het gebied in het IJsselmeer waar ook het RES zoekgebied is vastgesteld en is ingebracht in het OER-programma. In dit gebied zijn we als regio betrokken bij een lopend onderzoek dat kan leiden tot de realisatie van natuur, duurzame energieopwekking en andere economische activiteiten.

Op dit moment loopt er een (voor)verkenning. Betrokken partners hierbij zijn: De gemeenten Hollandse Kroon en Medemblik, de provincie Noord-Holland, de ministeries Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. We verwachten dat de uitkomsten van de voorverkenning begin 2024 beschikbaar zullen zijn.

[5.1.2e]

Provincie Noord-Holland

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[1.2] ([5.1.2e])

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[5.1.2e]

[\[5.1.2e\]@noord-holland.nl](mailto:[5.1.2e]@noord-holland.nl)



Van: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>

Verzonden: maandag 11 september 2023 11:02

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>;

[5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: [5.1.2e] [5.1.2e] heeft 'IJsselmeerkust' met u gedeeld

Ha allen,

Ik heb je opmerkingen verwerkt in de tekst [5.1.2e] [5.1.2e]. Kun je hiernaar kijken en aanpassen waar nodig? Ik annuleer de meeting van zometeen. We kunnen altijd even bellen om af te stemmen als dat nodig is.

IJsselmeerkust

Samen met de regio, bestaande uit de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen, is een visie ontwikkeld voor de IJsselmeerkust. Op dit moment is de kustvisie al goedgekeurd door de raden van de gemeenten Medemblik en Enkhuizen. De gemeente Hollands Kroon heeft de visie in de raad besproken en gewijzigd goedgekeurd.

Om de noodzakelijke samenhang binnen de kustregio, zowel op ruimtelijk als economisch vlak, te waarborgen, is het van groot belang dat we als regio en provincie werken vanuit een eenduidige richting. Deze richting dient vervolgens door de diverse gemeenten te worden vertaald naar

passend ruimtelijk beleid. Dit geldt in het bijzonder voor het gebied in het IJsselmeer waar ook het RES zoekgebied is vastgesteld. In dit gebied zijn we als regio betrokken bij een lopend onderzoek dat kan leiden tot de realisatie van natuur, duurzame energieopwekking en andere economische activiteiten.

Het project met betrekking tot de zonne-atollen, dat wordt gesteund door de provincie, gemeente Hollands Kroon en Medemblik, is ingebracht in het OER-programma. We verwachten dat de uitkomsten van de voorverkenning binnenkort beschikbaar zullen zijn. Het regionale samenwerkingsverband omvat verschillende ministeries, met name het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en andere stakeholders in het gebied.

Op dit moment bevindt zich een voorverkenning in de fase van Zon op Water op het IJsselmeer, waarvan de resultaten naar verwachting rond de jaarwisseling beschikbaar zullen zijn. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en PWN zijn niet betrokken bij deze verkenning naar Zon op Water, maar zijn wel betrokken bij het waterinlaatpunt bij Andijk. Het kan interessant zijn op te merken dat dit project, al dan niet in combinatie met andere initiatieven, de titel "Wieringerhoek" heeft gekregen, hoewel op dit moment deze trajecten nog als afzonderlijke projecten worden behandeld.

In algemene zin werken we samen met een brede groep stakeholders. Het is echter belangrijk op te merken dat de genoemde verkenning 'Zon op Water' een overheidsproject is. Het kan relevant zijn om te vermelden dat er enige gevoeligheden bestaan met betrekking tot marktpartijen en mededingingsaspecten in dit specifieke project.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Sector Bestuur & Strategie

1.3 5.1.2e

Dreef 3 2012 HR Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: maandag 11 september 2023 11:00

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

<5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: 5.1.2e 5.1.2e heeft 'IJsselmeerkust' met u gedeeld

Hoi 5.1.2e,

Dat is ook helemaal prima. We willen graag naar een definitief stukje tekst toe voor in de voortgangsrapportage. In je laatste reactie aan 5.1.2e had jij nog wat opmerkingen geplaatst waar je mogelijk nog het gesprek over wilde hebben. Als dat niet nodig is dan is het prima. Zou jij het stukje tekst dan kunnen aanpassen zodat het een mooie korte beschrijving geeft van wat er het laatste jaar gerealiseerd is binnen dit 'gebiedsprogramma'?

Dank, mede namens 5.1.2e,

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Regiomanager de Kop van Noord-Holland

Werkdagen ma, di, wo en do

Mob.: 5.1.2e

Email: 5.1.2e @noord-holland.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: maandag 11 september 2023 10:56

Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
< 5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: Re: 5.1.2e 5.1.2e heeft 'IJsselmeerkust' met u gedeeld

Dag allen

Checkvraag: Is een overleg persé noodzakelijk?

(Ook omdat ik een ander vergaderverzoek heb gekregen)

Verwerking van mijn opmerkingen of een nieuw tekstvoorstel lijkt mij eigenlijk voldoende.

Gr 5.1.2e

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Verzonden: Monday, September 11, 2023 10:43:43 AM

Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>;
5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: 5.1.2e 5.1.2e heeft 'IJsselmeerkust' met u gedeeld



5.1.2e 5.1.2e heeft een bestand met u gedeeld

Goedemorgen allemaal,

Ter voorbereiding op onze meeting van vanmiddag nog even de content waar we doorheen gaan. Leek me handig om het op deze manier te doen, zodat we er tegelijk in kunnen werken! ik heb jouw opmerkingen 5.1.2e erin gezet. Deze kunnen we dan doorlopen.

Tot vanmiddag.

Groet 5.1.2e



IJsselmeerkust

 Deze koppeling werkt voor iedereen in Provincie

[Openen](#)



[Privacyverklaring](#)

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @Noord-Holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 8/16/2023 8:43:50 AM
Subject: RE: Ruimtelijk arrangement & RES zoekgebied Zonne-atollen Wieringerhoek, IJsselmeer
Received: Wed 8/16/2023 8:43:00 AM

Hoi 5.1.2e ,

Aanvullend op 5.1.2e ,

ook het Rijksvastgoedbedrijf is aangesloten

met vriendelijke groet

5.1.2e
 Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

13 (5.1.2e
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >
Verzonden: maandag 31 juli 2023 11:51
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @Noord-Holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >
Onderwerp: RE: Ruimtelijk arrangement & RES zoekgebied Zonne-atollen Wieringerhoek, IJsselmeer

Hoi 5.1.2e ,

Dank voor je bericht.

De volgende Rijkspartners zijn betrokken:

- Rijkswaterstaat Midden-Nederland en RWS NOVA;
- Ministeries EZK, LNV, I&W en straks ook Defensie.

Groet van 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >
Verzonden: vrijdag 7 juli 2023 16:59
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @Noord-Holland.nl >
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @Noord-Holland.nl >
Onderwerp: Re: Ruimtelijk arrangement & RES zoekgebied Zonne-atollen Wieringerhoek, IJsselmeer

Hoi 5.1.2e ,

Ja het zoekgebied voor Zonne-atollen staat op de kaart. Kunnen we nog expliciet benoemen ook.

Goed om nog even scherp te zijn op waar precies de kansen en knelpunten zitten in de relatie met andere opgaven.

Dat kan goed in ons werkdocument, waar ik 5.1.2e gisteren aan heb toegevoegd en over gemaild heb. Welke rijkspartners zitten aan tafel bij de verkenning?

Groet 5.1.2e

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verstuurd: vrijdag, juli 7, 2023 4:37:05 p.m.

Aan: 5.1.2e 1.2e <5.1.2e@Noord-Holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: FW: Ruimtelijk arrangement & RES zoekgebied Zonne-atollen Wieringerhoek, IJsselmeer

Weten jullie of dit op de kaart staat?

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 6 juli 2023 14:03

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@Noord-Holland.nl>

Onderwerp: Ruimtelijk arrangement & RES zoekgebied Zonne-atollen Wieringerhoek, IJsselmeer

Hoi 5.1.2e,

Vanochtend tijdens het RES-overleg vanochtend attendeerde 5.1.2e me op het ruimtelijk arrangement Noord-Holland.

Graag de check daarbij bij jou dat het zoekgebied voor het zon-op-water project (beter bekend als de zonne-atollen | Plan Buitendijks) Wieringerhoek goed is opgenomen in het ruimtelijk arrangement van Noord-Holland. Het betreft een zoekgebied in de RES met een behoorlijk forse ruimtelijke impact op het IJsselmeer.

We werken nu aan een integrale ruimtelijke verkenning in Rijk-Regio verband.

Wil je in verband met mijn aanstaande vakantie ook 5.1.2e betrekken in je antwoord? Dank je wel!

Vriendelijke groet van

5.1.2e

5.1.2e



Team Energietransitie
Sector Integrale Opgaven & Transitities

To: [5.1.2e] [5.1.2e @noord-holland.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @noord-holland.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Wed 11/15/2023 2:01:27 PM
Subject: RE: samenvatting gesprek inzake gesprek Hollands Kroon
Received: Wed 11/15/2023 2:01:30 PM

Hoi [5.1.2e],

Volgens mij al goede punten in je A4. Ik heb nog paar toevoegingen;

- Wie is binnen HK nu verantwoordelijk voor de Wieringerhoek (PAGW/Natuurproject)
- Wie is binnen HK nu verantwoordelijk voor de Kustvisie (gezien daar in het projectenboek ook de Wieringerhoek staat).
- Hoe staat college in genomen in RES-besluit. Met andere woorden, staat het college er achter dat het gezamenlijke besluit van het vorige college nu wordt teruggedraaid?

Ik sprak vanmorgen [5.1.2e] van Medemblik nog even. Goed om haar mee te nemen in dat dit gesprek plaats gaat vinden denk ik.

Gr [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 15 november 2023 14:34
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
 <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: samenvatting gesprek inzake gesprek Hollands Kroon

Hoi [5.1.2e],

Dank voor het overzicht. Inhoudelijk zit ik er niet echt goed in. Ik denk dat het handig is als [5.1.2e] of [5.1.2e] ook aanhaken voor het geval toch blijkt dat het niet gaat lukken voor mij. Verder zou ik iets in de lijn van het onderstaande sturen aan [5.1.2e] en [5.1.2e]:

Aanleiding voor het overleg is de brief die GS hebben ontvangen van Hollands Kroon. De wens van de provincie is om het zoekgebied te behouden (in belang van RES maar ook in belang van Wieringerhoek/natuurontwikkeling (PAGW)). Graag samen verkennen wat de beste manier/strategie is om dit voor elkaar te krijgen en wat dat betekent voor het antwoord van GS op de brief. In ieder geval hebben we de volgende vragen die we graag met jullie willen bespreken:

- Wat zijn de argumenten van de raad om de motie aan te nemen?
- Wat wil wethouder Lilian Peters, het college van BenW?
- Waarom is deze brief gestuurd, wat wil de gemeente HK /wethouder hiermee bereiken?
- Wat gaat er met het antwoord van GS gebeuren?
- Hoe ziet HK de vervolprocedure in? Wil college HK het besluit ombuigen/naast zich neer leggen? Biedt de relatie met Brede Welvaart/natuurontwikkeling een optie om genomen besluit te herzien? Ons beeld is dat de raad niet goed/onvoldoende is geïnformeerd over de relatie/belang van Wieringerhoek, klopt dat?

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Regiomanager de Kop van Noord-Holland

Werkdagen ma, di, wo en do

Mob.: [5.1.2e]

Email: [5.1.2e]@noord-holland.nl

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 15 november 2023 13:43
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Onderwerp: samenvatting gesprek inzake gesprek Hollands Kroon

Hoi Allemaal,

Zoals toegezegd een korte samenvatting van hetgeen we maandag besproken hebben.

Aanvullingen?

Zal ik deze ook opsturen als leidraad voor ons overleg volgende week? Of bv alleen de vragen?

Gr 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

@noord-holland.nl



To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 11/27/2023 10:02:59 AM
Subject: RE: Tekst Wieringerhoek RES Herijking
Received: Mon 11/27/2023 10:03:01 AM

Zeker 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 27 november 2023 10:25
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Tekst Wieringerhoek RES Herijking

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

Vorige week vrijdag heb ik overleg gehad met de Kop over de herijking van de RES. Het leek 5.1.2e goed als wij met een tekstje komen hoe we de Wieringerhoek op willen nemen in de RES. Is het ok als ik een tekstje maak en deze met jullie deel om aan te vullen?

Gr 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Beleidsadviseur energietransitie
Directie Beleid

T: 5.1.2e
E: 5.1.2e @noord-holland.nl



To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 8/16/2023 9:10:45 AM
Subject: RE: Voortgangsrapportage regionale samenwerkingsagenda Kop van NH
Received: Wed 8/16/2023 9:10:00 AM

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

5.1.2e, goed om even te bespreken als je terug bent.

Paar dingen alvast:

- Er looptop dit moment een voorverkenning naar Zon op Water op het IJsselmeer. Deze levert rond de jaarwisseling op. (er staat nu "binnenkort")
- HHNK en PWN zijn niet betrokken bij de verkenning Zon op Water. Ze zijn wel betrokken bij het waterinlaatpunt bij Andijk. Ook dat (of de combinatie) heeft een titel Wieringerhoek meegekregen, maar (op dit moment) zijn het losse trajecten.
- In algemene zin werken we volgens mij samen met een brede groep stakeholders. De genoemd verkenning 'Zon op Water' die nu loopt is echter een overheidsproject. (fyi Er liggen wat gevoeligheden mbt marktpartijen, concurrentiebedingen etc.)

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Verzonden: maandag 31 juli 2023 09:20

Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: Voortgangsrapportage regionale samenwerkingsagenda Kop van NH

Ha 5.1.2e,

Geen probleem! Ik ben zelf op vakantie tot eind augustus (vanaf de 10^e), dus als jij 5.1.2e kan reminden, in de berg van achterstallige mails die op hem wachten als hij terugkomt, zou dat super zijn. Als ik het direct mee kan nemen in mijn rapportage als ik terugkom is dat helemaal prima.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Sector Bestuur & Strategie

12 5.1.2e

Dreef 3 2012 HR Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 27 juli 2023 12:49

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: Voortgangsrapportage regionale samenwerkingsagenda Kop van NH

Hoi 5.1.2e,

Excuus helemaal gemist.

Ik heb de eerste twee zinnen aangepast naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de kustvisie b.

Helaas ben ik niet heel bekend met het OER programma en de Wieringerhoek (zonne-atollen) daar heb je echt 5.1.2e voor nodig maar hij is tot en met 15 augustus op vakantie.

Wanneer heb je uiterlijk het aangepaste stuk nodig?

IJsselmeerkust

Samen met de regio (Provincie NH, gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen) is een visie opgesteld voor de IJsselmeerkust. Inmiddels is de kustvisie door de raden van de gemeenten Medemblik, Hollands-Kroon en Enkhuizen en de provincie Noord-Holland vastgesteld. Om de (ruimtelijke/economische) samenhang binnen de kust te garanderen is het van groot belang dat wij (de regio/provincie) werken vanuit één (kaderstellende) koers die door de verschillende gemeenten kan worden vertaald in het ruimtelijk instrumentarium. Dit geldt des te meer voor het gebied in het IJsselmeer waar ook het RES zoekgebied is vastgesteld. We zijn hier als regio betrokken bij een onderzoek dat uit kan monden in een project, voor het realiseren van natuur in combinatie met de opwek van duurzame energie en andere economische activiteiten. De zonne-atollen zijn door de provincie, gemeente Hollands Kroon en Medemblik opgegeven voor het OER programma. We verwachten binnenkort een uitkomst van een voorverkenning. De regio werkt hierbij samen met verschillende ministeries, PWN en HHNK en ook met verschillende andere stakeholders in het gebied.

Aanpassen/updates en toevoegen svz Wieringerhoek... 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e - Ruimtelijke Ontwikkeling

06 29 67 8439

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl

IJsselmeerkust

Samen met de regio (Provincie NH, gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen) is een visie opgesteld voor de IJsselmeerkust. Inmiddels is de kustvisie door de raden van de gemeenten Medemblik, Hollands-Kroon en Enkhuizen en de provincie Noord-Holland vastgesteld. Om de (ruimtelijke/economische) samenhang binnen de kust te garanderen is het van groot belang dat wij (de regio/provincie) werken vanuit één (kaderstellende) koers die door de verschillende gemeenten kan worden vertaald in het ruimtelijk instrumentarium. Dit geldt des te meer voor het gebied in het IJsselmeer waar ook het RES zoekgebied is vastgesteld. We zijn hier als regio betrokken bij een onderzoek dat uit kan monden in een project, voor het realiseren van natuur in combinatie met de opwek van duurzame energie en andere economische activiteiten. De zonne-atollen zijn door de provincie, gemeente Hollands Kroon en Medemblik opgegeven voor het OER programma. We verwachten binnenkort een

uitkomst van een voorverkenning. De regio werkt hierbij samen met verschillende ministeries, PWN en HHNK en ook met verschillende andere stakeholders in het gebied.

Aanpassen/updates en toevoegen svz Wieringerhoek... 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Verzonden: donderdag 27 juli 2023 11:15

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Onderwerp: RE: Voortgangsrapportage regionale samenwerkingsagenda Kop van NH

Beste 5.1.2e en 5.1.2e ,

Ik vroeg me af of mijn mail goed is ontvangen en of jullie tijd hebben om de vooropgestelde tekst eventueel aan te passen en/ of aan te vullen waar nodig mbt Wieringerhoek? Ik hoor het graag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Sector Bestuur & Strategie

5.1.2e

Dreef 3 2012 HR Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Provincie
Noord-Holland

Van: 5.1.2e 5.1.2e

Verzonden: donderdag 20 juli 2023 16:23

Aan: 5.1.2e @noord-holland.nl; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Onderwerp: Voortgangsrapportage regionale samenwerkingsagenda Kop van NH

Beste,

Mijn naam is 5.1.2e 5.1.2e, trainee bij bestuur en strategie, en ik ben op het moment een voortgangsrapportage van de regionale samenwerkingsagenda in de Kop van Noord-Holland aan het schrijven. Ook de gebiedsprogramma's worden hierin meegenomen. Regiomanager 5.1.2e 5.1.2e heeft al een aanzet gemaakt voor een stand van zaken, maar inhoudelijk mist er nog het eea. Ik heb begrepen dat jullie hierbij betrokken zijn. Het zou mij ontzettend helpen als de tekst die 5.1.2e heeft opgesteld aangevuld wordt met de missende info. Ik hoor graag of dit lukt!

De tekst tot nu toe is als volgt:

IJsselmeerkust

Samen met de regio (Provincie NH, gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Enkhuizen) is een visie opgesteld voor de IJsselmeerkust. Inmiddels is de kustvisie door de raden van de gemeenten Medemblik en Enkhuizen vastgesteld. **De gemeente Hollands Kroon heeft de visie wel in de raad behandeld en gewijzigd vastgesteld??** Om de (ruimtelijke/economische) samenhang binnen de kust te garanderen is het van groot belang dat wij (de regio/provincie) werken vanuit één (kaderstellende) koers die door de verschillende gemeenten kan worden vertaald in het ruimtelijk instrumentarium. Dit geldt des te meer voor het gebied in het IJsselmeer waar ook het RES zoekgebied is vastgesteld. We zijn hier als regio betrokken bij een onderzoek dat uit kan monden in een project, voor het realiseren van natuur in combinatie met de opwek van duurzame energie en andere economische activiteiten. De zonne-atollen zijn door de provincie, gemeente Hollands Kroon en Medemblik opgegeven voor het OER programma. We verwachten binnenkort een uitkomst van een voorverkenning. De regio werkt hierbij samen met verschillende ministeries, PWN en HHNK en ook met verschillende andere stakeholders in het gebied.

Aanpassen/updates en toevoegen svz Wieringerhoek... 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Sector Bestuur & Strategie

1- 5.1.2e

Dreef 3 2012 HR Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



To: [redacted] [redacted]@noord-holland.nl; [redacted] [redacted]@noord-holland.nl
From: [redacted]
Sent: Thur 9/14/2023 10:33:40 AM
Subject: RE: vraag Buitendijks Plan irt provinciale natuurontwikkelingsplannen
Received: Thur 9/14/2023 10:33:43 AM

Hoi beide,

Zon-op-water Wieringerhoek staat niet in startversie PPLG Buitengewoon Noord-Holland.

[Provinciaal Programma Landelijk Gebied \(PPLG\) - Provincie Noord-Holland](#)

Wel staat de Wieringerhoek benoemd als onderdeel van de PAGW in de tekst.

Ik kan zo niet inschatten hoe sterk die link is met PPLG, misschien wel goed met hen eens te verkennen vanuit de argumentatie van wenselijkheid.

Vriendelijke groet van

[redacted]
[redacted]



Team Energietransitie
Sector Integrale Opgaven & Transities

Van: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 13 september 2023 11:41
Aan: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
Onderwerp: FW: vraag Buitendijks Plan irt provinciale natuurontwikkelingsplannen

Hoi [redacted],
(En [redacted], lees/kijk jij ook mee?)

Ik ben samen met [redacted] vanuit Noord-Holland betrokken bij de verkenning zon atollen Wieringerhoek. Een overheidstraject waarin we als overheden met rijk en regio de mogelijkheden voor zon op water in het IJsselmeer nader onderzoeken en een marktverkenning doen naar partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de uitvoering hiervan (waaronder Meerlicht BV).

Onderstaande mail was even (in elk geval bij mij) blijven liggen.

Ik heb hier eigenlijk geen idee of het plan Buitendijks (of een abstracte indicatie) is opgenomen in de plannen richting van der Wal? jullie wel? En is dit openbare informatie?

Het is bijvoorbeeld niet opgenomen in het RESbod aan het Rijk.

De eerste stap is volgens mij ook om (in bovengenoemde verkenning) samen met Regio en Rijk te bepalen of het überhaupt kan of mogelijk gemaakt kan worden gezien alle restricties die voor het gebied gelden en welke kansen dit biedt. Op basis hiervan kunnen doelen / randvoorwaarden worden meegegeven oa mbt (type) natuur en biodiversiteit etc.

Gr. [redacted]

[redacted]

12 (5.1.2e
Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @groenleven.nl>

Verzonden: vrijdag 1 september 2023 16:36

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @groenleven.nl>

Onderwerp: vraag Buitendijks Plan irt provinciale natuurontwikkelingsplannen

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e ,

Een vraag met betrekking tot de plannen voor stikstofvermindering, biodiversiteit en natuurversterking die zijn ingediend aan minister Van der Wal. Weten jullie ook of het Buitendijks Plan ook is opgenomen in het provinciale plan?

Omdat het plan in bredere zin bijdraagt aan de doelstellingen voor stikstofvermindering, biodiversiteit en natuurversterking. Dit moest uiterlijk in juli, maar de plannen zijn niet geaccepteerd begreep ik. Voor stikstofvermindering is de aanleiding dat de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt en daarmee de NOx-uitstoot wordt verlaagd.

Omdat de kosten van de realisatie van het Buitendijks Plan vanuit de energieopwekking wordt gedekt, is dit een goede manier om de doelen te bereiken. Dit zonder dat het budget van de minister nog verder wordt overschreden. En het gaat wel om een groot aantal hectares.

Ik hoor graag hoe jullie het zien.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

T 5.1.2e

E 5.1.2e @buitendijksplan.nl

W www.buitendijksplan.nl



To: 'NLGL Info Buitendijksplan' [5.1.2e] <[5.1.2e]@buitendijksplan.nl>
Cc: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minezk.nl> [5.1.2e] <[5.1.2e]@minezk.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rijksoverheid.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@groenleven.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rijksoverheid.nl>
From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rijksoverheid.nl> van [5.1.2e] <[5.1.2e]@rijksoverheid.nl>
Sent: Fri 9/1/2023 4:19:53 PM
Subject: RE: Vraag functioneel gebruik schootsveld Breezanddijk
Received: Fri 9/1/2023 4:20:00 PM

Beste [5.1.2e],

Je bent bij mij aan het goede adres. Mijn collega [5.1.2e] [5.1.2e] en ik fungeren als contactpunt voor derden bij planologische ontwikkelingen die impact kunnen hebben op defensiebelangen. Voor zover nodig onderhouden wij de contacten met Defensie en wij voeren de gesprekken over inpassing namens Defensie.

Ik begrijp dat je meer zou willen weten over de consequenties van de aanwezigheid van het onveilige gebied van Defensie want het is in het onveilige gebied niet toegestaan activiteiten te ontplooiën die een goede en veilige werking van de defensieactiviteiten aldaar kunnen belemmeren. Dat betekent echter dat het niet zozeer relevant is dat jij als mogelijke initiatiefnemer moet weten wat Defensie precies in dat gebied doet, als wel dat Defensie meer precies moet weten wat de initiatiefnemer van plan is. Pas dan kan Defensie een inhoudelijke beoordeling maken of zijn beproevingsactiviteiten daardoor worden gehinderd of niet.

Ik heb begrepen dat voorlopig nog niet is besloten welke partij hier eventueel een drijvend zonnepark mag gaan ontwikkelen en ik zie dus ook niet zo veel heil in het uitvoerig bespreken van de defensieactiviteit met een geïnteresseerde. Wat mij betreft moet eerst besloten worden of een drijvend zonnepark binnen de grenzen van het onveilige gebied überhaupt kan worden toegestaan. De kans daarop acht ik uitermate klein.

Maar nu we contact hebben, kun je ons wel helpen om beter in beeld te krijgen wat het zonnepark uiteindelijk zou kunnen inhouden. Graag ontvang ik daartoe van jou een plan waaruit zowel blijkt hoe de drijvende installaties eruit zouden gaan zien (en hoe ze op hun plaats worden gehouden), als ook waar ze allemaal zouden moeten gaan komen. Wat mij ook zeer relevant lijkt, is hoe lang de aanleg duurt en hoe het onderhoud van het park eruit ziet. Hoe vaak zal men in dat park aanwezig zijn voor onderhoudswerkzaamheden?

Jouw onderstaande bericht geeft wellicht aanleiding voor meer vragen, maar graag begin ik met een beoordeling van jullie plan.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.5.1.2e]

adviseur omgevingsmanagement

.....
Sectie Omgevingsmanagement | Cluster Ruimte
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
 E [5.1.2e] <[5.1.2e]@rijksoverheid.nl>

Van: NLGL Info Buitendijksplan <[5.1.2e]@buitendijksplan.nl>
Verzonden: vrijdag 1 september 2023 15:20
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rijksoverheid.nl>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minezk.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@minezk.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rijksoverheid.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@groenleven.nl>
Onderwerp: Vraag functioneel gebruik schootsveld Breezanddijk

Goedemiddag heer [5.1.2e],

Via stukken die ik van de provincie Noord-Holland heb ontvangen heb ik begrepen dat u meer kan vertellen over het schootsveld bij de locatie Breezanddijk. Daar zou ik graag met u contact over hebben. Ben ik daarvoor bij u aan het goede adres?

Eerst een introductie: Mijn naam is 5.1.2e 5.1.2e, ik ben de projecteider van het Buitendijks Plan. Namens Meerlicht B.V. werk ik aan dit plan. Het gaat om een samenwerkingsverband waarbij GroenLeven BV en Van Oord Nederland B.V. samen de ontwikkelende en bouwende partijen zijn en ENGIE Energie Nederland N.V. de partner voor de aansluiting en de elektriciteitsvermarkting. De meeste mensen kennen Van Oord en Engie, maar GroenLeven vaak nog niet. Het bedrijf ontwikkelt, realiseert en beheert grote zonne-energiesystemen en is marktleider in Nederland. GroenLeven is gespecialiseerd in dubbelfuncties en beschikt in dat verband onder andere over gepatenteerde technologie voor grootschalige drijvende zonne-energie. Deze technologie is inmiddels zeer beproefd (Zie voor een overzicht van de projecten: [Projecten Archive - groenleven.nl](https://www.groenleven.nl/projecten)).

Zoals wellicht bekend, is een RES-zoekgebied aangewezen in de Wieringerhoek. Het zoekgebied overlapt met een deel van de als 'onveilig gebied' aangemerkte zone in relatie tot het militaire terrein ter plaatse van Breezanddijk. In verband daarmee zou ik graag meer informatie ontvangen over het gebruik van het schootsveld.

Inmiddels heb ik via 5.1.2e (provincie NH) een document ontvangen met een samenvatting van openbaar toegankelijke informatie wat betreft regels en wettelijke borging van het schootsveld. Het document is door zijn voorganger 5.1.2e opgesteld begreep ik. De rol van 5.1.2e is nu overgenomen door 5.1.2e heb ik begrepen.

Ik lees in dit document een passage uit de Structuurschema Militaire Terreinen (Tweede Kamer, zitting 5.1.2e 666, nrs. 1-2):

*Ballistische proeven met mortieren, houwitsers en kanonnen en de bijbehorende munitie. Grootte: Het directe ruimtebeslag is 1,5 ha. De onveilige zone heeft een sectorhoek van 66° met een diepte van 14,8 km en beslaat een oppervlakte van ca. 10900 ha. De culminatiehoogte is max. 10000 ¹². Gebruik: Ca. 24 dagen per jaar. Toelichting: De ballistische proeven met wapens tot **een dracht van 14 km** kunnen niet op de schietkampen, waar de schietopleiding voor deze wapens plaatsvindt worden gehouden, omdat de onveilige zones ontoereikend zijn voor deze drachten. De aard van de hier uit te voeren beproevingen is zodanig, dat de baan van het projectiel vanaf het land voortdurend kan worden gevolgd en gecontroleerd. De hier plaatsvindende proeven kunnen niet in bijvoorbeeld Petten (St. Maartenszee) worden uitgevoerd, omdat daar niet **de mogelijkheid bestaat de baan vanaf de wal te controleren**.*

Ik kom aan de hand van het document in de bijlage tot de onderstaande afbeelding van de functionele indeling. Daarop staan:

1. De schietlocatie;
2. De schietafstand;
3. De waarnemingspunten (indicatief) voor controle vanaf de wal.

Kunt u aangeven of ik het zo goed heb samengevat? En zo nee, wat er anders is?



Deze informatie zou ik graag ontvangen in verband met de mogelijke verdere uitwerking van het RES-zoekgebied. De achtergrond van die vraag is dat zowel natuurontwikkeling als zonne-energie geen kwetsbare/risicogevoelige functies zijn. Maar er moet uiteraard wel voor een functioneel werkbaar uitwerking worden gekozen. Inzicht in het daadwerkelijke functionele gebruik is daarom van belang voor de afweging over:

1. Ruimtelijke inpassing van de gebruiksfuncties;
2. Risicoanalyse en eventueel risicoacceptatie.

Mocht u over het voorgaande geen informatie hebben, weet u dan wie wel iets kan vertellen over het functionele gebruik van deze

Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

T

5.1.2e

E

5.1.2e [@buitendijksplan.nl](mailto:5.1.2e@buitendijksplan.nl)

W

www.buitendijksplan.nl



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 7/24/2023 11:55:23 AM
Subject: rijksbetrokkenen bij de zon-atollen
Received: Mon 7/24/2023 11:55:00 AM

Hi 5.1.2e,

Hierbij de rijksbetrokkenen bij de verkenning 'Integrale verkenning Wieringerhoek' (zonneatollen).

5.1.2e is als 5.1.2e de belangrijkste om te benaderen. 5.1.2e eventueel, maar dat kun je ook even bij 5.1.2e checken

5.1.2e -EZK 5.1.2e @minezk.nl ; → 5.1.2e Verkenning deel 2 zon-atollen
 5.1.2e 5.1.2e - Rijksvastgoed 5.1.2e @rijksoverheid.nl → adviseur aanbesteding en marktverkenning, werkzaam binnen OER

5.1.2e - DGWB' 5.1.2e @minienw.nl ; vertegenwoordiger I&W/DGWB
 5.1.2e , LNV 5.1.2e @minlnv.nl ; vertegenwoordiger LNV
 5.1.2e 5.1.2e , (RWS NOVA) 5.1.2e @rws.nl →; vertegenwoordiger NOVA-programma / OER
 5.1.2e , (RWS MN)' 5.1.2e @rws.nl; → vertegenwoordiger RWS Midden Nederland/beheerder IJsselmeer

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Fri 10/13/2023 8:23:43 AM
Subject: Uitvraag Wieringerhoek
Received: Fri 10/13/2023 8:23:44 AM

Hi 5.1.2e,

Er ontspint zich aan de hand van de reacties een interessant beeld over hoe iedereen in de Wieringerhoek positioneert. Met name IenW (Randvoorwaarden!) en Hollands Kroon (alleen atollen, want in RES! (of zit hier een strategie achter?)) zijn interessant.

Moeten we daar wat mee?

Gesprek Rosan met Harry Nederpelt en Lilian Peters was trouwens ook interessant.

Gr 5.1.2e

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 7/19/2023 11:04:03 AM
Subject: voorstel tekst Zonneatollen Wieringerhoek inwerkdossier
Received: Wed 7/19/2023 11:04:00 AM
[Document6.docx](#)

Hoi 5.1.2e,

Hierbij mijn tekstvoorstel Zonneatollen Wieringerhoek .

Ik kan me voorstellen dat we er nog n plaatje in doen, dat spreek wat meer tot de verbeelding

Nog wel een vraag of/hoe we werkbezoek Rijk op 22 augustus hierin meenemen.

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Zonneatollen Wieringerhoek

Kaders

Tijdens het opstellen van de RES NHN is een particulier plan ingediend, "Buitendijks plan", als aanvulling/alternatief op binnendijkse plannen voor energieopwekking. Initiatiefnemer en opsteller is [5.1.2e](#).

In juli 2021 hebben de Staten en gemeenteraden de RES -NHN vastgesteld met naast zoekgebieden voor zon op dak, wind op land langs snelwegen en industrieterreinen een zoekgebied Wieringerhoek voor zon op water. De locatie Wieringerhoek is daarmee is als zoekgebied opgenomen voor een integraal 'zon op water'-project in de Regionale Energiestrategie van de regio Noord-Holland Noord (de RES-NHN).

Het uitgangspunt hierbij is als volgt geformuleerd: "de lokale partijen dagen het Rijk uit om gezamenlijk het Buitendijks Plan Duurzaam Leefbaar uit te werken en te realiseren".

Begin 2022 hebben de gemeenten Medemblik, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de locatie Wieringerhoek, het deel van het IJsselmeer tussen Medemblik en Den Oever, op te nemen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). De Provincie heeft in deze OER-aanvraag aangegeven dat we als provincie, onder voorwaarden van inbreng van kennis en middelen, eventueel bereid zijn om het bevoegde gezag in mandaat uit te voeren.

Overleggen

Nog geen bestuurlijke overleggen gepland. [\(of werkbezoek Rijk aan RES regio NHN op 22 augustus opnemen?\)](#)

Wat speelt er

In 2023 is een verkenning onder het OER is van start gegaan. met als doel om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied. Voor ontwikkelen in het gebied zijn er strikte randvoorwaarden vanuit o.a. waterbeheer, Natura 2000 en defensie.

In de projectgroep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: EZK, I&W, LNV, Rijkswaterstaat Midden Nederland, provincie NH, gemeente Hollands Kroon, en gemeente Medemblik. De verkenning heeft in juni 2023 een tussenresultaat opgeleverd waarin de betrokken partijen geconstateerd hebben dat er in principe geen inhoudelijke belemmeringen zijn voor de aanleg van de zonneatollen. Het rijk heeft wel aangedrongen op een nadere verdieping, op het vlak van de impact van verschillende varianten en naar de mogelijkheden en risico's van enkelvoudig gunnen aan het consortium Buitendijk danwel meervoudig aanbesteden. Om dit laatste te borgen is het Rijksvastgoedbedrijf inmiddels aangesloten bij de projectgroep.

Deze tweede fase. Deze tweede fase van de verkenning moet een gezamenlijk beeld opleveren van de opties/varianten, de (mogelijke) effecten en de haalbaarheid ervan, op basis waarvan een besluit genomen kan worden over het mogelijke vervolg binnen het programma OER en zal rond de jaarwisseling zijn afgerond.

Parallel speelt dat het Consortium Meerlicht B.V. dat het Buitendijks Plan heeft uitgewerkt druk uitoefent op de betrokken overheden en aandringt op snelle besluitvorming. Hiervoor hebben zij onder meer brieven aan minister Harbers gestuurd waarin zij hun ongenoegen uiten over de gang van zaken en het rijk verwijten eigenlijk niet mee te willen werken. Hun laatste brief is ook cc gestuurd aan het college GS Noord-Holland.

Ambtelijk constateren we als provincie Noord-Holland dat het Rijk wel z'n twijfels heeft of Zon op Water passend te maken is binnen de kaders en regels die gelden voor dit gebied. Het hoort bij hun rol hier kritisch op te zijn. Tegelijk hebben we onderling het vertrouwen dat de lopende verkenning de juiste inzichten gaat bieden voor een besluit over vervolg. De gemeenten Medemblik en Hollandse Kroon zijn meer wantrouwend richting het Rijk

Lezen

Op dit moment niet van toepassing

Afspreken

Geen specifieke afspraken op dit moment.

Het kan zijn dat dit onderwerp ter sprake komt bij andere bespreken of ontmoetingen zoals bezoek nieuwe MT leden en DG's van de ministeries van BZK en EZK bij RES regio NHN op 22 augustus. Gedeputeerde Kocken is hiervoor uitgenodigd.

Behandelend ambtenaar

5.1.2e

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 7/5/2023 10:50:08 AM
Subject: Wieringerhoek --> wat vragen aan jou
Received: Wed 7/5/2023 10:50:00 AM

Hoi 5.1.2e,

Gisteren heb ik dus met 5.1.2e bijgepraat over de zonne-eilanden Wieringerhoek. Sowieso leuk traject, interessante en veelkoppige opgave!

Morgen en dinsdag heb ik daar overleggen over met de projectgroep. Van 5.1.2e begrijp ik dat we dat we als provincie daar positief in staan, en positief tegenover de uitwerking van een beperkt aantal varianten in een bandbreedte van groots en meeslepend tot klein en sectoraal, om te bepalen wat de mogelijkheden zijn.

Grootste bezwaar zit bij IenW, met name op afname bergend vermogen IJsselmeer (=WBS, niet bouwen in het IJsselmeer, en ik denk een stukje precedentwerking richting bv buitendijks ontwikkelen Almere en Lelystad).

Maar ik proef bij jou ook wat terughoudendheid vanuit de provincie. Deze kwam ook ter sprake in het sollicitatiegesprek. Lijkt mij goed om over te hebben, kun je dit iets verder duiden en hoe jij denkt dat we hierin moeten gaan staan? (plus wellicht dat het coalitieakkoord hier nog wat richting in gaat geven.) Of is dat juist de ontdekkingstocht voor de komende tijd?

Ik bracht ook nog twee dingen in bij mijn kennismaking met 5.1.2e:

- ik zie diverse projecten langskomen rondom het IJsselmeer en ik zoek ook even naar "het grote verhaal" ook in vormtaal, kustlijnontwikkeling etc. het lijken nu een aantal incidenten (maar misschien heb ik dat mis), maar een van de leuke dingen van het IJsselmeer vind ik het leesbare landschap. (oude en nieuwe kusten, eenduidige architectuur van kunstwerken Zuiderzeewerken etc.). Lijkt mij iets om in te brengen, aan te zwengelen oid. Suggestie van 5.1.2e was dit ook met 5.1.2e 5.1.2e te bespreken.

- Een paar maanden geleden sprak ik 5.1.2e 5.1.2e (HNS). Hij zit in het 'Kwaliteitsteam IJsselmeergebied' (precieze titel weet ik niet meer. Hij benaderde mij nog, vlak voor mijn vertrek bij Amsterdam of ik nog interessante Amsterdamse projecten had om zich over te buigen. Wat vind jij van het idee om hem een keer te spreken ihkv Wieringer Hoek?

Heb je vanmiddag even tijd om hier over te bellen?

Gr 5.1.2e
5.1.2e

Openbare procedure en contractering met de markt – Wieringerhoek

Datum: 14-08-2023

Aanleiding

Verschillende overheden onderzoeken de mogelijkheid voor een zon-op-water project in het IJsselmeer, in de Wieringerhoek. Dit is een integrale verkenning tussen de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik, de provincie Noord-Holland, de ministeries van EZK, I&W en LNV, het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat.

Indien uit deze integrale verkenning wordt geconcludeerd dat een project in de Wieringerhoek mogelijk/gewenst is, zal er een samenwerking met de markt dienen te worden gezocht om het project te ontwikkelen, realiseren en exploiteren. Er zijn verschillende manieren om deze samenwerking vorm te geven, en verschillende manieren waarop deze samenwerking tot stand komt. Dit document geeft achtergrond over deze samenwerkingsvormen en de verschillende (juridische) procedures om tot die samenwerking te komen.

Opdracht en aanbesteding

Overheden laten tal van opdrachten uitvoeren door de markt. Dit kan dienstverlening zijn (van ICT tot bewaking of catering), dit kunnen leveringen zijn (van laptops tot tanks) of het kan het realiseren van werken zijn (zoals gebouwen of een weg). Aan het laten uitvoeren van dit soort opdrachten gaat een aanbesteding vooraf. In een aanbesteding krijgen alle geïnteresseerde en geschikte partijen (gegadigden) een gelijke kans om de opdracht uit te mogen voeren.

Een aanbesteding is enkel noodzakelijk als sprake is van een overheidsopdracht. Er is sprake van een overheidsopdracht als een overheid en een marktpartij een overeenkomst sluiten waarin de marktpartij zich verplicht een prestatie te leveren (werk, dienst of levering) en de overheid daar een tegenprestatie tegenover zet.

Wanneer er sprake is van een overheidsopdracht bereidt de overheid de overeenkomst voor die gesloten gaat worden na de aanbesteding. In die overeenkomst neemt de overheid alle voorwaarden op die gelden voor de opdrachtnemer. Dit kan gaan over het ontwerp, over de planning, over de verplichtingen, over de communicatie en over wijzigingen door onvoorziene omstandigheden.

Tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht is er een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie tussen de overheid en marktpartij. Dit betekent dat de opdrachtgever enige zeggenschap heeft over de realisatie, binnen de grenzen van de overeenkomst. Aan de andere kant is het mogelijk dat de opdrachtgever meer moet doen in zijn tegenprestatie, indien de omstandigheden toch tegenvallen.

Gebruiksrecht

Niet bij elke samenwerking tussen overheid en markt is sprake van een overheidsopdracht. Binnen het OER-RWS programma is hier bijvoorbeeld geen sprake van. Hier worden gronden ter beschikking gesteld aan de markt, met de bestemming om hernieuwbare energie op te wekken. De marktpartij verplicht zich richting de overheid echter niet om deze prestatie daadwerkelijk te leveren. De marktpartij ontvangt ook geen tegenprestatie van de overheid als het energieproject wordt gerealiseerd.

Er is dan ook geen overeenkomst die betrekking heeft op de prestatie (bouwen energieproject). Dit betekent dat de rol van de overheid ook anders is, met betrekking tot het project. Zo is er geen rol als opdrachtgever, maar treedt de overheid op in z'n wettelijke hoedanigheid. De betrokken gemeente is bijvoorbeeld vergunningverlener. De vastgoedeigenaar is verhuurder. Vanuit die rollen zijn wel enkele eisen te stellen aan een project, doch niet tot hetzelfde niveau als wanneer er een overeenkomst is die de realisatie van het project verplicht, met de voorwaarden waaronder dat moet gebeuren.

Casus Wieringerhoek

Er zijn twee aanvliegroutes om te bepalen of de samenwerking tussen overheid en markt een overheidsopdracht behelst, of het verlenen van een gebruiksrecht. Allereerst is er de juridisch

feitelijke vaststelling of er sprake is van een overheidsopdracht. Indien dit het geval is, is een aanbesteding verplicht.

Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de overheid alsnog ervoor kiezen om het project als een overheidsopdracht in de markt te zetten. Dit doet de overheid wanneer het van mening is dat de belangen die het heeft enkel te behartigen zijn in de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, en niet wanneer er een gebruiksrecht wordt uitgegeven.

In de Wieringerhoek spelen vele belangen. Van deze belangen zal bekeken moeten worden op welke manier deze kunnen worden geborgd. Dat wil zeggen, op welke manier wordt ervoor gezorgd dat de marktpartij die het project gaat ontwikkelen zich moet houden aan de belangen en voorwaarden die daaruit voortkomen?


Wanneer alle belangen van de verschillende overheden in voldoende mate kunnen worden geborgd via het publiekrecht, zijnde vergunningen, en/of via het gebruiksrecht (privaatrecht) dan is er geen beweegreden om een overheidsopdracht uit te schrijven. Indien dit echter niet het geval is, dan kan dit een aanleiding zijn om toch een overheidsopdracht uit te schrijven.

Procedure

Het uitgangspunt van de aanbesteding en het uitgeven van een gebruiksrecht (via een tender) is openbaarheid en transparantie. Alle gegadigden dienen een gelijke kans te maken op de opdracht, dan wel het gebruiksrecht. Bij een aanbesteding gaat dat via TenderNed.nl en bij een tender via Biedboek.nl.

Het is echter mogelijk dat er maar één gegadigde is voor het verkrijgen van het gebruiksrecht. In dat geval is het denkbaar dat geen tender wordt georganiseerd, maar een zogeheten 'Voornemen tot Overeenkomst' (VO) wordt gepubliceerd. Hierin spreekt het RVB uit dat het op objectieve gronden aanneemt dat er maar één gegadigde is, en voornemens is het gebruiksrecht aan die gegadigde te gunnen. Andere geïnteresseerden hebben dan de gelegenheid om aan te tonen dat zij ook een gegadigde zijn, waarna een tender volgt. Indien dat niet succesvol wordt aangetoond, wordt het gebruiksrecht aan de enige gegadigde gegund.

Het aanbestedingsrecht kent deze uitzondering eigenlijk niet. Daar geldt voor één-op-één gunning een veel zwaardere toets.



To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @noord-holland.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @noord-holland.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Mon 9/4/2023 12:07:53 PM
Subject: Wieringerhoek: plan van aanpak
Received: Mon 9/4/2023 12:07:58 PM
[Nota - Voorstel tweede fase Integrale Verkenning Wieringerhoek.pdf](#)

Hoi [redacted] 5.1.2e,

Hierbij voorstel voor de tweede fase van de ruimtelijke verkenning welke voorligt in de komende stuurgroep van 13 september. Mocht je meer info willen dat zoek ik die uiteraard voor je op, laat graag weten wat je behoefte is.

Vriendelijke groet van

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e



Team Energietransitie
Sector Integrale Opgaven & Transitie



Stuurgroep Wieringerhoek

Contactpersonen

5.1.2e 1.2e – EZK
5.1.2e 5.1.2e – RVB

Datum

31 augustus 2023

nota

Voorstel Plan van Aanpak
Tweede fase - Integrale verkenning

Aanleiding

Begin 2022 hebben de gemeenten Medemblik, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de locatie Wieringerhoek, het deel van het IJsselmeer tussen Medemblik en Den Oever, op te nemen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Deze locatie is als zoekgebied opgenomen voor een integraal 'zon op water'-project in de Regionale Energiestrategie van de regio Noord-Holland Noord (de RES-NHN).

Gezien de omvang, complexiteit en gevoeligheid van een dergelijk project, werken de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de bovengenoemde decentrale overheden samen aan de 'integrale verkenning Wieringerhoek'. Doel van deze verkenning is om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied.

De verkenning bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betrof een inventarisatie van de relevante beleidsmatige en juridische uitgangspunten. Belangrijkste conclusie vanuit deze inventarisatie is dat de ontwikkeling van een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek in beginsel goed kan samengaan met het merendeel van de uitgangspunten, waarbij geldt dat er wel een aantal 'belangrijke aandachtspunten' zijn, die mogelijk een belemmering kunnen opleveren voor de ontwikkeling van een dergelijk project, een en ander afhankelijk van de invulling en het specifieke ontwerp ervan (zie verder bijlage 1).

Tweede onderdeel integrale verkenning

Het tweede onderdeel betreft een onderzoek naar hoe een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek er, gelet op de uitgangspunten, in de praktijk uit zou kunnen zien. Ons voorstel is om dit tweede onderdeel van de integrale verkenning uit te voeren langs twee parallelle sporen.

Het eerste spoor betreft het concretiseren van de beleidsuitgangspunten voor een zon-op-water project op deze specifieke locatie. Dit wordt gedaan door een extern adviesbureau en zal aantonen wat de gevolgen van beleid en regelgeving zijn voor een zon-op-water project in de Wieringerhoek. Deze gevolgen worden in een later stadium, bij groen licht van de stuurgroep, gebruikt om afwegingen te maken en te komen tot eisen en voorwaarden voor de realisatie van het project.

Datum
31 augustus 2023

Het tweede spoor betreft een marktverkenning, waarbij de markt wordt gevraagd of er interesse is in het realiseren van een dergelijk project. De markt krijgt daarbij de gelegenheid om te reageren op de uitgangspunten van fase 1, en aan te geven waar ze kansen, risico's en/of obstakels zien. Dit helpt ter aanscherping van het eerste spoor, en geeft een beeld van de potentieel gegadigden.

Met dit voorstel sluiten we aan bij de wens van de stuurgroep om aan te sluiten bij de OER-aanpak. Zowel het concretiseren van de uitgangspunten (spoor 1) als het verkennen van de markt (spoor 2) zijn normaliter vast onderdeel van de OER-aanpak. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit een zeer complex project is. Bij dit soort complexe integrale projecten is het lastig op voorhand duidelijkheid te krijgen over wat er precies wel en niet mogelijk is, dan wel duidelijkheid te geven over hoe het proces er exact uitziet. Dit proces zal daarom ook een iteratief proces zijn, waar de projectgroep moet inspelen op de nieuwe omstandigheden en feiten die opkomen.

Gevraagd besluit

De stuurgroep wordt geadviseerd om in te stemmen met het voorstel.

Bij akkoord van de stuurgroep, gaat de projectgroep een opdracht uitwerken en uitschrijven aan een extern adviesbureau (spoor 1) en een marktverkenning opstarten en uitvoeren (spoor 2). De resultaten worden begin 2024 met de stuurgroep gedeeld, met daarin een advies over de voortgang van dit project binnen het OER-programma.

Toelichting

Eerste spoor – Wat zijn de concrete gevolgen van de uitgangspunten?

Voor het eerste spoor wordt een extern adviesbureau opdracht gegeven om de concrete gevolgen van de geïnventariseerde uitgangspunten in kaart te brengen voor deze specifieke locatie. Dit is nodig, omdat de overheden tot voorwaarden moeten komen waaronder het project inpasbaar is. Deze voorwaarden kunnen enkel worden opgesteld als de uitgangspunten zijn geconcretiseerd voor de desbetreffende locatie en het voorgenomen project. Waar mogelijk worden deze gevolgen al vertaald naar functionele (ontwerp)eisen of voorwaarden voor een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek.

De gevolgen zullen verder zekere discussiepunten en te maken afwegingen blootleggen. Sommige beleidspunten zullen elkaar immers gedeeltelijk tegenspreken, of in andere gevallen is er sprake van communicerende vaten tussen twee verschillende belangen. Deze discussiepunten en afwegingen worden verzameld en voorgelegd aan de stuurgroep.

Deze aanpak is geïnspireerd op de aanpak voor de kavelbesluiten voor Wind op Zee. Daarin wordt per functie/waarde het beleid en wettelijke kaders in kaart gebracht (hebben we reeds gedaan in het eerste onderdeel), de gevolgen van dit beleid voor de (gewenste) ontwikkeling geschetst, inzichtelijk gemaakt welke (belangen)afweging er wordt gemaakt en waar nodig aangegeven tot welke voorschriften dit leidt (deze laatste twee aspecten maken geen onderdeel uit van dit onderzoek).

Het laten uitwerken van de concrete gevolgen zal verder helpen bij de beoordeling van de projectideeën die vanuit de markt komen in het tweede spoor van deze verkenning. Het tweede spoor onderzoekt of marktpartijen in staat zijn een dergelijk project te realiseren conform de uitgangspunten. De gevolgen dienen daarbij als toetsingskader.

Datum
31 augustus 2023

Als laatste wordt het adviesbureau gevraagd om de uitgewerkte gevolgen visueel te maken en de randen van het speelveld in kaart te brengen, aan de hand van 3 concrete opties/varianten van hoe een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek er potentieel uit kan zien inclusief bijbehorende randvoorwaarden (qua looptijd, fasering, mitigerende en/of natuurversterkende maatregelen en monitoringsmaatregelen).

Dit onderzoek leidt zo tot een concreet en gezamenlijk beeld van wat de praktische (on)mogelijkheden zijn voor een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek.

Tweede spoor – Hoe geeft de markt invulling aan de uitgangspunten en een 'zon op water'-project in de Wieringerhoek?

Het tweede spoor betreft het verkennen van interesse en ideeën vanuit de markt voor een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek. Dit is nodig omdat voor elke ontwikkeling in de Wieringerhoek een samenwerking met marktpartijen geboden is. De wijze waarop deze samenwerking tot stand komt (via gronduitgifte of aanbesteding) is in belangrijke mate juridisch ingekaderd. Op dit moment is van slechts één partij bekend dat zij graag een project wil realiseren in de Wieringerhoek, het Buitendijks Plan van Meerlicht B.V..

Het betrekken van de markt gaat (1) een beeld opleveren van of er nog meer partijen geïnteresseerd zijn en zo ja, (2) welke ideeën, kansen en obstakels voor een integraal 'zon op water'-project er worden gezien. Deze ideeën geven nadere input voor het eerste spoor, het onderzoek van het adviesbureau. In deze verkenning willen we de markt laten reageren op de geïnventariseerde uitgangspunten. De relevante reacties worden vervolgens weer teruggegeven aan het adviesbureau om de gevolgen van de (beleids)uitgangspunten, dan wel de voorbeelden, verder aan te scherpen.

De marktverkenning zal plaatsvinden onder de disclaimer dat er nog geen besluit is over de toelaatbaarheid van een zon-op-water project in de Wieringerhoek. Verder zal duidelijk worden gemaakt dat bedrijfsgevoelige informatie, zoals de concrete uitwerking van een projectplan, vertrouwelijk behandeld zal worden.

Op basis van het rapport van het externe bureau (resultaat spoor 1), een verslag van de marktverkenning (resultaat spoor 2) en een bijbehorende adviesnotitie van de projectgroep, wordt de stuurgroep gevraagd een uitspraak te doen over de wenselijkheid van een zon-op-water project in de Wieringerhoek en een besluit te nemen over het vervolg binnen het programma OER.

Planning

In samenspraak met de stuurgroep is extra tijd genomen om dit voorstel goed uit te werken. Bij akkoord van de stuurgroep wordt parallel gestart met de uitvoering van beide sporen, volgens onderstaande (globale) planning.

Datum
31 augustus 2023

Planning tweede onderdeel 'Integrale Verkenning Wieringerhoek'						
	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Spoor 1: externe opdracht						
Uitwerken uitvraag, doorlopen inkoopprocedure + opdrachtverlening	■	■				
Uitvoeren onderzoek en opleveren conceptversie rapport			■	■	■	
Commentaar leveren op conceptversie + input markt uit spoor 2 delen					■	■
Verwerken commentaar en opleveren eindrapport						■
Spoor 2 : marktverkenning via twee-fasen-aanpak						
Opstellen publicatie via Biedboek.nl en/of TenderNed	■	■				
Inventariseren interesse markt		■	■			
Organiseren interactieve sessie(s) geïnteresseerde marktpartijen			■			
Inventariseren wensen, kansen en obstakels markt				■	■	
Opleveren bevindingen marktverkenning					■	■

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @Noord-Holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 7/12/2023 7:32:05 AM
Subject: Wieringerhoek-zonneatollen o.a.
Received: Wed 7/12/2023 7:32:07 AM

Hoi 5.1.2e,

Zit Wieringerhoek-zonneatollen in het analyseverhaal NHN? Zo ja, prima. Zo nee, dat moet er wel in. Daar zitten Rijksbelangen en provinciale belangen die met elkaar schuren.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Plv. sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling

T (5.1.2e

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Aan de raden van de gemeente Hollands Kroon, Medemblik en de RES NHN.

Vier jaar geleden heb ik het initiatief genomen voor een plan dat zowel bijdraagt aan de duurzame energieopwekking, natuurontwikkeling en de (water-) recreatie.

Inmiddels is het plan opgenomen in de RES 1.0, is het verder uitgewerkt door een consortium van private partijen en is het ingediend bij het Rijk.

Draagvlak

Van begin af aan stond en staat centraal dat draagvlak voor dit plan cruciaal is.

Het is ontstaan vanuit een bewonersinitiatief in samenspraak en inbreng van diverse bewonersorganisaties in Noord-Holland Noord. Naast allerlei onderzoeken door experts zoals TNO, Deltares, landschapsarchitecten, ecologen, deskundigen bij GroenLeven over zonne-energie en bij Van Oord voor zand en civiele techniek, zijn er in 2022 en 2023 gesprekken gevoerd met belangenorganisaties zoals LTO, watersportverbond en bedrijven, vissers, bewoners, landbouwers langs de Wieringermeerdijk en de raadsleden van Hollands Kroon en Medemblik.

In al die gesprekken zijn veel vragen gesteld over het plan, zijn zorgen geuit en ook alternatieve oplossingen aangedragen. Het resultaat ervan is dat het plan op diverse punten is aangepast en ook in de toekomst zal dat blijven gebeuren.

Voorbeelden ervan zijn het voorstel van de omwonenden en LTO om de rietvelden langs de Wieringermeerdijk te verplaatsen of te laten vervallen, ideeën voor de recreatie eilanden van de watersportbedrijven, de zoetwatervoorraad en niet in de laatste plaats de vraag vanuit de raad van Hollands Kroon om met het plan ook de inwoners te laten profiteren.

In oktober 2022 een gezamenlijke informatiebijeenkomst met beide raden, schriftelijke beantwoording van vele vragen over het plan en in juni 2023 een 'keukentafelgesprek' met raadsleden en de wethouder van Hollands Kroon.

Dit alles heeft ertoe geleid dat het draagvlak voor het Buitendijks Plan bij direct betrokkenen is toegenomen. Niet afgenomen. Niet in de laatste plaats omdat dit plan een alternatief is voor het door Rijkswaterstaat ontwikkelde plan met een kilometer brede vooroever langs een groot deel van de Wieringermeerdijk.

Natuurlijk zijn er vragen en zorgen over muggen, hevels, waterplanten. maar erkent wordt dat daar oplossingen voor worden bedacht en het plan er zo nodig op wordt aangepast. Dat gebeurt nu en zal blijven gebeuren.



Op 7 juni 2023 in gesprek met 17 raadsleden van de raad van Hollands Kroon

Moties

In beide moties staat dus onterecht "dat het draagvlak voor zonne-energie in het IJsselmeer afneemt" en "dat om die reden het zoekgebied zon op water Wieringerhoek moet vervallen".

Een telefonische belronde langs betrokkenen bevestigt dat: "er wordt naar ons geluisterd, het plan wordt zo nodig aangepast". En als je het zoekgebied en Buitendijks Plan schrapt komt het Rijkswaterstaat plan van de vooroevers weer terug. Ook neemt de kans toe dat er meer zon op land of zelfs windturbines voor in de plaats moeten komen. Snappen de raadsleden die de motie steunen dat?

"Brede welvaart"

Veel raadsleden vragen zich af "hoe profiteren onze inwoners van het plan?"

Voorgesteld wordt dat alle huishoudens in Noord-Holland Noord, dus alle 18 gemeenten, kunnen profiteren van goedkope stroom die met de zonnepanelen wordt opgewekt. Dat gaat stap voor stap en volgt de uitvoering.

Te beginnen met de huishoudens van de gemeenten Hollands Kroon en Medemblik.

Bij verdere uitvoering alle huishoudens van West-Friesland, de rest van de Kop van Noord-Holland en ook die van de regio Alkmaar.

Niet het schrappen van het zoekgebied maar het gezamenlijk ontwikkelen van het Buitendijks Plan levert een evenwichtige en noodzakelijke bijdrage aan duurzame energie, natuurontwikkeling en recreatie.



Uitnodiging

Bestuurlijke bijeenkomst regionale samenwerking Noord-Holland Noord

Wij nodigen u graag uit voor de tweede bestuurlijke bijeenkomst op **vrijdag 1 december** met als thema **'Regionale samenwerking in Noord-Holland-Noord: Kansen voor de toekomst'**.

Nader kennismaken, verbinding en netwerken met uw medebestuurders staat wederom centraal. Daarnaast nemen we u graag mee in het inhoudelijke programma: **energie innovatie** en **netcongestie**, een waarmee iedere bestuurder – ongeacht portefeuille – mee te maken heeft.



Vrijdag 1 december 2023



Van 13.00 tot 17.00 uur



Kasteel Radboud in Medemblik

Als bestuurder in Noord-Holland Noord zullen we zorgen dat u allemaal geïnformeerd bent over de actuele stand van zaken omtrent energievoorziening, netcongestie en de oplossingen. Daarna duiken we in een aantal succesvolle oplossingen die op relatief korte termijn (min of meer) inzetbaar zijn. Dit zijn standalone oplossingen uit Noord-Holland Noord en andere regio's. We willen u laten zien hoe zij tot hun resultaat zijn gekomen en wat we ervan kunnen leren. Er is uiteraard voldoende ruimte voor vragen en dialoog.

Wij organiseren deze bijeenkomst samen met de ondernemersverenigingen Westfriese Bedrijvengroep, Ondernemend Regio Alkmaar en Ondernemerskoepel Kop van Noord-Holland, die samenwerken in het Economisch Forum. Wij hebben ook ondernemers uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.



Het programma

13:00 - 13:30 uur: Inloop

13:30 - 14:00 uur: Start programma

Ontvangst Burgemeester 5.1.2e Pijl en Burgemeester Jan Nieuwenburg

5.1.2e 5.1.2e (Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord) – 5.1.2e

14:00 - 14:20 uur: Interactieve sessie met 5.1.2e (Programmamanager

5.1.2e kforce E-infra Noord-Holland), Liander en Tennet onder begeleiding van 5.1.2e

5.1.2e

14:20 - 14:30 uur: Perspectief vanuit de ondernemers door het Economisch Forum

14:40 - 16:10 uur: Workshops in 2 5.1.2e (u kunt tijdens de bijeenkomst kiezen voor twee van de drie genoemde workshops):

• **Workshop 1:** 'Energie Collectief Schiphol Trade Park' door 5.1.2e

Programmadirecteur SADC

• **Workshop 2:** 'Er is geen one size fits all' door 5.1.2e en 5.1.2e

New Energy Coalition

• **Workshop 3:** 'Toekomstbestendige energiesystemen Veghelse bedrijventerreinen' door Jos van Asten, Programmamanager Platform Ondernemend Meierijstad

14.40 - 15.20 uur: Workshopronde 1

15.30 - 16.10 uur: Workshopronde 2

16.20 - 16.30 uur: Criteria van succes en hoe nu verder door 5.1.2e

(Ondernemend Alkmaar) 5.1.2e

16.30 - 17.00 uur: Napraten onder het genot van een hapje en drankje

We ontmoeten u graag op 1 december in Kasteel Radboud in Medemblik!
Wij vragen u zich vooraf aan te melden zodat we u persoonlijk kunnen ontvangen.
Aanmelden kan [via deze link](#).

Vriendelijke groet,

5.1.2e burgemeester Alkmaar

Jan 5.1.2e burgemeester Den Helder

Jan Nieuwenburg, burgemeester Hoorn



Overleg 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 Maandag 20 november

Overwegingen vooraf:

- Tot half december kunnen reacties worden gegeven daarna gaan de poorten dicht
- Antwoordbrief zal van GS moeten komen (doorlooptijd!)
- Het is van oorsprong een natuurinitiatief van RWS. Vanuit participatie zijn hier twee opgaven aan toegevoegd: zonne-energie en recreatie.
- Er ligt nog geen helemaal geen besluit voor. Alleen een zoekgebied dat we aan het verkennen zijn, als overheden, om onderzoeken of en hoe wieringerhoek mogelijk is en wat de effecten en kansen zijn. Fair om op dit resultaat te wachten

Positie provincie NH:

- Provincie wil het zoekgebied behouden, wie weet hebben we het nodig.
- NB het was een burgerinitiatief
- De RES is regionaal vastgesteld: je kunt het er niet zomaar uithalen. Dit hebben we samen afgesproken, slecht bestuur om nu (eenzijdig, zonder brede afweging, af te zeggen) Sowieso is een gezamenlijk besluit nodig (wat gebeurt er als de meerderheid tegen het afvoeren van de lijst stemt)
- Niet in RESbod opgenomen oa omdat er veel onzekerheden waren die eerst uitgezocht moesten worden. Die zijn we nu aan het uitzoeken. Voorbarig om nu al een besluit hierover te nemen.
- Pakket RES 2.0 willen we afgewogen samenstellen. Mogelijk ook dat we de huidige optelsom niet kunnen realiseren. Als Wieringerhoek nu al afvalt hebben we mogelijk stevig te kort. Met het afvallen vervalt ook de keuzeruimte en kunnen andere gemeenten opgezadeld worden met een grotere inpassingsopgave. Ook hier zal het lastig worden.
- Het gebied is een PAGW zoekgebied voor RWS. er wordt hoe dan ook ontwikkeld. Het is dan ook te framen als natuurontwikkeling met zonnepanelen ipv andersom

Vragen aan Hollands Kroon:

- Wat zijn de argumenten van de raad om de motie aan te nemen?
- Wat zit er achter de raadsmotie?
- Wat wil Hollands Kroon: wethouder Lilian Peters, het college van BenW?
- Waarom is deze brief gestuurd, wat wil de gemeente HK /wethouder hiermee bereiken?
- Wat gaat er met het antwoord van GS gebeuren?
- Hoe ziet HK de vervolgpcedure in? Wil college HK het besluit ombuigen/naast zich neer leggen?
- Speelt er meer? Vanuit bv het verleden (prov-KH). Hoe voeren we het brede gesprek
- Wat helpt jullie en ons?
- Ons beeld is dat de raad niet goed/onvoldoende is geïnformeerd:
 Onvoldoende overzicht van:
 - o wat is tot nu toe gebeurd,

- o wat is door wie vastgesteld,
- o wat is de status nu
- o wat is de vervolprocedure
- o wat is de positie van de raad in deze?

Is hier nog iets aan te doen, Wat is dan aan HK en waar kan de provincie helpen (bv middels de beantwoording van de brief

- is er een relatie te leggen met traject brede welvaart/traject Robert Leever-Esther Rommel? Is natuurontwikkeling hier een onderdeel van?

To: [5.1.2e] [5.1.2e@noord-holland.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e@noord-holland.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Fri 10/6/2023 9:59:16 AM
Subject: FW: aanleveren memo's tbv gesprekken Nederpelt en Peters maandag 9 oktober
Received: Fri 10/6/2023 9:59:00 AM
[memo telefonisch overleggen Rosan Kocken met Harry Nederpelt en met Lilian Peters - 9 oktober 2023.pdf](#)

Ter kennisname

[5.1.2e]

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[5.1.2e]

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[5.1.2e] [@noord-holland.nl](mailto:[5.1.2e@noord-holland.nl])



Van: [5.1.2e]

Verzonden: vrijdag 6 oktober 2023 11:50

Aan: Secretariaat Kocken <[5.1.2e@noord-holland.nl]>

CC: [5.1.2e] <[5.1.2e@noord-holland.nl]>; [5.1.2e] <[5.1.2e@noord-holland.nl]>

Onderwerp: RE: aanleveren memo's tbv gesprekken Nederpelt en Peters maandag 9 oktober

Beste [5.1.2e],

Zou jij deze memo in Ibabs kunnen zetten

Het betreft een memo tbv de twee gesprekken die Rosan heeft aanstaande maandag om 12 uur en half 1

Met vriendelijke groet

[5.1.2e]

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[5.1.2e]

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[5.1.2e] [@noord-holland.nl](mailto:[5.1.2e@noord-holland.nl])



Van: Secretariaat Kocken <[5.1.2e@noord-holland.nl]>

Verzonden: donderdag 5 oktober 2023 18:47

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e@noord-holland.nl]>

Onderwerp: RE: aanleveren memo's tbv gesprekken Nederpelt en Peters maandag 9 oktober

Hai [5.1.2e],

Je mag het morgen naar het secretariaat sturen en aangeven dat ze in IBabs geplaatst moeten worden.

Groet,

5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Bestuurssecretaresse van Rosan Kocken
Gedeputeerde Klimaat, Energie, Natuur, Landschap, Water & Bodem

T (5.1.2e) 14 5.1.2e

Paviljoen Welgelegen | Provinciehuis Noord-Holland

Bezoekadres: Dreef 3 2012 HR Haarlem

Postbus 123, 2000 MD Haarlem

Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Vrijdag: 5.1.2e (14 5.1.2e)



Provincie
Noord-Holland

De agenda van gedeputeerde Kocken is veranderlijk. Daardoor kunnen afspraken altijd op korte termijn geannuleerd of gewijzigd worden. Onder dit voorbehoud worden afspraken in de agenda opgenomen.

Vanaf 17 juli heeft het secretariaat een nieuw e-mailadres: 5.1.2e [@noord-holland.nl](mailto:5.1.2e@noord-holland.nl)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 5 oktober 2023 16:43

Aan: Secretariaat Kocken <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: aanleveren memo's tbv gesprekken Nederpelt en Peters maandag 9 oktober

Hoi 5.1.2e,

Ik probeerde je te bellen maar kreeg je niet te pakken

Ik ben nog bezig met twee memo's voor het gesprekken tussen Rosan en Harry Nederpelt en Rosan en Lilian Peters
 Hoe kan ik deze het beste aanleveren?

5.1.2e

Provincie Noord-Holland

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e)

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

[@noord-holland.nl](mailto:5.1.2e@noord-holland.nl)



Provincie
Noord-Holland

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 10/30/2023 8:24:34 AM
Subject: FW: Een opmerking verder akkoord
Received: Mon 10/30/2023 8:24:38 AM
[bijlage 1 Beantwoording schriftelijke vragen nr. 74-2023 van dhr. Van den Berg \(JA21\) \(003\).pdf](#)

Vanuit staf Ester:

Antwoord 6:

Het zoekgebied Wieringerhoek is door de beide gemeenteraden (Hollands Kroon en Medemblik) en PS vastgesteld. In het herijkingsproces van de RES kan er door de gemeente Hollands Kroon een verzoek worden ingediend tot verwijdering van het zoekgebied Wieringerhoek. Dat is aan de gemeente.

Vanuit de gezamenlijke doelen vanuit de RES zal besluitvorming over vasthouden danwel eventuele wijziging van de RES zoekgebieden in goed onderling overleg met de RES-partners gebeuren bij de herijking.

GS zet in op het behoud van het zoekgebied en heeft gemeente Hollands Kroon aangesproken op de eerder gemaakte afspraken in het kader van de RES.

Deze zin eruit. Doet afbreuk aan wat ervoor staat.

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: zondag 29 oktober 2023 12:17
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: FW: Een opmerking verder akkoord

Dag 5.1.2e,

Esther heeft één suggestie voor de beantwoording. Overigens akkoord.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e
T (5.1.2e
1. (5.1.2e

Van: Esther Rommel < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: zondag 29 oktober 2023 12:10
Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: Een opmerking verder akkoord

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Datum ingekomen vragen : 16 oktober 2023

Datum GS-besluit :

Vragen nr. 74

Vragen van **de heer D.J.** 5.1.2e (JA21) over het buitendijks plan, de aangenomen motie in Hollands Kroon en de provinciale mogelijkheden.

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 16 oktober 2023 door het lid van Provinciale Staten, **de heer D.J.** 5.1.2e (JA21), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN

Gezien de recente ontwikkelingen en discussies rondom het 'Buitendijks Plan' in de gemeente Hollands Kroon en de mogelijke impact op de regio Noord-Holland Noord, stel ik de volgende schriftelijke vragen om meer duidelijkheid te krijgen over de rol en mogelijkheden van Provinciale Staten in dit proces:

Aangenomen motie 10 Herijking RES (raad Hollands Kroon):

Moties[← Voorga pagina](#)

Motie 10 Herijking RES (OHK, SHK)

ID	85
Agendapunt	Raad 2023 (D.0.A. Motie 10 Herijking RES (OHK, SHK)) donderdag 21 september 20:04 tot 20:43 MFA, De Verbincing
Titel	Motie 10 Herijking RES (OHK, SHK)
Status	
Raadsliden	<ul style="list-style-type: none"> Jip Pankras (SHK) 5 1 2e (OHK)
Portefeuillehouder	E.A. Peters
Ambtenaar	5 1 2e
Toelichting	De raad verzoekt het college te starten om het in het RES 1.0 benoemde zoekgebied Wieringerhoek IJsselmeer voor zonne-energie (gecombineerd met natuur en/of recreatie) te laten vervallen, opdat deze niet meer wordt opgenomen in de RES 2.0.
Einddatum	31-12-2023
Stand van zaken	College gaat aan de slag om de motie uit te voeren.
Datum afdoening	
Afgedaan	<input type="checkbox"/>
Stemmen	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 77%; height: 15px; background-color: #4CAF50; margin-right: 5px;"></div> 77% <div style="width: 23%; height: 15px; background-color: #F44336; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"></div> 23% </div> <ul style="list-style-type: none"> ● Fractie CDA (4), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERSI (1), Fractie OHK (8), Fractie SHK (4), Fractie VVD (2) ● Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie PvdA (2)

[Stemuitslag](#)

Namens de fractie van JA21 stel ik de volgende schriftelijke vragen:

INLEIDING ANTWOORDEN (indien van toepassing; anders deze kop verwijderen)**VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN****Vraag 1:**

Op basis van welke juridische kaders of wetten wordt het Buitendijks Plan momenteel overwogen en beoordeeld?

Antwoord 1:

Op dit moment wordt het Plan Buitendijks niet overwogen of beoordeeld. Het inhoudelijke plan is niet in het bezit van de provincie, vanwege concurrentie argumenten is het plan niet beschikbaar gesteld.

Er vindt een Integrale verkenning plaats in hoeverre zon-op-water in de Wieringerhoek überhaupt mogelijk is binnen de gestelde kaders en welke interesse er is vanuit de markt dit te ontwikkelen. Deze verkenning is breder dan alleen het Plan Buitendijks. Deze verkenning wordt uitgevoerd door de betrokken regionale overheden en het Rijk.

Bij de overwegingen voor een zon-op-water project zoals het Buitendijks Plan worden beleidsmatige en juridische uitgangspunten betrokken in deze integrale verkenning. Voorbeelden van de uitgangspunten hiervan betreffen onder andere Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water (Europees), Wet Natuurbescherming, Besluit algemene regels ruimtelijke

ordering, Waterwet en Visserijwet (Nationaal), RES, Omgevingsvisie en –verordening en planologische regimes (Provinciaal) en Bestemmingsplan en Structuurvisie (Gemeenten).

Naast juridisch beperkende kaders en wetten wordt ook de potentie van deze ontwikkeling voor energie, natuur, recreatie en visserij betrokken in de planvorming.

Vraag 2:

Welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben Provinciale Staten specifiek met betrekking tot het goedkeuren, wijzigen of verwerpen van het Buitendijks Plan?

Antwoord 2:

Het goedkeuren, wijzigen of verwerpen van het Buitendijks Plan is nu niet aan de orde (zie 1). In deze fase heeft het betrekking op de uitwerking van het zoekgebied. Bij het vaststellen van de RES 1.0 op 5 juli 2021 hebben Provinciale Staten ingestemd met de RES 1.0 en daarmee in te zetten op het door het Rijk mogelijk maken van het plan Duurzaam Leefbaar (Buitendijks Plan).

De planning is dat Provinciale Staten vóór de zomer van 2024 weer een besluit nemen over de herijkte RES. Daarbij staat het Provinciale Staten vrij om moties of amendementen in te dienen op de herijkte RES. Gemeenten kunnen tot en met december dit jaar nieuwe zoekgebieden aandragen of bestaande zoekgebieden wijzigen.

De initiatiefnemer van het Buitendijks Plan heeft bij het ministerie EZK een verzoek voor een Rijkscoördinatieregeling (RCR) gedaan. Besluitvorming hierover is door EZK aanhouden tijdens de looptijd van de Integrale Verkenning. De Integrale Verkenning loopt tot en met maart 2024.

De inzichten uit de Integrale Verkenning vormen de basis voor besluitvorming van stuurgroep zon-op-water op te nemen in het OER-traject (Opwek Energie Rijksvastgoed). Bij de start van het OER- traject zullen de betrokken partijen, waaronder de provincie Noord-Holland, gevraagd worden akkoord te gaan met het vervolg. Vervolgens volgt de formele planologische procedure. Betrokken partijen, waaronder de provincie kunnen hierin een formele zienswijze indienen.

Vraag 3:

Zijn er precedentes of eerdere gevallen waarin Provinciale Staten plannen of projecten van vergelijkbare aard en omvang hebben geblokkeerd of gewijzigd? Zo ja, welke?

Antwoord 3:

Er zijn geen voorbeelden van vergelijkbare grootschalige zon-op-water opgaven met een integraal karakter voor natuurversterking, recreatie en toerisme.. Dit is mede de aanleiding geweest om de Integrale Verkenning met de publieke partners (RWS, RVB, Ministeries EZK, I&W, LNV en gemeenten Medemblik en Hollands Kroon) vorm te geven.

Vraag 4:

Welke procedures moeten worden gevolgd door Provinciale Staten om formele bezwaren of wijzigingsvoorstellen in te dienen tegen het Buitendijks Plan?

Antwoord 4:

Het Buitendijks Plan is in de participatie van de RES 1.0 ingebracht door inwoners. Dit initiatief is door het consortium verder uitgewerkt. Plan Buitendijks doorloopt nu niet een formele planprocedure. Er kunnen daarom ook geen bezwaren of wijzigingsvoorstellen worden ingediend tegen dit plan.

In de RES 1.0 is, naar aanleiding van plan Buitendijk, een zoekgebied opgenomen voor zon-op-water inclusief natuurontwikkeling en mogelijkheden voor recreatie.

Bij de herijking van de RES 1.0 kunnen zoekgebieden worden toegevoegd, verwijderd en gewijzigd. In PS kan een motie of amendement worden ingediend aangaande het zoekgebied Wieringerhoek. Tegelijkertijd is de RES 1.0 gezamenlijk vastgesteld door de regionale partijen (provincie Noord-Holland en gemeenten). Wijzigingen in zoekgebieden zullen in onderling overleg plaatsvinden.

Bij de start van het OER-traject zullen de betrokken overheden inclusief de provincie om akkoord worden gevraagd. Het besluit van GS zal worden voorgelegd aan PS. De resultaten uit de integrale verkenning kunnen in een technische briefing worden voorgelegd in een commissie van PS. Overigens is het zo dat PS al eerder een motie heeft aangenomen (5 juli 2021) voor het onderzoeken van alternatieve plannen dan het Buitendijks Plan. Dit is toen uitgewerkt en toegezonden en daarmee is de motie afgedaan.

De Integrale Verkenning die nu loopt kijkt naar verschillende mogelijkheden/alternatieven om invulling te geven aan zon-op-water in combinatie met natuurontwikkeling en mogelijkheden voor recreatie.

Vraag 5:

Is er een mogelijkheid voor Provinciale Staten om een onafhankelijke juridische toetsing of beoordeling van het Buitendijks Plan aan te vragen, en zo ja, welke stappen zijn daarvoor nodig?

Antwoord 5:

De Integrale Verkenning die op dit moment loopt zal de eerste inzichten bieden in hoeverre een dergelijk initiatief mogelijk is binnen de kaders. Deze verkenning betreft echter geen toetsing van een specifiek plan, daar er formeel nog geen specifiek plan voorligt.

Als er te zijner tijd een specifiek plan voorligt kan PS een verzoek daartoe indienen bij GS om een dergelijke toetsing uit te voeren. Uiteraard is het plan ook aan formele procedures gebonden en zal er een m.e.r worden opgesteld.

Vraag 6:

Welke impact heeft de recent aangenomen motie in de gemeente Hollands Kroon op de besluitvorming en overwegingen van Provinciale Staten met betrekking tot het Buitendijks Plan?

Antwoord 6:

Het zoekgebied Wieringerhoek is door de beide gemeenteraden (Hollands Kroon en Medemblik) en PS vastgesteld. In het herijkingsproces van de RES kan er door de gemeente Hollands Kroon een verzoek worden ingediend tot verwijdering van het zoekgebied Wieringerhoek. Dat is aan de gemeente.

Vanuit de gezamenlijke doelen vanuit de RES zal besluitvorming over vasthouden danwel eventuele wijziging van de RES zoekgebieden in goed onderling overleg met de RES-partners gebeuren bij de herijking.

GS zet in op het behoud van het zoekgebied en heeft gemeente Hollands Kroon aangesproken op de eerder gemaakte afspraken in het kader van de RES.

Deze zin eruit. Doet afbreuk aan wat ervoor staat.

Vraag 7:

Zijn er specifieke bepalingen of clausules in het Buitendijks Plan die mogelijk in strijd zijn met provinciale beleidslijnen, richtlijnen of wetten?

Antwoord 7:

Het Buitendijks Plan is niet in procedure genomen, het plan is niet ter toetsing aangeboden. We hebben geen beschikking over specifieke bepalingen of clausules.

Het realiseren van zon op water op het IJsselmeer in combinatie met natuurontwikkeling en recreatie raakt aan meerdere nationale wetten en provinciale beleidslijnen en richtlijnen zoals de omgevingsvisie en omgevingsverordening (zie ook het antwoord op vraag 1). Samen met publieke partners (eerder benoemd) wordt nu een integrale verkenning uitgevoerd óf en in welke mate een project zon-op-water mogelijk is binnen de geldende kaders.

To: [redacted] [redacted] @noord-holland.nl
From: [redacted]
Sent: Thur 9/21/2023 7:45:33 AM
Subject: FW: vraagje mbt stafflap zon op water Wieringerhoek staf RO
Received: Thur 9/21/2023 7:45:35 AM

Ja, goed idee ??

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Plv. sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling

T ([redacted])

[redacted] ([redacted])

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[redacted] @noord-holland.nl



Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Verzonden: woensdag 20 september 2023 16:53

Aan: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@Noord-Holland.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: vraagje mbt stafflap zon op water Wieringerhoek staf RO

Hoi [redacted],

In het huidige concept van het Ruimtelijk Voorstel wordt idd Wieringerhoek in termen van natuureilanden met zonnepanelen aangehaald.

[redacted] [redacted]

*Strategisch Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling
 voor Noord-Holland Zuid/MRA*

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

T ([redacted] / [redacted])

[redacted]@noord-holland.nl

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

Van: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Verzonden: woensdag 20 september 2023 14:28

Aan: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@Noord-Holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Onderwerp: vraagje mbt stafflap zon op water Wieringerhoek staf RO

Urgentie: Hoog

Hoi [redacted]

Ik ben een stafflap aan het maken om Esther Rommel te informeren over de stand van zaken mbt Zon op Water Wieringerhoek. @ [redacted] en [redacted]: Om de relevantie en verband beter te duiden met de portefeuille dacht in eraan om ook te vermelden dat Zon op Water ook als mogelijkheid vermeld staat in het concept ontwikkelperspectief Noord Holland Noord. Niet heel groots, maar in één zin.

Wat vinden jullie hiervan?

@ 5.1.2e en 5.1.2e : Is in het ruimtelijk voorstel ook iets opgenomen over zon op water/Wieringerhoek? Kan ik dit ook vermelden in de stafflap?

Volledigheidshalve doe ik de flap er even bij, voor het beeld

@ 5.1.2e : ik heb dit nog niet opgenomen in de versie die ik je stuurde, maar was een bijkomend idee. Goed idee?

Gr 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

[@noord-holland.nl](mailto:5.1.2e@noord-holland.nl)



To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @Noord-Holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 10/5/2023 11:48:56 AM
Subject: RE: Annotatie BO - Wieringerhoek
Received: Thur 10/5/2023 11:48:00 AM

Hoi 5.1.2e,

Ik heb geen aanvullingen. Eigenlijk ook eens met 5.1.2e, ze krijgt al heel veel info

Een klein dingetje:

Doel van bijlage 2 is gelijke informatiebasis voor de deelnemers van het BO (memo ingebracht door PNH en afgestemd met Hollands Kroon en Medemblik en [Rijkspartners](#)).

Die heb ik als het goed is al ingevoerd

Groet

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Verzonden: woensdag 4 oktober 2023 07:10

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @Noord-Holland.nl >

Onderwerp: Annotatie BO - Wieringerhoek

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

Voor het BO volgende week zijn we bezig met de annotatie voor Rosan: [ANNOTATIE - 20231011 BO XL E-infra en Energieregio NHN 11 oktober 23.docx](#)

In blauw zijn de opmerkingen van 5.1.2e, in rood die vanuit ons.

Kunnen jullie nog even meelesen onder punt 1 'mededelingen' op de agenda RES en warmte. Willen jullie Rosan nog meer meegeven voor dit BO?

5.1.2e 5.1.2e het lukte me niet helemaal jou toegang te verlenen. Dus aanvullingen kunnen ook via de mail dan zorg ik dat ze er in komen.

Lukt dit voor morgen eind van de dag? Dan kan ik het vrijdagochtend nog aanpassen

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
 Beleidsadviseur energietransitie
 Directie Beleid

T: 5.1.2e

E: 5.1.2e @noord-holland.nl

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @Noord-Holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 10/5/2023 6:54:57 AM
Subject: RE: Annotatie BO - Wieringerhoek
Received: Thur 10/5/2023 6:55:01 AM

Hoi 5.1.2e,

De annotatie op het onderwerp Wieringerhoek is volgens mij afdoende zo. We hebben net recent ook twee keer in de staf gezeten.

Ik heb nog een opmerking toegevoegd dat ook Holland Kroon vanuit intern ambtelijk en wethouder overleg heeft aangegeven de verkenning te willen afronden.

Ook conform afspraak uit de RES.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 4 oktober 2023 07:10
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@Noord-Holland.nl>
Onderwerp: Annotatie BO - Wieringerhoek

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

Voor het BO volgende week zijn we bezig met de annotatie voor Rosan: [ANNOTATIE - 20231011 BO XL E-infra en Energieregio NHN 11 oktober 23.docx](#)

In blauw zijn de opmerkingen van 5.1.2e, in rood die vanuit ons.

Kunnen jullie nog even meelezen onder punt 1 'mededelingen' op de agenda RES en warmte. Willen jullie Rosan nog meer meegeven voor dit BO?

5.1.2e 5.1.2e het lukte me niet helemaal jou toegang te verlenen. Dus aanvullingen kunnen ook via de mail dan zorg ik dat ze er in komen.

Lukt dit voor morgen eind van de dag? Dan kan ik het vrijdagochtend nog aanpassen

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Beleidsadviseur energietransitie
Directie Beleid

T: 5.1.2e
E: 5.1.2e @noord-holland.nl



To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Fri 10/27/2023 5:48:55 AM
Subject: Re: Beantwoording schriftelijke vragen nr. 74-2023 van dhr. 5.1.2e (JA21)
Received: Fri 10/27/2023 5:48:56 AM

Hoi 5.1.2e,

Twee puntjes bij nota Rosan:

- Ik zou specifiek om een besluit vragen van Rosan de geel gemarkeerde stukken op te nemen
- Bij de inleiding wellicht aangeven dat we ervoor gekozen hebben niet alleen sec de vragen over Buitendijks plan te beantwoorden (de beantwoording zou heel kort zijn geweest omdat het Bd plan niet in procedure is) maar dat we ook de bredere context van RES en Zon op Water Wieringerhoek meegeven. Nb dit kunnen we natuurlijk ook bij de mondelinge toelichting meegeven.

Gr 5.1.2e

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Verzonden: Thursday, October 26, 2023 4:11:14 PM
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Beantwoording schriftelijke vragen nr. 74-2023 van 5.1.2e (JA21)

Dank, neem deze versie mee in upload morgenochtend.

5.1.2e gaf aan de beantwoording ook even **ter info** langs Staf Esther te sturen.
Ik heb bijgaande twee opleggers geschreven. Voor Rosan meer toegespitst op **relatie GS PS**.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 26 oktober 2023 13:55
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen nr. 74-2023 van dhr. 5.1.2e (JA21)

Wat kleine aanpassingen nav commentaar 5.1.2e

5.1.2e vond ook dat er wat dubbelingen waren tussen vraag 2 en 4 maar die heb ik maar even laten staan.

Gr 5.1.2e

To: 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 10/5/2023 2:06:45 PM
Subject: Re: bespreekpunten bila Rosan Kocken- Harry Nederpelt, maandag 9 oktober 12:00-12:30
Received: Thur 10/5/2023 2:06:46 PM

Prima, dank

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com >
Verzonden: Thursday, October 5, 2023 4:05:36 PM
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com >
Onderwerp: Re: bespreekpunten bila Rosan Kocken- Harry Nederpelt, maandag 9 oktober 12:00-12:30

Hoi 5.1.2e,

Dank voor het delen van de concept agenda. Deel je mening over punt 3. Misschien is het goed om wel een mededeling te doen;

'Ambtelijk gaan/zijn we in gesprek over de volgende fase rondom de Kustvisie. Een van de aandachtspunten is hoe we de bestuurlijke samenwerking zien. We bekijken de relatie met o.a. de Wieringerhoek'.

Dan weten ze i.i.g. dat we er aan werken.

Hoop dat je hiermee iets kunt.

Groet

5.1.2e

Op 5 okt 2023, om 13:23 heeft 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl > het volgende geschreven:

Hoi 5.1.2e,

Ik heb de voorgestelde bespreekpunten uitgeschreven.

Bespreekpunten Rosan Kocken – Harry Nederpelt

1. Hoe staan Medemblik en Provincie in het project Zon op Water/Zonatollen Wieringerhoek
2. Wat betekent de motie van Hollands Kroon voor houding van Medemblik en voor de provincie
3. Hoe werken als provincie en gemeente in bredere zin samen aan de Integrale kustvisie IJsselmeer?

Ik heb met mijn collega's 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e overleg gehad over het derde punt. Ik begrijp van 5.1.2e dat hij binnenkort een ambtelijk vervolgesprek heeft met de betrokken partijen over de kustvisie. 5.1.2e is hierbij.

Mijn eerdere twijfel wordt hierdoor wel sterker of het onderwerp kustvisie nu op dit moment en op deze tafel moet liggen. 1) Het vervolg op de kustvisie loopt (en staat niet stil) en 2) ik denk eigenlijk ook dat Rosan er op dit moment ook niet zo veel mee kan. Het kan hooguit tot een bestuurlijke afspraak leiden dat onze bestuurders er het over een half jaar nog eens over hebben. En als we wel iets concreets op de bestuurlijke tafel willen leggen kunnen we dat net een betere voorbereiding wat beter voorbereid aankaarten.

Maar als je het heel graag op de agenda willen zetten dan doen we dat.

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

[@noord-holland.nl](mailto:info@noord-holland.nl)



Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @noord-holland.nl
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @Noord-Holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 10/30/2023 10:08:32 AM
Subject: RE: Bespreking staf zometeen van de vragen over wieringh=erhoek
Received: Mon 10/30/2023 10:08:34 AM

Hoi 5.1.2e ,

Klopt die gele gearceerde zijn bespreekpunten, deze zijn ook benoemd in stafnota.
 Het is afwegen hoe we PS betrekken hierin.

Tot zo, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 30 oktober 2023 11:03
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e @Noord-Holland.nl>
Onderwerp: Bespreking staf zometeen van de vragen over wieringh=erhoek

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e ,

In de staf zo meteen bespreken we ook de concept antwoorden op de statenvragen. Ik zag een aantal zinnen geel gearceerd, ik was benieuwd of dat bespreekpunten zijn voor jullie? Verder las ik onder antwoord 4:

Bij de start van het OER-traject zullen de betrokken overheden inclusief de provincie om akkoord worden gevraagd. Het besluit van GS zal worden voorgelegd aan PS.

Dat laatste roept wat verwarring op volgens mij, ik neem aan dat PS het ter informatie krijgt. Nu lijkt het dat ze er erover mee beslissen. Wellicht komt dat straks ook aan de orde.

Tot zo,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e) 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e

Directie Beleid – sector Integrale Opgaven en Transities

T (5.1.2e

12 5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 9/28/2023 10:45:39 AM
Subject: Re: concept stafnota Rosan inzake Wieringerhoek graag meelesen en vandaag reactie
Received: Thur 9/28/2023 10:45:40 AM

Dank. Daar waar het korter kan doe ik dat ??

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: Thursday, September 28, 2023 12:41:35 PM
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: concept stafnota Rosan inzake Wieringerhoek graag meelesen en vandaag reactie

Hoi 5.1.2e ,

Bijgaande heb ik aangevuld en gewijzigd.

In de laatste twee pagina's zitten naar mijn idee veel dubbelingen op wat eerder is gesteld, is dot bewust?

Ik ben wel voorstander van lean en mean.

Groet van 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 28 september 2023 08:36
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: concept stafnota Rosan inzake Wieringerhoek graag meelesen en vandaag reactie

Beste 5.1.2e , 5.1.2e en 5.1.2e

Bijgaand mijn concept stafnota Rosan inzake Wieringerhoek.

Deze moet ik morgen voor 12 uur aanleveren. Met enig uitstel om de raadsvergadering van Medemblik van vanavond ook mee te kunnen nemen (met akkoord van 5.1.2e)

Kunnen jullie deze vandaag bekijken en aanvullen en corrigeren (onder andere op besluiten die ik heb benoemd of omschreven en op specifieke termen en namen, kloppen die?) maar uiteraard ook op voorstellen

Dank alvast

5.1.2e
 Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e)
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl

 Provincie
 Noord-Holland

To: [redacted] [redacted]@noord-holland.nl
From: [redacted]
Sent: Thur 9/21/2023 7:05:02 AM
Subject: RE: graag check/akkoord stafflap Wieringerhoek, tbv staf RO 25 sept
Received: Thur 9/21/2023 7:05:05 AM

Volgens mij prima zo [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 20 september 2023 14:03
Aan: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
Onderwerp: graag check/akkoord stafflap Wieringerhoek, tbv staf RO 25 sept
Urgentie: Hoog

Beste [redacted] en [redacted],

Ik heb de stafflap voor Esther opgesteld, op basis van de stafflap voor Rosan van afgelopen maandag.

Hebben jullie nog vragen, aanvullingen, wijzigingsvoorstellen, dan wel akkoord?

Graag hoor ik van jullie. Morgen moet ik [redacted] voor 12 uur in IBABS zetten.

Groet, [redacted]

[redacted]
Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[redacted] ([redacted])
Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[redacted]@noord-holland.nl



To: [5.1.2e] [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e @noord-holland.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Fri 10/6/2023 8:12:45 AM
Subject: RE: graag meelesen: memo gesprekken Rosan Kocken met Harry Nederpelt en Lilian Peters (afspraak aanstaande maandag) + interessante update
Received: Fri 10/6/2023 8:12:49 AM

Hoi [5.1.2e],

Ik denk dat je hiermee heel volledig bent, dat is prettig. Rosan is wel echt voorstander van korte teksten begrijp ik.

Bij Lilian Peters mis ik misschien nog wat meer stevigheid in het aanspreken op het college standpunt HK en ook de afspraak van de raad met de uitvoering van de RES. Inmiddels zijn nogal wat partijen betrokken bij de integrale verkenning en hebben wij ons als PNH ook hard gemaakt om zover te komen.

5.2

Vriendelijke groet van

[5.1.2e]

[5.1.2e]



Team Energietransitie
Sector Integrale Opgaven & Transitie

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>

Verzonden: vrijdag 6 oktober 2023 09:25

Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>

Onderwerp: graag meelesen: memo gesprekken Rosan Kocken met Harry Nederpelt en Lilian Peters (afspraak aanstaande maandag) + interessante update

[5.1.2e],

Zou jij hier een blik op kunnen werpen?

@ [5.1.2e] en [5.1.2e],

Heeft een van jullie tijd om hiernaar te kijken?

Ik moet het vandaag om half 12 aanleveren.

5.2

Gr 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e [@noord-holland.nl](https://twitter.com/noord-holland.nl)



To: [5.1.2e] [5.1.2e] @noord-holland.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Thur 9/28/2023 8:53:10 AM
Subject: RE: input voor stafnota Rosan
Received: Thur 9/28/2023 8:53:12 AM

Mooi zo, ik reageer nog op de nota!

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 27 september 2023 10:03
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: input voor stafnota Rosan

Overigens ook al met [5.1.2e] gesproken:
 "ga vooral door!"

Ik bespreek de nota morgenochtend nog met hem

Gr [5.1.2e]

[5.1.2e]
 Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[5.1.2e]
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[5.1.2e] [@noord-holland.nl](mailto:[5.1.2e]@noord-holland.nl)



Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Verzonden: dinsdag 26 september 2023 16:59
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Onderwerp: input voor stafnota Rosan

Hoi [5.1.2e],

Hierbij wat stacato input voor stafnota Rosan. Ik had wat weinig tijd.
 Wil jij het agendapunt ook nog aanmelden bij het secretariaat.

Aanleiding - motie gemeente Hollands Kroon

- Vorige week donderdag is Motie bij de gemeente Hollands Kroon aangenomen:

Tekst erin plakken van de motie HK

Wat betekent dit voor de integrale verkenning zon-op-water Wieringerhoek en het Zoekgebied in de RES?

- Partners hebben besloten voorsnog de integrale verkenning door te zetten;
- EZK en RWS hebben benoemd dat voor verder vervolg binnen het OER regionaal draagvlak vanuit én gemeente én provincie draagvlak een vereiste is, dit ook de basis van onze huidige samenwerking is (OER brief gemeente en provincie d.d. maart 2022).
- Het zoekgebied in de RES is juist tot stand gekomen op basis van output uit het participatietraject vanuit de RES, is gemeente HK zich hier voldoende van bewust?
- Vanuit PAGW staan er sowieso ontwikkelingen op stapel, is HK zich hier voldoende van bewust?

Voorstel actie vanuit gedeputeerde Rosan Kocken

- **Telefonisch contact Wethouder Lilian Peters**

Wat is het standpunt van het college n.a.v. de motie van donderdag 21/9 Wieringerhoek?

Welke inzet van Hollands Kroon op vervolgen integrale verkenning Wieringerhoek?

Medemblik wil door met de integrale verkenning – wat betekent dit voor Hollands Kroon?

- **Telefonisch contact met Wethouder Harry Nederpelt**

Wat betekent de motie van HK voor houding van Medemblik?

5,2

5.1.2e

Ik kan donderdagochtend nog meelesen/ schrijven in de stafnota.

Groet van 5.1.2e

To: [5.1.2e] [5.1.2e @noord-holland.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @noord-holland.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Mon 10/2/2023 6:51:00 AM
Subject: RE: stafnota 2 oktober inzake Wieringerhoek
Received: Mon 10/2/2023 6:50:00 AM
[Stafnota energie 2 oktober 2023 Recente ontwikkelingen rondom Zon op Water Wieringerhoek.pdf](#)

Nu ook met bijlage

[5.1.2e]
Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[5.1.2e]
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
 [5.1.2e] [@noord-holland.nl](mailto:[5.1.2e]@noord-holland.nl)



Van: [5.1.2e]
Verzonden: maandag 2 oktober 2023 08:16
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Onderwerp: stafnota 2 oktober inzake Wieringerhoek

Goedemorgen,

Hierbij de stafnota over Wieringerhoek voor de staf van Rosan deze ochtend.

[5.1.2e]
Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[5.1.2e]
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
 [5.1.2e] [@noord-holland.nl](mailto:[5.1.2e]@noord-holland.nl)



Datum vergadering

2 oktober 2023

Staf

Staf Klimaat, Energie, Water, Bodem en Natuur

Unitmanager**Sectormanager**

5.1.2e

Directeur

Herman Schartman

Bijlagen: 2

Betreft: Recente ontwikkeling
Zon-op-Water Wieringerhoek

Nota GS-staf**Uw contactpersoon**

dhr. C. 5.1.2e BEL/RO

Dhr T. 5.1.2e BEL/IOT

Telefoonnummer 5.1.2e5.1.2e@noord-
holland.nl

28 september 2023

1|12

1. Doel van de bespreking/toelichting

Middels deze nota willen wij u informeren over de meest recente ontwikkelingen rondom Zon-op-Water Wieringerhoek en u vragen hierover een standpunt in te nemen.

De directe aanleiding is het raadsbesluit van de gemeente Hollands Kroon van 21 september 2023. Hierin heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de raad het college van BenW verzoekt de Wieringerhoek als zoeklocatie in de RES te laten vervallen, opdat deze niet meer wordt opgenomen in herijking van de RES.

In de gemeenteraad van Medemblik is op 28 september een soortgelijke motie besproken. Deze is uiteindelijk teruggetrokken en niet in stemming gebracht.

Op dit moment loopt een integrale verkenning Zon op Water Wieringerhoek. Deze is op 18 september jl in de staf aan de orde geweest. Voor een succesvolle afronding van dit trajecten is het van belang als regio gezamenlijk op te trekken en naar buiten te treden. Hiervoor is een overleg tussen u en wethouders Nederpelt (Medemblik en Peters (Hollands Kroon) ingepland op 11 oktober

11 oktober is het BO Energieregio XL. Dit onderwerp staat geagendeerd bij mededelingen. Ook is 5.1.2e 5.1.2e als vast agendalid naar verwachting aanwezig.

In bijlage 1 vindt u een nadere toelichting op:

- Aanleiding van deze nota
- Motie Hollands Kroon
- Lopende verkenning Wieringerhoek
- Proces RES
- Positie Rijk, Holland Kroon, Medemblik, 5.1.2e 5.1.2e en consortium
- Positie Provincie Noord-Holland

2. Voorstel tot besluitvorming

(zie ook toelichting in bijlage 1)

a. *Kennismemen van de meest recente ontwikkelingen*

Zie toelichting onderaan deze nota

b. *Bespreken en akkoord standpunt provincie*

Voorzet voor standpunt provincie Noord-Holland:

1. Provincie Noord Holland houdt vast aan de afspraken uit de RES en houdt vast aan de locatie Wieringerhoek als zoekgebied voor zon op water in combinatie met natuurontwikkeling en recreatie.
2. Door middel van de Verkenning Zon op Water in de Wieringerhoek onderzoekt de Provincie Noord-Holland samen met de regionale en Rijkspartners de mogelijk is binnen de gestelde kaders en doet een marktverkenning naar welke partijen geïnteresseerd zijn in de uitvoering hiervan. De inzet van de provincie is hierbij om naast te onderzoeken of “het mogelijk is binnen de kaders” ook te kijken naar een integrale samenhangende ontwikkeling en extra kansen voor natuur en recreatie. Daarnaast moet er voldoende aandacht zijn voor de visserij.
3. De provincie Noord-Holland hecht er aan dat ook andere plannen dan het Buitendijks Plan ruimte krijgen om invulling te geven aan een ontwikkeling van een combinatie van zon op water, natuurontwikkeling en recreatie.
4. De aanpak vergt een goede balans tussen snelheid behouden en een zorgvuldige afweging van belangen waaronder die van het Rijk.

Gaat u akkoord met dit standpunt en het actief uitdragen hiervan?

Toelichting:

Ad 1. en 2.

Deze komen voort uit eerder gemaakte afspraken en besluiten. Dit klip en klaar uitdragen is van belang om het project in de lucht te houden.

Ad 3.

Deze is om twee redenen van belang:

- Het Rijk hecht er erg aan dat een eventuele uitvoering niet onderhands wordt aanbesteed (bv aan het Consortium Meerlicht). Dit onomwonden steunen helpt bij de samenwerking met het Rijk.
- Op het moment dat te close wordt samengewerkt met 5.1.2e of het Consortium Meerlicht kan de schijn van belangenverstrengeling ontstaan. Hieraan kleven uiteraard politieke risico's en kan daarnaast bij een aanbestedingsprocedure eventueel tot uitsluiting van het consortium leiden.
Uiteraard kan openbare informatie gedeeld worden, maar deze wordt ook gedeeld met andere partners.

Op dit punt zit ambtelijk wel een discussiepunt met de gemeente Medemblik. De gemeente Medemblik heeft expliciet besloten tot het willen realiseren van het Buitendijks Plan en draagt dit ook uit, onder andere binnen de Integrale Verkenning. Dit zet het vertrouwen tussen rijk en regio onder druk. Mogelijk dat u hierover ook wordt aangesproken door wethouder Nederpelt. U kunt dit ook zelf aankaarten bij dhr. Nederpelt.

In het verleden is er tussen regio en 5.1.2e 5.1.2e nauwer samengewerkt dan op dit moment. Dat was toen logisch vanuit de ideevorming in het kader van de RES. Nu we samen met het Rijk een nieuwe fase zijn ingegaan vraagt dit ook om een nieuwe verhouding met de initiatiefnemers om ook andere gegadigden een gelijkwaardige kans te geven.

Mogelijk bent u of wordt u ook aangesproken door dhr. 5.1.2e 5.1.2e Ook hierin is het belangrijk dit standpunt uit te dragen.

c. Akkoord te geven op de volgende vervolgstappen

Wij stellen u voor de volgende vervolgstappen te nemen:

1. telefonisch contact op te nemen met wethouder Lilian Peters
2. telefonisch contact op te nemen met Harry Nederpelt
3. aan de hand hiervan standpunt provincie aan te scherpen
4. Overleg met Lilian 5.1.2e en Harry Nederpelt (voorafgaand aan BO energieregio XL), en bepalen positie

(5. BO energieregio XL)

Gaat u akkoord met deze vervolgstappen

Ad 1 *Telefonisch contact wethouder Lilian Peters*

Te bespreken:

- Wat is het standpunt van het college Hollands Kroon n.a.v. de motie van donderdag 21 /9 Wieringerhoek?
- Welke inzet van Hollands Kroon op vervolgen integrale verkenning Wieringerhoek?
- Medemblik wil door met de integrale verkenning – wat betekent dit voor Hollands Kroon?
- Daarnaast: hoe staat de wethouder, en de raad tegenover andere grootschalige ontwikkelingen in Hollandse Kroon, zoals rond de PAGW, maar ook nieuwe datacenters waterstofinfrastructuur en en 380 kV? Waar hebben we elkaar nodig? Waar leggen we prioriteit?

Ad 2 *Telefonisch contact met wethouder Harry Nederpelt*

Te bespreken:

- Wat betekent de motie van HK voor houding van Medemblik?
- Is het denkbaar dat het zoekgebied voor enkel Medemblik over blijft?
- Wat is de houding van Medemblik ten opzichte van het plan Buitendijks (in relatie tot andere mogelijke initiatieven)

Ad 3 *Eventuele heroverweging /aanscherping standpunt Provincie nav telefonische overleggen*

Oa

- wat als Hollandse Kroon niet door wil met Integrale Verkenning of dat in gezamenlijk overleg wordt besloten voor HK de prioriteit wordt gelegd bij andere grote ruimtelijke ontwikkelingen
- verzoek om steun, specifieke standpunten of inzet

Ad 4 *Fysiek overleg met wethouder Lilian Peters en wethouder Harry Nederpelt voorafgaand aan BO Energieregio XL (11 oktober 8:30)*

Te bespreken:

- Afstemming onderlinge standpunten
- Afspraak over hoe gezamenlijk te communiceren
- Afspraak hoe om te gaan met onderwerp zoekgebied Wieringerhoek mocht het tot een discussie komen in BO Energieregio XL

Ad 5 *BO energieregio XL*

NB Deze stap is eigenlijk geen stap in dit traject. Zoeklokatie Wieringerhoek staat bij de mededelingen op de agenda van het BO. Het kan echter zijn dan dit wel aanleiding is voor discussie. Daarom is het belangrijk om in het voorafgaande

Fysiek overleg met wethouder Lilian Peters en wethouder Harry Nederpelt voorafgaand aan BO Energieregio XL aandacht te besteden hoe hier mee om te gaan.

Voor 4 en 5 ontvangt u tzt een annotatie.

3. Financiële, personele en juridische consequenties

Niet van toepassing

4. Communicatieve consequenties

Niet van toepassing

5. Wijze van totstandkoming

Opgesteld samen met 5.1.2e en 5.1.2e in overleg met 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e

6. Verdere procedure

- Telefonisch contact met Lilian Peters (nog in te plannen)
- Telefonisch contact met Harry Nederpelt (nog in te plannen)
- 11 oktober 8:30 Overleg met wethouder Lilian Peters en wethouder Harry Nederpelt (is ingepland)

(- 11 oktober 9:30 BO Energieregio XL)

Nadere toelichting

Aanleiding

De directe aanleiding is het raadsbesluit van de gemeente Hollands Kroon van 21 september 2023. Hierin heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de raad het college van BenW verzoekt de Wieringerhoek als zoeklocatie in de RES te laten vervallen, opdat deze niet meer wordt opgenomen in de herijking van de RES. Inmiddels is in de gemeenteraad van Medemblik een soortgelijke motie besproken. Deze is uiteindelijk teruggetrokken en niet in stemming gebracht.

In de bijlage vindt u beide moties

Motie Hollandse Kroon

De motie van Hollands Kroon is aangenomen met 20 stemmen voor en 6 tegen. In de raadsvergadering heeft geen discussie plaats gevonden. De precieze reden achter de motie zijn niet heel duidelijk en divers. Sommige partijen zijn tegen de landschappelijke schade aan het IJsselmeer. Mogelijk dat hierachter ook de recente grote ontwikkelingen in de Wieringermeer een rol speelt bij een negatief sentiment bij grote private ontwikkelingen. Dit is niet genoemd, maar een inschatting/speculatie van onze kant.

De motie geeft aan dat er een afnemend draagvlak is. Dit is niet onderbouwd. Bij de totstandkoming van de RES en de plannen voor buitendijkse ontwikkeling heeft een intensieve en actieve participatie plaatsgevonden.

Als Zon op water niet doorgaat is er een grote kans dat Rijkswaterstaat langs de kust van de Wieringermeer luwtmaatregelen zelfstandig gaat aanleggen in het kader van PAGW. Dus ook zonder zon op water zullen er waarschijnlijk ontwikkelingen plaatsvinden in de Wieringerhoek.

Wethouder Lilian Peters heeft bij de raadsvergadering aangegeven dat de herijking van de RES een lang proces is en dat besluitvorming pas in 2024 plaats zal vinden. Daarnaast gaf ze aan uitvoering te geven aan het raadsbesluit.

Lopende Verkenning Wieringerhoek

Gezien de omvang, complexiteit en gevoeligheid van een dergelijk project, werken de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de bovengenoemde decentrale overheden samen aan de 'integrale verkenning Wieringerhoek'. Doel van deze verkenning is om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de

locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied.

De verkenning bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betrof een inventarisatie van de relevante beleidsmatige en juridische uitgangspunten. Belangrijkste conclusie vanuit deze inventarisatie is dat de ontwikkeling van een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek in beginsel goed kan samengaan met het merendeel van de uitgangspunten, waarbij geldt dat er wel een aantal 'belangrijke aandachtspunten' zijn, die mogelijk een belemmering kunnen opleveren voor de ontwikkeling van een dergelijk project, een en ander afhankelijk van de invulling en het specifieke ontwerp ervan. Voorbeelden hiervan zijn afname bergend vermogen van het IJsselmeer, achteruitgang van Natura2000 of KRW doelen, niet verenigbaar met kaders vanuit defensie

Het tweede onderdeel betreft een onderzoek naar hoe een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek er, gelet op de uitgangspunten, in de praktijk uit zou kunnen zien. Dit tweede onderdeel van de integrale verkenning wordt uitgevoerd door middel van twee parallelle sporen.

Spoor 1 betreft het concretiseren van de beleidsuitgangspunten voor een zon-op-water project op deze specifieke locatie. Dit spoor geeft inzicht in wat de gevolgen van beleid en regelgeving zijn voor een zon-op-water project in de Wieringerhoek. Deze gevolgen worden in een later stadium gebruikt om afwegingen te maken en te komen tot eisen en voorwaarden voor de realisatie van het project.

Spoor 2 betreft een marktverkenning, waarbij de markt wordt gevraagd of er interesse is in het realiseren van een dergelijk project. De markt krijgt daarbij de gelegenheid om te reageren op de uitgangspunten van fase 1, en aan te geven waar ze kansen, risico's en/of obstakels zien. Dit helpt ter aanscherping van het eerste spoor, en geeft een beeld van de potentieel gegadigden.

De resultaten van de verkenning worden begin 2024 met de ambtelijke stuurgroep gedeeld. Bij een positief beantwoording, zal de stuurgroep besluiten over het vervolg binnen het programma OER.

Partners hebben na het besluit van de raad van Hollands Kroon (ambtelijk) besloten de Integrale Verkenning vooralsnog door te zetten. EZK en RWS hebben hierbij benoemd dat voor verder vervolg binnen het OER regionaal draagvlak vanuit én gemeente én provincie een vereiste is, en dat dit ook de basis is van onze huidige samenwerking (OER brief gemeente en provincie d.d. maart 2022).

Proces RES

De Wieringerhoek staat als zoekgebied aangewezen in de vastgestelde RES 1.0. Deze is vastgesteld door de gemeenteraden van Hollands Kroon en Medemblik en door PS. Er is toentertijd, mede vanwege de grote onzekerheid over het zoekgebied, voor gekozen om het zoekgebied niet mee te laten tellen in het bod van de RES NHN (3.6TWh). Wel is er een voorzichtige aanname gedaan dat het zoekgebied in potentie 1.1TWh extra op kan wekken.

In de herijking RES is niet voorzien om dit te veranderen. Er loopt nog een verkenning en de onzekerheden van twee jaar geleden bij besluitvorming RES 1.0 zijn niet dusdanig afgenomen dat het nu wel kans biedt om meegenomen te worden in het bod. Besluitvorming over de RES 2.0 volgt in Q2 2024.

Positie Rijk

Het Rijk (EZK, LNV IenW, Rijkswaterstaat en Rijksvastgoed) zit ambtelijk bij de integrale verkenning vooral toetsend aan tafel. "kan het binnen de gestelde Rijkskaders" Ze gaan er vooralsnog niet voor. Tegelijk steken ze er wel veel tijd en energie in.

Het Rijk vindt drie zaken belangrijk:

- Dat er regionaal draagvlak is voor de ontwikkeling van Wieringerhoek
- Dat het voldoet aan de gestelde kaders (waterbergend vermogen IJsselmeer waterkwaliteit, Natura2000, scheepvaart), hoewel er ruimte lijkt voor kleine afwijking als andere doelen worden gehaald.
- Dat de selectie van een uitvoerende partij correct verloopt volgens de publiekrechtelijk weg. Het project mag daarmee niet onderhands worden aanbesteed (bv aan het consortium).

Defensie vormt een specifiek aandachtspunt. Over het zoekgebied Wieringerhoek ligt een claim van Defensie, in verband met een oefengebied. Zonder toestemming van de minister van Defensie kan de Wieringerhoek niet ontwikkeld worden. Het gesprek is geopend met Defensie maar gaat nog niet van harte.

Positie Hollands Kroon

De raad heeft een motie aangenomen om locatie Wieringerhoek uit de RES te halen. In de raadsvergadering ontstond niet echt een discussie. Hoewel ons bekend is dat wethouder Lilian Peters voorstander van Zon op Water, gaf zij geen stevig weerwoord, of een betoog over het belang van deze ontwikkeling. Wel wees zij op het feit dat op dit moment nog geen besluiten genomen gaan worden. Peters gaf aan het besluit van de

raad te respecteren. Het is ons nog niet duidelijk hoe zij hierin gaat opereren.


Daarnaast spelen in Hollands Kroon nog tal van andere grootschalige ontwikkelingen van bovenregionaal belang, waar wij als provincie ook een rol in hebben, bijvoorbeeld 380 kV onderstation en infrastructuur, haven Oude Zeug, Waterstofstation, datacenterontwikkeling, aanlanding wind op zee.

Positie Medemblik


Medemblik is ambtelijk en bestuurlijk groot voorstander van de ontwikkeling Wieringerhoek en specifiek het realiseren van het Plan Buitendijks. Dit dragen zij ook actief uit.

5.2

Het zoekgebied van Wieringerhoek ligt voor het grootste deel ook op grondgebied van Medemblik.



RES zoekgebied



Gemeentegrens Medemblik

Op 28 september lag er een motie voor in de raadsvergadering van Medemblik. Deze motie leidde tot een stevige discussie. Argumenten tegen het zoekgebied hadden met name betrekking op schade aan natuur en landschap en afname draagvlak. Dat laatste kon, bij navraag niet echt onderbouwd worden. Er werd verwezen naar de raadsstemming bij Hollandse Kroon. Argumenten voor hadden eveneens betrekking op natuur, maar dan op toevoeging van natuurwaarden. Wethouder Nederpelt benadrukte de betrouwbare

overheid als argument. Uiteindelijk heeft de initiatiefnemer (Hart voor Medemblik) de motie teruggetrokken. Buitendijks plan kon immers toch niet worden uitgevoerd nu Holland Kroon de motie had aangenomen. Er is niet over gestemd.

Positie 5.1.2e 5.1.2e **en consortium**

5.1.2e 5.1.2e heeft het Buitendijks Plan ‘Duurzaam Leefbaar’ ingebracht in het participatieproces RES. De RES heeft de locatie Wieringerhoek overgenomen. Initiatiefnemer 5.1.2e is vervolgens een intentieovereenkomst aangegaan met GroenLeven en Van Oord (Consortium Meerlicht). Samen pakken zij de ontwikkeling van het plan op, waarbij 5.1.2e 5.1.2e geen onderdeel is van dit consortium maar adviseur.

Het Consortium Meerlicht heeft uitvoerig onderzoek gedaan om het idee van Buitendijks Plan ‘Duurzaam Leefbaar’ verder uit te werken en te laten passen binnen de geldende kaders.

5.1.2e 5.1.2e en het Consortium voeren intensief lobby zowel bij ambtenaren, bestuurders en andere partijen om draagvlak te krijgen/vast te houden voor Zon op Water in de Wieringerhoek en specifiek het Buitendijks Plan ‘Duurzaam Leefbaar’.



5.1.2e 5.1.2e heeft aangegeven u gesproken te hebben. Zijn indruk is dat u vol voor zijn plan wil gaan.

Medemblik heeft (in elk geval ambtelijk) een groot vertrouwen in 5.1.2e

5.1.2e

Positie Provincie Noord Holland

De provincie heeft met het vaststellen van de RES in Provinciale Staten zich gecommiteerd aan de RES (5 juli 2021), en daarmee aan het zoekgebied Wieringerhoek

Daarnaast heeft de provincie zich bij deze besluitvorming gecommiteerd aan het besluit "*Samen met de gemeenten van de deelregio's West-Friesland en Kop van Noord-Holland bij het Rijk aan te dringen op het mogelijk maken van het plan Duurzaam Leefbaar voor de Wieringerhoek.*". Met de gezamenlijke voordracht voor het OER en de start van het van de Integrale verkenning Wieringerhoek met het Rijk heeft de provincie voldaan aan dit laatste besluit.

Het coalitieakkoord van Provincie Noord-Holland (2023) stelt dat "De huidige aanpak in het kader van de Regionale Energiestrategieën (RES'en) wordt voortgezet." Daarmee steunt het impliciet ook het zoekgebied Wieringerhoek.

In de staf Klimaat, Energie, Water Bodem en Natuur van 18 september jl. is de Wieringerhoek aan de orde geweest. Hierin heeft u aangegeven door te gaan met de Integrale Verkenning.

De provincie neemt een belangrijke positie in tussen betrokken gemeenten en het Rijk. Als de provincie iets vindt komt dit veel steviger aan bij het Rijk dan van de gemeenten Medemblik en Hollandse Kroon. De huidige onstabiele situatie in het proces vraagt om een helder standpunt van de provincie, en het uitdragen hiervan. Hier wordt ook om gevraagd door de betrokken partijen. Geen helder standpunt zal het proces nog meer doen wankelen.

De belangrijkste vraagstukken zijn:

1. Hoe houden we de regio bij elkaar?
2. Wat is de strategie om het rijk mee te krijgen?
3. Hoe zijn we zorgvuldig en houden we tempo?
4. Hoe bereiken we meerwaarde?
5. Goede communicatie

Ad. 1 Hoe houden we de regio bij elkaar?

Ad. 2 Wat is de strategie om het Rijk mee te krijgen?

Rijk is eigenaar van de grond en bevoegd gezag. Het is cruciaal om het Rijk mee te krijgen willen we zon op water kunnen realiseren. Het Rijk stelt een aantal randvoorwaarden: geen onderhandse gunning en beter inzicht in hoe dit initiatief past binnen de (rijks-)kaders en randvoorwaarden. Omdat Rijk eigenaar is van de grond en bevoegd gezag kunnen we hier niet omheen. Het vraagt ruimte te bieden aan andere initiatieven dan Buitendijks plan en dit ook zo te communiceren. In elk geval Medemblik lijkt hier anders in te zitten. Medemblik houdt erg vast aan een voorkeur voor het ontwikkelen van het Buitendijks Plan.

Ad. 3. Hoe zijn we zorgvuldig en houden we tempo?

Grote zorg is dat verkenning op verkenning gestapeld wordt en daarmee besluitvorming erg wordt vertraagd. Duidelijke afspraken wat de huidige verkenning op moet leveren en dat dat voldoende informatie moet bieden voor besluitvorming over vervolg onder OER zijn cruciaal. Dus voldoende ruimte voor verdieping, maar wel van te voren aangeven wat we nodig hebben voor besluitvorming.

Ad. 4 Hoe bereiken we meerwaarde?

Het Rijk heeft de neiging vooral te verkennen "of het binnen de kaders past". Dit is op zich een terechte vraag. Maar dit levert niet automatisch een goed plan op. Daarom zou de regio ook moeten sturen op versterking van kwaliteiten en nieuwe kwaliteiten toevoegen.

To: [5.1.2e] [5.1.2e@noord-holland.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Fri 9/29/2023 10:18:38 AM
Subject: Re: stafnota Rosan inzake Wieringerhoek
Received: Fri 9/29/2023 10:18:38 AM

Dank,
 Verwerkt
 11:55 geüpload in ibabs (.)
 [5.1.2e] ook ter overweging meegegeven een aparte afspraak te maken.

Gr [5.1.2e]

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Verzonden: Friday, September 29, 2023 10:49:22 AM
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: stafnota Rosan inzake Wieringerhoek

Ha [5.1.2e],

Zit al goed in elkaar hoor! Ik heb nog een aantal opmerkingen in de kantlijn geplaatst en de tekstuele puntjes die ik zag ook maar direct even meegenomen ?? Ik zou met name alles wat helemaal aan het einde van de nota zit, al onder 2 zetten. Dan is dat maar scherp en is de toelichting ook echt als achtergrondinformatie.

Verder dacht ik nog wat dit eigenlijk wel vraagt om een goed gesprek met Rosan. Dit kan in de staf, maar soms doen we het ook in een overleg los van de staf, zodat er net iets meer tijd is. Geen idee of Rosan hier aankomende week tijd voor heeft, maar dit zou je nog bij haar bestuursadviseur [5.1.2e] na kunnen vragen. Zo niet, dan gewoon in de staf.

Vriendelijke groet,

[5.1.2e] [5.1.2e]

Sectormanager – sector Ruimtelijke Ontwikkeling

T [5.1.2e]
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
 [5.1.2e]@noord-holland.nl



Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Verzonden: vrijdag 29 september 2023 09:48
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Onderwerp: stafnota Rosan inzake Wieringerhoek

Hoi [5.1.2e],
 Fijn dat je mee wilt lezen. Ik hoor graag je opmerkingen

Ondertussen werk ik nog even aan de layout spelling etc

Gr [5.1.2e]

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

[@noord-holland.nl](https://twitter.com/noord-holland.nl)



To: [5.1.2e] [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Wed 7/12/2023 7:41:57 AM
Subject: Re: voortgang Wieringerhoek + brief 2 consortium - Harbers
Received: Wed 7/12/2023 7:41:58 AM

Ja goed idee. [5.1.2e] jij wat in?
 Ik ben over n uurtje op kantoor

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Verzonden: Wednesday, July 12, 2023 9:37:04 AM
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: voortgang Wieringerhoek + brief 2 consortium - Harbers

Hoi [5.1.2e],

Morgen op kantoor even kortsluiten?

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

Plv. sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling

T ([5.1.2e])

13 ([5.1.2e])

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[5.1.2e] [@noord-holland.nl](mailto:[5.1.2e]@noord-holland.nl)



Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 12 juli 2023 09:09
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Onderwerp: voortgang Wieringerhoek + brief 2 consortium - Harbers

Hoi [5.1.2e] en [5.1.2e],

Een korte terugmelding en een paar vragen ten aanzien van Wieringerhoek.

Terugmelding

Gisteren hadden we ambtelijke projectgroep. Dat liep goed.

Van te voren was er wat chagrijn rondom het proces en het plan van aanpak. Met [5.1.2e] vooraf afgesproken ons aan de afspraken van de stuurgroep te houden, hier constructief in te gaan zitten en verkenning 2 te gebruiken om het rijk sterker te committeren.

Hiervoor hebben we vervolgens het gesprek gehad over wat nu eigenlijk het doel is van verkenning 2 en wat we er uit willen halen. Volgens mij werkte dit heel goed om iedereen in de goede stand te krijgen, en scherp te krijgen, ook in de onderzoeksvraag. Dat helpt ons, maar ook de uitbesteding zelf.

Kern is dat we waarschijnlijk niet aan alle randvoorwaarden kunnen gaan voldoen (bv defensie lijkt bij voorbaat onmogelijk) en dat

we een overzicht gaan krijgen in welke mate we (met een aantal varianten) we hier wel/niet aan voldoen en preciezer welke gesprekken we dus moeten voeren. Daarnaast een overzicht welke 'baten' het oplevert. Voor natuur, waterkwaliteit, recreatief medegebruik etc.

Ik heb ook aangestuurd in het proces van verkenning 2 om een paar brede werksessies met ons in te bouwen zodat wij ook eigenaar worden van het product.

Interessant was ook de aanwezigheid van Rijksvastgoed. Heel helder verhaal over do's en don'ts. RV is niet overtuigd dat er maar één partij is die dit kan (het consortium) en geeft daarnaast aan dat een pacht voor bv 30 jaar, zoals gebruikelijk is bij andere zonneprojecten, misschien niet op zn plek is. De verwachting is niet dat de initiatiefnemer straks na 30 jaar weer alles opruimt, incl atollen, die dan net een mooie ecologische waarde hebben. Wie is dan eigenaar, wie is dan verantwoordelijk voor B&O etc. Voorgesteld is dat Vastgoed een paralleltraject gaat opzetten om te verkennen of er meer gegadigden zijn en wat voor soort contract-constructie op zn plek is. Daarnaast adviseert Rijksvastgoed over het wel/niet/hoe betrekken van marktpartijen bij verkenning 2, om uitsluiting van het consortium te voorkomen.

Het plan van aanpak gaat verder uitgewerkt worden.

Achteraf nog met 5.1.2e (EZK) en 5.1.2e (IenW) kort doorgepraat. 5.1.2e had de vraag wat het coalitieakkoord over Wieringerhoek zei. Ik heb in mijn snelle scan geen 'blokkades' gevonden. Het zal er wellicht wel vanaf hangen hoe enthousiast de bestuurder is. **Is dat ook jullie beeld?**

Van 5.1.2e kreeg ik wel het beeld dat ie er voor wil gaan, en tegelijk erkend wil worden in de zorg-taak die het Rijk ook heeft tav de grote nationale belangen.

De stuurgroep bleek niet mogelijk te organiseren voor de zomer. De Stuurgroep ontvangt schriftelijk een voortgang en wellicht een eerste versie van het plan van aanpak van 5.1.2e. Wel denken we dat de stuurgroep fysiek bij elkaar moet komen om het uiteindelijke plan van aanpak met elkaar te bespreken. Dit ook om elkaar beter vast te houden. Het vraagt even iets meer tijd om de start goed te krijgen. Ik denk dat dit zich uitgaat betalen in het vervolg

Dit zou dan half augustus moeten of eerste helft september. 5.1.2e wil graag half augustus, omdat hij daarna een paar weken op vakantie is, 5.1.2e liever iets later zodat ze haar directeur kan adviseren.

Hebben jullie daar nog een standpunt over?

Brief consortium

Zie bijgaand ook de 2^e brief van het consortium aan minister Harbers. Deze is ook tk aan ons college gestuurd, maar ook met een verzoek tot een gesprek.

Vraag: moet ik/we daar nu wat mee, proactief, richting college, ondersteuner gedeputeerde met een duiding en advies? Of komt die vraag (vanzelf?) onze kant op?

5.1.2e

Provincie Noord-Holland

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

@noord-holland.nl



Provincie
Noord-Holland

Van: 5.1.2e <5.1.2e@groenleven.nl>

Verzonden: dinsdag 11 juli 2023 16:19

Aan: Post <5.1.2e@Noord-Holland.nl>

Onderwerp: Buitendijks Plan

T.a.v: het college van Gedeputeerde Staten

Geacht college,

Bijgaand ontvangt u een afschrift van de brief zoals deze vandaag aan demissionair minister Harbers is toegezonden. Deze brief is verstuurd door Meerlicht B.V. de initiatiefnemer van het Buitendijks Plan.

Per brief van 2 juni jl. ontvingen we een reactie van minister Harbers over het Buitendijks Plan. We hebben in die reactie gezien dat er blijkbaar een misverstand is ontstaan over het voldoen aan de kaders van het Barro en de beleidsbrief Water en Bodem Sturend (WBS). Dat lichten we in de brief in de bijlage toe.

Ook laten we in de brief zien hoe we in het plan rekening houden met het behoud van waterbergend vermogen en de zoetwatervoorraad.

Als laatste doen we het verzoek tot een overleg met het ministerie van IenW. Om onder andere toe te lichten waarom het project naadloos aansluit bij de onlangs vastgestelde uitwerking van de maatregelen voor het project Wieringerhoek ([Demissionaire ministers akkoord met project Wieringerhoek | Nieuwsbericht | PAGW](#)).

In de afgelopen jaren zijn er met de Provincie Noord-Holland vele positieve gesprekken gevoerd over dit plan. Meerdere medewerkers van de Provincie en uiteraard de RES-organisatie zijn inhoudelijk goed op de hoogte.

Natuurlijk willen we u meer over ons plan vertellen. Wanneer u dit wil, zijn wij graag bereid om over het plan en de achtergronden ervan van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e	T	5.1.2e
	E	5.1.2e@buitendijksplan.nl
	W	www.buitendijksplan.nl



To: [5.1.2e] [5.1.2e]@noord-holland.nl
From: [5.1.2e]
Sent: Thur 9/14/2023 9:51:36 AM
Subject: RE: Wieringerhoek: voorzet stafnota Energie
Received: Thur 9/14/2023 9:51:38 AM

Zeker, gedaan

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 14 september 2023 10:05
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Wieringerhoek: voorzet stafnota Energie

Ja lijkt mij goed.
Goed om in deze stafmap te vermelden?

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Verzonden: Thursday, September 14, 2023 10:01:05 AM
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Wieringerhoek: voorzet stafnota Energie

[5.1.2e],
Misschien moeten we Esther voor die week daarop in de staf informeren, bij haar is het nu niet geagendeerd.

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 14 september 2023 08:35
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@noord-holland.nl>
Onderwerp: Re: Wieringerhoek: voorzet stafnota Energie

Hoi [5.1.2e],
Sorry, deze mail had ik niet binnen zien komen en zie [5.1.2e] pas net. Ik wilde je net mailen hoe het er mee stond. Echt over het hoofd gezien. Excuus.

Heldere opzet.
Ik heb geen pc vandaag daarom even per telefoon.

Lijkt mij goed om ook langs [5.1.2e] te sturen.
[5.1.2e] gaf in mijn bila aan dat Esther ook geïnformeerd zou moeten worden.

Paar punten/aanvullingen.

1.
Als extra vraag zouden we voor kunnen leggen of Rosan ook wil bijpraten met bestuurders Medemblik en Hollandse Kroon. Zie ook mail [5.1.2e].
2.
Ik begreep van [5.1.2e] dat de directeuren Rijk er nog niet heel hard voor gaan/wat terughoudend zijn. Niet echt uitgesproken, maar meer de houding/sfeer.
Daarnaast opereert Rijk behoedzaam. Ivm rijksbeleid (waterberging, natura 2000, defensie, en ivm dat ze niet onderhands willen gunnen aan consortium.
3.
Relatie Markt (consortium) en overheid is lastig, opereren dicht bij elkaar. Schijn van belangenverstremgeling ligt op de loer.

Tot slot, hebben wij een advies?
Voorzet:

Interessant project, met kansen voor significante energieopgave, mogelijkheden voor natuur en recreatie.
Niet in RESbod opgenomen maar mogelijkheid om planuitval of lastige energieprojecten binnendijks hier te realiseren.

Tegelijk is het onzeker of dit gaat lukken, mn of het Rijk hierin mee wil en (beleids-)ruimte wil bieden voor realisatie.

Gr 5.1.2e

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: Tuesday, September 12, 2023 12:12:30 PM

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: Wieringerhoek: voorzet stafnota Energie

Hoi 5.1.2e,

Wil jij graag aanvullen op de voorzet [stafnota](#). Misschien nog explicieter maken wat we uit het gesprek willen halen?
Het agendapunt en het dossier heb ik aangemaakt in Ibabs.

Lukt dit uiterlijk morgen?

Mocht de link niet werken, zie de bijlage.

Vriendelijke groet van

5.1.2e

5.1.2e



Team Energietransitie

Sector Integrale Opgaven & Transitie

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Gemeente Hollands Kroon
Wethouder E.A. Peters
Postbus 8
1760 AA ANNA PAULOWNA

5.1.2e@hollandskroon.nl

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon

5.1.2e BEL/RO

5.1.2e BEL/IOT

Telefoonnummer

5.1.2e

5.1.2e@noord-holland.nl

1 | 3

Verzenddatum

Kenmerk

/

Uw kenmerk --

Betreft: Motie Zoekgebied Wieringermeer

Geachte mevrouw Peters,

Op 2 november j.l. heeft u ons geïnformeerd over de aangenomen motie van de raad van Hollands Kroon met betrekking tot de Herijking RES. In deze motie vraagt de gemeenteraad het college van B&W om het zoekgebied Wieringerhoek uit de RES 1.0 niet meer op te nemen in de RES 2.0.

U heeft ons gevraagd aan te geven hoe de provincie staat tegenover de wens van de gemeenteraad van Hollands Kroon.

De provincie heeft in 2021, net als 17 gemeenten, ingestemd met de RES 1.0 voor Noord Holland Noord. Onderdeel hiervan is het zoekgebied Wieringerhoek. De provincie staat achter dit gezamenlijk besluit en vindt het zoekgebied een belangrijk onderdeel hiervan.

In navolging van de RES 1.0 is een Uitvoeringsprogramma gemaakt, daarin staan afspraken hoe we gezamenlijk zoekgebieden uitwerken. Voor grensoverstijgende zoekgebieden staat dat de provincie meer regie neemt in samenwerking met gemeenten. Het college van Hollands Kroon heeft dit uitvoeringsprogramma ook vastgesteld.

Wij verwachten van andere partijen zich aan eerder gemaakte gezamenlijke afspraken houden en deze niet eenzijdig opzeggen. In deze zijn wij erg verrast over de aangenomen motie van Hollands Kroon.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon 5.1.2e

Dreef 1
2012 HR Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Rtw-nummer NI 0010 03 124 R 08

De provincie vindt met name de combinatie van natuurontwikkeling, energie-opwekking en recreatie, rekening houdend met andere functies zoals scheepvaart en visserij interessant. Het idee voor de Wieringerhoek komt voort uit het participatietraject RES en omdat het voortbouwt op het natuurontwikkelingsplan voor dit gebied in het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) van Rijkswaterstaat.

Begin 2022 hebben de gemeenten Medemblik, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland, gezamenlijk, een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de locatie Wieringerhoek op te nemen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Deze aanvraag is toen gehonoreerd. Hierbij is wel de afspraak gemaakt gezamenlijk met het Rijk binnen het OER een extra tussenstap uit te voeren in de vorm van een verkenning.

De departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de bovengenoemde decentrale overheden werken daarom nu samen aan de 'integrale verkenning Wieringerhoek'. Doel van deze verkenning is om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied. Deze verkenning wordt maart '24 afgerond. Als provincie wachten we deze verkenning af.

Tot nu toe hebben wij op goede wijze, bestuurlijk en ambtelijk, samengewerkt aan de Wieringerhoek. Graag zetten wij deze samenwerking voort. Op basis van de resultaten van de integrale verkenning treden we graag in overleg over de gevolgen voor de herijking.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

voorzitter

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van het college dat met dit onderwerp is belast

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend



MOTIE over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat

Een motie is een oordeel, wens of verzoek dat door de raad wordt uitgesproken

Naam gemeenteraadsfractie	OHK
Datum raadsvergadering	21 september 2023
Volgnummer	.. (in te vullen door de griffie)
Onderwerp	Herijking Regionale Energie Strategie (RES)

De gemeenteraad, in de vergadering op 21 september 2023

verzoekt het college

de procedure te starten om het in het RES 1.0. benoemde zoekgebied Wieringerhoek IJsselmeer voor zonne-energie (gecombineerd met natuur en/of recreatie)* te laten vervallen, opdat deze niet meer wordt opgenomen in de RES 2.0.

* niet te verwarren met het natuurproject Wieringerhoek van Rijkswaterstaat

Waarom deze motie?

Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de RES 1.0 NHN. Daarin zijn drie zoekgebieden voor zon opgenomen:

- Langs de A7 afrit 12 (gedeeld zoekgebied met Medemblik)
- Wieringerhoek IJsselmeer (gedeeld zoekgebied met Medemblik)
- Afsluitdijk.

In een memo van 20 juni 2023 heeft het college de raad geïnformeerd dat er geen aanleiding bestaat de RES te herijken. Naar de mening van het college zijn er geen wijzigingen in de huidige zoekgebieden.

Mede vanwege de ontwikkeling van het Buitendijks Plan (private ontwikkeling) ziet onze fractie het (maatschappelijk) draagvlak afnemen voor de toepassing van zonne-energie in het IJsselmeer. Onze fractie is dan ook van mening dat het niet langer gewenst is een zoekgebied te hanteren voor de toepassing van zonne-energie in het IJsselmeer.

Termijn voor uitvoering en terugrapportage

Voor einde van dit jaar

Naam en ondertekening indiener(s)

5.1.2e (OHK)



HART VOOR
Medemblik

ChristenUnie

Medemblik



Invullen door de griffier		
voor	tegen	opmerkingen
paraaf		

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Wijziging Zoekgebieden RES 1.0 NHN voor de Herijking RES 2.0 - IJSSELMEER

Agendapunt: D.1 Moties Vreemd aan de orde van de dag

Ingediend door: T. Berlijn (HvM), S. Visser (CU), A. Meester (VVD)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 28 september 2023; gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Medemblik 2023,

Constateerende dat:

- Op 20 mei 2021 de gemeenteraad heeft ingestemd met de RES 1.0 NHN, waarin onder andere de volgende zoekgebieden voor zon zijn opgenomen:
 - Zoekgebied 19: Wieringerhoek IJsselmeer (gedeeld zoekgebied met Hollands Kroon);
- De gemeenteraad dit jaar nog de mogelijkheid heeft om wijzigingen aan te brengen in de herijking van de RES 2.0;
- De motie van de gemeenteraad van Hollands Kroon, om zoekgebied 19 voor zonne-energie te laten vervallen, op 21 september 2023 is aangenomen (bijlage 1).

Overwegende dat:

- Het draagvlak voor zonne-energie op het IJsselmeer afneemt;
- Het essentieel is dat de gemeente Medemblik actief bijdraagt aan het behalen van de duurzame energiedoelstellingen, maar tevens oog houdt voor balans tussen natuur, recreatie en energieopwekking.

Verzoekt het college:

1. De procedure te starten om het in het RES 1.0. benoemde zoekgebied Wieringerhoek IJsselmeer voor zonne-energie (gecombineerd met natuur en/of recreatie) te laten vervallen, opdat deze niet meer wordt opgenomen in de RES 2.0;
2. Deze motie te delen met de andere gemeenteraden van RES NHN.

Ingediend door:

.....
T. Berlijn
(HvM)

.....
S. Visser
(CU)

.....
A. Meester
(VVD)



Provincie Noord-Holland
t.a.v. Gedeputeerde R. Kocken
Dreef 3
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

5.1.2e @noord-holland.nl

Verzenddatum

Ons kenmerk

Uw kenmerk

Uw brief van

onderwerp:

Motie Zoekgebied Wieringerhoek

Pagina

1/1

Contact

5.1.2e

T

5.1.2e

Geachte mevrouw Kocken,

Graag informeren wij u formeel over de op 21 september jl. door de gemeenteraad van Hollands Kroon aangenomen motie Herijking RES. Deze vindt u in de bijlage. In deze motie vraagt de gemeenteraad het college van B&W om het zoekgebied Wieringerhoek uit de RES 1.0 niet meer op te nemen in de RES 2.0.

Het betreffende zoekgebied is, zoals u weet, een gedeeld zoekgebied met gemeente Medemblik. En onderdeel van het zoekgebied OER aangevraagd door provincie Noord-Holland, medeondertekend door gemeenten Medemblik en Hollands Kroon. Om die reden zouden wij graag van u vernemen hoe de provincie staat tegenover de wens van de gemeenteraad van Hollands Kroon om dit zoekgebied uit de RES te verwijderen. `

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

E.A. Peters

E.A. Peters
01-11-2023
webhouder Klimaat en Openbare Ruimte

Bijlage 1: motie 2023 10

Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via 5.1.2e@hollandskroon.nl.
Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.


Contact

www.hollandskroon.nl

T 088 – 321 50 00

Social Media

 facebook.com/hollandskroon

 @hollandskroon

Overige gegevens

BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785

BIC: BNGHNL2G

5.1.2e

Digitaal ondertekend door Zynyo B.V
Datum: 01-11-2023 11:19 CET
Document ID:
5/e346f9-b675-4099-8f8d-59978c7a

Datum vergadering: 5 december 2023

Registratienummer: volgt/volgt

Portefeuille klimaat en energie
Portefeuillehouder R. Kocken
Plaatsvervanger J. Olthof

2 bijlage(n)

brief Hollands Kroon,
beantwoording brief door GS

Nota GS

Uw contactpersoon

1.2 5.1.2e

BEL/RO

Telefoonnummer 5.1.2e

5.1.2e @noord-

holland.nl

Onderwerp: beantwoording brief Hollands Kroon inzake Wieringerhoek

24 november 2023

1 | 2

Paragraaf 1 Het college besluit: Het college stelt de beantwoording vast	
Paragraaf 2 Toelichting voor de openbare besluitenlijst: Beantwoording brief van gemeente Hollands Kroon inzake RES zoekgebied Wieringerhoek	
Paragraaf 3 Gevolgen:	
Financiële gevolgen en risico's?	Nee
Formatieve gevolgen en risico's?	Nee
Juridische gevolgen en risico's?	Nee
Worden bindende afspraken gemaakt met andere partijen?	Nee
Gevolgen en risico's openbaar maken besluit?	Nee. Besluit komt op de openbare besluitenlijst, die een dag na de GS-vergadering om 11.00 uur gepubliceerd wordt.
Communicatieve gevolgen en risico's?	Nee

Inwonersparticipatie toegepast?	Nee
Europese gevolgen en risico's?	Nee
Gevolgen en risico's voor de rechtmatigheid?	Nee
Overige gevolgen en risico's?	Nee
Paragraaf 4	
Ambtelijk afgestemd met:	
Directie Beleid:	Ja Naam: 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e
Directie B&U:	Niet van toepassing
Directie Concernzaken:	Niet van toepassing
Concerncontrol:	Niet van toepassing
Kabinet/Staf 5.1.2e	Niet van toepassing
Paragraaf 5	
Bestuurlijk afgestemd met:	
GS-staf/-staven	Energie en Klimaat
Paragraaf 6	
Verdere procedure:	
a. PS actief informeren	Nee
b. Publiceren in het Provinciaal Blad?	Nee

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Datum ingekomen vragen : 16 oktober 2023

Datum GS-besluit :

Vragen nr. 74

Vragen van **de heer** ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} (JA21) over het buitendijks plan, de aangenomen motie in Hollands Kroon en de provinciale mogelijkheden.

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, dat op 16 oktober 2023 door het lid van Provinciale Staten, **de heer** ^{5.1.2e} ^{5.1.2e} (JA21), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN

Gezien de recente ontwikkelingen en discussies rondom het 'Buitendijks Plan' in de gemeente Hollands Kroon en de mogelijke impact op de regio Noord-Holland Noord, stel ik de volgende schriftelijke vragen om meer duidelijkheid te krijgen over de rol en mogelijkheden van Provinciale Staten in dit proces:

Aangenomen motie 10 Herijking RES (raad Hollands Kroon):

Moties

Motie 10 Herijking RES (OHK, SHK)

[← Vorige pagina](#)

ID	85
Agendapunt	Raad 2023 (D.O.A. Motie 10 Herijking RES (OHK, SHK)) donderdag 21 september 20:04 tot 20:43 MFA, De Verbinding
Titel	Motie 10 Herijking RES (OHK, SHK)
Status	
Raadsliden	<ul style="list-style-type: none"> Jip Pankras (SHK) ^{5.1.2e} (OHK)
Portefeuillehouder	E.A. Peters
Ambtenaar	^{5.1.2e}
Toelichting	De raad verzoekt het college te starten om het in het RES 1.0 benoemde zoekgebied Wieringerhoek IJsselmeer voor zonne-energie (gecombineerd met natuur en/of recreatie) te laten vervallen, opdat deze niet meer wordt opgenomen in de RES 2.0.
Einddatum	31-12-2023
Stand van zaken	College gaat aan de slag om de motie uit te voeren.
Datum afdoening	
Afgedaan	<input type="checkbox"/>
Stemmen	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 77%; height: 15px; background-color: #2e8b57; margin-right: 5px;"></div> 77% <div style="width: 23%; height: 15px; background-color: #d62728; margin-left: 5px; margin-right: 5px;"></div> 23% </div> <ul style="list-style-type: none"> ● Fractie CDA (4), Fractie LADA (1), Fractie LADA&ANDERSI (1), Fractie OHK (8), Fractie SHK (4), Fractie VVD (2) ● Fractie D66 (2), Fractie GroenLinks (2), Fractie PvdA (2)
	Stemuitslag

Namens de fractie van JA21 stel ik de volgende schriftelijke vragen:

INLEIDING ANTWOORDEN (indien van toepassing; anders deze kop verwijderen)**VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN****Vraag 1:**

Op basis van welke juridische kaders of wetten wordt het Buitendijks Plan momenteel overwogen en beoordeeld?

Antwoord 1:

Op dit moment wordt het Plan Buitendijks niet overwogen of beoordeeld. Het inhoudelijke plan is niet in het bezit van de provincie, vanwege concurrentie argumenten is het plan niet beschikbaar gesteld.

Er vindt een Integrale verkenning plaats in hoeverre zon-op-water in de Wieringerhoek überhaupt mogelijk is binnen de gestelde kaders en welke interesse er is vanuit de markt dit te ontwikkelen. Deze verkenning is breder dan alleen het Plan Buitendijks. Deze verkenning wordt uitgevoerd door de betrokken regionale overheden en het Rijk.

Bij de overwegingen voor een zon-op-water project zoals het Buitendijks Plan worden beleidsmatige en juridische uitgangspunten betrokken in deze integrale verkenning. Voorbeelden van de uitgangspunten hiervan betreffen onder andere Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water (Europees), Wet Natuurbescherming, Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, Waterwet en Visserijwet (Nationaal), RES, Omgevingsvisie en -verordening en planologische regimes (Provinciaal) en Bestemmingsplan en Structuurvisie (Gemeenten).

Naast juridisch beperkende kaders en wetten wordt ook de potentie van deze ontwikkeling voor energie, natuur, recreatie en visserij betrokken in de planvorming.

Vraag 2:

Welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben Provinciale Staten specifiek met betrekking tot het goedkeuren, wijzigen of verwerpen van het Buitendijks Plan?

Antwoord 2:

Het goedkeuren, wijzigen of verwerpen van het Buitendijks Plan is nu niet aan de orde (zie 1). In deze fase heeft het betrekking op de uitwerking van het zoekgebied. Bij het vaststellen van de RES 1.0 op 5 juli 2021 hebben Provinciale Staten ingestemd met de RES 1.0 en daarmee in te zetten op het door het Rijk mogelijk maken van het plan Duurzaam Leefbaar (Buitendijks Plan).

De planning is dat Provinciale Staten vóór de zomer van 2024 weer een besluit nemen over de herijkte RES. Daarbij staat het Provinciale Staten vrij om moties of amendementen in te dienen op de herijkte RES. Gemeenten kunnen tot en met december dit jaar nieuwe zoekgebieden aandragen of bestaande zoekgebieden wijzigen.

De initiatiefnemer van het Buitendijks Plan heeft bij het ministerie EZK een verzoek voor een Rijkscoördinatieregeling (RCR) gedaan. Besluitvorming hierover is door EZK aanhouden tijdens de looptijd van de Integrale Verkenning. De Integrale Verkenning loopt tot en met maart 2024.

De inzichten uit de Integrale Verkenning vormen de basis voor besluitvorming van stuurgroep zon-op-water op te nemen in het OER-traject (Opwek Energie Rijksvastgoed). Bij de start van het OER-traject zullen de betrokken partijen, waaronder de provincie Noord-Holland, gevraagd worden akkoord te gaan met het vervolg. Vervolgens volgt de formele planologische procedure. Betrokken partijen, waaronder de provincie kunnen hierin een formele zienswijze indienen.

Vraag 3:

Zijn er precedentes of eerdere gevallen waarin Provinciale Staten plannen of projecten van vergelijkbare aard en omvang hebben geblokkeerd of gewijzigd? Zo ja, welke?

Antwoord 3:

Er zijn geen voorbeelden van vergelijkbare grootschalige zon-op-water opgaven met een integraal karakter voor natuurversterking, recreatie en toerisme.. Dit is mede de aanleiding geweest om de Integrale Verkenning met de publieke partners (RWS, RVB, Ministeries EZK, I&W, LNV en gemeenten Medemblik en Hollands Kroon) vorm te geven.

Vraag 4:

Welke procedures moeten worden gevolgd door Provinciale Staten om formele bezwaren of wijzigingsvoorstellen in te dienen tegen het Buitendijks Plan?

Antwoord 4:

Het Buitendijks Plan is in de participatie van de RES 1.0 ingebracht door inwoners. Dit initiatief is door het consortium verder uitgewerkt. Plan Buitendijks doorloopt nu niet een formele planprocedure. Er kunnen daarom ook geen bezwaren of wijzigingsvoorstellen worden ingediend tegen dit plan.

In de RES 1.0 is, naar aanleiding van plan [5.1.2e](#) een zoekgebied opgenomen voor zon-op-water inclusief natuurontwikkeling en mogelijkheden voor recreatie.

Bij de herijking van de RES1.0 kunnen zoekgebieden worden toegevoegd, verwijderd en gewijzigd. In PS kan een motie of amendement worden ingediend aangaande het zoekgebied Wieringerhoek. Tegelijkertijd is de RES 1.0 gezamenlijk vastgesteld door de regionale partijen (provincie Noord-Holland en gemeenten). Wijzigingen in zoekgebieden zullen in onderling overleg plaatsvinden.

Bij de start van het OER-traject zullen de betrokken overheden inclusief de provincie om akkoord worden gevraagd. **Het besluit van GS zal worden voorgelegd aan PS. De resultaten uit de integrale verkenning kunnen in een technische briefing worden voorgelegd in een commissie van PS.** Overigens is het zo dat PS al eerder een motie heeft aangenomen (5 juli 2021) voor het onderzoeken van alternatieve plannen dan het Buitendijks Plan. Dit is toen uitgewerkt en toegezonden en daarmee is de motie afgedaan.

De Integrale Verkenning die nu loopt kijkt naar verschillende mogelijkheden/alternatieven om invulling te geven aan zon-op-water in combinatie met natuurontwikkeling en mogelijkheden voor recreatie.

Vraag 5:

Is er een mogelijkheid voor Provinciale Staten om een onafhankelijke juridische toetsing of beoordeling van het Buitendijks Plan aan te vragen, en zo ja, welke stappen zijn daarvoor nodig?

Antwoord 5:

De Integrale Verkenning die op dit moment loopt zal de eerste inzichten bieden in hoeverre een dergelijk initiatief mogelijk is binnen de kaders. Deze verkenning betreft echter geen toetsing van een specifiek plan, daar er formeel nog geen specifiek plan voorligt.

Als er te zijner tijd een specifiek plan voorligt kan PS een verzoek daartoe indienen bij GS om een dergelijke toetsing uit te voeren. Uiteraard is het plan ook aan formele procedures gebonden en zal er een m.e.r worden opgesteld.

Vraag 6:

Welke impact heeft de recent aangenomen motie in de gemeente Hollands Kroon op de besluitvorming en overwegingen van Provinciale Staten met betrekking tot het Buitendijks Plan?

Antwoord 6:

Het zoekgebied Wieringerhoek is door de beide gemeenteraden (Hollands Kroon en Medemblik) en PS vastgesteld. In het herijkingsproces van de RES kan er door de gemeente Hollands Kroon een verzoek worden ingediend tot verwijdering van het zoekgebied Wieringerhoek. Dat is aan de gemeente.

Vanuit de gezamenlijke doelen vanuit de RES zal besluitvorming over vasthouden danwel eventuele wijziging van de RES zoekgebieden in goed onderling overleg met de RES-partners gebeuren bij de herijking.

GS zet in op het behoud van het zoekgebied en heeft gemeente Hollands Kroon aangesproken op de eerder gemaakte afspraken in het kader van de RES.

Vraag 7:

Zijn er specifieke bepalingen of clauses in het Buitendijks Plan die mogelijk in strijd zijn met provinciale beleidslijnen, richtlijnen of wetten?

Antwoord 7:

Het Buitendijks Plan is niet in procedure genomen, het plan is niet ter toetsing aangeboden. We hebben geen beschikking over specifieke bepalingen of clauses.

Het realiseren van zon op water op het IJsselmeer in combinatie met natuurontwikkeling en recreatie raakt aan meerdere nationale wetten en provinciale beleidslijnen en richtlijnen zoals de omgevingsvisie en omgevingsverordening (zie ook het antwoord op vraag 1). Samen met publieke partners (eerder benoemd) wordt nu een integrale verkenning uitgevoerd óf en in welke mate een project zon-op-water mogelijk is binnen de geldende kaders.

MEMO

Gespreksnotitie m.b.t. telefonisch overleggen m.b.t. Wieringerhoek

1. **Rosan Kocken met Harry Nederpelt** 9 oktober 12:00-12:30
2. **Rosan Kocken met Lilian Peters Wh (Hollands Kroon)** 9 oktober 12:30-13:00

Opgesteld door: 5.1.2e 5.1.2e
 In overleg met : 5.1.2e
 Met bijdragen van 5.1.2e 5.1.2e

In de staf van 2 oktober is bij het onderwerp Wieringerhoek afgesproken een telefonische afspraak te maken met Harry Nederpelt en met Lilian Peters van Hollands kroon.

Aanleiding van deze gesprekken

Aanleiding is de raadsnotie van Hollands Kroon, waarin de raad Van Hollands Kroon verzoekt de zon op water locatie Wieringerhoek uit de RES te halen. Middels de stafnota van 2 oktober bent u hierover uitgebreid geïnformeerd.

In deze memo vindt u een voorstel voor gesprekspunten op basis van een ambtelijk vooroverleg met de beide gemeenten en enige achtergrondinformatie aanvullend op de stafnota van 2 oktober.

1. Gesprek Harry Nederpelt - -Medemblik

Bespreekpunten

Ambtelijk worden de volgende bespreekpunten voorgesteld

1. Hoe staan Medemblik en Provincie Noord-Holland in het project Zon op Water/Zonatollen Wieringerhoek
2. Wat betekent de motie van Hollands Kroon voor houding van Medemblik en voor de provincie

5.1.2e 1

Medemblik is ambtelijk en bestuurlijk groot voorstander van de ontwikkeling Wieringerhoek en specifiek het realiseren van het Plan Buitendijks. Dit dragen zij ook actief uit. Daarnaast kunt u ook uw standpunt ten aanzien van Wieringerhoek aangeven. In de stafnota was hierover het volgende opgenomen:

1. Provincie Noord-Holland houdt vast aan de afspraken uit de RES en houdt vast aan de locatie Wieringerhoek als zoekgebied voor zon op water in combinatie met natuurontwikkeling en recreatie.
2. Door middel van de Verkenning Zon op Water in de Wieringerhoek onderzoekt de Provincie Noord-Holland samen met de regionale en Rijkspartners de mogelijk is binnen de gestelde kaders en doet een marktverkenning naar welke partijen geïnteresseerd zijn in de uitvoering hiervan. De inzet van de provincie is hierbij om naast te onderzoeken of "het mogelijk is binnen de kaders" ook te kijken naar een integrale samenhangende ontwikkeling en extra kansen voor natuur en recreatie. Daarnaast moet er voldoende aandacht zijn voor de visserij.
3. De provincie Noord-Holland hecht eraan dat ook andere plannen dan het Buitendijks Plan ruimte krijgen om invulling te geven aan een ontwikkeling van een combinatie van zon op water, natuurontwikkeling en recreatie.
4. De aanpak vergt een goede balans tussen snelheid behouden en een zorgvuldige afweging van belangen waaronder die van het Rijk.

NB Mogelijk dat het volgende ter sprake komt, of dat u dit ter sprake wilt brengen:

Medemblik zit er ten aanzien van punt 3 anders in, net als Hollands Kroon overigens. Zij hebben zich bij het besluit over de RES ook besloten in te zetten op het realiseren van (specifiek) het Plan Buitendijk/Groen Leven.

Zoals in de stafnota aangegeven: Alleen al hieraan vasthouden en dit (blijven) uitdragen brengt een aantal risico's met zich mee:

- Politieke risico: schijn van belangenverstrengeling
- Risico voor de vervolprocedure van de aanbesteding, waarin andere gegadigden een eventuele keuze voor het consortium Meerlicht kunnen aanvechten op grond van oneerlijke concurrentie
- Ook kan het mogelijk de bereidwilligheid van het Rijk hieraan mee te werken aantasten.

Deze risico's worden deels ondervangen door de Marktverkenning in de Integrale Verkenning die nu loopt. Mocht het consortium Meerlicht uiteindelijk als enige gegadigde hieruit komen dan ligt de situatie minder gevoelig.

Ad 2

Medemblik is uiteraard niet blij met de motie van Hollands Kroon. Bij een soortgelijke motie in de raad van Medemblik heeft Wh Nederpelt de Wieringerhoek stevig verdedigd. Belangrijkste argumenten waren het belang van de energietransitie en de eerder gemaakte afspraken inclusief de raadsbesluiten die tot een vaststelling van de RES hebben geleid. Goede regionale samenwerking vraagt ook om continuïteit. In zo'n kort tijdsbestek wisselen van standpunt kan niet bij regionale samenwerking.

5.2

Aanvullende achtergrondinformatie

Zoeklocatie Wieringerhoek is ook opgenomen in de Integrale Kustvisie IJsselmeer 'aan het meer 2030'. De kustvisie is begin 2022 bij de gemeenten ter besluitvorming voorgelegd. De Kustvisie is door de gemeenten Enkhuizen en Medemblik vastgesteld. Destijds heeft de gemeente Hollands Kroon de Kustvisie niet vastgesteld. Begin 2023 is de Kustvisie IJsselmeerkust 'aan het meer 2030' nogmaals ter besluitvorming voorgelegd aan de raad van Hollands Kroon en is de Kustvisie zelf, middels een amendement wel vastgesteld. Het bijbehorende "Projectenboek", inclusief het Buitendijks plan, ter kennisneming is aangenomen.

Medemblik heeft de Visie en het projectenboek vastgesteld.

De provincie heeft Kustvisie en Projectenboek vastgesteld met de interpretatie: "Het vaststellen van het projectenboek betekent niet direct een goedkeuring voor de specifieke projecten. Ieder project kent zijn eigen procedures, besluitvorming en vergunningstrajecten. Wel zijn ze door de gebiedspartijen kansrijk genoemd, omdat ze kunnen bijdragen aan een gezonde en welvarende toekomst van de IJsselmeerkust."

De projecten zoals nu opgenomen in het projectenboek zijn globaal van aard en moeten verder worden uitgewerkt om een bruikbaar uitwerkingsprogramma te realiseren. De eerste actie ligt dan ook bij de ambtelijke organisaties van de provincie en de gemeenten.

Ambtelijk gaan/zijn we in gesprek over de volgende fase rondom de Kustvisie. Een van de aandachtspunten is hoe we de bestuurlijke samenwerking zien. We bekijken de relatie met o.a. de Wieringerhoek'.

2. Gesprek Lilian Peters - Hollands Kroon

In de staf heeft u aangegeven met zowel Hollands Kroon ook het bredere gesprek aan te willen gaan over de grote ontwikkelingen in Hollandse Kroon en wat de provincie daarin kan betekenen (“(over?)vragen wij alleen aan Hollandse Kroon of hebben we ook wat te bieden?”)

Hollandse Kroon heeft ambtelijk aangegeven dit gesprek tussen u en Wh Peters vooral te willen focussen op de Wieringerhoek.

Bespreekpunten

1. Bespreken situatie m.b.t. raadsnotie Wieringerhoek:
 - a) Wat is de achtergrond van deze motie bij de raad?
 - b) Hoe zit het college van Hollands Kroon en Wethouder Peters nu in het dossier Wieringerhoek?
 - c) Reactie vanuit u en positie van provincie Noord-Holland?
2. Andere grootschalige ontwikkelingen Hollandse Kroon (o.a. energietransitie i.r.t. brede welvaart. Waar komen we elkaar tegen, waar hebben we elkaar nodig

Ad.1a

In de discussie in de raad werden een aantal inhoudelijke argumenten genoemd om tegen te zijn, met name schade aan landschap, en dat zonne-energie ook/eerst op daken moet worden gerealiseerd. Ook werd afnemend draagvlak genoemd, overigens zonder dat dit werd onderbouwd.

Ad.1b

Hoe het college van Hollands Kroon in dit dossier zit is ons niet helder geworden. Ambtelijk is aangegeven dat Lilian Peters in elk geval heeft aangegeven dat de Integrale Verkenning die nu loopt moet worden uitgevoerd.

Daarnaast is Wh Peters op zoek naar mogelijkheden om uitvoering van Wieringerhoek toch van de grond te krijgen door een ‘slimme’ interpretatie van de raadsnotie. De precieze constructie van dit idee is ons nog niet duidelijk. Het moet voortborduren op het eerdere besluit van de raad in te zetten op het realiseren van het Plan Buitendijk/Groen Leven. Hier kunt u op doorvragen.

Ad.1c

Hier kunt u uw ongenoegen bespreken over de gang van zaken. Het is erg teleurstellend dat de raad dit besluit heeft genomen en het eerdere besluit heeft teruggedraaid. Inmiddels zijn nogal wat partijen betrokken bij de integrale verkenning en hebben wij ons als PNH ook hard gemaakt om zover te komen.

Hier kunt u ook vragen wat de provincie kan doen om Wieringerhoek toch in de lucht te houden, bijvoorbeeld door als provincie duidelijk vóór de zoeklocatie Wieringerhoek uit te spreken, en Hollands Kroon aan te spreken dat zij dit besluit niet in hun eentje kunnen nemen.

Hierbij kunt u ook uw standpunt ten aanzien van Wieringerhoek aangeven.
(Zie toelichting gesprek Harry Nederpelt)

NB Mogelijk dat het volgende ter sprake komt of u ter sprake wilt brengen:

Hollands Kroon zit (net als Medemblik) ten aanzien van het Buitendijks Plan er anders in dan de Provincie. Zij hebben zich bij het besluit over de RES ook besloten in te zetten op het realiseren van het Plan Buitendijk/Groen Leven.

Zoals hierboven vermeld: Het vasthouden aan specifiek het realiseren van het Plan Buitendijk/Groen Leven brengt verschillende risico's met zich mee. Dit risico wordt mogelijk vergroot als Hollands Kroon de "slimme interpretatie" van de raadsnotie gaat gebruiken.

Ad.2

Zoals aangegeven heeft Hollands Kroon ambtelijk aangegeven de focus te willen leggen op de Wieringerhoek. Bijgaand aanvullende achtergrondinformatie mocht het gesprek zich verbreden.

Aanvullende achtergrondinformatie

Veel nationale opgaven

Er komen veel nationale opgaven op de provincie af die doorwerken naar de regio en hiermee de gemeente Hollands Kroon (meer regie op RO vanuit BZK (ontwikkelperspectief NHN), een grote opgave voor het landelijk gebied vanuit LNV (NPLG/PPLG) en de klimaatopgave vanuit EZK (380 kV, VAWOZ, waterstofhub, RES etc.)). Het is duidelijk dat niet alle ontwikkelingen ruimtelijk gefaciliteerd kunnen worden daar is geen genoeg ruimte voor, er zal gekozen moeten worden. Deze keuzen zullen worden gemaakt tijdens het opstellen van het ontwikkelperspectief NHN. Hollands Kroon is ook zelf aan het nadenken over haar eigen toekomstvisie en werkt aan haar omgevingsvisie. Dit mede naar aanleiding van de grote politiek omslag sinds de laatste verkiezingen.

De gemeente Hollands Kroon heeft uitgesproken een pas op de plaats te maken met grootschalige ontwikkelingen. Het nieuwe bestuur wil ontwikkelingen niet tegenhouden maar kijkt wel meer dan het vorige college met een brede blik naar nieuwe ontwikkelingen in de gemeente Hollands Kroon, vanuit het principe van brede welvaart, met als doel om ontwikkelingen niet alleen op economische waarde te schatten maar ook te kijken wat het effect ervan is op de maatschappij, nu en later.

Dit standpunt is versterkt na het verschijnen van de rapportage 'Elke Regio Telt'. Wethouder Robert Leevers heeft de directie van de provincie en de voormalig gedeputeerde Loggen (RO) gevraagd om samen op te trekken in het maken van een integraal toekomstbeeld voor het gebied/de gemeente vanuit het Perspectief van Brede Welvaart. Momenteel wordt ambtelijk verkend hoe de gemeente deze samenwerking voor zich ziet en wat zij daarin verwacht van de provincie. Mogelijk zal wethouder Leevers, gedeputeerde Rommel ook benaderen met zijn verzoek.

VAWOZ

In de Kop van Noord-Holland speelt veel op het gebied van energie-infrastructuur. De regio is in beeld voor het aan land brengen van energie vanaf de windparken op de Noordzee. De noord-zuid hoogspanningsverbinding moet hier een plek krijgen en er wordt gezocht naar plekken om (groene) waterstof te produceren. Dit biedt kansen en heeft impact op de omgeving.

Om hier meer gevoel voor te krijgen zijn provincie samen met gemeenten Den Helder en Hollands Kroon een onderzoek gestart naar de gevolgen van deze energie-infrastructuur op de brede welvaart en de ruimte. Het doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van deze gevolgen zodat bestuurlijke keuzes en standpunten onderbouwd kunnen worden. Het beoogde eindresultaat is een rapport met een ruimtelijke verkenning naar verschillende varianten van hoe dit 'ecosysteem' er uit kan gaan zijn en een analyse van de gevolgen op een reeks aan brede welvaartsindicatoren.

De looptijd van het onderzoek is tot het einde van dit jaar en wordt bestuurlijk met de gemeenten besproken in het Portefeuillehouder overleg Fysieke leefomgeving Kop van NH.

Datum vergadering

27 november 2023

Staf

Staf Klimaat, Energie, Water, Bodem en Natuur, Rosan Kocken

Unitmanager**Sectormanager**

5.1.2e

Directeur

Herman Schartman

Uw contactpersoon

5.1.2e

BEL/RO

Telefoonnummer

5.1.2e

5.1.2e@noord-
holland.nl**Bijlagen: 3 (GS Nota, brief aan Holland Kroon, Brief van Medemblik aan HK)**

23 november 2023

1 | 2

Betreft: beantwoording brief

Hollands Kroon inzake

Wieringerhoek

Nota GS-staf

1. Doel van de bespreking/toelichting

Op 2 november jl heeft wethouder Lilian Peters u een brief gestuurd waarin zij u formeel op de hoogte wil brengen van de aangenomen motie van de raad van Hollands Kroon met betrekking tot de Herijking RES. In deze motie vraagt de gemeenteraad het college van B&W om het zoekgebied Wieringerhoek uit de RES 1.0 niet meer op te nemen in de RES 2.0.

Daarnaast vraagt mevrouw Peters u om aan te geven hoe de provincie staat tegenover de wens van de gemeenteraad van Hollands Kroon. Deze vraag is eveneens gesteld aan Wethouder Nederpelt van Medemblik.

Achtergrond van deze vraag is tweeledig. Allereerst wil Hollands Kroon een stap zetten in het uitvoeren van de motie, en direct betrokken partijen informeren over de aangenomen motie. De aanwijzing van het zoekgebied is immers een gezamenlijk besluit en ook de voordracht van de Wieringerhoek voor het OER is gezamenlijk gedaan.

Daarnaast realiseert wethouder Peters zich dat het wel of niet meer opnemen van het zoekgebied Wieringerhoek niet alleen een besluit kan zijn van Hollands Kroon, en dat daar drie partners verantwoordelijk voor zijn. Met het gevraagde antwoord wil zij de raad laten zien hoe de andere partners (provincie Noord-Holland en Medemblik) tegenover het zoekgebied staan en het signaal afgeven dat het niet zomaar en

5.2

Hoe het college van Hollands Kroon tegenover de Wieringerhoek staat is niet heel scherp. Het zoekgebied lijkt niet breed gedragen. Wel lijken zij de integrale verkenning Wieringerhoek te willen afwachten voordat het college een standpunt inneemt.

Wethouder Harry Nederpelt van Medemblik heeft inmiddels antwoord gegeven op de brief van wethouder Peters. De strekking van deze brief is hetzelfde als de brief die aan u voorligt. Wel is de toon van deze brief steviger. Wethouder Nederpelt laat expliciet zijn ongenoegen blijken.

De brief die we ambtelijk vanuit de provincie voorstellen is meer feitelijk van aard. Dit draagt hopelijk bij aan een de-escalatie van het vraagstuk en roept op tot dialoog (op basis van een helder feitenoverzicht uit de integrale verkenning).

2. Voorstel tot besluitvorming

Akkoord te gaan met de voorgestelde beantwoording van de brief van Hollands Kroon.

3. Financiële, personele en juridische consequenties

Niet van toepassing

4. Communicatieve consequenties

Niet van toepassing

5. Wijze van totstandkoming

opgesteld door 5.1.2e (BEL/RO) en 5.1.2e (BEL/IOT).

In overleg met:

5.1.2e BEL/IOT

5.1.2e BEL/RO

5.1.2e 5.2 Regiomanager Kop van Noord-Holland

6. Verdere procedure

Via GS afhandelen

Datum vergadering

2 oktober 2023

Staf

Staf Klimaat, Energie, Water, Bodem en Natuur

Unitmanager**Sectormanager**

5.1.2e

Directeur

Herman Schartman

Bijlagen: 2**Betreft:** Recente ontwikkeling

Zon-op-Water Wieringerhoek

Nota GS-staf**Uw contactpersoon**

5.1.2e

BEL/RO

5.1.2

5.1.2e 3EL/IOT

Telefoonnummer

5.1.2e

5.1.2e

@noord-

holland.nl

28 september 2023

1|12

1. Doel van de bespreking/toelichting

Middels deze nota willen wij u informeren over de meest recente ontwikkelingen rondom Zon-op-Water Wieringerhoek en u vragen hierover een standpunt in te nemen.

De directe aanleiding is het raadsbesluit van de gemeente Hollands Kroon van 21 september 2023. Hierin heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de raad het college van BenW verzoekt de Wieringerhoek als zoeklocatie in de RES te laten vervallen, opdat deze niet meer wordt opgenomen in herijking van de RES.

In de gemeenteraad van Medemblik is op 28 september een soortgelijke motie besproken. Deze is uiteindelijk teruggetrokken en niet in stemming gebracht.

Op dit moment loopt een integrale verkenning Zon op Water Wieringerhoek. Deze is op 18 september jl in de staf aan de orde geweest. Voor een succesvolle afronding van dit trajecten is het van belang als regio gezamenlijk op te trekken en naar buiten te treden. Hiervoor is een overleg tussen u en wethouders Nederpelt (Medemblik en Peters (Hollands Kroon) ingepland op 11 oktober

11 oktober is het BO Energieregio XL. Dit onderwerp staat geagendeerd bij mededelingen. Ook is 5.1.2e 5.1.2e als vast agendalid naar verwachting aanwezig.

In bijlage 1 vindt u een nadere toelichting op:

- Aanleiding van deze nota
- Motie Hollands Kroon
- Lopende verkenning Wieringerhoek
- Proces RES
- Positie Rijk, Holland Kroon, Medemblik, 5.1.2e 5.1.2e en consortium
- Positie Provincie Noord-Holland

2. Voorstel tot besluitvorming

(zie ook toelichting in bijlage 1)

a. *Kennismemen van de meest recente ontwikkelingen*

Zie toelichting onderaan deze nota

b. *Bespreken en akkoord standpunt provincie*

Voorzet voor standpunt provincie Noord-Holland:

1. Provincie Noord Holland houdt vast aan de afspraken uit de RES en houdt vast aan de locatie Wieringerhoek als zoekgebied voor zon op water in combinatie met natuurontwikkeling en recreatie.
2. Door middel van de Verkenning Zon op Water in de Wieringerhoek onderzoekt de Provincie Noord-Holland samen met de regionale en Rijkspartners de mogelijk is binnen de gestelde kaders en doet een marktverkenning naar welke partijen geïnteresseerd zijn in de uitvoering hiervan. De inzet van de provincie is hierbij om naast te onderzoeken of “het mogelijk is binnen de kaders” ook te kijken naar een integrale samenhangende ontwikkeling en extra kansen voor natuur en recreatie. Daarnaast moet er voldoende aandacht zijn voor de visserij.
3. De provincie Noord-Holland hecht er aan dat ook andere plannen dan het Buitendijks Plan ruimte krijgen om invulling te geven aan een ontwikkeling van een combinatie van zon op water, natuurontwikkeling en recreatie.
4. De aanpak vergt een goede balans tussen snelheid behouden en een zorgvuldige afweging van belangen waaronder die van het Rijk.

Gaat u akkoord met dit standpunt en het actief uitdragen hiervan?

Toelichting:

Ad 1. en 2.

Deze komen voort uit eerder gemaakte afspraken en besluiten. Dit klip en klaar uitdragen is van belang om het project in de lucht te houden.

Ad 3.

Deze is om twee redenen van belang:

- Het Rijk hecht er erg aan dat een eventuele uitvoering niet onderhands wordt aanbesteed (bv aan het Consortium Meerlicht). Dit onomwonden steunen helpt bij de samenwerking met het Rijk.
- Op het moment dat te close wordt samengewerkt met 5.1.2e 5.1.2e of het Consortium Meerlicht kan de schijn van belangenverstrengeling ontstaan. Hieraan kleven uiteraard politieke risico's en kan daarnaast bij een aanbestedingsprocedure eventueel tot uitsluiting van het consortium leiden.
Uiteraard kan openbare informatie gedeeld worden, maar deze wordt ook gedeeld met andere partners.

Op dit punt zit ambtelijk wel een discussiepunt met de gemeente Medemblik. De gemeente Medemblik heeft expliciet besloten tot het willen realiseren van het Buitendijks Plan en draagt dit ook uit, onder andere binnen de Integrale Verkenning. Dit zet het vertrouwen tussen rijk en regio onder druk. Mogelijk dat u hierover ook wordt aangesproken door wethouder Nederpelt. U kunt dit ook zelf aankaarten bij dhr. Nederpelt.

In het verleden is er tussen regio en 5.1.2e 5.1.2e nauwer samengewerkt dan op dit moment. Dat was toen logisch vanuit de ideevorming in het kader van de RES. Nu we samen met het Rijk een nieuwe fase zijn ingegaan vraagt dit ook om een nieuwe verhouding met de initiatiefnemers om ook andere gegadigden een gelijkwaardige kans te geven.

Mogelijk bent u of wordt u ook aangesproken door dhr. 5.1.2e 5.1.2e Ook hierin is het belangrijk dit standpunt uit te dragen.

c. Akkoord te geven op de volgende vervolgstappen

Wij stellen u voor de volgende vervolgstappen te nemen:

1. telefonisch contact op te nemen met wethouder Lilian Peters
2. telefonisch contact op te nemen met Harry Nederpelt
3. aan de hand hiervan standpunt provincie aan te scherpen
4. Overleg met Lilian Peter en Harry Nederpelt (voorafgaand aan BO energieregio XL), en bepalen positie

(5. BO energieregio XL)

Gaat u akkoord met deze vervolgstappen


Ad 1 *Telefonisch contact wethouder Lilian Peters*

Te bespreken:

- Wat is het standpunt van het college Hollands Kroon n.a.v. de motie van donderdag 21 /9 Wieringerhoek?
- Welke inzet van Hollands Kroon op vervolgen integrale verkenning Wieringerhoek?
- Medemblik wil door met de integrale verkenning – wat betekent dit voor Hollands Kroon?
- Daarnaast: hoe staat de wethouder, en de raad tegenover andere grootschalige ontwikkelingen in Hollandse Kroon, zoals rond de PAGW, maar ook nieuwe datacenters waterstofinfrastructuur en en 380 kV? Waar hebben we elkaar nodig? Waar leggen we prioriteit?



Ad 2 *Telefonisch contact met wethouder Harry Nederpelt*

Te bespreken:

- Wat betekent de motie van HK voor houding van Medemblik?
-  5.2
- Wat is de houding van Medemblik ten opzichte van het plan Buitendijks (in relatie tot andere mogelijke initiatieven)

Ad 3 *Eventuele heroverweging /aanscherping standpunt Provincie nav telefonische overleggen*

Oa

-  5.2
-  5.1.2e

Ad 4 *Fysiek overleg met wethouder Lilian Peters en wethouder Harry Nederpelt voorafgaand aan BO Energieregio XL (11 oktober 8:30)*

Te bespreken:

- Afstemming onderlinge standpunten
- Afspraak over hoe gezamenlijk te communiceren
- Afspraak hoe om te gaan met onderwerp zoekgebied Wieringerhoek mocht het tot een discussie komen in BO Energieregio XL

Ad 5 *BO energieregio XL*

NB Deze stap is eigenlijk geen stap in dit traject. Zoeklokatie Wieringerhoek staat bij de mededelingen op de agenda van het BO. Het kan echter zijn dan dit wel aanleiding is voor discussie. Daarom is het belangrijk om in het voorafgaande

Fysiek overleg met wethouder Lilian Peters en wethouder Harry Nederpelt voorafgaand aan BO Energieregio XL aandacht te besteden hoe hier mee om te gaan.

Voor 4 en 5 ontvangt u tzt een annotatie.

3. Financiële, personele en juridische consequenties

Niet van toepassing

4. Communicatieve consequenties

Niet van toepassing

5. Wijze van totstandkoming

Opgesteld samen met 5.1.2e en 5.1.2e in overleg met 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e

6. Verdere procedure

- Telefonisch contact met Lilian Peters (nog in te plannen)
- Telefonisch contact met Harry Nederpelt (nog in te plannen)
- 11 oktober 8:30 Overleg met wethouder Lilian Peters en wethouder Harry Nederpelt (is ingepland)

(- 11 oktober 9:30 BO Energieregio XL)

Nadere toelichting

Aanleiding

De directe aanleiding is het raadsbesluit van de gemeente Hollands Kroon van 21 september 2023. Hierin heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de raad het college van BenW verzoekt de Wieringerhoek als zoeklocatie in de RES te laten vervallen, opdat deze niet meer wordt opgenomen in de herijking van de RES. Inmiddels is in de gemeenteraad van Medemblik een soortgelijke motie besproken. Deze is uiteindelijk teruggetrokken en niet in stemming gebracht.

In de bijlage vindt u beide moties

Motie Hollandse Kroon

De motie van Hollands Kroon is aangenomen met 20 stemmen voor en 6 tegen. In de raadsvergadering heeft geen discussie plaats gevonden. De precieze reden achter de motie zijn niet heel duidelijk en divers. Sommige partijen zijn tegen de landschappelijke schade aan het IJsselmeer. Mogelijk dat hierachter ook de recente grote ontwikkelingen in de Wieringermeer een rol speelt bij een negatief sentiment bij grote private ontwikkelingen. Dit is niet genoemd, maar een inschatting/speculatie van onze kant.

De motie geeft aan dat er een afnemend draagvlak is. Dit is niet onderbouwd. Bij de totstandkoming van de RES en de plannen voor buitendijkse ontwikkeling heeft een intensieve en actieve participatie plaatsgevonden.

Als Zon op water niet doorgaat is er een grote kans dat Rijkswaterstaat langs de kust van de Wieringermeer luwtmaatregelen zelfstandig gaat aanleggen in het kader van PAGW. Dus ook zonder zon op water zullen er waarschijnlijk ontwikkelingen plaatsvinden in de Wieringerhoek.

Wethouder Lilian Peters heeft bij de raadsvergadering aangegeven dat de herijking van de RES een lang proces is en dat besluitvorming pas in 2024 plaats zal vinden. Daarnaast gaf ze aan uitvoering te geven aan het raadsbesluit.

Lopende Verkenning Wieringerhoek

Gezien de omvang, complexiteit en gevoeligheid van een dergelijk project, werken de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de bovengenoemde decentrale overheden samen aan de 'integrale verkenning Wieringerhoek'. Doel van deze verkenning is om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de

locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied.

De verkenning bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betrof een inventarisatie van de relevante beleidsmatige en juridische uitgangspunten. Belangrijkste conclusie vanuit deze inventarisatie is dat de ontwikkeling van een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek in beginsel goed kan samengaan met het merendeel van de uitgangspunten, waarbij geldt dat er wel een aantal 'belangrijke aandachtspunten' zijn, die mogelijk een belemmering kunnen opleveren voor de ontwikkeling van een dergelijk project, een en ander afhankelijk van de invulling en het specifieke ontwerp ervan. Voorbeelden hiervan zijn afname bergend vermogen van het IJsselmeer, achteruitgang van Natura2000 of KRW doelen, niet verenigbaar met kaders vanuit defensie

Het tweede onderdeel betreft een onderzoek naar hoe een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek er, gelet op de uitgangspunten, in de praktijk uit zou kunnen zien. Dit tweede onderdeel van de integrale verkenning wordt uitgevoerd door middel van twee parallelle sporen.

Spoor 1 betreft het concretiseren van de beleidsuitgangspunten voor een zon-op-water project op deze specifieke locatie. Dit spoor geeft inzicht in wat de gevolgen van beleid en regelgeving zijn voor een zon-op-water project in de Wieringerhoek. Deze gevolgen worden in een later stadium gebruikt om afwegingen te maken en te komen tot eisen en voorwaarden voor de realisatie van het project.

Spoor 2 betreft een marktverkenning, waarbij de markt wordt gevraagd of er interesse is in het realiseren van een dergelijk project. De markt krijgt daarbij de gelegenheid om te reageren op de uitgangspunten van fase 1, en aan te geven waar ze kansen, risico's en/of obstakels zien. Dit helpt ter aanscherping van het eerste spoor, en geeft een beeld van de potentieel gegadigden.

De resultaten van de verkenning worden begin 2024 met de ambtelijke stuurgroep gedeeld. Bij een positief beantwoording, zal de stuurgroep besluiten over het vervolg binnen het programma OER.

Partners hebben na het besluit van de raad van Hollands Kroon (ambtelijk) besloten de Integrale Verkenning vooralsnog door te zetten. EZK en RWS hebben hierbij benoemd dat voor verder vervolg binnen het OER regionaal draagvlak vanuit én gemeente én provincie een vereiste is, en dat dit ook de basis is van onze huidige samenwerking (OER brief gemeente en provincie d.d. maart 2022).

Proces RES

De Wieringerhoek staat als zoekgebied aangewezen in de vastgestelde RES 1.0. Deze is vastgesteld door de gemeenteraden van Hollands Kroon en Medemblik en door PS. Er is toentertijd, mede vanwege de grote onzekerheid over het zoekgebied, voor gekozen om het zoekgebied niet mee te laten tellen in het bod van de RES NHN (3.6TWh). Wel is er een voorzichtige aanname gedaan dat het zoekgebied in potentie 1.1TWh extra op kan wekken.

In de herijking RES is niet voorzien om dit te veranderen. Er loopt nog een verkenning en de onzekerheden van twee jaar geleden bij besluitvorming RES 1.0 zijn niet dusdanig afgenomen dat het nu wel kans biedt om meegenomen te worden in het bod. Besluitvorming over de RES 2.0 volgt in Q2 2024.

Positie Rijk

Het Rijk (EZK, LNV IenW, Rijkswaterstaat en Rijksvastgoed) zit ambtelijk bij de integrale verkenning vooral toetsend aan tafel. “kan het binnen de gestelde Rijkskaders” Ze gaan er vooralsnog niet voor. Tegelijk steken ze er wel veel tijd en energie in.

Het Rijk vindt drie zaken belangrijk:

- Dat er regionaal draagvlak is voor de ontwikkeling van Wieringerhoek
- Dat het voldoet aan de gestelde kaders (waterbergend vermogen IJsselmeer waterkwaliteit, Natura2000, scheepvaart), hoewel er ruimte lijkt voor kleine afwijking als andere doelen worden gehaald.
- Dat de selectie van een uitvoerende partij correct verloopt volgens de publiekrechtelijk weg. Het project mag daarmee niet onderhands worden aanbesteed (bv aan het consortium).

Defensie vormt een specifiek aandachtspunt. Over het zoekgebied Wieringerhoek ligt een claim van Defensie, in verband met een oefengebied. Zonder toestemming van de minister van Defensie kan de Wieringerhoek niet ontwikkeld worden. Het gesprek is geopend met Defensie maar gaat nog niet van harte.

Positie Hollands Kroon

De raad heeft een motie aangenomen om locatie Wieringerhoek uit de RES te halen. In de raadsvergadering ontstond niet echt een discussie. Hoewel ons bekend is dat wethouder Lilian Peters voorstander van Zon op Water, gaf zij geen stevig weerwoord, of een betoog over het belang van deze ontwikkeling. Wel wees zij op het feit dat op dit moment nog geen besluiten genomen gaan worden. Peters gaf aan het besluit van de

raad te respecteren. Het is ons nog niet duidelijk hoe zij hierin gaat opereren.


Daarnaast spelen in Hollands Kroon nog tal van andere grootschalige ontwikkelingen van bovenregionaal belang, waar wij als provincie ook een rol in hebben, bijvoorbeeld 380 kV onderstation en infrastructuur, haven Oude Zeug, Waterstofstation, datacenterontwikkeling, aanlanding wind op zee.

Positie Medemblik


Medemblik is ambtelijk en bestuurlijk groot voorstander van de ontwikkeling Wieringerhoek en specifiek het realiseren van het Plan Buitendijks. Dit dragen zij ook actief uit.

Informeel heeft Medemblik ook aangegeven eventueel ook door te willen met Wieringerhoek als Hollands Kroon af moet haken. In dit geval dan op alleen het grondgebied van Medemblik.

Het zoekgebied van Wieringerhoek ligt voor het grootste deel ook op grondgebied van Medemblik.



RES zoekgebied



Gemeentegrens Medemblik

Op 28 september lag er een motie voor in de raadsvergadering van Medemblik. Deze motie leidde tot een stevige discussie. Argumenten tegen het zoekgebied hadden met name betrekking op schade aan natuur en landschap en afname draagvlak. Dat laatste kon, bij navraag niet echt onderbouwd worden. Er werd verwezen naar de raadsstemming bij Hollandse Kroon. Argumenten voor hadden eveneens betrekking op natuur, maar dan op toevoeging van natuurwaarden. Wethouder Nederpelt benadrukte de betrouwbare

overheid als argument. Uiteindelijk heeft de initiatiefnemer (Hart voor Medemblik) de motie teruggetrokken. Buitendijks plan kon immers toch niet worden uitgevoerd nu Holland Kroon de motie had aangenomen. Er is niet over gestemd.

Positie 5.1.2a 5.1.2e **en consortium**

5.1.2e 5.1.2e heeft het Buitendijks Plan ‘Duurzaam Leefbaar’ ingebracht in het participatieproces RES. De RES heeft de locatie Wieringerhoek overgenomen. Initiatiefnemer 5.1.2e is vervolgens een intentieovereenkomst aangegaan met GroenLeven en Van Oord (Consortium Meerlicht). Samen pakken zij de ontwikkeling van het plan op, waarbij 5.1.2e 5.1.2e geen onderdeel is van dit consortium maar adviseur.

Het Consortium Meerlicht heeft uitvoerig onderzoek gedaan om het idee van Buitendijks Plan ‘Duurzaam Leefbaar’ verder uit te werken en te laten passen binnen de geldende kaders.

5.1.2e 5.1.2e en het Consortium voeren intensief lobby zowel bij ambtenaren, bestuurders en andere partijen om draagvlak te krijgen/vast te houden voor Zon op Water in de Wieringerhoek en specifiek het Buitendijks Plan ‘Duurzaam Leefbaar’.

De informatie die deze partijen, met name 5.1.2e 5.1.2e hierbij verstrekken is soms suggestief, twijfelachting en soms ook ronduit onjuist.

Daarnaast is 5.1.2e 5.1.2e nogal dwingend richting diverse partijen waaronder de Provincie, en stelt dat wij als provincie ons te weinig inzetten. Dat is niet het geval. Wij zetten ons hard in, maar op een andere manier dan dat 5.1.2e 5.1.2e zou willen. . 5.1.2e doet er alles aan om invloed uit te oefenen op de provincie om ‘zijn plan’ uitgevoerd te krijgen.: Als provincie zetten we in op een zorgvuldige afweging, die soms net iets meer tijd vraag, en op een zorgvuldig en rechtmatig proces, onafhankelijk van welk consortium het wordt.

5.1.2e 5.1.2e heeft aangegeven u gesproken te hebben. Zijn indruk is dat u vol voor zijn plan wil gaan.

Medemblik heeft (in elk geval ambtelijk) een groot vertrouwen in 5.1.2e

5.1.2e

Positie Provincie Noord Holland

De provincie heeft met het vaststellen van de RES in Provinciale Staten zich gecommiteerd aan de RES (5 juli 2021), en daarmee aan het zoekgebied Wieringerhoek

Daarnaast heeft de provincie zich bij deze besluitvorming gecommiteerd aan het besluit "*Samen met de gemeenten van de deelregio's West-Friesland en Kop van Noord-Holland bij het Rijk aan te dringen op het mogelijk maken van het plan Duurzaam Leefbaar voor de Wieringerhoek.*". Met de gezamenlijke voordracht voor het OER en de start van het van de Integrale verkenning Wieringerhoek met het Rijk heeft de provincie voldaan aan dit laatste besluit.

Het coalitieakkoord van Provincie Noord-Holland (2023) stelt dat "De huidige aanpak in het kader van de Regionale Energiestrategieën (RES'en) wordt voortgezet." Daarmee steunt het impliciet ook het zoekgebied Wieringerhoek.

In de staf Klimaat, Energie, Water Bodem en Natuur van 18 september jl. is de Wieringerhoek aan de orde geweest. Hierin heeft u aangegeven door te gaan met de Integrale Verkenning.

De provincie neemt een belangrijke positie in tussen betrokken gemeenten en het Rijk. Als de provincie iets vindt komt dit veel steviger aan bij het Rijk dan van de gemeenten Medemblik en Hollandse Kroon. De huidige onstabiele situatie in het proces vraagt om een helder standpunt van de provincie, en het uitdragen hiervan. Hier wordt ook om gevraagd door de betrokken partijen. Geen helder standpunt zal het proces nog meer doen wankelen.

De belangrijkste vraagstukken zijn:

1. Hoe houden we de regio bij elkaar?
2. Wat is de strategie om het rijk mee te krijgen?
3. Hoe zijn we zorgvuldig en houden we tempo?
4. Hoe bereiken we meerwaarde?
5. Goede communicatie

Ad. 1 Hoe houden we de regio bij elkaar?

Dit vraagt om afstemming en een eensluidende boodschap. Deze verschillen onderling nog wel van elkaar. Cruciaal is hoe Hollands Kroon nu met de aangenomen raadsnotie omgaat. Daarnaast: Is het eventueel een optie om, als het college van Hollands Kroon besluit niet door te willen met de zoeklokatie Wieringerhoek, een nieuwe optie uit te werken op grondgebied van Medemblik? Daarnaast is het ook van belang ook eenduidigheid te krijgen hoe we met het Rijk omgaan. (zie punt 2)

Ad. 2 Wat is de strategie om het Rijk mee te krijgen?

Rijk is eigenaar van de grond en bevoegd gezag. Het is cruciaal om het Rijk mee te krijgen willen we zon op water kunnen realiseren.

Het Rijk stelt een aantal randvoorwaarden: geen onderhandse gunning en beter inzicht in hoe dit initiatief past binnen de (rijks-)kaders en randvoorwaarden. Omdat Rijk eigenaar is van de grond en bevoegd gezag kunnen we hier niet omheen. Het vraagt ruimte te bieden aan andere initiatieven dan Buitendijks plan en dit ook zo te communiceren. In elk geval Medemblik lijkt hier anders in te zitten. Medemblik houdt erg vast aan een voorkeur voor het ontwikkelen van het Buitendijks Plan.

Ad. 3. Hoe zijn we zorgvuldig en houden we tempo?

Grote zorg is dat verkenning op verkenning gestapeld wordt en daarmee besluitvorming erg wordt vertraagd. Duidelijke afspraken wat de huidige verkenning op moet leveren en dat dat voldoende informatie moet bieden voor besluitvorming over vervolg onder OER zijn cruciaal. Dus voldoende ruimte voor verdieping, maar wel van te voren aangeven wat we nodig hebben voor besluitvorming.

Ad. 4 Hoe bereiken we meerwaarde?

Het Rijk heeft de neiging vooral te verkennen "of het binnen de kaders past". Dit is op zich een terechte vraag. Maar dit levert niet automatisch een goed plan op. Daarom zou de regio ook moeten sturen op versterking van kwaliteiten en nieuwe kwaliteiten toevoegen.

Datum vergadering

30 oktober 2023

Staf

Staf Klimaat, Energie, Water, Bodem en Natuur, Rosan Kocken

Unitmanager

5.1.2e

5.1.2e

Sectormanager

5.1.2e

Directeur

Herman Schartman

Bijlagen: 1 Beantwoording- vragen**Uw contactpersoon**

5.1.2e

BEL/RO

5.1.2 5.1.2e

BEL/IOT

Telefoonnummer

5.1.2e

5.1.2e

@noord-holland.nl

26 oktober 2023

1 | 2

Betreft: Beantwoording

schriftelijke vragen 74-2023 dhr

5.1.2e

(JA21)

Nota GS-staf**1. Doel van de bespreking/toelichting**

Vaststellen beantwoording schriftelijke vragen nr. 74-2023 van dhr.

5.1.2e

(JA 21) over het Buitendijks Plan in RESzoekgebied de

Wieringerhoek.

De vragen zijn juridisch getint met opmaat naar een manier om de verdere ontwikkeling van Plan Buitendijk te beperken en/of te stoppen. Er is voor gekozen niet alleen sec de vragen over Buitendijks Plan te beantwoorden om ook de bredere context van RES en zon-op-water mee te geven.

De beantwoording vraagt op enkele punten naar de wisselwerking tussen GS en PS, deze zijn geel gemarkeerd en betreffen de volgende:

- Beantwoorden vraag 4: besluitvorming tot een vervolg in het OER ... *Het besluit van GS zal worden voorgelegd aan PS. De resultaten uit de integrale verkenning kunnen in een technische briefing worden voorgelegd in een commissie van PS.*
- Beantwoording vraag 5: over onafhankelijke juridische toetsing ... *Als er te zijner tijd een specifiek plan voorligt kan PS een verzoek daartoe indienen bij GS om een dergelijke toetsing uit te voeren.*
- Beantwoording vraag 6: over impact aangenomen motie Hollands Kroon – laten vervallen zoekgebied Wieringerhoek. ... *GS zet in op het behoud van het zoekgebied en heeft gemeente Hollands Kroon aangesproken op de eerder gemaakte afspraken in het kader van de RES.*

Verder is er nu voor gekozen specifiek te richten op de beantwoording van de vragen en geen inhoudelijke onderbouwing van de meerwaarde van het zoekgebied te verwoorden.

2. Voorstel tot besluitvorming

Besluit wordt gevraagd over de geel gemarkeerde tekstdelen aangaande GS/PS.

3. Financiële, personele en juridische consequenties

nvt

4. Communicatieve consequenties

nvt

5. Wijze van totstandkoming

Opgesteld samen met 5.1.2e in overleg met 5.1.2e en 5.1.2e

6. Verdere procedure

Via GS afhandelen.

Datum vergadering

18 september 2023

Staf

Staf Klimaat, Energie, Water , Bodem en Natuur R. Kocken

Unitmanager

5.1.2e 5.1.2e

Sectormanager

5.1.2e

Directeur

Herman Schartman

Uw contactpersoon

5.1.2e 5.1.2e BEL/IOT

5.1.2e BEL/RO

Telefoonnummer 5.1.2e

5.1.2e @noord-holland.nl

Bijlagen: Bijlage Update Wieringerhoek

12 september 2023

1|3

Betreft: Update project zon-op-
water Wieringerhoek**Nota GS-staf****1. Doel van de bespreking/toelichting**

Het doel is om je te informeren over de relevante ontwikkelingen rondom het RES-zoekgebied 'IJsselmeer/zonne-atollen' in het gebied Wieringerhoek. Onderwerpen zijn de voortgang rondom het OER-traject - integrale verkenning, regionale samenwerking en de aanmelding voor een Rijkscoördinatieregeling (RCR).

OER-traject - integrale verkenning

Op 15 maart 2022 hebben de gemeenten Medemblik, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland een aanvraag gedaan om de locatie Wieringerhoek, die onderdeel uitmaakt van de Regionale Energiestrategie van de regio Noord-Holland Noord (RES-NHN) op te nemen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER).

Omdat er niet eerder een integraal zonproject gerealiseerd is op het IJsselmeer noch op één van de andere grote binnenwateren, brengt dit de vraag met zich mee hoe zich dit verhoudt tot de verschillende beleidsmatige kaders die gelden voor dit gebied. Dit vraagt extra zorgvuldigheid in de aanpak en daarmee een wat andere aanliegroute dan doorgaans bij een voor het OER-programma aangemelde locatie. Om die reden is besloten om een gezamenlijke integrale verkenning uit te voeren als (extra) onderdeel van de voorverkenningfase van het OER-programma. Met dit voorstel is ingestemd in achtereenvolgens het MT-/Directeurenoverleg d.d. 17 oktober 2022 en het bestuurlijk overleg stuurgroep IJsselmeerkust Noord-Holland d.d. 16 november 2022.

Bestuurlijk is de Wieringerhoek in het vorige college goed ondersteund vanuit de portefeuille Energie (Stigter) en IJsselmeergebied (Loggen).

*Het potentiële projectgebied aangegeven met een * volgens de RES-NHN 1.0¶*

De volgende partijen zijn nu vertegenwoordigd in de projectgroep voor de verkenning: Min. EZK, Min. I&W, Min. LNV, RWS Midden-Nederland, RWS NOVA (afdeling nieuwe ontwikkelingen), RVB, Provincie NH, Medemblik en Hollands Kroon. De projectgroep werkt nu aan integrale verkenning. Vooralnog bestaat deze uit een inventarisatie van de verschillende beleidsambities, -doelen en -kaders en de verschillende beheer- en gebruiksfuncties die gelden voor het gebied. Daarnaast wordt er binnen de geformuleerde ambities onderzoek gedaan naar hoe een integraal zonproject in de Wieringerhoek eruit kan komen te zien in een aantal scenario's. Ook wordt er de komende maanden een markverkenning gehouden om na te gaan of er naast het bestaande consortium (GroenLeven, Van Oord en Engie, zie kop onderstaand met meer info) nog andere gegadigden uit de markt die een zon-op-water project kunnen en willen ontwikkelen.

- *Is de bestuurlijke houding van PNH nog net zo enthousiast als in het nieuwe college van GS?*
- *Hoe is het draagvlak voor het project zon-op-water Wieringerhoek in het huidige college van GS?*

Samenwerking in de regio | Regionaal Bestuurlijk Overleg

Met het vaststellen van de kustvisie, waar de Wieringerhoek als één van de projecten in is opgenomen is duidelijk geworden dat de gemeenteraad van Hollands Kroon nog wel bedenkingen heeft voor de invulling van de Wieringerhoek. Bij gemeente Medemblik is de steun voor het project stevig. Hierop is door gedeputeerde De Stigter met de wethouders overleg geweest. Daarin is benoemd dat voor nu de steun in beide gemeenten wel degelijk goed is, er zijn ook in de tussentijd nog toelichtende presentaties geweest van de initiatiefnemer voor de raad.

Vanuit de gemeente Medemblik komt nu recent een verzoek om bestuurlijk bij te praten met de nieuwe gedeputeerde Energie.

- *Wil je invulling geven aan dit verzoek voor een regionaal BO, of mogelijk combineren aansluitend op een BO RES?*

Consortium en Rijkscoördinatierегeling

De initiatiefnemer van het plan, 5.1.2e 5.1.2e heeft in samenwerking met een consortium het plan uitgewerkt. Het consortium bestaat uit de organisaties GroenLeven, Van Oord en Engie. Ook zijn Deltares, TNO, ontwerp bureau H+N+S, ingenieursbureau Waardenburg, Pondera, en Stibbe Advocaten betrokken. Onze ervaring is dat de gemeenten dicht tegen het consortium aanzitten met informatie-uitwisseling. Het consortium heeft op 9 februari '23 hun project aangemeld voor de Rijkscoördinatierегeling (RCR) bij min. EZK. Hiermee vragen zij het Rijk om een versnelling van het vergunningstraject van het plan.

EZK heeft de RCR aangehouden tot de uitkomsten van de ruimtelijke verkenning gereed zijn.

Ambtelijke observatie

Het is een project met in potentie een enorme opwek aan energie welke op integrale wijze ontwikkeld kan worden. Gecombineerd kan dit voor Noord-Holland een positieve impact hebben op de regionale economie en toerisme en de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit naast de energie-opwek. Tegelijkertijd is het ook onzeker in welke mate dit project kan van slagen heeft. Het Rijk opereert zeer voorzichtig, Ministeries IenW (waterbergend vermogen) en LNV (N2000) en ook Defensie (onveilige zone naast schootsveld) zien best wat bezwaren die afgewogen dienen te worden. Het zoekgebied is opgenomen in de RES waar de TWh aan opwek als aanvullend is op het RES-bod.

2. Voorstel tot besluitvorming

Kennisnemen van de update en stand van zaken.

3. Financiële, personele en juridische consequenties

Niet van toepassing.

4. Communicatieve consequenties

Niet van toepassing.

5. Wijze van totstandkoming

In afstemming met 5.1.2e (RO).

6. Verdere procedure

- Bespreking en toelichting in de staf 18/9.
- Tevens naar de Staf van Esther Rommel brengen op 25/9.
- Stuurgroep van de integrale verkenning is op ambtelijk managementniveau.
- Regionaal BO – nog te plannen?

To: [redacted] ([redacted]) [redacted] @minienw.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @medemblik.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @minezk.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @rijksoverheid.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @hollandskroon.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @minInv.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @gmail.com

From: [redacted]
Sent: Mon 7/24/2023 2:55:02 PM
Subject: 20230713 Voorstel tweede onderdeel integrale verkenning Wieringerhoek - concept 2.0 (KK)
Received: Mon 7/24/2023 2:55:00 PM
[20230713 Voorstel tweede onderdeel integrale verkenning Wieringerhoek - concept 2.0 \(KK\).docx](#)

Beste [redacted],
Van mij ook nog een paar opmerkingen. Voor het gemak (?) bij de opmerkingen van [redacted] en [redacted].

[redacted]
Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[redacted]
Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
[redacted] @noord-holland.nl



Voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek'

Versie: concept 2.0

Datum: 13-07-2023

1. Inleiding

Begin 2022 hebben de gemeenten Medemblik, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de locatie Wieringerhoek, het deel van het IJsselmeer tussen Medemblik en Den Oever, op te nemen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Deze locatie is als zoekgebied opgenomen voor een integraal 'zon op water'-project in de Regionale Energiestrategie van de regio Noord-Holland Noord (de RES-NHN).

Gezien de omvang, complexiteit en gevoeligheid van een dergelijk project, werken de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat en de decentrale overheden (gemeente Medemblik, gemeente Hollands Kroon en provincie Noord-Holland) sinds eind 2022 samen aan de 'integrale verkenning Wieringerhoek'. Deze integrale verkenning bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betrof een inventarisatie van de verschillende beleidsambities, -doelen en -kaders en de verschillende beheer- en gebruiksfuncties die gelden voor dit gebied. Dit eerste onderdeel van de integrale verkenning is onlangs door de projectgroep succesvol afgerond (voor de resultaten ervan: zie bijlage 1). Het tweede onderdeel betreft een onderzoek naar hoe een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek er, gelet op deze uitgangspunten, in de praktijk uit zou kunnen zien. Dit tweede onderdeel zal worden uitgezet bij één (of meerdere) externe bureau(s).

2. Doel

Het doel van de integrale verkenning is om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een integraal 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied.

Het tweede onderdeel van de verkenning moet een gezamenlijk beeld opleveren van de opties/varianten die binnen die door de overheden gezamenlijk opgestelde uitgangspunten mogelijk zijn. Tevens schetst de verkenning de (mogelijke) effecten en de haalbaarheid van van de opties/varianten, op basis waarvan een besluit genomen kan worden over het mogelijke vervolg binnen het programma OER.

3. Opdrachtomschrijving

De opdracht is om een aantal opties/varianten van een integraal 'zon op water'-project uit te werken en deze te beoordelen aan de hand van hun bijdrage aan en effecten op natuur(ontwikkeling), energietransitie, recreatie en waterkwaliteit en -kwantiteit. Hierbij dient o.a. Ingegaan te worden op omvang, type uitvoering, looptijd, mitigerende en/of natuurversterkende maatregelen, monitoring en functiecombinaties ten behoeve van andere gebiedsopgaven. Verder gelden de volgende vereisten:

- De integrale verkenning is geografisch afgebakend en richt zich uitsluitend op het zoekgebied Wieringerhoek, zoals dat opgenomen is in de Regionale Energiestrategie van Noord-Holland Noord. Voor de exacte ligging van dit gebied, zie onderstaand kaartje: **<kaartje invoegen>**
- Het aantal te beschouwen opties/varianten voor een 'zon op water'-project dient beperkt te worden tot maximaal 3 tot 5 opties/varianten. Het Buitendijks Plan van initiatiefnemer Meerlicht B.V. dient daarbij in ieder geval één van de te beschouwen opties/varianten te zijn;
- Gevraagd wordt om effecten en knelpunten in kaart te brengen van de verschillende opties/varianten en hierbij extra aandacht te schenken aan de belangrijkste aandachtspunten en mogelijke opties voor alternatieven/oplossingsrichtingen, zoals geïdentificeerd in het eerste onderdeel van de integrale verkenning;
- Het onderzoek maakt expliciet geen onderdeel uit van de m.e.r.-procedure en er wordt dan ook niet verwacht dat dit de diepgang van een MER-onderzoek heeft. Het onderzoek kan gezien worden als een soort van voortoets en moet een gezamenlijk beeld opleveren van

de opties/varianten en de kansrijkheid ervan, op basis waarvan een besluit genomen kan worden over het mogelijke vervolg binnen het programma OER;

- Het definitieve onderzoeksrapport dient uiterlijk eind van het jaar opgeleverd te worden;
- Voor het onderzoek is een budget van maximaal €50.000,- (in de vorm van 2x €25.000,-) beschikbaar.

4. De opties/varianten

Het IJsselmeer is het grootste binnenwater van ons land en wordt gekenmerkt door harde wind, flinke golfslag en periodiek kruierend ijs (gemiddeld eens in de 30 jaar). Een 'zon op water'-project in de Wieringerhoek moet bestand zijn tegen deze omstandigheden gedurende de looptijd van het project. Er zijn een vijftal type technische constructies denkbaar die deze omstandigheden aan kunnen (flexibele zonne-matrasen, rigide drijvende zonne-installaties, zonne-installaties op palen, zonne-atollen en zonne-eilanden).

Het bureau dient naast het Buitendijks Plan zelf - in samenspraak met de begeleidingsgroep (bestaande uit maximaal 3 leden van de projectgroep) - de andere te beschouwen opties/varianten voor een integraal 'zon op water'-project te bepalen, waarbij de volgende voorwaarden in acht genomen dienen te worden:

- De opties/varianten dienen een goede afspiegeling te zijn van de verschillende type technische constructies voor een 'zon op water'-project: drijvend, op palen en al dan niet in combinatie met eilandstructuren;
- De opties/varianten moeten in beginsel technisch én financieel-economisch uitvoerbaar zijn;
- De opties/varianten dienen een zo compleet mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden binnen de in het eerste onderdeel van de integrale verkenning gestelde uitgangspunten, waarbij geldt dat voor één of een paar opties/varianten een uitzondering gemaakt mag worden voor het uitgangspunt m.b.t. oa Defensie;
- Bij de uitwerking van de opties/varianten dient gekeken te worden welke functiecombinaties mogelijk en gewenst zijn, waarbij geldt dat deze functiecombinaties in beginsel vanuit de businesscase van het 'zon op water'-project zelf gefinancierd moeten kunnen worden;
- De opties/varianten dienen te variëren in schaalgrootte, waarbij met het oog op de RES-doelstelling een ondergrens van **XXX MWp** geldt.

5. Globale planning

Hieronder wordt de globale planning van het tweede onderdeel van de integrale verkenning geschetst. Later zal in afstemming met het geselecteerde bureau(s) een nadere planning uitgewerkt worden.

- Jul+1^e helft aug: uitwerken voorstel en voorbereiden offerte-uitvraag
- Medio aug: bespreken uitgewerkte voorstel in stuurgroep;
- 2^e helft aug+1^e helft sept: doorlopen inkoopprocedure en opdrachtverlening;
- Sep+okt+nov: uitvoeren 2^e onderdeel verkenning door bureau(s);
- Medio nov.: opleveren conceptrapport door bureau(s);
- Eind nov.: bespreken conceptrapport met projectgroep;
- Begin dec.: opleveren eindrapport door bureau(s).

6. Bestaande literatuur

Er zijn reeds diverse onderzoeken en verkenningen uitgevoerd naar de mogelijkheden voor energie-opwek in het IJsselmeergebied en de Wieringerhoek. Het bureau kan voor haar onderzoek gebruikmaken van o.a. de volgende documenten:

- Resultaten van het eerste onderdeel van de integrale verkenning (overzicht beleidsmatige en juridische uitgangspunten + bijbehorende notitie).

het rapport van Deltares en Bureau Waardenburg over het Buitendijks Plan;

- alle stukken m.b.t. het Buitendijks plan. Het geselecteerde bureau zal hiervoor contact opnemen met Meerlicht B.V. en daar de meest actuele informatie over het Buitendijks Plan ophalen;

- de pre-verkenning pilot Zon op Water IJsselmeergebied door Pondera en Bureau Waardenburg;
- Het milieueffectrapport Verkenning Wieringerhoek door Witteveen+Bos in het kader van het project Wieringerhoek als onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW);
- De energieverkenningen IJsselmeer: Energieverkenning IJsselmeergebied, Agenda IJsselmeergebied 2050 & Rapport Verdiepende Energieverkenning IJsselmeergebied.

7. Selectie bureau(s)

We zien 3 categorieën van onderzoek- en adviesbureaus die in aanmerking kunnen komen voor deze opdracht. Het heeft onze voorkeur dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een combinatie van meerdere bureaus met verschillende expertises. De projectgroep selecteert de bureaus die worden gevraagd een offerte uit te brengen en maakt op basis van de binnengekomen offertes de keuze voor wie de opdracht krijgt.

1. Adviesbureaus met veel kennis van het energiedomein zoals Pondera en Bosch & van Rijn;
2. Ingenieursbureaus zoals Sweco, Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV;
3. Onderzoeksinstellingen zoals TNO, CE Delft en DNV.

Werkwijze

Willen we nog iets opnemen over de werkwijze? Of laten we in eerste instantie de bureaus met een offerte + plan van aanpak komen?

To: [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] @minezk.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @gmail.com]; [redacted]
 [redacted] [redacted] [redacted] @noord-holland.nl]; [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] @minezk.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
 van [redacted] [redacted] @rijksoverheid.nl]; [redacted] [redacted] ([redacted] [redacted] [redacted] @minienw.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @noord-
 holland.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @hollandskroon.nl]; [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] @minlnv.nl]; [redacted] [redacted]
 ([redacted] [redacted] @rws.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] @rws.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @medemblik.nl]

From: [redacted] [redacted]
Sent: Mon 9/18/2023 9:59:10 AM
Subject: Aankondiging Biedboek
Received: Mon 9/18/2023 9:59:15 AM

Dag allen,

Zie [onder deze link](#) de aankondiging van de marktverkenning Wieringerhoek op Biedboek.nl. Dit is vanaf nu openbaar toegankelijk. Op deze pagina komt t.z.t. het marktverkenningdocument dat we gezamenlijk gaan afmaken.

Groet,

[redacted]
 [redacted]

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
 [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted] @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @medemblik.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @hollandskroon.nl];
 [redacted] 5.1.2e @gmail.com [redacted] 5.1.2e @gmail.com]
 From: [redacted] 5.1.2e
 Sent: Wed 8/30/2023 3:25:17 PM
 Subject: dit wordt [redacted] 1.2
 Received: Wed 8/30/2023 3:25:00 PM
[2.2 Presentatie IJ-Team BPIJ 16 juni 2023.pdf](#)
[Scan Brief ministerie EZK 2023-07-18.pdf](#)
[20230612 Verslag stuurgroep integrale verkenning Wieringerhoek \(concept\) \(004\).docx](#)

Beste [redacted] 5.1.2e,

Zoals alvast telefonisch aangekondigd ontvang je hierbij van de provincie en gemeenten Hollands Kroon en Medemblik.

Het valt ons op dat in de conceptnota voor de tweede fase het Buitendijks Plan niet benoemd is als een van de uit te werken varianten. Hier is eerder door de stuurgroep wel om gevraagd en later in de brief van EZK aan het consortium bevestigd. Ons verzoek is om dit conform afspraken alsnog op te nemen. (Zie voor de afspraken ook de bijlagen die zijn toegevoegd aan deze e-mail.) Daarbij zijn we natuurlijk op zoek naar een goede vorm om dit mee te nemen die ook juridisch houdbaar is en waarbij we ook gebruik kunnen maken van informatie van Meerlicht B.V. . Bijvoorbeeld het whitepaper zoals die vorige week gedeeld is vinden we daar een mooi voorbeeld van.

Daarnaast zouden we bij onderdeel twee de marktconsultatie ook graag een juridische check doen op de redeneerlijn van Meerlicht bv dat zij de enige zijn die dit kunnen omdat zij in hun consortium de enige partij hebben die de aanlanding van energie kunnen realiseren. Daarmee wordt dit onderdeel iets breder.

Tot slot: Een suggestie van [redacted] 5.1.2e, om ook het IJteam van DPIJ te gebruiken om onderdeel 1 te verrijken. Zij hebben ook een prachtig advies gegeven bij de waterbuffer Andijk, waarmee het plan verrijkt is. Dit sluit aan bij het gesprek dat we vorige week gehad hebben. Deze vorm van verrijking kunnen we eventueel gebruiken bij het vervolg bv in de vorm van criteria en eisen. Niet om nu op te nemen in het plan van aanpak maar om dit maandag te bespreken (NB Niet iedereen is overtuigd van dit idee.)

NB [redacted] 5.1.2e kan pas vrijdag reageren op deze reactie. Wellicht dat je van hem nog een aanvullende mail ontvangt.

Met vriendelijke groet, mede namens [redacted] 5.1.2e .2e en [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[redacted] 1.2 [redacted] 5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl





Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Meerlicht B.V.

T.a.v. 5.1.2 5.1.2e 5.1.2e

Lange Marktstraat 5
8911 AD LEEUWARDEN

- 17 JULI 2023 -

Datum

Betreft Reactie brief betreffende Buitendijks Plan

Geachte heer 5.1.2e

Hartelijk dank voor uw brief over het Buitendijks Plan. De door u gedeelde informatie geeft een aansprekend beeld van uw ambitieuze en omvangrijke plan.

Ons ministerie zet zich in voor het versnellen van de energietransitie om ervoor te zorgen dat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 haalt en in 2050 klimaatneutraal zal zijn. Omdat Nederland een klein land is waar de ruimte schaars is, vind ik het daarom van belang dat bij de invulling van deze opgave, zorgvuldig wordt afgewogen hoe deze ruimtelijk wordt ingepast. Het maken van ruimtelijke keuzes is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de decentrale overheden; via de regionale energiestrategiën (RES'en) geven zij invulling aan de energietransitie op land. Om die reden vind ik het ook belangrijk dat er regionaal en lokaal draagvlak voor een duurzaam energieproject is.

Uw plan lijkt, door de inzet op multifunctioneel ruimtegebruik, een mooie en concrete invulling te geven aan bovengenoemde ambities. Tegelijkertijd komen er in het IJsselmeergebied een heleboel opgaven en functies samen. Zo heeft het de status van Natura 2000-gebied, is het een strategische zoetwaterbuffer voor drinkwater, landbouw en natuur en is het belangrijk voor visserij en recreatie. Dit vraagt om een goede en zorgvuldige afweging tussen deze verschillende opgaven op het gebied van water, natuur, economie en energie.

Vanuit deze optiek werken wij, zoals u bekend is, op dit moment samen met de departementen IenW, LNV, Rijkswaterstaat en de decentrale overheden aan een 'integrale verkenning Wieringerhoek'. Dit doen wij in het kader van het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). In deze integrale verkenning onderzoeken wij in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied. Onlangs is het eerste onderdeel van deze verkennig succesvol afgerond. Momenteel werken wij aan een voorstel voor de uitwerking van het tweede onderdeel. Voor dit tweede onderdeel zullen we één (of meerdere) externe bureau(s) vragen om een beperkt aantal opties/varianten voor een 'zon op water'-project te beoordelen aan de hand van het overzicht van beleidsmatige en

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**

Directie Realisatie
Energietransitie

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 5.1.2e (algemeen)

F 5.1.2e (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/ezk

Behandeld door

5.1 5.1.2e

T 5.1.2e

5.1.2e @minezk.nl

Ons kenmerk

DGKE-DRE / 33589034

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**
Directie Realisatie
Energietransitie

Ons kenmerk
DGKE-DRE / 33589034

juridische uitgangspunten, zoals geformuleerd in het eerste onderdeel van de integrale verkenning. Hierbij zal het Buitendijks Plan als één van de te beschouwen opties/varianten meegenomen worden in het onderzoek. Dit tweede onderdeel moet voor het einde van dit jaar gereed zijn. Daarna hopen wij u meer duidelijkheid te kunnen geven over de bereidheid van het Rijk om al dan niet medewerking te verlenen aan uw plan.

Vanzelfsprekend zullen wij u op de hoogte houden van het verdere verloop van de integrale verkenning.

Minister van Economische Zaken en Klimaat
Namens deze:

5.1.2e

5.1.2e

Directeur-Generaal van Klimaat en Energie

Verslag stuurgroep integrale verkenning Wieringerhoek

Datum: maandag 12 juni 2023 van 14.00 - 15.00 uur via Microsoft Teams

Deelnemers: 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (IenW), 5.1.2e (RWS), 5.1.2e (provincie Noord-Holland), 5.1.2e (gemeente Medemblik), 5.1.2e (gemeente Hollands Kroon) en 5.1.2e (EZK).

1. Opening

5.1.2e (EZK) heet iedereen welkom. Afwezig zijn 5.1.2e 5.1.2e (LNV) en 5.1.2e 5.1.2e (RWS MN).

2. Voorstelronde

Er vindt een korte voorstelronde plaats.

3. Resultaten eerste onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek'

5.1.2e 1.2e (EZK) geeft namens de projectgroep een presentatie van de resultaten van het eerste onderdeel van de integrale verkenning Wieringerhoek.

5.1.2e (gem. Medemblik) vraagt of er voorkeur vanuit de projectgroep is voor optie 2 of optie 3. 5.1.2e (EZK) ligt toe dat beide opties nu voorgelegd worden aan de stuurgroep omdat de projectgroep niet tot een eenduidig advies kon komen. 5.1.2e 5.1.2e (gem. Hollands Kroon) vraagt wat het tweede onderdeel van de verkenning nog toe zou kunnen voegen. 5.1.2e (EZK) geeft aan dat hier binnen de projectgroep verschillend over gedacht wordt. Het eerste onderdeel heeft algemene lijst uitgangspunten opgeleverd, maar er is nog niet concreet gekeken naar wat dit in de praktijk betekent. Wat er daadwerkelijk mogelijk is, is afhankelijk van vorm, omvang en invulling van het 'zon op water'-project.

Vanuit de verschillende partijen worden reacties gegeven. Gemene deler is dat men positief is over het resultaat; het opgeleverde overzicht biedt een mooi en welkom overzicht van de juridische en beleidsmatige uitgangspunten voor een 'zon op water'-project in de Wieringerhoek.

Beslispunt: het overzicht wordt vastgesteld en daarmee wordt het eerste onderdeel van de integrale verkenning afgerond.

Vervolgens ontstaat discussie over de verschillende vervolgopties. 5.1.2e (prov. Noord-Holland) geeft aan de meerwaarde van het tweede onderdeel niet te zien. Ze stelt dat het Buitendijks Plan geen informatie zal willen delen binnen de verkenning. 5.1.2e (IenW) reageert dat de kansrijkheid van een 'zon op water'-project in de Wieringerhoek, afhankelijk is van invulling en ontwerp van het project en dat daarom het uitvoeren van het tweede onderdeel belangrijk is. 5.1.2e (prov. Noord-Holland) repliceert dat je aan de hand van een concreet project zou moeten kijken wat er kan. 5.1.2e (IenW) geeft aan dat insteek altijd brede verkenning is geweest, niet specifieke focus op één (beoogd) project. 5.1.2e (RWS) stelt voor om het aantal varianten/opties te beperken, als voor optie 2 gekozen wordt. Anders levert het onderzoek waarschijnlijk niet op wat je zou willen. 5.1.2e (gem. Medemblik) heeft het gevoel dat we met optie 2 een stapje terug doen en vraagt zich af waarom. 5.1.2e (IenW) reageert dat zij dit niet zo ziet. Beter om aan de voorkant goed en zorgvuldig te werk te gaan, dat scheelt tijd en gedoe later in het proces. 5.1.2e (prov. Noord-Holland) uit haar zorg dat dit tweede onderdeel geen ellenlang traject moet worden en vraagt zich af wat het voordeel van deze optie voor EZK is. 5.1.2e (EZK) antwoordt dat in haar ogen de opties dichter bij elkaar liggen en dat wat je in het tweede onderdeel gaat doen geen weggegooid werk is. Als EZK willen we ook eind van dit jaar een besluit kunnen nemen, met het oog op de door Meerlicht B.V. gedane RCR-melding. 5.1.2e (prov. Noord-Holland) vraagt zich af of je wellicht elementen vanuit het OER-traject hierin kan meenemen. 5.1.2e (RWS) geeft aan dat het nuttig is om hiernaar te kijken, maar dat andere OER-locaties veelal minder complex zijn, waardoor we vaak al scherper hebben wat de uitgangspunten zijn. 5.1.2e 5.1.2e (gem. Medemblik) sluit zich aan bij de oproep van 5.1.2e (prov. Noord-Holland) om te kijken of er elementen te combineren zijn. 5.1.2e (IenW) geeft aan dat niemand een ellenlang traject wil, maar dat we deze fase gewoon niet over moeten slaan. 5.1.2e 5.1.2e (gem. Medemblik) brengt in dat het onderzoeken van meer varianten/opties kan leiden tot ruis, zowel politiek-bestuurlijk als in de omgeving. 5.1.2e (IenW) snapt dat, maar stelt dat andere kant ook waar is. Dat wanneer je nu al op één project zou gaan focussen, dit ook tot weerstand/discussie zal kunnen leiden. 5.1.2e (RWS) stelt voor om de projectgroep voorstel

te laten uitwerken voor het tweede onderdeel. Dit voorstel kan dan aan de stuurgroep voorgelegd worden. Op dit voorstel wordt positief gereageerd. Er wordt afgesproken dat voor de zomer een uitgewerkt voorstel in de stuurgroep zal worden besproken en dat EZK het initiatief zal nemen voor het inplannen van deze stuurgroep. **5.1.2e** (EZK) geeft aan dat vanuit EZK met Defensie gesproken is en deelt mee dat Defensie voor het vervolg graag aansluit bij de stuurgroep en agendalid wordt van de projectgroep.

Beslispunt: uit de drie voorliggende opties voor het vervolg wordt een keuze gemaakt voor optie 2 (het voortzetten van de integrale verkenning met het tweede onderdeel van de verkenning) en wordt besloten dat:

- het aantal uit te werken opties/varianten daarin beperkt moet blijven;
- het Buitendijks Plan in ieder geval een van deze opties/varianten moet zijn;
- de projectgroep nog voor de zomer een uitgewerkt voorstel voor het tweede onderdeel voorlegt aan de stuurgroep;
- er gekeken gaat worden in hoeverre er elementen uit de OER-aanpak zijn, die hierin meegenomen kunnen worden;
- dat het tweede onderdeel voor het einde van dit jaar gereed moet zijn.

4. Rondvraag

5.1.2e (prov. Noord-Holland) vraagt of **5.1.2e** (IenW) betrokken is bij de organisatie van het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ). Zij geeft aan dat er in het aankomende BPIJ gekeken gaat worden naar het Buitendijks Plan en aantal varianten. Dat dit in ieder geval in Noord-Holland zeer gevoelig ligt en dat zij dit geen zorgvuldig proces vinden. Haar bestuurder zal dan ook niet deelnemen. **5.1.2e** (IenW) bedankt voor het afgeven van dit signaal en gaat het intern bespreken.

5. Afsluiting

5.1.2e (EZK) bedankt iedereen en sluit de vergadering.


Handreiking



Campagne / erfgoeddeal



IJ-Team



Werkspoor Ruimtelijke kwaliteit 2023

IJ-Team

IJ-Team:

- IJ-Team levert impuls aan de ruimtelijke kwaliteit van **concrete initiatieven/ plannen** in het IJsselmeergebied
- IJ-Team is een **inspiratieteam**, dat in de beginfase als buitenboordmotor tijdelijk in planprocessen meeloopt
- IJ-Team is **extra**; het treedt niet in de bevoegdheden van de partijen die voor de plannen en projecten verantwoordelijk zijn
- Focus van het IJ-Team ligt op **verbinden**:

	functionele wisselwerking	
Stimuleren van	ruimtelijke samenhang	in de plannen/ projecten
	houdbaarheid in de tijd	
- **Multi-disciplinair team** van 13 IJsselmeergebied-kenners uit de gelederen van de organisaties die de Agenda IJsselmeergebied vormen

IJ-Team, cases

- Klimaatbuffer PWN Andijk (IJ-Schrift 1 gereed)
- Ketelmeer (IJ-Schrift 2 concept IJ-Schrift 2 in de maak)
- Zandwinstrategie IJsselmeergebied (meedenken in de fase beleidsalternatieven)
- Friese IJsselmeerdijken (in voorbereiding)
- Zuidelijke Randmeren (in onderzoek)
- Variantenstudie zoet-zout Den Oever (in onderzoek)



IJTeam

IJ

Aanbevelingen voor
de omgevingskwaliteit
van de klimaatbuffer
bij Andijk



TE

IJ-schrift 1
mei 2023



AM

Over het project

De klimaatbuffer bij Andijk

De klimaatbuffer is een project van PWN om de drinkwaterproductie bij Andijk te versterken door de aanleg van drie spaarbekkens en een voorzuiveringsgebied, waarmee er meer water kan worden vastgehouden voor de zoetwatervoorziening en waardoor de drinkwaterproductie robuuster wordt. Ook wil het bijdragen aan de ecologische kwaliteit van het IJsselmeergebied, door de toevoeging van ontbrekende natuurtypen, een deel met natuurlijk peil en meer flauwe overgangen tussen land en water.

Het IJ-Team heeft in twee werkbijeenkomsten samengewerkt en van gedachten gewisseld met de initiatiefnemers van het project en geeft in dit pamflet zijn aanbevelingen in een kort statement in woord en beeld aan het vervolg van het project (planstudie MER) mee. Het IJ-team reageert daarbij op het schetsontwerp dat voorligt en waar PWN het gebied al mee in is geweest. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de goede energie waarmee nu aan het project gewerkt wordt een duw in de rug te geven en de aanbevelingen zijn ook zó geformuleerd, dat de initiatiefnemers er mee aan de slag kunnen in de komende fasen.





Het schetsontwerp voor de klimaatbuffer bij Andijk, met spaarbekkens, zoetwaterrievier en vooroevers & onderwaternatuur. Boven in plankaart, onder een visualisatie vanaf het IJsselmeer

2.

Laat het peil in de klimaatbuffer meebewegen met het IJsselmeer-peil in tijden van hoge waterstanden door storm en golfloop

De klimaatbuffer gaat wel ten koste van de (kom) bergingscapaciteit van het IJsselmeer. Er wordt 'afgesnoept' van het volume aan komberging van het IJsselmeer. Daarvan wordt zo'n 50 ha aangelegd als buitendijkse overstroombare natuur, die daardoor grotendeels onderdeel blijft van het bergend vermogen van het IJsselmeer. En 200 ha is bedijkt met een 'buitendijk' van 0,9 m +NAP. Daarvan bestaat ongeveer 100 ha uit (moeras)natuur met filterende werking op plm 0,4 m -NAP (d.w.z. de laagste stand van het winterpeil van het IJsselmeer) en zo'n 100 ha uit waterbekkens met een gemiddelde waterstand van om NAP.

Het argument tegen de klimaatbuffer vanwege zijn beperking van de komberging van het IJsselmeer kan belangrijk worden verzacht als de bedijkte delen zo worden ingericht, dat ze in tijden van hoog water op het IJsselmeer mee kunnen doen als waterberging, door de inlaat van water in de 'polder' met moerasnatuur en inlaat van de waterbekkens open te zetten. Zo kan er ook in het bedijkte gedeelte een waterschijf van 2 mio m³ (200ha x 1 m waterschijf tussen de 0,4m -NAP en de 0,6m +NAP) tijdelijk worden geborgen.





Schematische weergave in kaart en doorsnede van 200 ha 'bedijkt' gebied dat idealiter mee kan doen met de kombergingscapaciteit van het IJsselmeer, door bij hoog water, water in te laten in het rietmoeras en de spaarbekkens

4.

Richt alle mogelijke maatregelen op het creëren een open natuurbeeld

Overstroombaar grasland aan de beide uiteinden, een vooroever langs de buitendijk met ondiepten en een rietmoeras met natuurlijk peil in de polder tussen de buitendijk en de waterbekkens vormen samen de natuuropbrengst van de klimaatbuffer. Alles (waterstanden, maaiveldhoogtes, stroomsnelheden, overstromingsregimes, waterinlaatregimes) zou er op gericht moeten zijn dat er een open (en dus niet met struweel en moerasbos dichtgroeiend) natuurbeeld, dat bij deze typen natuur hoort, ontstaat en blijft bestaan. Dat lijkt het best geborgd door middel van een peilbeheer in de genoemde gebieden dat varieert van nat, via natter, naar natst.

Welk peilregime met welke overstromingsfrequentie voor welk deel van de klimaatbuffer (overstromingsgrasland, vooroever, polder met rietmoeras) het beste werkt om het open natuurbeeld in stand te houden moet nader worden onderzocht. Vaak wordt dit open natuurbeeld nagestreefd, maar even vaak groeit het uiteindelijk toch dicht (Marker Wadden, Trintel, eiland IJsseldelta)



Kaartbeeld met de typen natuur die in de klimaatbuffer tot ontwikkeling kunnen komen


Om een open natuurbeeld te realiseren met overstroombaar grasland en rietmoeras is nat, natter, natst het devies voor het waterpeil in de verschillende typen natuur

7.

Gebruik de reeds bestaande 'natuurbouw'-projecten in het IJsselmeergebied als referentie en inspiratiebron

Als aan de hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan, dan wordt de klimaatbuffer een langgerekt Marker Wad dat het beste laat zien wat een groot zoetwatermeer aan natuur te bieden heeft. Met name de asymmetrie van de dijkzones van de Marker Wadden ('harde', robuuste buitenkant en zachte en flauw aflopende binnenkant) kan een inspirerend motief vormen. Andere referenties voor het natuurbeeld: Koopmanspolder (ook natuurlijk peil!), dijkzone Oostvaardersplassen, vismigratierivier Afsluitdijk, luwtmaatregelen IJmeer. Er zijn al veel vergelijkbare projecten; deze vormen uitstekende referenties voor de klimaatbuffer om lessen uit te trekken en op voort te bouwen.

Ontwerpend onderzoek kan hierbij helpen, zoals ook bij de Marker Wadden is gebeurd.





De combinatie van het creëren van een harde rand als conditie, waarachter natuurlijke processen op gang komen, zoals in de Marker Wadden, is een goed voorbeeld van hoe natuurbouw in het IJsselmeer tot stand kan komen

8.

Maak van de klimaatbuffer een rustpunt in de kustzone waar de kernkwaliteiten van het IJsselmeergebied beleefbaar zijn

De dijkstrook langs de nieuwe buitendijk om de moerasnatuur is in potentie een waardevolle tegenhanger van het recreatiegebied aan de westzijde van Andijk met strand, jachthavens en recreatiepark Grootslag. Daar is reuring en vertier. Langs het waterwingebied heersen rust, verte, licht en horizon en staan de beleving van de grootsheid en openheid van het gebied voorop.

Voor inwoners en recreanten op het vasteland is het prachtig om plekken te hebben waar het contact met het water anders is dan elders op/aan de dijk. Andersom is het voor waterrecreanten net zo prachtig om een uitstapje landwaarts te maken. Mooi voorbeeld is het gebied bij de Blocq van Kuffeler aan Flevolandse zijde waar een prachtig wandelgebied achter de dijk ligt. Een mooie route langs de klimaatbuffer, met inkijkjes in de verschillende typen natuur en over waterbekkens en installaties voor de drinkwaterwinning zou onderdeel moeten uitmaken van het ontwerp.




De klimaatbuffer in de grotere context van buitendijkse gebieden. Naar het westen drukte en vertier, in het oosten kansen voor rust en ruimte, met de klimaatbuffer als nieuwe stap in het IJsselmeer

10.

Integreer enkele recreatieve bestemmingen in een publieke rand langs de buitendijk

Af en toe kan een uitkijkpunt/ vogelkijkhut zorgen voor een plek van waaruit het moeraslandschap en de levende natuur daarin kan worden geobserveerd. Het is denkbaar dat het pad over de dijk eindigt in een korte 'pier' aan de buitendijk met een verhoogd uitkijkpunt als bekroning. Bij het begin van het pad over de buitendijk – in de overgang naar het recreatiegebied bij Wevershoof – kan ook een zwemplek worden gerealiseerd. Belangrijk is om deze bestemmingen met alles erop en eraan ruimtelijk en functioneel goed te integreren in hun omgeving. Het moeten geen incidenten of 'toefjes' worden.

Ook is de doorkijk vanaf de route over de buitendijk naar de landzijde met de oude en nieuwe waterbekkens en de waterfabriek van PWN van belang. Het verhaal over het wat en hoe van de drinkwaterwinning kan hier zicht- en tastbaar worden gemaakt. Zo kan het waterbewustzijn in tijden vanwege klimaatverandering groeien.



Een publieke rand aan de buitenkant van de klimaatbuffer - met op enkele momenten een ingetogen recreatieve bestemming zoals een kijkhut, uitzichtpunt of goed geplaatst bankje



Zicht op de baai bij Oosterdijk met links de werkhaven en rechts de Westfriese Omringdijk

TE

AM


13.

Maak van de klimaatbuffer een nieuw onderdeel van dijklandschap Enkhuizen – Medemblik

Het deel van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust tussen Enkhuizen en Medemblik is een uniek kustdijklandschap, heel anders dan bijvoorbeeld dat tussen Hoorn en Enkhuizen of van de Wieringermeer. Het grootste deel is relatief laag gelegen, en er is door diverse partijen landschap ‘gebouwd’ in het buitendijkse gebied: de proefpolder bij Andijk (jaren '20), de spaarbekkens van PWN (jaren '60) en de recreatieve oeverlanden en jachthavens tussen Andijk en Medemblik (vanaf '80) en nog weer later de Koopmanspolder. Voor het verstedelijkte en met kassen en bollenbroeierijen verdichte oostelijk West-Friesland is dit een welkom recreatie-waterlandschap langs de uiterste buitenrand ervan.

Door de veelheid aan partijen die werkten vanuit verschillende opgaven, ambities, en in verschillende tijdsgewrichten (en dus ontwerpstijlen) is het geheel echter een tamelijk onoverzichtelijke landschappelijke potpourri geworden, waarin het recreatieve (mede) gebruik eveneens een duidelijk concept en zonering lijkt te missen.

Met de klimaatbuffer wordt opnieuw doorgebouwd aan deze kust; hier kan een nieuw, innovatief water- en natuurgebied ontstaan. Neem bij het inrichten daarvan notie van de traditie, waarden en kwaliteiten van de voorgangers.




Het kustlandschap van Medemblik tot Enkhuizen met kenmerkende buitendijkse gebieden, verschillend in vorm en programma. Bij de proefpolder Andijk is dit rechtlijnig en strak

14.

Gebruik de bestaande handreikingen en kwaliteitskaders om de klimaatbuffer te laten 'landen'

Het onderscheid tussen grillig en strak, de opeenvolging van kapen en baaien, de aansluiting op de Westfriese Omringdijk met al zijn kwaliteiten en eigenaardigheden, het 'laag' en compact houden van de ingreep (zonder allerlei technische voorzieningen die hoger dan ooghoogte boven het maaiveld uitsteken) ten behoeve van de beleving van de openheid; er zijn handvatten genoeg om de klimaatbuffer goed te verankeren in de omgeving met gebruik van de bronnen (Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, de gouden regels van Frits Palmboom, Kustvisie IJsselmeerkust).

Daarmee is er niet alleen sprake van een betere inpassing in de omgeving, maar ontstaat ook de mogelijkheid om nieuwe kwaliteiten toe te voegen aan de ruimtelijke canon van de IJsselmeerkust.




De kenmerkende kwaliteiten van het kustlandschap zijn veelvuldig beschreven en werken op alle schalen door. De opeenvolging van kapen en baaien, strak en grillig en de grote open maat van het IJsselmeer aan de horizon

17.

Ontwerptaal - kloeke lijn


De bestaande waterbekkens zijn strak ingekaderd door kloeke lijnen die doorgetrokken zijn vanuit de bestaande dijk. In twee 'trappen' zijn zo de kapen in de oude Oosterdijk verbonden door de buitendijken (of kades). Voortbouwen op dit principe is helaas niet meer mogelijk, waardoor er nu een andere logica gevonden moet worden voor het trekken van een nieuwe buitenlijn. Deze moet zeker zo trefzeker zijn als de eerst twee omdat juist het oostelijk deel van dit kustlandschap zich met deze kloeke lijnen onderscheidt van het rommeliger/ veelvormiger deel aan de westzijde tussen Andijk en Medemblik. In het oostelijk deel spreekt de moderniteit en het visionaire, in het westelijk deel het mozaïek en de inpassing van het toeval.



De opzet van het huidige Andijk-complex (onderste beeld) is eenvoudig te begrijpen door de historische kaarten te vergelijken. De bestaande dijk is telkens vanuit twee punten doorgetrokken om de bekkens te vormen

Hoewel deze aanbeveling (de kloeke lijn) voor de recreant, bewoner, beschouwer in het veld/ op ooghoogte misschien minder relevant is, is ie des te relevanter voor het beeld van bovenaf en voor het kaartbeeld, dat óók een beeld is dat er in het collectieve (geheugen) toe doet. De kaart is de referentie voor 'wat we met z'n allen aan het doen zijn' en volgende gelijkgaardige ingrepen. Aanleidingen voor het ontwerp van deze lijn zitten in de huidige buitenlijn waarvan de nieuwe een eenvoudige 'offset' zou kunnen zijn, én in de organisatie van het natuurbouwproject met zijn drie onderdelen (overstroombaar grasland, oeverzone, rietmoeras) die bijvoorbeeld zouden kunnen leiden tot knikpunten, verbredingen of vernauwingen etc.

Met de nieuwe buitenlijn krijgt de 'harde' drinkwater-enclave Andijk een zacht rif waarin natuurontwikkeling en recreatief genieten hand in hand gaan en expressie krijgen.



Het programma van de klimaatbuffer in een wat kloeker jasje - met een 'offset' van de huidige bekkens als belangrijkste ingreep en een heldere kaap als gevolg. Eentje die door de vooroevers van de 5.1.2e en overstromingsgraslanden bij de aansluiting van de bestaande op de nieuwe dijk zacht en grillig overgaat in het IJsselmeer; een zachte kaap!

20.

Behoud en ontwikkel een leesbaar ruimtelijk ensemble

Het hele Andijk-complex vormt een ruimtelijk ensemble waarin de gebouwen en het landschapontwerp iets zeggen over de tijdsgeest en het functioneren van de waterfabriek. Daar komt met de klimaatbuffer een nieuw onderdeel bij. In de positionering van de bekkens, in de vormgeving van de installaties en in de vormtaal van de 'watermachine' is er de mogelijkheid om hier expressie aan te geven. Laat met trots (!) deze nieuwe technische laag in combinatie met het natuurlandschap in het Andijk-complex zien.

Uiteindelijk zal er ook goed gekeken moeten worden wat de nieuwe ingrepen voor de inrichting van het bestaande drinkwater-landschap betekenen. Ruimtelijke kwaliteit houdt immers niet op bij de grenzen van nieuw en oud. Er is sprake van een soort omdraaiing: wat achterkant was wordt vóórkant en komt in het zicht te liggen. Dat biedt kansen maar scheidt ook verplichtingen!



De drinkwaterproductielocatie, een met veel zorg ontworpen nutsvoorziening en passend in een traditie. Een voorbeeld van met trots werken aan de publieke zaak en dit uitdragen in de architectuur. De locatie bij oplevering en recent vanuit de lucht

Bij de inrichting van het vernieuwde complex kan ook rekening worden gehouden met de uitstraling richting het publiek. Het verhaal van de waterwinning aan het IJsselmeer is het waard om verteld te worden. Daartoe zou het PWN-complex Andijk ook aan de landzijde een publieke kant kunnen krijgen. Deze entree zou een etalage kunnen worden van de manier waarop drinkwaterwinning en natuurontwikkeling in de klimaatbuffer hand in hand kunnen gaan.

Als eerste stap in deze richting zou de kleine proefpolder, die op het terrein ingericht gaat worden om de voorzuivering van het water te onderzoeken, voor het publiek toegankelijk (en de onderzoeksresultaten inzichtelijk) gemaakt kunnen worden.

Tot slot

Het verhaal van de klimaatbuffer

Voor het vervolgproces is het van belang dat het complete verhaal van de klimaatbuffer verteld en gehoord gaat worden. In deze aanbevelingen hebben we een aantal sleutelpassages van dit verhaal aangestipt. De aanbevelingen van het IJ-Team zouden kunnen worden uitgewerkt in een eerste schets, met doorsneden en referentiebeelden die een compleet beeld geven van wat de klimaatbuffer op het gebied van drinkwater, waterveiligheid, watersysteem en zoetwaterbeschikbaarheid, recreatie en beleving, natuur en biodiversiteit en landschap te bieden heeft. En die schets zou inclusief het bijbehorende verhaal in een brochure, film als 'praat- en plaat- materiaal parallel aan de planstudie MER – kunnen worden ingezet bij de campagne en de gesprekken die nodig zijn om dit project tot een succes te maken.

Colofon

Advies

Dit IJ-schrift over de Klimaatbuffer bij Andijk is opgesteld door het IJ-team op basis van twee inhoudelijke werksessies met medewerkers van PWN.

Tekst en beeld

De teksten, tekeningen en foto's in dit schrift zijn gemaakt door het IJ-team behalve indien hieronder aangegeven.

Foto's productielocatie Andijk pag. 3, 6, 11, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 31, 35: Sabine Mannel Visualisaties en kaarten pag. 4, 13, 18, 32: Witteveen+Bos / PWN pag. 10 onder: Uit: Actualisatie Waterverdeling IJsselmeergebied pag. 12: Dominicus Johannes Bergsma (CC BY-SA 4.0 International/ <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en>) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rietkraag_voor_de_IJsselmeerkust_Locatie_Mirnser_Klif_03.jpg pag. 14: © Rijkswaterstaat | Joop van Houdt pag. 15: © Vista pag. 20: Alex Hoekerd (<https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en>) [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bootje_\(50411937543\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bootje_(50411937543).jpg) pag. 21: wandelroutenetwerk.nl & fietsroutenetwerk.nl pag. 23: Noord-Hollands Archief. Inventarisnummer: 249BB. pag. 25: Van Eesteren Leerstoel/Frits Palmboom pag. 27: Feddes/Olthof Landschapsarchitecten i.s.m. 5.1.2e de Ruiters Architecten pag. 29: Topotijdreis.nl pag. 31 linksboven: Helpdeskwater.nl pag. 33 boven: Antonisse, Marcel / Anefo pag. 33 onder: PWN

Aan de werksessies namen deel

	5.1.2e	5.1.2e		
5.1.2e	5.1.2e		5.1.2e	
		5.1.2e		5.1.2e
5.1.2e		5.1.2e		
			5.1.2e	5.1.2e
		5.1.2e		
5.1.2e	5.1.2e			5.1.2e

Meer informatie over het IJ-team



IJTeam

To: 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl]; 5.1.2e
 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 8/31/2023 8:35:02 AM
Subject: FW: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek
Received: Thur 8/31/2023 8:35:00 AM

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e ,

Jullie hebben de mailwisseling gezien.

Maandag is het eerste moment wanneer we dit gezamenlijk met alle betrokkenen kunnen bespreken. Afgesproken met 5.1.2e dat we dat dan ook gaan doen. Maandag is echter te laat om nog stukken aan te passen voor de stuurgroep en te verzenden. Daarom het voorstel van mij en 5.1.2e om het voorstel zo te laten en expliciet in de mail/oplegger voor de stuurgroep te melden dat het Plan Buitendijks er niet in zit, met de redenen, en dat we dan maandag nog een keer in de projectgroep bespreken. Ik kan de redeneerlijn van 5.1.2e wel volgen maar ben er zelf nog niet uit wat nu de beste weg is. Ik ga hier intern provincie ook nog even mijn licht opsteken.

Daarnaast nog een ander punt. 5.1.2e gaf aan dat hij gisteren een (kort) gesprek had gehad met Defensie. Daaruit bleek dat Defensie grote belangen in dit gebied heeft die niet samengaan met zon-atollen. Tot nu toe (tenminste in de tijd dat ik er nu bij zit) hebben we het daar erg licht over gedaan. Dit vraagt om goed uitzoekwerk en wellicht onderhandeling. 5.1.2e stelt voor dit ook kort te bespreken en mondeling toe te lichten in de Stuurgroep, evt. als extra opdracht. Het is wat kort dag om hier een notitie over op te stellen maar het signaal is belangrijk genoeg om even bij stil te staan. Ik ga er vanuit dat dit maandag ook aan de orde komt.

Gr 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 10:17

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e, 12. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e, 12. (5.1.2e) < 5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e (MN) < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e, 1.2e) < 5.1.2e @minInv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Hoi 5.1.2e ,

Dank voor je snelle reactie.

Zoals besproken bij het eerste punt: Goed om deze redeneerlijn maandag in de projectgroep te bespreken, omdat we dat niet eerder hebben kunnen doen.

Aangezien de stuurgroepstukken er vandaag uit moeten is het inderdaad goed om richting de stuurgroep expliciet te zijn over de afwijking van de eerdere afspraken, en aan te geven dat we dit nog bespreken in de projectgroep.

Mbt derde punt IJ Team, ga ik nog van tevoren navraag doen over de exacte rol van het IJ Team.

Gr 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksverheid.nl>

Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 09:56

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rijksverheid.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e (MN) < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag 5.1.2e,

Veel dank voor de mail, en dat we dit vanochtend telefonisch hebben besproken. Daarin hebben we het volgende besproken.

Het Buitendijks Plan is nog steeds onderdeel van de tweede fase van de verkenning, namelijk via de marktverkenning. Het is bewust dat ze niet (meer) in het voorstel voor het eerste spoor zitten. Allereerst geeft Meerlicht zelf aan geen verdergaande informatie te delen over hun plan. Het is daarom zeer de vraag of het nuttig is om een extern bureau te laten kijken naar de plannen. Daarnaast zouden we dan appels en peren vergelijken. Zo'n bureau zou in dat geval verzocht worden om een realistisch plan uit de markt (Buitendijks Plan) te vergelijken met zelfgemaakte hypothetische scenario's. Ook hierbij ontbreekt mijns inziens het nut.

We nemen het Buitendijks Plan volgens het huidige voorstel wel mee in de volgende fase, namelijk in de marktverkenning. Hierin kunnen ze vergeleken worden met andere potentiële ideeën die uit de markt komen. Dat is een eerlijke vergelijking (al dient een marktverkenning nog niet tot het daadwerkelijk vergelijken van plannen). Daarnaast kunnen we het Buitendijks Plan dan toetsen aan de gevolgen/voorwaarden die het adviesbureau uiteenzet in het eerste spoor, zodat we een beeld krijgen van de kansrijkheid en wenselijkheid van het Buitendijks Plan, dan wel andere aangedragen plannen.

Ik denk dat we op die manier veel meer recht doen aan het Buitendijks Plan, en tegelijk zelf een stap vooruit zetten om antwoord te krijgen op de vraag of een zon-op-water project hier wel mogelijk is. Wel zal ik bovenstaande redeneerlijn opnemen in de mail aan de stuurgroep, zodat hen ook duidelijk is dat we het Buitendijks Plan niet hebben willen 'negeren' in dit voorstel, maar juist op een plek willen beoordelen waar we daar het beste toe in staat zijn.

Dit biedt gelijk de kans om jouw tweede punt, het checken dat Meerlicht de enige gegadigde is, mee te nemen. Wat mij betreft is dat namelijk een van de primaire doelstellingen van de komende marktverkenning. 5.2
5.2, maar in deze marktverkenning gaan we erachter komen of er andere serieuze gegadigde zijn. Lukt het een andere partij om aan te tonen dat ze een dergelijk project kunnen uitvoeren? Zo niet, dan maakt de argumentatie van Meerlicht weinig uit, dan zijn ze de enige gegadigde (als de plannen voldoen).

Wat betreft jouw laatste punt, laten we dat maandag op de agenda zetten. Lijkt mij goed om de relevante kennis over de verschillende belangen in het gebied mee te nemen naar het adviesbureau.

Mochten hier nog vragen of opmerkingen zijn, hoor ik het graag.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e^{2e} 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 09:33

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Beste 5.1.2e,

Zoals alvast telefonisch besproken ontvang je hierbij van de provincie Noord-Holland en gemeenten Hollands Kroon en Medemblik.

Het valt ons op dat in de conceptnota voor de tweede fase het Buitendijks Plan niet benoemd is als een van de uit te werken varianten. Hier is eerder door de stuurgroep wel om gevraagd en later in de brief van EZK aan het consortium bevestigd. Ons verzoek is om dit conform afspraken alsnog op te nemen. (Zie voor de afspraken ook de bijlagen die zijn toegevoegd aan deze e-mail.) Daarbij zijn we natuurlijk op zoek naar een goede vorm om dit mee te nemen die ook juridisch houdbaar is en waarbij we ook gebruik kunnen maken van informatie van Meerlicht B.V. . Bijvoorbeeld het whitepaper zoals die vorige week gedeeld is vinden we daar een mooi voorbeeld van.

Daarnaast zouden we bij onderdeel twee de marktconsultatie ook graag een juridische check doen op de redeneerlijn van Meerlicht bv dat zij de enige zijn die dit kunnen omdat zij in hun consortium de enige partij hebben die de aanlanding van energie kunnen realiseren. Daarmee wordt dit onderdeel iets breder.

Tot slot: Een suggestie van 5.1.2e, om ook het IJteam van DPIJ te gebruiken om onderdeel 1 te verrijken. Zij hebben ook een prachtig advies gegeven bij de waterbuffer Andijk, waarmee het plan verrijkt is. Dit sluit aan bij het gesprek dat we vorige week gehad hebben. Deze vorm van verrijking kunnen we eventueel gebruiken bij het vervolg bv in de vorm van criteria en eisen. Niet om nu op te nemen in het plan van aanpak maar om dit maandag te bespreken (NB Niet iedereen is overtuigd van dit idee.)

NB 5.1.2e kan pas vrijdag reageren op deze reactie. Wellicht dat je van hem nog een aanvullende mail ontvangt.

Met vriendelijke groet, mede namens 5.1.2e en 5.1.2e

5.1.2e
Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

5.1.2e
Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl



Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

Verzonden: woensdag 30 augustus 2023 12:58

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minInv.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@minInv.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag allen,

Maandag spreken we elkaar weer in Utrecht over de Wieringerhoek. Op de agenda staan drie punten.

- Stuurgroep
- Marktverkenning
- Opdracht adviesbureau/IB

Jullie hebben afgelopen week van mij het laatste concept voor de nota voor de stuurgroep ontvangen, zie bijlage. Mochten er nog aanmerkingen zijn, hoor ik dat graag vandaag. Morgen stuur ik het naar de stuurgroepleden. Maandag bespreken we of we zo klaar zijn voor de stuurgroep, en de reactie van de heer 5.1.2e op dit voorstel.

Verder vinden jullie in de bijlage een eerste ruwe schets van het document voor de marktverkenning. Hier praten we maandag over verder, zeker over het proces en de planning. Opmerkingen over de teksten over de aanleiding en het project hoor ik graag. Dat is nu erg met een RVB-bril geschreven, dus ik verneem graag jullie input.

Als laatste hoop ik morgen nog een concept af te ronden voor de adviesvraag aan het externe bureau/IB. Ik weet alleen nog niet of dat lukt (daarom nu al deze mail). Mocht het wel lukken, stuur ik dat nog na.

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e

Verzonden: donderdag 24 augustus 2023 10:28

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minInv.nl>; 5.1.2e (NOVA) <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@minInv.nl>

CC: 5.1.2e, (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e van < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>

Onderwerp: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag allen,

Na ons goede overleg van afgelopen week hebben 5.1.2e en ik een volgende versie van het Plan van Aanpak gemaakt. Hierin is weer redelijk wat gewijzigd, met als doel nog duidelijker en concreter uitleggen wat de meerwaarde van de volgende fase is, en om de gemaakte opmerkingen te verwerken. Omdat we nog 3 weken hebben tot de stuurgroep stuur ik hem toch nog een keertje rond.

Ik zal deze nota op 31 augustus sturen aan de stuurgroep. Mochten er nog opmerkingen zijn, ontvang ik die graag voor de 31ste.

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] [redacted] @noord-holland.nl]
Cc: [redacted] [redacted] @gmail.com]; [redacted] [redacted] @hollandskroon.nl]
From: [redacted] [redacted]
Sent: Sat 9/2/2023 7:26:03 AM
Subject: FW: FW: Stuurgroep Wieringerhoek - 13 september
Received: Sat 9/2/2023 7:26:57 AM
[20230901 Memo versnellingsmogelijkheden.pdf](#)

Hoi [redacted],

Ik zie dat jij in deze mail niet meegenomen bent.

Groet, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@groenleven.nl>
Verzonden: vrijdag 1 september 2023 17:21
Aan: [redacted] [redacted] <[redacted]@medemblik.nl>; [redacted] <[redacted]@gmail.com>; [redacted] (WVL)
 <[redacted]@rws.nl>; [redacted]@hollandskroon.nl
CC: [redacted] [redacted] <[redacted]@planet.nl>
Onderwerp: FW: FW: Stuurgroep Wieringerhoek - 13 september

Dag allen,

Bijgaand stuur ik een zojuist gestuurde e-mail met toelichting toe. Dit omdat het anders (te) lang kan duren voordat de inhoud jullie bereikt. Mocht ik iemand vergeten zijn, deel het dan gerust.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

T

[redacted]

E

[redacted]@groenleven.nl

W

www.groenleven.nl

Geeft je energie **GroenLeven**



NU
meters
maken!

VRAAG NU
DE QUICKSCAN AAN

Van: NLGL Info Buitendijksplan
Verzonden: vrijdag 1 september 2023 17:16

Aan: 5.1.2e @rijksoverheid.nl' <5.1.2e @rijksoverheid.nl>
CC: 5.1.2e @minezk.nl; 5.1.2e <5.1.2e @planet.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @groenleven.nl>; 5.1.2e (5.1.2e)
 <5.1.2e @vanoord.com>

Onderwerp: FW: FW: Stuurgroep Wieringerhoek - 13 september

Geachte heer 5.1.2e, beste 5.1.2e,

De onderstaande e-mail met notitie kreeg ik doorgestuurd van 5.1.2e. Graag zou ik naar aanleiding van de e-mail een reactie toesturen.

Zoals bekend hebben we op 17 juli 2023 van de D-G van Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een brief ontvangen. In deze brief is een tweede fase verkenning aangekondigd. In het onderzoek zou het Buitendijks Plan daarbij een van de varianten zijn, maar op welke manier is niet nader aangegeven in de brief. In de notitie wordt aan de tweede fase nu kennelijk een andere invulling voorgesteld.

Uit de e-mail begrijp ik nu dat het Buitendijks Plan geen rol heeft/variant is. De redenen die zijn aangegeven: *"Allereerst gaf initiatiefnemer Meerlicht aan dat ze weinig tot geen informatie zullen delen in deze fase van de verkenning. Dit is bedrijfsgevoelige informatie waarbij openbaarmaking potentieel in hun nadeel werkt. Ten tweede zou een eventuele vergelijking tussen het Buitendijks Plan en hypothetische scenario's van een adviesbureau weinig winst opleveren, nu hier appels en peren worden vergeleken."*

Uiteraard heeft Meerlicht inderdaad veel bedrijfsvertrouwelijke informatie die we niet zondermeer kunnen delen. Door Meerlicht is en wordt echter wel veel informatie gedeeld. Uit de notitie maak ik op dat Meerlicht B.V. de enige marktpartij is die zich heeft gemeld en die informatie heeft gedeeld. Dit doen wij overigens niet alleen aan de overheid, maar ook in presentaties aan onze collega's in het Nationaal Consortium Zon op Water (zie: [Presentaties bijeenkomst Nationaal Consortium Zon op Water beschikbaar](#)). Het is dus niet zo dat andere partijen geen weet hebben van het plan. In hoeverre er een vergelijking tussen appels en peren ontstaat, kan ik niet beoordelen. Wel kan ik aangeven dat er een significante inzet van kennis, tijd en geld in de totstandkoming van het Buitendijks Plan is gestoken en dit reeds in grote mate is gedeeld.

Met betrekking tot een tweede verkenningsfase hebben we ons laten adviseren door Stibbe. Door Stibbe wordt gewezen op de doelen die de overheid heeft gesteld in het aanpakken van een aantal urgente problemen. Zij verwachten dat, bij de aanpak beschreven in de brief van 17 juli 2023, partijen de kerndoelstellingen niet binnen afzienbare termijn zullen kunnen behalen. Zij geven aan dat er wel diverse mogelijkheden bestaan om op basis van een openbare en transparante procedure voortvarend te komen tot selectie van een partij waarmee de kerndoelstellingen wel kunnen worden behaald. Dit zonder dat van overheidswege het project en de varianten daarop eerst volledig worden uitgewerkt. Om de verschillende mogelijkheden verder te verkennen zouden wij graag met het Rijksvastgoedbedrijf nader overleg voeren. Graag verneem ik of daarvoor mogelijkheden zijn.

Voor de toelichting en de achtergronden verwijs ik graag naar de bijgevoegde bijlage (memo en e-mail). Informatie over de mogelijkheid voor een overheid om een privaat initiatief voor te leggen aan de markt met de vraag dit te matchen of te overtreffen bespreken we uiteraard ook graag.

In uw e-mail lees ik dat aanstaande maandag dit onderwerp wordt besproken in het projectteam. Zou u deze e-mail met de leden van dat projectteam willen delen zodat zij er ook kennis van kunnen nemen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

T


5.1.2e

E

5.1.2e @buitendijksplan.nl

W

www.buitendijksplan.nl



Buitendijks Plan

natuur
energie
recreatie

----- Forwarded message -----

Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>
 Date: do 31 aug. 2023 12:47
 Subject: FW: Stuurgroep Wieringerhoek - 13 september
 To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@planet.nl>

Dag 5.1.2e,

Zie in de bijlage de laatste versie van het voorstel, alsmede mijn mail hieronder aan de stuurgroep.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e

.....

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e

5.1.2e@Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e

Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 12:22

Onderwerp: Stuurgroep Wieringerhoek - 13 september

Beste leden van de stuurgroep Wieringerhoek,

Op 13 september, tussen 13:00 en 13:45, is een (digitale) stuurgroep voor het zon-op-water project Wieringerhoek. Ten opzichte van de vorige stuurgroep zal ook het Rijksvastgoedbedrijf aanwezig zijn, in de hoedanigheid als privaatrechtelijk beheerder namens de Staat. Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf is 5.1.2e, sectiehoofd Hernieuwbare Energie & Projecten aanwezig. Mede namens 5.1.2e stuur ik jullie hierbij de agenda, stukken en nadere informatie.

Op de agenda staan de volgende twee punten:

- Besluit over het voorstel voor tweede fase van de verkenning, zie bijgaande nota.
- Bespreken belangen Defensie en besluit over vervolgstappen.

Voorstel tweede fase verkenning

Voor het eerste agendapunt verwijst ik jullie graag naar bijgaande nota, waarin de projectgroep een voorstel heeft uitgewerkt voor de volgende fase van de verkenning. Hierin wordt door extern advies en door een marktverkenning een verdere concretisering gemaakt van de uitgangspunten die zijn opgehaald tijdens de eerste fase (zie bijlage).

Het voorstel wijkt af van de opdracht van de stuurgroep, in de zin dat het Buitendijks Plan niet wordt opgenomen in de opdracht aan het externe adviesbureau. Dit bleek bij de uitwerking van het voorstel van weinig toegevoegde waarde om twee redenen. Allereerst gaf initiatiefnemer Meerlicht aan dat ze weinig tot geen informatie zullen delen in deze fase van de verkenning. Dit is bedrijfsgevoelige informatie waarbij openbaarmaking potentieel in hun nadeel werkt. Ten tweede zou een eventuele vergelijking tussen het Buitendijks Plan en hypothetische scenario's van een adviesbureau weinig winst opleveren, nu hier appels en peren worden vergeleken.

In het huidige voorstel is het 5.1.2e Plan ook onderdeel van de tweede fase van de verkenning, namelijk in de marktverkenning die de overheden samen zouden uitvoeren. Hierin zou het plan vergeleken worden met potentiële andere plannen waar overige marktpartijen mee komen. In een marktverkenning wordt het plan daarnaast onder geheimhouding van bedrijfsgevoelige informatie gedeeld. Deze aanpak sluit beter aan bij de aanpak van de OER-projecten.

Bovenstaande lijn wordt nog in de projectgroep besproken, die aanstaande maandag plaatsvindt.

Belangen Defensie

Uit de eerste fase van de verkenning is onder andere naar voren gekomen dat het projectgebied zich in een oefenterrein van Defensie bevindt. Bij verdere uitwerking blijkt dit een cruciaal oefenterrein van Defensie te zijn, dat niet zomaar verplaatst kan worden en zich niet direct leent voor medegebruik met zon-op-water.

Dit dient een aandachtspunt te zijn in de komende fase van de verkenning, dat nog niet is opgenomen in het huidige voorstel voor de komende fase. Aanstaande maandag wordt dit besproken in het projectteam. Eventueel volgt daarna nog een advies of besprekdocument voor de komende stuurgroep.

Met vriendelijke groet, mede namens 5.1.2e ,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten**Rijksvastgoedbedrijf**

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

@Rijksoverheid.nl

<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

CAUTION: This email originated from outside the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe. [More in fo](#)

To: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted] <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] <[redacted]> -
DGWB <[redacted]@minienw.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@hollandskroon.nl>; [redacted] <[redacted]@medemblik.nl>; [redacted] <[redacted]@minlnv.nl>; [redacted] <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@minlnv.nl>; [redacted] <[redacted]@gmail.com>
From: [redacted]
Sent: Mon 9/4/2023 11:18:45 AM
Subject: FW: FW: Stuurgroep Wieringerhoek - 13 september
Received: Mon 9/4/2023 11:19:29 AM
[20230901 Memo versnellingsmogelijkheden.pdf](#)

Ter info, de mail van Meerlicht, plus de memo van Stibbe.

Groet,

[redacted]
[redacted]

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

[redacted] <[redacted]@Rijksoverheid.nl>
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: NLGL Info Buitendijksplan <[redacted]@buitendijksplan.nl>

Verzonden: vrijdag 1 september 2023 17:16

Aan: [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] <[redacted]@planet.nl>; [redacted] <[redacted]@groenleven.nl>; [redacted] <[redacted]@vanoord.com>

Onderwerp: FW: FW: Stuurgroep Wieringerhoek - 13 september

Geachte heer [redacted], beste [redacted],

De onderstaande e-mail met notitie kreeg ik doorgestuurd van [redacted]. Graag zou ik naar aanleiding van de e-mail een reactie toesturen.

Zoals bekend hebben we op 17 juli 2023 van de D-G van Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een brief ontvangen. In deze brief is een tweede fase verkenning aangekondigd. In het onderzoek zou het Buitendijks Plan daarbij een van de varianten zijn, maar op welke manier is niet nader aangegeven in de brief. In de notitie wordt aan de tweede fase nu kennelijk een andere invulling voorgesteld.

Uit de e-mail begrijp ik nu dat het Buitendijks Plan geen rol heeft/variant is. De redenen die zijn aangegeven:

"Allereerst gaf initiatiefnemer Meerlicht aan dat ze weinig tot geen informatie zullen delen in deze fase van de verkenning. Dit is bedrijfsgevoelige informatie waarbij openbaarmaking potentieel in hun nadeel werkt. Ten tweede zou een eventuele vergelijking tussen het Buitendijks Plan en hypothetische scenario's van een adviesbureau weinig winst opleveren, nu hier appels en peren worden vergeleken."

Uiteraard heeft Meerlicht inderdaad veel bedrijfsvertrouwelijke informatie die we niet zondermeer kunnen delen. Door Meerlicht is en wordt echter wel veel informatie gedeeld. Uit de notitie maak ik op dat Meerlicht B.V. de enige marktpartij is die zich heeft gemeld en die informatie heeft gedeeld. Dit doen wij overigens niet alleen aan de overheid, maar ook in presentaties aan onze collega's in het Nationaal Consortium Zon op Water (zie: [Presentaties bijeenkomst Nationaal Consortium Zon op Water beschikbaar](#)). Het is dus niet zo dat andere partijen geen weet hebben van het plan. In hoeverre er een vergelijking tussen appels en peren ontstaat, kan ik niet beoordelen. Wel kan ik aangeven dat er een significante inzet van kennis, tijd en geld in de totstandkoming van het Buitendijks Plan is gestoken en dit reeds in grote mate is gedeeld.

Met betrekking tot een tweede verkenningfase hebben we ons laten adviseren door Stibbe. Door Stibbe wordt gewezen op de doelen die de overheid heeft gesteld in het aanpakken van een aantal urgente problemen. Zij verwachten dat, bij de aanpak beschreven in de brief van 17 juli 2023, partijen de kerndoelstellingen niet binnen afzienbare termijn zullen kunnen behalen. Zij geven aan dat er wel diverse mogelijkheden bestaan om op basis van een openbare en transparante procedure voortvarend te komen tot selectie van een partij waarmee de kerndoelstellingen wel kunnen worden behaald. Dit zonder dat van overheidswege het project en de varianten daarop eerst volledig worden uitgewerkt. Om de verschillende mogelijkheden verder te verkennen zouden wij graag met het Rijksvastgoedbedrijf nader overleg voeren. Graag verneem ik of daarvoor mogelijkheden zijn.

Voor de toelichting en de achtergronden verwijs ik graag naar de bijgevoegde bijlage (memo en e-mail). Informatie over de mogelijkheid voor een overheid om een privaat initiatief voor te leggen aan de markt met de vraag dit te matchen of te overtreffen bespreken we uiteraard ook graag.

In uw e-mail lees ik dat aanstaande maandag dit onderwerp wordt besproken in het projectteam. Zou u deze e-mail met de leden van dat projectteam willen delen zodat zij er ook kennis van kunnen nemen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

T

5.1.2e

E

5.1.2e [@buitendijksplan.nl](mailto:5.1.2e@buitendijksplan.nl)

W

www.buitendijksplan.nl

Buitendijke

----- Forwarded message -----

Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

Date: do 31 aug. 2023 12:47

Subject: FW: Stuurgroep Wieringerhoek - 13 september

To: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@planet.nl>

Dag 5.1.2e,

Zie in de bijlage de laatste versie van het voorstel, alsmede mijn mail hieronder aan de stuurgroep.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e | 5.1.2e
5.1.2e | @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e | 5.1.2e

Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 12:22

Onderwerp: Stuurgroep Wieringerhoek - 13 september

Beste leden van de stuurgroep Wieringerhoek,

Op 13 september, tussen 13:00 en 13:45, is een (digitale) stuurgroep voor het zon-op-water project Wieringerhoek. Ten opzichte van de vorige stuurgroep zal ook het Rijksvastgoedbedrijf aanwezig zijn, in de hoedanigheid als privaatrechtelijk beheerder namens de Staat. Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf is 5.1.2e, sectiehoofd Hernieuwbare Energie & Projecten aanwezig. Mede namens 5.1.2e stuur ik jullie hierbij de agenda, stukken en nadere informatie.

Op de agenda staan de volgende twee punten:

- Besluit over het voorstel voor tweede fase van de verkenning, zie bijgaande nota.
- Bespreken belangen Defensie en besluit over vervolgstappen.

Voorstel tweede fase verkenning

Voor het eerste agendapunt verwijs ik jullie graag naar bijgaande nota, waarin de projectgroep een voorstel heeft uitgewerkt voor de volgende fase van de verkenning. Hierin wordt door extern advies en door een marktverkenning een verdere concretisering gemaakt van de uitgangspunten die zijn opgehaald tijdens de eerste fase (zie bijlage).

Het voorstel wijkt af van de opdracht van de stuurgroep, in de zin dat het Buitendijks Plan niet wordt opgenomen in de opdracht aan het externe adviesbureau. Dit bleek bij de uitwerking van het voorstel van weinig toegevoegde waarde om twee redenen. Allereerst gaf initiatiefnemer Meerlicht aan dat ze weinig tot geen informatie zullen delen in deze fase van de verkenning. Dit is bedrijfsgevoelige informatie waarbij openbaarmaking potentieel in hun nadeel werkt. Ten tweede zou een eventuele vergelijking tussen het Buitendijks Plan en hypothetische scenario's van een adviesbureau weinig winst opleveren, nu hier appels en peren worden vergeleken.

In het huidige voorstel is het 5.1.2e Plan ook onderdeel van de tweede fase van de verkenning, namelijk in de marktverkenning die de overheden samen zouden uitvoeren. Hierin zou het plan vergeleken worden met potentiële andere plannen waar overige marktpartijen mee komen. In een marktverkenning wordt het plan daarnaast onder geheimhouding van bedrijfsgevoelige informatie gedeeld. Deze aanpak sluit beter aan bij de aanpak van de OER-projecten.

Bovenstaande lijn wordt nog in de projectgroep besproken, die aanstaande maandag plaatsvindt.

Belangen Defensie

Uit de eerste fase van de verkenning is onder andere naar voren gekomen dat het projectgebied zich in een oefenterrein van Defensie bevindt. Bij verdere uitwerking blijkt dit een cruciaal oefenterrein van Defensie te zijn, dat niet zomaar verplaatst kan worden en zich niet direct leent voor medegebruik met zon-op-water.

Dit dient een aandachtspunt te zijn in de komende fase van de verkenning, dat nog niet is opgenomen in het huidige voorstel voor de komende fase. Aanstaande maandag wordt dit besproken in het projectteam. Eventueel volgt daarna nog een advies of besprekdocument voor de komende stuurgroep.

Met vriendelijke groet, mede namens 5.1.2e,

5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e
5.1.2e

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e | 5.1.2e
5.1.2e | @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

CAUTION: This email originated from outside the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe. [More info](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Advocaten en notarissen
 Beethovenplein 10
 Postbus 75640
 1070 AP Amsterdam
 Nederland
 www.stibbe.com

T 5.1.2e

F 5.1.2e

Onze ref.

JvO/DOdC 1042157-29558971

Memorandum

Aan **Meerlicht B.V.**

Van **Stibbe** **Stibbe**

Datum **1 september 2023**

Betreft **Versnellingsmogelijkheden zon op water-project Wieringerhoek**

Ter uitvoering van het Verdrag van Parijs is het Klimaatakkoord tot stand gekomen dat ertoe verplicht dat in Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen worden uitgestoten dan in 1990. De daarvoor vereiste energietransitie vergt op korte termijn de realisatie en ingebruikname van grootschalige duurzame elektriciteitsproductie en de afgifte daarvan aan het elektriciteitsnet of direct aan grootverbruikers, zoals elektrolyzers. In 2030 moet minimaal 27% van de energievoorziening duurzaam zijn en per 2050 bijna helemaal duurzaam. Deze ambitie moet gerealiseerd worden door wind op zee, wind op land en zon. Het Klimaatakkoord bevat als doelstelling om 35 TWh aan duurzame energie op te wekken in 2030. De energieregio's, die verantwoordelijk zijn voor het behalen van deze doelstelling, hebben echter in hun RES-en 1.0 zelfs een gezamenlijk doel van 55 TWh vastgesteld. Buitendijks Plan maakt daar, als onderdeel van RES 1.0 van Noord-Holland Noord, deel vanuit. In december 2022 hebben Rijk, decentrale overheden en de netbeheerders formeel afgesproken zich gezamenlijk in te spannen om de vastgestelde RES'en uit te voeren met die 55 TWh als streefdoel.

De urgentie bij de uitvoering van de energietransitie is groot en wordt onderstreept door de Noodverordening versnelling inzet hernieuwbare energie (Verordening 2022/2577) en het voorstel voor de Net-Zero Industry Act, die er beide op gericht zijn het (omgevingsrechtelijke) vergunningverleningsproces (waaronder het verrichten van milieueffectrapportages en passende beoordeling) zo snel mogelijk te doorlopen zonder afbreuk te doen aan de belangen die door de vergunningstelsels worden behartigd.

Naast de mondiale, nationale en Europese urgentie bij de energietransitie is er ook het belang van transparantie en gelijkheidsbeginsel bij de ter beschikking stelling van grondposities ten behoeve van duurzame energieprojecten en het voorkomen van onrechtmatige staatssteun. Deze belangen worden onder meer geborgd door regels van het aanbestedingsrecht en de 'Didam-jurisprudentie'. Zie

Stibbe

daarvoor ook bijgaande e-mail van Van Oord aan het RVB, met daarin een analyse van Stibbe (bijlage).

Bezien vanuit het grote belang van, en urgentie bij, de energietransitie, is het zaak om de procedures ter waarborging van transparantie en gelijke kansen zoveel mogelijk parallel te laten lopen aan de omgevingsrechtelijke besluitvorming. Daartoe kunnen wettelijke en beleidsmatige mogelijkheden worden benut.

De (uit te werken) kerndoelstellingen van een grootschalig zon op water-project in de Wieringerhoek zijn: (i) de bijdrage aan de natuurwaarden in het IJsselmeer vanuit de PAGW om te voldoen aan de Kaderrichtlijn water; (ii) het opwekken van duurzame energie in lijn met het Klimaatakkoord; en (iii) het versterken van recreatie en de lokale economie.

Als uitkomst van de eerste fase van de integrale verkenning zijn de beleids- en juridische uitgangspunten door de overheden geformuleerd. Deze zijn inmiddels openbaar.

Uit de brief van 17 juli 2023 van de D-G van Klimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan Meerlicht B.V. begrijpen wij dat de betrokken departementen en overheden de juridische en beleidsmatige uitgangspunten voor een 'zon op water'-project in kaart hebben gebracht. De volgende stap, aangeduid als verkenning fase 2, is dat zij één (of meerdere) externe bureau(s) vragen om een beperkt aantal opties/varianten voor het project te beoordelen aan de hand van die uitgangspunten. Het Buitendijks Plan zou daarbij een van de varianten zijn, maar op welke manier is niet nader aangegeven in de brief.

Op enig moment zouden dan de uitkomsten van die beoordeling kunnen worden benut voor een marktconsultatie, gevolgd door een aanbestedingsprocedure.

Hoewel deze procedure in juridische zin op zichzelf bruikbaar lijkt, menen wij dat deze route in dit geval ongeschikt is gelet op de urgentie bij de energietransitie. Wij achten het aannemelijk dat de daadwerkelijke aanbesteding met deze route pas over 1-1,5 jaar kan starten en dat de afronding daarna nog 1,5-2 jaar zal duren. Dit temeer omdat alle stappen, inclusief het besluit van de materieelbeheerder van het IJsselmeer (Rijkswaterstaat-Midden Nederland), achter elkaar in de tijd worden gezet. Wij verwachten dat, bij de aanpak van de brief van 17 juli 2023, partijen de kerndoelstellingen van het project niet binnen afzienbare termijn zullen kunnen behalen.

Naast het risico op vertraging verwachten wij ook de volgende nadelen: (i) er wordt beperkt gebruik gemaakt van inbreng vanuit de markt en pas in een laat stadium van het proces; en (ii) het is niet duidelijk of er voor andere varianten dan het Buitendijks Plan draagvlak in de omgeving is.

Meerlicht B.V. beschikt op dit moment over een uitgewerkt plan, het Buitendijks Plan, waarmee de kerndoelstellingen kunnen worden behaald. Tevens kan voldaan worden aan de geformuleerde beleids- en juridische uitgangspunten. Het plan kan ook rekenen op draagvlak in de omgeving. Daarnaast verkeert Meerlicht B.V. in de unieke positie dat zij de op te wekken energie kan leveren aan het elektriciteitsnet via een verbinding naar de Maximacentrale van Engie in Lelystad. Met Engie heeft Meerlicht B.V. een exclusieve overeenkomst gesloten over dit onderwerp.

Stibbe

Ondanks het uitgewerkte plan van Meerlicht B.V. en haar overeenkomst met Engie, is het formeel nog niet uitgesloten dat (i) er ook andere geïnteresseerde partijen zijn en (ii) dat die partijen in eenzelfde mate of meer de kerndoelstellingen kunnen behalen.

Er is een alternatieve en snellere route dan die uit de brief van 17 juli 2023 om zowel de markt gelijke kansen te bieden als de kerndoelstellingen van het project te behalen. Daartoe worden, vanuit de geformuleerde beleids- en juridische uitgangspunten, objectieve, toetsbare en redelijke criteria, geformuleerd. Die criteria worden gepubliceerd met de vraag aan de markt om initiatieven in te dienen die voldoen aan deze criteria. Daarbij dienen belangstellende marktpartijen aan te tonen dat zij gekwalificeerd zijn om een dergelijk project te kunnen ontwikkelen, realiseren en langdurig te exploiteren.

Op die manier wordt optimaal gebruik gemaakt van het creatieve potentieel van de markt. Uitkomst van deze marktverkenning kan zijn dat er slechts één serieuze gegadigde is, zijnde Meerlicht B.V. Als dat zo is, dan kan het RVB bekend maken dat de benodigde grond wordt uitgegeven aan Meerlicht B.V.

Ook is denkbaar dat er meerdere serieuze gegadigden zijn. Dan zal alsnog een nadere competitieve procedure (mogelijk in de vorm van een aanbesteding) moeten worden georganiseerd. In dat geval zal er echter geen kostbare tijd verloren zijn gegaan omdat belangstellende marktpartijen reeds in het kader van de marktconsultatie de nodige planontwikkeling zullen hebben gedaan.

Zowel in het geval van één gegadigde als in het geval van meerdere gegadigden is het niet nodig dat vanuit overheidszijde het project volledig is uitgewerkt. Dit onder meer omdat in de fase van MER en (project)besluitvorming er nog voldoende aandacht kan worden besteed aan mogelijke inrichtingsalternatieven en de publiekrechtelijke borging daarvan. Het bevoegde gezag beschikt over voldoende instrumenten om het initiatief te toetsen en te beoordelen tijdens de vergunningsprocedure.

Er bestaan ook procedures waarbij de overheid een marktinitiatief, zoals in dit geval Buitendijks Plan, op correcte wijze doorgang laat vinden. Daarbij kan de overheid de markt vragen het initiatief te matchen of te overtreffen op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria die de overheid stelt. Om dergelijke mogelijkheden verder te verkennen zouden wij graag met het Rijksvastgoedbedrijf nader overleg voeren.

Kortom, er zijn diverse mogelijkheden om op basis van een openbare en transparante procedure voortvarend te komen tot selectie van een partij waarmee de kerndoelstellingen van een zon op waterproject kunnen worden behaald, zonder dat van overheidswege het project en de varianten daarop eerst volledig wordt uitgewerkt.

Wij menen dat het belang van het project vergt dat de wettelijke mogelijkheden voor versnelling van zowel de publiekrechtelijke besluitvorming als de gronduitgifte tot het uiterste worden benut. Wij zien die ruimte in ieder geval in het proces om te komen tot gronduitgifte.

* * *

Bijlage

From: [redacted] <[redacted]@vanoord.com>
Sent: dinsdag 29 augustus 2023 15:03
To: [redacted]
Subject: FW: Communicatie en info Stibbe

Zoals besproken

Van: [redacted]
Verzonden: Monday, August 7, 2023 3:30 PM
Aan: [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@groenleven.nl>; [redacted] <[redacted]@vanoord.com>; [redacted] <[redacted]@groenleven.nl>; NLGL Info Buitendijksplan <[redacted]@buitendijksplan.nl>
Onderwerp: Communicatie en info Stibbe

Beste heer [redacted]

Via [redacted] hebben wij uw informatie ontvangen over een eventuele marktverkenning Zon op water Wieringerhoek. Vanuit Meerlicht BV (samenwerking Groenleven en Van Oord) juichen wij het ook toe dat een dergelijke verkenning er komt. Het is immers ook in ons belang dat er geen procedurele fouten gemaakt worden in dit totale proces. Met betrekking tot de juiste communicatie hierin willen we daarom ook graag kort toelichten hoe we georganiseerd zijn. Groenleven en Van Oord hebben een projectteam opgericht die alle activiteiten coördineert voor het ontwikkelen van Buitendijks Plan. Dit team wordt voorgezeten door [redacted] (zie cc) die op dit moment op vakantie is. Als project directeur vanuit Van Oord ben ikzelf ook onderdeel van dit team. [redacted] is de grondlegger van Buitendijks Plan als burgerinitiatief en heeft de formele rechten van het plan overgedragen aan Groenleven. Het klopt inderdaad dat [redacted] nog met ons samenwerkt als adviseur, hetgeen wij als zeer waardevol ervaren. Het is daarom goed mogelijk om informeel contact met [redacted] te hebben aangaande het plan. Eventuele formelere communicatie graag richten aan Meerlicht BV via bovenstaand E-mail adres [redacted]@buitendijksplan.nl.

Met betrekking tot een correct verloop van de verdere procedure zijn er verschillende mogelijkheden. Alle hebben een mogelijkheid in zich om 'de markt' de gelegenheid te bieden om te reageren op ons initiatief. De keuze over de te volgen procedure heeft wel grote invloed op het halen van doelstellingen in de RES en de KRW. Er zijn met name grote verschillen in planning (jaren).

Wij hebben ons laten adviseren door Stibbe over enkele vragen. De antwoorden heb ik hieronder opgenomen. In aanvulling hierop wil ik ook nog graag verwijzen naar de handreiking van BZK. Met name in par. 5.8 'Initiatieven vanuit de markt' (p. 20) wordt een mogelijkheid beschreven om zonder concurrentie gronduitgifte te doen als een marktpartij een 'uniek voorstel' doet.

Vraag 1: Kan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gronduitgifte voor het Buitendijks Plan aan Meerlicht B.V. doen zonder voorafgaande aanbesteding en zonder concurrentie te organiseren als bedoeld in het "Didam-arrest"?

Zoals eerder geadviseerd achten wij het mogelijk dat het Buitendijks Plan wordt gerealiseerd zonder dat daarbij een "Europese aanbesteding" volgens de Aanbestedingswet 2012 behoeft te worden gehouden (behoudens de aanleg van het openbaar gebied, zie hieronder). Het Hof van Justitie voor de Europese Unie heeft in het standaard arrest (Helmut Muller, zaak C-451/08) kort gezegd geoordeeld dat gronduitgifte geen

aanbestedingsplichtige overheidsopdracht inhoudt als de uitgevende overheid geen bouwplicht oplegt, geen eigendoms- of gebruiksrecht verkrijgt ten aanzien van de te realiseren werken en daaraan geen eisen stelt die verder gaan dan de gewone uitoefening van de regulerende bevoegdheden (denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van een bestemmingsplan of het verlenen van vergunningen). Wij menen dat bij de uitgifte van gronden ten behoeve van het Buitendijks Plan aan deze voorwaarden kan worden voldaan. Uitzondering daarop is de aanleg van het openbaar gebied voor zover de waarde daarvan de toepasselijke drempelwaarde van € 5.382.000,-- exclusief btw overschrijdt (dit bedrag wordt periodiek door de EU aangepast.) Omdat er, gelet op het voorgaande, waarschijnlijk geen verplichting is om bij gronduitgifte voor het plan Buitendijks Plan een Europese aanbesteding te houden komt dat aspect hierna niet meer aan de orde.

Wel is in verband met gronduitgifte de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak "Didam" (HR 26 november 2021, ECLI: NL: HR: 2021: 1778) direct relevant. In deze zaak oordeelde de Hoge Raad – kort gezegd – dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, ruimte moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak. Deze verplichting is er niet als bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Anders gezegd: als er maar één serieuze gegadigde is voor de aankoop van de desbetreffende gronden mag het betrokken overheidslichaam "één op één" grond uitgeven aan de desbetreffende gegadigde.

Uit de (flinke hoeveelheid) rechtspraak die voortbouwt op het "Didam-arrest" blijkt dat het arrest niet alleen geldt voor verkoop van overheidsgronden, maar ook andere vormen van uitgifte, bijvoorbeeld middels erfpacht.

In de rechtspraak wordt een beroep van een overheidslichaam op de uitzonderingsgrond ('...er maar één serieuze gegadigde') regelmatig door rechters geaccepteerd. Daartoe is dan wel vereist, dat het overheidslichaam op voorhand "... objectieve, toetsbare en redelijke criteria" heeft opgesteld en dat vervolgens op basis van die criteria in redelijkheid is geconcludeerd dat er maar één serieuze gegadigde in aanmerking kwam voor de gronduitgifte.

Voor het Buitendijks Plan geldt dus dat het RVB eerst objectieve, toetsbare en redelijke criteria moet vaststellen aan de hand waarvan zij vervolgens kan beoordelen of er slechts één serieuze gegadigde voor gronduitgifte plan in aanmerking komt. Als Meerlicht de enige serieuze gegadigde blijkt te zijn kan zonder concurrentie uitgifte aan Meerlicht plaatsvinden.

Vraag 2: Aan welke voorwaarden moet een proces voldoen waarbij het RVB vaststelt dat gronduitgifte aan Meerlicht kan plaatsvinden zonder voorafgaande concurrentie?

Hierboven werd al toegelicht dat het RVB eerst objectieve, toetsbare en redelijke criteria moet opstellen om te beoordelen of er meer dan één serieuze gegadigde in aanmerking komt. Die criteria mogen ertoe leiden dat een of meer partijen afvallen en zelfs dat er maar één gegadigde aan voldoet. Dat kan het geval zijn als het overheidslichaam een gerechtvaardigde wens heeft die slechts door één marktpartij kan worden ingevuld.

Wij begrijpen dat het Buitendijks Plan een belangrijke bijdrage kan leveren aan het vervullen van de doelstellingen van de betrokken nationale- en regionale overheidslichamen. Het betreft onder meer de doelstellingen voor duurzame energieopwekking, de ontwikkeling van natuur en het verbeteren van de ecologie. Daarbij kan het Buitendijks Plan zonder financiële bijdrage van de overheid worden gerealiseerd en geëxploiteerd.

Juist bedoelde doelstellingen kunnen worden vertaald naar objectieve, toetsbare en redelijke criteria op basis waarvan kan worden vastgesteld hoeveel serieuze gegadigden eventueel voor gronduitgifte in aanmerking komen.

Daarbij is van belang dat ook de urgentie van de opgave een rol mag spelen bij het opstellen van de criteria. Zo is er bijvoorbeeld een reëel risico dat de nationale- en regionale doelstellingen voor duurzame energieopwekking niet binnen het vastgelegde tijdspad worden gerealiseerd. Een criterium teneinde te komen tot selectie van serieuze gegadigde(n) kan dan ook zijn het tijdsbestek waarbinnen een gegadigde het project kan realiseren of

bijvoorbeeld een bepaald volume aan duurzame elektriciteit daadwerkelijk aan gebruikers kan leveren. Daarbij is onder meer relevant dat het Buitendijks Plan geen aansluiting behoeft op het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland omdat een aansluiting op de Maxima-centrale in Lelystad kan worden gerealiseerd. De tijdwinst bij uitvoering van het Buitendijks Plan kan al om die reden significant zijn.

Eerst moeten dus objectieve, toetsbare en redelijke criteria worden vastgesteld. Vervolgens moet worden bepaald of bij voorbaat vaststaat, of redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat op grond van die criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt. Het RVB mag in beginsel zelf kiezen hoe zij dit wil bepalen, mits het uiteindelijke oordeel deugdelijk gemotiveerd is. Afhankelijk ook van de te hanteren criteria is voorstelbaar dat RVB, op basis van haar eigen kennis en die van de andere betrokken overheden, direct concludeert dat er slechts één serieuze gegadigde (Meerlicht) is. Ook is denkbaar dat RVB daartoe enige vorm van marktverkenning wil organiseren – zie hieronder.

Als RVB tot de conclusie komt dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt, dient zij dit oordeel met de bijbehorende motivering, voorafgaand aan de gronduitgifte, openbaar bekend te maken. Derden dienen daarbij in de gelegenheid te worden gesteld om tegen dat oordeel op te komen.

Vraag 3: Kan er in het kader van een marktverkenning al een zekere selectie plaatsvinden? Kan RVB naar aanleiding van de marktverkenning besluiten om de gronduitgifte te doen zonder (verdere) concurrentie te organiseren?

Om na te gaan of meer dan één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de gronduitgifte, kan een marktverkenning worden uitgevoerd. Daarbij dient dan te worden nagegaan of marktpartijen kunnen voldoen aan de hierboven bedoelde objectieve, toetsbare en redelijke criteria.

Als zo'n marktverkenning zou worden geïnitieerd, zou er het RVB er naar onze mening goed aan doen om ook enig "bewijs" te verlangen van geïnteresseerde marktpartijen dat zij daadwerkelijk aan de gestelde criteria kunnen voldoen. Dat kan bijvoorbeeld door van de betrokken partijen een plan van aanpak te verlangen waarin met een zekere mate van detail wordt beschreven hoe aan de desbetreffende criteria zal worden voldaan. Ook kan worden gevraagd naar de ervaring en middelen die de marktpartijen ten dienste staan om hun plan uit te voeren. Voor de goede orde: in het kader van de marktverkenning behoeven geen criteria te worden opgesteld om plannen van verschillende partijen onderling te "wegen". Het gaat immers niet om de vraag wie "het beste" plan maakt, maar uitsluitend om de vraag hoeveel gegadigden aan de criteria (lees: beleidsdoelstellingen) van de betrokken overheden kunnen voldoen binnen de daarvoor beschikbare tijd.

Ook in het geval dat het RVB op basis van een marktverkenning tot de conclusie komt dat er slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt, moet dit openbaar worden gepubliceerd met de bijbehorende motivering – zie hierboven.

Ten aanzien van marktverkenning geldt een aantal "spelregels" die het initiërende overheidslichaam steeds in acht moet nemen. Het betreft onder meer de openbare bekendmaking van de marktverkenning, de wijze waarop met (vertrouwelijke) informatie van marktpartijen wordt omgegaan en het bewaken van een "level playing field" zodat bijvoorbeeld partijen over een gelijke hoeveelheid informatie komen te beschikken. Desgewenst zijn wij graag beschikbaar om daar nader over te adviseren.

Ook overigens zijn wij voor een toelichting en nader overleg graag beschikbaar.

Vriendelijke groet,

Stibbe N.V.

5.1.2e

5.1.2e

..'

To: [redacted] ([redacted] [redacted] @minienw.nl); [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @minezk.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @gmail.com]; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @noord-holland.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @noord-holland.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @rws.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @hollandskroon.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @minlv.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @medemblik.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @rws.nl]; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @rijksoverheid.nl]

From: [redacted]

Sent: Tue 11/28/2023 1:11:39 PM

Subject: FW: Fysieke bijeenkomst Marktverkenning Wieringerhoek

Received: Tue 11/28/2023 1:11:45 PM

Dag allen,

Ter info,
Zie hieronder een voorbeeld van de mail die ik aan alle partijen heb gestuurd waarmee een gesprek is ingepland. Inmiddels zijn er in december 12 gesprekken ingepland, en in januari 2. Er moeten nog 2 gesprekken worden ingepland in januari. Dat zal 9 of 10 januari worden.

Groet,

[redacted]
[redacted]

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
[redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: postbus.rvb.wieringerhoek

Verzonden: dinsdag 28 november 2023 13:35

Aan: 'NLGL Info Buitendijksplan' <[redacted]@buitendijksplan.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@vanoord.com>; [redacted] <[redacted]@groenleven.nl>

Onderwerp: Fysieke bijeenkomst Marktverkenning Wieringerhoek

Beste [redacted],

Nogmaals dank voor de aanmelding voor de marktverkenning Wieringerhoek. In deze mail ontvangt u meer informatie over het proces en de partijen die deelnemen.

De marktverkenning bestaat uit drie delen. Allereerst kunt u vragen aan het projectteam stellen. Dit kan tot en met aanstaande vrijdag, 1 december. Wij doen ons best alle vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Dit is echter sterk afhankelijk van de hoeveelheid vragen.

Ten tweede is er een individueel fysiek gesprek. Deze is met u ingepland op 8 december van 15.00 tot 17.00 in de Roodborstzaal, Korte Voorhout 7 te Den Haag. Zou u kunnen doorgeven wie er allemaal bijzijn? Dan kan ik u als bezoeker aanmelden.

Het doel van dit gesprek is kennismaken, en een open gesprek te voeren over de uitdagingen van een integraal zon-op-water project op deze locatie. Hierin komen de belangen naar boven van de aanwezige en vertegenwoordigde organisaties, met de vraag op welke manier een potentiële ontwikkelaar hier invulling aan kan geven. Dit gesprek is met vertegenwoordigers van de ministeries van I&W, LNV en Defensie, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en het Rijksvastgoedbedrijf.

In het gesprek krijgt u allereerst de mogelijkheid de eigen organisatie te introduceren. Indien beschikbaar heeft u dan ook de mogelijkheid om de eerste plannen/ideeën over een mogelijke ontwikkeling in de Wieringerhoek te presenteren. Vervolgens zullen de bovengenoemde organisaties de belangen in het gebied uiteenzetten en u bevragen op welke manier hieraan gehoor kan worden gegeven, dan wel wat er nog nodig is om dit te onderzoeken.

Dit gesprek moet ertoe leiden dat u in staat bent om goed antwoord te geven in de schriftelijke vragenronde (bijlage 2 van het marktverkenningdocument). In het marktverkenningdocument is de deadline hiervoor gesteld op 26 januari. Gezien de vele aanmeldingen voor de marktverkenning willen we meer tijd hiervoor geven. De deadline wordt om die reden opgeschoven naar **16 februari 2024**.

Mochten er verdere vragen zijn over het proces, dan verneem ik dat graag.

Er zijn in totaal 18 aanmeldingen. De volgende partijen nemen deel aan deze verkenning:

- Meerlicht
- ABO Wind
- Solarfloat
- Ilos Energy
- Floating Solar
- RWE
- Vattenfall
- Recurrent Energy
- Amphyr Solar
- Novar
- Powerfield
- Gutami/Blue21
- Eneco
- Hahe
- TotalEnergies Solar
- Statkraft
- Green Tower
- Ecorus

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
5.1.2e
5.1.2e [@Rijksoverheid.nl](mailto:5.1.2e@Rijksoverheid.nl)
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] [redacted] [redacted] @rijksoverheid.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @hollandskroon.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @medemblik.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @minienw.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @minInv.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @gmail.com; [redacted] [redacted] [redacted] @noord-holland.nl]

Cc: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @minezk.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @rijksoverheid.nl

From: [redacted] [redacted] [redacted]

Sent: Mon 8/7/2023 10:13:06 AM

Subject: FW: Nieuwe samengevoegde voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek' (verzoek uiterlijk 9 aug. te reageren)

Received: Mon 8/7/2023 10:13:13 AM

Dag allen,

[redacted] vroeg om nog wat extra toelichting/duiding om de koerswijziging helemaal goed te kunnen snappen. Mogelijk zijn er meer van jullie die met dezelfde vraag/vragen zitten, vandaar dat ik de reacties met jullie deel (zie onderstaande mailwisseling).

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 ([redacted])
E [redacted] @minezk.nl

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>

Verzonden: maandag 7 augustus 2023 10:24

Aan: [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @minienw.nl; [redacted] <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: RE: Nieuwe samengevoegde voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek' (verzoek uiterlijk 9 aug. te reageren)

Dag [redacted], dag [redacted],

[redacted] en ik zaten vorige week te bedenken op welke manier we nu 'meer gevoel' krijgen bij de mogelijkheden voor een project. Hoe kan het eruit zien? Daarvoor starten we met het idee om de verschillende mogelijke technieken te laten uitwerken binnen de opgestelde uitgangspunten. Nadeel is, dat we ook een beeld willen van de verschillende schaalgroottes, van wat er mogelijk is als je heel veilig ontwerpt, en wat als je de uitgangspunten wat uitdaagt (zijn immers soms open geformuleerd, met een grijs gebied).

Dus bedachten we om juist die verschillende scenario's op tafel te krijgen. Nadeel daarvan is dat je de technieken niet vergelijkt (tenzij je 5 technieken x 3 scenario's laat onderzoeken. Dat is 15 onderzoekjes en lijkt veel te groot).

Daarom hebben we gekeken naar de methodiek van Wind op Zee. Die brengen ook de beleidsuitgangspunten in beeld. De volgende stap die zij nemen is de gevolgen van die uitgangspunten voor een project in beeld te brengen. Wat betekent zo'n uitgangspunt nu praktisch? Welke limieten moet een project dan rekening mee houden? Als we die gevolgen in beeld hebben, kunnen we een afweging maken. Zijn die gevolgen het waard? Willen we ergens bijsturen? Dat is voor een volgende fase.

Tegelijk gaan we interesse in de markt peilen, en kijken welke ideeën zij hebben om een project te organiseren binnen de uitgangspunten. Met het onderzoek van het IB-kantoor naar de gevolgen, kunnen we de ideeën van de markt toetsen op realisme. En met de ideeën van de markt, kunnen we het IB-kantoor vragen of we de gevolgen goed hebben geïnterpreteerd en welke afwegingen we zullen moeten maken.

Op die manier denk ik dat we een beter beeld krijgen van de ideeën in de markt, en of die echt mogelijk zijn. Zo krijgen we meer gevoel bij de echte mogelijkheden, meer dan wanneer we zelf fictieve scenario's laten uitwerken door een IB-kantoor. Vandaar dit voorstel van [redacted] en mij.

Groet,

[redacted] [redacted] [redacted]
 [redacted]

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>

Verzonden: maandag 7 augustus 2023 09:57

Aan: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl); 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>

Onderwerp: RE: Nieuwe samengevoegde voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek' (verzoek uiterlijk 9 aug. te reageren)

Goedemorgen 5.1.2e,

Ja, want het verkennen van de mogelijkheden zit in het 2^e spoor: de marktverkenning. In plaats van een bureau zelf "theoretische mogelijkheden" (de alternatieven/opties) te laten bedenken, vragen we aan de markt welke mogelijkheden en ideeën zij zelf zien. Deze opbrengsten vanuit spoor 2, zullen ook ingebracht worden in spoor 1 (zie planning, stap 'input spoor 2'). Dit geeft onzes inziens een realistischer en concreter beeld van de mogelijkheden, dan wanneer je dit aan een bureau zou vragen.

Daarbij - en daar ging die opmerking over scenario's i.r.t. alternatieven over - is het de vraag in hoeverre je dit zinvolle informatie op zal leveren over die mogelijkheden. Wij kwamen erop uit dat je via 2 wegen tot alternatieven/opties kunt komen via: 1. de technische weg (meerdere technische varianten) en 2. de scenario weg (meerdere gradaties van de beleidsmatige uitgangspunten). Maar dat die beide wegen zich lastig met elkaar laten combineren, omdat het al snel appels met peren vergelijken wordt en dan de resultaten dus weinigzeggend zullen zijn. Of je moet een heleboel alternatieven/opties gaan bekijken, maar dat willen we ook niet (bijv. 3 technische varianten binnen 3 scenario's = 9 alternatieven/opties).

@ 5.1.2e 5.1.2e, heb jij nog aanvullingen hierop?

N.B. Als je nog graag een mondeling toelichting erbij wilt; ik ben vanmiddag goed telefonisch bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl>

Verzonden: donderdag 3 augustus 2023 16:39

Aan: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>

Onderwerp: RE: Nieuwe samengevoegde voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek' (verzoek uiterlijk 9 aug. te reageren)

Ha 5.1.2e,

Dank voor het nieuwe voorstel.

Ik heb nog wat extra duiding nodig om de koerswijziging helemaal goed te snappen. Je toelichting over scenario's in relatie tot de alternatieven ontgaat me een beetje. Op dit moment ben ik nog wat zoekende naar de meerwaarde ten opzichte van stap 1. Hetgeen we in jullie voorstel aan het bureau vragen is: *wat zijn de gevolgen van de geïnventariseerde uitgangspunten en hoe*

vertalen deze zich naar eisen voor een ontwikkeling?

Zoals eerder aangegeven zit voor mij de meerwaarde in het krijgen van een gevoel bij de mogelijkheden binnen de uitgangspunten, nu we weten dat er mogelijkheden zijn. Gaat in jouw beleving deze stap 2 daar aan bijdragen? Mist dan niet eigenlijk de echt interessante stap; *hoe zou zo'n ontwikkeling er dan (gezien de doorvertaling van uitgangspunten naar eisen) er uit kunnen zien?*

Misschien kunnen we daar morgen even over bellen? Fijn om het wat verder toegelicht te krijgen.

Groeten,

5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl]
From: 5.1.2e 5.1.2e
Sent: Thur 7/6/2023 10:39:21 AM
Subject: FW: Sessie #2: uitwerken voorstel 2e onderdeel integrale verkenning
Received: Thur 7/6/2023 10:39:42 AM

Ter info.

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>

Verzonden: donderdag 6 juli 2023 12:18

Aan: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e

5.1.2e @rws.nl>

Onderwerp: RE: Sessie #2: uitwerken voorstel 2e onderdeel integrale verkenning

Beste 5.1.2e ,

Dankjewel voor het voorstel. Ik heb het vanochtend goed doorgenomen.

Ik zie echt nog wel een groot knelpunt in het voorstel zoals het er nu ligt, zoals ik hieronder onder punt 1 in onderstaande e-mail weergeef.

De vraag daarbij is of fase 2 op deze manier wel kan. Ik ben bang dat het consortium deze informatie nooit prijs gaat geven. En ook mijn vraag hoe een eerlijke beoordeling plaats kan vinden van verschillende varianten ten opzichte van het Buitendijkse Plan is in dit voorstel niet beantwoord. Het consortium is een jaar bezig geweest om het Buitendijkse Plan uit te werken in een 2.0 versie (waar veel onderzoek, tijd en geld inzit). We kunnen niet verwachten dat een bureau dit in 2 maanden tijd op hetzelfde niveau doet met andere varianten binnen de middelen die hiervoor beschikbaar zijn.

Dit alvast als voorschot op de bespreking van dinsdagochtend.

Tot dan!

Hartelijke groet,



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Telefoon: 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>

Verzonden: donderdag 6 juli 2023 11:08

Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e ,

5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>

Onderwerp: RE: Sessie #2: uitwerken voorstel 2e onderdeel integrale verkenning

Dag allen,

Dank voor jullie input. Hopelijk kunnen jullie je (grotendeels) vinden in de versie die ik gister eind vd middag aan de projectgroep heb gestuurd.

Het verslag van de stuurgroep is definitief, want ik heb geen op- of aanmerkingen ontvangen. We hebben echter nog geen afspraken gemaakt over het al dan niet delen van de resultaten ervan. Omdat ik die vraag ook vanuit verschillende partijen krijg, wil ik dat nog even voorleggen aan de stuurgroep medio juli.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

(Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e

E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >

Verzonden: dinsdag 4 juli 2023 17:12

Aan: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl); 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e @rws.nl >

Onderwerp: RE: Sessie #2: uitwerken voorstel 2e onderdeel integrale verkenning

Goedemiddag allemaal,

5.1.2e , ik hoop niets ernstigs waardoor je deze sessie moest annuleren.

Dank je voor de voorzet, en dit is in lijn met zoals vorige week besproken. 5.1.2e heeft ook al het een en ander gemaaid en wat mij betreft goede punten. Hieronder geef ik mijn aandachtspunten puntsgewijs weer:

1. Bij de afbakening geef je aan dat het Buitendijks Plan in ieder geval een van de te onderzoeken varianten is. Dat is in lijn met de al eerder verstrekte opdracht tot deze integrale verkenning. De vraag is hoe zorgen we ervoor dat het consortium de gegevens ook deelt ten behoeve van deze verkenning? Kun jij 5.1.2e in overleg gaan met Meerlicht BV om op te halen onder welke voorwaarden dit mogelijk is? En hoe kan een eerlijke beoordeling plaatsvinden van verschillende varianten wanneer het Buitendijkse Plan al zo uitgedacht, uitgewerkt is?
2. Terecht punt van 5.1.2e is de planning. Willen we, zoals besloten door de stuurgroep fase 2 daadwerkelijk kunnen afronden in 2023 dan is het nodig dat dit resultaat in november wordt opgeleverd.
3. Zoals vanochtend ook al aangegeven gaan we in de RES-NHN uit van een minimale potentie van 1,1 TWh aan duurzame energieopwekking. Wat ons betreft is dit een ondergrens.

Verder was ik benieuwd wanneer het verslag van de stuurgroep definitief is, kunnen we de resultaten van fase 1 al delen?

Hartelijke groet,



5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Telefoon: 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl >

Verzonden: dinsdag 4 juli 2023 16:15

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >

Onderwerp: RE: Sessie #2: uitwerken voorstel 2e onderdeel integrale verkenning

Ha 5.1.2e ,

Sterkte, hopelijk niks ernstigs?

Hierbij mijn reactie.

Groet,

5.1.2e

-----Oorspronkelijke 5.1.2e
 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>

Verzonden: dinsdag 4 juli 2023 14:21

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

Onderwerp: Geannuleerd: Sessie #2: uitwerken voorstel 2e onderdeel integrale verkenning

Tijd: dinsdag 4 juli 2023 14:30-16:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Microsoft Teams-vergadering

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Door persoonlijke omstandigheden annuleer ik dit overleg. Ik stel voor dat jullie voor morgen 12 uur jullie opmerkingen en/of aanvullingen per mail aan mij doorgeven en dat ik deze dan zoveel mogelijk verwerk, waarna ik het woensdag eind vd middag opstuur naar de rest van de projectgroep. Eventuele openstaande (discussie)punten, kunnen we dan bespreken in onze werksessie van volgende week dinsdag.

Gr. 5.1.2e

Microsoft Teams-vergadering

Neem deel vanaf uw computer, mobiele app of apparaat voor vergaderruimte

[Klik hier om deel te nemen aan de vergadering](#)

Vergadering-id: 353 835 751 019

Wachtwoordcode: G73wuX

[Teams downloaden](#) | [Deelnemen op het web](#)

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen

5.1.2e [@m.webex.com](#)

Videovergaderings-id: 124 857 483 4

[Alternatieve VTC-instructies](#)

Of deelnemen via telefoon (alleen audio)

[+31 20 258 8614,,15627802#](#) Netherlands, Amsterdam

Id voor telefonische vergadering: 156 278 02#

[Een lokaal nummer zoeken](#) | [Pincode opnieuw instellen](#)

[Meer informatie](#) | [Opties voor vergadering](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @planet.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @groenleven.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @noord-holland.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @hollandskroon.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @noord-holland.nl]
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] @rws.nl]
From: [5.1.2e] [5.1.2e]
Sent: Fri 7/7/2023 7:43:34 AM
Subject: FW: Sessie #2: uitwerken voorstel 2e onderdeel integrale verkenning
Received: Fri 7/7/2023 7:44:47 AM

Ter info de reactie van [5.1.2e] [5.1.2e].

Groet, [5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@minezk.nl>

Verzonden: donderdag 6 juli 2023 12:57

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@medemblik.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] ([5.1.2e] [5.1.2e] @minienw.nl); [5.1.2e] [5.1.2e] (NOVA) <[5.1.2e]@rws.nl>

Onderwerp: RE: Sessie #2: uitwerken voorstel 2e onderdeel integrale verkenning

Dag [5.1.2e],

Goed dat je dit aangeeft. Een heleboel informatie over het Buitendijks Plan is natuurlijk al gewoon openbaar. Daarnaast heeft Meerlicht B.V. ook een belang om bepaalde informatie te delen (al dan niet onder geheimhouding).

En het klopt natuurlijk dat er een asymmetrie bestaat tussen de mate van uitwerking van het Buitendijks Plan en de andere te beschouwen opties/varianten. Dat is nu eenmaal de realiteit waarmee we te dealen hebben. Vraag is in hoeverre dat echt een probleem is. Zoals ik ertegen aankijk: als het bureau t.z.t. aangeeft dat zij, omwille van dit gegeven, niet tot een adequate beoordeling kan komen, dan horen we het wel.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e] (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 ([5.1.2e])
E [5.1.2e] @minezk.nl

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@medemblik.nl>

Verzonden: donderdag 6 juli 2023 12:18

Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@minezk.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @minienw.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] (NOVA) <[5.1.2e]@rws.nl>

Onderwerp: RE: Sessie #2: uitwerken voorstel 2e onderdeel integrale verkenning

Beste [5.1.2e],

Dankjewel voor het voorstel. Ik heb het vanochtend goed doorgenomen.

Ik zie echt nog wel een groot knelpunt in het voorstel zoals het er nu ligt, zoals ik hieronder onder punt 1 in onderstaande e-mail weergeef.

De vraag daarbij is of fase 2 op deze manier wel kan. Ik ben bang dat het consortium deze informatie nooit prijs gaat geven. En ook mijn vraag hoe een eerlijke beoordeling plaats kan vinden van verschillende varianten ten opzichte van het Buitendijkse Plan is in dit voorstel niet beantwoord. Het consortium is een jaar bezig geweest om het Buitendijkse Plan uit te werken in een 2.0 versie (waar veel onderzoek, tijd en geld inzit). We kunnen niet verwachten dat een bureau dit in 2 maanden tijd op hetzelfde niveau doet met andere varianten binnen de middelen die hiervoor beschikbaar zijn.

Dit alvast als voorschot op de bespreking van dinsdagochtend.

Tot dan!

Hartelijke groet,



5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Telefoon: 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>

Verzonden: donderdag 6 juli 2023 11:08

Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e ,
5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>

Onderwerp: RE: Sessie #2: uitwerken voorstel 2e onderdeel integrale verkenning

Dag allen,

Dank voor jullie input. Hopelijk kunnen jullie je (grotendeels) vinden in de versie die ik gister eind vd middag aan de projectgroep heb gestuurd.

Het verslag van de stuurgroep is definitief, want ik heb geen op- of aanmerkingen ontvangen. We hebben echter nog geen afspraken gemaakt over het al dan niet delen van de resultaten ervan. Omdat ik die vraag ook vanuit verschillende partijen krijg, wil ik dat nog even voorleggen aan de stuurgroep medio juli.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>

Verzonden: dinsdag 4 juli 2023 17:12

Aan: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e
5.1.2e @rws.nl>

Onderwerp: RE: Sessie #2: uitwerken voorstel 2e onderdeel integrale verkenning

Goedemiddag allemaal,

5.1.2e , ik hoop niets ernstigs waardoor je deze sessie moest annuleren.

Dank je voor de voorzet, en dit is in lijn met zoals vorige week besproken. 5.1.2e heeft ook al het een en ander gemaild en wat mij betreft goede punten. Hieronder geef ik mijn aandachtspunten puntsgewijs weer:

1. Bij de afbakening geef je aan dat het Buitendijks Plan in ieder geval een van de te onderzoeken varianten is. Dat is in lijn met de al eerder verstrekte opdracht tot deze integrale verkenning. De vraag is hoe zorgen we ervoor dat het consortium de gegevens ook deelt ten behoeve van deze verkenning? Kun jij 5.1.2e in overleg gaan met Meerlicht BV om op te halen onder welke voorwaarden dit mogelijk is? En hoe kan een eerlijke beoordeling plaatsvinden van verschillende varianten wanneer het Buitendijkse Plan al zo uitgedacht, uitgewerkt is?
2. Terecht punt van 5.1.2e is de planning. Willen we, zoals besloten door de stuurgroep fase 2 daadwerkelijk kunnen afronden in 2023 dan is het nodig dat dit resultaat in november wordt opgeleverd.
3. Zoals vanochtend ook al aangegeven gaan we in de RES-NHN uit van een minimale potentie van 1,1 TWh aan duurzame energieopwekking. Wat ons betreft is dit een ondergrens.

Verder was ik benieuwd wanneer het verslag van de stuurgroep definitief is, kunnen we de resultaten van fase 1 al delen?

Hartelijke groet,



5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Telefoon: 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e) - DGWB <5.1.2e @minienw.nl>
Verzonden: dinsdag 4 juli 2023 16:15
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
 <5.1.2e @medemblik.nl>
Onderwerp: RE: Sessie #2: uitwerken voorstel 2e onderdeel integrale verkenning

Ha 5.1.2e,

Sterkte, hopelijk niks ernstigs?

Hierbij mijn reactie.

Groet,

5.1.2e

-----Oorspronkelijke 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e @minezk.nl>

Verzonden: dinsdag 4 juli 2023 14:21
Aan: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e) - 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Geannuleerd: Sessie #2: uitwerken voorstel 2e onderdeel integrale verkenning
Tijd: dinsdag 4 juli 2023 14:30-16:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Microsoft Teams-vergadering
Urgentie: Hoog

Dag allen,

Door persoonlijke omstandigheden annuleer ik dit overleg. Ik stel voor dat jullie voor morgen 12 uur jullie opmerkingen en/of aanvullingen per mail aan mij doorgeven en dat ik deze dan zoveel mogelijk verwerk, waarna ik het woensdag eind vd middag opstuur naar de rest van de projectgroep. Eventuele openstaande (discussie)punten, kunnen we dan bespreken in onze werksessie van volgende week dinsdag.

Gr. 5.1.2e

Microsoft Teams-vergadering

Neem deel vanaf uw computer, mobiele app of apparaat voor vergaderruimte

[Klik hier om deel te nemen aan de vergadering](#)

Vergadering-id: 353 835 751 019

Wachtwoordcode: G73wuX

[Teams downloaden](#) | [Deelnemen op het web](#)

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen

Videovergaderings-id: 124 857 483 4

[Alternatieve VTC-instructies](#)

Of deelnemen via telefoon (alleen audio)

[+31 20 258 8614,,15627802#](#) Netherlands, Amsterdam

Id voor telefonische vergadering: 156 278 02#

[Een lokaal nummer zoeken](#) | [Pincode opnieuw instellen](#)

[Meer informatie](#) | [Opties voor vergadering](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] [redacted] @noord-holland.nl]
From: [redacted]
Sent: Tue 7/4/2023 12:52:16 PM
Subject: FW: Voorstel 2: alternatieven en varianten analyse in kader nota reikwijdte en detailniveau --> informatie en kwaliteit informatie
Received: Tue 7/4/2023 12:52:21 PM
[image002.emz](#)
[image004.emz](#)
[image006.emz](#)
[image026.emz](#)
[image036.emz](#)

Van: [redacted] [redacted] @rws.nl>

Verzonden: dinsdag 20 juni 2023 12:16

Aan: [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@medemblik.nl>; [redacted], [redacted] ([redacted])' <[redacted]@minezk.nl>; [redacted], [redacted] ([redacted]) - DGWB <[redacted]@minienw.nl>; [redacted] <[redacted]@hollandskroon.nl>; [redacted] <[redacted]@gmail.com>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted], [redacted] ([redacted])' <[redacted]@minInv.nl>; [redacted] [redacted] @rws.nl>

Onderwerp: RE: Voorstel 2: alternatieven en varianten analyse in kader nota reikwijdte en detailniveau --> informatie en kwaliteit informatie

Allen,

Indien een bureau gaat beoordelen is het vinden van informatie en de kwaliteit belangrijk. In dat kader zou ik het bureau de volgende informatie willen meegeven:

1. Plan Buitendijk (bureau zoekt contact met consortium & consortium levert informatie aan bureau).
2. MER Wieringerhoek: [Milieueffectrapport Verkenning Wieringerhoek \(commissiener.nl\)](#)
3. De energieverkenningen ijsselmeer: [Energieverkenning IJsselmeergebied | Rapport | Agenda IJsselmeergebied 2050 & Rapport Verdiepende Energieverkenning IJsselmeergebied | Rapport | Agenda IJsselmeergebied 2050](#)
4. Preverkenning zon op water. Het rapport met 11 bijlagen. Ik stuur een we-transfer link door.

Groet, [redacted]

@ [redacted] ik zie dat je uit (een deel van de) mailwisseling bent gevallen. Mijn excuses: lees onderstaande mailwisseling even in zijn geheel door.

Van: [redacted]

Verzonden: dinsdag 20 juni 2023 09:57

Aan: [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@medemblik.nl>; [redacted], [redacted] ([redacted])' <[redacted]@minezk.nl>; [redacted], [redacted] ([redacted]) - [redacted] [redacted] @minienw.nl>; [redacted] <[redacted]@hollandskroon.nl>; [redacted] <[redacted]@gmail.com>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted], [redacted] ([redacted])' <[redacted]@minInv.nl>

Onderwerp: RE: Voorstel 2: alternatieven en varianten analyse in kader nota reikwijdte en detailniveau --> aanvulling/verdere uitwerking

Allen,

In aanvulling op onderstaande mail, heb ik nog eens gekeken naar een realistisch aantal alternatieven dat een bureau zou kunnen gaan scoren.


Ten eerste het aantal zonne-vormen: in bijgevoegd voorstel staan 5 vormen. Ik denk dat je de eerste twee vormen kan samenvoegen (milieu-effecten zullen sterk op elkaar lijken), ook denk ik dat je zonne-eilanden kan schrappen vanwege de enorme kosten. Je houdt dan over: (1) flexibele en rigide drijvende panelen, (2) panelen op palen en (3) zonne-atollen. Ten tweede: ik zou werken met 3 schaalgrootte: (1) 0-499MW, (3) 499-1499 en (4) >1500MW Ten derde (zie kaart van NH hieronder): ik zou werken met 4 kwadranten.

Je krijgt dan $3 \times 3 \times 4 = 36$ alternatieven (waarbij plan Buitendijk idem is als alternatief zonne-atol, schaalgrootte 499-1499 in kwadrant 2 is). Die kan het bureau dan scoren en de beste zes eruit kiezen. Deze 'beste zes' kunnen dan eventueel opgenomen worden in de nota van detail en reikwijdte en eventueel later beoordeeld worden in de MER.

Bij de beoordeling kan het bureau contact zoeken met het consortium, zodat ze dit alternatief kunnen beoordelen met de juiste informatie. Voor de overige alternatieven moet het bureau zelf de informatie verzamelen met behulp van de beheerder en overheden.

2 4 3 1





Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e (NOVA)

Verzonden: vrijdag 16 juni 2023 16:12

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)' <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@mininv.nl>

Onderwerp: RE: Voorstel 2: alternatieven en varianten analyse in kader nota reikwijdte en detailniveau

Hoi 5.1.2e,

Goede vraag. Ik heb de werkgroepleden er even ingezet (iedereen zie 5.1.2e zijn vraag onder aan mijn mail), want is belangrijke info voor iedereen. Het bevoegd stelt dit inderdaad op een nota van reikwijdte op, maar wij gezamenlijk zijn de bevoegd gezagen.

Het kan ook zijn dat een initiatiefnemer bij bevoegd gezag een PIP, RCR aanvraagt. Dan wordt in de praktijk vooral in gesprek tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag het document opgesteld.

In mijn mail zag je mijn tabel met 28 alternatieven. Ik pak er daar 1ntje van: een zonneveld op palen van 100MW. Gewoon als voorbeeld.

	Zonneveldop palen 100MW	Motivatie
Bijdrage aan energie doelstelling	+/-	100MW is aanzienlijk veld, maar op het resbod van 3,6 TWh klein
betaalbaar	+	De schaalgrootte is groot genoeg voor positieve businesscase en simpele uitvoeringsvorm
Bijdrage aan recreatie doelstelling	-	Zonne-installatie is ethisch gezien niet mooi, niet aantrekkelijk voor recreëren
Effect op KRW doelstelling	+/-	Zonneveld staat redelijk hoog boven water en de bedekkingsgraad is maximaal 50%, er is ruimte voor licht tussen de paneel rijden. Gevolg is dat er nog genoeg licht door de panelen op het water valt, waardoor fotosynthese niet verstoord wordt. Daardoor blijft zuurstof ook van voldoende aard. Eindconclusie: geen negatieve effecten, maar ook geen positieve effecten/
Bijdrage aan PAGW doelstelling (= natuurontwikkeling)	-	Er wordt alleen een zonne-installatie toegevoegd, geen enkele natuurontwikkeling
Etc (alle 34 uitgangspunten kan je langs gaan)		

In mijn voorbeeld moet je dit dus doen voor alle 280 alternatieven. Die scoren allemaal anders. Wat daarbij natuurlijk het belangrijkste is, is de beschrijving (de motivatie). De 10 die het beste scoren. Die haal je eruit en dat is resultaat fase 2. Die presenteer je & dat is de input voor een eventueel vervolg (de daadwerkelijke nota van reikwijdte).

280 alternatieven is natuurlijk wat veel. Dat heb ik ook expres gedaan om te laten zien hoe complex zoets is en hoe snel het aantal alternatieven kan uitdijen. We kunnen het als werkgroep natuurlijk flink versimpelen door zelf het aantal alternatieven aan de voorkant te beperken. We werken bijvoorbeeld niet met zeven alternatieven, maar slechts met drie (bijvoorbeeld: vrij drijvende panelen, panelen op palen en zonne-atollen). We werken niet met 4 schaalgrootte-classes, maar met slechts 2 (bijvoorbeeld: 100-999MW & 1000-1999MW). We werken niet met 10 geografische gebiedjes (de wieringhoek opgedeeld in 10 gebieden), maar met 1 (de gehele wieringerhoek). Dan heb je 'slechts' $3 \times 2 \times 1 = 6$ alternatieven. Die score je en je selecteert de beste 3. De score is op zich niet zo belangrijk, maar voor het relatieve verschil en nog belangrijker vooral het verhaal (de motivatie) daarachter als ook de (kwaliteit van) informatie waarop ze het verhaal/motivatie baseren.

Als werkgroep kunnen we de doorlooptijd dus flink verhogen (en het bureau helpen) door het aantal variabelen flink te beperken. Dat is eigenlijk wat de Stuurgroep ons ook vroeg. In dat beperken moet je alleen zorgen dat plan Buitendijk er altijd binnen valt, want die moet je in ieder geval meenemen.

In 1 van mijn eerdere mails had ik zelf het aantal variabelen beperkt tot alleen zonne-atollen van verschillende schaalgrootte. Dat vond 5.1.2e te nauw en ik denk terecht. Maar er zit een hoop ruimte tussen 3 en 280 alternatieven, dit kunnen we als werkgroep in overleg/discussie zelf besluiten (of we vragen het bureau deze afwegingen te maken).

Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>

Verzonden: vrijdag 16 juni 2023 15:06

Aan: 5.1.2e (NOVA) <5.1.2e@rws.nl>

Onderwerp: RE: Voorstel 2: alternatieven en varianten analyse in kader nota reikwijdte en detailniveau

Ha 5.1.2e,

Even een klein vraagje naar aanleiding van deze e-mail.

Hoe nemen we PAGW, KRW, etc. dan mee in fase 2? Met andere woorden hoe zorgen we ervoor dat we de andere opgaven hierin meenemen?

Ik wil het even snappen, ben nog niet zo goed thuis in een nota reikwijdte en detailniveau. Ik zag wel op internet dat het bevoegd gezag dit opstelt?

Hartelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e (NOVA) <5.1.2e@rws.nl>

Verzonden: vrijdag 16 juni 2023 13:26

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@mininv.nl>; 5.1.2e (MN) <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Voorstel 2: alternatieven en varianten analyse in kader nota reikwijdte en detailniveau

Beste Allen,


Ik heb na de mailwisseling met daarin de inhoudelijke reactie van 5.1.2e (dank daarvoor 5.1.2e) en de opdracht omschrijving vanuit de Stuurgroep nog eens goed nagedacht. De stuurgroep geeft ons duidelijk de volgende opdracht (dank 5.1.2e voor de duidelijke omschrijving in het verslag. Ik herken de punten van 5.1.2e hier goed in):

- het aantal uit te werken opties/varianten daarin beperkt moet blijven;
- het Buitendijks Plan in ieder geval een van deze opties/varianten moet zijn;
- de projectgroep nog voor de zomer een uitgewerkt voorstel voor het tweede onderdeel voorlegt aan de stuurgroep;
- er gekeken gaat worden in hoeverre er elementen uit de OER-aanpak zijn, die hierin meegenomen kunnen worden;
- dat het tweede onderdeel voor het einde van dit jaar gereed moet zijn.

Ik voel mij vooral verantwoordelijk als programma-manager OER om invulling te geven aan geel gearceerde vereiste. Zoals ik reeds beschreven heb, kijken we normaliter in het de voorverkenning naar wat er kan binnen een bepaald afgebakend gebied met zonne-energie. Indien in een voorverkenning de schaal van het gebied (en dus de omvang van het zonne-veld) groot is OF het gebied een speciale beschermingsstatus heeft (bijv. natura 2000) houden wij ook al rekening met de uitvoering van de noodzakelijke ruimtelijke procedure (omgevingsvergunning, PIP, RCR) in de verkennings- en planvormingsfase en de benodigheden daarvoor. Elke ruimtelijke procedure begint na het voornemen in principe met een MER. Zonne-energie is in principe MER vrij tenzij groter dan 125 hectaren en/of wanneer het zonneveld in bijvoorbeeld natura 2000 terecht komt. De Wieringerhoek voldoet in ieder geval aan één van deze twee criteria en mogelijk aan beide: zon in de Wieringerhoek zal MER plichtig zijn.

Een MER wordt weer vooraf gegaan door een nota van Reikwijdte en detailniveau (eigenlijk beschrijving wat er in de MER opgenomen, onderzocht en beschreven gaat worden). Een onderdeel van deze nota van reikwijdte en detailniveau is altijd een paragraaf/hoofdstuk 'alternatieven, varianten, referentiesituatie' Hierin staat op hoofdlijnen beschreven welke alternatieven & varianten onderzocht gaan worden. Om tot dit hoofdstuk te komen is er vaak al een analyse gedaan welke alternatieven & varianten zinnig en logisch zijn om op te nemen. Deze voorselectie is noodzakelijk omdat je over het algemeen een veelvoud van alternatieven & varianten kan verzinnen. Het is ondoenlijk om deze allemaal te onderzoeken. Je moet deze varianten beperken tot degene die echt nuttig/kansrijk/haalbaar/realistisch zijn om te onderzoeken in de MER.

Inhoudelijk staan we voor de volgende uitdaging in de Wieringerhoek. Enerzijds is de bijdrage aan de energietransitie groter en de businesscase beter als de schaal toeneemt (en dus ook de positieve effecten zoals bijvoorbeeld de bijdrage aan de regionale economie). Anderzijds worden eventuele negatieve effecten ook groter met toenemende schaal. Dit is grafisch hieronder weergegeven. De kunst is om het optimum te vinden.



Als je dit principe vertaalt naar alternatieven (van elk alternatief kan je overigens vele varianten bedenken = engineering), krijg je het volgende:

	Schaal 0-99MW	100-999MW	1000-1999MW	>2000MW
Flexibele Zonne-matrasen				
Rigide drijvende zonne-installaties				
Panelen op palen				
Zonne-atollen			=Plan Buitendijk	
Zonne-ellanden				
Extra alternatief (verzonnen door bureau)				
Extra alternatief (verzonnen door bureau)				

In dit voorbeeld zijn dat $7 \times 4 = 28$ alternatieven


Je kan deze alternatieven ook nog ergens anders in het plangebied neerleggen (Wieringerhoek is 60000 hectaren groot). Waar je iets neerlegt heeft ook effecten op de businesscase, maar ook op het soort en omvang van de positieve dan wel negatieve effecten. Stel dat we de Wieringerhoek ruimtelijk in 10 kwadranten zou opdelen. In elk kwadrant kan je bovenstaande alternatieven kwijt. Dan krijg je $10 \times 28 = 280$ mogelijkheden. Ik hoef niemand uit te leggen, dat het ondoenlijk is om die alternatieven te onderzoeken in de MER. Je zult toch een voorselectie moeten maken uit de mogelijkheden.

Mijn voorstel is nu om een bureau in te huren om deze voorselectie alvast uit voeren. Feitelijk is dat bovenstaande 280 mogelijkheden (of hoeveel mogelijkheden ze ook willen definiëren) laten beoordelen op de door ons 34 geformuleerde uitgangspunten (met plus/minnetjes of score 1 t/m 5). Hopelijk kan het bureau het aantal mogelijkheden dan terugbrengen naar behapbaar/beperkt aantal haalbare, betaalbare, acceptabele alternatieven. Dit beperkte aantal alternatieven kunnen ze vervolgens beter omschrijven.

Dit beperkte aantal kunnen we voorleggen aan de stuurgroep. De stuurgroep krijgt op deze manier veel meer gevoel bij de mogelijkheden voor zon in het gebied en MOCHTEN ze besluiten om door te gaan, dan kan het resultaat direct gebruik worden in het vervolg van het (OER)proces (nota van reikwijdte en detailniveau en MER, trouwens ook eerste stap in RCR), waardoor je snelheid en focus behoud.

Samengevat, door op deze manier te werken, geef je invulling aan:

- het meenemen van elementen in de OER aanpak
- Resultaat is een sterke beperking van het aantal varianten. Je houdt alleen realistisch varianten over mogelijk met een specifieke geografische locatie
- Het Buitendijks plan wordt in deze werkwijze meegenomen
- Het moet haalbaar voor een bureau zijn om dit voor de kerst af te ronden. Het opstellen van een totale nota reikwijdte en detail niveau en zeker het opstellen van een complete MER is onmogelijk in deze tijdsspanne, maar deze voorselectie (onderdeel van de nota reikwijdte en detail niveau) zou mogelijk moeten zijn.

Groet, 

To: [redacted] [redacted] @noord-holland.nl]
From: [redacted]
Sent: Wed 10/11/2023 7:55:43 AM
Subject: Fwd: Verzoek om reactie: uitwerkingen fase 2 'integrale verkenning Wieringerhoek'
Received: Wed 10/11/2023 7:55:46 AM

Hoi [redacted], zoals gisteren besproken, graag je advies.

Alvast bedankt!

Mvg [redacted]

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

From: [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>

Sent: Tuesday, October 10, 2023 4:54:17 PM

To: [redacted], [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minienw.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minInv.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@mindef.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@mindef.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@medemblik.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@medemblik.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@hollandskroon.nl>

Cc: [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minienw.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@hollandskroon.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@medemblik.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minInv.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@gmail.com>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@mindef.nl>

Subject: RE: Verzoek om reactie: uitwerkingen fase 2 'integrale verkenning Wieringerhoek'

Beste allen,

Goed en veel werk geleverd door het projectteam in de afgelopen weken. Voor zover ik kan lezen zijn de belangen van de betrokken partijen evenwichtig verwoord. Wat mij betreft twee prima documenten om verder mee te gaan.

Vriendelijke groet

[redacted] **MCD MRICS**

[redacted]

Afdeling Verhuur

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

T [redacted] (secretariaat)

[redacted]

[redacted] [@rijksoverheid.nl](mailto:[redacted]@rijksoverheid.nl)

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

aanwezig ma, di, wo & do

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksvervalsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

[redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minezk.nl>

Verzonden: maandag 9 oktober 2023 12:47

Aan: [redacted], mr. drs. [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minienw.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minInv.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@mindef.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@mindef.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@rws.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@medemblik.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@medemblik.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@hollandskroon.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@hollandskroon.nl>

CC: [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minienw.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minienw.nl>; [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minienw.nl>

< 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
 < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e
 < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e
 < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @mindef.nl' < 5.1.2e @mindef.nl>

Onderwerp: Verzoek om reactie: uitwerkingen fase 2 'integrale verkenning Wieringerhoek'

Urgentie: Hoog

Beste leden van de stuurgroep,

Zoals afgesproken in de laatste stuurgroep d.d. 13 september, leg ik hierbij - namens de projectgroep - de uitwerkingen van de uitvraag voor het externe onderzoek (spoor 1) en het marktverkenningdocument (spoor 2) i.h.k.v. fase 2 van de 'integrale verkenning Wieringerhoek' aan jullie voor. Voor de uitvraag willen we de volgende 3 bureaus benaderen: Pondera, Bosch & van Rijn en Arcadis.

Met het oog op de planning ontvangen wij graag uiterlijk eind van deze week jullie reacties op beide documenten. Mocht dat nou niet lukken, dan het vriendelijke verzoek om even te laten weten wanneer het geven van een reactie wel lukt. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e
E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @medemblik.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rijksoverheid.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @gmail.com]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Tue 10/3/2023 11:43:56 AM
Subject: Re: 230928 - Concept marktverkenning
Received: Tue 10/3/2023 11:44:04 AM

Hi [redacted] 5.1.2e,

Hieronder ook een tekst voor de gemeente Hollands Kroon om toe te voegen aan de marktverkenning.

De gemeente Hollands Kroon

In Hollands Kroon is duurzaamheid een van de basisprincipes van de huidige coalitie. Voor de inrichting van de openbare ruimte geldt dat duurzaamheid één van de uitgangspunten is in beleid en uitvoering. Om dit zichtbaar te maken nemen we duurzaamheid op als één van de pijlers van het nieuwe Brede Welvaart Kader waarlangs we initiatieven en voorstellen beoordelen. Een integraal zon op water project in combinatie met natuurontwikkelingen en recreatie in de Wieringerhoek kan een invulling zijn van deze pijlers. Vanuit de locatie van de verkenning is de gemeente Hollands Kroon als lokale overheid betrokken bij de (markt)verkenning en kijken wij voornamelijk naar de lokale belangen.

Groet,

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @medemblik.nl>
Date: Tuesday, 3 October 2023 at 09:47
To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rijksoverheid.nl>, [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @gmail.com>, [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>, [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>, [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @hollandskroon.nl>
Subject: RE: 230928 - Concept marktverkenning

[EXTERN] Dit bericht is afkomstig van een externe organisatie. Wees voorzichtig bij het openen van bijlagen of het klikken op links, vooral van onbekende afzenders.

Hoi [redacted] 5.1.2e,

Dank je wel, dat geeft inderdaad een beeld. Al begrijp ik ook dat het afhankelijk is van het aantal reacties.

Hartelijke groet,



[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
Telefoon: [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 2 oktober 2023 14:17
Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @medemblik.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @gmail.com>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @hollandskroon.nl>
Onderwerp: RE: 230928 - Concept marktverkenning

Dag [redacted] 5.1.2e,

Veel dank voor de snelle reactie en aanpassing.

Wat betreft inzet, ik neem aan dat je de inzet vanuit jullie kant bedoelt? Dit zit in drie momenten. Alle geïnteresseerde partijen krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen. Sommige zullen ongetwijfeld gericht zijn aan de lokale overheden, waar we graag van jullie hulp gebruik maken in de beantwoording. Ik heb procedures gehad waar er 300 vragen komen, en waar er 10 komen. Ik vind het hier moeilijk te voorspellen. Daarna zijn er de gesprekken met geïnteresseerde partijen. We bespraken vorige keer de inzet van één persoon namens de lokale overheden. Deze gesprekken moeten worden voorbereid en daarna natuurlijk gehouden. Ook dit is sterk afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen. Als laatste is er de beoordeling van de ingekomen reacties en daar een verslag van maken. Daarvoor staat het Rijksvastgoedbedrijf aan de lat, maar ik hoop wel van jullie kennis gebruik te kunnen maken.

Hoop dat dit een beetje een beeld geeft.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

[@Rijksoverheid.nl](mailto:5.1.2e@Rijksoverheid.nl)
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>

Verzonden: vrijdag 29 september 2023 15:14

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e
<5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e@hollandskroon.nl>

Onderwerp: 230928 - Concept marktverkenning

Beste allemaal,

5.1.2e, dank je voor de nieuwe versie! Heel fijn dat je er zo de vaart in houdt.

Ik heb even gekeken naar de teksten die je ons (provincie en gemeenten) toebedeeld hebt, en heb deze verder toebedeeld.

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e: akkoord?

In overleg met 5.1.2e heb ik de tekst van de gemeente Medemblik aangepast. De aangepaste tekst vind je in dit document.

Even een andere vraag 5.1.2e, heb je een idee hoeveel inzet qua tijd de marktverkenning gaat kosten?

Hartelijke groet,



5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Telefoon: 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the

- 5.1.2e en 5.1.2e gaan aan de slag met het integreren van beide voorstellen (voorstel marktbenadering en voorstel tweede onderdeel);
- Verzoek aan iedereen om uiterlijk a.s. maandag om 17 uur nog input/commentaar te leveren op de eerder rondgestuurde voorstellen;
- 5.1.2e plant nog een laatste werksessie in op donderdag 17 augustus (eerder kon niet, vanwege verschillende vakanties);
- Afgesproken dat partijen geen bezwaar hebben tegen het op verzoek extern delen van de resultaten van het eerste onderdeel van de verkenning.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e
 E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e [5.1.2e] @noord-holland.nl
From: 5.1.2e
Sent: Tue 10/3/2023 8:16:28 AM
Subject: RE: Agenda + stukken overleg projectgroep integrale verkenning Wieringerhoek (3/10)
Received: Tue 10/3/2023 8:16:33 AM

Ik ga er vanaf 11:30 mee aan de slag en stuur het naar jou toe.

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >
Verzonden: dinsdag 3 oktober 2023 09:14
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >
Onderwerp: Re: Agenda + stukken overleg projectgroep integrale verkenning Wieringerhoek (3/10)

Hoi 5.1.2e,
Ik reageer nog vóór ons overleg straks
Gr 5.1.2e

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >
Verzonden: Tuesday, October 3, 2023 9:10:00 AM
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e (RWS MN) < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >
Onderwerp: RE: Agenda + stukken overleg projectgroep integrale verkenning Wieringerhoek (3/10)

Dag allen,

5.1.2e, dank voor de stukken. Ik heb inmiddels wat reacties ontvangen op het marktverkenningdocument, waarvoor veel dank. Deze zijn verwerkt en ik heb er nog een kleine slag in geslagen (4.3 toegevoegd). Zie een nieuwe versie in de bijlage.

Ik zou 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e nog willen vragen om een schriftelijke reactie. Dit betreft het aanvullen van de informatie over de eigen organisatie in hoofdstuk 1 en het controleren van 'jullie' thema in hoofdstuk 4. Algemene opmerkingen zijn uiteraard ook nog welkom.

Lukt dat deze week? Ik zou het prachtig vinden als dit document eind deze week een schriftelijke ronde kan maken bij de stuurgroep. Dan blijft het tempo er lekker in.

Mijn dank en groet,

5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >

Verzonden: maandag 2 oktober 2023 15:15

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minInv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Agenda + stukken overleg projectgroep integrale verkenning Wieringerhoek (3/10)
Urgentie: Hoog

Dag allen,

Morgen van **14.00-15.30 uur** spreken we elkaar tijdens ons digitale projectgroeptoverleg. Hierbij ontvangen jullie de agenda en stukken voor dit overleg. Mochten jullie nog aanvullende agendapunten hebben, kunnen jullie mij dit dan z.s.m. laten weten? Tot morgen!

1. Opening en mededelingen
2. Bespreken uitvraag extern onderzoek (spoor 1)
3. Bespreken marktverkenning (spoor 2)
4. Communicatie
5. Afsluiting

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minezk.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @hollandskroon.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @medemblik.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minienw.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minlnv.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rws.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minezk.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @gmail.com]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl]

Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rijksoverheid.nl]

From: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

Sent: Tue 7/18/2023 6:54:46 AM

Subject: RE: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Received: Tue 7/18/2023 6:55:01 AM

Dag [redacted] 5.1.2e ,

Mijn excuses, je hebt helemaal gelijk. Daarbij is mijn eerste opmerking uit het document komen te vervallen. Die is naar mijn mening goed overgenomen in versie 2.0.

Mijn tweede opmerking, waar [redacted] 5.1.2e hieronder ook over doorgaat, staat dan nog wel. Goed om daar een duidelijke afspraak over te maken met het adviesbureau dat we in de hand nemen en Meerlicht B.V..

Groet,

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
 [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rws.nl>

Verzonden: maandag 17 juli 2023 20:37

Aan: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e ([redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minezk.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @hollandskroon.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @medemblik.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e ([redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minienw.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minlnv.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rws.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minezk.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @gmail.com>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>

CC: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e van <[redacted] 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Hoi [redacted] 5.1.2e ,

Ik zou graag wat tijd willen op de agenda om te spreken over de opmerking van [redacted] 5.1.2e :

'Let hier even op de precieze info die hieruit openbaar kan worden. Het delen van bedrijfsgevoelige info, zoals plannen die eventueel gebruikt worden in een openbare gunningsprocedure, *is potentieel onrechtmatig.*'

De opmerking maakt [redacted] 5.1.2e bij de zin:

- alle stukken m.b.t. het Buitendijks plan. Het geselecteerde bureau zal hiervoor contact opnemen met Meerlicht B.V. en daar de meest actuele informatie over het Buitendijks Plan ophalen;

Onrechtmatigheid moeten we ten allertijden voorkomen als overheid. We moeten geen partijen bevoordelen maar moeten ook geen partijen benadelen.

Daarnaast wil ik het nog even hebben over hoe we er voor zorgen dat de juiste informatie wordt gebruikt bij het opstellen van varianten en de beoordeling daarvan. Nu staat er dat de marktpartij ook gebruik kan maken van:

- het rapport van Deltares en Bureau Waardenburg over het Buitendijks Plan;

- Het milieueffectrapport Verkenning Wieringerhoek door Witteveen+Bos in het kader van het project Wieringerhoek als onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW);


Deze rapporten zijn gebaseerd op het oude plan Buitendijk (versie 1.0 waar de atollen veel noordelijker lager en waar nog een groot vogeleiland in het plan zat, de vorm van de atollen was ook anders, zie plaatjes van oude en nieuwe plan hieronder) en dus niet bruikbaar zijn voor de beoordeling van het huidige plan Buitendijk 2.0. Gebruik van deze documenten kan er dus voor zorgen dat plan Buitendijk onjuist wordt beoordeeld. Ook daarmee kan je als overheid het consortium benadelen. En benadelen is dus ook niet toegestaan vanuit de beginselen van goed bestuur.

Ook in de rapporten staat overigens informatie die je mogelijk kan aanmerken als bedrijfsgevoelige informatie en dan zit je weer bij de opmerking van 5.1.2e. De Informatie is overigens door consortium is gegeven in kader van een andere procedure (MIRT verkenning). Of je dat zo maar mag gebruiken, zonder toestemming, voor een andere proces (beleidsmatige oer verkenning) daar heb ik ook mijn twijfels over.


Kortom: ik zou hier graag even wat aandacht voor hebben om te voorkomen dat we onrechtmatig te werk gaan. Tot morgen.

Groet, 5.1.2e

Oude plan:



Nieuwe plan:



5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>

Verzonden: maandag 17 juli 2023 17:00

Aan: 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e (5.1.2e 5.1.2e) - DGWB < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e (5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e (NOVA) < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e (MN) < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e van < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Dag 5.1.2e,

Bedankt voor je conceptvoorstel. Ik stel voor dat we hier morgen inderdaad wat tijd voor inruimen.

Wat betreft je opmerkingen bij de uitwerking van het 2^e onderdeel vd integrale verkenning, het stuk in de bijlage betreft de oude versie van het voorstel. Klopt dat? Het aangepaste voorstel heb ik afgelopen donderdag gedeeld.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

Verzonden: maandag 17 juli 2023 16:40

Aan: 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl >; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e) - DGWB < 5.1.2e @minienw.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl >; 5.1.2e (NOVA) < 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e (MN) < 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

CC: 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

Onderwerp: RE: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Dag allen,

Zoals beloofd hier een concept voorstel voor vrijwillige transparantie rondom de integrale verkenning. Doel van het voorstel is om een beter beeld te krijgen bij de partijen die potentieel geïnteresseerd zijn bij een ontwikkeling in de Wieringerhoek. Zo kunnen we de verkenning naar de verschillende opties beter uitvoeren, is de kans kleiner dat we zaken over het hoofd zien en zorgen we ervoor dat we niet in de knoop komen met eisen rondom gelijkheid en aanbestedingsrecht. Indien er ruimte is bespreek ik de eerste indrukken en/of vragen graag morgen.

Daarnaast heb ik een tweetal opmerkingen geplaatst bij het concept dat 5.1.2e donderdag deelde. Zie daartoe ook de bijlage.

Groet en tot morgen,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >

Verzonden: donderdag 13 juli 2023 17:07

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl >; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB < 5.1.2e @minienw.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl >; 5.1.2e (NOVA) < 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e (MN) < 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

CC: 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

Onderwerp: RE: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Hierbij de aangepaste versie van het voorstel voor het tweede onderdeel van de verkenning. Deze bespreken we tijdens ons reguliere projectgroepoverleg (via Teams) op dinsdagmiddag van 15.00-16.30 uur. Voor diegenen die daar niet bij aanwezig kunnen zijn, het verzoek om eventuele op- en/of aanmerkingen schriftelijk door te geven. Tot dinsdag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: woensdag 12 juli 2023 12:13

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB'
 < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @mininv.nl>; 5.1.2e (NOVA)' < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
 (MN)' < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e
 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Hierbij de afgesproken acties/werkafspraken n.a.v. de constructieve werksessie van gisterochtend. Mocht ik nog iets vergeten zijn, dan hoor ik dat graag.

- Versturen van een mail aan de stuurgroep met het voorstel om meer tijd te nemen en eind aug./begin sept. een stuurgroep te plannen (5.1.2e);
- Afstemmen van de beantwoording van de nieuwe brief van Meerlicht B.V. met de projectgroep (5.1.2e en 5.1.2e);
- Opstellen van korte notitie met uitleg over de 3 opties (openbare tender, aanbesteding en voornemen tot overeenkomst) voor de marktbenadering (5.1.2e);
- Opstellen van korte notitie over wenselijkheid van doen van een marktconsultatie, eventueel parallel aan het tweede onderdeel verkenning (5.1.2e);
- Aanpassen van het voorstel op basis van de tijdens de werksessie gemaakte op- en aanmerkingen (5.1.2e).

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: maandag 10 juli 2023 13:43

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB'
 < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @mininv.nl>; 5.1.2e (NOVA)' < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
 (MN)' < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e
 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Hierbij ontvangen jullie nog de agenda voor de werksessie van morgen. Tot morgen!

1. Kennismaking
2. Korte besprekpunten
 - a. StaVaZa inplannen SG
 - b. Beantwoordingsbrief IenW aan Meerlicht B.V.
 - c. Introductie marktbenadering (door RVB)
3. Bespreken uitgewerkte voorstel tweede onderdeel (zie bijlage)
4. Vervolgafspraken
5. Afsluiting

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: woensdag 5 juli 2023 17:02

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB'
 < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e (NOVA)' < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
 (MN)' < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>
 CC: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: Werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Hierbij ontvangen jullie, mede namens 5.1.2e en 5.1.2e, het door ons uitgewerkte voorstel voor het tweede onderdeel vd integrale verkenning. Dit voorstel zullen we bespreken tijdens onze werksessie van a.s. dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur in Lelystad. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] @rijksoverheid.nl; [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] @hollandskroon.nl; [redacted] @medemblik.nl; [redacted] -
DGWB [redacted] @minienw.nl; [redacted] @minlnv.nl; [redacted] @rws.nl; [redacted]
(MN) [redacted] @rws.nl; [redacted] @minezk.nl; [redacted] @gmail.com; [redacted] @noord-holland.nl
Cc: [redacted] @rijksoverheid.nl
From: [redacted]
Sent: Mon 7/17/2023 3:00:09 PM
Subject: RE: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning
Received: Mon 7/17/2023 3:00:16 PM

Dag [redacted],

Bedankt voor je conceptvoorstel. Ik stel voor dat we hier morgen inderdaad wat tijd voor inruimen.

Wat betreft je opmerkingen bij de uitwerking van het 2^e onderdeel vd integrale verkenning, het stuk in de bijlage betreft de oude versie van het voorstel. Klopt dat? Het aangepaste voorstel heb ik afgelopen donderdag gedeeld.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 [redacted] (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 [redacted]
E [redacted] @minezk.nl

Van: [redacted] @rijksoverheid.nl
Verzonden: maandag 17 juli 2023 16:40
Aan: [redacted] @minezk.nl; [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] @hollandskroon.nl; [redacted] @medemblik.nl; [redacted] @minienw.nl; [redacted] @minlnv.nl; [redacted] @rws.nl; [redacted] @rws.nl; [redacted] @minezk.nl; [redacted] @gmail.com; [redacted] @noord-holland.nl
CC: [redacted] van [redacted] @rijksoverheid.nl
Onderwerp: RE: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Dag allen,

Zoals beloofd hier een concept voorstel voor vrijwillige transparantie rondom de integrale verkenning. Doel van het voorstel is om een beter beeld te krijgen bij de partijen die potentieel geïnteresseerd zijn bij een ontwikkeling in de Wieringerhoek. Zo kunnen we de verkenning naar de verschillende opties beter uitvoeren, is de kans kleiner dat we zaken over het hoofd zien en zorgen we ervoor dat we niet in de knoop komen met eisen rondom gelijkheid en aanbestedingsrecht. Indien er ruimte is bespreek ik de eerste indrukken en/of vragen graag morgen.

Daarnaast heb ik een tweetal opmerkingen geplaatst bij het concept dat [redacted] donderdag deelde. Zie daartoe ook de bijlage.

Groet en tot morgen,

[redacted]
 [redacted]

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

[redacted] @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >

Verzonden: donderdag 13 juli 2023 17:07

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e
< 5.1.2e @hollandskroon.nl >; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e 1.2e
< 5.1.2e @minienw.nl >; 5.1.2e , 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @mininv.nl >; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e
< 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e , 1.2. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com >; 5.1.2e
5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

CC: 5.1.2e , 5.1.2e van < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

Onderwerp: RE: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Hierbij de aangepaste versie van het voorstel voor het tweede onderdeel van de verkenning. Deze bespreken we tijdens ons reguliere projectgroepoverleg (via Teams) op dinsdagmiddag van 15.00-16.30 uur. Voor diegenen die daar niet bij aanwezig kunnen zijn, het verzoek om eventuele op- en/of aanmerkingen schriftelijk door te geven. Tot dinsdag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: woensdag 12 juli 2023 12:13

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e
< 5.1.2e @hollandskroon.nl >; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e 1.2e
< 5.1.2e @minienw.nl >; 5.1.2e , 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @mininv.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e
5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e , 1.2. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com >; 5.1.2e
5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

CC: 5.1.2e , 5.1.2e van < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

Onderwerp: RE: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Hierbij de afgesproken acties/werkafspraken n.a.v. de constructieve werksessie van gisterochtend. Mocht ik nog iets vergeten zijn, dan hoor ik dat graag.

- Versturen van een mail aan de stuurgroep met het voorstel om meer tijd te nemen en eind aug./begin sept. een stuurgroep te plannen (5.1.2e);
- Afstemmen van de beantwoording van de nieuwe brief van Meerlicht B.V. met de projectgroep (5.1.2e en 5.1.2e);
- Opstellen van korte notitie met uitleg over de 3 opties (openbare tender, aanbesteding en voornemen tot overeenkomst) voor de marktbenadering (5.1.2e);
- Opstellen van korte notitie over wenselijkheid van doen van een marktconsultatie, eventueel parallel aan het tweede onderdeel verkenning (5.1.2e);
- Aanpassen van het voorstel op basis van de tijdens de werksessie gemaakte op- en aanmerkingen (5.1.2e).

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: maandag 10 juli 2023 13:43

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e
 < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e , 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @mininv.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e , 1.2. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e
 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e , 5.1.2e van' < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Hierbij ontvangen jullie nog de agenda voor de werksessie van morgen. Tot morgen!

1. Kennismaking
2. Korte bespreekpunten
 - a. StaVaZa inplannen SG
 - b. Beantwoordingsbrief IenW aan Meerlicht B.V.
 - c. Introductie marktbenadering (door RVB)
3. Bespreken uitgewerkte voorstel tweede onderdeel (zie bijlage)
4. Vervolgafspraken
5. Afsluiting

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: woensdag 5 juli 2023 17:02

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e
 < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e , 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @mininv.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e , 1.2. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>
CC: 5.1.2e , 5.1.2e van' < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: Werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Hierbij ontvangen jullie, mede namens 5.1.2e en 5.1.2e, het door ons uitgewerkte voorstel voor het tweede onderdeel vd integrale verkenning. Dit voorstel zullen we bespreken tijdens onze werksessie van a.s. dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur in Lelystad. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e

E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2e

5.1.2e

(Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e

E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: woensdag 5 juli 2023 17:02

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e
 < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e , (5.1.2e) < 5.1.2e @mininv.nl>; 5.1.2e ; 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e , (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>

CC: 5.1.2e , 5.1.2e van' < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: Werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning**Urgentie:** Hoog

Dag allen,

Hierbij ontvangen jullie, mede namens 5.1.2e 2e en 5.1.2e, het door ons uitgewerkte voorstel voor het tweede onderdeel vd integrale verkenning. Dit voorstel zullen we bespreken tijdens onze werksessie van a.s. dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur in Lelystad. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

(Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e

E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek'

Versie: concept

Datum: 05-07-2023

1. Inleiding

In de RES is door ... vastgesteld...

Sinds eind 2022 werken de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat en de decentrale overheden (gemeente Medemblik, gemeente Hollands Kroon en provincie Noord-Holland) samen aan de 'integrale verkenning Wieringerhoek'. Deze verkenning moet een zo concreet mogelijk antwoord opleveren op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied.

De integrale verkenning bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betrof een inventarisatie van de verschillende beleidsambities, -doelen en -kaders en de verschillende beheer- en gebruiksfuncties die gelden voor dit gebied. Onlangs is dit eerste onderdeel van de integrale verkenning door de projectgroep succesvol afgerond (voor de resultaten ervan: zie bijlage 1).

Het tweede onderdeel betreft een verkennend onderzoek naar hoe een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek er in de praktijk uit zou kunnen zien, gelet op deze uitgangspunten. Opzet is om een aantal opties/varianten van een 'zon op water'-project uit te werken en deze te beoordelen aan de hand van het overzicht van beleidsmatige en juridische uitgangspunten, zoals geformuleerd in het eerste onderdeel van de integrale verkenning. Hierbij dient o.a. ingegaan te worden op omvang, type uitvoering, looptijd, mitigerende en/of natuurversterkende maatregelen en functiecombinaties ten behoeve van andere gebiedsopgaven. Dit tweede onderdeel zal worden uitgezet bij één (of meerdere) externe bureau(s).

Conclusies fase 1

Conclusies van dit onderzoek fase 1 zijn:

- "dat zon op water in principe mogelijk is
- als wordt voldaan aan de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden er geen showstoppers zijn"
- etc.

2. Afbakening

Het tweede onderdeel van de integrale verkenning Wieringerhoek dient uitgevoerd te worden binnen de volgende beperkende voorwaarden:

- De integrale verkenning is geografisch afgebakend en richt zich uitsluitend op het zoekgebied Wieringerhoek, zoals dat opgenomen is in de Regionale Energiestrategie van Noord-Holland Noord. Voor de exacte ligging van dit gebied, zie onderstaand kaartje: <kaartje invoegen>
- Het aantal te beschouwen opties/varianten voor een 'zon op water'-project dient beperkt te worden tot maximaal 3 tot 5 opties/varianten;
- Het Buitendijks Plan van initiatiefnemer Meerlicht B.V. dient daarbij in ieder geval één van de te beschouwen opties/varianten te zijn;
- Gevraagd wordt om een kwalitatieve beoordeling te geven van de opties/varianten en hierbij extra aandacht te schenken aan de belangrijkste aandachtspunten en mogelijke

opties voor alternatieven/oplossingsrichtingen, zoals geïdentificeerd in het eerste onderdeel van de integrale verkenning;

- Het onderzoek maakt expliciet geen onderdeel uit van de m.e.r.-procedure en er wordt dan ook niet verwacht dat dit de diepgang van een MER-onderzoek heeft. Het onderzoek kan gezien worden als een soort van voortoets, op basis waarvan de keuze gemaakt kan worden om al dan niet een planologische procedure te starten;
- Het definitieve onderzoeksrapport dient uiterlijk eind november opgeleverd te worden;
- Voor het onderzoek is een budget van maximaal €50.000,- (in de vorm van 2x €25.000,-) beschikbaar.

Doel(en)

- De integrale verkenning moet een zo concreet mogelijk antwoord opleveren op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een zon op water-project, op zo'n manier dat het verenigbaar is met de andere functies en waarden van het gebied.
- Gezamenlijk en gedragen beeld van de opties, de consequenties en de inpasbaarheid en haalbaarheid
- een of meerdere kansrijke opties waar we achter staan voor vervolg
- voldoende inzichten om te besluiten tot OERproject

3. De opties/varianten

Het IJsselmeer is het grootste binnenwater van ons land en wordt gekenmerkt door harde wind, flinke golfslag en periodiek kruierend ijs (gemiddeld eens in de 30 jaar). Een 'zon op water'-project in de Wieringerhoek moet bestand zijn tegen deze omstandigheden gedurende de looptijd van het project. Er zijn een vijftal type technische constructies denkbaar die deze omstandigheden aan kunnen (flexibele zonne-matrasen, rigide drijvende zonne-installaties, zonne-installaties op palen, zonne-atollen en zonne-eilanden).

Het bureau mag naast het Buitendijks Plan zelf - in samenspraak met de begeleidingsgroep (bestaande uit max. 3 leden van de projectgroep) - de andere te beschouwen opties/varianten voor een 'zon op water'-project bepalen, waarbij wel de volgende uitgangspunten in acht genomen dienen te worden:

- De opties/varianten dienen een goede afspiegeling te zijn van de verschillende type technische constructies die er mogelijk zijn: drijvend, op palen en al dan niet in combinatie met eilandstructuren;
- De opties/varianten moeten in beginsel technisch én financieel-economisch uitvoerbaar zijn;
- De opties/varianten dienen een zo compleet mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden binnen de gestelde uitgangspunten;
- De opties/varianten dienen te variëren in schaalgrootte, waarbij met het oog op de RES-doelstelling een minimale omvang van XXX MWp geldt;
- Bij de selectie en uitwerking van de opties/varianten dient tevens gekeken te worden naar functiecombinaties ten behoeve van andere gebiedsopgaven.
- Max oppervlak/geen beperkingen ten aanzien van "waterbergend vermogen"
- Schaalgrootte is een belangrijke variabele.

4. Globale planning

Hieronder wordt de globale planning van het tweede onderdeel van de integrale verkenning geschetst. Later zal in afstemming met het geselecteerde bureau(s) een nadere planning uitgewerkt worden.

- Medio juli: bespreken uitgewerkte voorstel in stuurgroep;
- Juli+Aug: doorlopen inkoopprocedure en opdrachtverlening;
- Sep+okt: uitvoeren 2^e onderdeel verkenning door bureau(s);
- Begin nov.: opleveren conceptrapport door bureau(s);
- Medio nov.: bespreken conceptrapport met projectgroep;
- Eind nov.: opleveren eindrapport door bureau(s).

5. Bestaande literatuur

Er zijn reeds diverse onderzoeken en verkenningen uitgevoerd naar de mogelijkheden voor energie-opwek in het IJsselmeergebied en de Wieringerhoek. Het bureau kan voor haar onderzoek gebruikmaken van o.a. de volgende documenten:

- het rapport van Deltares en Bureau Waardenburg over het Buitendijks Plan;
- alle stukken m.b.t. het Buitendijks plan. Het geselecteerde bureau zal hiervoor contact opnemen met Meerlicht B.V. en daar de meest actuele informatie over het Buitendijks Plan ophalen;
- de pre-verkenning pilot Zon op Water IJsselmeergebied door Pondera en Bureau Waardenburg;
- Het milieueffectrapport Verkenning Wieringerhoek door Witteveen+Bos in het kader van het project Wieringerhoek als onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW);
- De energieverkenningen IJsselmeer: Energieverkenning IJsselmeergebied, Agenda IJsselmeergebied 2050 & Rapport Verdiepende Energieverkenning IJsselmeergebied.
- Resultaten van het eerste onderdeel van de integrale verkenning (overzicht beleidsmatige en juridische uitgangspunten + bijbehorende notitie).

6. Selectie bureau(s)

We zien 3 categorieën van onderzoek- en adviesbureaus die in aanmerking kunnen komen voor deze opdracht:

1. Adviesbureaus met veel kennis van het energiedomein zoals Pondera en 5.1.2e & 5.1.2e ;
2. Ingenieursbureaus zoals Sweco, Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV;
3. Onderzoeksinstituten zoals TNO, CE Delft en DNV.

Keuze uit type bureau? Of juist een palet? Wie maakt deze keuze?

Werkwijze

Wat doet het bureau, wat doen wij?

Wat stellen wij beschikbaar?

Begeleidingsgroep van drie mensen prima, maar graag ook een twee of drie sessies om samen met de stakeholders (= wij, projectgroep + een collega om varianten en effecten te bespreken en aan te scherpen.

Uit het stuurgroepbesluit: "Elementen uit de OER-aanpak zijn worden hierin meegenomen"

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e

E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: woensdag 5 juli 2023 17:02

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e .2e
< 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>
CC: 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e van' < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: Werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Hierbij ontvangen jullie, mede namens 5.1.2e en 5.1.2e, het door ons uitgewerkte voorstel voor het tweede onderdeel vd integrale verkenning. Dit voorstel zullen we bespreken tijdens onze werksessie van a.s. dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur in Lelystad. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e

E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 8/17/2023 6:45:48 AM
Subject: RE: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning
Received: Thur 8/17/2023 6:45:51 AM

Ha 5.1.2e,

Dit voorstel past prima voor deel 2 van de verkenning naar mijn idee. Ik ben wel blij met de aanvulling vanuit 5.1.2e van RvB en die benadering van de markt.

Mij valt op dat ze wel twee maanden langer nodig hebben voor deze fase, terwijl het budget voor de adviseurs wel heel beperkt is.

Tot straks in Utrecht, 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 16 augustus 2023 10:19
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: FW: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning
Urgentie: Hoog

Eerdere versie, zie mail hiervoor

5.1.2e
 Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>

Verzonden: donderdag 13 juli 2023 17:07

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e
 < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @mininv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e
 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Hierbij de aangepaste versie van het voorstel voor het tweede onderdeel van de verkenning. Deze bespreken we tijdens ons reguliere projectgroepoverleg (via Teams) op dinsdagmiddag van 15.00-16.30 uur. Voor diegenen die daar niet bij aanwezig kunnen zijn, het verzoek om eventuele op- en/of aanmerkingen schriftelijk door te geven. Tot dinsdag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: woensdag 12 juli 2023 12:13

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e
 < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @mininv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e e
 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Hierbij de afgesproken acties/werkafspraken n.a.v. de constructieve werksessie van gisterochtend. Mocht ik nog iets vergeten zijn, dan hoor ik dat graag.

- Versturen van een mail aan de stuurgroep met het voorstel om meer tijd te nemen en eind aug./begin sept. een stuurgroep te plannen (5.1.2e);
- Afstemmen van de beantwoording van de nieuwe brief van Meerlicht B.V. met de projectgroep (5.1.2e en 5.1.2e);
- Opstellen van korte notitie met uitleg over de 3 opties (openbare tender, aanbesteding en voornemen tot overeenkomst) voor de marktbenadering (5.1.2e);
- Opstellen van korte notitie over wenselijkheid van doen van een marktconsultatie, eventueel parallel aan het tweede onderdeel verkenning (5.1.2e);
- Aanpassen van het voorstel op basis van de tijdens de werksessie gemaakte op- en aanmerkingen (5.1.2e).

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: maandag 10 juli 2023 13:43

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e
 < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @mininv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e
 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Agenda werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Hierbij ontvangen jullie nog de agenda voor de werksessie van morgen. Tot morgen!

1. Kennismaking
2. Korte bespreekpunten
 - a. StaVaZa inplannen SG

b. Beantwoordingsbrief IenW aan Meerlicht B.V.

c. Introductie marktbenadering (door RVB)

3. Bespreken uitgewerkte voorstel tweede onderdeel (zie bijlage)

4. Vervolgafspraken

5. Afsluiting

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 1.2e

5.1.2e

(Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)

E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: woensdag 5 juli 2023 17:02

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e
< 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @mininv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>

CC: 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: Werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Hierbij ontvangen jullie, mede namens 5.1.2e en 5.1.2e, het door ons uitgewerkte voorstel voor het tweede onderdeel vd integrale verkenning. Dit voorstel zullen we bespreken tijdens onze werksessie van a.s. dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur in Lelystad. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

(Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)

E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) - DGWB[5.1.2e @minienw.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 9/4/2023 1:31:44 PM
Subject: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek
Received: Mon 9/4/2023 1:31:00 PM

Ja ik hoorde dat je nog op vakantie was. Ik bel je straks even. Ik heb ook met 5.1.2e gesproken.

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) - DGWB < 5.1.2e @minienw.nl>
Verzonden: maandag 4 september 2023 15:29
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Hoi 5.1.2e,

Ik was op vakantie en heb daarom je mail gemist.

Is er in de projectgroep iets besproken over een rol voor het IJ-team?

In mijn ogen kan het IJ-team altijd worden gevraagd om te adviseren. Denk alleen dat het goed is om na te denken wanneer je dat doet, en met welke vraag. Kan zowel op een vrij specifieke ontwikkeling (zoals bij de Klimaatbuffer), met een ontwerp. Of juist met een meer brede en open vraag, 'welke ruimte zien jullie voor een ontwikkeling'? In beide gevallen is er een meerwaarde.

Mochten jullie hier nog niet verder mee zijn gekomen lijkt het me interessant om samen even verder te sparren hierover. Ik ben vandaag weer aan de slag gegaan.

Groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 12:17
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Hoi 5.1.2e,

Ik sprak net even (kort) 5.1.2e 5.1.2e en van hem begreep ik dat jij ook in het IJteam zit.

OK om voor de projectgroep van aanstaande maandag even te bellen? Ben benieuwd hoe jij er in zit om het IJteam op een of andere manier te betrekken

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 09:33

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e, 12. (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e B 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e1.2e 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 12. (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e (MN) <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Beste 5.1.2e,

Zoals alvast telefonisch besproken ontvang je hierbij van de provincie Noord-Holland en gemeenten Hollands Kroon en Medemblik.

Het valt ons op dat in de conceptnota voor de tweede fase het Buitendijks Plan niet benoemd is als een van de uit te werken varianten. Hier is eerder door de stuurgroep wel om gevraagd en later in de brief van EZK aan het consortium bevestigd. Ons verzoek is om dit conform afspraken alsnog op te nemen. (Zie voor de afspraken ook de bijlagen die zijn toegevoegd aan deze e-mail.) Daarbij zijn we natuurlijk op zoek naar een goede vorm om dit mee te nemen die ook juridisch houdbaar is en waarbij we ook gebruik kunnen maken van informatie van Meerlicht B.V. . Bijvoorbeeld het whitepaper zoals die vorige week gedeeld is vinden we daar een mooi voorbeeld van.

Daarnaast zouden we bij onderdeel twee de marktconsultatie ook graag een juridische check doen op de redeneerlijn van Meerlicht bv dat zij de enige zijn die dit kunnen omdat zij in hun consortium de enige partij hebben die de aanlanding van energie kunnen realiseren. Daarmee wordt dit onderdeel iets breder.

Tot slot: Een suggestie van 5.1.2e, om ook het IJteam van DPIJ te gebruiken om onderdeel 1 te verrijken. Zij hebben ook een prachtig advies gegeven bij de waterbuffer Andijk, waarmee het plan verrijkt is. Dit sluit aan bij het gesprek dat we vorige week gehad hebben. Deze vorm van verrijking kunnen we eventueel gebruiken bij het vervolg bv in de vorm van criteria en eisen. Niet om nu op te nemen in het plan van aanpak maar om dit maandag te bespreken (NB Niet iedereen is overtuigd van dit idee.)

NB 5.1.2e kan pas vrijdag reageren op deze reactie. Wellicht dat je van hem nog een aanvullende mail ontvangt.

Met vriendelijke groet, mede namens 5.1.2e .2e en 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

Verzonden: woensdag 30 augustus 2023 12:58

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 1.2e 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 1. (5.1.2e) <5.1.2e@minInv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minInv.nl>

CC: 5.1.2e, 1. (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag allen,

Maandag spreken we elkaar weer in Utrecht over de Wieringerhoek. Op de agenda staan drie punten.

- Stuurgroep
- Marktverkenning
- Opdracht adviesbureau/IB

Jullie hebben afgelopen week van mij het laatste concept voor de nota voor de stuurgroep ontvangen, zie bijlage. Mochten er nog aanmerkingen zijn, hoor ik dat graag vandaag. Morgen stuur ik het naar de stuurgroepleden. Maandag bespreken we of we zo klaar zijn voor de stuurgroep, en de reactie van de heer 5.1.2e op dit voorstel.

Verder vinden jullie in de bijlage een eerste ruwe schets van het document voor de marktverkenning. Hier praten we maandag over verder, zeker over het proces en de planning. Opmerkingen over de teksten over de aanleiding en het project hoor ik graag. Dat is nu erg met een RVB-bril geschreven, dus ik verneem graag jullie input.

Als laatste hoop ik morgen nog een concept af te ronden voor de adviesvraag aan het externe bureau/IB. Ik weet alleen nog niet of dat lukt (daarom nu al deze mail). Mocht het wel lukken, stuur ik dat nog na.

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e

Verzonden: donderdag 24 augustus 2023 10:28

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 1.2e 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 1. (5.1.2e) <5.1.2e@minInv.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minInv.nl>

CC: 5.1.2e, 1. (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e 1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minezk.nl>

Onderwerp: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag allen,

Na ons goede overleg van afgelopen week hebben 5.1.2e en ik een volgende versie van het Plan van Aanpak gemaakt. Hierin is weer redelijk wat gewijzigd, met als doel nog duidelijker en concreter uitleggen wat de meerwaarde van de volgende fase is, en

om de gemaakte opmerkingen te verwerken. Omdat we nog 3 weken hebben tot de stuurgroep stuur ik hem toch nog een keertje rond.

Ik zal deze nota op 31 augustus sturen aan de stuurgroep. Mochten er nog opmerkingen zijn, ontvang ik die graag voor de 31ste.

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

@Rijksoverheid.nl

<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 9/4/2023 8:58:51 AM
Subject: Re: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek
Received: Mon 9/4/2023 8:58:52 AM

Pfoe ja hè

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Verzonden: Monday, September 4, 2023 10:58:03 AM
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>
Onderwerp: FW: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Verzoek van 5.1.2e, voor feedback en aanvulling op marktverkenning uiterlijk deze week.
 Verder best moeizaam overleg eerlijk gezegd.
 Groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 30 augustus 2023 12:58
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 1.2e 5.1.2e @minienw.nl; 5.1.2e
 <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minInv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl;>
 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e
 <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minInv.nl>
CC: 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e van <5.1.2e@rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag allen,

Maandag spreken we elkaar weer in Utrecht over de Wieringerhoek. Op de agenda staan drie punten.

- Stuurgroep
- Marktverkenning
- Opdracht adviesbureau/IB

Jullie hebben afgelopen week van mij het laatste concept voor de nota voor de stuurgroep ontvangen, zie bijlage. Mochten er nog aanmerkingen zijn, hoor ik dat graag vandaag. Morgen stuur ik het naar de stuurgroepleden. Maandag bespreken we of we zo klaar zijn voor de stuurgroep, en de reactie van de heer 5.1.2e op dit voorstel.

Verder vinden jullie in de bijlage een eerste ruwe schets van het document voor de marktverkenning. Hier praten we maandag over verder, zeker over het proces en de planning. Opmerkingen over de teksten over de aanleiding en het project hoor ik graag. Dat is nu erg met een RVB-bril geschreven, dus ik verneem graag jullie input.

Als laatste hoop ik morgen nog een concept af te ronden voor de adviesvraag aan het externe bureau/IB. Ik weet alleen nog niet of dat lukt (daarom nu al deze mail). Mocht het wel lukken, stuur ik dat nog na.

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e

.....
 Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
 Directie Transacties & Projecten
 Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
 Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e

Verzonden: donderdag 24 augustus 2023 10:28

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minienw.nl; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minInv.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e @rws.nl; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minInv.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e van <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minezk.nl>

Onderwerp: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag allen,

Na ons goede overleg van afgelopen week hebben 5.1.2e en ik een volgende versie van het Plan van Aanpak gemaakt. Hierin is weer redelijk wat gewijzigd, met als doel nog duidelijker en concreter uitleggen wat de meerwaarde van de volgende fase is, en om de gemaakte opmerkingen te verwerken. Omdat we nog 3 weken hebben tot de stuurgroep stuur ik hem toch nog een keertje rond.

Ik zal deze nota op 31 augustus sturen aan de stuurgroep. Mochten er nog opmerkingen zijn, ontvang ik die graag voor de 31ste.

Dank en groet,

5.1.2e, 5.1.2e 2e, 5.1.2e
 5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e, 5.1.2e
 5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
 Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] [redacted] [redacted] @rijksoverheid.nl
Cc: [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] @minezk.nl; [redacted] [redacted] [redacted] van [redacted] @rijksoverheid.nl; [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] @minezk.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @minienw.nl; [redacted] [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] [redacted] @hollandskroon.nl; [redacted] [redacted] @medemblik.nl; [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] @minInv.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] (MN) [redacted] @rws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @gmail.com; [redacted] [redacted] [redacted] @minInv.nl
From: [redacted]
Sent: Thur 8/31/2023 8:17:01 AM
Subject: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek
Received: Thur 8/31/2023 8:17:00 AM

Hoi [redacted],
 Dank voor je snelle reactie.

Zoals besproken bij het eerste punt: Goed om deze redeneerlijn maandag in de projectgroep te bespreken, omdat we dat niet eerder hebben kunnen doen.

Aangezien de stuurgroepstukken er vandaag uit moeten is het inderdaad goed om richting de stuurgroep expliciet te zijn over de afwijking van de eerdere afspraken, en aan te geven dat we dit nog bespreken in de projectgroep.

Mbt derde punt IJ Team, ga ik nog van tevoren navraag doen over de exacte rol van het IJ Team.

Gr [redacted]

[redacted]
 Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[redacted] ([redacted])
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
 [redacted] @noord-holland.nl



Van: [redacted] [redacted] < [redacted] @rijksoverheid.nl >
Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 09:56
Aan: [redacted] < [redacted] @noord-holland.nl >
CC: [redacted] [redacted] ([redacted]) < [redacted] @minezk.nl >; [redacted] [redacted] [redacted] van < [redacted] @rijksoverheid.nl >; [redacted] [redacted] ([redacted]) < [redacted] @minezk.nl >; [redacted] [redacted] [redacted] @minienw.nl >; [redacted] < [redacted] @noord-holland.nl >; [redacted] < [redacted] @noord-holland.nl >; [redacted] < [redacted] @hollandskroon.nl >; [redacted] [redacted] [redacted] < [redacted] @medemblik.nl >; [redacted] [redacted] ([redacted]) < [redacted] @minInv.nl >; [redacted] [redacted] [redacted] @rws.nl >; [redacted] [redacted] @rws.nl >; [redacted] [redacted] < [redacted] @gmail.com >; [redacted] [redacted] ([redacted]) < [redacted] @minInv.nl >
Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag [redacted],

Veel dank voor de mail, en dat we dit vanochtend telefonisch hebben besproken. Daarin hebben we het volgende besproken.

Het Buitendijks Plan is nog steeds onderdeel van de tweede fase van de verkenning, namelijk via de marktverkenning. Het is bewust dat ze niet (meer) in het voorstel voor het eerste spoor zitten. Allereerst geeft Meerlicht zelf aan geen verdergaande informatie te delen over hun plan. Het is daarom zeer de vraag of het nuttig is om een extern bureau te laten kijken naar de plannen. Daarnaast zouden we dan appels en peren vergelijken. Zo'n bureau zou in dat geval verzocht worden om een realistisch plan uit de markt (Buitendijks Plan) te vergelijken met zelfgemaakte hypothetische scenario's. Ook hierbij ontbreekt mijns inziens het nut.

We nemen het Buitendijks Plan volgens het huidige voorstel wel mee in de volgende fase, namelijk in de marktverkenning. Hierin kunnen ze vergeleken worden met andere potentiële ideeën die uit de markt komen. Dat is een eerlijke vergelijking (al dient een

marktverkenning nog niet tot het daadwerkelijk vergelijken van plannen). Daarnaast kunnen we het Buitendijks Plan dan toevoegen aan de gevolgen/voorwaarden die het adviesbureau uiteenzet in het eerste spoor, zodat we een beeld krijgen van de kansrijkheid en wenselijkheid van het Buitendijks Plan, dan wel andere aangedragen plannen.

Ik denk dat we op die manier veel meer recht doen aan het Buitendijks Plan, en tegelijk zelf een stap vooruit zetten om antwoord te krijgen op de vraag of een zon-op-water project hier wel mogelijk is. Wel zal ik bovenstaande redeneerlijn opnemen in de mail aan de stuurgroep, zodat hen ook duidelijk is dat we het Buitendijks Plan niet hebben willen 'negeren' in dit voorstel, maar juist op een plek willen beoordelen waar we daar het beste toe in staat zijn.

Dit biedt gelijk de kans om jouw tweede punt, het checken dat Meerlicht de enige gegadigde is, mee te nemen. Wat mij betreft is dat namelijk een van de primaire doelstellingen van de komende marktverkenning. Ik vind de juridische argumenten van Meerlicht zelf redelijk dun, maar in deze marktverkenning gaan we erachter komen of er andere serieuze gegadigde zijn. Lukt het een andere partij om aan te tonen dat ze een dergelijk project kunnen uitvoeren? Zo niet, dan maakt de argumentatie van Meerlicht weinig uit, dan zijn ze de enige gegadigde (als de plannen voldoen).

Wat betreft jouw laatste punt, laten we dat maandag op de agenda zetten. Lijkt mij goed om de relevante kennis over de verschillende belangen in het gebied mee te nemen naar het adviesbureau.

Mochten hier nog vragen of opmerkingen zijn, hoor ik het graag.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e @Rijksoverheid.nl

<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 09:33

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e, 1. (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e.1.2e 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 1. (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e (MN) <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@minlnv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Beste 5.1.2e,

Zoals alvast telefonisch besproken ontvang je hierbij van de provincie Noord-Holland en gemeenten Hollands Kroon en Medemblik.

Het valt ons op dat in de conceptnota voor de tweede fase het Buitendijks Plan niet benoemd is als een van de uit te werken varianten. Hier is eerder door de stuurgroep wel om gevraagd en later in de brief van EZK aan het consortium bevestigd. Ons verzoek is om dit conform afspraken alsnog op te nemen. (Zie voor de afspraken ook de bijlagen die zijn toegevoegd aan deze e-mail.) Daarbij zijn we natuurlijk op zoek naar een goede vorm om dit mee te nemen die ook juridisch houdbaar is en waarbij we ook gebruik kunnen maken van informatie van Meerlicht B.V. . Bijvoorbeeld het whitepaper zoals die vorige week gedeeld is vinden we daar een mooi voorbeeld van.

Daarnaast zouden we bij onderdeel twee de marktconsultatie ook graag een juridische check doen op de redeneerlijn van Meerlicht bv dat zij de enige zijn die dit kunnen omdat zij in hun consortium de enige partij hebben die de aanlanding van energie kunnen realiseren. Daarmee wordt dit onderdeel iets breder.

Tot slot: Een suggestie van 5.1.2e, om ook het IJteam van DPIJ te gebruiken om onderdeel 1 te verrijken. Zij hebben ook een prachtig advies gegeven bij de waterbuffer Andijk, waarmee het plan verrijkt is. Dit sluit aan bij het gesprek dat we vorige week gehad hebben. Deze vorm van verrijking kunnen we eventueel gebruiken bij het vervolg bv in de vorm van criteria en eisen. Niet om nu op te nemen in het plan van aanpak maar om dit maandag te bespreken (NB Niet iedereen is overtuigd van dit idee.)

NB 5.1.2e kan pas vrijdag reageren op deze reactie. Wellicht dat je van hem nog een aanvullende mail ontvangt.

Met vriendelijke groet, mede namens 5.1.2e en 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

Verzonden: woensdag 30 augustus 2023 12:58

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e, 5.1.2e 1.2e 5.1.2e @minienw.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >; 5.1.2e, 1.1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minInv.nl >; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e 1.2e < 5.1.2e @minInv.nl >

CC: 5.1.2e, 1.1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag allen,

Maandag spreken we elkaar weer in Utrecht over de Wieringerhoek. Op de agenda staan drie punten.

- Stuurgroep
- Marktverkenning
- Opdracht adviesbureau/IB

Jullie hebben afgelopen week van mij het laatste concept voor de nota voor de stuurgroep ontvangen, zie bijlage. Mochten er nog aanmerkingen zijn, hoor ik dat graag vandaag. Morgen stuur ik het naar de stuurgroepleden. Maandag bespreken we of we zo klaar zijn voor de stuurgroep, en de reactie van de heer 5.1.2e op dit voorstel.

Verder vinden jullie in de bijlage een eerste ruwe schets van het document voor de marktverkenning. Hier praten we maandag over verder, zeker over het proces en de planning. Opmerkingen over de teksten over de aanleiding en het project hoor ik graag. Dat is nu erg met een RVB-bril geschreven, dus ik verneem graag jullie input.

Als laatste hoop ik morgen nog een concept af te ronden voor de adviesvraag aan het externe bureau/IB. Ik weet alleen nog niet of dat lukt (daarom nu al deze mail). Mocht het wel lukken, stuur ik dat nog na.

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e 2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e | 5.1.2e
5.1.2e | @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e | 5.1.2e

Verzonden: donderdag 24 augustus 2023 10:28

Aan: 5.1.2e | 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>;
5.1.2e | 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e | 5.1.2e < 5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e | 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e
< 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e | 5.1.2e < 5.1.2e @minInv.nl>
CC: 5.1.2e | 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e @rijksvastgoedbedrijf.nl>; 5.1.2e
5.1.2e < 5.1.2e @minezk.nl>

Onderwerp: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag allen,

Na ons goede overleg van afgelopen week hebben 5.1.2e en ik een volgende versie van het Plan van Aanpak gemaakt. Hierin is weer redelijk wat gewijzigd, met als doel nog duidelijker en concreter uitleggen wat de meerwaarde van de volgende fase is, en om de gemaakte opmerkingen te verwerken. Omdat we nog 3 weken hebben tot de stuurgroep stuur ik hem toch nog een keertje rond.

Ik zal deze nota op 31 augustus sturen aan de stuurgroep. Mochten er nog opmerkingen zijn, ontvang ik die graag voor de 31ste.

Dank en groet,

5.1.2e | 5.1.2e | 5.1.2e
5.1.2e

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e | 5.1.2e
5.1.2e | @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] [redacted] @noord-holland.nl
 From: [redacted], [redacted]
 Sent: Wed 8/30/2023 2:49:05 PM
 Subject: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek
 Received: Wed 8/30/2023 2:49:10 PM

Dag [redacted],

Het gaat morgen ochtend worden. Om 9.00 uur even contact?

Groet,

[redacted]
 [redacted]

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

[redacted]

[redacted] @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Verzonden: woensdag 30 augustus 2023 14:37

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Daarna (na 17 uur) kan , morgenochtend first thing ook prima

[redacted]

Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[redacted]

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[redacted] @noord-holland.nl



Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>

Verzonden: woensdag 30 augustus 2023 14:34

Aan: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag [redacted],

Ik zit vanaf nu tot 17u in overleg. Kan het daarna nog? Anders is morgen ochtend ook prima. Dan ben ik goed bereikbaar.

Groet,

[redacted]
 [redacted]

.....

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: woensdag 30 augustus 2023 14:29

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Re: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Hi 5.1.2e,

In overleg met Medemblik en Hollandse Kroon ben ik een (korte) reactie op aan het stellen. Ok om straks na 16 uur even te bellen?

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

Verzonden: Wednesday, August 30, 2023 12:58:18 PM

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e1.2e 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@mininv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@mininv.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag allen,

Maandag spreken we elkaar weer in Utrecht over de Wieringerhoek. Op de agenda staan drie punten.

- Stuurgroep
- Marktverkenning
- Opdracht adviesbureau/IB

Jullie hebben afgelopen week van mij het laatste concept voor de nota voor de stuurgroep ontvangen, zie bijlage. Mochten er nog aanmerkingen zijn, hoor ik dat graag vandaag. Morgen stuur ik het naar de stuurgroepleden. Maandag bespreken we of we zo klaar zijn voor de stuurgroep, en de reactie van de heer 5.1.2e op dit voorstel.

Verder vinden jullie in de bijlage een eerste ruwe schets van het document voor de marktverkenning. Hier praten we maandag over verder, zeker over het proces en de planning. Opmerkingen over de teksten over de aanleiding en het project hoor ik graag. Dat is nu erg met een RVB-bril geschreven, dus ik verneem graag jullie input.

Als laatste hoop ik morgen nog een concept af te ronden voor de adviesvraag aan het externe bureau/IB. Ik weet alleen nog niet of dat lukt (daarom nu al deze mail). Mocht het wel lukken, stuur ik dat nog na.

Dank en groet,

5.1.2e (5.1.2e) 5.1.2e
 5.1.2e

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e

Verzonden: donderdag 24 augustus 2023 10:28

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 1.2e 5.1.2e @minienw.nl; 5.1.2e
<5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>;
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e@minInv.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e
<5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minInv.nl>
CC: 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rijksvastgoedbedrijf.nl>; 5.1.2e 1.2e
5.1.2e <5.1.2e@minezk.nl>

Onderwerp: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag allen,

Na ons goede overleg van afgelopen week hebben 5.1.2e en ik een volgende versie van het Plan van Aanpak gemaakt. Hierin is weer redelijk wat gewijzigd, met als doel nog duidelijker en concreter uitleggen wat de meerwaarde van de volgende fase is, en om de gemaakte opmerkingen te verwerken. Omdat we nog 3 weken hebben tot de stuurgroep stuur ik hem toch nog een keertje rond.

Ik zal deze nota op 31 augustus sturen aan de stuurgroep. Mochten er nog opmerkingen zijn, ontvang ik die graag voor de 31ste.

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e 2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted], [redacted] ([redacted]) [redacted] @minezk.nl; [redacted], [redacted] [redacted] @minienw.nl; [redacted] [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] [redacted] @hollandskroon.nl; [redacted] [redacted] @medemblik.nl; [redacted] ([redacted]) [redacted] @minInv.nl; [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] [redacted] @gmail.com; [redacted], [redacted], [redacted] [redacted] @rijksoverheid.nl; [redacted] [redacted] @noord-holland.nl

Cc: [redacted] ([redacted]) [redacted] @minezk.nl

From: [redacted]

Sent: Fri 10/20/2023 9:58:10 AM

Subject: RE: Definitief Marktverkenningdocument

Received: Fri 10/20/2023 9:58:17 AM

Dag allen,

De marktverkenning staat inmiddels online, en is hier te vinden: [Ontwikkellocatie Zon-op-Water en Natuur, gelegen in de Wieringerhoek te IJsselmeer | Biedboek.nl](#)

Groet,

[redacted]
[redacted]

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

[redacted] [redacted]
[redacted] @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

[redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minezk.nl>

Verzonden: woensdag 18 oktober 2023 14:55

Aan: [redacted] [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] @minienw.nl; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@hollandskroon.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@medemblik.nl>; [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minInv.nl>; [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] <[redacted]@gmail.com>; [redacted], [redacted], [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

CC: [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minezk.nl>

Onderwerp: RE: Definitief Marktverkenningdocument

Dag allen,

Ik sluit mij aan bij de woorden van [redacted]. Fijn dat deze schriftelijke ronde met de stuurgroep zo soepel is gegaan en dat we nu echt aan de slag kunnen met de 2^e fase van de verkenning!

Hierbij ontvangen jullie ook de definitieve versie van de uitvraag, waarin ik alle door de stuurgroep gemaakte opmerkingen zo goed als mogelijk heb verwerkt. Deze zal ik nu z.s.m. doorzetten via ons inkoopportaal. Zodra ik meer weet over het verdere proces, zal ik jullie hierover informeren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

.....
Directie Realisatie Energietransitie
Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 ([redacted])
E [redacted] @minezk.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e <5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Verzonden: woensdag 18 oktober 2023 10:20

Aan: 5.1.2e <5.1.2e (5.1.2e) - DGWB <5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e <5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minlv.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minezk.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minezk.nl>

Onderwerp: Definitief Marktverkenningdocument

Dag allen,

Heel prettig dat alle reacties in principe positief waren op onze stukken. Volgens mij kunnen we verder.

Zie in de bijlage de definitieve versies van de stukken voor de marktverkenning. Hierin heb ik zo goed als alle opmerkingen overgenomen van de stuurgroep. Twee uitzonderingen:

- @5.1.2e (5.1.2e) - DGWB 5.1.2e vroeg om overal een 'mogelijk zon-op-water project' te schrijven. Dit heb ik op een aantal plekken gedaan, maar niet overal. Dat ging wat ver en valt vaak buiten context.
- @5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e vroeg om 'zon-op-water' te vervangen met 'zonneatollen'. Dat heb ik niet gedaan. We willen juist breder kijken naar de mogelijkheden voor zon-op-water. Wellicht dat een andere optie beter past in de doelstellingen. Ik heb in H2 wel toegevoegd dat de RES uitging van zonneatollen.

Plan is om dit document vrijdag op Biedboek.nl te plaatsen en de geïnteresseerden te laten weten dat het online staat.

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e 2e 5.1.2e
5.1.2e

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

@Rijksoverheid.nl

<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

< 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e
 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
 < 5.1.2e @medemblik.nl>

Onderwerp: RE: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie

Er zit hier wat spraak of begripsverwarring.

Normaliter kan je alleen een lokatie in het OER programma opnemen als de materieel beheerder (RWS) hier toestemming voor geeft. Dit is voor de Wieringerhoek uitdrukkelijk niet het geval.

EZK is echter opdrachtgever en financierder van het programma. Vanwege de complexiteit maar ook het ontbreken van de uitdrukkelijke toestemming van de materieel beheerder, heeft EZK met instemming lenW/RWS besloten een beleidsmatige fase in de voorverkenningfase in te bouwen. Door het inbouwen van deze extra (bijzondere) fase is het inderdaad in het programma OER opgenomen (opdrachtgever bepaalt), maar is het geen zins een regulier OER project in de voorverkenning, omdat de toestemming van de materieel beheerder nog steeds ontbreekt. Het is een special binnen het programma.

Ik hoop dat na deze beleidsmatige fase deze toestemming alsnog komt, zodat we kunnen doorgaan in het reguliere OER proces.

De toestemming van de materieel beheerder wordt gegeven door de regionale HID van RWS (RWS MN). Hij laat zich bij het nemen van dit besluit vaak adviseren. De beleids DGs van lenW en LNV zijn van deze adviserende organen. In principe wordt het besluit dus decentraal genomen door HID, in de praktijk zal een HID natuurlijk sterk rekening houden met het beleid van zijn eigen Minister. Dus als de beleids DGs van lenW negatief adviseren, zal het niet snel gebeuren.

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Verzonden: 25 sep. 2023 15:33

Naar: "5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)" < 5.1.2e @minezk.nl>

Cc: "5.1.2e, 5.1.2e" < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; "5.1.2e, 1.2. (5.1.2e)"

< 5.1.2e @minezk.nl>; "5.1.2e, 5.1.2e" < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; "5.1.2e, 5.1.2e 1.2e"

< 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>;

"5.1.2e, 1.2. (5.1.2e)" < 5.1.2e @minlnv.nl>; "5.1.2e < 5.1.2e @rws.nl>; "5.1.2e

< 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>

Onderwerp: RE: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie

Hoi 5.1.2e,

Dank voor je snelle reactie

Ik kijk er zo nog even naar. Evt nog even contact

5.1.2e

Provincie Noord-Holland

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2. (5.1.2e)

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>

Verzonden: maandag 25 september 2023 15:29

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)

< 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e .2e

< 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e ,

5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e

5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>

Onderwerp: RE: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie

Dag 5.1.2e ,

Ik ben niet zo gelukkig met deze wijziging, want locatie is wel degelijk opgenomen in het OER-programma. De gezamenlijke integrale verkenning wordt namelijk uitgevoerd als (extra) onderdeel van de voorverkenningfase van het OER-programma. Zie voorts de brief in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Verzonden: maandag 25 september 2023 15:24

Aan: 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e

< 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>;

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e

< 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e

(RWS-MN) < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>

Onderwerp: RE: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie

Beste allemaal,

Op basis van de reacties heb ik een zin gewijzigd, 5.1.2e wees me erop dat het nog niet in het OER was opgenomen.

Daarnaast heb ik een zin over de actualiteit opgenomen, het raadsbesluit vn Hollands Kroon.

5.1.2e , jou tekstvoorstel heb ik niet overgenomen:

“Gezien de omvang, complexiteit en gevoeligheid van een dergelijk project, werken de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de bovengenoemde decentrale overheden samen aan de ‘integrale verkenning Wieringerhoek’. Doel van deze verkenning is om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een ‘zon op water’-project, op zo’n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied. **Bij een positief beantwoording, zal het Rijk besluiten de locatie op te nemen in het OER programma (= beantwoording brief van decentrale overheden).**”

Met het woordje “zal” lijkt hiermee dat als er een positief advies ligt het Rijk ook automatisch een besluit tot opname in OER volgt. Interessant om het over te hebben, maar ik weet niet zeker of die koppeling ook zo afgesproken is.

Gr 5.1.2e

5.1.2e

Memo inzake Zon op Water-Wieringerhoek

Tbv BO XL Energieregio NHN 11 oktober

Begin 2022 hebben de gemeenten Medemblik, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de locatie Wieringerhoek, het deel van het IJsselmeer tussen Medemblik en Den Oever, op te nemen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Deze locatie is als zoekgebied opgenomen voor een integraal 'zon op water'-project in de Regionale Energiestrategie van de regio Noord-Holland Noord (de RES-NHN).

Gezien de omvang, complexiteit en gevoeligheid van een dergelijk project, werken de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de bovengenoemde decentrale overheden samen aan de 'integrale verkenning Wieringerhoek'. Doel van deze verkenning is om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied.

De verkenning bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betrof een inventarisatie van de relevante beleidsmatige en juridische uitgangspunten. Belangrijkste conclusie vanuit deze inventarisatie is dat de ontwikkeling van een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek in beginsel goed kan samengaan met het merendeel van de uitgangspunten, waarbij geldt dat er wel een aantal 'belangrijke aandachtspunten' zijn, die mogelijk een belemmering kunnen opleveren voor de ontwikkeling van een dergelijk project, een en ander afhankelijk van de invulling en het specifieke ontwerp ervan.

Het tweede onderdeel betreft een onderzoek naar hoe een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek er, gelet op de uitgangspunten, in de praktijk uit zou kunnen zien. Dit tweede onderdeel van de integrale verkenning wordt uitgevoerd door middel van twee parallelle sporen.

Het eerste spoor betreft het concretiseren van de beleidsuitgangspunten voor een zon-op-water project op deze specifieke locatie. Dit spoor geeft inzicht in wat de gevolgen van beleid en regelgeving zijn voor een zon-op-water project in de Wieringerhoek. Deze gevolgen worden in een later stadium gebruikt om afwegingen te maken en te komen tot eisen en voorwaarden voor de realisatie van het project.

Het tweede spoor betreft een marktverkenning, waarbij de markt wordt gevraagd of er interesse is in het realiseren van een dergelijk project. De markt krijgt daarbij de gelegenheid om te reageren op de uitgangspunten van fase 1, en aan te geven waar ze kansen, risico's en/of obstakels zien. Dit helpt ter aanscherping van het eerste spoor, en geeft een beeld van de potentieel gegadigden.

De resultaten worden begin 2024 met de ambtelijke stuurgroep gedeeld, met daarin een advies **over de opname van deze locatie in het OER-programma**.

Op 21 september 2023 heeft de raad van Hollands Kroon een motie aangenomen waarin de raad het college verzoekt de procedure te starten de Wieringerhoek als zoeklocatie in de RES te laten vervallen, opdat deze niet meer wordt opgenomen in de RES 2.0.

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

@noord-holland.nl



Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 21 september 2023 11:57

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e, 12 (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>;
5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 14 (5.1.2e) < 5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
(RWS-MN) < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>

Onderwerp: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie

Urgentie: Hoog

Beste collega's

11 oktober vindt het BO XL Energieregio NHN. Dit zijn alle RES-bestuurders van de RES-regio NHN (17 wethouders, bestuurder waterschap, gedeputeerde) én stakeholders (oa Liander, NMF, LTO, 5.1.2e, 5.1.2e zelf, verenigd bedrijfsleven, vertegenwoordiger van woningcorporaties NHN, verenigde energiecoöperaties, HVC)

Ik ben door de energieregio NHN gevraagd of wij een kort informeren memo kunnen aanleveren van ongeveer ¾ A4 over de Verkenning Wieringerhoek. Het doel van de memo is objectieve, gelijke informatie bij eenieder over:

- de aanleiding (gezamenlijke afspraken),
- het doel (komen tot gezamenlijke uitgangspunten, marktverkenning, samenwerking opbouwen) en
- de planning van de verkenning. En wellicht ook een klein stukje governance (wie zit aan tafel).

Op basis van de teksten van het plan van aanpak heb ik bijgaande memo opgesteld. Ik verwacht daarom dat het niet heel discutabels is wat ik bij elkaar heb gevoegd ;-)

Zouden jullie hiernaar kunnen kijken en uiterlijk aanstaande maandag 25 september 14:00 kunnen reageren? Dan kan ik het maandagmiddag (op tijd) aanleveren.

Dank 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

@noord-holland.nl



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] [redacted] @noord-holland.nl]
From: [redacted], [redacted]
Sent: Thur 9/21/2023 2:54:00 PM
Subject: RE: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie
Received: Thur 9/21/2023 2:54:06 PM

Dag [redacted],

Van mijn kant geen opmerkingen.

Groet,

[redacted]
 [redacted]

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
 [redacted] [redacted]
 [redacted] @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 21 september 2023 11:57

Aan: [redacted], [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minezk.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted] <[redacted]@gmail.com>; [redacted], [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minezk.nl>; [redacted], [redacted], [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted], [redacted], [redacted] <[redacted]@minienw.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@hollandskroon.nl>; [redacted], [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minInv.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@rws.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@rws.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@medemblik.nl>

Onderwerp: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie

Urgentie: Hoog

Beste collega's

11 oktober vindt het BO XL Energieregio NHN. Dit zijn alle RES-bestuurders van de RES-regio NHN (17 wethouders, bestuurder waterschap, gedeputeerde) én stakeholders (oa Liander, NMF, LTO, [redacted], [redacted] zelf, verenigd bedrijfsleven, vertegenwoordiger van woningcorporaties NHN, verenigde energiecoöperaties, HVC)

Ik ben door de energieregio NHN gevraagd of wij een kort informerend memo kunnen aanleveren van ongeveer ¼ A4 over de Verkenning Wieringerhoek. Het doel van de memo is objectieve, gelijke informatie bij eenieder over:

- de aanleiding (gezamenlijke afspraken),
- het doel (komen tot gezamenlijke uitgangspunten, marktverkenning, samenwerking opbouwen) en
- de planning van de verkenning. En wellicht ook een klein stukje governance (wie zit aan tafel).

Op basis van de teksten van het plan van aanpak heb ik bijgaande memo opgesteld. Ik verwacht daarom dat het niet heel discutabels is wat ik bij elkaar heb gevoegd ;-)

Zouden jullie hiernaar kunnen kijken en uiterlijk aanstaande maandag 25 september 14:00 kunnen reageren? Dan kan ik het maandagmiddag (op tijd) aanleveren.

Dank [redacted]

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

[@noord-holland.nl](https://twitter.com/noord-holland.nl)



Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 9/21/2023 2:39:50 PM
Subject: Re: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie
Received: Thur 9/21/2023 2:39:51 PM

Ja, vind ik ook, dat zou ook onze boodschap moeten zijn

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: Thursday, September 21, 2023 3:28:07 PM
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie

Hoi 5.1.2e ,

Hier staat met name breed bekende procesinformatie in, zal geen haan naar kraaien vermoed ik.'

5.1.2e (plaatsvervanger programma ET) kreeg van 5.1.2e 5.1.2e (GroenLeven) het verzoek per app of er een presentatie gegeven kan worden aan bijvoorbeeld Rosan Kocken/ Esther Rommel. Wat denk jij? Misschien eerst maar eens deze integrale verkenning doorlopen toch?

5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
Verzonden: donderdag 21 september 2023 11:57
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e, 12. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e van < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 14. (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e (RWS-MN) < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>
Onderwerp: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie
Urgentie: Hoog

Beste collega's

11 oktober vindt het BO XL Energieregio NHN. Dit zijn alle RES-bestuurders van de RES-regio NHN (17 wethouders, bestuurder waterschap, gedeputeerde) én stakeholders (oa Liander, NMF, LTO, 5.1.2e 5.1.2e zelf, verenigd bedrijfsleven, vertegenwoordiger van woningcorporaties NHN, verenigde energiecoöperaties, HVC)

Ik ben door de energieregio NHN gevraagd of wij een kort informeren memo kunnen aanleveren van ongeveer ¼ A4 over de Verkenning Wieringerhoek. Het doel van de memo is objectieve, gelijke informatie bij eenieder over:

- de aanleiding (gezamenlijke afspraken),
- het doel (komen tot gezamenlijke uitgangspunten, marktverkenning, samenwerking opbouwen) en
- de planning van de verkenning. En wellicht ook een klein stukje governance (wie zit aan tafel).

Op basis van de teksten van het plan van aanpak heb ik bijgaande memo opgesteld. Ik verwacht daarom dat het niet heel discutabels is wat ik bij elkaar heb gevoegd ;-)

Zouden jullie hiernaar kunnen kijken en uiterlijk aanstaande maandag 25 september 14:00 kunnen reageren? Dan kan ik het maandagmiddag (op tijd) aanleveren.

Dank 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

[@noord-holland.nl](https://twitter.com/noord-holland.nl)



To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
From: 5.1.2e (RWS NOVA)
Sent: Thur 9/21/2023 10:37:23 AM
Subject: RE: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie
Received: Thur 9/21/2023 10:37:33 AM

EZK heeft het nooit zo in opgenomen, maar feit is dat er een brief is verstuurd met een verzoek tot opname OER. Die is nooit definitief behandeld, alleen dat we voorverkenning doen om tot een antwoord te komen.

Door dat het niet opgeschreven, is het een beetje vergeten. Ik zou ook als decentrale overheden uiteindelijk een formeel en definitief antwoord willen hebben op de brief, alleen dan kan je het proces afsluiten

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >
Verzonden: donderdag 21 september 2023 12:34
Aan: 5.1.2e (RWS NOVA) < 5.1.2e @rws.nl >
Onderwerp: Re: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie

Dank! Heel goed dat je hier naar kijkt. Staat het dan ook niet goed in het pva ? Of was het mijn dichterlijke vrijheid. Zit nu in de bus dus jan dat niet checken.

Goed om zeker richting dit BO met kloppende info te komen.

□*

Gr 5.1.2e

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2e (RWS NOVA) < 5.1.2e @rws.nl >
Verzonden: Thursday, September 21, 2023 12:30:22 PM
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >
Onderwerp: RE: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie

Hoi 5.1.2e ,

Zeer feitelijk en grotendeels inhoudelijk juist.

Echter je schrijft: De resultaten worden begin 2024 met de ambtelijke stuurgroep gedeeld, met daarin een advies over de voortgang van dit project binnen het OER-programma.

Daarmee suggereer je dat de wieringerhoek al is opgenomen in het programma OER en dat is juist niet het geval. Doel van de voorverkenning is om juist ook te kijken of deze locatie opgenomen kan worden in het OER.

Wat dat betreft zou je de alinea:

Gezien de omvang, complexiteit en gevoeligheid van een dergelijk project, werken de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de bovengenoemde decentrale overheden samen aan de 'integrale verkenning Wieringerhoek'. Doel van deze verkenning is om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied

Kunnen aanvullen met:

Gezien de omvang, complexiteit en gevoeligheid van een dergelijk project, werken de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de bovengenoemde decentrale overheden samen aan de 'integrale verkenning Wieringerhoek'. Doel van deze verkenning is om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied. *Bij een positief beantwoording, zal het Rijk besluiten de locatie op te nemen in het OER programma (= beantwoording brief van decentrale overheden).*

Groet,

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 21 september 2023 11:57

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e, 12. (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 12. (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e (RWS MN) <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>

Onderwerp: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie

Urgentie: Hoog

Beste collega's

11 oktober vindt het BO XL Energieregio NHN. Dit zijn alle RES-bestuurders van de RES-regio NHN (17 wethouders, bestuurder waterschap, gedeputeerde) én stakeholders (oa Liander, NMF, LTO, 5.1.2e 5.1.2e zelf, verenigd bedrijfsleven, vertegenwoordiger van woningcorporaties NHN, verenigde energiecoöperaties, HVC)

Ik ben door de energieregio NHN gevraagd of wij een kort informeren memo kunnen aanleveren van ongeveer ¼ A4 over de Verkenning Wieringerhoek. Het doel van de memo is objectieve, gelijke informatie bij eenieder over:

- de aanleiding (gezamenlijke afspraken),
- het doel (komen tot gezamenlijke uitgangspunten, marktverkenning, samenwerking opbouwen) en
- de planning van de verkenning. En wellicht ook een klein stukje governance (wie zit aan tafel).

Op basis van de teksten van het plan van aanpak heb ik bijgaande memo opgesteld. Ik verwacht daarom dat het niet heel discutabels is wat ik bij elkaar heb gevoegd ;-)

Zouden jullie hiernaar kunnen kijken en uiterlijk aanstaande maandag 25 september 14:00 kunnen reageren? Dan kan ik het maandagmiddag (op tijd) aanleveren.

Dank 5.1.2e

5.1.2e
 Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.

To: 5.1.2e @minezk.nl[5.1.2e @minezk.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e @rijksoverheid.nl[5.1.2e @rijksoverheid.nl]; 5.1.2e @gmail.com[5.1.2e @gmail.com];
 5.1.2e @minezk.nl[5.1.2e @minezk.nl]; 5.1.2e @rijksoverheid.nl[5.1.2e @rijksoverheid.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) -
 5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl];
 5.1.2e @minlnv.nl[5.1.2e @minlnv.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e
 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 9/25/2023 2:49:23 PM
Subject: RE: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie
Received: Mon 9/25/2023 2:49:29 PM

Hoi 5.1.2e,

Helemaal goed 5.1.2e. Goed om voor iedereen te begrijpen hoe het formeel zit. Formeel is het trouwens ook zo dat we alleen lokaties opnemen in het OER als daar draagvlak voor is bij decentrale overheden. Sterker nog: decentrale overheden moeten per brief, getekend door wethouders en gedeputeerde, om opname verzoeken voor een lokatie in OER. Dus dat een decentrale overheid zich nu lijkt terug te trekken, is wel iets om morgen even te bespreken. Om in het reguliere OER opgenomen te worden zijn de voorwaarden:

1. Toestemming materieel beheerder en 2. Formeel verzoek van alle betrokken decentrale overheden (gemeenten /provies). Aan deze voorwaarden zal voldaan moeten worden. Of we moeten afwijken van onze eigen voorwaarden, maar dat zou dan de eerste keer zijn.

Groet, 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)" <5.1.2e @minezk.nl>
Verzonden: 25 sep. 2023 16:18
Naar: " 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl"; 5.1.2e @noord-holland.nl
Cc: " 5.1.2e 5.1.2e" <5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @gmail.com>; " 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e)" <5.1.2e @minezk.nl>; " 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rijksoverheid.nl>; " 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) -
 5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
 <5.1.2e @hollandskroon.nl>; " 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e)" <5.1.2e @minlnv.nl>; " 5.1.2e
 <5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @medemblik.nl>
Onderwerp: RE: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie

Klopt hoor, 5.1.2e!

Ik stel daarom de volgende formulering voor (zo stond het ook in onze laatste nota): zal de stuurgroep besluiten over het vervolg binnen het programma OER.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e
 E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>
Verzonden: maandag 25 september 2023 16:10
Aan: 5.1.2e @noord-holland.nl; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minezk.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)
 <5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e
 <5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e,

1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e (RWS MN) < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
< 5.1.2e @medemblik.nl>

Onderwerp: RE: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie

Er zit hier wat spraak of begripsverwarring.

Normaliter kan je alleen een lokatie in het OER programma opnemen als de materieel beheerder (RWS) hier toestemming voor geeft. Dit is voor de Wieringerhoek uitdrukkelijk niet het geval.

EZK is echter opdrachtgever en financierder van het programma. Vanwege de complexiteit maar ook het ontbreken van de uitdrukkelijke toestemming van de materieel beheerder, heeft EZK met instemming lenW/RWS besloten een beleidsmatige fase in de voorverkenningfase in te bouwen. Door het inbouwen van deze extra (bijzondere) fase is het inderdaad in het programma OER opgenomen (opdrachtgever bepaalt), maar is het geen zins een regulier OER project in de voorverkenning, omdat de toestemming van de materieel beheerder nog steeds ontbreekt. Het is een special binnen het programma.

Ik hoop dat na deze beleidsmatige fase deze toestemming alsnog komt, zodat we kunnen doorgaan in het reguliere OER proces.

De toestemming van de materieel beheerder wordt gegeven door de regionale HID van RWS (RWS MN). Hij laat zich bij het nemen van dit besluit vaak adviseren. De beleids DGs van lenW en LNV zijn van deze adviserende organen. In principe wordt het besluit dus decentraal genomen door HID, in de praktijk zal een HID natuurlijk sterk rekening houden met het beleid van zijn eigen Minister. Dus als de beleids DGs van lenW negatief adviseren, zal het niet snel gebeuren.

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Verzonden: 25 sep. 2023 15:33

Naar: " 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)" < 5.1.2e @minezk.nl>

Cc: " 5.1.2e , 5.1.2e " < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; " 5.1.2e , 1.2. (5.1.2e)" < 5.1.2e @minezk.nl>; " 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; " 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; " 5.1.2e , 1.2. (5.1.2e)" < 5.1.2e @minlnv.nl>; " 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; " 5.1.2e < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>

Onderwerp: RE: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie

Hoi 5.1.2e ,

Dank voor je snelle reactie

Ik kijk er zo nog even naar. Evt nog even contact

5.1.2e

Provincie Noord-Holland

Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>

Verzonden: maandag 25 september 2023 15:29

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)

< 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e

< 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e ,

5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e

5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>

Onderwerp: RE: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie

Dag 5.1.2e ,

Ik ben niet zo gelukkig met deze wijziging, want locatie is wel degelijk opgenomen in het OER-programma. De gezamenlijke integrale verkenning wordt namelijk uitgevoerd als (extra) onderdeel van de voorverkenningfase van het OER-programma. Zie voorts de brief in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 T +31 (5.1.2e)

E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Verzonden: maandag 25 september 2023 15:24

Aan: 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e

< 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e @rijksoverheid.nl>;

5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e

< 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e

(RWS-MN) < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>

Onderwerp: RE: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie

Beste allemaal,

Op basis van de reacties heb ik een zin gewijzigd, 5.1.2e wees me erop dat het nog niet in het OER was opgenomen.

Daarnaast heb ik een zin over de actualiteit opgenomen, het raadsbesluit vn Hollands Kroon.

5.1.2e , jou tekstvoorstel heb ik niet overgenomen:

“Gezien de omvang, complexiteit en gevoeligheid van een dergelijk project, werken de departementen EZK, lenW, LNV, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de bovengenoemde decentrale overheden samen aan de ‘integrale verkenning Wieringerhoek’. Doel van deze verkenning is om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een ‘zon op water’-project, op zo’n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied. **Bij een positief beantwoording, zal het Rijk besluiten de locatie op te nemen in het OER programma (= beantwoording brief van decentrale overheden).**”

Met het woordje “zal” lijkt hiermee dat als er een positief advies ligt het Rijk ook automatisch een besluit tot opname in OER volgt. Interessant om het over te hebben, maar ik weet niet zeker of die koppeling ook zo afgesproken is.

Gr 5.1.2e

5.1.2e

Memo inzake Zon op Water-Wieringerhoek

Tbv BO XL Energieregio NHN 11 oktober

Begin 2022 hebben de gemeenten Medemblik, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de locatie Wieringerhoek, het deel van het IJsselmeer tussen Medemblik en Den Oever, op te nemen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Deze locatie is als zoekgebied opgenomen voor een integraal 'zon op water'-project in de Regionale Energiestrategie van de regio Noord-Holland Noord (de RES-NHN).

Gezien de omvang, complexiteit en gevoeligheid van een dergelijk project, werken de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de bovengenoemde decentrale overheden samen aan de 'integrale verkenning Wieringerhoek'. Doel van deze verkenning is om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied.

De verkenning bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betrof een inventarisatie van de relevante beleidsmatige en juridische uitgangspunten. Belangrijkste conclusie vanuit deze inventarisatie is dat de ontwikkeling van een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek in beginsel goed kan samengaan met het merendeel van de uitgangspunten, waarbij geldt dat er wel een aantal 'belangrijke aandachtspunten' zijn, die mogelijk een belemmering kunnen opleveren voor de ontwikkeling van een dergelijk project, een en ander afhankelijk van de invulling en het specifieke ontwerp ervan.

Het tweede onderdeel betreft een onderzoek naar hoe een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek er, gelet op de uitgangspunten, in de praktijk uit zou kunnen zien. Dit tweede onderdeel van de integrale verkenning wordt uitgevoerd door middel van twee parallelle sporen.

Het eerste spoor betreft het concretiseren van de beleidsuitgangspunten voor een zon-op-water project op deze specifieke locatie. Dit spoor geeft inzicht in wat de gevolgen van beleid en regelgeving zijn voor een zon-op-water project in de Wieringerhoek. Deze gevolgen worden in een later stadium gebruikt om afwegingen te maken en te komen tot eisen en voorwaarden voor de realisatie van het project.

Het tweede spoor betreft een marktverkenning, waarbij de markt wordt gevraagd of er interesse is in het realiseren van een dergelijk project. De markt krijgt daarbij de gelegenheid om te reageren op de uitgangspunten van fase 1, en aan te geven waar ze kansen, risico's en/of obstakels zien. Dit helpt ter aanscherping van het eerste spoor, en geeft een beeld van de potentieel gegadigden.

De resultaten worden begin 2024 met de ambtelijke stuurgroep gedeeld, met daarin een advies **over de opname van deze locatie in het OER-programma.**

Op 21 september 2023 heeft de raad van Hollands Kroon een motie aangenomen waarin de raad het college verzoekt de

procedure te starten de Wieringerhoek als zoeklocatie in de RES te laten vervallen, opdat deze niet meer wordt opgenomen in de RES 2.0.

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e [@noord-holland.nl](mailto:5.1.2e@noord-holland.nl)



Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 21 september 2023 11:57

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e, 12. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>;
5.1.2e, 5.1.2e 1.2e 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
(RWS-MN) < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>

Onderwerp: informatief MEMO Wieringerhoek voor BO XL Energieregio NHN, graag reactie

Urgentie: Hoog

Beste collega's

11 oktober vindt het BO XL Energieregio NHN. Dit zijn alle RES-bestuurders van de RES-regio NHN (17 wethouders, bestuurder waterschap, gedeputeerde) én stakeholders (oa Liander, NMF, LTO, 5.1.2e 5.1.2e zelf, verenigd bedrijfsleven, vertegenwoordiger van woningcorporaties NHN, verenigde energiecoöperaties, HVC)

Ik ben door de energieregio NHN gevraagd of wij een kort informeren memo kunnen aanleveren van ongeveer ¼ A4 over de Verkenning Wieringerhoek. Het doel van de memo is objectieve, gelijke informatie bij eenieder over:

- de aanleiding (gezamenlijke afspraken),
- het doel (komen tot gezamenlijke uitgangspunten, marktverkenning, samenwerking opbouwen) en
- de planning van de verkenning. En wellicht ook een klein stukje governance (wie zit aan tafel).

Op basis van de teksten van het plan van aanpak heb ik bijgaande memo opgesteld. Ik verwacht daarom dat het niet heel discutabels is wat ik bij elkaar heb gevoegd ;-)

Zouden jullie hiernaar kunnen kijken en uiterlijk aanstaande maandag 25 september 14:00 kunnen reageren? Dan kan ik het maandagmiddag (op tijd) aanleveren.

Dank 5.1.2e



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 1.2e, [redacted] 5.1.2e @minienw.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e ([redacted] 5.1.2e) [redacted] 5.1.2e @minezk.nl; [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e @rws.nl; [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e ([redacted] 5.1.2e) [redacted] 5.1.2e @minlnv.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @gmail.com; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @hollandskroon.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @medemblik.nl]
From: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e
Sent: Thur 9/21/2023 11:24:26 AM
Subject: RE: Marktverkenning Wieringerhoek
Received: Thur 9/21/2023 11:24:31 AM

Dag [redacted] 5.1.2e,

Dank voor de feedback. Zelfde geldt voor [redacted] 5.1.2e en [redacted] 5.1.2e. Ik neem de opmerkingen mee in een nieuwe versie, na aanstaande dinsdag.

Als antwoord op jouw vraag. Na de stuurgroep heb ik een 'verwacht' pagina op Biedboek geplaatst, met de mededeling dat deze marktverkenning eraan komt. Zie hier nogmaals de link die ik maandag rondstuurde: [Ontwikkellocatie Zon-op-Water en Natuur, gelegen in de Wieringerhoek te IJsselmeer | Biedboek.nl](#). Dit is het bericht waar partijen al op reageren.

Groet,

[redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
 [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e
 [redacted] 5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e, [redacted] 1.2e, [redacted] 5.1.2e @minienw.nl>
Verzonden: donderdag 21 september 2023 12:43
Aan: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
CC: [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e ([redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minezk.nl>; [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e @rws.nl; [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e ([redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minlnv.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @gmail.com>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @hollandskroon.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rws.nl>; [redacted] 5.1.2e, [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @medemblik.nl>

Onderwerp: RE: Marktverkenning Wieringerhoek

Hoi [redacted] 5.1.2e,

Allereerst dank voor het stuk en je voorwerk. Hierbij mijn reactie;

- Ik sluit me aan bij [redacted] 5.1.2e. Als je 3.7 echt als disclaimer wilt neerzetten (en dat lijkt me verstandig), dan is het goed om dit meer naar voren in het stuk te plaatsen. Misschien als 1.5
- Wat ik verwarrend vind; we kijken nu mee op teksten voor de marktverkenning en in de SG is afgesproken hier eerst schriftelijk op mee te willen kijken. Tegelijk komen via de mail er al positieve reacties binnen van marktpartijen. Waarop reageren deze partijen? En welke uitvraag/informatie is er naar hen uitgegaan?
- Als rol/ambitie lenW mag je het volgende opnemen;
 - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor de Rijkswateren -zoals ook het IJsselmeer- de verantwoordelijkheid voor waterveiligheid (bij hoogwater), zoetwaterbeschikbaarheid (in tijden van droogte) en de (ecologische) waterkwaliteit. Om deze randvoorwaardelijk gebiedsfuncties op orde te houden werkt het ministerie middels het Deltaprogramma, de Programmatische Aanpak Grote Wateren en de KRW aan de uitvoering van diverse maatregelen. Daarnaast is lenW partner in de gebiedsbrede samenwerking onder de vlag van het Platform IJsselmeergebied waarin wordt afgewogen -bezien van het IJsselmeergebied als geheel- wat de wenselijkheid is van de

vele ruimtelijke ontwikkelingen die op het gebied afkomen. Daartoe behoren ook ontwikkelingen die bijdragen aan energietransitie.

Hopelijk kan je hier wat mee.

Groeten,

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >

Verzonden: woensdag 20 september 2023 11:59

Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com >; 5.1.2e
< 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e , 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e
< 5.1.2e @rijksoverheid.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e.1.2e 5.1.2e @minienw.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-
holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl >; 5.1.2e , 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl >; 5.1.2e
< 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >

Onderwerp: RE: Marktverkenning Wieringerhoek

Dag 5.1.2e ,

Dank, ziet er m.i. al goed uit! Ik heb onder paragraaf 1.2 een korte tekst toegevoegd over rol/ambitie EZK.

Vraag mij alleen af of de disclaimer (alleen verkennend, nog geen besluit genomen over Wieringerhoek) al wel expliciet/prominent genoeg in het stuk staat. Volgens mij komt het pas echt ter zake onder paragraaf 3.7. Dat is misschien wat laat in het document, want vraag mij af in hoeverre geïnteresseerde partijen het gehele document goed doornemen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)

E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

Verzonden: maandag 18 september 2023 17:06

Aan: 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com >; 5.1.2e
< 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e , 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e
< 5.1.2e @rijksoverheid.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e.1.2e 5.1.2e @minienw.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-
holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl >; 5.1.2e , 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl >; 5.1.2e
< 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >

Onderwerp: Marktverkenning Wieringerhoek

Dag allen,

Ik ben weer een stap verder gekomen met het document voor de marktverkenning, zie bijlage. Graag heb ik het framework z.s.m. af, zodat het document alleen nog inhoudelijk ingekleed moet worden. Volgens mij gaan we 26 september hier ook invulling aan geven.

Zou ik iedereen dus mogen verzoeken om deze week nog naar het document te kijken en te voorzien van commentaar? Als je al wil beginnen aan de inhoudelijk invulling van hoofdstuk 4, voor jouw organisatie en vragen, graag!

Mijn dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e 2e 5.1.2e

5.1.2e

Secatie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

@Rijksoverheid.nl

<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] [redacted] @gmail.com
Cc: [redacted] [redacted] [redacted] @rijksoverheid.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @hollandskroon.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @medemblik.nl; [redacted] [redacted] [redacted] (redacted) -
 DGWB [redacted] [redacted] @minienw.nl; [redacted] [redacted] [redacted] (redacted) [redacted] [redacted] @minlnv.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] (redacted) [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] [redacted] [redacted] (redacted) [redacted] [redacted] @minlnv.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (redacted) [redacted] [redacted] @minezk.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @rijksoverheid.nl
From: [redacted] [redacted] (redacted)
Sent: Wed 8/9/2023 1:44:05 PM
Subject: RE: Nieuwe samengevoegde voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek' (verzoek uiterlijk 9 aug. te reageren)
Received: Wed 8/9/2023 1:44:47 PM

Dag [redacted],

Bedankt voor je reactie. Ook nog even een korte reactie van ons op jouw opmerkingen:

1. Volgens ons past deze stap juist goed bij een MER-achtige aanpak. We zullen dit beter proberen uit te leggen in het voorstel (zie ook onze reactie richting [redacted]).
2. Dat is niet nodig, het RVB heeft gewoon criteria op basis waarvan zij beoordeelt of er één of meerdere gegadigden voor gronduitgifte zijn.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 ([redacted])
 E [redacted] @minezk.nl

Van: [redacted] <[redacted]@gmail.com>
Verzonden: woensdag 9 augustus 2023 12:30
Aan: [redacted] [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minezk.nl>
CC: [redacted] [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@hollandskroon.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@medemblik.nl>; [redacted] [redacted] (redacted) - [redacted] [redacted] @minienw.nl; [redacted] [redacted] (redacted) <[redacted]@minlnv.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] [redacted] (redacted) <[redacted]@minlnv.nl>; [redacted] [redacted] (redacted) <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @rijksoverheid.nl
Onderwerp: Re: Nieuwe samengevoegde voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek' (verzoek uiterlijk 9 aug. te reageren)
Urgentie: Hoog

Hallo [redacted] e.a.,

Beetje lastig beoordelen zonder de laatste voorbereidingen voor dit stuk te hebben meebeleefd. Misschien de 17e nog eens goed doorpraten over het voorliggende stuk.

Vooralsnog de volgende bemerkingen:

Stap 1. Je schrijft nu:

Daarin wordt:

- per functie/waarde het beleid in kaart gebracht,
- de gevolgen van dit beleid i.r.t. de ontwikkeling geschetst,
- inzichtelijk gemaakt welke (belangen)afweging er wordt gemaakt en
- waar nodig aangegeven tot welke voorschriften dit leidt.

Deze laatste twee aspecten (afweging en voorschriften) zijn geen onderdeel van dit onderzoek. Ergo doorgestreept door mij. Het eerste hebben we al gedaan is mijn opvatting (klopt toch?). Blijft de tweede bullit over....

Het blijft lastig de meerwaarde van deze stap te bepalen. Zo lees ik 5.1.2e zijn opmerking ook. Ik ben daarom altijd voorstander geweest om in deze fase vooruit kijken naar de formele procedure c.q. de NRD. Ergens wil je alvast verkennen wat de alternatieven zijn die onderzocht kunnen worden. Dan wordt het concreet. Een alternatief (of variant) zou ook een gefaseerde aanleg kunnen zijn? Projectvoorbeelden opzoeken lijkt mij best lastig c.q. learnings ontdekken moeilijk. Er zijn veel omstandigheden waardoor een voorbeeld niet vergelijkbaar is c.q. de stapeling van of het ontbreken van een (gebiedsspecifieke) aandachtspunten tot afwijkende uitkomsten leidt. De Wieringerhoek vraagt om haar eigen tailor-made oplossing. We moeten verkennen welke keuzes we daarin kunnen maken.....dus MER-achtig denken (op een hoger abstractieniveau).

Stap 2.

Verstandige zet denk ik. Uit het stuk van Stibbe haal ik het volgende:

*Voor het Buitendijks Plan geldt dus dat het RVB eerst **objectieve, toetsbare en redelijke criteria** moet vaststellen aan de hand waarvan zij vervolgens kan beoordelen of er slechts één serieuze gegadigde voor gronduitgifte plan in aanmerking komt.*

Het zoeken naar/opstellen van criteria zie ik nu niet uitgewerkt in je voorstel. Best wel een klus denk ik (tenzij RVB ze op de plank heeft liggen?).....is dat ook niet een zinvolle opdracht aan het adviesbureau om met een eerste aanzet danwel voldragen set te komen? Volgens mij kunnen we met extra denkkraft snelheid maken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Telefoonnummer: 5.1.2e
E-mail: 5.1.2e @medemblik.nl
5.1.2e @gmail.com



Of bezoek ons op:

Website: www.medemblik.nl

Twitter: @GemMedemblik

Facebook: www.facebook.com/gemeentemedemblik

Correspondentie: Postbus 45, 1687 ZG Wognum

Bezoek: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum

Op 2 aug. 2023, om 18:07 heeft 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl > het volgende geschreven:

Dag allen,

De afgelopen anderhalve week hebben 5.1.2e en ik aan het samenvoegen van beide voorstellen tot één nieuw voorstel gewerkt. We liepen daarin vast op het punt hoe we nou op zinvolle wijze tot een selectie van verschillende alternatieven/opties kunnen komen. Kort gezegd: meerdere scenario's (i.r.t. de geformuleerde uitgangspunten) vragen één type project, terwijl we juist meerdere type projecten willen bezien. En vice versa: meerdere type projecten, vragen juist om één scenario. Om die reden stellen wij een kleine koerswijziging voor t.o.v. de ingezette koers, waarvan wij denken dat die beter aansluit bij de informatie die de integrale verkenning op zou moeten leveren, zodat de stuurgroep een besluit over het vervolg kan nemen. Hierbij hebben we gekeken naar hoe ze dat bij de kavelbesluiten voor Wind op Zee doen (zie bijvoorbeeld: <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023->

We zijn erg benieuwd naar wat jullie van dit voorstel vinden. Gelet op de tijd, willen we jullie vragen uiterlijk woensdag 9 augustus te reageren en input te leveren, zodat we jullie reacties nog kunnen meenemen in de voorbereiding op onze werksessie van 17 augustus. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

(Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e

E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @rijksoverheid.nl]; 5.1.2e
 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl]; 5.1.2e
 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @minlnv.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e
 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-
 holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) [5.1.2e @minlnv.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) [5.1.2e @minezk.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @rijksoverheid.nl]
From: 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e)]
Sent: Wed 8/9/2023 1:20:20 PM
Subject: RE: Nieuwe samengevoegde voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek' (verzoek uiterlijk 9 aug. te reageren)
Received: Wed 8/9/2023 1:21:01 PM

Dag 5.1.2e (en de rest),

Dank voor jullie reactie! Hierbij even per punt de reactie van 5.1.2e en mij:

1. Wij denken dat die meerwaarde er wel degelijk is (het gaat o.i. een concreter beeld opleveren van wat er praktisch wel/niet mogelijk is), en gaan dit - gezien jullie reactie en die van 5.1.2e - beter proberen uit te leggen in het voorstel. Voor onze werksessie volgt er nog een aangepaste versie van het voorstel.
2. Hier zie je verschil in werkwijze van IenW (vaak zelf initiatiefnemer van projecten) en EZK (ruimte geven aan initiatieven markt) terug. Volgens ons is een variëteit aan mogelijkheden/varianten geen doel op zich, het zou moeten gaan over wat realistische/uitvoerbare mogelijkheden/varianten zijn en daar speelt 'de markt' een essentiële rol in. Aan de andere kant, als jullie die behoefte wél hebben, dan zullen we dit punt meenemen in het aangepaste voorstel.
3. Goed punt, we zullen het punt van 'fasering' meenemen in het aangepaste voorstel.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minienw.nl>

Verzonden: woensdag 9 augustus 2023 10:37

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>;
 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Nieuwe samengevoegde voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek' (verzoek uiterlijk 9 aug. te reageren)

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e,

Dank voor jullie verhelderende mails. Dat maakt het idee achter jullie opzet wat duidelijker. Vandaag en gisteren heb ik voorstel nog even besproken met 5.1.2e en 5.1.2e en er zijn eigenlijk 3 punten waar we tegenaan lopen;

1. Het is lastig om een goed beeld te vormen wat de doorvertaling naar de gevolgen op gaat leveren, bovenop wat we nu al weten. Zonder invulling van een project is het heel moeilijk te zeggen wat de gevolgen van de uitgangspunten zullen zijn. Juist daarom zochten we naar projectvoorbeelden, want daar kan je de uitgangspunten op los laten en specifiek voor maken.

Ons beeld is:

Voor N2000 gaat er iets uitkomen als: je zult een ADC toets moeten doorlopen.

Voor het schootsveld: Je zult met Min. Defensie om tafel moeten, want het huidige terrein is belemmerend.

Kunnen jullie met een voorbeeld van Wind op Zee misschien aangeven hoe deze stap (zonder projectvoorbeelden) ons toelicht meer informatie en richting gaat opleveren?

2. Projectvoorbeelden komen eventueel wel uit de marktaanvraag. Met deze aanpak maken we ons afhankelijk van de input van de markt op voorbeelden voor ontwikkelingen van projecten. Dat is riskant. Het wordt dan onzeker of dit wel de variëteit aan mogelijkheden/varianten gaat opleveren waar we naar zoeken. Of zien we dit verkeerd? Er bestaat ook een kans dat er niks of enkel Buitendijks Plan door de markt wordt aangeleverd.

Waarom stellen we niet dezelfde vraag ook aan het bureau? Zonder scenario's of technische varianten. 'Kom met 3 projectvoorbeelden binnen de uitgangspunten.' Dan weten we zeker dat we een verscheidenheid aan projectvoorbeelden gaan beschouwen en een gevoel krijgen bij de mogelijkheden die er zijn..

3. We stellen nu een uitvraag voor een project van volledige omvang voor. Advies over een eerste fase (pilot) van een mogelijk project is daarmee naar de achtergrond verschoven. Dit staat echter wel nadrukkelijk in ons PvA. Naast het onderzoek naar de volledige potentie binnen de uitgangspunten, moet fase 2 toch ook iets opleveren over een eerste pilotfase of stap. Dat ontbreekt nu nog.

Uit het PvA:

"Het tweede onderdeel is een onderzoek naar hoe, binnen de eerder geformuleerde (beleidsmatige) randvoorwaarden, een eerste fase (pilotfase) van een mogelijk 'zon op water'-project in de Wieringerhoek er dan uit zou kunnen komen te zien en welke randvoorwaarden (qua omvang, type uitvoering, looptijd, mitigerende en/of natuurversterkende maatregelen etc.) daarbij dan zoveel mogelijk in acht moeten worden genomen."

Hopelijk zijn deze punten helder, anders hoor ik het graag. En tot volgende week!

Vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>
Verzonden: woensdag 2 augustus 2023 18:08
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Nieuwe samengevoegde voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek' (verzoek uiterlijk 9 aug. te reageren)
Urgentie: Hoog

Dag allen,

De afgelopen anderhalve week hebben 5.1.2e en ik aan het samenvoegen van beide voorstellen tot één nieuw voorstel gewerkt. We liepen daarin vast op het punt hoe we nou op zinvolle wijze tot een selectie van verschillende alternatieven/opties kunnen komen. Kort gezegd: meerdere scenario's (i.r.t. de geformuleerde uitgangspunten) vragen één type project, terwijl we juist meerdere type projecten willen bezien. En vice versa: meerdere type projecten, vragen juist om één scenario. Om die reden stellen wij een kleine koerswijziging voor t.o.v. de ingezette koers, waarvan wij denken dat die beter aansluit bij de informatie die de integrale verkenning op zou moeten leveren, zodat de stuurgroep een besluit over het vervolg kan nemen. Hierbij hebben we gekeken naar hoe ze dat bij de kavelbesluiten voor Wind op Zee doen (zie bijvoorbeeld: <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-07/Ontwerpkavelbesluit-Kavel-Alpha-WOZ-IJmuiden-Ver-kavels-Alpha-en-Beta.pdf>).

We zijn erg benieuwd naar wat jullie van dit voorstel vinden. Gelet op de tijd, willen we jullie vragen uiterlijk woensdag 9 augustus te reageren en input te leveren, zodat we jullie reacties nog kunnen meenemen in de voorbereiding op onze werksessie van 17 augustus. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e

E 5.1.2e [@minezk.nl](mailto:minezk.nl)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] 5.1.2e ([redacted] 5.1.2e) [redacted] 5.1.2e @minezk.nl
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Wed 8/16/2023 1:20:13 PM
Subject: RE: Nieuwe samengevoegde voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek' (verzoek uiterlijk 9 aug. te reageren)
Received: Wed 8/16/2023 1:20:00 PM

Hoi [redacted] 5.1.2e ea

Allereerst: Ik vind het een helder en compact stuk voor de stuurgroep.

Ik denk dat het goed is om het wat compact te houden en niet te diep in te gaan op de criteria etc. dat is m.i. daarmee een goede keuze

De rollenverdeling tussen PG en SG lijkt me dan wel goed om mee te geven in het stuk dan wel een oplegger. Dat lijkt mij goed om te expliciteren voor de stuurgroep.

Het doel van deze fase waar we het eerder over gehad hebben en omschreven hebben en omschrijving van het product (in verkorte vorm) lijkt mij wel goed om op te nemen/ expliciet te vermelden. Het staat er nu wel beetje in maar mag van mij wat explicieter.

Tot slot vond ik het nog een interessante opmerking van [redacted] 5.1.2e dat dit een echt ander project is dan zon langs bv snelwegen. Uiteindelijk blijft er, na het einde van de levensloop van de zonnepanelen wat achter. Een atollengroep. Van wie is die? Wie beheert, wie draagt de kosten etc. Een levensloopbeschouwing (wie heeft een beter woord?) behoort m.i. tot de opdracht en te benoemen in het rijtje "looptijd, fasering, mitigerende en/of natuurversterkende maatregelen en monitoringsmaatregelen"

[redacted] 5.1.2e

Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[redacted] 5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[redacted] 5.1.2e

[\[redacted\]@noord-holland.nl](mailto:[redacted]@noord-holland.nl)



Provincie
 Noord-Holland

[redacted] 5.1.2e ([redacted] 5.1.2e) < [redacted] 5.1.2e @minezk.nl >

Verzonden: woensdag 16 augustus 2023 11:35

Aan: [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl >; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl >; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @hollandskroon.nl >; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @medemblik.nl >; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minienw.nl >; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minInv.nl >; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @rws.nl >; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @rws.nl >; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @gmail.com >; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl >; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @minInv.nl >

CC: [redacted] 5.1.2e ([redacted] 5.1.2e) < [redacted] 5.1.2e @minezk.nl >; [redacted] 5.1.2e < [redacted] 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

Onderwerp: RE: Nieuwe samengevoegde voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek' (verzoek uiterlijk 9 aug. te reageren)

Dag [redacted] 5.1.2e ,

Dank voor je commentaar. Hierbij in het stuk onze reactie op jouw opmerkingen. Ik stuur dit ook even aan de rest vd projectgroep, zodat zij hier ook kennis van kunnen nemen.

In reactie op jouw vragen: het klopt dat dit stuk nog de concreetheid en uitgebreidheid van een uitvraag mist. We hebben juist een voorstel enigszins op hoofdlijnen opgesteld om voor te leggen aan de stuurgroep. Bij akkoord van de stuurgroep, werken we dit zelf verder uit tot een offerte-uitvraag en concrete aanpak voor de marktverkenning. Dat past wat ons betreft beter bij de rolverdeling tussen stuurgroep (aansturen/richting geven) en projectgroep (praktische uitvoering/uitwerking). Mocht jij dat anders zien, laten we dat dan morgen even bespreken tijdens de werksessie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB < 5.1.2e @minienw.nl >

Verzonden: dinsdag 15 augustus 2023 17:00

Aan: 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >

Onderwerp: RE: Nieuwe samengevoegde voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek' (verzoek uiterlijk 9 aug. te reageren)

Hoi 5.1.2e ,

Zie bijgevoegd mijn opmerkingen en wijzigingen. Deel I met name wat tekstsuggesties gedaan. Deel II ook wat vragen bij.

Wat wil je precies voorleggen aan de Stuurgroep? M.i. mist dit stuk nog de concreetheid om ook richting bureaus en marktpartijen te sturen. Eigenlijk zouden de uitvragen die je naar die partijen doet ook aan de Stuurgroep willen voorleggen. Hoe zie jij dat?

Groet en tot donderdag,

5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >

Verzonden: donderdag 10 augustus 2023 13:26

Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl >; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e @minienw.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl >

CC: 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

Onderwerp: RE: Nieuwe samengevoegde voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek' (verzoek uiterlijk 9 aug. te reageren)

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Hierbij het door 5.1.2e en mij aangepaste voorstel op basis van jullie commentaar. Hopelijk is voor een ieder de meerwaarde ervan zo beter duidelijk.

Nog even een heads-up wat betreft de planning. Volgende week donderdag vindt onze werksessie plaats van 10.30-12.30 uur op het RVB-kantoor in Utrecht. Omdat de werksessie het laatste moment is om het voorstel af te stemmen, ontvangen we graag van tevoren (uiterlijk woensdag om 15 uur) schriftelijk jullie opmerkingen en/of wijzigingen, bij voorkeur in de vorm van tekstsuggesties of concrete verbetervoorstellen met track changes in het stuk. Vervolgens wil ik aan het eind van de middag het voorstel opsturen aan de stuurgroep (t.b.v. de stuurgroep op 13 sept), aangezien donderdag tevens mijn laatste werkdag voor mijn vakantie is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: woensdag 2 augustus 2023 18:08

Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
< 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e.1.2e 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e , 1. (5.1.2e)
< 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e)
< 5.1.2e @minlnv.nl>

CC: 5.1.2e , 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Nieuwe samengevoegde voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek' (verzoek uiterlijk 9 aug. te reageren)

Urgentie: Hoog

Dag allen,

De afgelopen anderhalve week hebben 5.1.2e en ik aan het samenvoegen van beide voorstellen tot één nieuw voorstel gewerkt. We liepen daarin vast op het punt hoe we nou op zinvolle wijze tot een selectie van verschillende alternatieven/opties kunnen komen. Kort gezegd: meerdere scenario's (i.r.t. de geformuleerde uitgangspunten) vragen één type project, terwijl we juist meerdere type projecten willen bezien. En vice versa: meerdere type projecten, vragen juist om één scenario. Om die reden stellen wij een kleine koerswijziging voor t.o.v. de ingezette koers, waarvan wij denken dat die beter aansluit bij de informatie die de integrale verkenning op zou moeten leveren, zodat de stuurgroep een besluit over het vervolg kan nemen. Hierbij hebben we gekeken naar hoe ze dat bij de kavelbesluiten voor Wind op Zee doen (zie bijvoorbeeld: <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-07/Ontwerpkavelbesluit-Kavel-Alpha-WOZ-IJmuiden-Ver-kavels-Alpha-en-Beta.pdf>).

We zijn erg benieuwd naar wat jullie van dit voorstel vinden. Gelet op de tijd, willen we jullie vragen uiterlijk woensdag 9 augustus te reageren en input te leveren, zodat we jullie reacties nog kunnen meenemen in de voorbereiding op onze werksessie van 17 augustus. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e @Rijksoverheid.nl

<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 09:33

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e, 1: (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e

(5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 1: (5.1.2e)

<5.1.2e@minInv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e

5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minInv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Beste 5.1.2e,

Zoals alvast telefonisch besproken ontvang je hierbij van de provincie Noord-Holland en gemeenten Hollands Kroon en Medemblik.

Het valt ons op dat in de conceptnota voor de tweede fase het Buitendijks Plan niet benoemd is als een van de uit te werken varianten. Hier is eerder door de stuurgroep wel om gevraagd en later in de brief van EZK aan het consortium bevestigd. Ons verzoek is om dit conform afspraken alsnog op te nemen. (Zie voor de afspraken ook de bijlagen die zijn toegevoegd aan deze e-mail.) Daarbij zijn we natuurlijk op zoek naar een goede vorm om dit mee te nemen die ook juridisch houdbaar is en waarbij we ook gebruik kunnen maken van informatie van Meerlicht B.V. . Bijvoorbeeld het whitepaper zoals die vorige week gedeeld is vinden we daar een mooi voorbeeld van.

Daarnaast zouden we bij onderdeel twee de marktconsultatie ook graag een juridische check doen op de redeneerlijn van Meerlicht bv dat zij de enige zijn die dit kunnen omdat zij in hun consortium de enige partij hebben die de aanlanding van energie kunnen realiseren. Daarmee wordt dit onderdeel iets breder.

Tot slot: Een suggestie van 5.1.2e, om ook het IJteam van DPIJ te gebruiken om onderdeel 1 te verrijken. Zij hebben ook een prachtig advies gegeven bij de waterbuffer Andijk, waarmee het plan verrijkt is. Dit sluit aan bij het gesprek dat we vorige week gehad hebben. Deze vorm van verrijking kunnen we eventueel gebruiken bij het vervolg bv in de vorm van criteria en eisen. Niet om nu op te nemen in het plan van aanpak maar om dit maandag te bespreken (NB Niet iedereen is overtuigd van dit idee.)

NB 5.1.2e kan pas vrijdag reageren op deze reactie. Wellicht dat je van hem nog een aanvullende mail ontvangt.

Met vriendelijke groet, mede namens 5.1.2e, 2e en 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e)

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

Verzonden: woensdag 30 augustus 2023 12:58

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag allen,

Maandag spreken we elkaar weer in Utrecht over de Wieringerhoek. Op de agenda staan drie punten.

- Stuurgroep
- Marktverkenning
- Opdracht adviesbureau/IB

Jullie hebben afgelopen week van mij het laatste concept voor de nota voor de stuurgroep ontvangen, zie bijlage. Mochten er nog aanmerkingen zijn, hoor ik dat graag vandaag. Morgen stuur ik het naar de stuurgroepleden. Maandag bespreken we of we zo klaar zijn voor de stuurgroep, en de reactie van de heer 5.1.2e op dit voorstel.

Verder vinden jullie in de bijlage een eerste ruwe schets van het document voor de marktverkenning. Hier praten we maandag over verder, zeker over het proces en de planning. Opmerkingen over de teksten over de aanleiding en het project hoor ik graag. Dat is nu erg met een RVB-bril geschreven, dus ik verneem graag jullie input.

Als laatste hoop ik morgen nog een concept af te ronden voor de adviesvraag aan het externe bureau/IB. Ik weet alleen nog niet of dat lukt (daarom nu al deze mail). Mocht het wel lukken, stuur ik dat nog na.

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e

Verzonden: donderdag 24 augustus 2023 10:28

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e

5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
 (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>
 CC: 5.1.2e, 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e
 5.1.2e < 5.1.2e @minezk.nl>

Onderwerp: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag allen,

Na ons goede overleg van afgelopen week hebben 5.1.2e en ik een volgende versie van het Plan van Aanpak gemaakt. Hierin is weer redelijk wat gewijzigd, met als doel nog duidelijker en concreter uitleggen wat de meerwaarde van de volgende fase is, en om de gemaakte opmerkingen te verwerken. Omdat we nog 3 weken hebben tot de stuurgroep stuur ik hem toch nog een keertje rond.

Ik zal deze nota op 31 augustus sturen aan de stuurgroep. Mochten er nog opmerkingen zijn, ontvang ik die graag voor de 31ste.

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e 2€ 5.1.2e
 5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Mail aan stuurgroep

Beste stuurgroepleden,

In mijn mail van 31 augustus jl. heb ik toegezegd terug te komen op een tweetal thema's, namelijk het huidige voorstel voor de tweede fase van de verkenning, en op de belangen van Defensie in het gebied.

Voorstel tweede fase verkenning

In de werkgroep van 4 september is het voorstel besproken dat u op 31 augustus heeft ontvangen. Hierin is gevraagd om meer duidelijkheid over de doelen en verwachte resultaten van beide sporen.

In relatie tot het eerste spoor, het inwinnen van extern advies, verschillen de partijen van inzicht over de meerwaarde van dit spoor. In het voorstel wordt gesproken van 'concrete gevolgen' van de beleidsuitgangspunten uit het eerste deel van de verkenning. Het is op dit moment onduidelijk hoe concreet een extern adviesbureau kan worden binnen de opdracht. Het zal in ieder geval nog geen ontwerp opleveren.

Enkele Rijkspartijen geven aan behoefte te hebben aan een beter beeld van de mogelijkheden in de Wieringerhoek en de gevolgen die een potentieel integraal zon-op-water-project heeft op de verschillende belangen in het gebied. Hierin zit aldus de grootste meerwaarde van dit spoor.

Met betrekking tot het tweede spoor, de marktverkenning, is door het Rijksvastgoedbedrijf aangegeven dat het doel mede is om te kunnen beoordelen of er sprake is van één of meerdere gegadigden om een zon-op-water-project te realiseren. Het is denkbaar dat enkel Meerlicht B.V. met het Buitendijks Plan als serieuze gegadigde wordt aangemerkt.

Belangen van Defensie

In de mail van 31 augustus heb ik u geïnformeerd dat het zoekgebied voor dit project gelegen is in het Defensie-schietterrein Breezanddijk. Defensie test hier wapensystemen. Dit vormt op dit moment een belemmering voor de ontwikkeling van een zon-op-water project.

In de werkgroep is afgesproken dat het Rijksvastgoedbedrijf zorgt dat Defensie inhoudelijk betrokken blijft bij deze verkenning. Het Rijksvastgoedbedrijf is namelijk verantwoordelijk voor (een deel van) de ruimtelijke belangenbehartiging van Defensie. Met Defensie wordt besproken op welke manier ze inhoudelijk aangehaakt willen zijn, met als doel te komen tot een methode waarop dit project en het schietterrein beide mogelijk zijn.

Daarnaast wordt de omgang met het schietterrein een van de punten die wordt opgenomen in de marktverkenning. Zo kunnen marktpartijen aangeven op welke manier ze omgaan met de aanwezigheid van het schietterrein.

To: [redacted] [redacted] @noord-holland.nl
From: [redacted]
Sent: Mon 9/4/2023 2:19:36 PM
Subject: Re: Overleg 4 sep
Received: Mon 9/4/2023 2:19:54 PM

Hoi [redacted],
Lukt me donderdag alleen op de middag

Met vriendelijke groet,

[redacted]



Programmamanagement
De Nieuwe Afsluitdijk
[redacted]
[redacted]@gmail.com

!

www.deafsluitdijk.nl

Bekijk onze website met veel nieuws en achtergronden over De Nieuwe Afsluitdijk. Kijk snel op: www.deafsluitdijk.nl

Tink oan it miljeu foar 't jo beslute dizze mail te printsjen / Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen

Op 4 sep. 2023, om 16:18 heeft [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl> het volgende geschreven:

Hi [redacted],

Ik neem aan dat je op het IJteam doelt.

[redacted], zullen we dit gedrieën bespreken?

Donderdagochtend voor half 12 een optie?

Gr 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl5.1.2e [@noord-holland.nl](mailto:5.1.2e@noord-holland.nl)

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Verzonden: maandag 4 september 2023 15:58

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e

van <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e 1.2e <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB

<5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>;

5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 1.2.

(5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>; 5.1.2e (NOVA) <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e (MN) <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e,

ing. L. (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>

Onderwerp: Re: Overleg 4 sep

Hoi 5.1.2e,

Ik heb eerder met 5.1.2e hierover gesproken. Graag nog even contact hierover.

5.1.2e

Op 4 sep. 2023, om 15:56 heeft 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl> het volgende geschreven:

Hoi 5.1.2e,

Dank voor je terugkoppeling.

Ik kijk samen met 5.1.2e nog even naar de stukken en komen we nog op terug.

Ik moest eerder weg daarom nog twee nabranders/gedachten uit de trein:

1

Het IJteam is volgens mij niet besproken. Dat leek mij wel een interessante club om ons door te laten adviseren. Zitten wel wat haken en ogen aan. Ik neem nog even contact met 5.1.2e hierover. Lijkt mij iets voor de volgende bespreking.

2

Daarnaast, nav de discussie vanmorgen een suggestie om te komen tot een goede uitvraag:

Het lijkt mij goed om vóórdt we de uitbesteding spoor 1 doen (en wellicht ook voor de marktverkenning) met elkaar een werksessie hebben over het concretiseren van ieders doelen: "Wat wil jij er uithalen", "wat heb jij/je organisatie nodig om comfort te hebben om straks de vervolgstap te kunnen nemen."

We begonnen hier vanochtend al even aan met 5.1.2e/LNV. (Waar gaat het LNV om? Effecten Natura2000 inzichtelijk primair, kansen voor nieuwe natuur lagere prioriteit, etc.)

Ik denk dat het ons helpt als we ieder ons belang/wens op tafel leggen en dan vervolgens bespreken,

challenges en uiteraard helpen dit te concretiseren om een betere, duidelijkere uitvraag kunnen formuleren.

Hiervoor nodigen we de projectgroep uit + dat iedereen eventueel een collega mee mag nemen.

@ 5.1.2e, wellicht dat de datumprikker twee data geeft, een voor de PG en de ander voor een werksessie

Gr 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

1.2 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Verzonden: maandag 4 september 2023 12:01

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e van < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 1.2e < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e (NOVA) < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e (MN) < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e, ing. L. (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>

Onderwerp: Overleg 4 sep

Dag allen,

Dank voor het overleg zojuist. Goed dat een aantal zorgen over de voortgang en over de plannen zijn besproken. Hoop dat we daarmee verder kunnen naar de stuurgroep en daarna verder kunnen met de volgende fase van deze verkenning.

Zie in de bijlage mijn aantekeningen bij het overleg, en een voorstel voor een mail aan de stuurgroepleden. Ik wil die graag deze week nog versturen, dus mag ik daarop feedback voor woensdag 12 uur? Mijn dank!

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e
5.1.2e [@Rijksoverheid.nl](mailto:5.1.2e@Rijksoverheid.nl)
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Verzonden: vrijdag 1 september 2023 11:03

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e)
<5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e van <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 1.2e
<5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 1.2.
(5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>; 5.1.2e (NOVA) <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e (MN)
<5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e, ing. L. (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>

Onderwerp: Re: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Hoi 5.1.2e,

Hierbij mijn opmerkingen. Tot maandag.

Groet

5.1.2e

Op 31 aug. 2023, om 09:55 heeft 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl> het volgende geschreven:

Dag 5.1.2e,

Veel dank voor de mail, en dat we dit vanochtend telefonisch hebben besproken. Daarin hebben we het volgende besproken.

Het Buitendijks Plan is nog steeds onderdeel van de tweede fase van de verkenning, namelijk via de marktverkenning. Het is bewust dat ze niet (meer) in het voorstel voor het eerste spoor zitten. Allereerst geeft Meerlicht zelf aan geen verdergaande informatie te delen over hun plan. Het is daarom zeer de vraag of het nuttig is om een extern bureau te laten kijken naar de plannen. Daarnaast zouden we dan appels en peren vergelijken. Zo'n bureau zou in dat geval verzocht worden om een realistisch plan uit de markt (Buitendijks Plan) te vergelijken met zelfgemaakte hypothetische scenario's. Ook hierbij ontbreekt mijns inziens het nut.

We nemen het Buitendijks Plan volgens het huidige voorstel wel mee in de volgende fase, namelijk in de marktverkenning. Hierin kunnen ze vergeleken worden met andere potentiële ideeën die uit de markt komen. Dat is een eerlijke vergelijking (al dient een marktverkenning nog niet tot het daadwerkelijk vergelijken van plannen). Daarnaast kunnen we het Buitendijks Plan dan toetsen aan de gevolgen/voorwaarden die het adviesbureau uiteenzet in het eerste spoor, zodat we een beeld krijgen van de kansrijkheid en wenselijkheid van het Buitendijks Plan, dan wel andere aangedragen plannen.

Ik denk dat we op die manier veel meer recht doen aan het Buitendijks Plan, en tegelijk zelf een stap vooruit zetten om antwoord te krijgen op de vraag of een zon-op-water project hier wel mogelijk is. Wel zal ik bovenstaande redeneerlijn opnemen in de mail aan de stuurgroep, zodat hen ook duidelijk is dat we het Buitendijks Plan niet hebben willen 'negeren' in dit voorstel, maar juist op een plek willen beoordelen waar we daar het beste toe in staat zijn.

Dit biedt gelijk de kans om jouw tweede punt, het checken dat Meerlicht de enige gegadigde is, mee te nemen. Wat mij betreft is dat namelijk een van de primaire doelstellingen van de komende marktverkenning. Ik vind de juridische argumenten van Meerlicht zelf redelijk dun, maar in deze marktverkenning gaan we erachter komen of er andere serieuze gegadigde zijn. Lukt het een andere partij om aan te tonen dat ze een dergelijk project kunnen uitvoeren? Zo niet, dan maakt de argumentatie van Meerlicht weinig uit, dan zijn ze de enige gegadigde (als de plannen voldoen).

Wat betreft jouw laatste punt, laten we dat maandag op de agenda zetten. Lijkt mij goed om de relevante kennis over de verschillende belangen in het gebied mee te nemen naar het adviesbureau.

Mochten hier nog vragen of opmerkingen zijn, hoor ik het graag.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e
5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 09:33

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e van <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>; 5.1.2e (NOVA) <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (MN) <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e, ing. L. (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Beste 5.1.2e,

Zoals alvast telefonisch besproken ontvang je hierbij van de provincie Noord-Holland en gemeenten Hollands Kroon en Medemblik.

Het valt ons op dat in de conceptnota voor de tweede fase het Buitendijks Plan niet benoemd is als een van de uit te werken varianten. Hier is eerder door de stuurgroep wel om gevraagd en later in de brief van EZK aan het consortium bevestigd. Ons verzoek is om dit conform afspraken alsnog op te nemen. (Zie voor de afspraken ook de bijlagen die zijn toegevoegd aan deze e-mail.) Daarbij zijn we natuurlijk op zoek naar een goede vorm om

dit mee te nemen die ook juridisch houdbaar is en waarbij we ook gebruik kunnen maken van informatie van Meerlicht B.V. . Bijvoorbeeld het whitepaper zoals die vorige week gedeeld is vinden we daar een mooi voorbeeld van.

Daarnaast zouden we bij onderdeel twee de marktconsultatie ook graag een juridische check doen op de redeneerlijn van Meerlicht bv dat zij de enige zijn die dit kunnen omdat zij in hun consortium de enige partij hebben die de aanlanding van energie kunnen realiseren. Daarmee wordt dit onderdeel iets breder.

Tot slot: Een suggestie van 5.1.2e, om ook het IJteam van DPIJ te gebruiken om onderdeel 1 te verrijken. Zij hebben ook een prachtig advies gegeven bij de waterbuffer Andijk, waarmee het plan verrijkt is. Dit sluit aan bij het gesprek dat we vorige week gehad hebben. Deze vorm van verrijking kunnen we eventueel gebruiken bij het vervolg bv in de vorm van criteria en eisen. Niet om nu op te nemen in het plan van aanpak maar om dit maandag te bespreken (NB Niet iedereen is overtuigd van dit idee.)

NB 5.1.2e kan pas vrijdag reageren op deze reactie. Wellicht dat je van hem nog een aanvullende mail ontvangt.

Met vriendelijke groet, mede namens 5.1.2e en 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Van: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 30 augustus 2023 12:58
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB
 < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e
 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e, 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minInv.nl>;
 5.1.2e (NOVA) < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e (MN) < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-
 holland.nl>; 5.1.2e, ing. L. (5.1.2e) < 5.1.2e @minInv.nl>
CC: 5.1.2e, 1.2. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e van
 < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag allen,

Maandag spreken we elkaar weer in Utrecht over de Wieringerhoek. Op de agenda staan drie punten.

- Stuurgroep
- Marktverkenning

Jullie hebben afgelopen week van mij het laatste concept voor de nota voor de stuurgroep ontvangen, zie bijlage. Mochten er nog aanmerkingen zijn, hoor ik dat graag vandaag. Morgen stuur ik het naar de stuurgroepleden. Maandag bespreken we of we zo klaar zijn voor de stuurgroep, en de reactie van de heer 5.1.2e op dit voorstel.

Verder vinden jullie in de bijlage een eerste ruwe schets van het document voor de marktverkenning. Hier praten we maandag over verder, zeker over het proces en de planning. Opmerkingen over de teksten over de aanleiding en het project hoor ik graag. Dat is nu erg met een RVB-bril geschreven, dus ik verneem graag jullie input.

Als laatste hoop ik morgen nog een concept af te ronden voor de adviesvraag aan het externe bureau/IB. Ik weet alleen nog niet of dat lukt (daarom nu al deze mail). Mocht het wel lukken, stuur ik dat nog na.

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
5.1.2e
5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e
Verzonden: donderdag 24 augustus 2023 10:28
Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB
<5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>;
5.1.2e (NOVA) <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e (MN) <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e
5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, ing. L. (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e van
<5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, W.M.T. (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>
Onderwerp: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag allen,

Na ons goede overleg van afgelopen week hebben 5.1.2e en ik een volgende versie van het Plan van Aanpak gemaakt. Hierin is weer redelijk wat gewijzigd, met als doel nog duidelijker en concreter uitleggen wat de meerwaarde van de volgende fase is, en om de gemaakte opmerkingen te verwerken. Omdat we nog 3 weken hebben tot de stuurgroep stuur ik hem toch nog een keertje rond.

Ik zal deze nota op 31 augustus sturen aan de stuurgroep. Mochten er nog opmerkingen zijn, ontvang ik die graag voor de 31ste.

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e

5.1.2e [@Rijksoverheid.nl](mailto:Rijksoverheid.nl)<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] <[redacted]@minienw.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@gmail.com>; [redacted] <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] <[redacted]@rijksverheid.nl>; [redacted] <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@hollandskroon.nl>; [redacted] <[redacted]@medemblik.nl>; [redacted] <[redacted]@minInv.nl>; [redacted] <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@minInv.nl>

From: [redacted]

Sent: Thur 9/7/2023 9:34:10 AM

Subject: RE: Overleg 4 sep

Received: Thur 9/7/2023 9:34:18 AM

Helemaal goed. Ik neem alle suggesties mee en stuur vanmiddag een nieuwe mail aan de stuurgroep. Door I&W werd ik gevraagd om het plan van aanpak dat vorig jaar is vastgesteld. Ik beschik hier echter niet over. Kan iemand mij dat toesturen? Dank!

Voor [redacted], de precieze vragen zijn inderdaad nog niet bekend. De hoofdvragen voor de marktverkenning wel (heeft u interesse en kunt u laten zien in staat te zijn dit project te realiseren?) maar de subvragen en vragen aan het adviesbureau niet. Het is aan ons om die te formuleren, op basis van de belangen en het beleid van alle partijen. De input van I&W en RWS-MN zal hierin groot zijn. We gaan sessies inplannen om deze verdiepingsslag te slaan.

Groet,

[redacted]

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

[redacted] <[redacted]@Rijksoverheid.nl>
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: [redacted] <[redacted]@minienw.nl>

Verzonden: donderdag 7 september 2023 11:01

Aan: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@rijksverheid.nl>; [redacted] <[redacted]@gmail.com>; [redacted] <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] <[redacted]@rijksverheid.nl>; [redacted] <[redacted]@minezk.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@hollandskroon.nl>; [redacted] <[redacted]@medemblik.nl>; [redacted] <[redacted]@minInv.nl>; [redacted] <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@minInv.nl>

Onderwerp: RE: Overleg 4 sep

Hoi,

Daar ben ik het mee eens inderdaad. Fijn als dat nog zou kunnen.

Ik merk dat ik -zoals ook eerder aangeven- het lastig vind om het voorstel goed te kunnen beoordelen als niet is bijgevoegd wat de daadwerkelijke vragen worden aan zowel adviesbureau als marktpartijen. Hoe meer daarover meegegeven kan worden richting Stuurgroep, hoe fijner.

Excuus voor de late reactie.

Groet,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 7 september 2023 10:33

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rijksverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rijksverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>

Onderwerp: RE: Overleg 4 sep

Hoi 5.1.2e,

Misschien wat (te?) laat.
onze aanvulling:

Goed om op te nemen dat de projectgroep de doelen die iedere partij heeft bij deze fase, wat wil je er uit halen nog gaat aanscherpen voor de uitvraag spoor 1 wordt gedaan, zodat het resultaat voldoende comfort geeft te besluiten over de vervolgstap.

Gr 5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e)

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



Provincie
Noord-Holland

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rijksverheid.nl>

Verzonden: maandag 4 september 2023 12:01

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rijksverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minlnv.nl>

Onderwerp: Overleg 4 sep

Dag allen,

Dank voor het overleg zojuist. Goed dat een aantal zorgen over de voortgang en over de plannen zijn besproken. Hoop dat we daarmee verder kunnen naar de stuurgroep en daarna verder kunnen met de volgende fase van deze verkenning.

Zie in de bijlage mijn aantekeningen bij het overleg, en een voorstel voor een mail aan de stuurgroepleden. Ik wil die graag deze week nog versturen, dus mag ik daarop feedback voor woensdag 12 uur? Mijn dank!

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

5.1.2e
5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

Verzonden: vrijdag 1 september 2023 11:03

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>; 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minlnv.nl>

Onderwerp: Re: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Hoi 5.1.2e,

Hierbij mijn opmerkingen. Tot maandag.

Groet

5.1.2e

Op 31 aug. 2023, om 09:55 heeft 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl> het volgende geschreven:

Dag 5.1.2e,

Veel dank voor de mail, en dat we dit vanochtend telefonisch hebben besproken. Daarin hebben we het volgende besproken.

Het Buitendijks Plan is nog steeds onderdeel van de tweede fase van de verkenning, namelijk via de marktverkenning. Het is bewust dat ze niet (meer) in het voorstel voor het eerste spoor zitten. Allereerst geeft Meerlicht zelf aan geen verdergaande informatie te delen over hun plan. Het is daarom zeer de vraag of het nuttig is om een extern bureau te laten kijken naar de plannen. Daarnaast zouden we dan appels en peren vergelijken. Zo'n bureau zou in dat geval verzocht worden om een realistisch plan uit de markt (Buitendijks Plan) te vergelijken met zelfgemaakte hypothetische scenario's. Ook hierbij ontbreekt mijns inziens het nut.

We nemen het Buitendijks Plan volgens het huidige voorstel wel mee in de volgende fase, namelijk in de marktverkenning. Hierin kunnen ze vergeleken worden met andere potentiële ideeën die uit de markt komen. Dat is een eerlijke vergelijking (al dient een marktverkenning nog niet tot het daadwerkelijk vergelijken van plannen). Daarnaast kunnen we het Buitendijks Plan dan toetsen aan de gevolgen/voorwaarden die het adviesbureau uiteenzet in het eerste spoor, zodat we een beeld krijgen van de kansrijkheid en wenselijkheid van het Buitendijks Plan, dan wel andere aangedragen plannen.

Ik denk dat we op die manier veel meer recht doen aan het Buitendijks Plan, en tegelijk zelf een stap vooruit zetten om antwoord te krijgen op de vraag of een zon-op-water project hier wel mogelijk is. Wel zal ik bovenstaande redeneerlijn opnemen in de mail aan de stuurgroep, zodat hen ook duidelijk is dat we het Buitendijks Plan niet hebben willen 'negeren' in dit voorstel, maar juist op een plek willen beoordelen waar we daar het beste toe in staat zijn.

Dit biedt gelijk de kans om jouw tweede punt, het checken dat Meerlicht de enige gegadigde is, mee te nemen. Wat mij betreft is dat namelijk een van de primaire doelstellingen van de komende marktverkenning. 5.2

5.1.2e Lukt het een andere partij om aan te tonen dat ze een dergelijk project kunnen uitvoeren? Zo niet, dan maakt de argumentatie van Meerlicht weinig uit, dan zijn ze de enige gegadigde (als de plannen voldoen).

Wat betreft jouw laatste punt, laten we dat maandag op de agenda zetten. Lijkt mij goed om de relevante kennis

over de verschillende belangen in het gebied mee te nemen naar het adviesbureau.

Mochten hier nog vragen of opmerkingen zijn, hoor ik het graag.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 09:33

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minInv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minInv.nl>

Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Beste 5.1.2e,

Zoals alvast telefonisch besproken ontvang je hierbij van de provincie Noord-Holland en gemeenten Hollands Kroon en Medemblik.

Het valt ons op dat in de conceptnota voor de tweede fase het Buitendijks Plan niet benoemd is als een van de uit te werken varianten. Hier is eerder door de stuurgroep wel om gevraagd en later in de brief van EZK aan het consortium bevestigd. Ons verzoek is om dit conform afspraken alsnog op te nemen. (Zie voor de afspraken ook de bijlagen die zijn toegevoegd aan deze e-mail.) Daarbij zijn we natuurlijk op zoek naar een goede vorm om dit mee te nemen die ook juridisch houdbaar is en waarbij we ook gebruik kunnen maken van informatie van Meerlicht B.V. . Bijvoorbeeld het whitepaper zoals die vorige week gedeeld is vinden we daar een mooi voorbeeld van.

Daarnaast zouden we bij onderdeel twee de marktconsultatie ook graag een juridische check doen op de redeneerlijn van Meerlicht bv dat zij de enige zijn die dit kunnen omdat zij in hun consortium de enige partij hebben die de aanlanding van energie kunnen realiseren. Daarmee wordt dit onderdeel iets breder.

Tot slot: Een suggestie van 5.1.2e, om ook het IJteam van DPIJ te gebruiken om onderdeel 1 te verrijken. Zij hebben ook een prachtig advies gegeven bij de waterbuffer Andijk, waarmee het plan verrijkt is. Dit sluit aan bij het gesprek dat we vorige week gehad hebben. Deze vorm van verrijking kunnen we eventueel gebruiken bij het vervolg bv in de vorm van criteria en eisen. Niet om nu op te nemen in het plan van aanpak maar om dit maandag te bespreken (NB Niet iedereen is overtuigd van dit idee.)

NB 5.1.2e kan pas vrijdag reageren op deze reactie. Wellicht dat je van hem nog een aanvullende mail ontvangt.

Met vriendelijke groet, mede namens 5.1.2e en 5.1.2e

5.1.2e

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e

[@noord-holland.nl](mailto:5.1.2e@noord-holland.nl)



Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

Verzonden: woensdag 30 augustus 2023 12:58

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minienw.nl>;

5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e, (5.1.2e)

<5.1.2e@minInv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e

5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e

(5.1.2e) <5.1.2e@minInv.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag allen,

Maandag spreken we elkaar weer in Utrecht over de Wieringerhoek. Op de agenda staan drie punten.

- Stuurgroep
- Marktverkenning
- Opdracht adviesbureau/IB

Jullie hebben afgelopen week van mij het laatste concept voor de nota voor de stuurgroep ontvangen, zie bijlage. Mochten er nog aanmerkingen zijn, hoor ik dat graag vandaag. Morgen stuur ik het naar de stuurgroepleden. Maandag bespreken we of we zo klaar zijn voor de stuurgroep, en de reactie van de heer 5.1.2e op dit voorstel.

Verder vinden jullie in de bijlage een eerste ruwe schets van het document voor de marktverkenning. Hier praten we maandag over verder, zeker over het proces en de planning. Opmerkingen over de teksten over de aanleiding en het project hoor ik graag. Dat is nu erg met een RVB-bril geschreven, dus ik verneem graag jullie input.

Als laatste hoop ik morgen nog een concept af te ronden voor de adviesvraag aan het externe bureau/IB. Ik weet alleen nog niet of dat lukt (daarom nu al deze mail). Mocht het wel lukken, stuur ik dat nog na.

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e @Rijksoverheid.nl

<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e

Verzonden: donderdag 24 augustus 2023 10:28

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e> @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minienw.nl>;
 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
 <5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e
 <5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
 5.1.2e <5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e
 (5.1.2e) <5.1.2e @minlnv.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e,
 5.1.2e <5.1.2e @minezk.nl>

Onderwerp: Conceptnota Stuurgroep Wieringerhoek

Dag allen,

Na ons goede overleg van afgelopen week hebben 5.1.2e en ik een volgende versie van het Plan van Aanpak gemaakt. Hierin is weer redelijk wat gewijzigd, met als doel nog duidelijker en concreter uitleggen wat de meerwaarde van de volgende fase is, en om de gemaakte opmerkingen te verwerken. Omdat we nog 3 weken hebben tot de stuurgroep stuur ik hem toch nog een keertje rond.

Ik zal deze nota op 31 augustus sturen aan de stuurgroep. Mochten er nog opmerkingen zijn, ontvang ik die graag voor de 31ste.

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e e 5.1.2e
 5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
 5.1.2e
 5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e [5.1.2e [5.1.2e @rijksoverheid.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e [5.1.2e @minezk.nl]; 5.1.2e [5.1.2e; 5.1.2e [5.1.2e [5.1.2e @rijksoverheid.nl]; 5.1.2e [5.1.2e1.2e [5.1.2e [5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl]; 5.1.2e [5.1.2e [5.1.2e [5.1.2e @minlnv.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl]

From: 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e)

Sent: Wed 9/13/2023 3:04:43 PM

Subject: RE: Stuurgroep Wieringerhoek - 13 september

Received: Wed 9/13/2023 3:05:34 PM

[20230913 Verslag stuurgroep integrale verkenning Wieringerhoek \(concept\).docx](#)

Dag allen,

Vanmiddag heeft de stuurgroep plaatsgevonden, waarbij 5.1.2e en ik namens de projectgroep aanwezig waren. Het was een constructief overleg en het goede nieuws is dat de stuurgroep heeft ingestemd met ons voorstel. Voor meer informatie verwijst ik jullie graag naar het meegestuurde conceptverslag.

Daarnaast de vraag: wie wil er meewerken aan de inhoudelijke invulling/voorbereiding van onze werksessie op dinsdag 26 september van 10-12 uur? Verzoek om dit even te laten weten voor het einde van deze week, zodat we er volgende week mee aan de slag kunnen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e [5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Verzonden: donderdag 7 september 2023 14:07

Aan: 5.1.2e [5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e [5.1.2e [5.1.2e [5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e [5.1.2e @mindef.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rijksoverheid.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl

CC: 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] van < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e [5.1.2e1.2e [5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl]; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: Stuurgroep Wieringerhoek - 13 september

Beste leden van de stuurgroep Wieringerhoek,

In mijn mail van 31 augustus jl. heb ik toegezegd terug te komen op een tweetal thema's, namelijk het huidige voorstel voor de tweede fase van de verkenning, en op de belangen van Defensie in het gebied.

Voorstel tweede fase verkenning

In de werkgroep van 4 september is het voorstel besproken dat u op 31 augustus heeft ontvangen. Hierin is gevraagd om meer duidelijkheid over de doelen en verwachte resultaten van beide sporen.

In relatie tot het eerste spoor, het inwinnen van extern advies, verschillen de partijen van inzicht over de meerwaarde van dit spoor. In het voorstel wordt gesproken van 'concrete gevolgen' van de beleidsuitgangspunten uit het eerste deel van de verkenning. Het is op dit moment onduidelijk hoe concreet een extern adviesbureau kan worden binnen de opdracht. Het zal in ieder geval nog geen uitgewerkt ontwerp opleveren.

Enkele Rijkspartijen geven aan behoefte te hebben aan een beter beeld van de mogelijkheden in de Wieringerhoek en de gevolgen die een potentieel integraal zon-op-water-project heeft op de verschillende belangen in het gebied. Hierin zit aldus de grootste meerwaarde van dit spoor. De precieze doelstelling en de te stellen vragen worden nog gezamenlijk uitgewerkt door het

gehele projectteam, zodat het resultaat van dit spoor partijen daadwerkelijk verder helpt in hun beoordeling van de wenselijkheid van dit project.

Met betrekking tot het tweede spoor, de marktverkenning, is door het Rijksvastgoedbedrijf aangegeven dat het doel tweeledig is. Het Rijksvastgoedbedrijf wil de creativiteit van de markt gebruiken om kansen, risico's en obstakels te identificeren, op basis van de resultaten uit de eerste fase van deze integrale verkenning. Dit geeft een beter beeld van de mogelijkheden, en hoe een integraal zon-op-water project alle betrokken belangen in het gebied kan dienen. Ook hierin wordt de precieze vraagstelling nader uitgewerkt door het gehele projectteam.

Het tweede doel betreft het inzichtelijk krijgen van de markt, en de gegadigden om een dergelijk project te realiseren. Alle potentiële geschikte partijen, waaronder Meerlicht B.V. en het Buitendijks Plan, worden uitgenodigd om mee te praten en aan te tonen dat ze interesse hebben en in staat zijn om een complex project als dit te realiseren. De precieze criteria zijn vooraf niet met zekerheid vast te stellen, nu het een iteratief en complex project omvat. Maar partijen zullen moeten aantonen relevante ervaring te hebben, en over de middelen en kunde te beschikken om het project te realiseren. Aan het einde van de marktverkenning wil het Rijksvastgoedbedrijf kunnen beoordelen of er sprake is van één of meerdere gegadigden om een zon-op-water-project te realiseren.

Belangen van Defensie

In de mail van 31 augustus heb ik u geïnformeerd dat het zoekgebied voor dit project gelegen is in het Defensie-schietterrein Breezanddijk. Defensie test hier wapensystemen. Dit vormt op dit moment een belemmering voor de ontwikkeling van een zon-op-water project.

In de werkgroep is afgesproken dat het Rijksvastgoedbedrijf zorgt dat Defensie inhoudelijk betrokken blijft bij deze verkenning. Het Rijksvastgoedbedrijf is tevens verantwoordelijk voor (een deel van) de ruimtelijke belangenbehartiging van Defensie. Met Defensie wordt besproken op welke manier ze inhoudelijk aangehaakt willen zijn, met als doel te komen tot een methode waarop dit project en het schietterrein beide mogelijk zijn.

Daarnaast wordt de omgang met het schietterrein een van de punten die wordt opgenomen in de marktverkenning. Zo kunnen marktpartijen aangeven op welke manier ze omgaan met de aanwezigheid van het schietterrein.

De stuurgroep vindt aanstaande woensdag digitaal plaats tussen 13.00 en 13.45 uur. Voor de volledigheid voeg ik nogmaals de nota met het voorstel voor de tweede fase van de verkenning mee, inclusief bijlage. Daarnaast treft u een agenda en het verslag van de vorige stuurgroep aan in de bijlage.

Met vriendelijke groet, mede namens 5.1.2e,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e [@Rijksoverheid.nl](mailto:5.1.2e@Rijksoverheid.nl)
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e

Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 12:22

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e [@minezk.nl](mailto:5.1.2e@minezk.nl)>; 5.1.2e [@minienw.nl](mailto:5.1.2e@minienw.nl)'
<5.1.2e [@minienw.nl](mailto:5.1.2e@minienw.nl)>; 5.1.2e [@minInv.nl](mailto:5.1.2e@minInv.nl)' <5.1.2e [@minInv.nl](mailto:5.1.2e@minInv.nl)>; 5.1.2e [@mindef.nl](mailto:5.1.2e@mindef.nl)'
<5.1.2e [@mindef.nl](mailto:5.1.2e@mindef.nl)>; 5.1.2e [@rws.nl](mailto:5.1.2e@rws.nl)>; 5.1.2e [@rws.nl](mailto:5.1.2e@rws.nl)'
<5.1.2e [@rws.nl](mailto:5.1.2e@rws.nl)>; 5.1.2e <5.1.2e [@rijksoverheid.nl](mailto:5.1.2e@rijksoverheid.nl)>; 5.1.2e [@noord-holland.nl](mailto:5.1.2e@noord-holland.nl)'
<5.1.2e [@noord-holland.nl](mailto:5.1.2e@noord-holland.nl)>; 5.1.2e [@medemblik.nl](mailto:5.1.2e@medemblik.nl)' <5.1.2e [@medemblik.nl](mailto:5.1.2e@medemblik.nl)>; 5.1.2e [@hollandskroon.nl](mailto:5.1.2e@hollandskroon.nl)'
<5.1.2e [@hollandskroon.nl](mailto:5.1.2e@hollandskroon.nl)>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e [@minezk.nl](mailto:5.1.2e@minezk.nl)>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e [@rijksoverheid.nl](mailto:5.1.2e@rijksoverheid.nl)>; 5.1.2e (5.1.2e)
<5.1.2e [@minezk.nl](mailto:5.1.2e@minezk.nl)>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [@minienw.nl](mailto:5.1.2e@minienw.nl)>; 5.1.2e <5.1.2e [@noord-holland.nl](mailto:5.1.2e@noord-holland.nl)>;
5.1.2e <5.1.2e [@noord-holland.nl](mailto:5.1.2e@noord-holland.nl)>; 5.1.2e <5.1.2e [@hollandskroon.nl](mailto:5.1.2e@hollandskroon.nl)>; 5.1.2e 5.1.2e
<5.1.2e [@medemblik.nl](mailto:5.1.2e@medemblik.nl)>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e [@minInv.nl](mailto:5.1.2e@minInv.nl)>; 5.1.2e 5.1.2e [@rws.nl](mailto:5.1.2e@rws.nl)>; 5.1.2e
5.1.2e [@rws.nl](mailto:5.1.2e@rws.nl)>; 5.1.2e <5.1.2e [@gmail.com](mailto:5.1.2e@gmail.com)>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e [@minInv.nl](mailto:5.1.2e@minInv.nl)>; 5.1.2e, 5.1.2e
(5.1.2e) <5.1.2e [@minezk.nl](mailto:5.1.2e@minezk.nl)>; 5.1.2e <5.1.2e [@minezk.nl](mailto:5.1.2e@minezk.nl)>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e

Onderwerp: Stuurgroep Wieringerhoek - 13 september

Beste leden van de stuurgroep Wieringerhoek,

Op 13 september, tussen 13:00 en 13:45, is een (digitale) stuurgroep voor het zon-op-water project Wieringerhoek. Ten opzichte van de vorige stuurgroep zal ook het Rijksvastgoedbedrijf aanwezig zijn, in de hoedanigheid als privaatrechtelijk beheerder namens de Staat. Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf is 5.1.2e, sectiehoofd Hernieuwbare Energie & Projecten aanwezig. Mede namens 5.1.2e stuur ik jullie hierbij de agenda, stukken en nadere informatie.

Op de agenda staan de volgende twee punten:

- Besluit over het voorstel voor tweede fase van de verkenning, zie bijgaande nota.
- Bespreken belangen Defensie en besluit over vervolgstappen.

Voorstel tweede fase verkenning

Voor het eerste agendapunt verwijs ik jullie graag naar bijgaande nota, waarin de projectgroep een voorstel heeft uitgewerkt voor de volgende fase van de verkenning. Hierin wordt door extern advies en door een marktverkenning een verdere concretisering gemaakt van de uitgangspunten die zijn opgehaald tijdens de eerste fase (zie bijlage).

Het voorstel wijkt af van de opdracht van de stuurgroep, in de zin dat het Buitendijks Plan niet wordt opgenomen in de opdracht aan het externe adviesbureau. Dit bleek bij de uitwerking van het voorstel van weinig toegevoegde waarde om twee redenen. Allereerst gaf initiatiefnemer Meerlicht aan dat ze weinig tot geen informatie zullen delen in deze fase van de verkenning. Dit is bedrijfsgevoelige informatie waarbij operbaarmaking potentieel in hun nadeel werkt. Ten tweede zou een eventuele vergelijking tussen het Buitendijks Plan en hypothetische scenario's van een adviesbureau weinig winst opleveren, nu hier appels en peren worden vergeleken.

In het huidige voorstel is het 5.1.2e Plan ook onderdeel van de tweede fase van de verkenning, namelijk in de marktverkenning die de overheden samen zouden uitvoeren. Hierin zou het plan vergeleken worden met potentiële andere plannen waar overige marktpartijen mee komen. In een marktverkenning wordt het plan daarnaast onder geheimhouding van bedrijfsgevoelige informatie gedeeld. Deze aanpak sluit beter aan bij de aanpak van de OER-projecten.

Bovenstaande lijn wordt nog in de projectgroep besproken, die aanstaande maandag plaatsvindt.

Belangen Defensie

Uit de eerste fase van de verkenning is onder andere naar voren gekomen dat het projectgebied zich in een oefenterrein van Defensie bevindt. Bij verdere uitwerking blijkt dit een cruciaal oefenterrein van Defensie te zijn, dat niet zomaar verplaatst kan worden en zich niet direct leent voor medegebruik met zon-op-water.

Dit dient een aandachtspunt te zijn in de komende fase van de verkenning, dat nog niet is opgenomen in het huidige voorstel voor de komende fase. Aanstaande maandag wordt dit besproken in het projectteam. Eventueel volgt daarna nog een advies of besprekdocument voor de komende stuurgroep.

Met vriendelijke groet, mede namens 5.1.2e,

5.1.2e 5.1.2e 2e 5.1.2e
5.1.2e

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Verslag stuurgroep integrale verkenning Wieringerhoek

Datum: woensdag 13 september 2023 van 13.00 – 13.45 uur via Microsoft Teams

Deelnemers: 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (IenW), 5.1.2e (RWS MN), 5.1.2e (LNV), 5.1.2e (RWS OER), 5.1.2e (provincie Noord-Holland), 5.1.2e (gemeente Medemblik), 5.1.2e (gemeente Hollands Kroon) en 5.1.2e (RVB).
Verslaglegging: 5.1.2e (RVB) en 5.1.2e (EZK)

1. Opening

5.1.2e (EZK) heet iedereen welkom.

2. Voorstelronde

Er vindt een korte voorstelronde plaats.

3. Verslag vorige stuurgroep - 12 juni

In het verslag staat een aantal keer dat 5.1.2e 5.1.2e van de gemeente Medemblik is, maar hij werkt voor de gemeente Hollands Kroon. Wordt in het verslag conform aangepast.

5.1.2e 5.1.2e (gem. Hollands Kroon) vraagt of het Buitendijks Plan nog is besproken in het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ). 5.1.2e (IenW) en 5.1.2e (EZK) geven aan dat zon-op-water alleen in algemene zin is besproken, niet specifiek over dit project.

4. Voorstel tweede fase integrale verkenning

5.1.2e (EZK) geeft aan dat in de vorige stuurgroep de noodzaak van een tweede fase van de verkenning besproken is. De projectgroep heeft aan een voorstel voor deze tweede fase gewerkt en dat ligt nu voor.

5.1.2e (IenW) vraagt naar de doelstelling van de marktverkenning. 5.1.2e 5.1.2e (RVB) geeft aan dat deze tweeledig is. Allereerst een beeld krijgen van de interesse vanuit de markt en ten tweede in kaart brengen welke obstakels, risico's en kansen de markt ziet.

5.1.2e (RWS OER) vraagt naar hoe het zit met de 3 opties/varianten en wat we nu precies gaan vragen aan het adviesbureau. Dit moet nog nader uitgewerkt worden door de projectgroep in de uitvraag.

5.1.2e 5.1.2e (LNV) vraagt in hoeverre er flexibiliteit zit in de te onderzoeken opties/varianten, bijvoorbeeld qua locatie. 5.1.2e 5.1.2e (RVB) antwoordt dat er flexibiliteit is, bijvoorbeeld qua omvang, maar dat de aangemelde locatie (zoekgebied Wieringerhoek), zoals deze is vastgesteld door de RES, wel leidend is.

5.1.2e (RWS MN) vraagt of we in de marktverkenning al gaan vragen om een (uitgewerkt) ontwerp of alleen om plannen/ideeën. 5.1.2e 5.1.2e (RVB) geeft aan dat het niet reëel is om al om een ontwerp te vragen, dus focus ligt op (algemene) plannen/ideeën.

5.1.2e (IenW) geeft aan dat een marktverkenning wel link kan zijn. Interesse is al snel aangegeven. We moeten uitkijken dat we niet de verwachting wekken dat het al een uitgemaakte zaak is dat we deze locatie gaan ontwikkelen. 5.1.2e (RVB) reageert dat het RVB ervaring heeft met dit type marktverkenning en dat het gaat om de zorgvuldige inkleding ervan en ieders belangen goed meenemen.

5.1.2e (prov. Noord-Holland) wijst erop dat er nu natuurlijk al een geïnteresseerde partij is. En dat hij in het voorstel leest, dat dit ook een reden is om nu een marktverkenning te doen, zodat we niet later juridisch in de problemen komen. 5.1.2e (RVB) geeft wel aan dat er door partijen nog geen rechten aan deze marktverkenning ontleend kunnen worden. Het is slechts een verkenning om te kijken hoe we uiteindelijk de samenwerking met de markt kunnen vormgeven, het is nadrukkelijk nog geen procedure om te komen tot een 'voornemen tot overeenkomst'. Tenslotte kan de uitkomst van de verkenning ook zijn dat het project geen doorgang kan vinden.

5.1.2e 5.1.2e (LNV) geeft aan dat de marktverkenning ook over het ophalen van ideeën vanuit de markt gaat. Hoe je die ideeën goed kunt ophalen, is iets dat nog verder uitgewerkt moet worden.

5.1.2e (RWS OER) vraagt hoe de uitwerking door IenW van de kamerbrief Water en Bodem Sturend wordt meegenomen in deze verkenning. 5.1.2e 1.2e (EZK) geeft aan dat dit parallelle trajecten zijn, maar dat de uitwerking zeker relevant is voor deze verkenning en dat we dit nog uitwerken met IenW.

5.1.2e (RWS OER) vraagt hoe het zit met de beantwoording van de RCR-melding van Meerlicht BV. 5.1.2e (EZK) antwoordt dat EZK deze melding voorlopig heeft aangehouden, maar dat dit natuurlijk niet eindeloos kan duren en dat er na deze fase wel echt een reactie moet komen.

5.1.2e (RWS MN) wijst op de planning, zoals deze in het voorstel staat, en vraagt zich af of deze wel realistisch is. Ze vraagt de projectgroep om hier nog eens kritisch naar te kijken.

5.1.2e 5.1.2e 9 (gem. Hollands Kroon) vraagt of deze tweede fase nu het resultaat gaat opleveren, om een knoop te kunnen doorhakken over het vervolg binnen OER. Wanneer zijn we tevreden en weten we voldoende? 5.1.2e (EZK) geeft aan dat het wel de insteek is om na deze fase een besluit te kunnen nemen, maar dat het lastig is om hier nu al iets over af te spreken, zonder dat we het resultaat van deze tweede fase kennen. 5.1.2e (RVB) geeft aan dat deze hoofdlijnen nodig zijn om verder te kunnen gaan. Je kunt nu wel een RCR-procedure starten, maar dan moet je later misschien de procedure afbreken omdat het toch niet kan.

5.1.2e (gem. Medemblik) vraagt naar de verwachtingen van deze tweede fase en benadrukt dat het doel toch zou moeten zijn om antwoord te kunnen geven op de vraag of dit project verder gaat binnen OER. 5.1.2e (EZK) beaamt dit; bedoeling is om na deze fase conclusies te kunnen trekken. Alleen vind het moeilijk mij hieraan te committeren, zonder de resultaten van deze tweede fase te kennen.

5.1.2e (gem. Medemblik) benadrukt nogmaals dat er nu lokaal draagvlak voor dit project is, maar dat je dit draagvlak ook zo weer kwijtraakt als het allemaal te lang duurt.

Besluit:

- er wordt ingestemd met het voorstel;
- er wordt afgesproken dat, middels een schriftelijke ronde, de uitwerking van de uitvraag (spoor 1) en marktverkenning (spoor 2) aan de stuurgroep voorgelegd zullen worden. _

5. Belangen van Defensie

Besluit:

- er wordt ingestemd met het betrekken van Defensie via het RVB.

6. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

7. Sluiting

5.1.2e (EZK) sluit de vergadering.

To: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) [5.1.2e @minezk.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e) -
 5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e (5.1.2e) [5.1.2e @minInv.nl];
 5.1.2e @mindef.nl]; 5.1.2e @mindef.nl]; 5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e
 5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e @rijksverheid.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl];
 5.1.2e @medemblik.nl]; 5.1.2e @medemblik.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @hollandskroon.nl]
Cc: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) [5.1.2e @minezk.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e
 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl]; 5.1.2e
 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl]; 5.1.2e (5.1.2e) [5.1.2e @minInv.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e
 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e @rijksverheid.nl]; 5.1.2e
 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @rijksverheid.nl];
 5.1.2e @mindef.nl]; 5.1.2e @mindef.nl]

From: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)

Sent: Thur 9/14/2023 9:51:48 AM

Subject: RE: Stuurgroep Wieringerhoek - 13 september

Received: Thur 9/14/2023 9:52:25 AM

[20230913 Verslag stuurgroep integrale verkenning Wieringerhoek \(concept\).docx](#)

[20230612 Verslag stuurgroep integrale verkenning Wieringerhoek \(vastgesteld\).docx](#)

Beste leden van de stuurgroep,

Mede namens 5.1.2e, 5.1.2e, doe ik u het (concept)verslag van de stuurgroep van gister toekomen. Tevens vindt u in de bijlage van deze mail het vastgestelde verslag van de vorige stuurgroep d.d. 12 juni 2023.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)

E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @rijksverheid.nl>

Verzonden: donderdag 7 september 2023 14:07

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e
 <5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e @mindef.nl];
 5.1.2e <5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e
 <5.1.2e @rijksverheid.nl>; 5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e @medemblik.nl]; 5.1.2e @hollandskroon.nl
CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e van <5.1.2e @rijksverheid.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)
 <5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>;
 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
 <5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
 @rws.nl]; 5.1.2e <5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e
 (5.1.2e) <5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
 <5.1.2e @rijksverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: Stuurgroep Wieringerhoek - 13 september

Beste leden van de stuurgroep Wieringerhoek,

In mijn mail van 31 augustus jl. heb ik toegezegd terug te komen op een tweetal thema's, namelijk het huidige voorstel voor de tweede fase van de verkenning, en op de belangen van Defensie in het gebied.

Voorstel tweede fase verkenning

In de werkgroep van 4 september is het voorstel besproken dat u op 31 augustus heeft ontvangen. Hierin is gevraagd om meer duidelijkheid over de doelen en verwachte resultaten van beide sporen.

In relatie tot het eerste spoor, het inwinnen van extern advies, verschillen de partijen van inzicht over de meerwaarde van dit spoor. In het voorstel wordt gesproken van 'concrete gevolgen' van de beleidsuitgangspunten uit het eerste deel van de verkenning. Het is op dit moment onduidelijk hoe concreet een extern adviesbureau kan worden binnen de opdracht. Het zal in ieder geval nog geen uitgewerkt ontwerp opleveren.

Enkele Rijkspartijen geven aan behoefte te hebben aan een beter beeld van de mogelijkheden in de Wieringerhoek en de

gevolgen die een potentieel integraal zon-op-water-project heeft op de verschillende belangen in het gebied. Hierin zit aldus de grootste meerwaarde van dit spoor. De precieze doelstelling en de te stellen vragen worden nog gezamenlijk uitgewerkt door het gehele projectteam, zodat het resultaat van dit spoor partijen daadwerkelijk verder helpt in hun beoordeling van de wenselijkheid van dit project.

Met betrekking tot het tweede spoor, de marktverkenning, is door het Rijksvastgoedbedrijf aangegeven dat het doel tweeledig is. Het Rijksvastgoedbedrijf wil de creativiteit van de markt gebruiken om kansen, risico's en obstakels te identificeren, op basis van de resultaten uit de eerste fase van deze integrale verkenning. Dit geeft een beter beeld van de mogelijkheden, en hoe een integraal zon-op-water project alle betrokken belangen in het gebied kan dienen. Ook hierin wordt de precieze vraagstelling nader uitgewerkt door het gehele projectteam.

Het tweede doel betreft het inzichtelijk krijgen van de markt, en de gegadigden om een dergelijk project te realiseren. Alle potentiële geschikte partijen, waaronder Meerlicht B.V. en het Buitendijks Plan, worden uitgenodigd om mee te praten en aan te tonen dat ze interesse hebben en in staat zijn om een complex project als dit te realiseren. De precieze criteria zijn vooraf niet met zekerheid vast te stellen, nu het een iteratief en complex project omvat. Maar partijen zullen moeten aantonen relevante ervaring te hebben, en over de middelen en kunde te beschikken om het project te realiseren. Aan het einde van de marktverkenning wil het Rijksvastgoedbedrijf kunnen beoordelen of er sprake is van één of meerdere gegadigden om een zon-op-water-project te realiseren.

Belangen van Defensie

In de mail van 31 augustus heb ik u geïnformeerd dat het zoekgebied voor dit project gelegen is in het Defensie-schietterrein Breezanddijk. Defensie test hier wapensystemen. Dit vormt op dit moment een belemmering voor de ontwikkeling van een zon-op-water project.

In de werkgroep is afgesproken dat het Rijksvastgoedbedrijf zorgt dat Defensie inhoudelijk betrokken blijft bij deze verkenning. Het Rijksvastgoedbedrijf is tevens verantwoordelijk voor (een deel van) de ruimtelijke belangenbehartiging van Defensie. Met Defensie wordt besproken op welke manier ze inhoudelijk aangehaakt willen zijn, met als doel te komen tot een methode waarop dit project en het schietterrein beide mogelijk zijn.

Daarnaast wordt de omgang met het schietterrein een van de punten die wordt opgenomen in de marktverkenning. Zo kunnen marktpartijen aangeven op welke manier ze omgaan met de aanwezigheid van het schietterrein.

De stuurgroep vindt aanstaande woensdag digitaal plaats tussen 13.00 en 13.45 uur. Voor de volledigheid voeg ik nogmaals de nota met het voorstel voor de tweede fase van de verkenning mee, inclusief bijlage. Daarnaast treft u een agenda en het verslag van de vorige stuurgroep aan in de bijlage.

Met vriendelijke groet, mede namens [redacted],

[redacted]
[redacted]

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
[redacted] [redacted]
[redacted] @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: [redacted], [redacted]

Verzonden: donderdag 31 augustus 2023 12:22

Aan: [redacted] ([redacted]) < [redacted]@minezk.nl>; [redacted]@minienw.nl'
< [redacted]@minienw.nl>; [redacted]@minInv.nl' < [redacted]@minInv.nl>; [redacted]@mindef.nl'
< [redacted]@mindef.nl>; [redacted]@rws.nl>; [redacted]@rws.nl'
< [redacted]@rws.nl>; [redacted] < [redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted]@noord-holland.nl'
< [redacted]@noord-holland.nl>; [redacted]@medemblik.nl' < [redacted]@medemblik.nl>; [redacted]@hollandskroon.nl'
< [redacted]@hollandskroon.nl>
CC: [redacted] ([redacted]) < [redacted]@minezk.nl>; [redacted] ([redacted]) < [redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted] ([redacted]) < [redacted]@minezk.nl>; [redacted] ([redacted]) < [redacted]@minienw.nl>; [redacted] ([redacted]) < [redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] ([redacted]) < [redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] ([redacted]) < [redacted]@hollandskroon.nl>; [redacted] ([redacted]) < [redacted]@medemblik.nl>; [redacted] ([redacted]) < [redacted]@minInv.nl>; [redacted] ([redacted]) < [redacted]@rws.nl>; [redacted] ([redacted])

5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
 (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: Stuurgroep Wieringerhoek - 13 september

Beste leden van de stuurgroep Wieringerhoek,

Op 13 september, tussen 13:00 en 13:45, is een (digitale) stuurgroep voor het zon-op-water project Wieringerhoek. Ten opzichte van de vorige stuurgroep zal ook het Rijksvastgoedbedrijf aanwezig zijn, in de hoedanigheid als privaatrechtelijk beheerder namens de Staat. Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf is 5.1.2e, sectiehoofd Hernieuwbare Energie & Projecten aanwezig. Mede namens 5.1.2e stuur ik jullie hierbij de agenda, stukken en nadere informatie.

Op de agenda staan de volgende twee punten:

- Besluit over het voorstel voor tweede fase van de verkenning, zie bijgaande nota.
- Bespreken belangen Defensie en besluit over vervolgstappen.

Voorstel tweede fase verkenning

Voor het eerste agendapunt verwijs ik jullie graag naar bijgaande nota, waarin de projectgroep een voorstel heeft uitgewerkt voor de volgende fase van de verkenning. Hierin wordt door extern advies en door een marktverkenning een verdere concretisering gemaakt van de uitgangspunten die zijn opgehaald tijdens de eerste fase (zie bijlage).

Het voorstel wijkt af van de opdracht van de stuurgroep, in de zin dat het Buitendijks Plan niet wordt opgenomen in de opdracht aan het externe adviesbureau. Dit bleek bij de uitwerking van het voorstel van weinig toegevoegde waarde om twee redenen. Allereerst gaf initiatiefnemer Meerlicht aan dat ze weinig tot geen informatie zullen delen in deze fase van de verkenning. Dit is bedrijfsgevoelige informatie waarbij openbaarmaking potentieel in hun nadeel werkt. Ten tweede zou een eventuele vergelijking tussen het Buitendijks Plan en hypothetische scenario's van een adviesbureau weinig winst opleveren, nu hier appels en peren worden vergeleken.

In het huidige voorstel is het 5.1.2e Plan ook onderdeel van de tweede fase van de verkenning, namelijk in de marktverkenning die de overheden samen zouden uitvoeren. Hierin zou het plan vergeleken worden met potentiële andere plannen waar overige marktpartijen mee komen. In een marktverkenning wordt het plan daarnaast onder geheimhouding van bedrijfsgevoelige informatie gedeeld. Deze aanpak sluit beter aan bij de aanpak van de OER-projecten.

Bovenstaande lijn wordt nog in de projectgroep besproken, die aanstaande maandag plaatsvindt.

Belangen Defensie

Uit de eerste fase van de verkenning is onder andere naar voren gekomen dat het projectgebied zich in een oefenterrein van Defensie bevindt. Bij verdere uitwerking blijkt dit een cruciaal oefenterrein van Defensie te zijn, dat niet zomaar verplaatst kan worden en zich niet direct leent voor medegebruik met zon-op-water.

Dit dient een aandachtspunt te zijn in de komende fase van de verkenning, dat nog niet is opgenomen in het huidige voorstel voor de komende fase. Aanstaande maandag wordt dit besproken in het projectteam. Eventueel volgt daarna nog een advies of besprekdocument voor de komende stuurgroep.

Met vriendelijke groet, mede namens 5.1.2e,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e
 5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Verslag stuurgroep integrale verkenning Wieringerhoek

Datum: maandag 12 juni 2023 van 14.00 - 15.00 uur via Microsoft Teams

Deelnemers: 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (IenW), 5.1.2e (RWS), 5.1.2e (provincie Noord-Holland), 5.1.2e (gemeente Medemblik), 5.1.2e 5.1.2e gemeente Hollands Kroon) en 5.1.2e (EZK).

1. Opening

5.1.2e (EZK) heet iedereen welkom. Afwezig zijn 5.1.2e 5.1.2e (LNV) en 5.1.2e 5.1.2e (RWS MN).

2. Voorstelronde

Er vindt een korte voorstelronde plaats.

3. Resultaten eerste onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek'

5.1.2e 1.2e (EZK) geeft namens de projectgroep een presentatie van de resultaten van het eerste onderdeel van de integrale verkenning Wieringerhoek.

5.1.2e (gem. Medemblik) vraagt of er voorkeur vanuit de projectgroep is voor optie 2 of optie 3. 5.1.2e (EZK) ligt toe dat beide opties nu voorgelegd worden aan de stuurgroep omdat de projectgroep niet tot een eenduidig advies kon komen. 5.1.2e 5.1.2e (gem. Hollands Kroon) vraagt wat het tweede onderdeel van de verkenning nog toe zou kunnen voegen. 5.1.2e (EZK) geeft aan dat hier binnen de projectgroep verschillend over gedacht wordt. Het eerste onderdeel heeft algemene lijst uitgangspunten opgeleverd, maar er is nog niet concreet gekeken naar wat dit in de praktijk betekent. Wat er daadwerkelijk mogelijk is, is afhankelijk van vorm, omvang en invulling van het 'zon op water'-project.

Vanuit de verschillende partijen worden reacties gegeven. Gemene deler is dat men positief is over het resultaat; het opgeleverde overzicht biedt een mooi en welkom overzicht van de juridische en beleidsmatige uitgangspunten voor een 'zon op water'-project in de Wieringerhoek.

Beslispunt: het overzicht wordt vastgesteld en daarmee wordt het eerste onderdeel van de integrale verkenning afgerond.

Vervolgens ontstaat discussie over de verschillende vervolgopties. 5.1.2e (prov. Noord-Holland) geeft aan de meerwaarde van het tweede onderdeel niet te zien. Ze stelt dat het Buitendijks Plan geen informatie zal willen delen binnen de verkenning. 5.1.2e (IenW) reageert dat de kansrijkheid van een 'zon op water'-project in de Wieringerhoek, afhankelijk is van invulling en ontwerp van het project en dat daarom het uitvoeren van het tweede onderdeel belangrijk is. 5.1.2e (prov. Noord-Holland) repliceert dat je aan de hand van een concreet project zou moeten kijken wat er kan. 5.1.2e (IenW) geeft aan dat insteek altijd brede verkenning is geweest, niet specifieke focus op één (beoogd) project. 5.1.2e (RWS) stelt voor om het aantal varianten/opties te beperken, als voor optie 2 gekozen wordt. Anders levert het onderzoek waarschijnlijk niet op wat je zou willen. 5.1.2e (gem. Medemblik) heeft het gevoel dat we met optie 2 een stapje terug doen en vraagt zich af waarom. 5.1.2e (IenW) reageert dat zij dit niet zo ziet. Beter om aan de voorkant goed en zorgvuldig te werk te gaan, dat scheelt tijd en gedoe later in het proces. 5.1.2e (prov. Noord-Holland) uit haar zorg dat dit tweede onderdeel geen ellenlang traject moet worden en vraagt zich af wat het voordeel van deze optie voor EZK is. 5.1.2e (EZK) antwoordt dat in haar ogen de opties dicht bij elkaar liggen en dat wat je in het tweede onderdeel gaat doen geen weggegooid werk is. Als EZK willen we ook eind van dit jaar een besluit kunnen nemen, met het oog op de door Meerlicht B.V. gedane RCR-melding. 5.1.2e (prov. Noord-Holland) vraagt zich af of je wellicht elementen vanuit het OER-traject hierin kan meenemen. 5.1.2e (RWS) geeft aan dat het nuttig is om hiernaar te kijken, maar dat andere OER-locaties veelal minder complex zijn, waardoor we vaak al scherper hebben wat de uitgangspunten zijn. 5.1.2e 5.1.2e (gem. Medemblik) sluit zich aan bij de oproep van 5.1.2e (prov. Noord-Holland) om te kijken of er elementen te combineren zijn. 5.1.2e (IenW) geeft aan dat niemand een ellenlang traject wil, maar dat we deze fase gewoon niet over moeten slaan. 5.1.2e 5.1.2e (gem. Hollands Kroon) brengt in dat het onderzoeken van meer varianten/opties kan leiden tot ruis, zowel politiek-bestuurlijk als in de omgeving. 5.1.2e (IenW) snapt dat, maar stelt dat andere kant ook waar is. Dat wanneer je nu al op één project zou gaan focussen, dit ook tot weerstand/discussie zal kunnen leiden. 5.1.2e (RWS) stelt voor om de projectgroep voorstel

te laten uitwerken voor het tweede onderdeel. Dit voorstel kan dan aan de stuurgroep voorgelegd worden. Op dit voorstel wordt positief gereageerd. Er wordt afgesproken dat voor de zomer een uitgewerkt voorstel in de stuurgroep zal worden besproken en dat EZK het initiatief zal nemen voor het inplannen van deze stuurgroep. 5.1.2e (EZK) geeft aan dat vanuit EZK met Defensie gesproken is en deelt mee dat Defensie voor het vervolg graag aansluit bij de stuurgroep en agendalid wordt van de projectgroep.

Beslispunt: uit de drie voorliggende opties voor het vervolg wordt een keuze gemaakt voor optie 2 (het voortzetten van de integrale verkenning met het tweede onderdeel van de verkenning) en wordt besloten dat:

- het aantal uit te werken opties/varianten daarin beperkt moet blijven;
- het Buitendijks Plan in ieder geval een van deze opties/varianten moet zijn;
- de projectgroep nog voor de zomer een uitgewerkt voorstel voor het tweede onderdeel voorlegt aan de stuurgroep;
- er gekeken gaat worden in hoeverre er elementen uit de OER-aanpak zijn, die hierin meegenomen kunnen worden;
- dat het tweede onderdeel voor het einde van dit jaar gereed moet zijn.

4. Rondvraag

5.1.2e (prov. Noord-Holland) vraagt of 5.1.2e (IenW) betrokken is bij de organisatie van het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ). Zij geeft aan dat er in het aankomende BPIJ gekeken gaat worden naar het Buitendijks Plan en aantal varianten. Dat dit in ieder geval in Noord-Holland zeer gevoelig ligt en dat zij dit geen zorgvuldig proces vinden. Haar bestuurder zal dan ook niet deelnemen. 5.1.2e (IenW) bedankt voor het afgeven van dit signaal en gaat het intern bespreken.

5. Afsluiting

5.1.2e (EZK) bedankt iedereen en sluit de vergadering.

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] .1.2e) [redacted] 5.1.2e @minezk.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @noord-holland.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Mon 7/17/2023 6:43:21 AM
Subject: RE: Stuurgroep Wieringerhoek tweede helft augustus
Received: Mon 7/17/2023 6:43:34 AM

Beste [redacted] 5.1.2e ,

Ik ben akkoord met onderstaand voorstel.

Ik heb (nog) geen vakantieplannen voor de komende periode.

Een fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e
 Plv. sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling
 T ([redacted] 5.1.2e
 12 ([redacted] 5.1.2e
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
 [redacted] 5.1.2e @noord-holland.nl



Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minezk.nl>

Verzonden: vrijdag 14 juli 2023 14:01

Aan [redacted] 5.1.2e ([redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minlnv.nl>; [redacted] 5.1.2e @minienw.nl'
 <[redacted] 5.1.2e @minienw.nl>; [redacted] 5.1.2e @rws.nl' <[redacted] 5.1.2e @rws.nl>; [redacted] 5.1.2e @mindef.nl'
 <[redacted] 5.1.2e @mindef.nl>; [redacted] 5.1.2e @rws.nl' <[redacted] 5.1.2e @rws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @noord-
 holland.nl>; [redacted] 5.1.2e @medemblik.nl' <[redacted] 5.1.2e @medemblik.nl>; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @hollandskroon.nl>
CC: [redacted] 5.1.2e @minienw.nl' <[redacted] 5.1.2e @minienw.nl>; [redacted] 5.1.2e , [redacted] 5.1.2e ([redacted] 5.1.2e) <[redacted] 5.1.2e @minlnv.nl>; [redacted] 5.1.2e , [redacted] 5.1.2e ([redacted] 5.1.2e)
 <[redacted] 5.1.2e @minezk.nl>

Onderwerp: Stuurgroep Wieringerhoek tweede helft augustus

Beste stuurgroepleden,

Ondanks meerdere pogingen is het helaas niet gelukt om een datum vóór het zomerreces te vinden waarop voldoende stuurgroepleden aanwezig kunnen zijn. In samenspraak met de projectgroep van de 'integrale verkenning Wieringerhoek' stellen wij voor om nu 'aan de voorkant' meer tijd te nemen, zodat het voorstel door de projectgroep allereerst beter uitgewerkt kan worden. Vervolgens denken wij dat het goed is om het uitgewerkte voorstel alsnog te bespreken in een stuurgroep in de tweede helft augustus/begin september, om ervoor te zorgen dat alle partijen zich kunnen vinden in de opzet van het tweede onderdeel. Graag horen wij van een ieder of dit voorstel akkoord is en in welke week hij/zij weer terug is van vakantie. Ik wens jullie een goede zomer toe.

Hartelijke groet,
 [redacted] 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) - DGWB' [5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e [5.1.2e] [5.1.2e @minInv.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e (MN) [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e] [5.1.2e @minezk.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rijksoverheid.nl]

Cc: 5.1.2e [5.1.2e] van [5.1.2e @rijksoverheid.nl]

From: 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e)]

Sent: Mon 7/17/2023 1:05:07 PM

Subject: RE: Stuurgroep Wieringerhoek tweede helft augustus

Received: Mon 7/17/2023 1:05:29 PM

[20230705 Beantwoordingsbrief Buitendijks Plan - ondertekend door DGKE.docx](#)

Dag allen,

Hierbij ook nog onze reactie op de brief van Meerlicht B.V. aan minister Jetten. Deze brief zal een dezer dagen verstuurd worden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e)]

Verzonden: maandag 17 juli 2023 14:30

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

CC: 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: FW: Stuurgroep Wieringerhoek tweede helft augustus

Dag allen,

Hierbij ter informatie de mail die mijn MT-lid 5.1.2e afgelopen vrijdag aan de andere leden van de stuurgroep heeft gestuurd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @minezk.nl>

Verzonden: vrijdag 14 juli 2023 14:01

Aan 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] @minienw.nl'
 < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] @rws.nl' < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] @mindef.nl'
 < 5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] @rws.nl' < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] @noord-holland.nl'
 < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] @medemblik.nl' < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] @hollandskroon.nl'
 < 5.1.2e @hollandskroon.nl>

CC: 5.1.2e [5.1.2e] @minienw.nl' < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] < 5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e [5.1.2e] (5.1.2e)

Onderwerp: Stuurgroep Wieringerhoek tweede helft augustus

Beste stuurgroepleden,

Ondanks meerdere pogingen is het helaas niet gelukt om een datum vóór het zomerreces te vinden waarop voldoende stuurgroepleden aanwezig kunnen zijn. In samenspraak met de projectgroep van de 'integrale verkenning Wieringerhoek' stellen wij voor om nu 'aan de voorkant' meer tijd te nemen, zodat het voorstel door de projectgroep allereerst beter uitgewerkt kan worden. Vervolgens denken wij dat het goed is om het uitgewerkte voorstel alsnog te bespreken in een stuurgroep in de tweede helft augustus/begin september, om ervoor te zorgen dat alle partijen zich kunnen vinden in de opzet van het tweede onderdeel. Graag horen wij van een ieder of dit voorstel akkoord is en in welke week hij/zij weer terug is van vakantie. Ik wens jullie een goede zomer toe.

Hartelijke groet,

5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e (5.1.2e) [5.1.2e @minInv.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rijksoverheid.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @minezk.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rijksoverheid.nl]
From: 5.1.2e (5.1.2e)
Sent: Fri 10/6/2023 9:19:31 AM
Subject: RE: Uitvraag extern onderzoek fase 2 integrale verkenning
Received: Fri 10/6/2023 9:19:37 AM

Dag 5.1.2e,

Dank voor je reactie. Mijn voorstel zou zijn om die vraag naar kennisleemtes onderdeel te maken van de vraag naar de voor- en nadelen, kansen en risico's. Goed?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minInv.nl>
Verzonden: vrijdag 6 oktober 2023 10:39
Aan: 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Uitvraag extern onderzoek fase 2 integrale verkenning

Hoi 5.1.2e,

Zie bijgevoegd mijn opmerkingen.
 Ik ben nog zoekende naar hoe we de kennisleemtes het beste in de uitvraag kunnen verwerken, aangezien ik ervan uitga dat dit mee zal spelen in de besluitvorming.
 Hoe om te gaan met deze kennisleemtes is alleen meer iets om te bespreken in gezamenlijke overleggen of later in het OER.

Misschien is het nuttig om alleen toe te voegen:
 Breng de kennisleemtes die van invloed zijn op de uitwerking van de uitgangspunten in beeld.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minezk.nl>
Verzonden: woensdag 4 oktober 2023 12:28
Aan: 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Uitvraag extern onderzoek fase 2 integrale verkenning
Urgentie: Hoog

Dag allen,

Zoals gister besproken heb ik de uitvraag aangevuld en de kopjes aanleiding, doel, werkwijze en resultaat toegevoegd. Mijn voorstel is om de volgende 3 bureaus voor het onderzoek te vragen: Pondera, Bosch & van Rijn en Berenschot. Ik ontvang graag uiterlijk eind van deze week jullie reactie hierop, met het verzoek om in jullie reacties concrete tekstsuggesties aan te geven. Maandag zal ik dan beide stukken (de uitvraag en het marktverkenningdocument) gezamenlijk naar de stuurgroep sturen ter accordering.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: dinsdag 3 oktober 2023 15:35

Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e , 5.1.2e .2e
 < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e
 12. (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
 CC: 5.1.2e , 12. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Marktverkenningdocument

Dag allen,

In aanvulling op de mail van 5.1.2e , hebben we het volgende afgesproken m.b.t. de uitwerking vd uitvraag voor spoor 1:

- Ik streef ernaar uiterlijk morgenmiddag een nieuwe versie van de uitvraag met jullie te delen met daarin meer context, het doel, de aanpak en de randvoorwaarden voor het eindresultaat;
- Jullie wordt gevraagd om dan voor donderdag eind vd middag op deze versie te reageren, zodat beide stukken (de uitvraag en het marktverkenningdocument) bij voorkeur eind deze week richting stuurgroep kunnen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Verzonden: dinsdag 3 oktober 2023 15:09

Aan: 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e , 5.1.2e .2e
 < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e
 12. (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
 CC: 5.1.2e , 12. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Marktverkenningdocument

Dag allen,

Hierbij de laatste versie van het marktverkenningdocument. Daar zijn al jullie punten en suggesties in overgenomen. Afspraken die we hebben gemaakt:

- 5.1.2e reageert voor vrijdag op het stuk over Rijkswaterstaat in H1 en het stuk Water in H4.
- 5.1.2e reageert voor vrijdag op het stuk over LNV in H1 en het stuk Natuur in H4
- @ 5.1.2e 12. (5.1.2e) , lukt dat? Dank!
- 5.1.2e , 5.1.2e en 5.1.2e geven tekstsuggesties voor een toevoeging aan 2.2 over de ruimtelijke aspecten van het IJsselmeer. Lukt dit voor vrijdag? Dank!
- 5.1.2e neemt nog contact op met 5.1.2e 5.1.2e voor het stuk over Defensie in H4.

Doel is om vrijdag dit stuk naar de stuurgroep te sturen, gezamenlijk met het document over de opdracht uit spoor 1. Mocht dat niet lukken is het z.s.m. komende week.

Mijn dank voor ieders medewerking aan dit stuk. Komt volgens mij iets moois uit.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

[@Rijksoverheid.nl](mailto:Rijksoverheid.nl)

<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rijksoverheid.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @minlnv.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @minezk.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rijksoverheid.nl]
From: 5.1.2e [5.1.2e]
Sent: Fri 10/6/2023 9:14:20 AM
Subject: RE: Uitvraag extern onderzoek fase 2 integrale verkenning
Received: Fri 10/6/2023 9:14:28 AM

Dag 5.1.2e,

Dank voor je reactie. Heb je ook nog concrete suggesties hoe we de uitvraag inhoudelijk nog steviger kunnen maken? Dan neem ik die graag over!

Klopt, dat we ook om schetsen/ruimtelijke weergaven vragen, maar die nemen toch ook pagina's in beslag? Dus ik denk dat max. 50 pagina's geen vreemde indicatie is.

Ik zal in ieder geval de globale planning, zoals we die ook in het document voor de stuurgroep hadden staan, nog opnemen in de uitvraag. Deze laat zien hoe beide sporen met elkaar verbonden zijn in de tijd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Verzonden: vrijdag 6 oktober 2023 10:46

Aan: 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >]; 5.1.2e [5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com >]; 5.1.2e [5.1.2e @minienw.nl >]; 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl >]; 5.1.2e [5.1.2e @minlnv.nl >]; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl >]; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl >]; 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl >]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl >

CC: 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >]; 5.1.2e [5.1.2e @rijksoverheid.nl >

Onderwerp: RE: Uitvraag extern onderzoek fase 2 integrale verkenning

Hoi 5.1.2e,

Dank voor de zinvolle aanvullingen op de uitvraag.

Het is in mijn ogen nog wel behoorlijk beperkte uitvraag wat betreft inhoud. Het doel van de uitvraag refereert hier naar het doel van de gehele integrale verkenning en nog niet specifiek naar de voorliggende opdracht voor het adviesbureau.

Door de 50 pagina's (lijkt me al veel eerlijk gezegd – max 30) op te nemen lijkt het stevig tekstueel document te worden. Onze wens is ook best ruimtelijk weer te geven van (on)mogelijkheden toch? Misschien hierbij ook inzetten om combinaties van opdrachtnemers te maken met landschapsarchitecten, ik denk hierbij aan bureaus als WING of POSAD samen met inhoudelijke bureaus.

Krijgen we met deze uitvraag opgeleverd wat we wensen? We kunnen dit wellicht procesmatig ondervangen door in het traject van opdrachtverlening het gesprek en daarmee de verwachtingen helder neer te uit te spreken.

Dan meer specifiek:

- De opdrachtsom van 50K zeker opnemen;
- X (3?) aantal werkgroepssessies;
- In twee stappen toewerken naar eindrapportage: Eindconcept en definitief;
- Versmelting van de twee sporen en wat dit betekent voor de invulling van hun opdracht.

Vriendelijke groet van

5.1.2e

5.1.2e



Team Energietransitie
Sector Integrale Opgeven & Transitie

5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>

Verzonden: woensdag 4 oktober 2023 12:28

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Uitvraag extern onderzoek fase 2 integrale verkenning

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Zoals gister besproken heb ik de uitvraag aangevuld en de kopjes aanleiding, doel, werkwijze en resultaat toegevoegd. Mijn voorstel is om de volgende 3 bureaus voor het onderzoek te vragen: Pondera, 5.1.2e & 5.1.2e en Berenschot. Ik ontvang graag uiterlijk eind van deze week jullie reactie hierop, met het verzoek om in jullie reacties concrete tekstsuggesties aan te geven. Maandag zal ik dan beide stukken (de uitvraag en het marktverkenningdocument) gezamenlijk naar de stuurgroep sturen ter accordering.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: dinsdag 3 oktober 2023 15:35

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Marktverkenningdocument

Dag allen,

In aanvulling op de mail van 5.1.2e, hebben we het volgende afgesproken m.b.t. de uitwerking vd uitvraag voor spoor 1:

- Ik streef ernaar uiterlijk morgenmiddag een nieuwe versie van de uitvraag met jullie te delen met daarin meer context, het doel, de aanpak en de randvoorwaarden voor het eindresultaat;
- Jullie wordt gevraagd om dan voor donderdag eind vd middag op deze versie te reageren, zodat beide stukken (de uitvraag en het marktverkenningdocument) bij voorkeur eind deze week richting stuurgroep kunnen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

Verzonden: dinsdag 3 oktober 2023 15:09

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com >; 5.1.2e, 5.1.2e .2e
 < 5.1.2e @minienw.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl >; 5.1.2e
 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl >; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

CC: 5.1.2e, 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

Onderwerp: Marktverkenningdocument

Dag allen,

Hierbij de laatste versie van het marktverkenningdocument. Daar zijn al jullie punten en suggesties in overgenomen. Afspraken die we hebben gemaakt:

- 5.1.2e reageert voor vrijdag op het stuk over Rijkswaterstaat in H1 en het stuk Water in H4.
- 5.1.2e reageert voor vrijdag op het stuk over LNV in H1 en het stuk Natuur in H4
- @ 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e), lukt dat? Dank!
- 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e geven tekstsuggesties voor een toevoeging aan 2.2 over de ruimtelijke aspecten van het IJsselmeer. Lukt dit voor vrijdag? Dank!
- 5.1.2e neemt nog contact op met 5.1.2e 5.1.2e voor het stuk over Defensie in H4.

Doel is om vrijdag dit stuk naar de stuurgroep te sturen, gezamenlijk met het document over de opdracht uit spoor 1. Mocht dat niet lukken is het z.s.m. komende week.

Mijn dank voor ieders medewerking aan dit stuk. Komt volgens mij iets moois uit.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e e 5.1.2e
 5.1.2e

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Cc: 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @rijksoverheid.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e1.2e 5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e
 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl]; 5.1.2e [5.1.2e] (5.1.2e) [5.1.2e @minInv.nl]; 5.1.2e
 5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl];
 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e, 1.2 (5.1.2e) [5.1.2e @minezk.nl]; 5.1.2e, 5.1.; 5.1.2e
van [5.1.2e @rijksoverheid.nl]
To: 5.1.2e [5.1.2e @minezk.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 10/4/2023 12:13:28 PM
Subject: Re: Uitvraag extern onderzoek fase 2 integrale verkenning
Received: Wed 10/4/2023 12:30:08 PM
[Uitvraag extern onderzoek fase 2 Wieringerhoek \(concept\).docx](#)

Hoi 5.1.2e,

Dank voor je stuk. Het groeit de goed uit. Wat nog zinvol is volgens mij is om aan te geven dat we een integraal project nastreven. Het lijkt nu vooral oom energie te gaan. In het stuk van 5.1.2e worden de dimensies waaruit de integrale opgaven in het gebied bestaan, beschreven. Ik denk dat dat er nog bij moet.

Verder heeft Sweco i.o.v. het BPIJ een instrument ontwikkeld voor beoordeling van initiatieven in het IJsselmeer. Wij zoeken geen beoordeling natuurlijk, maar het bureau heeft inmiddels wel veel kennis over hoe ze systematisch informatie over projecten in het IJsselmeer kunnen ordenen. Zou het verstandig zijn om hen ook te vragen? Ik weet niet hoe 5.1.2e dat ziet?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Telefoonnummer: 5.1.2e
 E-mail: 5.1.2e @medemblik.nl
 5.1.2e @gmail.com



Of bezoek ons op:
 Website: www.medemblik.nl
 Twitter: @GemMedemblik
 Facebook: www.facebook.com/gemeentemedemblik
 Correspondentie: Postbus 45, 1687 ZG Wognum
 Bezoek: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum

Op 4 okt 2023, om 12:28 heeft 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl > het volgende geschreven:

Dag allen,

Zoals gister besproken heb ik de uitvraag aangevuld en de kopjes aanleiding, doel, werkwijze en resultaat toegevoegd. Mijn voorstel is om de volgende 3 bureaus voor het onderzoek te vragen: Pondera, Bosch & van Rijn en Berenschot. Ik ontvang graag uiterlijk eind van deze week jullie reactie hierop, met het verzoek om in jullie reacties concrete tekstsuggesties aan te geven. Maandag zal ik dan beide stukken (de uitvraag en het marktverkenningdocument) gezamenlijk naar de stuurgroep sturen ter accordering.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

(Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e

E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: dinsdag 3 oktober 2023 15:35

Aan: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e , 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e , 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Marktverkenningdocument

Dag allen,

In aanvulling op de mail van 5.1.2e , hebben we het volgende afgesproken m.b.t. de uitwerking vd uitvraag voor spoor 1:

- Ik streef ernaar uiterlijk morgenmiddag een nieuwe versie van de uitvraag met jullie te delen met daarin meer context, het doel, de aanpak en de randvoorwaarden voor het eindresultaat;
- Jullie wordt gevraagd om dan voor donderdag eind vd middag op deze versie te reageren, zodat beide stukken (de uitvraag en het marktverkenningdocument) bij voorkeur eind deze week richting stuurgroep kunnen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

(Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e

E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Verzonden: dinsdag 3 oktober 2023 15:09

Aan: 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) - DGWB < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e , 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e , 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Marktverkenningdocument

Dag allen,

Hierbij de laatste versie van het marktverkenningdocument. Daar zijn al jullie punten en suggesties in overgenomen.

Afspraken die we hebben gemaakt:

- 5.1.2e reageert voor vrijdag op het stuk over Rijkswaterstaat in H1 en het stuk Water in H4.

- 5.1.2e reageert voor vrijdag op het stuk over LNV in H1 en het stuk Natuur in H4
- @ 5.1.2e (5.1.2e), lukt dat? Dank!
- 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e geven tekstsuggesties voor een toevoeging aan 2.2 over de ruimtelijke aspecten van het IJsselmeer. Lukt dit voor vrijdag? Dank!
- 5.1.2e neemt nog contact op met 5.1.2e voor het stuk over Defensie in H4.

Doel is om vrijdag dit stuk naar de stuurgroep te sturen, gezamenlijk met het document over de opdracht uit spoor 1. Mocht dat niet lukken is het z.s.m. komende week.

Mijn dank voor ieders medewerking aan dit stuk. Komt volgens mij iets moois uit.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
 5.1.2e 5.1.2e
 5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
 De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
 The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Opdrachtuitvraag extern onderzoek fase 2 integrale verkenning Wieringerhoek

Datum: 4 oktober 2023

1. Aanleiding

Begin 2022 hebben de gemeenten Medemblik, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de locatie Wieringerhoek, het deel van het IJsselmeer tussen Medemblik en Den Oever, op te nemen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Deze locatie is als zoekgebied opgenomen voor een integraal zon-op-water project in de Regionale Energiestrategie van de regio Noord-Holland Noord (de RES-NHN).

Gezien de omvang, complexiteit en gevoeligheid van een dergelijk project, werken de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) in een projectgroep samen met Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de eerdergenoemde decentrale overheden aan de 'integrale verkenning Wieringerhoek', als (extra) onderdeel van de voorverkenningfase van het programma OER. Deze integrale verkenning bestaat uit twee onderdelen.

Het eerste onderdeel is inmiddels afgerond en betrof een inventarisatie van de relevante beleidsmatige en juridische uitgangspunten. Belangrijkste conclusie vanuit deze inventarisatie is dat de ontwikkeling van een integraal zon-op-water project in de Wieringerhoek in beginsel goed kan samengaan met het merendeel van de uitgangspunten, waarbij geldt dat er wel een aantal 'belangrijke aandachtspunten' zijn, die mogelijk een belemmering kunnen opleveren voor de ontwikkeling van een dergelijk project, een en ander afhankelijk van de invulling en het specifieke ontwerp ervan (zie verder bijlage 1). Het tweede onderdeel focust zich op de vraag hoe een integraal zon-op-water project in de Wieringerhoek er, gelet op de uitgangspunten, in de praktijk uit zou kunnen zien. Dit tweede onderdeel bestaat uit twee parallelle sporen: een extern onderzoek (spoor 1) en een marktverkenning (spoor 2). Deze uitvraag heeft alleen betrekking op spoor 1.

2. Doel

Het doel van de integrale verkenning is om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een integraal zon-op-water project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied.

Het tweede onderdeel van de verkenning dient een gezamenlijk beeld op te leveren van wat de praktische (on)mogelijkheden zijn voor een integraal zon-op-water project in de Wieringerhoek. Op basis van het eindrapport van het externe bureau (resultaat spoor 1) en het verslag van de marktverkenning (resultaat spoor 2) dient een besluit genomen te worden over de wenselijkheid van een zon-op-water project in de Wieringerhoek en het vervolg binnen het programma OER.

3. Opdrachtschrijving

De opdracht is allereerst om de (beleids)uitgangspunten uit fase 1 voor een integraal zon-op-water project op deze specifieke locatie te concretiseren. Hierbij dient ingegaan te worden op de volgende vragen:

- wat zijn de concrete gevolgen van de in fase 1 geïnterviewde uitgangspunten specifiek voor een zon-op-water-project in de Wieringerhoek? Welke ruimte zien jullie om binnen/tussen bepaalde uitgangspunten tot alternatieven/oplossingen te komen?
- Kunnen jullie hieruit (al) bepaalde (functionele) ontwerpeisen, regels en/of voorschriften voor een zon-op-water-project in de Wieringerhoek destilleren?

De opdracht is daarnaast om in kaart te brengen wat "de randen van het speelveld" zijn door een aantal concrete opties/varianten van een integraal zon-op-water project in de Wieringerhoek uit te werken. Hierbij dient ingegaan te worden op de volgende vragen:

- Welke minimale en maximale variant (in hectares/MW) is er mogelijk gegeven een stringente invulling van de uitgangspunten uit fase 1?
- Welke minimale en maximale variant (in hectares/MW) is er mogelijk gegeven een iets ruimere invulling van (één of meerdere van) de uitgangspunten uit fase 1?

- Kunnen jullie per optie/variant aangeven welke voor- en nadelen, kansen en risico's jullie zien en welke randvoorwaarden (qua looptijd, fasering, mitigerende en/of natuurversterkende maatregelen en monitoringsmaatregelen) er nodig zijn?

4. Werkwijze

Met betrekking tot de (gewenste) werkwijze tijdens de looptijd van het onderzoek worden de volgende uitgangspunten meegegeven:

- Het formele opdrachtgeverschap voor dit onderzoek ligt bij EZK;
- De projectgroep, of een afvaardiging daarvan, zal gedurende het onderzoek inhoudelijk fungeren als klankbordgroep voor het externe bureau;
- De projectgroep wil graag inhoudelijk betrokken worden bij de totstandkoming van het onderzoek. Het externe bureau wordt verzocht hier bij het opstellen van het plan van aanpak rekening mee te houden, bijv. door het organiseren van een aantal interactieve sessies met de projectgroep.

5. Resultaat

Met betrekking tot het (gewenste) resultaat worden de volgende eisen meegegeven:

- Het resultaat van het onderzoek is een duidelijk en goed leesbaar rapport van maximaal 50 pagina's;
- In het rapport wordt ingegaan op alle in de opdrachtomschrijving gestelde vragen;
- In het rapport wordt middels een aantal schetsen een aantal concrete opties/varianten van een integraal zon-op-water project in de Wieringerhoek visueel gemaakt;
- Het onderzoek dient uiterlijk februari 2024 opgeleverd te worden.

- Jullie wordt gevraagd om dan voor donderdag eind vd middag op deze versie te reageren, zodat beide stukken (de uitvraag en het marktverkenningdocument) bij voorkeur eind deze week richting stuurgroep kunnen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e

E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Verzonden: dinsdag 3 oktober 2023 15:09

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e, 5.1.2e
< 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e,
1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e, 12. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Marktverkenningdocument

Dag allen,

Hierbij de laatste versie van het marktverkenningdocument. Daar zijn al jullie punten en suggesties in overgenomen. Afspraken die we hebben gemaakt:

- 5.1.2e reageert voor vrijdag op het stuk over Rijkswaterstaat in H1 en het stuk Water in H4.
- 5.1.2e reageert voor vrijdag op het stuk over LNV in H1 en het stuk Natuur in H4
- @ 5.1.2e (5.1.2e), lukt dat? Dank!
- 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e geven tekstsuggesties voor een toevoeging aan 2.2 over de ruimtelijke aspecten van het IJsselmeer. Lukt dit voor vrijdag? Dank!
- 5.1.2e neemt nog contact op met 5.1.2e voor het stuk over Defensie in H4.

Doel is om vrijdag dit stuk naar de stuurgroep te sturen, gezamenlijk met het document over de opdracht uit spoor 1. Mocht dat niet lukken is het z.s.m. komende week.

Mijn dank voor ieders medewerking aan dit stuk. Komt volgens mij iets moois uit.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] @minezk.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @rijksoverheid.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @gmail.com; [redacted] [redacted] [redacted] @minienw.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @hollandskroon.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @minlnv.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] @noord-holland.nl
Cc: [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] @minezk.nl; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @rijksoverheid.nl
From: [redacted]
Sent: Fri 10/6/2023 10:24:56 AM
Subject: RE: Uitvraag extern onderzoek fase 2 integrale verkenning
Received: Fri 10/6/2023 10:25:10 AM

Dag [redacted],
 Lijkt me een goed idee, dank!
 En, dank voor de nadere toelichting [redacted]!

Hartelijke groet,



[redacted] [redacted] [redacted]
 [redacted]
 Telefoon: [redacted]

[redacted] [redacted] ([redacted]) < [redacted] @minezk.nl >
Verzonden: vrijdag 6 oktober 2023 11:21
Aan: [redacted] [redacted] < [redacted] @rijksoverheid.nl >; [redacted] [redacted] < [redacted] @medemblik.nl >; [redacted] [redacted] < [redacted] @gmail.com >; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @minienw.nl; [redacted] [redacted] < [redacted] @noord-holland.nl >; [redacted] [redacted] < [redacted] @hollandskroon.nl >; [redacted] [redacted] ([redacted]) < [redacted] @minlnv.nl >; [redacted] [redacted] < [redacted] @rws.nl >; [redacted] [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] [redacted] < [redacted] @noord-holland.nl >
CC: [redacted] [redacted] ([redacted]) < [redacted] @minezk.nl >; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @rijksoverheid.nl >
Onderwerp: RE: Uitvraag extern onderzoek fase 2 integrale verkenning

Dag [redacted],

Nog even in aanvulling op de reactie van [redacted]: het lijkt mij goed om de globale planning, zoals we deze in het document voor de stuurgroep hadden staan, ook op te nemen in de uitvraag. Daaruit blijkt hoe beide sporen in de tijd bij elkaar komen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 ([redacted])
E [redacted] @minezk.nl

Van: [redacted] [redacted] < [redacted] @rijksoverheid.nl >
Verzonden: vrijdag 6 oktober 2023 08:34
Aan: [redacted] [redacted] < [redacted] @medemblik.nl >; [redacted] [redacted] ([redacted]) < [redacted] @minezk.nl >; [redacted] [redacted] < [redacted] @gmail.com >; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @minienw.nl; [redacted] [redacted] < [redacted] @noord-holland.nl >; [redacted] [redacted] < [redacted] @hollandskroon.nl >; [redacted] [redacted] ([redacted]) < [redacted] @minlnv.nl >; [redacted] [redacted] < [redacted] @rws.nl >; [redacted] [redacted] [redacted] @rws.nl; [redacted] [redacted] [redacted] < [redacted] @noord-holland.nl >
CC: [redacted] [redacted] ([redacted]) < [redacted] @minezk.nl >; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] @rijksoverheid.nl >
Onderwerp: RE: Uitvraag extern onderzoek fase 2 integrale verkenning

Dag 5.1.2e,

Het idee is dat we de resultaten van de marktverkenning en het eerste finale concept van het adviesbureau ongeveer tegelijk ontvangen (eind januari). We kunnen dan de resultaten van de marktverkenning gebruiken om het advies te verduidelijken of wellicht nog op nieuwe punten te sturen.

Wellicht dat de twee een beetje langs elkaar heen praten, en dan zou het prettig zijn om dat meer op dezelfde lijn te krijgen. Wellicht dat de een meer diepgang heeft dan de ander, en dan kunnen we dat beter op elkaar afstemmen. Wellicht dat de marktverkenning (on)mogelijkheden aangeeft waar geen rekening mee is gehouden in het advies, en dan kan dat nog meegenomen worden.

Die input kunnen we dan gebruiken om het advies aan te scherpen richting een definitieve versie. Op die manier levert het hopelijk de meeste meerwaarde.

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e 2e 5.1.2e
5.1.2e

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

[@Rijksoverheid.nl](mailto:5.1.2e@Rijksoverheid.nl)

<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>

Verzonden: donderdag 5 oktober 2023 15:12

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 1.2e <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>;
5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e, 1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minInv.nl>; 5.1.2e
<5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e, 1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Uitvraag extern onderzoek fase 2 integrale verkenning

Beste allemaal,

Dank voor de voorzet 5.1.2e.

Mijn vraag is vooral procesmatig. Ik lees in een aantal stukken dat spoor 1 en spoor 2 van fase 2 van de verkenning in elkaar grijpen:

- Spoor 1: geeft inzicht in wat de gevolgen van beleid en regelgeving zijn voor een zon-op-water project in de Wieringerhoek. Deze gevolgen worden in een later stadium gebruikt om afwegingen te maken en te komen tot eisen en voorwaarden voor de realisatie van het project.
- Spoor 2: betreft een marktverkenning. De markt krijgt daarbij de gelegenheid om te reageren op de uitgangspunten van fase 1, en aan te geven waar ze kansen, risico's en/of obstakels zien. Dit helpt ter aanscherping van het eerste spoor, en geeft een beeld van de potentieel gegadigden.

Mijn concrete vraag is dan ook, hoe gebruiken we de uitkomsten van spoor 2 voor de aanscherping van spoor 1?

Hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e
Telefoon: 5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >

Verzonden: woensdag 4 oktober 2023 12:28

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com >; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @minienw.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl >; 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl >; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

Onderwerp: Uitvraag extern onderzoek fase 2 integrale verkenning

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Zoals gister besproken heb ik de uitvraag aangevuld en de kopjes aanleiding, doel, werkwijze en resultaat toegevoegd. Mijn voorstel is om de volgende 3 bureaus voor het onderzoek te vragen: Pondera, 5.1.2e & 5.1.2e en Berenschot. Ik ontvang graag uiterlijk eind van deze week jullie reactie hierop, met het verzoek om in jullie reacties concrete tekstsuggesties aan te geven. Maandag zal ik dan beide stukken (de uitvraag en het marktverkenningdocument) gezamenlijk naar de stuurgroep sturen ter accordering.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)

E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: dinsdag 3 oktober 2023 15:35

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com >; 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @minienw.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl >; 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl >; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >

Onderwerp: RE: Marktverkenningdocument

Dag allen,

In aanvulling op de mail van 5.1.2e, hebben we het volgende afgesproken m.b.t. de uitwerking vd uitvraag voor spoor 1:

- Ik streef ernaar uiterlijk morgenmiddag een nieuwe versie van de uitvraag met jullie te delen met daarin meer context, het doel, de aanpak en de randvoorwaarden voor het eindresultaat;
- Jullie wordt gevraagd om dan voor donderdag eind vd middag op deze versie te reageren, zodat beide stukken (de uitvraag en het marktverkenningdocument) bij voorkeur eind deze week richting stuurgroep kunnen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

(Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e

E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e, 5.1.2e < 5.1.2e @rijksverheid.nl >

Verzonden: dinsdag 3 oktober 2023 15:09

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com >; 5.1.2e, 5.1.2e
 < 5.1.2e @minienw.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl >; 5.1.2e,
 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl >; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl >; 5.1.2e
 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl >; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

CC: 5.1.2e, 1. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @rijksverheid.nl >

Onderwerp: Marktverkenningdocument

Dag allen,

Hierbij de laatste versie van het marktverkenningdocument. Daar zijn al jullie punten en suggesties in overgenomen. Afspraken die we hebben gemaakt:

- 5.1.2e reageert voor vrijdag op het stuk over Rijkswaterstaat in H1 en het stuk Water in H4.
- 5.1.2e reageert voor vrijdag op het stuk over LNV in H1 en het stuk Natuur in H4
- @ 5.1.2e (5.1.2e), lukt dat? Dank!
- 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e geven tekstsuggesties voor een toevoeging aan 2.2 over de ruimtelijke aspecten van het IJsselmeer. Lukt dit voor vrijdag? Dank!
- 5.1.2e neemt nog contact op met 5.1.2e voor het stuk over Defensie in H4.

Doel is om vrijdag dit stuk naar de stuurgroep te sturen, gezamenlijk met het document over de opdracht uit spoor 1. Mocht dat niet lukken is het z.s.m. komende week.

Mijn dank voor ieders medewerking aan dit stuk. Komt volgens mij iets moois uit.

Groet,

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e**Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten****Directie Transacties & Projecten****Rijksvastgoedbedrijf**

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @Rijksverheid.nl<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

< 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e 1.2e 5.1.2e @minienw.nl>;
 5.1.2e , 12. (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>

Onderwerp: Re: Update marktverkenning Wieringerhoek

Hoi 5.1.2e ,

Indrukwekkend lijstje. Is dit goed te 'handelen'?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

Telefoonnummer: 5.1.2e
 E-mail: 5.1.2e @medemblik.nl
 5.1.2e @gmail.com



Of bezoek ons op:

Website: www.medemblik.nl

Twitter: @GemMedemblik

Facebook: www.facebook.com/gemeentemedemblik

Correspondentie: Postbus 45, 1687 ZG Wognum

Bezoek: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum

Op 17 nov 2023, om 11:47 heeft 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl> het volgende geschreven:

Dag allen,

De deadline voor aanmeldingen voor de marktverkenning Wieringerhoek is vandaag om 12 uur. Er zijn meer aanmeldingen binnengekomen dan ik had verwacht, 15 te weten. Zie hieronder alle deelnemers. Ik heb hun allen gebeld om de deelname te bevestigen, en ze komen allen graag op gesprek (drie partijen hebben nog niet opgenomen). Dit is enerzijds een mooi resultaat, en zal ons van veel informatie voorzien om hierin een keuze te maken. Anderzijds vraagt het ook extra tijd en inzet van ons. In december zijn niet genoeg momenten gevonden om in gesprek te gaan. De overige gesprekken ga ik voor januari plannen. Hier kom ik op terug naar de deelnemers aan deze gesprekken.

Partijen hebben tot 1 december om vragen aan ons als projectteam te stellen. Deze zal ik verzamelen en voorzien van eerste conceptantwoorden. Vervolgens zal dat ook onder jullie worden gedeeld met het verzoek de antwoorden een kritische review te geven. Alvast mijn dank daarvoor!

Deelnemende partijen:

- Meerlicht (aangemeld met formele brief, zie bijlage)
- ABO Wind
- Solarfloat
- Ilos Energy

- Floating Solar
- RWE
- Vattenfall
- Pacifico Energy
- Recurrent Energy
- Amphyr Solar
- Novar
- Powerfield
- Gutami / Blue21
- Eneco
- HaHe

Groet,

5.1.2e 5.1.2e e 5.1.2e
5.1.2e

.....

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e [@Rijksoverheid.nl](mailto:)
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] [redacted] [redacted]@noord-holland.nl
From: [redacted], [redacted] ([redacted])
Sent: Mon 7/10/2023 11:26:49 AM
Subject: RE: URGENT Inplannen stuurgroep op 17 of 18 juli
Received: Mon 7/10/2023 11:26:54 AM

Hoi [redacted],

Ik stuur zo nog even een mail aan de projectgroep rond.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 ([redacted])
E [redacted]@minezk.nl

Van: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 10 juli 2023 13:13
Aan: [redacted], [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minezk.nl>
Onderwerp: RE: URGENT Inplannen stuurgroep op 17 of 18 juli

Hoi [redacted],

Zijn er ook stukken voor morgen?

Ik heb veel gekregen maar dat volgens mij niet.

Dank alvast

[redacted]

Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[redacted] ([redacted])

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[redacted]@noord-holland.nl



[redacted], [redacted] ([redacted]) <[redacted]@minezk.nl>

Verzonden: maandag 10 juli 2023 11:05

Aan: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: URGENT Inplannen stuurgroep op 17 of 18 juli

Hoi [redacted],

Ik stel voor dit morgen in de werksessie even met de projectgroep te bespreken. In de laatste stuurgroep is afgesproken dat een ieder zijn/haar best zou doen om hiervoor ruimte te maken in zijn/haar agenda. Ik moet helaas constateren dat het niet lukt om een datum te vinden waarop een meerderheid van de stuurgroep aanwezig kan zijn.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Verzonden: maandag 10 juli 2023 10:46

Aan: 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Onderwerp: RE: URGENT Inplannen stuurgroep op 17 of 18 juli

Hoi 5.1.2e ,
Dat gaat ook niet lukken.

Ik snap dat schriftelijk niet de voorkeur heeft. Het is meer de optie om toch voortgang te behouden.

Gr 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >

Verzonden: maandag 10 juli 2023 10:29

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Onderwerp: RE: URGENT Inplannen stuurgroep op 17 of 18 juli

Hoi 5.1.2e ,

Oké, is het dan nog een optie dat 5.1.2e i.p.v. 5.1.2e aansluit (net als bij de vorige SG)? Ik zie namelijk geen mogelijkheid om nog een ander moment op de 17^e of 18^e te vinden. Ook heeft een schriftelijke ronde niet mijn voorkeur, omdat de SG juist bedoeld was om het gesprek te voeren over het voorstel.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Verzonden: maandag 10 juli 2023 10:20

Aan: 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl >

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl >

Onderwerp: Re: URGENT Inplannen stuurgroep op 17 of 18 juli

Hoi 5.1.2e ,

Ik heb 5.1.2e gesproken. Het gaat hem niet lukken voor 9 uur en na 17 uur. De 17^e en de 18^e zijn er wel andere momenten overdag waarop hij eventueel met afspraken kan schuiven.

Een andere optie is dat, als we morgen tot een gezamenlijk resultaat komen, dat we dan een schriftelijke stuurgroep-ronde doen om voortgang te houden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>

Verzonden: Monday, July 10, 2023 9:58:24 AM

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: URGENT Inplannen stuurgroep op 17 of 18 juli

Goedemorgen 5.1.2e,

Niet dat ik weet. Misschien bedoel je op de eerder verstuurde vergaderverzoeken (ma. 17/7 van 15-16 uur en di. 18/7 van 16-17 uur)? Daar was echter zo weinig animo voor, dat ik nu nog een nieuwe laatste poging waag om alsnog een passende datum voor de SG te vinden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)

E 5.1.2e @minezk.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Verzonden: maandag 10 juli 2023 09:54

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>

Onderwerp: RE: URGENT Inplannen stuurgroep op 17 of 18 juli

Hoi 5.1.2e,

Als het goed is heeft 5.1.2e Wezenberg/Noord-Holland al gereageerd. Klopt dat?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Provincie Noord-Holland

5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minezk.nl>

Verzonden: vrijdag 7 juli 2023 09:55

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@hollandskroon.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@medemblik.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minienw.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@mininv.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e (MN)' <5.1.2e@rws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minezk.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@rijksoverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@noord-holland.nl>;

Secretariaat Realisatie Energietransitie <5.1.2e@minezk.nl>

Onderwerp: URGENT Inplannen stuurgroep op 17 of 18 juli

Dag allen,

Tot op heden is het ons secretariaat nog niet gelukt om een geschikte datum voor de stuurgroep te vinden. In een uiterste inspanning wil ik jullie daarom vragen om voor jullie eigen stuurgroep lid na te gaan wat de mogelijkheden zijn vóór 9 uur en ná 17 uur op maandag 17 en dinsdag 18 juli (vanaf 19 juli heeft ons MT-lid 5.1.2e vakantie). Volgens mij zou een half

uurtje moeten volstaan voor de SG. Ik hoor dit graag per ommegaande van jullie, zodat de SG begin volgende week ingeplan... kan worden. Alvast bedankt en tot dinsdag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: woensdag 5 juli 2023 17:02

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e
< 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e
< 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e , (5.1.2e) < 5.1.2e @mininv.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e , (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>
CC: 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e : 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>

Onderwerp: Werksessie: uitwerking voorstel 2e onderdeel verkenning
Urgentie: Hoog

Dag allen,

Hierbij ontvangen jullie, mede namens 5.1.2e en 5.1.2e, het door ons uitgewerkte voorstel voor het tweede onderdeel vd integrale verkenning. Dit voorstel zullen we bespreken tijdens onze werksessie van a.s. dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur in Lelystad. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Er wordt gevraagd om eventuele ontwerpeisen: prima! Is het de bedoeling ook ontwerpeisen per optie/variant op te leveren, lijkt me behoorlijk complex?

▽ Spoor 2:

Geen opmerkingen, ziet er goed uit!

Succes met de verdere uitwerking!

Groet 5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e [@minezk.nl](mailto:minezk.nl)>

Verzonden: maandag 9 oktober 2023 12:47

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e [@minezk.nl](mailto:minezk.nl)>; 5.1.2e, 5.1.2e
 <5.1.2e [@minienw.nl](mailto:minienw.nl)>; 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e [@mininv.nl](mailto:mininv.nl)>; 5.1.2e [@mindef.nl](mailto:mindef.nl)'
 <5.1.2e [@mindef.nl](mailto:mindef.nl)>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [@rws.nl](mailto:rws.nl)>; 5.1.2e
 <5.1.2e [@rws.nl](mailto:rws.nl)>; 5.1.2e <5.1.2e [@rijksoverheid.nl](mailto:rijksoverheid.nl)>; 5.1.2e [@noord-holland.nl](mailto:noord-holland.nl)'
 <5.1.2e [@noord-holland.nl](mailto:noord-holland.nl)>; 5.1.2e [@medemblik.nl](mailto:medemblik.nl)' <5.1.2e [@medemblik.nl](mailto:medemblik.nl)>; 5.1.2e [@hollandskroon.nl](mailto:hollandskroon.nl)'
 <5.1.2e [@hollandskroon.nl](mailto:hollandskroon.nl)>
CC: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e [@minezk.nl](mailto:minezk.nl)>; 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [@minienw.nl](mailto:minienw.nl)>; 5.1.2e
 <5.1.2e [@noord-holland.nl](mailto:noord-holland.nl)>; 5.1.2e <5.1.2e [@hollandskroon.nl](mailto:hollandskroon.nl)>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
 <5.1.2e [@medemblik.nl](mailto:medemblik.nl)>; 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e [@mininv.nl](mailto:mininv.nl)>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [@rws.nl](mailto:rws.nl)>; 5.1.2e,
5.1.2e 5.1.2e [@rws.nl](mailto:rws.nl)>; 5.1.2e <5.1.2e [@gmail.com](mailto:gmail.com)>; 5.1.2e, 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e
 <5.1.2e [@rijksoverheid.nl](mailto:rijksoverheid.nl)>; 5.1.2e <5.1.2e [@noord-holland.nl](mailto:noord-holland.nl)>; 5.1.2e, 5.1.2e
 <5.1.2e [@rijksoverheid.nl](mailto:rijksoverheid.nl)>; 5.1.2e [@mindef.nl](mailto:mindef.nl)' <5.1.2e [@mindef.nl](mailto:mindef.nl)>

Onderwerp: Verzoek om reactie: uitwerkingen fase 2 'integrale verkenning Wieringerhoek'

Urgentie: Hoog

Beste leden van de stuurgroep,

Zoals afgesproken in de laatste stuurgroep d.d. 13 september, leg ik hierbij - namens de projectgroep - de uitwerkingen van de uitvraag voor het externe onderzoek (spoor 1) en het marktverkenningdocument (spoor 2) i.h.k.v. fase 2 van de 'integrale verkenning Wieringerhoek' aan jullie voor. Voor de uitvraag willen we de volgende 3 bureaus benaderen: Pondera, Bosch & van Rijn en Arcadis.

Met het oog op de planning ontvangen wij graag uiterlijk eind van deze week jullie reacties op beide documenten. Mocht dat nou niet lukken, dan het vriendelijke verzoek om even te laten weten wanneer het geven van een reactie wel lukt. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e [@minezk.nl](mailto:minezk.nl)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted]; [redacted] @rws.nl; [redacted]; [redacted] ([redacted]); [redacted] @minezk.nl; [redacted] @minienw.nl; [redacted] @minInv.nl; [redacted] @mindef.nl; [redacted] @mindef.nl; [redacted] @rws.nl; [redacted] @rijksoverheid.nl; [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] @medemblik.nl; [redacted] @medemblik.nl; [redacted] @hollandskroon.nl

Cc: [redacted] @minezk.nl; [redacted] @minienw.nl; [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] @hollandskroon.nl; [redacted] @medemblik.nl; [redacted] @minInv.nl; [redacted] @rws.nl; [redacted] @rijksoverheid.nl; [redacted] @gmail.com; [redacted] @noord-holland.nl; [redacted] @rijksoverheid.nl; [redacted] @mindef.nl

From: [redacted]

Sent: Thur 10/12/2023 11:14:03 AM

Subject: RE: Verzoek om reactie: uitwerkingen fase 2 'integrale verkenning Wieringerhoek'

Received: Thur 10/12/2023 11:14:07 AM

Dag [redacted]

Even een korte reactie van mijn kant. Het klopt inderdaad dat de planning een maand naar achter is opgeschoven. Aangezien we nu aan de voorkant meer tijd nemen, en we wel een enigszins reële planning willen neerleggen, heeft dit geleid tot deze aanpassing. V.w.b. de vraag over de ontwerpeisen: die vraag is algemeen van aard, dus niet per optie/variant, en gezien de complexiteit ook vrij 'open' gesteld. We zijn vooral benieuwd in welke mate het het bureau al lukt om met ontwerpeisen, regels en/of voorschriften te komen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted] (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 ([redacted])
E [redacted] @minezk.nl

Van: [redacted] (RWS NOVA) < [redacted] @rws.nl >

Verzonden: donderdag 12 oktober 2023 12:55

Aan: [redacted] @minezk.nl; [redacted] @minienw.nl; [redacted] an ([redacted])
 < [redacted] @minInv.nl>; [redacted] @mindef.nl < [redacted] @mindef.nl>; [redacted] @rws.nl>; [redacted] @rijksoverheid.nl>; [redacted] @noord-holland.nl'
 < [redacted] @noord-holland.nl>; [redacted] @medemblik.nl' < [redacted] @medemblik.nl>; [redacted] @hollandskroon.nl'
 < [redacted] @hollandskroon.nl>

CC: [redacted] @minezk.nl>; [redacted] @minienw.nl>; [redacted] @noord-holland.nl>; [redacted] @hollandskroon.nl>; [redacted] @medemblik.nl>; [redacted] @minInv.nl>; [redacted] @rws.nl>; [redacted] @rws.nl>; [redacted] @gmail.com>; [redacted] @rijksoverheid.nl>; [redacted] @noord-holland.nl>; [redacted] @rijksoverheid.nl>; [redacted] @mindef.nl' < [redacted] @mindef.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek om reactie: uitwerkingen fase 2 'integrale verkenning Wieringerhoek'

Beste Collega's,

Dank voor het goede en gezamenlijke werk vanuit de projectgroep. Voldoende aandacht voor de belangen en ook de zorgpunten. Hierbij mijn akkoord. Op naar de uitvoering! Twee vragen/opmerkingen:

- ∨ **Spoor 1:**
 In de planning lees ik eind maart de oplevering van het eindrapport door het bureau. Ik heb begrip voor deze planning, eerder spraken we echter over februari. Laten we steeds scherp blijven op eventuele verdere uitloop. Er wordt gevraagd om eventuele ontwerpeisen: prima! Is het de bedoeling ook ontwerpeisen per optie/variant op te leveren, lijkt me behoorlijk complex?
- ∨ **Spoor 2:**
 Geen opmerkingen, ziet er goed uit!

Groet 5.1.2e

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>
Verzonden: maandag 9 oktober 2023 12:47
Aan: 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e @mindef.nl'
 < 5.1.2e @mindef.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e @rijksverheid.nl>; 5.1.2e @noord-holland.nl'
 < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e @medemblik.nl' < 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e @hollandskroon.nl'
 < 5.1.2e @hollandskroon.nl>
CC: 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minienw.nl>; 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @hollandskroon.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>; 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e @rijksverheid.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e @rijksverheid.nl>; 5.1.2e @mindef.nl' < 5.1.2e @mindef.nl>

Onderwerp: Verzoek om reactie: uitwerkingen fase 2 'integrale verkenning Wieringerhoek'

Urgentie: Hoog

Beste leden van de stuurgroep,

Zoals afgesproken in de laatste stuurgroep d.d. 13 september, leg ik hierbij - namens de projectgroep - de uitwerkingen van de uitvraag voor het externe onderzoek (spoor 1) en het marktverkenningdocument (spoor 2) i.h.k.v. fase 2 van de 'integrale verkenning Wieringerhoek' aan jullie voor. Voor de uitvraag willen we de volgende 3 bureaus benaderen: Pondera, Bosch & van Rijn en Arcadis.

Met het oog op de planning ontvangen wij graag uiterlijk eind van deze week jullie reacties op beide documenten. Mocht dat nou niet lukken, dan het vriendelijke verzoek om even te laten weten wanneer het geven van een reactie wel lukt. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: 5.1.2e [5.1.2e @minienw.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @hollandskroon.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @medemblik.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @minlnv.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @rijksverheid.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @noord-holland.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rijksverheid.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @mindef.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @mindef.nl]
From: 5.1.2e (5.1.2e)
Sent: Thur 10/12/2023 7:30:00 AM
Subject: RE: Verzoek om reactie: uitwerkingen fase 2 'integrale verkenning Wieringerhoek'
Received: Thur 10/12/2023 7:30:06 AM

Goedemorgen allen,

Tot op heden heb ik alleen een reactie van het RVB mogen ontvangen, verder nog van niemand van de stuurgroep. Kan een ieder voor z'n eigen organisatie erop aansturen dat er z.s.m. een reactie komt van het "eigen" stuurgroep lid? Het zou heel fijn zijn als we volgende week verder kunnen en de volgende stap kunnen zetten!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e)

Verzonden: maandag 9 oktober 2023 12:47

Aan: 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minienw.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @mindef.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @rws.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @rws.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @rijksverheid.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @noord-holland.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @noord-holland.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @medemblik.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @medemblik.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @hollandskroon.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @hollandskroon.nl>]
CC: 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minienw.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @noord-holland.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @hollandskroon.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @medemblik.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minlnv.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @rws.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @rws.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @gmail.com>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @rijksverheid.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @noord-holland.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @rijksverheid.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @mindef.nl>]; 5.1.2e [5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @mindef.nl>]

Onderwerp: Verzoek om reactie: uitwerkingen fase 2 'integrale verkenning Wieringerhoek'

Urgentie: Hoog

Beste leden van de stuurgroep,

Zoals afgesproken in de laatste stuurgroep d.d. 13 september, leg ik hierbij - namens de projectgroep - de uitwerkingen van de uitvraag voor het externe onderzoek (spoor 1) en het marktverkenningdocument (spoor 2) i.h.k.v. fase 2 van de 'integrale verkenning Wieringerhoek' aan jullie voor. Voor de uitvraag willen we de volgende 3 bureaus benaderen: Pondera, Bosch & van Rijn en Arcadis.

Met het oog op de planning ontvangen wij graag uiterlijk eind van deze week jullie reacties op beide documenten. Mocht dat nou niet lukken, dan het vriendelijke verzoek om even te laten weten wanneer het geven van een reactie wel lukt. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie

T +31 (5.1.2e
E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

< 5.1.2e @medemblik.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minInv.nl>; 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @mindef.nl' < 5.1.2e @mindef.nl>

Onderwerp: Verzoek om reactie: uitwerkingen fase 2 'integrale verkenning Wieringerhoek'

Urgentie: Hoog

Beste leden van de stuurgroep,

Zoals afgesproken in de laatste stuurgroep d.d. 13 september, leg ik hierbij - namens de projectgroep - de uitwerkingen van de uitvraag voor het externe onderzoek (spoor 1) en het marktverkenningdocument (spoor 2) i.h.k.v. fase 2 van de 'integrale verkenning Wieringerhoek' aan jullie voor. Voor de uitvraag willen we de volgende 3 bureaus benaderen: Pondera, Bosch & van Rijn en Arcadis.

Met het oog op de planning ontvangen wij graag uiterlijk eind van deze week jullie reacties op beide documenten. Mocht dat nou niet lukken, dan het vriendelijke verzoek om even te laten weten wanneer het geven van een reactie wel lukt. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] [redacted] @noord-holland.nl
From: [redacted], [redacted]
Sent: Wed 10/25/2023 10:29:58 AM
Subject: RE: Voorbereiding fysieke gesprekken Wieringerhoek
Received: Wed 10/25/2023 10:30:05 AM

Dag [redacted],

Mijn dank is groot. Kan je deze data voorlopig reserveren? Ik kom zsm met definitieve reserveringen, als iedereen heeft gereageerd.

Dank en groet,

[redacted]
 [redacted]

.....
Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten
Directie Transacties & Projecten
Rijksvastgoedbedrijf
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
 Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

.....
 [redacted] [redacted]
 [redacted] @Rijksoverheid.nl
<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

.....
Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Van: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Verzonden: woensdag 25 oktober 2023 10:09

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted], [redacted], [redacted] <[redacted]@minienw.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@minlv.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@rws.nl>
CC: [redacted], [redacted] <[redacted]@minezk.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@rws.nl>; [redacted] <[redacted]@Rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Voorbereiding fysieke gesprekken Wieringerhoek

Hoi [redacted],

Hierbij mijn beschikbaarheid

Gr [redacted]

[redacted]
 Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[redacted]
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl
 [redacted] @noord-holland.nl



Van: [redacted], [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>

Verzonden: maandag 23 oktober 2023 09:58

Aan: [redacted], [redacted] <[redacted]@minienw.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@minlv.nl>; [redacted], [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>; [redacted] <[redacted]@rws.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rws.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @Rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Voorbereiding fysieke gesprekken Wieringerhoek

Dag allen,

Met de publicatie van het marktverkenningdocument is het goed om de voorbereiding van de fysieke gesprekken te starten. Deze zijn voorzien voor december. Met deze mail wil ik graag de mensen per organisatie met jullie doornemen, en de data die we reserveren voor de gesprekken.

Doel van de gesprekken is, naast kennismaken, om jullie belangen en zorgen op tafel te leggen bij een mogelijk project. Hierbij kunnen jullie alle vragen stellen die nodig zijn om goed antwoord te geven op de vraag of een zon-op-water project in de Wieringerhoek mogelijk is. Tijdens het gesprek zullen partijen niet direct alle antwoorden hebben, maar jullie zullen de partijen voeden om daar schriftelijk zo goed mogelijk op terug te komen.

Wie?

Het is de bedoeling dat de gesprekken worden gevoerd met vertegenwoordigers van de ministeries van I&W, LNV en Defensie, iemand namens de decentrale overheden en iemand vanuit RWS MN. Daarnaast zal ik aanwezig zijn voor begeleiding, verslaglegging en eventuele vragen over haalbaarheid (ervaring, financiering etc.)

Op dit moment heb ik jullie namen staan als vertegenwoordigers van deze organisaties. Klopt dit, of zal iemand anders deelnemen aan deze gesprekken?

Ministerie I&W	5.1.2e\1.2e
Ministerie LNV	5.1.2e

Ministerie Defensie	5.1.2e 2e 5.1.2e
Lokale overheden	5.1.2e
RWS MN	5.1.2e
RVB	5.1.2e 5.1.2e

Wanneer?

Ik zou jullie willen vragen naar de beschikbaarheid op onderstaande data. Omdat we met veel zijn hoop ik op enige flexibiliteit in vaste overleggen etc. Anders wordt het een grote uitdaging. Zouden jullie deze data dan ook willen reserveren? Idee is om een gesprek van 3 uur te doen in de ochtend, en een gesprek van 3 uur in de middag. Ik denk nu aan het atrium bij het Rijksvastgoedbedrijf te Den Haag. Gaat om de volgende data:

- 6 december ja
- 7 december ochtend, niet mijn voorkeur
- 8 december ja
- 12 december ja
- 13 december ja
- 15 december ja
- 20 december ja
- 21 december nee
- 22 december ja

Ik hoor graag van jullie!

Dank en groet,

5.1.2e 5.1.2e .2e 5.1.2e
5.1.2e

Sectie Hernieuwbare Energie & Projecten

Directie Transacties & Projecten

Rijksvastgoedbedrijf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag

Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

[@Rijksoverheid.nl](https://twitter.com/Rijksoverheid)

<http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl>

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

To: [redacted] [redacted] @noord-holland.nl
 Cc: [redacted] [redacted] @noord-holland.nl
 From: [redacted]
 Sent: Fri 10/13/2023 10:37:25 AM
 Subject: RE: voorstel reactie 2 uitvragen Wieringerhoek
 Received: Fri 10/13/2023 10:37:28 AM

Hoi [redacted],

Dank je, ga ik doen!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Plv. sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling

T ([redacted]

[redacted] ([redacted]

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[redacted] @noord-holland.nl



Van: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Verzonden: donderdag 12 oktober 2023 16:27

Aan: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@noord-holland.nl>

Onderwerp: FW: voorstel reactie 2 uitvragen Wieringerhoek

Hoi [redacted],

Bijgaand mijn voorstel, afgestemd met [redacted].

Inmiddels komen ook de reacties van anderen binnen. Allen zijn akkoord en complimenteaus, soms met een kleine opmerking erbij, oa over de oplevering eind maart.

Akkoord met dit voorstel?

Kun jij deze verzenden uit jou mailbox?

Gr [redacted]

Beste [redacted], beste projectgroep,

Dank voor de twee voorstellen, deze zien er goed uit.

De uitvraag van spoor 1 is redelijk beknopt. Hierin krijgen de bureaus de ruimte om hier met een voorstel te komen. Dat is belangrijk en helpt in dit traject waarin we zelf ook nog niet alles scherp hebben. Tegelijk brengt dit ook 'n bepaald risico met zich mee dat het resultaat (net) niet aansluit bij de beslisinformatie die we nodig hebben. Dit vraagt om een goede interactie met de projectgroep.

Dat zit 't volgens mij met name in de definitie van 'de randen van het speelveld.'

Het hebben van interactie met de projectgroep is op zich benoemd in de uitvraag, maar mag wat mij betreft iets specifieker gemaakt worden door een paar momenten/ onderwerpen te benoemen waarop interactie nodig is.

Dan is het daarnaast (ook) aan de projectgroep hier scherpte in aan te brengen tijdens het de uitvoering.

De uitvraag van spoor 2 is akkoord.

Tot slot hecht ook de provincie aan een voortvarend proces. Op zich begrijpelijk en realistisch dat het een maand lang duurt dan eerder afgesproken. Op tijd afronden is cruciaal voor het grotere proces.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Provincie Noord-Holland
Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

12 (5.1.2e

Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

5.1.2e @noord-holland.nl



To: [redacted] [redacted]@noord-holland.nl
From: [redacted] [redacted] [redacted]
Sent: Mon 7/10/2023 3:32:24 PM
Subject: RE: Zonnebrief 2.0 en implicaties voor fase 2 verkenning
Received: Mon 7/10/2023 3:33:12 PM
[20230705 Voorstel tweede onderdeel integrale verkenning Wieringerhoek - concept \(003\).docx](#)

Hoi [redacted],

Dit is het voorstel wat [redacted] woensdag naar ons mailde. Er zijn veel kanttekeningen te plaatsen bij dit voorstel, zoals donderdag ook besproken.

Fijn dat we morgenochtend nog even kunnen bellen.

Hartelijke groet,



[redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted]
 Telefoon: [redacted]

Van: [redacted] [redacted]@noord-holland.nl
Verzonden: maandag 10 juli 2023 10:58
Aan: [redacted] [redacted] [redacted]@medemblik.nl
Onderwerp: RE: Zonnebrief 2.0 en implicaties voor fase 2 verkenning

Hoi [redacted],

Twee vraagjes:

- Is er al een uitgewerkt plan/voorstel voor Verkenning 2? Ik zie heel veel in mails staan, maar is dit ergens gebundeld?
- Kunnen we vandaag nog even bellen? (zou dat voor drieën kunnen?) Ik heb hierover nog doorgepraat met [redacted] en [redacted]. Lijkt me goed om daar nog even bij stil te staan, voor morgen.

[redacted]
 Provincie Noord-Holland
 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling

[redacted]
 Houtplein 33 2012 DE Haarlem

www.noord-holland.nl

[redacted]@noord-holland.nl



Van: [redacted] [redacted] [redacted]@medemblik.nl
Verzonden: vrijdag 7 juli 2023 10:23
Aan: [redacted] [redacted]@hollandskroon.nl; [redacted] [redacted]@noord-holland.nl; [redacted] [redacted]@hollandskroon.nl
Onderwerp: FW: Zonnebrief 2.0 en implicaties voor fase 2 verkenning

Beste allemaal,

Deze (onderstaande) e-mail van [5.1.2e] zet ik ook graag naar jullie door. In de bijlage vinden jullie de Zonnebrief van de minister Jetten. Ik las de Zonnebrief en volgens mij klopt de redenering van [5.1.2e]. Hoe kijken jullie hiernaar?

Hartelijke groet,



[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]
[5.1.2e]
Telefoon: [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] (NOVA)
Verzonden: vrijdag 7 juli 2023 09:16
Aan: [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@minezk.nl>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@minezk.nl>; [5.1.2e] (NOVA) <[5.1.2e]@rws.nl>
Onderwerp: Zonnebrief 2.0 en implicaties voor fase 2 verkenning

Hoi [5.1.2e],

Ik neem aan dat je de zonnebrief gelezen hebt die jouw Minister gisteren verzonden heeft, mede namens de Minister van BzK.

Zon op natuurgronden is nee, tenzij.

Afgelopen dinsdag met collega's van BzK gezeten die bezig zijn met de nadere invulling van het nee, tenzij

Voor het IJssel- Markermeer wat gezien wordt als 'natuurgrond, ook al is het water' er wordt gedacht aan:

- Nee, tenzij tussen bestaande en aankomende windparken in het water van het ijssel- en markermeer
- Nee, tenzij natuurinclusief.
- Nee, tenzij het water geen natura 2000 status kent, bijvoorbeeld het water rondom de maxima centrale, sluizencomplexen van RWS en bijvoorbeeld het water van (jacht)havens.

Ik hoop dat ze deze nee, tenzij's er door heen komen, anders kunnen we wel stoppen met zonne-projecten in het IJsselmeer en dus ook onze verkenning. Ik neem aan dat jij of Willem daarover contact hebben met de collega's van BzK. Klopt dat?

Voor de fase 2 van de verkenning heeft het ook direct gevolgen mijn inziens. Want binnen de gebiedsscope van de Wieringerhoek zijn geen bestaande en aankomende windparken in het water en er zijn ook geen stukken water die uitgezonderd zijn van de natura 2000 bescherming.

Het enige wat dat nog mogelijk is 'natuurinclusieve' projecten. Zonnepanelen op palen of (vrij) drijvende zonnepanelen op palen zijn nooit natuurinclusief (ze dragen niet bij aan natura 2000, KRW, PAGW doelstellingen of natuurdoelstelling van provincie/gemeente). Je kan ze mogelijk wel vergunnen, als ze geen significant negatieve effecten hebben op de natuur en waterkwaliteit, maar geen significante negatieve effecten hebben, is wat anders dan een positieve bijdrage leveren aan natuurdoelstellingen.

Mijn inziens kunnen alleen zonne-atollen en zonne-eilanden een positieve bijdragen leveren aan natuur en waterkwaliteitsdoelstellingen en dus het stempel natuurinclusief krijgen, waarbij zonne-eilanden niet mogelijk zijn vanwege waterberging en watervoorraad (en negatieve businesscase vanwege de enorme hoeveelheid zand die je dan moet opspuiten). Nu zijn we van plan een soort varianten studie te doen, waar ook de 'niet-natuurinclusieve varianten' inzitten. Is dat wel zinnig als het (toekomstig) beleid dat wel eist?

We kunnen mijn inziens twee dingen doen:

1. Huidige uitvraag versmallen naar alleen natuurinclusieve varianten
2. Of bij de beoordeling een extra uitgangspunt toevoegen, namelijk natuurinclusiviteit (als een soort harde No-Go).

Hoe zie jij dit?

Groet, [5.1.2e]

Voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek'

Versie: concept

Datum: 05-07-2023

1. Inleiding

Sinds eind 2022 werken de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat en de decentrale overheden (gemeente Medemblik, gemeente Hollands Kroon en provincie Noord-Holland) samen aan de 'integrale verkenning Wieringerhoek'. Deze verkenning moet een zo concreet mogelijk antwoord opleveren op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied.

De integrale verkenning bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betrof een inventarisatie van de verschillende beleidsambities, -doelen en -kaders en de verschillende beheer- en gebruiksfuncties die gelden voor dit gebied. Onlangs is dit eerste onderdeel van de integrale verkenning door de projectgroep succesvol afgerond (voor de resultaten ervan: zie bijlage 1). Het tweede onderdeel betreft een verkennend onderzoek naar hoe een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek er in de praktijk uit zou kunnen zien, gelet op deze uitgangspunten. Opzet is om een aantal opties/varianten van een 'zon op water'-project uit te werken en deze te beoordelen aan de hand van het overzicht van beleidsmatige en juridische uitgangspunten, zoals geformuleerd in het eerste onderdeel van de integrale verkenning. Hierbij dient o.a. ingegaan te worden op omvang, type uitvoering, looptijd, mitigerende en/of natuurversterkende maatregelen en functiecombinaties ten behoeve van andere gebiedsopgaven. Dit tweede onderdeel zal worden uitgezet bij één (of meerdere) externe bureau(s).

2. Afbakening

Het tweede onderdeel van de integrale verkenning Wieringerhoek dient uitgevoerd te worden binnen de volgende beperkende voorwaarden:

- De integrale verkenning is geografisch afgebakend en richt zich uitsluitend op het zoekgebied Wieringerhoek, zoals dat opgenomen is in de Regionale Energiestrategie van Noord-Holland Noord. Voor de exacte ligging van dit gebied, zie onderstaand kaartje: [<kaartje invoegen>](#)
- Het aantal te beschouwen opties/varianten voor een 'zon op water'-project dient beperkt te worden tot maximaal 3 tot 5 opties/varianten;
- Het Buitendijks Plan van initiatiefnemer Meerlicht B.V. dient daarbij in ieder geval één van de te beschouwen opties/varianten te zijn;
- Gevraagd wordt om een kwalitatieve beoordeling te geven van de opties/varianten en hierbij extra aandacht te schenken aan de belangrijkste aandachtspunten en mogelijke opties voor alternatieven/oplossingsrichtingen, zoals geïdentificeerd in het eerste onderdeel van de integrale verkenning;
- Het onderzoek maakt expliciet geen onderdeel uit van de m.e.r.-procedure en er wordt dan ook niet verwacht dat dit de diepgang van een MER-onderzoek heeft. Het onderzoek kan gezien worden als een soort van voortoets, op basis waarvan de keuze gemaakt kan worden om al dan niet een planologische procedure te starten;
- Het definitieve onderzoeksrapport dient uiterlijk eind november opgeleverd te worden;
- Voor het onderzoek is een budget van maximaal €50.000,- (in de vorm van 2x €25.000,-) beschikbaar.

3. De opties/varianten

Het IJsselmeer is het grootste binnenwater van ons land en wordt gekenmerkt door harde wind, flinke golfslag en periodiek kruierend ijs (gemiddeld eens in de 30 jaar). Een 'zon op water'-project in de Wieringerhoek moet bestand zijn tegen deze omstandigheden gedurende de looptijd van het project. Er zijn een vijftal type technische constructies denkbaar die deze omstandigheden aan kunnen (flexibele zonne-matrasen, rigide drijvende zonne-installaties, zonne-installaties op palen, zonne-atollen en zonne-eilanden).

Het bureau mag naast het Buitendijks Plan zelf - in samenspraak met de begeleidingsgroep (bestaande uit max. 3 leden van de projectgroep) - de andere te beschouwen opties/varianten voor een 'zon op water'-project bepalen, waarbij wel de volgende uitgangspunten in acht genomen dienen te worden:

- De opties/varianten dienen een goede afspiegeling te zijn van de verschillende type technische constructies die er mogelijk zijn: drijvend, op palen en al dan niet in combinatie met eilandstructuren;
- De opties/varianten moeten in beginsel technisch én financieel-economisch uitvoerbaar zijn;
- De opties/varianten dienen een zo compleet mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden binnen de gestelde uitgangspunten;
- De opties/varianten dienen te variëren in schaalgrootte, waarbij met het oog op de RES-doelstelling een minimale omvang van **XXX MWp** geldt;
- Bij de selectie en uitwerking van de opties/varianten dient tevens gekeken te worden naar functiecombinaties ten behoeve van andere gebiedsopgaven.

4. Globale planning

Hieronder wordt de globale planning van het tweede onderdeel van de integrale verkenning geschetst. Later zal in afstemming met het geselecteerde bureau(s) een nadere planning uitgewerkt worden.

- Medio juli: bespreken uitgewerkte voorstel in stuurgroep;
- Juli+Aug: doorlopen inkoopprocedure en opdrachtverlening;
- Sep+okt: uitvoeren 2^e onderdeel verkenning door bureau(s);
- Begin nov.: opleveren conceptrapport door bureau(s);
- Medio nov.: bespreken conceptrapport met projectgroep;
- Eind nov.: opleveren eindrapport door bureau(s).

5. Bestaande literatuur

Er zijn reeds diverse onderzoeken en verkenningen uitgevoerd naar de mogelijkheden voor energie-opwek in het IJsselmeergebied en de Wieringerhoek. Het bureau kan voor haar onderzoek gebruikmaken van o.a. de volgende documenten:

- het rapport van Deltares en Bureau Waardenburg over het Buitendijks Plan;
- alle stukken m.b.t. het Buitendijks plan. Het geselecteerde bureau zal hiervoor contact opnemen met Meerlicht B.V. en daar de meest actuele informatie over het Buitendijks Plan ophalen;
- de pre-verkenning pilot Zon op Water IJsselmeergebied door Pondera en Bureau Waardenburg;
- Het milieueffectrapport Verkenning Wieringerhoek door Witteveen+Bos in het kader van het project Wieringerhoek als onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW);
- De energieverkenningen IJsselmeer: Energieverkenning IJsselmeergebied, Agenda IJsselmeergebied 2050 & Rapport Verdiepende Energieverkenning IJsselmeergebied.
- Resultaten van het eerste onderdeel van de integrale verkenning (overzicht beleidsmatige en juridische uitgangspunten + bijbehorende notitie).

6. Selectie bureau(s)

We zien 3 categorieën van onderzoek- en adviesbureaus die in aanmerking kunnen komen voor deze opdracht:

1. Adviesbureaus met veel kennis van het energiedomein zoals Pondera en Bosch & van Rijn;
2. Ingenieursbureaus zoals Sweco, Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV;
3. Onderzoeksinstituten zoals TNO, CE Delft en DNV.

5%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljoicMC4wLjAwMDAilCJQljoiv2luMzliLCJBTil6Ik1haWwILCJXVCi6Mn0%3D%7C3000%7C%7C&sdata=41Ljm8qoZl0qHfs7Shzo%2F6O%2BEeSvfg7gxliIQTa6BY%3D&reserved=0)

5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl < 5.1.2e @minezk.nl >>
 Datum: maandag 09 okt. 2023 12:47 PM
 Aan: 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl < 5.1.2e @minezk.nl >>, 5.1.2e 5.1.2e
 (5.1.2e @minienw.nl < 5.1.2e @minienw.nl >>, 5.1.2e (5.1.2e)
 5.1.2e @minInv.nl < 5.1.2e @minInv.nl >>, 5.1.2e @mindef.nl'
 < 5.1.2e @mindef.nl < 5.1.2e @mindef.nl >>, 5.1.2e
 < 5.1.2e @rws.nl < 5.1.2e @rws.nl >>, 5.1.2e
 < 5.1.2e @rws.nl < 5.1.2e @rws.nl >>, 5.1.2e
 < 5.1.2e @rijksoverheid.nl < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >>, 5.1.2e @noord-holland.nl' < 5.1.2e @noord-
 holland.nl < 5.1.2e @noord-holland.nl >>, 5.1.2e @medemblik.nl'
 < 5.1.2e @medemblik.nl < 5.1.2e @medemblik.nl >>, 5.1.2e @hollandskroon.nl'
 < 5.1.2e @hollandskroon.nl < 5.1.2e @hollandskroon.nl >>
 Kopie: 5.1.2e , 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minezk.nl < 5.1.2e @minezk.nl >>, 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e
 < 5.1.2e @minienw.nl < 5.1.2e @minienw.nl >>, 5.1.2e < 5.1.2e @noord-holland.nl < 5.1.2e @noord-
 holland.nl >>, 5.1.2e < 5.1.2e @hollandskroon.nl < 5.1.2e @hollandskroon.nl >>, 5.1.2e 5.1.2e
 < 5.1.2e @medemblik.nl < 5.1.2e @medemblik.nl >>, 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e)
 < 5.1.2e @minInv.nl < 5.1.2e @minInv.nl >>, 5.1.2e (RWS NOVA) < 5.1.2e @rws.nl < 5.1.2e @rws.nl >>, 5.1.2e
 5.1.2e (RWS MN) < 5.1.2e @rws.nl < 5.1.2e @rws.nl >>, 5.1.2e
 < 5.1.2e @gmail.com < 5.1.2e @gmail.com >>, 5.1.2e 5.1.2e van
 < 5.1.2e @rijksoverheid.nl < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >>, 5.1.2e < 5.1.2e @noord-
 holland.nl < 5.1.2e @noord-holland.nl >>, 5.1.2e 5.1.2e
 < 5.1.2e @rijksoverheid.nl < 5.1.2e @rijksoverheid.nl >>, 5.1.2e @mindef.nl'
 < 5.1.2e @mindef.nl < 5.1.2e @mindef.nl >>

Onderwerp: Verzoek om reactie: uitwerkingen fase 2 'integrale verkenning Wieringerhoek'

Beste leden van de stuurgroep,

Zoals afgesproken in de laatste stuurgroep d.d. 13 september, leg ik hierbij - namens de projectgroep - de uitwerkingen van de uitvraag voor het externe onderzoek (spoor 1) en het marktverkenningdocument (spoor 2) i.h.k.v. fase 2 van de 'integrale verkenning Wieringerhoek' aan jullie voor. Voor de uitvraag willen we de volgende 3 bureaus benaderen: Pondera, Bosch & van Rijn en Arcadis.

Met het oog op de planning ontvangen wij graag uiterlijk eind van deze week jullie reacties op beide documenten. Mocht dat nou niet lukken, dan het vriendelijke verzoek om even te laten weten wanneer het geven van een reactie wel lukt. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
 5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

 Directie Realisatie Energietransitie
 Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
 E 5.1.2e @minezk.nl < 5.1.2e @minezk.nl >

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
 The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

From: 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)
Location: Zaal 5.210, Kantoor RVB, St. Jacobsstraat 16 te Utrecht
Importance: Normal
Subject: Werksessie #2: bespreken uitgewerkte voorstel 2e onderdeel verkenning
Start Date/Time: Thur 8/17/2023 8:30:00 AM
End Date/Time: Thur 8/17/2023 10:30:00 AM

Dag allen,

Hierbij de uitnodiging voor de laatste werksessie om te komen tot de finale versie van het voorstel voor de stuurgroep. Zoals gister afgesproken, gaan 5.1.2e en ik beide voorstellen, zoals die er nu liggen, met elkaar integreren. Het definitieve conceptvoorstel zullen wij minimaal een week van tevoren opsturen, zodat iedereen voldoende tijd heeft om zich goed voor te bereiden op deze werksessie. De werksessie vindt plaats in Utrecht op het kantoor van het Rijksvastgoedbedrijf. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e (Opwek van Energie op Rijksvastgoed)

Directie Realisatie Energietransitie

Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T +31 (5.1.2e)
E 5.1.2e @minezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Het Rijksvastgoedbedrijf
 Directie Transacties en Projecten
 T.a.v: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e
 Postbus 16169
 2500 BD Den Haag

Datum: 16 november 2023

Betreft: Verklaring interesse in de marktverkenning voor de Ontwikkellocatie Zon-op-Water en Natuur gelegen in de Wieringerhoek te IJsselmeer

Geachte heer [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

Via Biedboek.nl hebben we kennisgenomen van de marktverkenning voor de Ontwikkellocatie Zon-op-Water en Natuur gelegen in de Wieringerhoek te IJsselmeer. Het gaat om de aanbidding van de gebruiksrechten van Rijksgronden voor het realiseren van een zon-op-water project, waarin tevens een meerwaarde wordt geleverd aan de doelstellingen van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), natuur en recreatie. Op basis van objectieve criteria wordt naar aanleiding van de verkenning de partij geselecteerd die het beste in staat is om invulling te geven aan het project. Via deze brief maakt Meerlicht B.V., ondersteund door de hieronder genoemde samenwerkende partners in het Buitendijks Plan, haar interesse in de marktverkenning kenbaar.

GroenLeven BV, Van Oord Nederland B.V. en ENGIE Energie Nederland N.V. zijn samenwerkingspartners in het gebiedsplan dat bekend is onder de naam "Buitendijks Plan". Het Buitendijks Plan is een gebiedsplan dat voorziet zowel in natuurontwikkeling, energieopwekking als recreatieve versterking van de Wieringerhoek. Voor het verder ontwikkelen en realiseren van Buitendijks Plan is de entiteit Meerlicht B.V. opgericht. Voor de samenwerking in de gebiedsontwikkeling hebben de samenwerkingspartners afspraken gemaakt, hierna te noemen het "Voorcontract". In deze brief worden de rollen van de samenwerkingspartners en de afspraken uit het Voorcontract toegelicht.

In de gebiedsontwikkeling wordt ten aanzien van de rolverdeling het volgende overwogen:

- Van Oord is een toonaangevende aannemer in de Nederlandse droge en natte infrastructuurmarkt met brede internationale ervaring op het gebied van baggeren, offshore en offshore wind.
- GroenLeven ontwikkelt, realiseert en exploiteert o.a. grootschalige zoet- en brakwatergerelateerde zonneparken.
- ENGIE en haar groepsmaatschappijen zijn breed actief in de (hernieuwbare) energiesector. ENGIE en haar groepsmaatschappijen ontwikkelen en exploiteren o.a. grootschalige energiecentrales en aanverwante technologieën. Zo is ENGIE eigenaar van de Maximacentrale te Lelystad. Bovendien handelen en leveren ENGIE en haar groepsmaatschappijen energie aan eindgebruikers.

Vanuit de hiervoor genoemde kerncompetenties zijn door de samenwerkingspartners afspraken gemaakt. Deze kunnen als volgt worden samengevat:

- a. Het doel van de samenwerking is om vanuit de verschillende rollen, met inachtneming van het bepaalde in het Voorcontract, de verdere ontwikkeling van het Buitendijks Plan nader te onderzoeken en uit te werken. De netaansluiting van de Maximacentrale van ENGIE om de

geproduceerde elektriciteit van Buitendijks Plan op het openbare hoogspanningsnetwerk in te voeden vormt hiervan een onderdeel.

- b. Partijen zullen kennis, informatie en knowhow inbrengen die redelijkerwijs nodig is, met inachtneming van het stadium van het project, alsmede de rol die iedere partij of haar groepsmaatschappijen kunnen hebben ten aanzien van het project.
- c. Partijen zullen ervoor zorgen dat alle materiële activa (inclusief eventuele rechten daarop) die nodig zijn voor de ontwikkeling van het project gedurende de gehele samenwerking beschikbaar zijn.

Wij lichten in het verdere verloop van de marktverkenning graag ons plan en het voorstel voor het Buitendijks Plan aan u toe. We zien uw uitnodiging voor het vervolgproces met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Namens **Meerlicht:**
Namens **GroenLeven:**

5.1.2e

Naam: 5.1.2e
Functie: Directeur
Datum: 17-11-2023

Namens **Meerlicht:**
Namens **GroenLeven:**

5.1.2e

Naam: 5.1.2e
Functie: Directeur
Datum: 17-11-2023

Namens **Van Oord:**

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e (A)
Digitaal ondertekend
door 5.1.2e, 1.2e
5.1.2e, 5.1.2e
Datum: 2023.11.16
18:14:58 +01'00'

Naam: 5.1.2e
Functie: Directeur
Datum:

Namens **ENGIE:**

Valid Signed by 5.1.2e
on 16-11-2023

Naam: 5.1.2e
Functie: MD Renewables Belgium & NL
Datum:

Namens **ENGIE:**

Valid Signed by 5.1.2e, 5.1.2e
on 16-11-2023

Naam: 5.1.2e, 5.1.2e
Functie: CFO
Datum:

MEMO

Gespreksnotitie mbt telefonisch overleggen m.b.t. Wieringerhoek

1. Rosan Kocken met Harry Nederpelt 9 oktober 12:00–12:30
2. Rosan Kocken met Lilian Peters Wh (Hollands Kroon) 9 oktober 12:30–13:00

Opgesteld door: [5.1.2e] ([5.1.2e])
 In overleg met: [5.1.2e]
 Met bijdragen van [5.1.2e] [5.1.2e]

In de staf van 2 oktober is bij het onderwerp Wieringerhoek afgesproken een telefonische afspraak te maken met Harry Nederpelt en met Lilian Peters van Hollands kroon.

Aanleiding van deze gesprekken

Aanleiding is de raadsnotie van Hollands Kroon, waarin de raad Van Hollands Kroon verzoekt de zon op water locatie Wieringerhoek uit de RES te halen. Middels de stafnota van 2 oktober bent u hierover uitgebreid geïnformeerd.

In deze memo vindt u een voorstel voor gesprekspunten op basis van een ambtelijk vooroverleg met de beide gemeenten en enige achtergrondinformatie aanvullend op de stafnota van 2 oktober.

1. Gesprek Harry Nederpelt – –Medemblik

Bespreekpunten

Ambtelijk worden de volgende bespreekpunten voorgesteld

1. Hoe staan Medemblik en Provincie Noord-Holland in het project Zon op Water/Zonatollen Wieringerhoek
2. Wat betekent de motie van Hollands Kroon voor houding van Medemblik en voor de provincie

Ad 1

Medemblik is ambtelijk en bestuurlijk groot voorstander van de ontwikkeling Wieringerhoek en specifiek het realiseren van het Plan Buitendijks. Dit dragen zij ook actief uit.

Daarnaast kunt u ook uw standpunt ten aanzien van Wieringerhoek aangeven. In de stafnota was hierover het volgende opgenomen:

1. Provincie Noord Holland houdt vast aan de afspraken uit de RES en houdt vast aan de locatie Wieringerhoek als zoekgebied voor zon op water in combinatie met natuurontwikkeling en recreatie.
2. Door middel van de Verkenning Zon op Water in de Wieringerhoek onderzoekt de Provincie Noord-Holland samen met de regionale en Rijkspartners de mogelijk is binnen de gestelde kaders en doet een marktverkenning naar welke partijen geïnteresseerd zijn in de uitvoering hiervan. De inzet van de provincie is hierbij om naast te onderzoeken of "het mogelijk is binnen de kaders" ook te kijken naar een integrale samenhangende ontwikkeling en extra kansen voor natuur en recreatie. Daarnaast moet er voldoende aandacht zijn voor de visserij.
3. De provincie Noord-Holland hecht er aan dat ook andere plannen dan het Buitendijks Plan ruimte krijgen om invulling te geven aan een ontwikkeling van een combinatie van zon op water, natuurontwikkeling en recreatie.
4. De aanpak vergt een goede balans tussen snelheid behouden en een zorgvuldige afweging van belangen waaronder die van het Rijk.

NB Mogelijk dat het volgende ter sprake komt, of dat u dit ter sprake wilt brengen:

Medemblik zit er ten aanzien van punt 3 anders in, net als Hollands Kroon overigens. Zij hebben zich bij het besluit over de RFS ook besloten in te zetten op het realiseren van (specifiek) het Plan Buitendijk/Groen Leven.

Zoals in de stafnota aangegeven: Alleen al hieraan vasthouden en dit (blijven) uitdragen brengt een aantal risico's met zich mee:

- Politieke risico: schijn van belangenverstrengeling
- Risico voor de vervolgprocedure van de aanbesteding, waarin andere gegadigden een eventuele keuze voor het consortium Meerlicht kunnen aanvechten op grond van oneerlijke concurrentie
- Ook kan het mogelijk de bereidwilligheid van het Rijk hieraan mee te werken aantasten.

Deze risico's worden deels ondervangen door de Marktverkenning in de Integrale Verkenning die nu loopt. Mocht het consortium Meerlicht uiteindelijk als enige gegadigde hieruit komen dan ligt de situatie minder gevoelig.

Ad 2

Medemblik is uiteraard niet blij met de motie van Hollands Kroon. Bij een soortgelijke motie in de raad van Medemblik heeft Wh Nederpelt de Wieringerhoek stevig verdedigd. Belangrijkste argumenten waren het belang van de energietransitie en de eerder gemaakte afspraken inclusief de raadsbesluiten die tot een vaststelling van de RES hebben geleid. Goede regionale samenwerking vraagt ook om continuïteit. In zo'n kort tijdsbestek wisselen van standpunt kan niet bij regionale samenwerking.

5.2

U kunt over deze optie met Medemblik in gesprek gaan. Tegelijk kan het hier nu op in zetten betekenen dat Hollands Kroon gemakkelijker los gelaten kan worden.

Advies aan u is om deze optie nu niet verder uit te werken en eerst te kijken of Hollands Kroon alsnog onderdeel kan blijven van het zoekgebied Wieringerhoek

Aanvullende achtergrondinformatie

Zoeklocatie Wieringerhoek is ook opgenomen in de Integrale Kustvisie IJsselmeer De kustvisie is begin 2022 bij de gemeenten ter besluitvorming voorgelegd. De Kustvisie is door de gemeenten Enkhuizen en Medemblik vastgesteld. Destijds heeft de gemeente Hollands Kroon de Kustvisie niet vastgesteld. Begin 2023 is de Kustvisie IJsselmeerkust 'aan het meer 2030' nogmaals ter besluitvorming voorgelegd aan de raad van Hollands Kroon en is de kustvisie vastgesteld inclusief een amendement. In navolging heeft de provincie Noord-Holland in juli 2023 ook de kustvisie vastgesteld.

De projecten zoals nu opgenomen in het projectenboek zijn globaal van aard en moeten verder worden uitgewerkt om een bruikbaar uitwerkingsprogramma te realiseren. De eerste actie ligt dan ook bij de ambtelijke organisaties van de provincie en de gemeenten.

Ambtelijk gaan/zijn we in gesprek over de volgende fase rondom de Kustvisie. Een van de aandachtspunten is hoe we de bestuurlijke samenwerking zien. We bekijken de relatie met o.a. de Wieringerhoek'.

2. Gesprek Lilian Peters – Hollands Kroon

In de staf heeft u aangegeven met zowel Hollands Kroon ook het bredere gesprek aan te willen gaan over de grote ontwikkelingen in Hollandse Kroon en wat de provincie daarin kan betekenen (“ (over?)vragen wij alleen aan Hollandse Kroon of hebben we ook wat te bieden?)

Hollandse Kroon heeft ambtelijk aangegeven dit gesprek tussen u en Wh Peters vooral te willen focussen op de Wieringerhoek.

Bespreekpunten

Suggestie voor bespreekpunten:

1. Bespreken situatie m.b.t. raadsnotie Wieringerhoek.
 - a) Wat is de achtergrond van deze motie bij de raad?
 - b) Hoe zit het college van Hollands Kroon en Wethouder Peters nu in het dossier Wieringerhoek ?
 - c) Reactie vanuit u en positie van provincie Noord-Holland?

2. Andere grootschalige ontwikkelingen Hollandse Kroon (oa energietransitie irt brede welvaart. Waar komen we elkaar tegen, waar hebben we elkaar nodig

Achtergrondinformatie:

(Aanvullend op de stafnota 2 oktober)

Ad. 1a

In de discussie in de raad werden een aantal inhoudelijke argumenten genoemd om tegen te zijn, met name schade aan landschap, en dat zonne-energie ook/ eerst op daken moet worden gerealiseerd. Ook werd afnemend draagvlak genoemd, overigens zonder dat dit werd onderbouwd.

Ad. 1b

Hoe het college van Hollands Kroon in dit dossier zit is ons niet helder geworden. Ambtelijk is aangegeven dat Lilian Peters in elk geval heeft aangegeven dat de Integrale Verkenning die nu loopt moet worden uitgevoerd.

5.2

Ad. 1c

Hier kunt u uw ongenoegen bespreken over de gang van zaken, maar ook vragen wat de provincie kan doen.

Hierbij kunt u ook uw standpunt ten aanzien van Wieringerhoek aangeven.
(Zie toelichting gesprek Harry Nederpelt)

NB Mogelijk dat het volgende ter sprake komt of u ter sprake wilt brengen:

Hollands Kroon zit (net als Medemblik) ten aanzien van het Buitendijks Plan er anders in dan de Provincie. Zij hebben zich bij het besluit over de RES ook besloten in te zetten op het realiseren van het Plan Buitendijk/Groen Leven.

Zoals hierboven vermeld: Het vasthouden aan specifiek het realiseren van het Plan

5.2

Ad.2

Zoals aangegeven heeft Hollands Kroon ambtelijk aangegeven de focus te willen leggen op de Wieringerhoek. Bijgaand aanvullende achtergrondinformatie mocht het gesprek zich verbreden:

Veel nationale opgaven

Er komen veel nationale opgaven op de provincie af die doorwerken naar de regio en hiermee de gemeente Hollands Kroon (meer regie op RO vanuit BZK (ontwikkelperspectief NHN), een grote opgave voor het landelijk gebied vanuit LNV (NPLG/PPLG) en de klimaatopgave vanuit EZK (380 kV, VAWOZ, waterstofhub, RES etc.)). Het is duidelijk dat niet alle ontwikkelingen ruimtelijk gefaciliteerd kunnen worden daar is geen genoeg ruimte voor, er zal gekozen moeten worden. Deze keuzen zullen worden gemaakt tijdens het opstellen van het ontwikkelperspectief NHN. Hollands Kroon is ook zelf aan het nadenken over haar eigen toekomstvisie en werkt aan haar omgevingsvisie. Dit mede naar aanleiding van de grote politiek omslag sinds de laatste verkiezingen.

De gemeente Hollands Kroon heeft uitgesproken een pas op de plaats te maken met grootschalige ontwikkelingen. Het nieuwe bestuur wil ontwikkelingen niet tegenhouden maar kijkt wel meer dan het vorige college met een brede blik naar nieuwe ontwikkelingen in de gemeente Hollands Kroon, vanuit het principe van brede welvaart, met als doel om ontwikkelingen niet alleen op economische waarde te schatten maar ook te kijken wat het effect ervan is op de maatschappij, nu en later.

Dit standpunt is versterkt na het verschijnen van de rapportage 'Elke Regio Telt'. Wethouder Robert Leever heeft de directie van de provincie en de voormalig gedeputeerde Loggen (RO) gevraagd om samen op te trekken in het maken van een integraal toekomstbeeld voor het gebied/de gemeente vanuit het Perspectief van Brede Welvaart. Momenteel wordt ambtelijk verkend hoe de gemeente deze samenwerking voor zich ziet en wat zij daarin verwacht van de provincie. Mogelijk zal wethouder Leever, gedeputeerde Rommel ook benaderen met zijn verzoek.

VAWOZ

In de Kop van Noord-Holland speelt veel op het gebied van energie-infrastructuur. De regio is in beeld voor het aan land brengen van energie vanaf de windparken op de Noordzee. De noord-zuid hoogspanningsverbinding moet hier een plek krijgen en er wordt gezocht naar plekken om (groene) waterstof te produceren. Dit biedt kansen en heeft impact op de omgeving.

Om hier meer gevoel voor te krijgen zijn provincie samen met gemeenten Den Helder en Hollands Kroon een onderzoek gestart naar de gevolgen van deze energie-infrastructuur op de brede welvaart en de ruimte. Het doel van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van deze gevolgen zodat bestuurlijke keuzes en standpunten onderbouwd kunnen worden. Het beoogde eindresultaat is een rapport met een ruimtelijke verkenning naar verschillende varianten van hoe dit 'ecosysteem' er uit kan gaan zijn en een analyse van de gevolgen op een reeks aan brede welvaartsindicatoren.

De looptijd van het onderzoek is tot het einde van dit jaar en wordt bestuurlijk met de gemeenten besproken in het Portefeuillehouder overleg Fysieke leefomgeving Kop van NH.

Voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek'

Versie: concept

Datum: 05-07-2023

1. Inleiding

Sinds eind 2022 werken de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat en de decentrale overheden (gemeente Medemblik, gemeente Hollands Kroon en provincie Noord-Holland) samen aan de 'integrale verkenning Wieringerhoek'. Deze verkenning moet een zo concreet mogelijk antwoord opleveren op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied.

De integrale verkenning bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betrof een inventarisatie van de verschillende beleidsambities, -doelen en -kaders en de verschillende beheer- en gebruiksfuncties die gelden voor dit gebied. Onlangs is dit eerste onderdeel van de integrale verkenning door de projectgroep succesvol afgerond (voor de resultaten ervan: zie bijlage 1). Het tweede onderdeel betreft een verkennend onderzoek naar hoe een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek er in de praktijk uit zou kunnen zien, gelet op deze uitgangspunten. Opzet is om een aantal opties/varianten van een 'zon op water'-project uit te werken en deze te beoordelen aan de hand van het overzicht van beleidsmatige en juridische uitgangspunten, zoals geformuleerd in het eerste onderdeel van de integrale verkenning. Hierbij dient o.a. ingegaan te worden op omvang, type uitvoering, looptijd, mitigerende en/of natuurversterkende maatregelen en functiecombinaties ten behoeve van andere gebiedsopgaven. Dit tweede onderdeel zal worden uitgezet bij één (of meerdere) externe bureau(s).

2. Afbakening

Het tweede onderdeel van de integrale verkenning Wieringerhoek dient uitgevoerd te worden binnen de volgende beperkende voorwaarden:

- De integrale verkenning is geografisch afgebakend en richt zich uitsluitend op het zoekgebied Wieringerhoek, zoals dat opgenomen is in de Regionale Energiestrategie van Noord-Holland Noord. Voor de exacte ligging van dit gebied, zie onderstaand kaartje: [<kaartje invoegen>](#)
- Het aantal te beschouwen opties/varianten voor een 'zon op water'-project dient beperkt te worden tot maximaal 3 tot 5 opties/varianten;
- Het Buitendijks Plan van initiatiefnemer Meerlicht B.V. dient daarbij in ieder geval één van de te beschouwen opties/varianten te zijn;
- Gevraagd wordt om een kwalitatieve beoordeling te geven van de opties/varianten en hierbij extra aandacht te schenken aan de belangrijkste aandachtspunten en mogelijke opties voor alternatieven/oplossingsrichtingen, zoals geïdentificeerd in het eerste onderdeel van de integrale verkenning;
- Het onderzoek maakt expliciet geen onderdeel uit van de m.e.r.-procedure en er wordt dan ook niet verwacht dat dit de diepgang van een MER-onderzoek heeft. Het onderzoek kan gezien worden als een soort van voortoets, op basis waarvan de keuze gemaakt kan worden om al dan niet een planologische procedure te starten;
- Het definitieve onderzoeksrapport dient uiterlijk eind november opgeleverd te worden;
- Voor het onderzoek is een budget van maximaal €50.000,- (in de vorm van 2x €25.000,-) beschikbaar.

3. De opties/varianten

Het IJsselmeer is het grootste binnenwater van ons land en wordt gekenmerkt door harde wind, flinke golfslag en periodiek kruierend ijs (gemiddeld eens in de 30 jaar). Een 'zon op water'-project in de Wieringerhoek moet bestand zijn tegen deze omstandigheden gedurende de looptijd van het project. Er zijn een vijftal type technische constructies denkbaar die deze omstandigheden aan kunnen (flexibele zonne-matrasen, rigide drijvende zonne-installaties, zonne-installaties op palen, zonne-atollen en zonne-eilanden).

Het bureau mag naast het Buitendijks Plan zelf - in samenspraak met de begeleidingsgroep (bestaande uit max. 3 leden van de projectgroep) - de andere te beschouwen opties/varianten voor een 'zon op water'-project bepalen, waarbij wel de volgende uitgangspunten in acht genomen dienen te worden:

- De opties/varianten dienen een goede afspiegeling te zijn van de verschillende type technische constructies die er mogelijk zijn: drijvend, op palen en al dan niet in combinatie met eilandstructuren;
- De opties/varianten moeten in beginsel technisch én financieel-economisch uitvoerbaar zijn;
- De opties/varianten dienen een zo compleet mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden binnen de gestelde uitgangspunten;
- De opties/varianten dienen te variëren in schaalgrootte, waarbij met het oog op de RES-doelstelling een minimale omvang van **XXX MWp** geldt;
- Bij de selectie en uitwerking van de opties/varianten dient tevens gekeken te worden naar functiecombinaties ten behoeve van andere gebiedsopgaven.

4. Globale planning

Hieronder wordt de globale planning van het tweede onderdeel van de integrale verkenning geschetst. Later zal in afstemming met het geselecteerde bureau(s) een nadere planning uitgewerkt worden.

- Medio juli: bespreken uitgewerkte voorstel in stuurgroep;
- Juli+Aug: doorlopen inkoopprocedure en opdrachtverlening;
- Sep+okt: uitvoeren 2^e onderdeel verkenning door bureau(s);
- Begin nov.: opleveren conceptrapport door bureau(s);
- Medio nov.: bespreken conceptrapport met projectgroep;
- Eind nov.: opleveren eindrapport door bureau(s).

5. Bestaande literatuur

Er zijn reeds diverse onderzoeken en verkenningen uitgevoerd naar de mogelijkheden voor energie-opwek in het IJsselmeergebied en de Wieringerhoek. Het bureau kan voor haar onderzoek gebruikmaken van o.a. de volgende documenten:

- het rapport van Deltares en Bureau Waardenburg over het Buitendijks Plan;
- alle stukken m.b.t. het Buitendijks plan. Het geselecteerde bureau zal hiervoor contact opnemen met Meerlicht B.V. en daar de meest actuele informatie over het Buitendijks Plan ophalen;
- de pre-verkenning pilot Zon op Water IJsselmeergebied door Pondera en Bureau Waardenburg;
- Het milieueffectrapport Verkenning Wieringerhoek door Witteveen+Bos in het kader van het project Wieringerhoek als onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW);
- De energieverkenningen IJsselmeer: Energieverkenning IJsselmeergebied, Agenda IJsselmeergebied 2050 & Rapport Verdiepende Energieverkenning IJsselmeergebied.
- Resultaten van het eerste onderdeel van de integrale verkenning (overzicht beleidsmatige en juridische uitgangspunten + bijbehorende notitie).

6. Selectie bureau(s)

We zien 3 categorieën van onderzoek- en adviesbureaus die in aanmerking kunnen komen voor deze opdracht:

1. Adviesbureaus met veel kennis van het energiedomein zoals Pondera en Bosch & van Rijn;
2. Ingenieursbureaus zoals Sweco, Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV;
3. Onderzoeksinstellingen zoals TNO, CE Delft en DNV.

**Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
T.a.v. Zijne Excellentie de heer M.G.J. Harbers
Postbus 20901
2500 EX Den Haag**

7-7-2023

Onderwerp: Barro en overige kaders Buitendijks Plan

Hooggeachte heer Harbers,

Hartelijk dank voor uw reactie brief van 2 juni jl. Er hebben inderdaad al verschillende overleggen plaatsgevonden met Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het overleg zouden wij ook graag met uw ministerie voeren.

Omtrent het voldoen aan de kaders van het Barro en de beleidsbrief Water en Bodem Sturend (WBS) bestaat echter blijkbaar een misverstand. In deze brief willen we dat graag kort toelichten.

Ook benoemt u in uw brief het belang van het behoud van waterbergend vermogen en de zoetwatervoorraad. Dit onderschrijven wij volledig en we laten graag zien hoe daar rekening mee is gehouden in ons plan.

Barro en landaanwinning

In de Kamerbrief Water en Bodem Sturend staat de volgende keuze over ruimte voor water: "We staan geen nieuwe landaanwinning (eilanden) toe in het IJsselmeergebied, behalve voor overstroombare natuur en om te voldoen aan de Natura 2000-doelen en KRW". Het Barro geeft in artikel 2.12.2 ook aan dat landaanwinning niet mogelijk is. De relevante uitzonderingen voor Buitendijks Plan zijn dezelfde als die gelden voor de PAGW projecten:

- overstroombare natuur en daarvoor benodigde beschermende waterstaatkundige constructies;
- een aantal hectaren voor diverse gemeenten¹.

Ons plan bestaat voor het overgrote deel uit onderwater-natuur met ondergedoken waterplanten en rietoevers. De oppervlakte hiervan (totaal 2.250 ha) telt mee voor de PAGW en KRW opgave. De beschermende randen van dit gebied steken net boven water uit. Deze randen zijn overstroombaar. Ons plan voldoet daarmee aan het Barro.

¹ Dit bedraagt 5 ha per gemeente volgens de indeling van gemeenten op 22 december 2009. De gemeenten Hollands Kroon en Medemblik zijn beide fusiegemeenten.

Er bestaat geen definitie van 'overstroombaar'. Dit begrip is op verschillende manieren uitlegbaar. Bijvoorbeeld als zijnde lager dan de omliggende waterkerende dijken, of een voorspelde overstroming met een bepaalde frequentie.

Wij hebben de begrippen als volgt uitgelegd:

- overstroombare natuur: natuur die met enige regelmaat kan overstromen;
- beschermende waterstaatkundige constructies: constructies die dienen ter bescherming van de aangelegde natuur.

Ons planontwerp is gebaseerd op een gedegen ruimtelijke analyse en landschappelijke inpassing, waarbij rekening is gehouden met de belangen van water en bodem, natuur (boven en onder water), natuur-inclusieve inpassing van de zonne-energie installaties, alsmede recreatieve en economische belangen. Een integraal ontwerp dus.


Broedvogels die op kale zandgrond broeden hebben bijvoorbeeld een ondergrond nodig die droog blijft boven het zomerpeil van het IJsselmeer (-0,20 m NAP). Zware storm – ook zomers – stuwt het water over vele kilometers richting lagerwal ongeveer 1,5 m op (aan de Friese kant). Aan de meer luwe kant – de Wieringerhoek – zal dit wat minder zijn. Dat gebeurt in het IJsselmeer regelmatig. Bij storm of een zware onweersbui kan de waterstand in het IJsselmeer snel veranderen. Hierdoor en door golfoploop zullen de atolranden lager dan +0,80 m NAP, en ook de bos- en recreatie-eilanden, overstromen. Zandranden die in het broedseizoen droog moeten blijven, dienen dus op minimaal +0,80 m NAP te liggen. Ook bij winterstormen zal ondanks het lagere winterpeil van -0,4 m NAP de atolranden onder +0,80 m NAP overstromen.

Zandige randen waar geen vogels hoeven te broeden krijgen een lager aanlegniveau en zullen regelmatig overstromen. Deze verlaging is niet af te lezen uit pagina 21 (brief d.d. 23-3-2023) van de verstuurde presentatie. Dit was ook niet het doel van de toelichting. Het doel was om de effecten van een ontwerpscenario te illustreren. De balans tussen vaker overstroombaar en boven-water-broedgebied is concreet uitgewerkt. Maar overigens ook nog goed aanpasbaar.

De drijvende zonnepanelen gaan uiteraard met de stijging en daling van het waterpeil mee. De staande panelen staan op palen en kunnen door de hoogte deze verschillende waterstanden doorstaan.

In relatie tot het Barro zijn de randen ook te beschouwen als beschermende waterstaatkundige constructies. De technische principes van die profielen zijn hieronder weergegeven (in de presentatie te vinden op pagina 18, brief d.d. 23-3-2023).

Kenmerkend aan het principe van 'building with nature' is dat de scheidslijn tussen beschermende constructies en natuur erg dun is. Want een natuurlijke rand is in dat geval beide, namelijk een beschermende constructie en natuur. Een voorbeeld daarvan is het onderste profiel in de volgende figuur. In de oppervlakten weergegeven in de presentatie maken wij geen onderscheid tussen overstroombare natuur en beschermende waterstaatkundige constructies. Het is dus een misverstand dat er sprake is van landaanwinning die strijdig is met het Barro.



Figuur 1: principeprofielen toepassing beschermende randen

Op enkele locaties voorzien wij wel enige ruimte die boven water moet blijven voor het plaatsen van de elektrische installaties landschappelijk ingepast door middel van zandduinen (draagt ook bij aan Natura 2000-natuur). De hiervoor benodigde oppervlakte blijft echter ruim binnen de beschikbare ruimte voor de gemeentes (maximaal 25 ha. conform Barro artikel 2.12.2 lid 2 sub f). Ter illustratie hieronder een tekening van het plan met hoogteligging tov NAP. Alleen de kleuren rood en olijf groen zijn accenten die niet overstrombaar zijn. Alle andere delen zullen regelmatig overstromen.



Figuur 2: Hoogtekaart Buitendijks Plan

De voornoemde ontwerpaanpak is passend binnen de kaders van het Barro en ook de beleidslijn in de brief Water en Bodem sturend (27625, nr. 592). Dit is ook door uw minister bevestigd per brief van 21 maart 2023 in de beantwoording van vragen van de Tweede Kamer².

Het Buitendijks Plan past binnen de kaders van het Barro (Titel 2.12. IJsselmeergebied).

Waterberging en zoetwatervoorraad

In uw brief gaat u nader in op de aspecten waterberging en zoetwatervoorraad. De waterberging is geborgd omdat ons plan voor het overgrote deel overstroombaar is. Daardoor vergroten we geen overstromingsrisico's van polders rond het IJsselmeer.

Wat betreft de zoetwatervoorraad kunnen we het volgende opmerken. Als gevolg van toenemende droogte en zeespiegelstijging is er behalve bergingscapaciteit ook een grotere zoetwaterbuffer nodig in het IJsselmeergebied. Voor de zoetwatervoorraad geldt dat de ondergedoken waterplanten en dieper gelegen rietvelden geen effect hebben. Deze bevinden zich altijd onder de onderkant van de zoetwaterbufferschijf (-10cm NAP tot -30cm NAP³), ook bij eventueel grotere peilfluctuaties in de toekomst. Alleen ecotopen die zich bevinden in de bufferschijf (zoals waterriet) kunnen een effect hebben op de zoetwatervoorraad. Daarvoor geldt een uitzondering vanwege het belang van Europese wetgeving voor Natura 2000 en KRW.

Het Barro bevat geen specifieke regels voor het beoordelen van effecten op de zoetwatervoorraad. Technisch inhoudelijk zou men kunnen argumenteren dat een steenbestorting die door de zoetwater bufferschijf steekt een invloed heeft op de zoetwatervoorraad. Het volume dat hiermee gemoeid is, is echter nihil in relatie tot het totaal en valt geheel in het niet bij het recente peilbesluit om de dikte van de zoetwaterbufferschijf te vergroten van 20 naar 25 cm. Indien gewenst lichten wij dit graag toe met een nadere berekening.

Vervolgproces en conclusie

Inmiddels hebben wij vernomen dat fase 1 van de integrale verkenning van de ministeries van EZK, I&W, LNV, RWS, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Medemblik en Hollands Kroon is afgerond. We begrijpen dat de conclusie van de verkenning is dat er kansen liggen voor een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek. Er zijn geen 'showstoppers' geconstateerd, wel een aantal aandachtspunten. Verder is het besluit genomen om een tweede fase te koppelen aan deze verkenning. In deze tweede fase dienen de belangrijkste aandachtspunten verder uitgewerkt te worden en zal ook het door Meerlicht B.V. voorgestelde Buitendijks Plan worden betrokken.

Wij hebben vertrouwen in het vervolg, maar betreuren het wel dat er nu (opnieuw) vertraging op gaat treden in zowel de energietransitie (het plan voorziet in bijna 6% van de Nederlandse duurzame

² In de beantwoording van de vragen: 37, 138 en 143 (<https://open.overheid.nl/documenten/ronl-453c1daae04fae9253d4ab6cfd1540bd0109bbb6/pdf>)

³ De zoetwaterbufferschijf bevindt zich tussen -10 cm NAP en -30 cm NAP volgens peilbesluit 2019 en aangepast op 14 april 2023.


energieopwekking voor 2030) als de substantiële bijdrage van enkele duizenden hectares aan de PAGW en KRW doelen die met Buitendijks Plan worden gerealiseerd.

Wij vertrouwen erop dat u onze mening deelt dat het Buitendijks Plan past binnen de kaders van het huidige Barro en dat ook uw beleidsinitiatieven in 'Water en Bodem Sturend' worden gerespecteerd.

Wij willen ons inzetten om met uw medewerkers eventuele resterende vragen nader uit te werken en te beantwoorden. Daarmee kunnen verdere misverstanden en vertraging worden voorkomen. Het lijkt ons het meest efficiënt om dat in overleg te doen. Wij zijn uiteraard bereid om het plan bij u toe te lichten. Deze toelichting zou ook gezamenlijk met uw collega Jetten kunnen plaatsvinden. Graag vernemen wij of u daarvoor open staat.

Ook namens het betrokken team van Buitendijks Plan,


Hoogachtend,



5.1.2e

5.1.2e 2 5.1.2e 5.1.2e

Directeur Meerlicht B.V.
(tevens CEO GroenLeven)



5.1.2e

Ewoud Helmholt
Bestuurder Meerlicht B.V.
(tevens CFO GroenLeven)

In afschrift aan:

- de minister van Klimaat en Energie, de heer Jetten
- het college van gedeputeerde staten provincie Noord-Holland
- de colleges van burgemeesters en wethouders gemeenten Hollands Kroon en Medemblik

Memo inzake Zon op Water-Wieringerhoek

Tbv BO XL Energieregio NHN 11 oktober

Begin 2022 hebben de gemeenten Medemblik, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de locatie Wieringerhoek, het deel van het IJsselmeer tussen Medemblik en Den Oever, op te nemen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Deze locatie is als zoekgebied opgenomen voor een integraal 'zon op water'-project in de Regionale Energiestrategie van de regio Noord-Holland Noord (de RES-NHN).

Gezien de omvang, complexiteit en gevoeligheid van een dergelijk project, werken de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de bovengenoemde decentrale overheden samen aan de 'integrale verkenning Wieringerhoek'. Doel van deze verkenning is om een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied.

De verkenning bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betrof een inventarisatie van de relevante beleidsmatige en juridische uitgangspunten. Belangrijkste conclusie vanuit deze inventarisatie is dat de ontwikkeling van een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek in beginsel goed kan samengaan met het merendeel van de uitgangspunten, waarbij geldt dat er wel een aantal 'belangrijke aandachtspunten' zijn, die mogelijkerwijs een belemmering kunnen opleveren voor de ontwikkeling van een dergelijk project, een en ander afhankelijk van de invulling en het specifieke ontwerp ervan.

Het tweede onderdeel betreft een onderzoek naar hoe een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek er, gelet op de uitgangspunten, in de praktijk uit zou kunnen zien. Dit tweede onderdeel van de integrale verkenning wordt uitgevoerd door middel van twee parallelle sporen.

Het eerste spoor betreft het concretiseren van de beleidsuitgangspunten voor een zon-op-water project op deze specifieke locatie. Dit spoor geeft inzicht in wat de gevolgen van beleid en regelgeving zijn voor een zon-op-water project in de Wieringerhoek. Deze gevolgen worden in een later stadium gebruikt om afwegingen te maken en te komen tot eisen en voorwaarden voor de realisatie van het project.

Het tweede spoor betreft een marktverkenning, waarbij de markt wordt gevraagd of er interesse is in het realiseren van een dergelijk project. De markt krijgt daarbij de gelegenheid om te reageren op de uitgangspunten van fase 1, en aan te geven waar ze kansen, risico's en/of obstakels zien. Dit helpt ter aanscherping van het eerste spoor, en geeft een beeld van de potentieel gegadigden.

De resultaten worden begin 2024 met de ambtelijke stuurgroep gedeeld, met daarin een advies over de voortgang van dit project binnen het OER-programma.

Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Prinses Irenestraat 6
2595 BD DEN HAAG

Datum 6 juli 2023
Betreft Zonnebrief

Geachte Voorzitter,

In deze tweede zonnebrief informeer ik uw Kamer, mede namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), over de ontwikkeling van zonne-energie. Hierbij schets ik met name de uitdagingen die liggen op het vlak van realisatie en wat ik wil doen om een duurzame groei te bereiken. De volgende moties doe ik in deze brief af: de motie van de leden Bontenbal en Van der Plas (Kamerstuk 35 594, nr. 47) en de motie van het lid Erkens (Kamerstuk 35594, nr. 37). De volgende toezeggingen aan uw Kamer doe ik af: TZ202304-079 (m.b.t. normering, IMVO), TZ202302-124 (m.b.t. zonneparkeren), TZ202304-085 (m.b.t. kwaliteitsbudget), TZ202305-026 (m.b.t. beleid zonnepanelen). De volgende toezegging doet de minister van EZK af: TZ202211-075 (m.b.t. solar mobility).

De ontwikkelingen voor zonnepanelen (zon-PV) zien er zonnig uit. Nederland is Europees koploper als het gaat om de opwek van zonnestroom per hoofd van de bevolking. De groei van zon-PV was nog nooit zo hoog als in het afgelopen jaar. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben in 2022 gezamenlijk ruim 4,2 GW laten installeren.¹ De groei in opwek van zonnestroom is daarmee succesvoller geweest dan scenario's voorspelden. Zon-PV haalt bovendien de innovatieve en creatieve kracht van Nederland naar boven. In mei dit jaar heb ik de eerste Nederlandse zonnepanelenfabriek geopend waar lichtgewicht en volledig circulaire zonnepanelen worden geproduceerd.

In het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) schetst het kabinet welke rol zon-PV in een CO₂-vrij elektriciteitssysteem kan spelen (Kamerstuk 2023Z12573). De integrale infrastructuurverkenning van de netbeheerders² laat voor 2050 een mogelijke doorgroei van zon-PV zien tot 173 GW.

De snelle groei van zon-PV kent echter ook uitdagingen. Daarom scherp ik beleid aan langs de volgende lijnen om de randvoorwaarden voor een duurzame en verantwoorde groei van zon-PV op orde te brengen:

1. Ruimtelijke aspecten;
2. Verantwoorde en kwalitatieve ontwikkeling van zon-PV;

¹ <https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82610NED>

² <https://www.netbeheernederland.nl/dossiers/toekomstscenarios-64/documenten>

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**

Directie Strategie
Energiesysteem

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T (algemeen)

F (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/ezk

Ons kenmerk

DGKE-DSE / 27657405

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Bijlage 1 – Rapport Verkenning
instructieregels
voorkeursvolgorde
zonnepanelen en dubbelgebruik

Bijlage 2a + 2b – Rapport en
bijlagen Verdere verankering
Voorkeursvolgorde Zon

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**
Directie Strategie
Energiesysteem

Ons kenmerk
DGKE-DSE / 27657405

3. Netcapaciteit en systeeminpassing;
4. Rechtvaardige verdeling van de baten van opwek met zon-PV;
5. Vergroting productiecapaciteit van zon-PV in Nederland en Europa;
6. Veilig werken en veilige installatie van zon-PV.

1. Ruimtelijke aspecten

Het kabinet wil de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk benutten met behoud van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Ook willen we landbouw- en natuurgronden waar mogelijk ontzien. Daarom wordt voor de hernieuwbare opwek met zon-PV de Voorkeursvolgorde Zon gevolgd. In de afweging voor hernieuwbare opwek met zon-PV wordt daarbij door initiatiefnemers samen met bevoegd gezag in volgorde gezocht naar, hernieuwbare opwek met zon-PV op:

1. daken en gevels;
2. terreinen en objecten binnen bebouwd gebied;
3. terreinen en objecten in het landelijk gebied (m.u.v. landbouw- en natuurgronden);
4. landbouw- en natuurgronden.

Pas als trede 1, 2 en 3 onvoldoende mogelijkheden bieden komen locaties op trede 4 in beeld. Daarmee ontzien we landbouw en natuur (trede 4).

Ten aanzien van zon-PV heeft Generation Energy³ in opdracht van BZK een zeer grove inschatting gemaakt van de theoretische potentie van zon-PV op trede 1 (145 GW), en trede 2 en 3 (9,5 GW). Samen met de minister voor VRO wil ik deze potentie zoveel mogelijk realiseren en benutten. Dit najaar ga ik met Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES), medeoverheden, netbeheerders, de sector en maatschappelijke organisaties en burgers⁴ in gesprek over de mogelijkheden om 20 TWh te verzilveren, bovenop de 35 TWh, uit het RES-bod voor 2030⁵. Hierbij wil ik ook in gesprek over nieuwe afspraken voor hernieuwbare opwek op land voor na 2030.

Niet alle potentie kan worden benut wegens financiële of technische beperkingen. Daarom kijk ik ook naar innovatieve gamechangers zoals de ontwikkeling van zon-PV op water en innovaties op het gebied van slimme functiecombinaties. Denk daarbij aan zon-PV geïntegreerd in gevels, balkons, ramen en objecten, maar ook aan agri-PV, waarbij zon-PV boven de teelt van zacht fruit wordt geplaatst, of verticale zonnepanelen (met opwek aan beide kanten) als hekwerk rond een wei. Zon-PV kan daarbij dienen als verdienmodel voor boeren of lokale energiegemeenschappen. Hieronder beschrijf ik mede namens de minister voor VRO hoe ik de opschaling van zon-PV volgens de Voorkeursvolgorde Zon wil realiseren, namelijk door te inspireren, stimuleren, faciliteren en normeren.

³ Samenvatting te vinden op <https://www.rvo.nl/onderwerpen/zonne-energie/geschikte-daken>, publicatie rapport wordt binnenkort verwacht.

⁴ Kabinetvisie burgerbetrokkenheid bij de energietransitie (Kamerstuk 32813, nr. 1231)

⁵ Voor het RES-bod zal ook kleinschalige zon-PV worden meegeteld, mits: 1) deze boven de aanvankelijk verwachte autonome groei van 7 TWh komt en 2) grootschalig wind en zon samen al tot 35 TWh zijn gekomen. PBL wordt gevraagd om de groei van kleinschalige zon-PV in de volgende RES-monitor mee te nemen.

1. *Inspireren*

Ruimtelijke kwaliteit

Naast locatiekeuze is de vormgeving en inpassing van zon-PV van belang. Niet alleen voor draagvlak bij omwonenden, maar ook voor de effecten op cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden. Vormgeving en ruimtelijk ontwerp kunnen hiertoe al in een vroeg stadium innovatieve ideeën en/of creatieve oplossingen bieden. Om ruimtelijke kwaliteit onder de aandacht te brengen heeft de minister voor VRO het programma Mooi Nederland opgericht. Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen in dat kader bijvoorbeeld handvatten mee voor de vormgeving en inpassing van zon-PV.

Zon op water

In navolging van de routekaart zon op water (Kamerstuk 32813, nr. 665) is in 2022 ongeveer 230 MW_p aan zon op water gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld op zandwinplassen en (drink)waterbassins. Gebrek aan kennis van ecologische effecten van de uitrol van zonneparken op binnenwateren remt verdere uitrol. Daarom worden momenteel diverse onderzoeksprogramma's opgezet om effecten van drijvende zonnepanelen op de waterkwaliteit en biodiversiteit te onderzoeken, en daarbij te bepalen welke randvoorwaarden voor ontwerp een minimale of positieve impact hebben op het watersysteem en de omgeving. Voor zon op zee heeft het kabinet in het aanvullend klimaatpakket de ambitie aangekondigd om rond 2030 3 GW_p gerealiseerd te hebben binnen windparken op zee. Daartoe heeft het kabinet €44,5 mln. vrijgemaakt uit het Klimaatfonds programma 2024 tot en met 2030. Ik wil opties verkennen om zon-PV in de tenders voor wind op zee mee te nemen. Ook wordt een ecologisch onderzoeksprogramma gestart naar de impact van zon op zee.

Zon op monumenten

Ook monumenten en beschermde dorps- en stadsgezichten kunnen bijdragen aan het vergroten van opwek met zon-PV. Hoewel niet breed bekend, is plaatsing van zon-PV op monumenten vaak mogelijk, onder de voorwaarde dat rekening wordt gehouden met cultuurhistorische waarden. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft voor zon-PV op monumenten een handreiking gepubliceerd die al door verschillende gemeentes opgenomen is in gemeentelijk beleid⁶. Ik roep gemeenten die dat nog niet hebben gedaan op om dit voorbeeld te volgen.

Met het Actieplan zon-PV op monumenten werk ik met de Staatssecretaris van Cultuur en Media (CM) aan de verduurzaming van monumenten, ook via zon-PV. Hierbij wordt ingezet op actieve communicatie over verduurzamingsopties en het monitoren van zon-PV. De staatssecretaris voor CM onderzoekt met de minister voor VRO en mijzelf aanpassing van wet- en regelgeving om zon-PV op monumenten te versnellen. Ook zal ik na de zomer de Erfgoed Deal medeondertekenen, een samenwerking tussen Rijk, medeoverheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee worden projecten ondersteund, gericht op ruimtelijke kwaliteit en verduurzaming van het erfgoed.

⁶ <https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2023/01/01/zonnepanelen-in-beschermde-stads--en-dorpsgezichten>

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**
Directie Strategie
Energiesysteem

Ons kenmerk
DGKE-DSE / 27657405

2. Stimuleren

In onderzoek: natuurinclusiviteit, Vereniging van Eigenaren (VvE's), extra stimulering zon op dak

Er is €222,5 mln. in het Klimaatfonds gereserveerd om meer zon-PV op daken en objecten te realiseren. Dit wordt verder uitgewerkt in het meerjarenprogramma 2025. Uw Kamer wordt hierover eind dit jaar geïnformeerd. Verder bekijkt PBL of en hoe zon-PV in combinatie met dakversterking of lichtgewicht zon-PV in de SDE++ 2024 kan landen. In de openstellingsbrief zal ik hierop ingaan.

Met de minister voor Natuur en Stikstof (N&S) verken ik actievere samenwerking in het kader van de Agenda Natuurinclusief. Ook werk ik met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) aan eisen rond natuurinclusiviteit in de lokale vergunningen voor zonprojecten. Het NP RES onderzoekt hoe ruimtelijke en financiële instrumenten kunnen worden ingericht voor een bredere borging van ruimtelijke kwaliteit en natuurinclusiviteit en of additionele middelen of instrumenten nodig zijn.

Verder wordt onderzocht of de subsidieregeling voor verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)⁷ kan worden doorontwikkeld door projectondersteuning voor zonprojecten hierin onder te brengen. Ook wordt onderzocht welke knelpunten er in de VvE-besluitvormingsregels zijn bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Een uitwerking van de versnellingsagenda verduurzaming, zoals eerder aangekondigd (Kamerstuk 30196, nr. 806) voor VvE's zal voor de zomer aan uw Kamer worden gezonden door de minister voor VRO.

Inzet Rijksvastgoed

De inzet van eigen vastgoed voor hernieuwbare opwek past in de bredere duurzaamheidsopgave voor het Rijksvastgoed. De inzet van Rijksvastgoed gebeurt in samenwerking met andere overheden en de andere Rijksorganisaties die vastgoed en grond beheren⁸. Verder zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt om in 2030 80% van de geschikte overheidsdaken te benutten voor een tweede functie, zoals hernieuwbare opwek. Voor het Rijksvastgoed geldt daarbij het 'ja, tenzij' principe. Naar verwachting kan eind dit jaar worden vastgesteld hoeveel panden geschikt zijn en hoeveel Rijksdaken eind 2025 worden belegd met zon-PV. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is bezig met een monitor hoe overheidsdaken met zon-PV bijdragen aan de verduurzamingsopgave. In het najaar informeert de minister voor VRO uw kamer over het inzetten van overheidsdaken voor een tweede functie.

Met het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) wil het kabinet een substantiële bijdrage leveren aan de RES-doelstelling door de inzet van Rijksgronden en -wateren. OER neemt op verzoek van de RES-regio's locaties op. Door deze locaties voor te bereiden en te tenderen voor opwek met zon-PV van Rijksgronden draagt dit programma bij aan multifunctioneel ruimtegebruik (bijvoorbeeld in snelwegbermen, langs spoorlijnen, op baggerdepots, sluizen en

⁷ De SVVE is per 1 januari 2023 in werking getreden.

⁸ Kamerbrief Verbreding takenpakket Rijksvastgoedbedrijf (Kamerstuk 34357, nr. 4).

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**
Directie Strategie
Energiesysteem

Ons kenmerk
DGKE-DSE / 27657405

Defensieterreinen). Daarbij geldt als voorwaarde dat opwek kan worden gecombineerd met de primaire functie vanuit de gebruikende Rijksvastgoedhoudende organisatie. In samenspraak met de RES-regio's, provincies en gemeenten zijn 24 OER-projecten in gang gezet en zijn er 12 projecten geprogrammeerd. Recent heeft EZK vanuit 18 verschillende RES-regio's aanvragen gekregen voor meerdere Rijkslocaties. Hoewel de aanvragen nog inhoudelijk beoordeeld moeten worden, is de verwachting dat hier onvoldoende uitvoeringscapaciteit beschikbaar is. Dit kan aanleiding zijn om OER komend najaar verder uit te breiden. Ook onderzoek ik met uitvoeringsorganisaties en medeoverheden opties om onderwerpen als circulariteit, ecologie en Internationaal Maatschappelijk verantwoord Ondernemen (IMVO) structureler mee te nemen in overheidsprojecten.

3. *Faciliteren*

Versnellen van vergunningsprocedures

De Europese Commissie (EC) heeft diverse initiatieven genomen om doorlooptijden van vergunningsprocedures te versnellen. Eind 2022 is de 'EU Verordening tot vaststelling van een kader om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen'⁹ van kracht geworden. Deze noodverordening bevat termijnen voor vergunningsprocedures voor zon-PV en geldt voor 18 maanden. Voor medeoverheden is er een handreiking¹⁰ hierover opgesteld. Daarnaast ligt er een Commissievoorstel voor herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED III). Dit bevat maatregelen om vergunningprocedures voor hernieuwbare energieprojecten te versoepelen en te versnellen, en maximumtermijnen voor vergunningsprocedures voor zon-PV. Eén van de maatregelen is dat lidstaten gebieden aanwijzen voor versnelling van hernieuwbare energieprojecten, waarbij vrijstelling geldt van de verplichting tot een milieueffectrapportage op projectniveau (o.g.v. de MER-richtlijn). Daarnaast introduceert RED III afwijkingen van gebieds- en soortenbescherming o.g.v. de Vogel- en Habitatrichtlijn. De onderhandelingen over RED III zijn afgerond.

Ondersteunen realisatie zon-PV door NP RES

NP RES biedt ondersteuning aan de RES-regio's om de uitrol van zon-PV op gebouwen en objecten te versnellen. In januari is de Helpdesk Zonopwek¹¹ online gegaan. Deze biedt instrumenten die regio's en overheden ondersteunen bij de verdere beleidsvorming. In februari is een handreiking¹² gepubliceerd die de regio's en de gemeenten helpt een Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten op te stellen. Ook heeft NP RES sprintsessies georganiseerd om regio's en gemeenten op gang te helpen hiermee.

⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2577&from=NL>

¹⁰

<https://www.regionaleenergiestrategie.nl/actueel/europa/downloads+bij+pagina+europa/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=2461001>

¹¹ <https://www.helpdeskzonopwek.nl/default.aspx>

¹² <https://www.helpdeskzonopwek.nl/aan+de+slag/handreiking/default.aspx>

4. *Normeren*

Inmiddels zijn er stappen gezet in de verdere uitwerking van normering en zijn er relevante ontwikkelingen ten aanzien van nieuwe EU-regelgeving. Dat licht ik hieronder toe.

Zon op daken en gevels – nieuwbouw (trede 1)

Voor nieuwbouw zet het kabinet in op het zoveel mogelijk benutten van de zonpotentie van daken waar dat technisch, functioneel en economisch haalbaar is. De minister voor VRO werkt daartoe een nieuwe standaard uit mede ter voorbereiding van de implementatie van de herziene richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Deze richtlijn bevat namelijk waarschijnlijk nieuwe bepalingen ten aanzien van zonne-energie en nieuwe gebouwen.¹³ Ter voorbereiding verkent de minister voor VRO hoe een dergelijke standaard juridisch kan worden verankerd. Er is ook aandacht voor de samenhang met de bijna energie-neutrale gebouw (BENG)-eisen en de milieuprestatie van gebouwen (MPG)-eisen. De minister voor VRO is namelijk voornemens om deze eisen aan te scherpen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met minimumeisen die nu en in de toekomst worden gesteld ten aanzien van zon op dak. Meer installaties op of in gebouwen betekent immers een hogere milieubelasting. Uw Kamer wordt hierover geïnformeerd in het kader van de implementatie van de herziening van de EPBD.

Zon op daken en gevels - bestaande bouw (trede 1)

Voor bestaande bouw is een aantal voorstellen aangekondigd in de vorige zonnebrief. Allereerst wordt per 1 juli 2023 de Erkende Maatregelenlijst van de energiebesparingsplicht uitgebreid met het plaatsen van zon-PV op daken van bedrijfs- en utiliteitsgebouwen. Op deze lijst staan de verplichte maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen en gelden voor bedrijven en instellingen die jaarlijks vanaf 50.000 kWh en 25.000 m³ aardgasequivalenten gebruiken. Deze maatregel verdient zich met de gehanteerde energieprijzen alleen binnen vijf jaar terug als er een zeer grote installatie van ten minste 300 kW_p geïnstalleerd kan worden (op 2000 m² geschikt dak).

Ten tweede geeft de minister voor VRO gemeenten de mogelijkheid om eigenaren van bestaande utiliteitsgebouwen met een gebruiksoppervlakte > 250 m² te verplichten om de (volledige) dakpotentie te benutten voor de opwek van zonne-energie via een maatwerkvoorschriftbevoegdheid die wordt geïntroduceerd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit is gespiegeld met hetgeen geregeld is in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor bedrijven en procesgebonden energie. In eerste instantie kan een gemeente verplichten tot het opwekken van hernieuwbare energie via zon op dak tot ten hoogste het energiegebruik van het gebouw of het nieuwbouwniveau.¹⁴ De streefdatum voor inwerkingtreding van deze bevoegdheid is medio 2024. Vervolgens wordt er bij de uitwerking van de

¹³ Inzet voor de onderhandelingen is conform het BNC-fiche EU zonne-energiestrategie: <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/05/18/def-bnc-fiche-2-mededeling-eu-zonne-energiestrategie>

¹⁴ Voor utiliteitsgebouwen met een industrie functie is er nog geen nieuwbouwniveau vastgesteld, dus kunnen gemeenten de verplichting in deze gevallen baseren op het energiegebruik van het gebouw. Er volgt een leidraad voor gemeenten om het werken met het voorschrift in de praktijk te vereenvoudigen.

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**
Directie Strategie
Energiesysteem

Ons kenmerk
DGKE-DSE / 27657405

herziene EPBD geregeld dat eigenaren van deze gebouwen (kunnen) worden verplicht om de volledige dakpotentie te benutten. De implementatie van de herziening van de EPBD richtlijn start naar verwachting begin 2024.

Ten derde gaat het om het aanscherpen van de verplichting voor een minimumwaarde hernieuwbare energie bij ingrijpende renovaties van gebouwen. Dit zal verder worden vormgegeven wanneer de definitieve EPBD is vastgesteld, omdat dit nauw verband houdt met eventuele bepalingen voor zonne-energie en gebouwen in de EPBD.

Ten slotte volgen twee verplichtingen uit de nieuwe RED III. De eerste is een verplichting voor een minimumniveau van hernieuwbare energie bij vervanging van verwarmingssystemen in bestaande gebouwen wanneer dit technisch, functioneel en economisch haalbaar is. De tweede verplichting gaat over de voorbeeldrol voor publieke gebouwen door bijvoorbeeld daken van publieke en semipublieke gebouwen beschikbaar te stellen aan derden voor een zonne-energiesysteem. Het kabinet werkt de nieuwe bepalingen in de RED tijdig uit. Uw Kamer wordt via de reguliere kanalen geïnformeerd over de vertaling in nationale wet- en regelgeving.

Zon op terreinen en objecten binnen bebouwd gebied (trede 2), in het landelijk gebied (trede 3) of landbouw- en natuurgronden (trede 4)

Het kabinet zet met de Voorkeursvolgorde Zon in op zoveel mogelijk zon-PV op daken en gevels en op multifunctioneel gebruik op overige gronden, anders dan landbouw- en natuurgronden. Alleen als het benutten van de potentie op daken en gevels en deze terreinen redelijkerwijs niet mogelijk is, of de RES-opgave voor hernieuwbare opwek onder druk komt te staan, kan gekeken worden naar multifunctioneel zon-PV op landbouw- en natuurgronden (trede 4).

Het kabinet wil de doorwerking van de Voorkeursvolgorde Zon naar provincies en gemeenten versterken en meer richting geven aan de volgorde van inzetten ervan. BZK heeft een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheid van het inzetten van instructieregels voor de voorkeursvolgorde zon¹⁵. Daarnaast heeft [5.1.2e](#) en Van Rijn¹⁶ in opdracht van EZK en BZK de effectuering van de Voorkeursvolgorde Zon in de praktijk in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat alle provincies, en ook veel gemeenten, een vorm van een zonneladder hebben opgenomen in hun beleid, zij het niet op dezelfde wijze. Hierbij zijn niet exact de treden uit de Voorkeursvolgorde Zon gevolgd. Ook worden er veel verschillende definities gebruikt rondom het begrip multifunctioneel ruimtegebruik bij zon-PV en wat daarmee toegestaan wordt.

Uitgangspunt van het Kabinet en medeoverheden is de voorkeursvolgorde Zon en het stimuleren van zon-PV op trede 1, 2 en 3. Multifunctioneel zon-PV op trede 2 en 3 draagt bij aan de doelen voor hernieuwbare opwek en kan, mits landschappelijk vormgegeven en ingepast, maatschappelijke meerwaarde creëren

¹⁵ Verkenning instructieregels voorkeursvolgorde zonnepanelen en dubbelgebruik, Troelstra Consulting, 30 april 2022. Zie Bijlage 1 bij deze brief

¹⁶ Verdere verankering Voorkeursvolgorde Zon, [5.1.2e](#) en [5.1.2e](#) 23 mei 2023. Zie bijlage 2a+2b bij deze brief.

via lokaal eigendom of een bijdrage aan de gebiedsontwikkeling en een impuls aan landschap, ecologie of natuur.

Kabinet en medeoverheden zijn alle voor het beperken van zon op landbouw- en natuurgronden en werken samen toe naar regels met de strekking "nee, tenzij" om landbouw- en natuurgronden zo veel mogelijk te vrijwaren van zon-PV. Er zal een beperkt aantal uitzonderingen voor zon-PV op landbouw- en natuurgronden, "nee, tenzij", worden geformuleerd, waarbij de voorwaarden tijdelijkheid en multifunctioneel gebruik in ieder geval zullen gelden. Deze voorwaarden worden in de komende maanden verder uitgewerkt. Bovenal geldt dat de treden 1, 2 en 3 zo veel als redelijkerwijs mogelijk is moeten zijn doorlopen, om aan de uitzonderingen voor trede 4 toe te komen.

Inzet is om de Voorkeursvolgorde Zon, de verplichting tot zon-PV boven nieuwe parkeerplaatsen en de "nee, tenzij" juridisch te verankeren voor 1 juli 2024. Wij werken toe naar juridische verankering in provinciale regels met of zonder een Rijksinstructieregel in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). In september zal daarover worden besloten. Tevens zal de impact van de "nee, tenzij" op de RES-doelstellingen voor duurzame opwek middels zon-PV in kaart worden gebracht.

De minister voor VRO en ik verkennen hoe invulling gegeven kan worden aan de motie van de leden Boulakjar en Boucke (Kamerstuk 32813, nr. 1181) om zon-PV boven bestaande parkeerplaatsen te stimuleren of verplichten, met in achtneming van schaduwwerking en transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.

2. Verantwoorde en kwalitatieve ontwikkeling van zon-PV

Circulariteit

Het is van groot belang om de transitie naar een circulaire economie ook in de uitrol van zon-PV door te maken. Het terughalen van productie van zon-PV naar ons land is daarbij belangrijk, omdat hier innovatieve kennis is. Circularity-by-design van zon-PV moet daarbij een vast onderdeel worden. Wanneer de levenscyclus van zon-PV-systemen meer circulair wordt, kan dit de grondstoffenvoetafdruk verlagen. Daarom zet ik via innovatieregelingen in op circulariteit.

Vanaf 1 juli wordt de verplichte afvalbeheerbijdrage voor zonnepanelen verhoogd naar 4 cent/kg. Dit leidt ertoe dat stichting OPEN een meer realistisch fonds op kan bouwen om voor te bereiden op grootschalige recycling van zon-PV wanneer deze in grotere hoeveelheden verwijderd worden. De zichtbaarheid van de bijdrage voorkomt freeridgedrag. Meer circulaire zonnepanelen zijn tevens nodig voor een lagere milieubelasting van de gebouwde omgeving. Milieueffecten die samenhangen met de levenscyclus van bouwmaterialen, waaronder zon-PV, tellen namelijk steeds zwaarder door als gevolg van het aanscherpen en verbreden van de milieuprestatie-eis in de bouwregelgeving voor nieuwe gebouwen¹⁷. Ik wil voorkomen dat dit in de weg staat van de verdere uitrol van zon-PV op daken en

¹⁷ Kamerbrief Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen (Kamerstuk 32852, nr. 223).

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**
Directie Strategie
Energiesysteem

Ons kenmerk
DGKE-DSE / 27657405

gevels en van de woningbouwopgave. Daarom bekijk ik met mijn collega-ministers voor VRO en van IenW hoe de milieuprestatie van zon-PV zich verhoudt tot deze beleidsdoelen en hoe zon-PV met een lagere milieu-impact de nationale standaard kan worden.

IMVO

Op 6 maart jl. heb ik met 34 organisaties uit de hernieuwbare energiesector het IMVO-convenant ondertekend voor een maatschappelijk verantwoorde energietransitie. Organisaties die zich hieraan committeren zullen risico's voor mens en milieu in de gehele keten identificeren en stappen nemen om deze te mitigeren. Ik roep de hele zonnesector op om deel te nemen. Jaarlijks zal ik uw Kamer informeren over de voortgang. Voor Rijksprojecten met zon-PV ben ik voornemens de eisen standaard op te nemen. Op 15 juni 2021 is uw Kamer geïnformeerd over een pilot waarin wordt gekeken hoe bedrijven IMVO kunnen toepassen via bijvoorbeeld de SDE++ (Kamerstuk 25 485, nr. 371). Adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de regeling uitvoeren geven in hun contact met aanvragers en beschikkinghouders advies over IMVO. Zoals eerder toegezegd aan uw Kamer bekijk ik tevens hoe IMVO een betere plek kan krijgen in de SDE++ vanaf de openstellingsronde in 2024. In de openstellingsbrief ga ik hierop in.

Financiering

De kosten van zon-PV zijn fors gedaald. Dat vergt een nieuwe afweging van de mate waarin zon-PV opwek gesubsidieerd wordt door de overheid. In de RES-brief (Kamerstuk 32813, nr. 1166) heb ik aangegeven dat de SDE++ niet meer passend is om zon en wind op land te blijven ondersteunen, onder andere vanwege de grote kans op overwinsten (Kamerstuk 31 239, nr. 377). Ik onderzoek opties voor de stimulering van zon en wind op land met een lichtere mate van ondersteuning, maar wel met voldoende investeringszekerheid om de uitrol niet te laten stagneren. Ook onderzoek ik hoe ik daarbij rekening kan houden met randvoorwaarden als draagvlak, circulariteit, natuurinclusiviteit en het voorkomen van netcongestie. Ik verwacht begin september de resultaten. Alternatieve stimulering verwacht ik op zijn vroegst in 2025 te kunnen introduceren. Tot die tijd worden zonne- en windenergie gestimuleerd via de SDE++. In de openstellingsbrief van de SDE++ 2024 zal ik aangeven onder welke voorwaarden dit zal zijn.

3. Netcapaciteit en systeeminpassing

Zon-PV veroorzaakt door de opwekpieken relatief meer netcongestie dan bijvoorbeeld wind. Bovendien zal zon-PV bij verdere groei steeds vaker meer elektriciteit opwekken dan er op dat moment vraag naar is, zodat voor benutting van de opgewekte elektriciteit parallelle ontwikkeling van opslag, conversie of (flexibele) vraag nodig is. Het blijft prioriteit van het kabinet om in samenwerking met de netbeheerders en betrokken partijen het elektriciteitsnet zo snel mogelijk uit te breiden, zodat het net de groei van de elektriciteitsvraag, en de CO₂-vrije invulling daarvan middels onder andere hernieuwbare opwek uit zon en wind zoveel mogelijk kan faciliteren. Efficiënte benutting van het elektriciteitsnet en andere energie-infrastructuur (zoals opslag- en conversiefaciliteiten en

curtailment) is daarbij van belang. Om efficiënte benutting van infrastructuur ook in het toekomstige energiesysteem te borgen beziet het kabinet in het NPE de ontwikkeling van zon-PV in samenhang met de energievraag en de overige opwekkingsmix, zodat bronnen als zon-PV en windenergie elkaar aanvullen en de vraag en aanbod in de tijd op elkaar aansluiten. Daarnaast zet het kabinet samen met de netbeheerders in op het toepassen van slimme oplossingen zoals het lokaal 'energiedelen' en het slim bij elkaar brengen van vraag en aanbod en het afkoppelen van zon-PV op piekmomenten. Vergroting van netcapaciteit blijft een grote uitdaging gezien het tekort aan materiaal en technisch geschoold personeel, ruimtelijke inpassing en de benodigde vergunningen. Tot slot kan kostendaling de toepassing van zon-PV ook bij lagere transporteerbaarheid van 'overschotten' interessant maken. In de praktijk zou terugleveren op het elektriciteitsnet dan niet per se nodig zijn op alle momenten.

Landelijk Actieplan Netcongestie

Via het Landelijk Actieplan Netcongestie (LAN) (Kamerstuk 29023, nr. 385) werk ik met betrokken partijen aan drie hoofddoelen om de netcongestie te verminderen: 1) sneller bouwen en het sneller realiseren van netuitbreidingen, 2) sterker sturen op betere benutting van het net; en 3) het vergroten van flexibele capaciteit door industrie en bedrijfsleven. Daarnaast wordt een vierde spoor ingericht om het laagspanningsnet sneller uit te breiden en slimmer te gebruiken. Ook kleinverbruikers, zoals huishoudens, moeten worden geprikkeld om het net te gebruiken wanneer daarvoor ruimte is, bijvoorbeeld door op zonnige dagen zoveel mogelijk opgewekte zonne-energie binnenshuis te gebruiken. Het streven is om eind dit jaar spoor 4 gereed te hebben. Onlangs heb ik uw Kamer geïnformeerd over de eerste analyse en oplossingsrichtingen voor laagspanningscongestie en op de andere acties uit het LAN (Kamerstuk 29023, nr. 443).

Opslag bij zon-PV

In de Routekaart Energieopslag (Kamerstuk 29023, nr. 430) heb ik uw Kamer geïnformeerd over thuis- en buurtbatterijen. Thuisbatterijen worden niet gezien als rendabele investering voor huishoudens en vermindering van netcongestie is hoogst onzeker. Grootschalige batterijen kunnen zorgen dat meer zonneparken zonder netverzwaring kunnen worden aangesloten. Het gaat hier in potentie om enorme benodigde batterijvermogens en hoeveelheden zon-PV (volgens CE Delft 5,5 GW batterijopslag voor 7,5 GW_p zonneparken¹⁸). Stimulering hiervan is wenselijk omdat het enorme kansen biedt voor de energietransitie. Het is cruciaal dat de grootschalige batterijen bij zonneparken ook daadwerkelijk ingezet worden voor uitgestelde levering en CO₂-reductie. Deze stimulering van batterijopslag bij zon-PV bleek eerder niet goed binnen de bestaande SDE++ te passen, onder meer vanwege de hoge subsidie-intensiteit per 5,12¢ vermeden CO₂. Het kabinet zet in op elektriciteitsopslag door het investeren in batterij-innovaties en het verplichten van batterijen bij grootschalige zonneparken. Hiertoe is een reservering van €416,6 mln. opgenomen in het meerjarenprogramma 2025. Voorwaarde is dat de uitvoering aansluit bij het streefdoel van een klimaatneutrale elektriciteitssector in 2035. Uiterlijk eind 2023 informeer ik uw Kamer hierover.

¹⁸ <https://ce.nl/publicaties/omslagpunt-grootschalige-batterijopslag/>

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**
Directie Strategie
Energiesysteem

Ons kenmerk
DGKE-DSE / 27657405

Eigen verbruik huishoudens verhogen

Om netcongestie te verminderen helpt het als huishoudens het eigen verbruik op piekmomenten verhogen. De afbouw van de salderingsregeling stimuleert huishoudens zoveel mogelijk elektriciteit te verbruiken op momenten waarop zon-PV veel elektriciteit oplevert. Dit is financieel interessant omdat het de elektriciteitsprijs per kWh inclusief belastingen uitspaart, terwijl een kWh die aan het net wordt geleverd door de afbouw van de salderingsregeling geleidelijk steeds minder oplevert. Het verhogen van het eigen verbruik kan bijvoorbeeld door de (af)wasmachine te laten draaien of de elektrische auto op te laden als het zonnig is. Dit staat ook op Rijksoverheid.nl.¹⁹ Daarnaast heb ik Milieu Centraal als onafhankelijke organisatie subsidie gegeven om op hun website uitgebreid informatie en tips voor het eigen verbruik van opgewekte elektriciteit te delen²⁰. Hiermee doe ik de motie van de leden Bontenbal en Van der Plas af (Kamerstuk 35 594, nr. 47).

4. Rechtvaardige verdeling van baten bij zon-PV

Afbouw salderingsregeling en tegemoetkoming huurders

De salderingsregeling is een succesvolle regeling geweest om investeringen in zon-PV aantrekkelijk te maken. De kosten voor zon-PV zijn sinds 2004 hard gedaald en de terugverdientijd van de investering is veel korter geworden. Om de energietransitie op kosteneffectieve wijze vorm te geven, volgt een afbouw van stimulering zodra technieken rendabel worden. Op 7 februari jl. heeft uw Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor afbouw van de regeling. Tijdens de behandeling hebben verschillende leden vragen gesteld over de consequenties van de afbouw voor de huursector. Ik constateer dat één op de drie huiseigenaren zon-PV heeft, terwijl dit in de huursector slechts één op de zes is. Er komt tijdelijk een subsidie voor corporaties en particuliere verhuurders in het gereguleerde segment indien de salderingsregeling wordt afgebouwd. Hiervoor heb ik samen met de minister voor VRO €100 mln. vrijgemaakt, waarvan een gedeelte uit het Klimaatfonds. Hiermee worden de netto investeringskosten voor zon-PV lager en kunnen verhuurders met een lagere vergoeding van de huurder toe. Daardoor wordt de instemming door huurders makkelijker. De opgewekte stroom moet naar de huurder gaan.

Ik heb de investeringsmogelijkheden voor zonnepanelen in de huursector laten onderzoeken. Ik gebruik de uitkomsten om met de minister voor VRO en Aedes te kijken naar effectieve inzet van het geld. Inzet is dat woningcorporaties kunnen investeren en huurders mee doen en mee profiteren met de energietransitie.

¹⁹ <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/plan-kabinet-afbouw-salderingsregeling-zonnepanelen>

²⁰ <https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/meer-zonnestroom-zelf-verbruiken/>

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**
Directie Strategie
Energiesysteem

Ons kenmerk
DGKE-DSE / 27657405

Ondersteuning Midden- en kleinbedrijf (MKB) bij aanschaf zon-PV

Ik heb gedragsonderzoek laten doen naar de motivaties en belemmeringen van MKB-ondernemers (met eigen dak) om zon-PV te realiseren²¹. Belangrijke prikkels om dit te doen zijn: rendabiliteit, een geplande renovatie of nieuw bedrijfspand, verwachtingen van klanten, een duurzaam imago, zelfvoorzienend- en toekomstbestendigheid. Toch gaat niet elke MKB-ondernemer over tot actie vanwege de moeite en tijd die het kost om de juiste informatie te vinden en onzekerheid over de betrouwbaarheid van uitvoerende en adviserende partijen. Ook ervaren ondernemers gebrek aan maatwerk in de informatie- en energiebesparingsplicht en hebben zij het gevoel dat de overheid met name negatieve feedback geeft. Tot slot ervaren ze onduidelijkheid over het lange termijnbeleid als belemmering voor het realiseren van zon-PV. Ik waardeer de inzet die MKB-ondernemers plegen op het verduurzamen van hun bedrijfspanden. Ik erken dat beleidswijzigingen soms lastig zijn en dat dit investeringen hiermee on hold kunnen worden gezet door onzekerheid.

Om MKB-ondernemers te ondersteunen in hun goede voornemens ben ik in gesprek met MKB-NL en Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over opties om hen beter te voorzien van informatie over zon-PV-systemen, installateurs en financiering. Onderdeel van dit gesprek is dat ik de bekendheid van bestaande certificeringen van installateurs wil vergroten om daarmee de onzekerheid over uitvoerende partijen als drempel voor zon-PV installatie te verkleinen. Voor maatwerk rondom de energiebesparingsplicht ben ik bezig met het herzien van de handreiking voor omgevingsdiensten. Ook wordt er extra geïnvesteerd in opleidingen, waaronder een communicatietraining. Tot slot organiseer ik in samenwerking met MKB-NL en RVO bijeenkomsten voor branches om onderling informatie en kennis te delen als het gaat om de aanschaf van zonnepanelen.

5. Vergroting productiecapaciteit van zon-PV in Nederland en Europa

Zowel op nationaal als op EU-niveau wordt gewerkt aan de stimulering van lokale productie van zon-PV. Dit gebeurt zowel door stimulering van de aanbodzijde, als ook de vraagzijde. Hier zijn verschillende redenen voor, waaronder een gemiddelde lagere CO₂-voetafdruk van zonnepanelen, -cellen en -wafers bij Europese productie ten opzichte van productie in Azië en veel innovatieve kennis in Europa, bijvoorbeeld met betrekking tot circulair ontwerp van zon-PV. Ook de grote afhankelijkheid van productie buiten Europa (>94%), voornamelijk van China (~90%) speelt een rol. Voor toelichting daarover verwijs ik u naar de beantwoording van de Kamervragen van de leden Erkens en Van Strien (Kamerstuk 2023Z06487) en de Kamerbrief over de Kabinetsaanpak Strategische Afhankelijkheden (Kamerstuk 30821, nr. 181). Lid Erkens heeft op 26 januari jl. een motie (Kamerstuk 35594, nr. 37) ingediend om te onderzoeken hoe beleid kan stimuleren dat meer zonnepanelen worden geproduceerd in Nederland en Europa. Hieronder schets ik hoe het kabinet invulling geeft aan de motie, namelijk via trajecten die ingaan op de aanbod- en vraagzijde van zon-PV.

²¹ <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2023-04/Rapportage-gedragsanalyse-MKB-ondernemers-zonnepanelen.pdf>

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**
Directie Strategie
Energiesysteem

Ons kenmerk
DGKE-DSE / 27657405

Stimulering aanbod

Het Groeifondsvoorstel SolarNL creëert het innovatie-ecosysteem voor lokale ontwikkeling van nieuwe zon-PV-technologieën en de industrialisatie ervan. Op 30 juni jl. is bekend gemaakt dat dit voorstel €135 mln. toegekend heeft gekregen en €227 mln. voorwaardelijk. Het heeft als doel drie innovatieve zon-PV technologieën te ontwikkelen en te industrialiseren, die elk concurrerend zijn op hun respectieve markten: (1) hoog-rendements silicium heterojunctie 'HJT' cellen, (2) flexibele perovskiet folies, en (3) op maat gemaakte zon-PV producten voor integratie in gebouwen en automotieve toepassingen. In elk van de technologieën en producten wordt een 'design-for-circularity'-principe toegepast. Het voorstel is ingediend door een breed consortium met coördinatie en ondersteuning vanuit EZK.

Via de innovatieregelingen onder de Topsector Energie wordt onderzoek naar en het ontwikkelen van nieuwe zon-PV-technologieën ondersteund. Zo worden via de MOOI-regeling (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) innovatieprojecten ondersteund die integrale oplossingen ontwikkelen voor de klimaat- en energietransitie. Het ondersteunen van productiecapaciteit is lastig, vanwege de staatsteunregels die gelden onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Hierbinnen kan enkel investeringssteun versterkt worden als dit leidt tot een direct milieuvoordeel (CO₂-reductie). Het vervaardigen van zon-PV valt hier niet onder, omdat deze pas reductie behalen als ze in gebruik zijn. Binnen deze kaders is het wel mogelijk als de productiefaciliteit zelf tot een CO₂-reductie leidt ten opzichte van het gangbare alternatief. Op deze manier kan via de DEI+-regeling de aanbodzijde van innovatieve Nederlandse zon-PV ondersteund worden.²²

Op 16 maart jl. heeft de EC de Net Zero Industry Act (hierna NZIA) gepresenteerd. In de NZIA zijn strategische netto-nul technologieën gedefinieerd, waaronder zon-PV en thermische zonne-energie, die door middel van versnelde vergunningverlening een impuls moeten krijgen om Europese productiecapaciteit te stimuleren. Op 26 april jl. is het BNC-fiche over de NZIA met de Kamer gedeeld (Kamerstuk 22112, nr. 3673). Het kabinet verwelkomt de NZIA, aangezien er in Nederland bedrijven actief zijn om innovatieve apparatuur voor zonnepanelen te produceren. De NZIA kan deze groeiplannen mogelijk versnellen. Wel ziet het kabinet verbeterpunten rond de samenhang van EU wet- en regelgeving. In de komende periode wordt in Brussel over de NZIA onderhandeld.

Stimulering vraag

Allereerst worden circulaire zonnepanelen via de nationale regeling groenprojecten gestimuleerd. Daarnaast zouden lichtgewichtpanelen de Nederlandse lichtgewicht zonnepanelenindustrie kunnen ondersteunen, als deze in de SDE++ zouden komen (nog in onderzoek). Op EU-niveau vinden onderhandelingen plaats over een Ecodesign maatregel en een Energielabel. Beiden kunnen een voordeel voor Nederlandse en Europese panelen opleveren. Nederland zet zich actief in bij deze onderhandelingen om de beiden instrumenten zo vooruitstrevend mogelijk te maken. Ook het Carbon Border Adjustment Mechanism kan bijdragen aan de

²² Voorbeeld DEI+: <https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/solarge-fabriek-37045>

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**
Directie Strategie
Energiesysteem

Ons kenmerk
DGKE-DSE / 27657405

vraag naar Europese panelen, door ervoor te zorgen dat producenten uit derde landen een gelijke prijs betalen voor de CO₂-uitstoot van bijvoorbeeld metalen, zoals staal en aluminium voor het frame van zonnepanelen. Als producenten in Europa duurzamer produceren dan in derde landen levert dit een voordeel op.

Risicovolle Strategische Afhankelijkheden

Stimulering van de Nederlandse en Europese zon-PV industrie kan verschillende publieke belangen dienen. Zonnepanelen dragen bij aan het verminderen van energieafhankelijkheid. Over de kabinetsaanpak voor risicovolle strategische afhankelijkheden is uw Kamer op 12 mei 2023 geïnformeerd (Kamerstuk 30821, nr. 181). EZK voert een analyse uit om te bepalen óf er sprake is van een risicovolle strategische afhankelijkheid in de keten van zonnepanelen en zo ja, of extra overheidsingrijpen, afgezet tegen onze gestelde ambities noodzakelijk en wenselijk is.

Zonnemobiliteit

Ook zonnemobiliteit (*Vehicle Integrated PV, VIPV*) is een veelbelovende toepassing. Tijdens het commissiedebat Innovatie van 1 november jl. heeft uw Kamer mijn EZK-collega gevraagd naar de kansen en knelpunten voor de *solar mobility sector* (Kamerstuk 24446, nr. 82). Mede namens de minister van EZK geef ik hier invulling aan haar toezegging om uw Kamer hierover te informeren. Dit antwoord steunt op het onderzoek dat SEO in opdracht van EZK hiervoor heeft uitgevoerd²³.

De Nederlandse *solar mobility sector* is klein. Met name een paar start-ups richt zich op zon-PV toepassing in wegtransport (auto's, vrachtwagentrailers) en de binnenvaart. Zon-PV in voertuigen vergroot de actieradius en verkleint de afhankelijkheid van laadinfrastructuur. *VIPV* heeft een meerprijs (zonnepaneelkosten), maar verkleint door de 'aan boord' opgewekte energie de totale energiebehoefte²⁴. Ondanks de beperkte omvang concludeert SEO dat de *solar mobility sector* kansrijk is. Wereldwijd werken diverse bedrijven aan toepassingen. Tegelijk staat de sector nog in de kinderschoenen. Nederland heeft een kleine, maar goed gepositioneerde uitgangspositie. Bedrijven die zon-PV toepassen op vrachtwagentrailers of op de dekluisen van binnenvaartschepen lopen hierbij technisch en commercieel voorop. De CO₂-reductie door solar mobility is echter beperkt.

Knelpunten voor verdere groei zijn zowel generiek als specifiek van aard. Generieke knelpunten zijn de beschikbaarheid van technisch personeel, grondstoffen, infrastructuur en innovatie-financiering. EZK en andere departementen werken al aan de eerste drie knelpunten. Voor innovatie-financiering kunnen bestaande instrumenten (bv. WBSO, Innovatiekrediet, indirect EIA, MIA/VAMIL) en ondersteunende instanties (Invest-NL, ROMs, Topsector Energie, beleidsdirecties) worden benut. De sector lijkt de weg naar deze instrumenten en instanties goed te vinden.

²³ <https://www.seo.nl/publicaties/solar-mobility/>

²⁴ Zo blijkt uit berekeningen van SEO dat zonneauto's in NL 's winters tussen de 2-3 en 's zomers tussen de 15-20 extra kilometers kunnen rijden. Dit vertaalt zich naar een terugverdientijd van 7-8 jaar nu (huidig prijspeil), teruglopend tot c.a. 3 jaar in 2030.

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**
Directie Strategie
Energiesysteem

Ons kenmerk
DGKE-DSE / 27657405

Daarnaast zijn er specifieke knelpunten. Zo gelden bestaande aankoopstimuli (bv. btw-vrijstelling, ISDE) niet voor zonnepanelen op auto's. De Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) is niet van toepassing op geïntegreerde zonnepanelen op binnenvaartschepen. Ook zonnepanelen op trailers komen, in tegenstelling tot stationaire toepassingen, niet direct in aanmerking voor subsidie. Wel zijn er andere regelingen en faciliteiten die direct of indirect *VIPV* ondersteunen. Zo kan de Energie Investeringsaftrek (EIA) dit jaar gebruikt worden voor zonnepanelen op binnenvaartschepen of vrachtwagens en de MIA/VAMIL voor personenauto's met geïntegreerde zonnepanelen. Zonnedaken op hybride auto's kunnen ervoor zorgen dat de wegenbelasting binnen het halftarief valt, waardoor deze auto's aantrekkelijker worden. Innovatiesubsidies zoals de WBSO en het Innovatiekrediet staan ook open voor de *solar mobility sector*. Aanvullend instrumentarium specifiek voor de *solar mobility sector* acht ik daarom niet wenselijk. Wel zeg ik toe dat mijn ministerie graag bereid is voor specifieke aandachtspunten in contact te treden met betrokken partijen.

6. Veilig werken en veilige installatie van zon-PV

De veiligheid van zonnepanelen installateurs en kwaliteit van installatie moet voldoende geborgd zijn. De grote vraag van klanten en het tekort aan zonnepanelen installateurs zet druk op de markt waardoor klanten vaak lang moeten wachten voordat zonnepanelen worden geïnstalleerd. Aandacht voor de borging van veiligheid in deze sector is, soms onbewust, nog onvoldoende in deze groeiende markt. Ik volg de inspanningen van de Nederlandse Arbeidsinspectie en de zonnepanelensector en blijf hierover in gesprek.

Naast veilig werken, is een veilige installatie van zon-PV van belang. Dit beperkt het brandrisico en zorgt ervoor dat als er 5.1.2e is, het gebouw blusbaar blijft. Tegelijk wordt het hierdoor gemakkelijker om zon-PV en het pand te verzekeren. Toch ontstaat er soms een 5.1.2e en door steeds meer installatie van zon-PV op gebouwen zal dit ook steeds vaker een gebouw zijn dat zon-PV op het dak heeft. In dat geval bestaat het risico dat zonnepaneeldeeltjes van zon-PV in de wijde omgeving terecht komen. Met de sector en medeoverheden ben ik in gesprek over deze onderwerpen. Ook loopt er in opdracht van EZK een onderzoek bij TNO, NIPV en het NEN over de oorzaken van 5.1.2e met gebouwgebonden zon-PV en worden data verzameld. Eind dit jaar worden de eerste resultaten verwacht, waarna ik uw Kamer zal informeren. Daarnaast is er een risico dat een 5.1.2e minder goed blusbaar is wanneer zon-PV aaneengesloten op woningen is geplaatst. Dit was het geval bij een recente 5.1.2e in Arnhem op 18 juni. De Brandweer doet hier nu onderzoek naar. De minister voor VRO informeert uw Kamer dit najaar over de onderzoeksresultaten en het vervolg.

Over de motie van leden 5.1.2e en Rahimi (Kamerstuk 32813, nr. 1181) geef ik u de stand van zaken. Er zijn verschillende zaken te verzekeren: de zon-PV-installatie, het pand waarop de installatie is aangebracht en hetgeen in het pand is opgeslagen dan wel het (productie)proces dat in het pand plaatsvindt. Het Verbond van Verzekeraars (VvV) geeft aan dat bedrijven met zon-PV goed verzekeraar zijn. Het kan wel zijn dat verzekeraars eisen stellen, zoals

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**
Directie Strategie
Energiesysteem

Ons kenmerk
DGKE-DSE / 27657405

bijvoorbeeld een onafhankelijke beoordeling van de geschiktheid van een dakconstructie, installatie door een gekwalificeerd bedrijf en een onafhankelijke inspectie. Het staat verzekeraars vrij eisen te stellen en de premie te bepalen. Wel ga ik in gesprek met het VvV, de sector en NP RES over onverzekerbaarheid van specifieke cases. Over het opruimen van zonnepaneeldeeltjes na een ^{5.1.2e} met een zon-PV-systeem ben ik in gesprek getreden met onder andere medeoverheden en de sector om te leren hoe in de praktijk gehandeld wordt en of verder handelen van het Rijk nodig is. Mogelijk kan extra communicatie over door ^{5.1.2e} verspreide zonnepaneeldeeltjes ook bijdragen aan zorgvuldig handelen en het goed afhandelen van schade. Daarna zal ik bezien of het inrichten van een garantstellingsfonds nodig is. Dit is namelijk ook afhankelijk van de polis die bedrijven hebben afgesloten. Het VvV geeft aan dat hier inmiddels verzekermogelijkheden zijn.

Tot slot

Verantwoorde groei van zon-PV met vraagt om blijvende inzet van overheden, bedrijven en burgers. De diverse acties die ik in deze brief benoem dragen daaraan bij. De keuzes van vandaag moeten realistisch zijn en logisch passen in het energiesysteem van morgen. Door de sterk groeiende inzet van zon-PV in het energiesysteem wil ik uw Kamer volgend jaar weer informeren over de ontwikkelingen en de daaruit volgende keuzes voor beleid rondom zonne-energie.

R.A.A. Jetten
Minister voor Klimaat en Energie

Mail aan stuurgroep

Beste stuurgroepleden,

In mijn mail van 31 augustus jl. heb ik toegezegd terug te komen op een tweetal thema's, namelijk het huidige voorstel voor de tweede fase van de verkenning, en op de belangen van Defensie in het gebied.

Voorstel tweede fase verkenning

In de werkgroep van 4 september is het voorstel besproken dat u op 31 augustus heeft ontvangen. Hierin is gevraagd om meer duidelijkheid over de doelen en verwachte resultaten van beide sporen.

In relatie tot het eerste spoor, het inwinnen van extern advies, verschillen de partijen van inzicht over de meerwaarde van dit spoor. In het voorstel wordt gesproken van 'concrete gevolgen' van de beleidsuitgangspunten uit het eerste deel van de verkenning. Het is op dit moment onduidelijk hoe concreet een extern adviesbureau kan worden binnen de opdracht. Het zal in ieder geval nog geen ontwerp opleveren.

Enkele Rijkspartijen geven aan behoefte te hebben aan een beter beeld van de mogelijkheden in de Wieringerhoek en de gevolgen die een potentieel zon-op-water-project heeft op de verschillende belangen in het gebied. Hierin zit aldus de grootste meerwaarde van dit spoor.

Met betrekking tot het tweede spoor, de marktverkenning, is door het Rijksvastgoedbedrijf aangegeven dat het doel mede is om te kunnen beoordelen of er sprake is van één of meerdere gegadigden om een zon-op-water-project te realiseren. Het is denkbaar dat enkel Meerlicht B.V. met het Buitendijks Plan als serieuze gegadigde wordt aangemerkt.

Belangen van Defensie

In de mail van 31 augustus heb ik u geïnformeerd dat het zoekgebied voor dit project gelegen is in het Defensie-schietterrein Breezanddijk. Defensie test hier wapensystemen. Dit vormt op dit moment een belemmering voor de ontwikkeling van een zon-op-water project.

In de werkgroep is afgesproken dat het Rijksvastgoedbedrijf zorgt dat Defensie inhoudelijk betrokken blijft bij deze verkenning. Het Rijksvastgoedbedrijf is namelijk verantwoordelijk voor (een deel van) de ruimtelijke belangenbehartiging van Defensie. Met Defensie wordt besproken op welke manier ze inhoudelijk aangehaakt willen zijn, met als doel te komen tot een methode waarop dit project en het schietterrein beide mogelijk zijn.

Daarnaast wordt de omgang met het schietterrein een van de punten die wordt opgenomen in de marktverkenning. Zo kunnen marktpartijen aangeven op welke manier ze omgaan met de aanwezigheid van het schietterrein.

Overleg 4 september 2023*Locatie: RVB, Utrecht**Aanwezig: 5.1.2e*

5.1.2e

5.1.2e

Agenda:

- Stuurgroep
 - Voorstel tweede fase
 - Defensie
- Marktverkenning
 - Planning: Open eind sep, interesse half okt, gesprek eind nov, reactie 5.1.2e.
- Opdracht IB
 - Opnemen IJ-team

Aantekeningen:

- Wat is de meerwaarde van de tweede fase verkenning?
- Waarom is het Buitendijks Plan er niet meer?

Eerste spoor wordt meerwaarde zeer verschillend ingezien. Rijkspartijen geven aan dat dit nodig is. Gemeenten zien de meerwaarde niet.

Hoe concreet kan je het nu echt maken? Bedoel je 'concreter'? Is doel niet vooral vertrouwen geven in het project zodat Rijksoverheden eraan mee kunnen werken?

Tweede spoor moet duidelijker, moet leiden tot beeld of er één gegadigde is of meerdere. Buitendijks Plan daar goed in meenemen.

Terugkoppeling van overleg:

- Tweede spoor nader uitleggen, en doel van spoor één nader uitleggen (+winstwaarschuwing).

Defensie

Er is een nota met 4 oplossingsrichtingen. Daar moeten we wel mee beginnen om te verkennen. Wordt gedeeld.

Proces:

RVB houdt Defensie betrokken

Sowieso onderdeel van de marktverkenning, en zelfs betrekken.

Daarna echt inhoudelijke gesprekken.

Marktverkenning

Vraag om dat te lezen. Deze week reactie.

Planning:

Open eind sep, interesse half okt, gesprek eind nov, reactie 5.1.2e.

Vrijwillige transparantie – Wieringerhoek

Aanleiding

In het project Wieringerhoek kijken verschillende overheden naar de mogelijkheid voor een ruimtelijke ontwikkeling in het IJsselmeergebied. Deze ontwikkeling moet een positieve bijdrage leveren aan de lokale natuur, recreatie, ecologie en bijdragen aan de energietransitie.

Aanleiding voor het oppakken van dit project is het Buitendijks Plan, een plan van Meerlicht B.V.. Het gebied waar het Buitendijks Plan naar kijkt is volledig eigendom van de Staat en in beheer bij Rijkswaterstaat. Enige ontwikkeling die in dit gebied plaatsvindt vraagt een samenwerking tussen de Staat en de markt, ongeacht de precieze vorm van deze samenwerking (gebruiksrecht op de grond dan wel een overheidsopdracht tot het uitvoeren van een project).

Een dergelijke samenwerking moet wettelijk gezien op een openbare wijze worden aangeboden aan alle gegadigden, zodat deze gegadigden een gelijke kans maken op de samenwerking. Bij het uitgeven van een gebruiksrecht op Staatsgrond is dit verplicht volgens het Didam-arrest en de *Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017*. De openbare aanbidding gaat via Biedboek.nl. Voor overheidsopdrachten is openbaarheid verplicht op basis van de Aanbestedingswet. Aanbestedingen gaan via TenderNed.nl.

Gegeven deze wettelijke plicht, ontstaan vragen over de precieze positie van Meerlicht, als initiatiefnemer van het Buitendijks Plan en gezien hun niet geringe voorbereiding die al in het plan is gestoken. Het nemen van initiatief, dan wel het nemen van vergaande voorbereidingsstappen, doen echter niks met de plicht voor de Staat om bovengenoemde samenwerking openbaar aan te bieden aan overige gegadigden.

Dit stuk kijkt naar de wijze waarop hiermee kan worden omgegaan. Het behelst een voorstel om middels vrijwillige transparantie een beter beeld te krijgen bij de overige gegadigden, en eventuele plannen voor deze samenwerking. Door hiervan een beter beeld te krijgen, kan Meerlicht meer duidelijkheid worden gegeven over hun positie. Daarnaast kunnen de overheden een betere inschatting maken van de vervolgstappen die moeten worden genomen om te komen tot een succesvolle samenwerking om een eventueel project in de Wieringerhoek te realiseren.

Transparante publicatie

De enige wijze om een beeld te krijgen van de gegadigden om een ontwikkeling bij de Wieringerhoek te realiseren is door dit te vragen aan de markt. Dit kan door een publicatie op Biedboek.nl (en/of TenderNed), waarbij de marktpartijen worden geïnformeerd over de verkenning naar de mogelijkheden van dit project. Daarnaast wordt hen verzocht enige interesse in de uitvoering van een project kenbaar te maken.

Met de partijen die aangeven wellicht interesse te hebben kan in de weken/maanden daarna een (schriftelijke) dialoog worden aangegaan. De samenwerkende overheden bekijken vanuit hun verantwoordelijkheden naar de wenselijkheid van een ontwikkeling in de Wieringerhoek, en de marktpartijen wordt gevraagd of ze daar potentie in zien en ideeën bij hebben. Hoe verder deze dialoog vordert, hoe meer duidelijkheid de overheden over de wensen en eisen kunnen geven, en hoe concreter er gevraagd kan worden om ideeën en plannen.

Belangrijk bij deze publicatie en dialoog is transparantie over de status die het project op het moment heeft bij de samenwerkende overheden, namelijk dat het project beleidsmatig nog geen groen licht heeft. Er moet heel duidelijk worden aangegeven dat de publicatie enkel dient om interesse in het hypothetische project te peilen, en niet als aankondiging van de ontwikkeling zelf.

In essentie zijn er 3 mogelijke conclusies nadat alle reacties zijn verzameld; 1) er is duidelijk aangegeven dat overige partijen geen interesse hebben in de uitvoering van het project, 2) er is duidelijk aangegeven dat er wel interesse is, en dat partijen ook een plan hebben voor die ontwikkeling en 3) partijen geven wel interesse aan, maar nog niet met een duidelijk plan.

Indien duidelijk wordt aangegeven dat er geen verdere interesse is in het project, is het veel aannemelijker dat Meerlicht de enige serieuze gegadigde is. Dit verandert de positie die het Buitendijks Plan inneemt in de verdere verkenning, want er kan vanuit worden gegaan dat geen andere partijen met andere plannen zullen komen. Dit verandert potentieel ook de wijze waarop

uiteindelijk de samenwerking met de markt wordt gezocht, omdat er een kans is dat het geen zin heeft om andere gegadigden nog een kans te geven mee te dingen.

Het is ook mogelijk dat er juist wel wordt aangegeven dat er interesse is voor deze ontwikkeling. Idealiter hebben partijen ook een visie op welke manier ze een dergelijke ontwikkeling zouden vormgeven. Dit geeft de overheden duidelijkheid dat er meerdere gegadigden zijn, en dat Meerlicht dus zal moeten concurreren om het project te mogen uitvoeren. Verder kunnen die plannen worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van de verschillende mogelijkheden voor de ontwikkeling van de Wieringerhoek. Deze mogelijkheden kunnen dienen als *input* voor vervolgonderzoek naar de wenselijkheid van de ontwikkeling.

Het is echter ook mogelijk dat partijen lang aangeven wel interesse te hebben, zonder dat dit erg concreet wordt. Deze partijen verdienen een eerlijke kans om hun plannen uit te werken, maar dit is niet oneindig. Op een gegeven moment kunnen de samenwerkende overheden goed aangeven aan welke eisen en wensen een project in de Wieringerhoek zal moeten voldoen. Op dat moment is het ook mogelijk om een deadline te geven aan partijen om aan te tonen dat ze daadwerkelijk serieuze gegadigden zijn. Dit wil zeggen dat ze motivatie tonen, en aantonen in staat te zijn om de ontwikkeling uit te voeren. Lukt partijen dit niet voor een redelijke termijn, dan worden ze niet langer aangemerkt als serieuze gegadigde.

Voordelen

Deze werkwijze heeft verschillende voordelen voor de verdere verkenning naar een project in de Wieringerhoek:

- Vrijwillige transparantie past bij de ontwikkelingen rondom transparantie van overheden.
- Het project in de Wieringerhoek is zeer complex en raakt vele belangen en interesses. Door met geïnteresseerden partijen te praten is de kans kleiner dat zaken over het hoofd worden gezien.
- Door met gegadigden in dialoog te gaan krijgen de overheden een beter beeld van de verschillende opties. Dit helpt bij het formuleren van de eisen en wensen.
- Door een beeld te krijgen van de potentiële gegadigden kan Meerlicht B.V. meer duidelijkheid worden verschaft over hun positie en over hun claim de enige serieuze gegadigde te zijn.
- Met dat beeld zijn de overheden beter in staat een level-playing-field te behouden, zonder één partij onbedoeld onrechtmatig voorrang te verlenen.
- Door een beeld te krijgen van de potentiële gegadigden en verschillende opties kan een beter afweging worden gemaakt welke overeenkomsten en samenwerking de overheden aan willen gaan met de uiteindelijk ontwikkelaar en exploitant.
- Door meerdere opties in een vroeg stadium te bekijken en op te nemen in de verkenning is de kans kleiner dat de overheden zich te veel focussen op het Buitendijks Plan. Dit verkleint het risico dat Meerlicht later in openbare procedures niet mag meedingen omdat de procedure 'te veel op hen is toegeschreven'.

Proces

Dit proces van vrijwillige transparantie start met een publicatie van de integrale verkenning, en de beleidsvraag die de overheden zichzelf stellen. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat de beleidsmatige afweging nog niet is afgerond, maar dat de overheden graag alvast met gegadigden in contact komt om ideeën uit de markt op te halen.

In de fase daarna informeren partijen elkaar over en weer. De overheden kunnen langzamerhand duidelijker aangeven wat voor ontwikkeling wenselijk is, en de gegadigden kunnen de potentie, kansen en risico's daarvan aangeven. Dit moet uiteindelijk resulteren in een pakket eisen en wensen voor enige ontwikkeling in de Wieringerhoek.

Vervolgens is het aan de gegadigden om aan te tonen dat zij deze ontwikkeling kunnen en willen uitvoeren, om verder aangemerkt te worden als een serieuze gegadigde en mee te dingen in een openbare procedure, zij het een aanbesteding of gronduitgifte.

Voorstel tweede onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek'

Versie: concept

Datum: 05-07-2023

1. Inleiding

Sinds eind 2022 werken de departementen EZK, IenW, LNV, Rijkswaterstaat en de decentrale overheden (gemeente Medemblik, gemeente Hollands Kroon en provincie Noord-Holland) samen aan de 'integrale verkenning Wieringerhoek'. Deze verkenning moet een zo concreet mogelijk antwoord opleveren op de vraag in hoeverre de locatie Wieringerhoek geschikt/kansrijk is voor een 'zon op water'-project, op zo'n manier dat het (zoveel mogelijk) verenigbaar is met de andere functies/waarden in het gebied.

De integrale verkenning bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betrof een inventarisatie van de verschillende beleidsambities, -doelen en -kaders en de verschillende beheer- en gebruiksfuncties die gelden voor dit gebied. Onlangs is dit eerste onderdeel van de integrale verkenning door de projectgroep succesvol afgerond (voor de resultaten ervan: zie bijlage 1). Het tweede onderdeel betreft een verkennend onderzoek naar hoe een integraal 'zon op water'-project in de Wieringerhoek er in de praktijk uit zou kunnen zien, gelet op deze uitgangspunten. Opzet is om een aantal opties/varianten van een 'zon op water'-project uit te werken en deze te beoordelen aan de hand van het overzicht van beleidsmatige en juridische uitgangspunten, zoals geformuleerd in het eerste onderdeel van de integrale verkenning. Hierbij dient o.a. ingegaan te worden op omvang, type uitvoering, looptijd, mitigerende en/of natuurversterkende maatregelen en functiecombinaties ten behoeve van andere gebiedsopgaven. Dit tweede onderdeel zal worden uitgezet bij één (of meerdere) externe bureau(s).

2. Afbakening

Het tweede onderdeel van de integrale verkenning Wieringerhoek dient uitgevoerd te worden binnen de volgende beperkende voorwaarden:

- De integrale verkenning is geografisch afgebakend en richt zich uitsluitend op het zoekgebied Wieringerhoek, zoals dat opgenomen is in de Regionale Energiestrategie van Noord-Holland Noord. Voor de exacte ligging van dit gebied, zie onderstaand kaartje: [<kaartje invoegen>](#)
- Het aantal te beschouwen opties/varianten voor een 'zon op water'-project dient beperkt te worden tot maximaal 3 tot 5 opties/varianten;
- Het Buitendijks Plan van initiatiefnemer Meerlicht B.V. dient daarbij in ieder geval één van de te beschouwen opties/varianten te zijn;
- Gevraagd wordt om een kwalitatieve beoordeling te geven van de opties/varianten en hierbij extra aandacht te schenken aan de belangrijkste aandachtspunten en mogelijke opties voor alternatieven/oplossingsrichtingen, zoals geïdentificeerd in het eerste onderdeel van de integrale verkenning;
- Het onderzoek maakt expliciet geen onderdeel uit van de m.e.r.-procedure en er wordt dan ook niet verwacht dat dit de diepgang van een MER-onderzoek heeft. Het onderzoek kan gezien worden als een soort van voortoets, op basis waarvan de keuze gemaakt kan worden om al dan niet een planologische procedure te starten;
- Het definitieve onderzoeksrapport dient uiterlijk eind november opgeleverd te worden;
- Voor het onderzoek is een budget van maximaal €50.000,- (in de vorm van 2x €25.000,-) beschikbaar.

3. De opties/varianten

Het IJsselmeer is het grootste binnenwater van ons land en wordt gekenmerkt door harde wind, flinke golfslag en periodiek kruierend ijs (gemiddeld eens in de 30 jaar). Een 'zon op water'-project in de Wieringerhoek moet bestand zijn tegen deze omstandigheden gedurende de looptijd van het project. Er zijn een vijftal type technische constructies denkbaar die deze omstandigheden aan kunnen (flexibele zonne-matrasen, rigide drijvende zonne-installaties, zonne-installaties op palen, zonne-atollen en zonne-eilanden).

Het bureau mag naast het Buitendijks Plan zelf - in samenspraak met de begeleidingsgroep (bestaande uit max. 3 leden van de projectgroep) - de andere te beschouwen opties/varianten voor een 'zon op water'-project bepalen, waarbij wel de volgende uitgangspunten in acht genomen dienen te worden:

- De opties/varianten dienen een goede afspiegeling te zijn van de verschillende type technische constructies die er mogelijk zijn: drijvend, op palen en al dan niet in combinatie met eilandstructuren;
- De opties/varianten moeten in beginsel technisch én financieel-economisch uitvoerbaar zijn;
- De opties/varianten dienen een zo compleet mogelijk beeld te geven van de mogelijkheden binnen de gestelde uitgangspunten;
- De opties/varianten dienen te variëren in schaalgrootte, waarbij met het oog op de RES-doelstelling een minimale omvang van **XXX MWp** geldt;
- Bij de selectie en uitwerking van de opties/varianten dient tevens gekeken te worden naar functiecombinaties ten behoeve van andere gebiedsopgaven.

4. Globale planning

Hieronder wordt de globale planning van het tweede onderdeel van de integrale verkenning geschetst. Later zal in afstemming met het geselecteerde bureau(s) een nadere planning uitgewerkt worden.

- Medio juli: bespreken uitgewerkte voorstel in stuurgroep;
- Juli+Aug: doorlopen inkoopprocedure en opdrachtverlening;
- Sep+okt: uitvoeren 2^e onderdeel verkenning door bureau(s);
- Begin nov.: opleveren conceptrapport door bureau(s);
- Medio nov.: bespreken conceptrapport met projectgroep;
- Eind nov.: opleveren eindrapport door bureau(s).

5. Bestaande literatuur

Er zijn reeds diverse onderzoeken en verkenningen uitgevoerd naar de mogelijkheden voor energie-opwek in het IJsselmeergebied en de Wieringerhoek. Het bureau kan voor haar onderzoek gebruikmaken van o.a. de volgende documenten:

- het rapport van Deltares en Bureau Waardenburg over het Buitendijks Plan;
- alle stukken m.b.t. het Buitendijks plan. Het geselecteerde bureau zal hiervoor contact opnemen met Meerlicht B.V. en daar de meest actuele informatie over het Buitendijks Plan ophalen;
- de pre-verkenning pilot Zon op Water IJsselmeergebied door Pondera en Bureau Waardenburg;
- Het milieueffectrapport Verkenning Wieringerhoek door Witteveen+Bos in het kader van het project Wieringerhoek als onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW);
- De energieverkenningen IJsselmeer: Energieverkenning IJsselmeergebied, Agenda IJsselmeergebied 2050 & Rapport Verdiepende Energieverkenning IJsselmeergebied.
- Resultaten van het eerste onderdeel van de integrale verkenning (overzicht beleidsmatige en juridische uitgangspunten + bijbehorende notitie).

6. Selectie bureau(s)

We zien 3 categorieën van onderzoek- en adviesbureaus die in aanmerking kunnen komen voor deze opdracht:

1. Adviesbureaus met veel kennis van het energiedomein zoals Pondera en Bosch & van Rijn;
2. Ingenieursbureaus zoals Sweco, Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV;
3. Onderzoeksinstituten zoals TNO, CE Delft en DNV.

Verslag stuurgroep integrale verkenning Wieringerhoek

Datum: maandag 12 juni 2023 van 14.00 - 15.00 uur via Microsoft Teams

Deelnemers: 5.1.2e (EZK), 5.1.2e (IenW), 5.1.2e (RWS), 5.1.2e (provincie Noord-Holland), 5.1.2e (gemeente Medemblik), 5.1.2e (gemeente Hollands Kroon) en 5.1.2e (EZK).

1. Opening

5.1.2e (EZK) heet iedereen welkom. Afwezig zijn 5.1.2e 5.1.2e (LNV) en 5.1.2e 5.1.2e (RWS MN).

2. Voorstelronde

Er vindt een korte voorstelronde plaats.

3. Resultaten eerste onderdeel 'integrale verkenning Wieringerhoek'

5.1.2e 1.2e (EZK) geeft namens de projectgroep een presentatie van de resultaten van het eerste onderdeel van de integrale verkenning Wieringerhoek.

5.1.2e (gem. Medemblik) vraagt of er voorkeur vanuit de projectgroep is voor optie 2 of optie 3. 5.1.2e (EZK) ligt toe dat beide opties nu voorgelegd worden aan de stuurgroep omdat de projectgroep niet tot een eenduidig advies kon komen. 5.1.2e 5.1.2e (gem. Hollands Kroon) vraagt wat het tweede onderdeel van de verkenning nog toe zou kunnen voegen. 5.1.2e (EZK) geeft aan dat hier binnen de projectgroep verschillend over gedacht wordt. Het eerste onderdeel heeft algemene lijst uitgangspunten opgeleverd, maar er is nog niet concreet gekeken naar wat dit in de praktijk betekent. Wat er daadwerkelijk mogelijk is, is afhankelijk van vorm, omvang en invulling van het 'zon op water'-project.

Vanuit de verschillende partijen worden reacties gegeven. Gemene deler is dat men positief is over het resultaat; het opgeleverde overzicht biedt een mooi en welkom overzicht van de juridische en beleidsmatige uitgangspunten voor een 'zon op water'-project in de Wieringerhoek.

Beslispunt: het overzicht wordt vastgesteld en daarmee wordt het eerste onderdeel van de integrale verkenning afgerond.

Vervolgens ontstaat discussie over de verschillende vervolgopties. 5.1.2e (prov. Noord-Holland) geeft aan de meerwaarde van het tweede onderdeel niet te zien. Ze stelt dat het Buitendijks Plan geen informatie zal willen delen binnen de verkenning. 5.1.2e (IenW) reageert dat de kansrijkheid van een 'zon op water'-project in de Wieringerhoek, afhankelijk is van invulling en ontwerp van het project en dat daarom het uitvoeren van het tweede onderdeel belangrijk is. 5.1.2e (prov. Noord-Holland) repliceert dat je aan de hand van een concreet project zou moeten kijken wat er kan. 5.1.2e (IenW) geeft aan dat insteek altijd brede verkenning is geweest, niet specifieke focus op één (beoogd) project. 5.1.2e (RWS) stelt voor om het aantal varianten/opties te beperken, als voor optie 2 gekozen wordt. Anders levert het onderzoek waarschijnlijk niet op wat je zou willen. 5.1.2e (gem. Medemblik) heeft het gevoel dat we met optie 2 een stapje terug doen en vraagt zich af waarom. 5.1.2e (IenW) reageert dat zij dit niet zo ziet. Beter om aan de voorkant goed en zorgvuldig te werk te gaan, dat scheelt tijd en gedoe later in het proces. 5.1.2e (prov. Noord-Holland) uit haar zorg dat dit tweede onderdeel geen ellenlang traject moet worden en vraagt zich af wat het voordeel van deze optie voor EZK is. 5.1.2e (EZK) antwoordt dat in haar ogen de opties dicht bij elkaar liggen en dat wat je in het tweede onderdeel gaat doen geen weggegooid werk is. Als EZK willen we ook eind van dit jaar een besluit kunnen nemen, met het oog op de door Meerlicht B.V. gedane RCR-melding. 5.1.2e (prov. Noord-Holland) vraagt zich af of je wellicht elementen vanuit het OER-traject hierin kan meenemen. 5.1.2e (RWS) geeft aan dat het nuttig is om hiernaar te kijken, maar dat andere OER-locaties veelal minder complex zijn, waardoor we vaak al scherper hebben wat de uitgangspunten zijn. 5.1.2e 5.1.2e (gem. Medemblik) sluit zich aan bij de oproep van 5.1.2e (prov. Noord-Holland) om te kijken of er elementen te combineren zijn. 5.1.2e (IenW) geeft aan dat niemand een ellenlang traject wil, maar dat we deze fase gewoon niet over moeten slaan. 5.1.2e 5.1.2e (gem. Medemblik) brengt in dat het onderzoeken van meer varianten/opties kan leiden tot ruis, zowel politiek-bestuurlijk als in de omgeving. 5.1.2e (IenW) snapt dat, maar stelt dat andere kant ook waar is. Dat wanneer je nu al op één project zou gaan focussen, dit ook tot weerstand/discussie zal kunnen leiden. 5.1.2e (RWS) stelt voor om de projectgroep voorstel

te laten uitwerken voor het tweede onderdeel. Dit voorstel kan dan aan de stuurgroep voorgelegd worden. Op dit voorstel wordt positief gereageerd. Er wordt afgesproken dat voor de zomer een uitgewerkt voorstel in de stuurgroep zal worden besproken en dat EZK het initiatief zal nemen voor het inplannen van deze stuurgroep. **5.1.2e** (EZK) geeft aan dat vanuit EZK met Defensie gesproken is en deelt mee dat Defensie voor het vervolg graag aansluit bij de stuurgroep en agendalid wordt van de projectgroep.

Beslispunt: uit de drie voorliggende opties voor het vervolg wordt een keuze gemaakt voor optie 2 (het voortzetten van de integrale verkenning met het tweede onderdeel van de verkenning) en wordt besloten dat:

- het aantal uit te werken opties/varianten daarin beperkt moet blijven;
- het Buitendijks Plan in ieder geval een van deze opties/varianten moet zijn;
- de projectgroep nog voor de zomer een uitgewerkt voorstel voor het tweede onderdeel voorlegt aan de stuurgroep;
- er gekeken gaat worden in hoeverre er elementen uit de OER-aanpak zijn, die hierin meegenomen kunnen worden;
- dat het tweede onderdeel voor het einde van dit jaar gereed moet zijn.

4. Rondvraag

5.1.2e (prov. Noord-Holland) vraagt of **5.1.2e** (IenW) betrokken is bij de organisatie van het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ). Zij geeft aan dat er in het aankomende BPIJ gekeken gaat worden naar het Buitendijks Plan en aantal varianten. Dat dit in ieder geval in Noord-Holland zeer gevoelig ligt en dat zij dit geen zorgvuldig proces vinden. Haar bestuurder zal dan ook niet deelnemen. **5.1.2e** (IenW) bedankt voor het afgeven van dit signaal en gaat het intern bespreken.

5. Afsluiting

5.1.2e (EZK) bedankt iedereen en sluit de vergadering.

13-12-2022



Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
t.a.v. dhr. A. Th. H. van Dijk
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**

Directie Realisatie
Energietransitie

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

0000001003214369000

T 5.1.2e (algemeen)

F 5.1.2e (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/ezk

Behandeld door

5.1.2e

T 070 5.1.2e

5.1.2e @minezk.nl

Ons kenmerk

DGKE-DRE / 22573198

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Datum - 12 DEC. 2022 -

Betreft Reactie op uw aanmelding van locatie Wieringerhoek voor programma
OER

Geacht College,


Dank voor uw brief van 15 maart 2022 (mede namens de colleges van Burgemeester en Wethouders van Medemblik en Hollands Kroon) met het verzoek om de RES-locatie Wieringerhoek, het stuk IJsselmeer tussen Medemblik en Den Oever, op te nemen in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER).

Ik ben blij om te zien dat ook de Rijkswateren mogelijk van nut kunnen zijn bij het realiseren van uw RES-ambities en dat u hiervoor de samenwerking met ons wilt aangaan. Ik zie over de brede linie veel interesse in het programma OER. Met deze brief kom ik terug op de door u aangedragen locatie.

Gezamenlijke integrale verkenning binnen OER-programma

Gezien de omvang, complexiteit en gevoeligheid van een integraal zonproject op deze locatie, vraagt dit extra zorgvuldigheid in de aanpak en daarmee een wat andere aanvliegroute dan doorgaans bij een voor het OER-programma aangemelde locatie. Om die reden is besloten om de gezamenlijke integrale verkenning uit te voeren als (extra) onderdeel van de voorverkenningfase van het OER-programma. Normaliter is het in de gefaseerde aanpak van het OER-programma gebruikelijk dat EZK (de voorbereiding van) locaties op het RWS-areaal grotendeels belegt bij de samenwerkende uitvoeringsorganisaties: Rijkswaterstaat (RWS), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Vanwege de noodzaak om voor deze locatie de beleidsmatige kaders verder helder te krijgen, zal EZK in dit geval een meer centrale en coördinerende rol vervullen.

Op basis van de uitkomsten van de integrale verkenning, zal een besluit volgen over het verdere vervolgproces en de daarbij passende organisatievorm. Inclusief de vraag of en zo ja, welke rol, inzet en kosten hiervoor vanuit de uitvoeringsorganisaties nodig zijn. Dit besluit zal in gezamenlijk overleg met ook de betrokken bestuurders van de decentrale overheden genomen worden. Voor de



**Directoraat-generaal Klimaat
en Energie**
Directie Realisatie
Energietransitie

gemaakte afspraken over de verkenning en de besluitvorming hierover, verwijs ik u verder naar het 'opdracht- en procesvoorstel voor gezamenlijke integrale verkenning naar de mogelijkheden voor integraal zonproject in de Wieringerhoek', zoals dat is vastgesteld in het Bestuurlijk overleg IJsselmeerkust Noord-Holland van 16 november 2022.

Ons kenmerk
DGKE-DRE / 22573198

Eerste stap is nu dat EZK de (op te richten) projectgroep bij elkaar roept voor een aftrapbijeenkomst. Hiervoor zullen ook de betrokken beleidsmedewerkers van uw provincie en de gemeenten Medemblik en Hollands Kroon uitgenodigd worden.

Afsluitend

Ik dank u nogmaals voor uw aanmelding en reken op een positief vervolg van uw mooie duurzame initiatief.

Met vriendelijke groet,

De Minister voor Klimaat en Energie,
namens deze:

5.1.2e

Marc Hoenders
Directeur Realisatie Energietransitie