

Annex VII Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

N23 Westfrisiaweg

16 mei 2013

Nr.	Project	Locatie / gemeente	Aard werkzaamheden	Voorziene periode van uitvoering	Coördinatie door
01.	Ontwikkelen bedrijventerrein De Vaandel	Gemeente Heerhugowaard	Bedrijventerrein	onbekend	Opdrachtnemer
02.	Verlengde Kamerlingh Onnesweg, inclusief realisatie rotonde Marconistraat-Kamerlingh Onnesweg	Gemeente Heerhugowaard	Infrastructuur	September 2013 - mei 2014	Opdrachtnemer
03.	Realisatie Crematorium Krusemanlaan	Gemeente Heerhugowaard	Bedrijventerrein	Maart 2013 - maart 2014	Opdrachtnemer
04.	Onderdoorgang spoor nabij Molenweg in de gemeente Heerhugowaard	ProRail	Spoorwerkzaamheden	Juli 2014 - maart 2016	Coördinatie-overeenkomst
05.	Veilig inrichten N241	Obdam	Infrastructuur		Opdrachtnemer
06.	Nieuwbouw ontwikkeling Polderweijde / Tuinderswijde	Gemeente Koggenland	Woningbouw		Opdrachtnemer
07.	Rioolwerkzaamheden Dorpsstraat, Obdam / N507	Gemeente Koggenland	Kabels & leidingen		Opdrachtnemer
08.	Rioolwerkzaamheden Westeinde, Berkhout / N507	Gemeente Koggenland	Kabels & leidingen		Opdrachtnemer
09.	Distriport	Gemeente Koggenland	Bedrijventerrein		Opdrachtnemer
10.	Buitenplaats de Burgh	Gemeente Koggenland	Woningbouw	2014 - 2019	Opdrachtnemer
11.	Aanleg Poort van Hoorn	Gemeente Hoorn	Infrastructuur	2014 - 2017	Opdrachtnemer
12.	Asfaltonderhoud Provinciale weg N506	Gemeente Hoorn	Infrastructuur	2014 - 2017	Opdrachtnemer
13.	Asfaltonderhoud Zwaagmergouw	Gemeente Hoorn	Infrastructuur	2014 - 2017	Opdrachtnemer
14.	Asfaltonderhoud Wogmergouw	Gemeente Hoorn	Infrastructuur	2014 - 2017	Opdrachtnemer
15.	Asfaltonderhoud Oostergouw	Gemeente Hoorn	Infrastructuur	2014 - 2017	Opdrachtnemer

Nr.	Project	Locatie / gemeente	Aard werkzaamheden	Voorziene periode van uitvoering	Coördinatie door
16.	Aanpassing Oostergouw van N23 Westfrisiaweg tot en met Dorpstraat, inclusief rotonde Oostergouw - Factorij	Gemeente Hoorn	Infrastructuur	2014	Opdrachtnemer
17.	Zevenhuis incl. aansluiting op N23 Westfrisiaweg	Gemeente Hoorn	Infrastructuur	2014 - 2017	Opdrachtnemer
18.	Aan zuid- en noordkant van N23 Westfrisiaweg realisatie toeritten van de fietstunnel Zevenhuis	Gemeente Hoorn ter hoogte van Vredemaker te Zwaag	Infrastructuur	2014 - 2017	Opdrachtnemer
19.	Herinrichting Zwaagdijk	Gemeente Medemblik	Infrastructuur	Gereed eind 2014	Opdrachtnemer
20.	Aanleg woonwijk Buitenveld (hoek Raadhuislaan / Provinciale Weg)	Gemeente Stede Broec	Woningbouw/ Voorzieningen Ca. 350 woningen	2014 - 2020	Opdrachtnemer
21.	Herstructurering bedrijventerrein CNB	Gemeente Stede Broec	Bedrijven- Terrein (bruto 16 ha. netto 11. Ha)	2014 en verder	Opdrachtnemer
22.	Uitbreiding Winkelcentrum Streekhof	Gemeente Stede Broec	Bedrijventerrein	2013 - 2015	Opdrachtnemer
23.	Onderdoorgang spoor nabij Binnenwijzend in de gemeente Stede Broec	ProRail	Spoorwerkzaamheden	Juli 2014 - juni 2016	Coördinatie-overeenkomst
Provincie Noord-Holland als opdrachtgever					
24.	Zuidtangent-Heerhugowaard	Gemeente Heerhugowaard	Infrastructuur, hinder	2014	Opdrachtnemer
25.	N242	Gemeente Heerhugowaard	Infrastructuur, hinder	t/m 2015	Opdrachtnemer
26.	N243 (Alkmaar - Avenhorn)	Diverse gemeenten	Infrastructuur, hinder	2015 - 2016	Opdrachtnemer
27.	N240 (Medemblik - N302)	Gemeente Medemblik	Infrastructuur, grote hinder	Januari - september 2014	Opdrachtnemer
28.	N239 (A7 tot Medemblik)	Gemeente Medemblik	Infrastructuur, grote hinder	Januari - september 2014	Opdrachtnemer

Nr.	Project	Locatie / gemeente	Aard werkzaamheden	Voorziene periode van uitvoering	Coördinatie door
29.	Rijkswaterstaat, duiker KW 19F-113		Herstel van betonschade oude deel van de faanaduiker (Variabel Onderhouds Contract)	2013 - 2015	Rijkswaterstaat, Coördinatie-overeenkomst is gesloten
30	Rijkswaterstaat, A7		Groot onderhoud A7, nabij N23 Westfrisiaweg. Exacte locatie nog niet bekend. (Variabel Onderhouds Contract)	2015	Rijkswaterstaat, Coördinatie-overeenkomst is gesloten
31.	Projectbureau / PNH	Gehele tracé	Monitoring bestaande kunstwerken	2014 - 2017	Opdrachtnemer

In het hierboven staande overzicht is een indicatie aangegeven van de nu bekende werkzaamheden van nevenopdrachtnemers binnen het invloedsgebied van het Werk. Tevens is aangegeven de periode waarbinnen de uitvoering van deze werkzaamheden wordt verwacht. Aangezien dit aan verandering onderhevig is, dient de opdrachtnemer zich minstens één keer per maand bij de wegbeheerders op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op dit overzicht.