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1. INLEIDING 

Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) geeft inzicht in de geprogrammeerde 

onderhouds- en vervangingsmaatregelen en de maatregelen ter verbetering en/of uitbreiding 

van de provinciale infrastructuur en de benodigde financiering. In november 2023 hebben uw 

Staten het iMPI 2024-2031 (voordracht 53) vastgesteld. 

 

In verband met de voortgang van de projecten vragen wij u deze voordracht: 

• in te stemmen met de opname van een aantal investeringsmaatregelen in de studiefase;  

• een aantal investeringsmaatregelen te promoveren naar de planfase; 

• een aantal investeringsmaatregelen te promoveren naar de realisatiefase;  

• een aantal investeringsmaatregelen te schrappen; 

 

In deze voordracht geven wij nadere uitleg over de kredietaanvragen van maatregelen die naar 

de realisatiefase promoveren en duurder wordende maatregelen, waarvoor een aanvullend 

krediet wordt aangevraagd. In overeenstemming met de Financiële Verordening
1
 zijn alle 

kredietaanvragen opgenomen in de voordracht van de Eerste Begrotingswijziging (EBW) 2024. 

 

 

2. OPNAME EN PROMOTIE VAN INVESTERINGSMAATREGELEN 

Voor de Actualisering van het iMPI 2024-2031 stellen wij voor: 

 

de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen op te nemen in de studiefase: 

• alg-49 Kleinschalige verkeersveiligheidsmaatregelen 

Er wordt een inventarisatie uitgevoerd naar locaties (zowel kruispunten als wegvakken), 

waar kleinschalige, infrastructurele maatregelen op korte termijn kunnen worden 

gerealiseerd, die de verkeersveiligheid verbeteren. Vervolgens wordt een overkoepelend 

krediet aangevraagd, zonder expliciet aan te geven welke maatregelen worden gerealiseerd. 

Op deze manier kunnen maatregelen sneller worden opgepakt en uitgevoerd. Jaarlijks wordt 

gerapporteerd welke maatregelen binnen het krediet zijn gerealiseerd en welke nieuwe 

locaties worden opgenomen op de inventarisatielijst. De omvang van dit pakket en de 

exacte werkwijze worden aan u voorgelegd bij het iMPI 2025-2032 (november 2024). 

  

 

1

 In de Financiële Verordening Provincie Noord-Holland staat dat kredietaanvragen in de voordracht 

van de Begroting(-swijziging) worden opgenomen en niet in de voordracht (van de actualisering) van 

het iMPI. (De actualisering van) Het iMPI wordt voorafgaand aan de Begroting(-swijziging) in dezelfde 

vergadering van Provinciale Staten behandeld.  
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• N240-17 Verbetering doorstroming N240-WFO terrein 

Naar aanleiding van een verkeerskundig onderzoek blijkt dat na 2030 infrastructurele 

maatregelen nodig zijn om de doorstroming op de N240 en de rotonde optimaal en 

verkeersveilig te houden. Samen met de gemeente Medemblik en de bedrijven op het WFO-

terrin wordt gekeken welke maatregelen kansrijk en toekomstbestendig zijn om de 

doorstroming op de N240 en de rotonde te verbeteren. 

• N242-30 Verbreden Huygenfietsbrug 

De Huygenfietsbrug is onderdeel van de doorfietsroute Heerhugowaard-Alkmaar. De brug 

wordt vervangen en gelijktijdig met de vervanging wordt deze verbreed naar 4 meter om te 

voldoen aan de afmetingen van een doorfietsroute. Daarnaast worden op de oostelijke 

parallelbrug fietssuggestiestroken gerealiseerd. 

• N245-14 Ontbrekend fietspad N245, ged. Ambachtsdijk (Dirkshorn)-Zuiderweg 

(Schagen) 

Langs de N245 tussen de Ambachtsdijk in Dirkshorn en de Zuiderweg in Schagen ligt geen 

fietspad. Dit traject is onderdeel van de doorfietsroute Schagen-Warmenhuizen. Door de 

aanleg van het fietspad ontstaat een kortere en veiligere route en hoeven fietsers niet om te 

fietsen over veelal onverlichte erftoegangswegen. 

• N515-09 Bushalte Zaanse Schans  

Het realiseren van een definitieve bushalte ter hoogte van de Zaanse Schans gelijktijdig met 

het groot onderhoud (N515b-04). Eind 2023 is een tijdelijke halte gerealiseerd. 

 

de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregel te promoveren naar de realisatiefase: 

• N250-05 Uitritten N250; 

 

de volgende vervangingsinvesteringen te promoveren naar de realisatiefase: 

• K11a-01 Vaarwegvak 22 - Broekervaart: ’t Schouw - splitsing Gouwe en Purmer Ee; 

• K11b-01 Vaarwegvak 23 - Trekvaart Schouw – Edam; 

• N250a-04 Toepassing circulaire geleiderail; 

• N511a-05 Paddentunnels 6 stuks; 

 

de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregel te schrappen: 

• HOV-11 Fietsoversteken busbaan Toolenburg - Nieuw-Vennep, omdat de 

verkeersveiligheidsproblemen bij de oversteken zeer beperkt zijn, de gemeente 

Haarlemmermeer en de VRA ook geen prioriteit geven aan deze maatregelen en de 

realisatiekosten aanzienlijk hoger zijn dan eerder ingeschat.  

 

De maatregelen, waarvoor krediet wordt aangevraagd, zijn in paragraaf 3 nader omschreven. In 

de iMPI-viewer staat een uitgebreidere omschrijving en de stand van zaken van alle verbeter- en 

uitbreidingsmaatregelen en van een aantal vervangingsmaatregelen.  

 

 

3. KREDIETAANVRAGEN  

Zoals de Financiële Verordening voorschrijft, worden in de voordracht van de EBW 2024 de 

benodigde kredieten (exclusief btw) voor de uitvoering van het iMPI aangevraagd. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen kredietaanvragen van maatregelen die promoveren naar de 

realisatiefase en kredietverhogingen van maatregelen die al in realisatie zijn.  

In deze paragraaf geven wij een omschrijving van de maatregel, een korte financiële toelichting, 

de reden van de kredietaanvraag en de dekking van het krediet.  

Bij projecten die bestaan uit meerdere maatregelen (bijvoorbeeld vervanging en verbetering/ 

uitbreiding) worden de kredieten separaat aangevraagd vanwege gescheiden dekkingsbronnen 

in de begroting. De toelichting van deze projecten is wel gebundeld.  

 

  

https://geoapps.noord-holland.nl/kaartenportaal/apps/webappviewer/index.html?id=f0b892f1344245eb8808eb995d254950
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De kredietbesluiten zijn in onderstaande tabellen samengevat.  

 

Vervangingsinvesteringen 

 

Verbeter- en uitbreidingsinvesteringen  

 

Nieuwe kredietaanvragen  

 

a. K11a-01 Vaarwegvak 22 - Broekervaart: ’t Schouw - splitsing Gouwe en  

Purmer Ee en K11b-01 Vaarwegvak 23 - Trekvaart Schouw - Edam € 14.800.000 

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen.  

Uitvoering: 2024-2026 

Omschrijving maatregel: Het vervangen van de huidige oeverconstructie Broekervaart tussen 

Trekvaart ’t Schouw en Edam, vaarwegvak 22 over een lengte van circa 1.500 meter en 

vaarwegvak 23 over een lengte van circa 2.350 meter, omdat deze einde levensduur nadert. 

Reden kredietaanvraag: Het project is uitvoeringsgereed en de aanbesteding kan worden 

opgestart.  

 

b. N250-05 Uitritten N250 € 150.000 

Financieel: Het krediet komt ten laste van Bereikbaarheid Den Helder – 10 punten plan 

Helderse Lijn (reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur). 

Uitvoering: 2024 

Omschrijving maatregel: Ter verbetering van de verkeersveiligheid worden -gelijktijdig met 

het groot onderhoud- maatregelen genomen bij 2 in-/uitritten op de N250. Er wordt 

bermverharding aangelegd. Tevens worden 6 pechhavens omgebouwd tot vluchthaven. 

Reden kredietaanvraag: De aanbesteding moet worden opgestart, zodat de maatregelen 

gelijktijdig met het groot onderhoud van de N250 kunnen worden uitgevoerd. 

 

  

project-

nummer

Eerste Begrotingswijziging 2024

kredietbesluiten vervangingsinvesteringen kredietsoort

reeds 

beschikbaar

krediet

krediet-

aanvraag

totaal

krediet

jaar

oplevering

19D07-90 Vaarverbinding Boerenverdrietsluis vaarwegen 16.500.000 -14.564.444 1.935.556 

K06-10 Wachtplaats Braaksluis vaarwegen 1.285.000 415.000 1.700.000 2025

24BB-95 Centrale afstandsbediening (CAB) - 2e gedeelte fase 1 wegen 17.572.050 4.750.000 22.322.050 2026

MRL-07 Machinerichtlijn 2e gedeelte fase 1 en overige lokale objecten wegen 20.268.950 2.550.000 22.818.950 2026

K11a-01 en 

K11b-01 

Vaarwegvak 22 - Broekervaart: ’t Schouw - splitsing Gouwe en 

Purmer Ee & Vaarwegvak 23 - Trekvaart Schouw - Edam

vaarwegen 14.800.000 14.800.000 2026

K20a-01 Vaarwegvak 5 vaarwegen 4.120.000 2.680.000 6.800.000 2025

K20n-d-01 Vaarwegvak 1 vaarwegen 4.000.000 200.000 4.200.000 2025

N240b-01 Vervangen kunstwerken wegen 5.200.000 12.800.000 18.000.000 2026

N250a-04 Toepassing circulaire geleiderail wegen 350.000 350.000 2024

N511a-05 Vervanging paddentunnels 6 stuks wegen 1.400.000 1.400.000 2024

steunpunten Energieneutraal maken steunpunten gebouwen 3.820.000 700.000 4.520.000 2024

Totaal kredietbesluiten 26.080.556 

Eerste Begrotingswijziging 2024 reeds 

project-

nummer

kredietbesluiten verbeter- en uitbreidingsmaatregelen beschikbaar

krediet

krediet-

aanvraag

reserves kapitaal-

lastenbudget

totaal

krediet

jaar

oplevering

N236-11 Reconstructie N236, deel 6: Faunapassage (hmp. 13,2)-

Noordereind

1.500.000 1.100.000 1.100.000 2.600.000 2024

N250-05 Uitritten N250 150.000 150.000 0 150.000 2024

Totaal kredietbesluiten 1.250.000 150.000 1.100.000

provinciaal 

financieringsbudget
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c. N250a-04 Toepassing circulaire geleiderail  € 350.000 

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen.  

Uitvoering: 2024 

Omschrijving maatregel: Als duurzaamheidsmaatregel wordt de geleiderail vervangen door 

een hergebruikte, opnieuw verzinkte geleiderail. De lifecycle kosten van een gerenoveerde 

geleiderail zijn nagenoeg gelijk aan een reguliere geleiderail. 

Reden kredietaanvraag: De aanbesteding moet worden opgestart, zodat de maatregelen 

gelijktijdig met het groot onderhoud van de N250 kunnen worden uitgevoerd. 

 

d. N511a-05 Vervangen paddentunnels (6 stuks)  € 1.400.000 

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen.  

Uitvoering: 2024 

Omschrijving maatregel: Gelijktijdig met het onderhoud worden 6 paddentunnels onder de 

N511 vervangen, inclusief paddenschermen en actieve markeringsinstallatie. De 

paddentunnels zijn verzakt, de schermen niet meer functioneel en de actieve 

markeringinstallatie is op een aantal locaties defect.  

Reden kredietaanvraag: De aanbesteding moet worden opgestart, zodat de maatregelen met 

het groot onderhoud kunnen worden uitgevoerd.  

 

Kredietverhogingen 

 

e. 24-uurs centrale bediening bruggen en sluizen 

maatregel 24BB-95 Centrale afstandsbediening (CAB) 2e gedeelte fase 1 € 4.750.000  

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen. 

Voor deze maatregel is reeds een krediet beschikbaar van € 17.572.050. Met deze 

kredietaanvraag komt het totale krediet op € 22.322.050. 

Uitvoering: 2023-2026 

Omschrijving maatregel: Door bruggen en sluizen te bedienen vanuit één centrale kan het 

bedienen van bruggen en sluizen beter op elkaar worden afgestemd voor zowel de 

scheepvaart als het wegverkeer. In de eerste fase is de Bediencentrale in Heerhugowaard 

gerealiseerd, is de glasvezelinfrastructuur aangelegd en zijn 12 bruggen aangesloten op de 

Bediencentrale. In de tweede fase worden nog eens 31 bruggen en sluizen aangesloten. 

Reden kredietaanvraag: Er is aanvullend krediet nodig voor het aansluiten van de 

Roskamsluis, Braaksluis, Molenkolksluis op de bediencentrale en het creëren van de 

mogelijkheid voor lokale bediening in de zomerperiode. Daarnaast is extra budget benodigd 

in verband met de indexatie over de afgelopen jaren. 

maatregel MRL-07 Machinerichtlijn en overige lokale objecten € 2.550.000 

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen. 

Voor deze maatregel is reeds een krediet beschikbaar van € 20.268.950. Met deze 

kredietaanvraag komt het totale krediet op € 22.818.950.  

Het totale krediet voor het project 24-uurs centrale bediening bruggen en sluizen is 

€ 45.141.000. 

Uitvoering: 2023-2026 

Omschrijving maatregel: Kunstwerken die worden aangesloten op de Bediencentrale in 

Heerhugowaard moeten voldoen aan de Machinerichtlijn (MRL). Tijdens de uitvoering van het 

CAB-project is de impact van de MRL duidelijk geworden. Om een veilige bediening op 

afstand te garanderen, zijn aanpassingen aan de installaties en besturing nodig. 

Reden kredietaanvraag: De benodigde aanpassingen aan de (elektrische) installatie van de 

Koopvaardersschutsluis (KVSS) voor de aansluiting op de bediencentrale waren onderdeel 

van de verlenging van de KVSS. Bij het project renovatie KVSS worden deze werkzaamheden 

niet meegenomen en zijn daarom toegevoegd aan de MRL Door de langere 

uitvoeringsperiode van de KVSS vindt het ombouwen naar centrale bediening pas in 2026 

plaats door een apart projectteam. Daarnaast is extra budget benodigd in verband met 

indexatie over de afgelopen jaren. 
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f. K06-10 Wachtplaats Noord en Zuid Braaksluis € 415.000 

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen. 

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 1.285.000. Met deze kredietaanvraag 

komt het totale krediet op € 1.700.000. 

Uitvoering: 2024-2025 

Omschrijving maatregel: De wachtplaatsen aan de noord- en zuidzijde van de Braaksluis 

naderen einde levensduur en worden vervangen. 

Reden kredietaanvraag: Er is een aanvullend krediet benodigd in verband met de indexatie 

over de jaren 2021 t/m 2023. 

 

g. K20a-01 Vaarwegvak 5 Noordhollandsch Kanaal: Splitsing Omval – 

Alkmaar Noord € 2.680.000 

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen. 

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 4.120.000. Met deze kredietaanvraag 

komt het totale krediet op € 6.800.000 

Uitvoering: 2024-2025 

Omschrijving maatregel: Het vervangen van de oeverconstructie Noordhollandsch Kanaal, 

splitsing Omval–Alkmaar Noord (vaarwegvak 5), omdat deze einde levensduur nadert. 

Reden kredietaanvraag: De werkzaamheden aan de oevers van vaarwegvak 5 zijn afgerond, 

uitgezonderd het deel “Ouwehand Bouw (Jaagpad)” -over een lengte van circa 400 meter- dat 

tijdelijk uit de scope is gehaald. Door de hoge staalprijzen is het totaal beschikbare krediet 

voor de uitgevoerde werkzaamheden (dus exclusief deel Ouwehand) gebruikt. Er wordt nu 

een krediet aangevraagd voor het deel Ouwehand, dat uitvoeringsgereed is en waarvan de 

aanbesteding kan worden opgestart.  

 

h. K20n-d-01 Vaarwegvak 1 - Noordhollandsch Kanaal: Pontveer Westeinde - 

Koopvaardersschutsluis € 200.000 

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen.  

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 4.000.000. Met deze kredietaanvraag 

komt het totale krediet op € 4.200.000. 

Uitvoering: 2024-2025 

Omschrijving maatregel: Het vervangen van de oeverconstructie Noordhollandsch Kanaal 

vaarwegvak 1 over een lengte van circa 800 meter, omdat deze einde levensduur nadert. 

Reden kredietaanvraag: Er wordt een aanvullend krediet voor elektrificatie (gebruik 

elektrische kraan en elektrisch schip) aangevraagd, zodat de werkzaamheden duurzaam en 

met een lagere emissie worden uitgevoerd. 

 

i. N236-11 Reconstructie N236, deel 6 Noordereind € 1.100.000 

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en 

uitbreidingsinvesteringen. Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 1.500.000. 

Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 2.600.000. 

Uitvoering: 2024 

Omschrijving maatregel: Gelijktijdig met het groot onderhoud wordt de verkeersveiligheid op 

dit wegvak verbeterd door een verbreding van de rijbaan en het fietspad en worden de 

uitritten beter herkenbaar gemaakt. 

Reden kredietaanvraag: Als gevolg van problematiek rond een te verleggen oliegekoelde 

50 kV-leiding van Qirion, is het werk nog niet gerealiseerd. Inmiddels is hiervoor een 

oplossing gevonden en zodra de leiding daadwerkelijk is verlegd, kunnen de 

werkzaamheden worden uitgevoerd.  

In 2015 is het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Door de lange doorlooptijd is het 

beschikbare krediet als gevolg van indexatie/prijspeilontwikkeling niet meer voldoende en 

was/is er meer inzet van de projectorganisatie nodig. Tevens draagt de provincie 10% van de 

kosten bij aan de verlegging van de Qirion-leiding. 
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j. N240b-01 Vervanging kunstwerken 14H02 en 14H04 € 12.800.000 

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen. 

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 5.200.000. Met deze kredietaanvraag 

komt het totale krediet op € 18.000.000. 

Uitvoering: 2024-2026 

Omschrijving maatregel: Het vervangen van 2 vaste bruggen op de N240 nabij Medemblik. 

Beide kunstwerken worden IFD (industrieel, flexibel en demontabel) gebouwd, zodat ze 

eventueel later op een andere locatie kunnen worden hergebruikt. 

Reden kredietaanvraag: Het beschikbare krediet is onvoldoende vanwege:  

• aanvullende duurzaamheidseisen (IFD bouwmethode kunstwerken); 

• prijsindexatie over de afgelopen jaren; 

• hogere kosten conditionering project door langere doorlooptijd;  

• kosten verleggen kabels en leidingen, die niet voor rekening zijn van de K&L-bedrijven; 

• grotere post onvoorzien vanwege onzekerheid inflatie tijdens de looptijd van het project. 

  

k. Energieneutraal maken steunpunten directie B&U € 700.000 

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten gebouwen.  

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 3.820.000. Met deze kredietaanvraag 

komt het totale krediet op € 4.520.000. 

Uitvoering: 2024 

Omschrijving maatregel: De steunpunten worden gebruikt door de wegbeheerders en voor 

strooiwerkzaamheden. De steunpunten zijn gevestigd in gebouwen die deels verouderd zijn 

en qua binnenklimaat en energieverbruik niet meer aan de huidige eisen voldoen. De 

provincie heeft de ambitie om in 2030 haar CO
2
-uitstoot met 49% te laten afnemen. Daarom 

worden de steunpunten energieneutraal en gasloos heringericht. 

Reden kredietaanvraag: Uitbreiding scope:  

• Tijdens de voorbereiding bleek dat ook de bedienhuisjes van de Koopvaardersschutsluis, 

brug/sluis Purmerend, pontveer Westeinde en sluisgebouw De Kooy nog zijn voorzien van 

een gasaansluiting. Het gasloos en energieneutraal maken van deze 4 gebouwen wordt 

meegenomen in het huidige project.  

• Tijdens inspectie is gebleken dat de daken binnen enkele jaren aan groot onderhoud toe 

zijn. Daarom wordt voorafgaand aan het plaatsen van zonnepanelen groot onderhoud aan 

de daken uitgevoerd.  

 

Aframen krediet  

 

l. Vaarverbinding Boerenverdrietsluis -/- € 14.564.444 

Financieel: Er is een krediet beschikbaar van € 16.500.000 (€ 13.000.000 provinciale 

subsidie en € 3.500.000 gemeentelijke bijdrage). Met deze kredietverlaging komt het 

resterende krediet op € 1.935.556 (= gemaakte kosten). 

Omschrijving maatregel: Tijdens de vervanging van de kolk en damwand van de 

Koopvaardersschutsluis (KVSS) zou de gemeentelijke Boerenverdrietsluis (BVS) worden 

gebruikt als omvaarroute. Het plan was de BVS om te bouwen van keer- naar schutsluis, die 

daarna een permanente route voor de recreatievaart zou blijven.  

Reden kredietaframing: Bij de actualisering van het iMPI 2023-2030 (Vd 2023-08) is de 

scope van het project Koopvaardersschutsluis (KVSS) aangepast. De omvaarroute door de 

BVS en de verlengingsopgave van de KVSS bleken niet noodzakelijk en alleen tegen zeer 

hoge kosten uitvoerbaar. Besloten is de verlengingsopgave uit te stellen en op een later 

moment opnieuw af te wegen en de KVSS nu alleen te renoveren.  

Bij de Tweede Begrotingswijziging 2023 is ruim € 11.000.000 in de reserve ontwikkeling 

Havencomplexen gestort om een volwaardige vaarverbinding via de BVS  te creëren. Er is  

echter niet tegelijkertijd een besluit genomen om het beschikbare krediet voor de BVS te 

verlagen. 
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4. FINANCIËN 

In de begroting zijn stelposten opgenomen voor de dekking van kapitaallasten van 

investeringen
2
. Op basis van de kredietbesluiten worden de stelposten na ingebruikname van de 

investeringsprojecten verlaagd, waarbij de kapitaallasten gelijktijdig worden verhoogd.  

In de stelpost voor zowel de Vervangings- als de Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen is 

voldoende ruimte voor de huidige kredietaanvragen bij de Eerste Begrotingswijziging 2024.  

Het verloop van de stelposten wordt op basis van de voorgestelde kredietbesluiten én de 

geprogrammeerde vervangings- en verbeter- en uitbreidingsinvesteringen doorgerekend. 

 

Bij het Coalitieakkoord 2023-2026 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de financiering 

van zowel duurder wordende onderhouds- en vervangingsmaatregelen als verbeter- en 

uitbreidingsmaatregelen. 

 

Stelpost Vervangingsinvesteringen 

In onderstaande tabel is het verloop van de stelpost Vervangingsinvesteringen in een aantal 

stappen te zien. Allereerst laat deze zien dat er voldoende ruimte is voor de huidige 

kredietaanvragen. Vervolgens is gekeken naar het verloop van de stelpost voor de gehele 

programmering van vervangingen zónder de extra middelen van het Coalitieakkoord. 

 

Verloop stelpost Vervangingsinvesteringen 

bedragen x € 1 mln 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Huidige stand stelpost 0,0 1,8 2,8 4,7 4,4 5,2 6,1 7,0 

Stand stelpost na vaststelling kredieten EBW2024 0,0 1,7 2,7 3,7 3,4 4,2 5,1 6,0 

Stand stelpost na uitvoering geprogrammeerde 

vervangingsinvesteringen studie- en planfase 

iMPI2024-2031 (zónder CA2023 extra middelen) 

0,0 1,6 2,1 0,7 -0,6 -2,3 -2,6 -3,2 

 

De stand van de stelpost laat vanaf 2028 een oplopende negatieve reeks zien. In het 

Coalitieakkoord is echter voorzien in aanvullende dekking voor de onderhouds- en 

vervangingsopgave van de provinciale infrastructuur. Deze aanvullende dekking is bedoeld voor 

zowel onderhoud als vervanging. Voor vervangingen kunnen meerjarig extra middelen aan de 

stelpost worden toegevoegd, waardoor ruimte voor nieuwe investeringen ontstaat.  

 

Voor het beeld is in onderstaande tabel het verloop van de stelpost opgenomen, indien deze 

extra dekking geheel zou worden ingezet voor vervangingsinvesteringen. Te zien is dat de extra 

dekking niet geheel nodig is voor vervangingen. Daarom worden momenteel voorstellen 

uitgewerkt hoe deze extra middelen deels kunnen worden ingezet voor de onderhoudsopgave.  

 

Verloop stelpost Vervangingsinvesteringen 

bedragen x € 1 mln 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Extra ruimte voor onderhoud en vervangingen 

coalitieakkoord 2023, exacte inzet nog te bepalen, 

deels (onderhoud), deels kapitaallasten. 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

Inclusief CA2023 - stand stelpost ná uitvoering 

geprogrammeerde vervangingsinvesteringen 

studie- en planfase iMPI2024-2031 

0,0 2,6 4,1 3,7 3,4 2,7 3,4 3,8 

 

 

 

 

 

2

 Voorbeeld: een reconstructie van een weg kost € 50 mln en wordt in 50 jaar afgeschreven. Dit betekent 

50 jaar lang een kapitaallast van € 1 mln. 
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Stelpost Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen 

De extra middelen van het Coalitieakkoord voor verbetering en uitbreiding zijn wel geheel 

toegevoegd aan de stelpost verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. In onderstaande tabel is te 

zien dat door deze de verhoging binnen de stelpost voldoende ruimte is voor de realisatie van  

projecten in de huidige studie- en planfase. Daarnaast is er nog ruimte om nieuwe projecten in 

de studiefase op te nemen en te realiseren. Aan de hand van de nieuwe investeringsstrategie 

Noord-Hollandse infrastructuur (iNHi) 2024-2027, die nu wordt voorbereid, zullen wij hiervoor 

in het iMPI 2025-2032 voorstellen doen.  

 

 

5. VOORSTEL 

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter 

 

mw. M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris 

Verloop stelpost Verbeter- en 

Uitbreidingsinvesteringen

bedragen x € 1 miljoen

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

huidige stand stelpost 0,97 1,91 2,99 3,96 4,69 5,69 6,69 6,69 6,69

stand stelpost na vaststelling kredieten EBW2024 0,95 1,84 2,92 3,89 4,62 5,62 6,62 6,62 6,62

kapitaallasten geprogrammeerde planfase 

iMPI 2024-2031
0,00 0,00 0,02 0,05 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

kapitaallasten geprogrammeerde 

studiefase iMPI 2024-2031
0,03 0,12 0,32 0,72 1,37 1,64 1,87 1,94 4,78

stand stelpost na uitvoering geprogrammeerde 

verbeter- en uitbreidingsinvesteringen 

planfase iMPI 2024-2031 

0,95 1,84 2,90 3,83 4,44 5,44 6,44 6,44 6,44

stand stelpost na uitvoering geprogrammeerde 

verbeter- en uitbreidingsinvesteringen 

studie- en planfase iMPI 2024-2031 

0,92 1,72 2,57 3,11 3,07 3,80 4,57 4,50 1,66
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Ontwerpbesluit  

 

Nr.  

 

Provinciale Staten van Noord-Holland; 

 

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 9 januari 2024 over de Actualisering van 

het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2024-2031; 

 

besluiten: 

 

1. in te stemmen met de opname van de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen in de 

studiefase: 

a. alg-49 Kleinschalige verkeersveiligheidsmaatregelen; 

b. N240-17 Verbetering doorstroming N240-WFO terrein 

c. N242-30 Verbreden Huygenfietsbrug; 

d. N245-14 Ontbrekend fietspad N245, ged. Ambachtsdijk-Zuiderweg; 

e. N515-09 Bushalte Zaanse Schans; 

 

2. de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregel te promoveren naar de realisatiefase: 

a. N250-05 Uitritten N250; 

 

3. de volgende vervangingsmaatregel te promoveren naar de realisatiefase: 

a. K11a-01 Vaarwegvak 22 - Broekervaart: ’t Schouw - splitsing Gouwe en Purmer Ee; 

b. K11b-01 Vaarwegvak 23 - Trekvaart ‘t Schouw – Edam; 

c. N250a-04 Toepassing circulaire geleiderail; 

d. N511a-05 Paddentunnels 6 stuks; 

 

4. in te stemmen met het schrappen van de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregel: 

a. HOV-11 Fietsoversteken busbaan Toolenburg - Nieuw-Vennep; 

 

5. de volgende kredietaanvragen/-aanpassing te behandelen bij de EBW 2024:  

a. K11a-01 Vaarwegvak 22 - Broekervaart: ’t Schouw - splitsing Gouwe en  

Purmer Ee en K11b-01 Vaarwegvak 23 - Trekvaart ‘t Schouw - Edam € 14.800.000 

b. N250-05 Uitritten N250 € 150.000 

c. N250a-04 Toepassing circulaire geleiderail  € 350.000 

d. N511a-05 Vervangen paddentunnels (6 stuks)  € 1.400.000 

e. 24BB-95 Centrale afstandsbediening (CAB) 2e gedeelte fase 1 € 4.750.000 

f. MRL-07 Machinerichtlijn 2e gedeelte fase 1 CAB en overige lokale objecten € 2.550.000 

g. K06-10 Wachtplaats Noord en Zuid Braaksluis € 415.000 

h. K20a-01 Vaarwegvak 5 NHK: Splitsing Omval-Alkmaar Noord € 2.680.000 

i. K20n-d-01 Vaarwegvak 1 NHK: Pontveer Westeinde-Koopvaardersschutsluis € 200.000 

j. N236-11 Reconstructie N236, deel 6 Noordereind € 1.100.000 

k. N240b-01 Vervanging kunstwerken 14H02 en 14H04 € 12.800.000 

l. Energieneutraal maken steunpunten directie B&U € 700.000 

m. Vaarverbinding Boerenverdrietsluis -/- € 14.564.444 

 

Haarlem, 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

, voorzitter 

 

, statengriffier 


