

**Aan**

Gedeputeerde Stigter

**Kopie aan**

sectormanager

**Uw contactpersoon**

BEL/OMB

Telefoonnummer +3123

@noord-holland.nl

**Betreft: Verslag bestuurlijk overleg met wethouder Van de Pol  
gemeente Koggenland over voorgenomen realisatie zonneweide  
aan de Jaagweg**

17 september 2020

1|3

## Memo

**Datum:** 17 september 2020

**Locatie:** digitaal via Teams

**Aanwezig:**

- Gedeputeerde Stigter provincie Noord-Holland
- Wethouder Van de Pol gemeente Koggenland
- ambtelijke ondersteuning gemeente Koggenland
- ambtelijke ondersteuning provincie Noord-Holland

1. Opening

- Felicitaties voor de op handen zijnde installatie van wethouder Van de Pol tot burgemeester van Terschelling.
- Uitnodiging aan de opvolgster dat gedeputeerde Stigter op werkbezoek op locatie komt. Verzoek is om dit ambtelijk voor te bereiden.

2. Vaststellen agenda & verslag vorig bestuurlijk overleg

- a. Agenda is akkoord;
- b. Verslag bestuurlijk overleg was al eerder gezamenlijk vastgesteld en is conform afspraak geanonimiseerd op de projectpagina van de provinciale website gepubliceerd. Afspraak is om dit na elk bestuurlijk overleg te doen.

3. Intentieovereenkomst

a) Doel document:

- De bestuurders spreken uit dat het handig is dat de intentieovereenkomst er komt.
- Het geeft helderheid tussen provincie en gemeente waar naartoe gewerkt wordt, waarom en hoe. Het bevat een beschrijving van het proces om te komen tot realisatie van de zonneweide en de uitgangspunten die daarbij gelden.

- Het toetsingskader inclusief amendement wordt als randvoorwaarde aan de markt meegegeven evenals het provinciale beleid. Dit punt komt, als het amendement is vertaald in het toetsingskader, uitgewerkt terug in de concept intentieovereenkomst. Deze wordt voor het volgend bestuurlijk overleg geagendeerd.
- Het is belangrijk dat het detail niveau zodanig is dat het geschikt is voor consultatie van de raad en het voor het traject van de aanbesteding meerwaarde heeft en houdt.

b) Wat moet er in ieder geval in komen te staan;

- Algemeen deel:
- Intentie uit spreken dat provincie en gemeente samen een zonneweide op het terrein door een marktpartij willen laten realiseren en exploiteren;
- Inhoud bevat de belangrijke elementen die in de aanbesteding worden meegegeven inclusief de indicatieve planning;
- Onderwerpen:
  - Om welk terrein gaat het precies;
  - Toetsingskader inclusief amendement - amendement wordt nog vertaald naar het toetsingskader door de gemeente - wordt als randvoorwaarde aan de markt meegegeven;
  - Planning (indicatief);
  - 66 hectare interpretatie/definitie;
  - De te volgen ruimtelijke procedure en procedure omgevingsvergunning;
  - Omzetting bestemming naar landelijk / agrarisch na realisatie van de zonneweide;
  - Ruimtelijke inpassing;
  - Participatie omgeving, de procesbeoordeling;
  - Financiële participatie en social return als optie opnemen;
  - Opruimplicht;
  - Netcapaciteit en netaansluiting;
  - Looptijd zonneweide.

c) Interpretatie 66 hectare zonneweide:

Door beide bestuurders wordt uitgesproken dat met 66 hectare bedoeld wordt netto 66 ha aan zonnepanelen. Over de inrichting zijn nu geen afspraken gemaakt. Aan de markt zullen een aantal uitgangspunten als totaalpakket meegegeven worden waaronder (mogelijk) toekomstig ruimtegebruik en inpassing.

d) Zonneweide Jaagweg op de RES kaart:

Bestuurders zijn het eens dat de voorgenomen realisatie van deze zonneweide op de RES kaart thuis hoort. De gemeente zorgt ervoor dat deze locatie wordt aangemeld voor de RES kaart, dat deze locatie in de verschillende RES – processtappen aangehaald wordt als aanvullende locatie.

4. Planning:

De concept planning is een levend document. De huidige planning richt zich op het starten van de aanbesteding in Q2 van 2021. De eerste stap die gezamenlijk gezet wordt is het vaststellen van de intentieovereenkomst. Deze is maatgevend voor het opstellen van de aanbestedingsstukken. Daarmee kan de start van de aanbesteding nog schuiven.

5. Afspraken over vervolg:

Het verslag van dit bestuurlijk overleg wordt conform de vorige keer via de mail samen vastgesteld waarna het geanonimiseerd gepubliceerd wordt op de projectpagina van de provinciale website.

Ambtelijk wordt de concept intentieovereenkomst opgesteld op basis van wat vandaag is uitgewisseld. Dit concept wordt bestuurlijk in het volgende bestuurlijk overleg besproken.

6. Volgende bestuurlijke overleggen en communicatie:

- Volgende ingeplande bestuurlijke overleg: 26 november 2020.
- Wethouder van de Pol haalt kort aan dat er recent in een regionale sessie gesproken is over een behoefteraming. Beide bestuurders onderstrepen de afspraak van de provincie en de gemeente dat het terrein ingezet wordt voor de realisatie van een zonneweide.
- Er zijn geen communicatie zaken te bespreken op dit moment. Wel de melding dat er binnenkort ambtelijk wordt bijgepraat over stand van zaken project met enkele belanghebbenden. Aanbod hiervan is uitgegaan naar Stichting Berkhout is Boos, Stichting Koggenland EnergieNeutraal en LTO. Bekeken wordt of bij dit gesprek ook Park Westerkogge kan aanschuiven.