

Projectnaam	Procedure	Contractvorm	Aanneemsom	Start aanbesteding	Uitvoeringsperiode (jaren)	Korte omschrijving
N208-05 aanl.fietsverb/pad Hlem/Bldaal iVRI	Onderhands	Bouwteam of 2-fasen	<3 miljoen	Q3 2025	2026-2027	Het aanleggen van een nieuwe fietsbrug en aansluitende infrastructuur
	Europees openbaar	Bestek	10-20 miljoen	Q3 2025	2025-2027	Programma vervanging iVRI kasten + LED
Maatregelen N247-25 Het Schouw Vervanging DRIS systemen Vervanging pont het schouw	Europees niet-openbaar	Bouwteam of 2-fasen	>20 miljoen	Q2 2025	2027-2029	Herinrichten kruispunt N247-N235
	Europees openbaar	Bestek	3-10 miljoen	Q3 2025	2025-2026	Plaatsing en vervanging DRIS-displays langs bushaltes binnen de drie concessiegebieden en langs provinciale wegen
	Europees openbaar	Overig	<3 miljoen	Q4 2025	2026	Levering van een nieuwe pontveer
Vervanging Huijgenbrug, remmingwerk en damwand B&O Bediencentrale	Onderhands	UAV-gc contract	<3 miljoen	Q4 2025	2026-2027	Zo circulair mogelijk vervangen van de fietsbrug
	Europees niet-openbaar	UAV-gc contract	>20 miljoen	Q1 2025	2025 - 2038	Beheer & Onderhoud Centrale brug- en sluisbediening