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Aanleiding

• Ongevallen met ernstige afloop

• Zorgen bij weggebruikers en omwonenden

• Gemeenten en provincie in gesprek



Tussen gemeenten en provincie op 6 april 2022

Afspraken

• Kortetermijnmaatregelen

• Structurele oplossing op lange termijn  koppelen aan groot onderhoud

• Trajectstudie N203 Uitgeest - Limmen



Kortetermijnmaatregelen afgerond

Maatregel Status

Inhaalverbod voor alle motorvoertuigen Uitgevoerd

Ribbelmarkering Uitgevoerd

Kantmarkering fietspad Uitgevoerd

Haag tussen fietspad en rijbaan Uitgevoerd

Verlengen middengeleider tankstation Uitgevoerd

Intensivering snelheidscontroles Wordt onderdeel trajectstudie

Invoeren trajectcontrole Wordt onderdeel trajectstudie

Herkenbaarheid van uitwegen Geen actieve campagne / wordt onderdeel trajectstudie

Landelijke campagnes Geen lokale campagne



Kortetermijnmaatregelen afgerond





Doel trajectstudie

Het doel van de trajectstudie is een verkeersveiligere weg ten opzichte van de situatie tot en met 2022. Daarbij 

hanteren we de ambitie van 0 verkeersslachtoffers in 2050, uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.



Scope

bibeko



Wat leveren we op?

Beoogde resultaten

• Rapportage met analyses, doelstellingen, mogelijke maatregelen en afwegingskader

• Maatregelpakket ‘basis op orde’

• Maatregelpakket ‘extra verkeersveiligheid’

• Maatregelpakket ‘koppelkansen’

• Schetsontwerp

• Kostenraming



Uitgangspunten

• Brede insteek; niets is op voorhand uitgesloten

• Onderdeel van de mogelijke oplossingsrichtingen:

• Vergroten afstand tussen rijbaan en fietspad (toezegging PS)

• Verbreden profiel van de weg (toezegging PS)

• Verlaging maximum snelheid naar 60 km/h (toezegging PS)

• Verlaging maximum snelheid naar 70 km/h (afspraak BO nov 2023)

• Weren of venstertijden vrachtverkeer en landbouwvoertuigen (afspraak BO nov 2023)

• Doorfietsroute

• Scenario met en scenario zonder aansluiting Heiloo op A9



Raakvlakken

• Aansluiting Heiloo op A9

• Beverwijkerstraatweg (spoorwegovergang)

• Verbinding A8-A9

• Gepland onderhoud

• Vervanging VRI’s

• Oog voor duurzaamheid

• Omgevingsfactoren (bijv. BPL en NNN)



BPL (roze) en NNN (groen)



t/m Q1 2024 Q1-Q2 2024 Q2-Q3 2024 Q3 2024 Q4 2024

Fase 1: Analysefase

• Knelpunten

• Koppelkansen

• Stakeholders

Fase 2: Definitiefase

• Afwegingskader

Fase 3: Oplossingsrichtingen 

en maatregelen

• Van lange lijst naar korte lijst a.d.h.v. 

afwegingskader

Fase 4: Samenstellen 

maatregelpakketten

• Noodzakelijke maatregelen (basis op orde)

• Extra maatregelen t.b.v. verkeersveiligheid

• Koppelkansen

Fase 5: Besluitvorming

• Definitief maatregelpakket

• Besluit opname vervolg in iMPI

Aanpak en fasering

Participatie omgeving



Scholierenchallenge 2023



Tussenstand

Analyses



Gebruik van de weg (buiten de bebouwde kom)

Analysefase

• Circa 22.000 mvt/etmaal

• Ochtendspits richting Uitgeest; avondspits richting Castricum

• Gemiddelde snelheid: 73-83 km/h

• 85% van het verkeer rijdt niet harder dan 84 km/h (de V-85 waarde)

• Aantal fietsers: circa 1.500 tot 2.000 fietsers per dag



Gebruik van de weg (binnen de bebouwde kom)

Analysefase

• Circa 25.000 mvt/etmaal

• Ochtendspits richting A9; avondspits richting Castricum

• Gemiddelde snelheid: 34-52 km/h

Input vanuit Uitgeest:

• Hoge snelheid verkeer vanaf N203 de Middelweg op

• Geen directe route voor langzaam verkeer tussen Melksuiker en station

• Bromfietsers die de N203 oversteken en vervolgens het fietspad op moeten



Gebruik van de weg 
(herkomst-bestemming)

Analysefase



Analysefase

Inrichting van de weg



Analysefase

Inrichting van de weg

Voorkeur 4.00

Nu: 2.75

Nu: 7.00 

Nu: 2.75 



Verkeersveiligheid – risicogestuurd

Analysefase

• Ontbreken rijrichtingscheiding

• Sloot binnen obstakelvrije zone

• Fietspad te dicht op de weg (binnen obstakelvrije zone)

• Fietspad te smal



Analysefase

Verkeersveiligheid



Verkeersveiligheid – ongevallenbeeld

Analysefase

• Periode 2016 t/m sep 2023: 162 ongevallen met 43 slachtoffers, waarvan 3 doden

• Kop-staart aanrijdingen: relatief vaak met meerdere voertuigen, maar niet bij uitritten

• Relatief veel slachtoffers door frontale aanrijdingen

• Relatief veel eenzijdige ongevallen (macht over stuur verliezen, lichtmast, auto te water)

• Bij langzaam verkeer veel slachtoffers door aanrijdingen onderling

• Ongevallen gebeuren verspreid over de dag/nacht



Analysefase

Verkeersveiligheid



Castricum



Heeft u nog vragen?
Wilt u nog wat meegeven?



iNHi - rangschikking

Analysefase

In de iNHi zijn alle wegen van de provincie Noord-Holland beoordeeld op een aantal aspecten. De score loopt van 1 (kleine/geen opgave) tot 5 (grote opgave). Dus hoe hoger de score, 

hoe groter de opgave. Daarnaast zijn de wegen ten opzichte van elkaar gerangschikt. In onderstaand overzicht is de beoordeling weergegeven.  

Indicator  Score  Rangschikking binnen indicator 

Verkeersveiligheid wegen  4 uit 5  Nr. 30 

Verkeersveiligheid fets  3 uit 5  Nr. 8 

Bereikbaarheid fets  5 uit 5  Nr. 3 

Doorstroming openbaar vervoer  n.v.t.  n.v.t. 

Doorstroming wegen  3 uit 5  Nr. 29 

Gezonde leefomgeving  2 uit 5  Nr. 11 

Ontsnippering van natuur  2 uit 3  Nr. 16 



Woningbouw

Analysefase

Gemeente  Locatie  Aantal  Opmerkingen 

Bergen  Delversduin (Egmond a/d Hoef)  162   

Bergen  Egmond, verspreid  111   

Castricum  Kaptein Kaas e.o.  104  Naast treinstation Castricum 

Castricum  Geesterduin 2.0  215   

Castricum  Zandzoom, fase 3 t/m 6 (Limmen)  643   

Castricum  Castricum en Limmen, verspreid  401   

Heiloo  Zuiderloo  219   

Heiloo  Zandzoom  1278   

Heiloo  Heiloo, verspreid  490   

Uitgeest  De Oude Werf  150   

Uitgeest  Uitgeest, verspreid  419   

Totaal    4192   
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